





































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources																																
								24	Déc 25	01	08	15	22	29	Jan 26	05	12	19	26	Fév 26	02	09	16	23	Mar 26	02	09	16	23	Avr 26	30	06	13	20	27	Mai 26	04	11	18
1			PHASE TRAVAUX REFECTION BACHE N°1 CHU ESTAING	130 jours	Mar 16/12/25	Lun 15/06/26																																	
2			PHASE N°1 TRAVAUX DE DEPOSE LOT N°1	20 jours	Mar 16/12/25	Lun 12/01/26		 																															
3			PHASE N°2 EXPERTISE	10 jours	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26		 																															
4			CONSULTATION TRAVAUX PHASE 3 LOT N°2	30 jours	Mar 27/01/26	Lun 09/03/26		 																															
5			PHASE N°3 REPARATION BETON SUIVANT EXPERTISE LOT N°2	35 jours	Mar 10/03/26	Lun 27/04/26		 																															
6			PHASE N°4 REPRISE ETANCHEITE DE LA BACHE N°1 et DIVERS LOT N°1	35 jours	Mar 28/04/26	Lun 15/06/26																																	
7																																							
8																																							
9			PHASES LOT N°1																																				
10				11 jours	Lun 29/12/25	Sam 10/01/26																																	



Projet : Pro Date : Ven	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes	