

**AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS**  
**Construction d'un nouvel ensemble « Tour de contrôle + Bloc technique »**  
**Mission d'assistance technique génie électrique**  
**Annexe n°1 à l'acte d'engagement – Délais d'exécution des livrables**

<b>Partie technique</b>	<b>Tâche - Type de document</b>	<b>Point de départ des délais</b>	<b>Délai (Jours ouvrés)</b>
C1 - APD	Schéma de principe des solutions retenues	Réunion technique de mise au point avec le maitre d'œuvre	2
	Mémoire d'APD explicitant le scénario retenu, plans associés et estimation	Réunion technique de mise au point avec le maitre d'œuvre	10
	Maquette REVIT	Réunion technique de mise au point avec le maitre d'œuvre	10
C2 – PRO/DCE	Documents à remettre nécessaires à la conception du projet (§6.2.2 du CCTP)	Notification du dossier APD	12
C3 - ACT	Avis sur les documents de consultation	Notification des pièces	5
	Rapport d'examen des candidatures et des offres	Réception des offres des entreprises	10
	Assistance en phase de consultation et de mise au point des marchés	Demande du RA/MOE	5
R1 - VISA/DET	Avis sur les documents d'EXE	Transmission des documents d'EXE	10
	Compte rendu de réunion ou de visite de chantier	Date de la réunion de chantier ou de la visite de contrôle	2
R2 – AOR/GPA	Liste des essais, mesures et vérifications à effectuer	Sollicitation du maitre d'œuvre	10
	Note de synthèse essais	Réception du résultat des entreprises	10
	Compte rendu de visite	Date des OPR	2
	Avis sur DOE	Réception du DOE	20