

2026																	2027																																															
septembre			octobre			novembre			décembre			janvier			février			mars			avril			mai			juin			juillet			août			septembre			oct																									
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40								
																	études MOE																																															
DCE EXE1																	Tx RCUA A VALIDER																																															
			AAPC																																																													
						ACT																																																										
																				CAMA																																												
												Notification																																																				
															EXE2																																																	
																		Période de préparation																																														
																																4 mois																																
																																																	AOR															

tâche Unistra	
tâche DPI	
tâche MOE	
tâche entreprises	