

DESAMIANTAGE - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENTS 003 - 004 - 005

TRANCHE FERME - BATIMENT 003

Planning prévisionnel

		En semaines																																			
08-sept.-25		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34		
PREPARATION DE CHANTIER																																					
	Planning d'exécution détaillé																																				
	Plans EXE - PAC																																				
	Plan de retrait																																				
	Instruction du plan de retrait																																				
LOT 1 - DESAMIANPAGE																																					
	Phase 1																																				
	Désamiantage																																				
	Démontage échafaudage																																				
	Phase 2																																				
	Désamiantage																																				
	Démontage échafaudage																																				
	Phase 3																																				
	Désamiantage																																				
	Démontage échafaudage																																				
	Phase 4																																				
	Désamiantage																																				
	Démontage échafaudage																																				
LOT 2 - MENUISERIES ALUMINIUM																																					
	Phase 1 - pose																																				
	Phase 2 - pose																																				
	Phase 3 - pose																																				
	Phase 4 - pose																																				
LOT 3 - GO																																					
	Phase 1																																				
	Reprise des tableaux																																				
	Peinture																																				
	Phase 2																																				
	Reprise des tableaux																																				
	Peinture																																				
	Phase 3																																				
	Reprise des tableaux																																				
	Peinture																																				
	Phase 4																																				
	Reprise des tableaux																																				
	Peinture																																				
	congés BTP - période à intercaler																																				