



- PHASE 1-1 - COUVERTURE C - BÂTIMENTS F ET G - DU 09/02/2026 À MI-AVRIL 2026
- PHASE 1-2 - COUVERTURE C - BÂTIMENT E - DE MI-AVRIL 2026 À MI-JUILLET 2026
- PHASE 2 - COUVERTURE A - BÂTIMENT C - DU 30/03/2026 À FIN JUIN 2026
- PHASE 3-1 - COUVERTURE B - BÂTIMENT D - DU 16/04/2026 À MI-JUILLET 2026
- PHASE 3-2 - COUVERTURE B - BÂTIMENT D - DE MI-JUILLET À MI-OCTOBRE 2026
- TRAVAUX VRD COUR DE SERVICE - DU 03/08/2026 À MI-OCTOBRE 2026

PROJET
2422
Mission de maîtrise d'œuvre relative à des travaux de désamiantage et de réhabilitation des toitures des bâtiments de deux sites de la direction interdépartementales des routes du Massif Central

SITE: CEI Brioude
Le parc de Brioude
29, Rue Guynemer
43100 Brioude.

MAITRE D'OUVRAGE
Direction interdépartementale des routes du Massif Central
60, avenue de l'Union Soviétique
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

MODIFICATIONS

Ind	Date	Modifications
A	03/11/2025	Création

MAITRISE D'OEUVRE

SCOP ARL IP421
18, rue Alain Chartier
63000 Clermont-Ferrand
E-Mail: atelierip421@gmail.com
Tel: 06 30 19 84 16

ALTAIS INGENIERIE-B27
ZAC du Roc de Jourmat
63122 Ceyrat
E-Mail: contact@altais-ingenierie.fr
Tel: 04 73 61 36 03

OBJET
PHASAGE TRAVAUX

DATE	ECHELLE
03/11/2025	1:200

PLAN N°
DCE.400