



- PHASE 01 - réalisation d'un mur coupe-feu permettant de séparer la plateforme scientifique de la plateforme scientifique voisine
- PHASE 02 - création de bancs marin Hydrogène et sa salle de contrôle
- PHASE 03 - restructuration de l'ex-plateforme
- PHASE 04 - PSE - réaménagement des locaux actuels