

CALENDRIER DE TRAVAUX

Durée prévisible des travaux

: Tranche unique = 22 semaines (hors mois de préparation et repli de chantier)

	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Démolition / Curage							
Maçonnerie / Gros-oeuv / Faux plafond / Carrelage	<i>études</i>						
Equipements de cuisine	<i>études</i>						
Electricité CFO / CFA	<i>études</i>						
CVC - Plomberie	<i>études</i>						
Menuiserie bois	<i>études</i>						
Peinture	<i>études</i>						