

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE6

RECEPTION PARTIELLE DES TRAVAUX
DECISION DE RECEPTION PARTIELLE

A - Identification du maître de l'ouvrage

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Département de l'immobilier de Paris
1 quai de Corse
75181 Paris Cedex

B - Identification du titulaire du marché public

LABER METAL
14 Rue Lavoisier
94430 Chennevières sur Marne
Tel. 01.56.74.11.11 – E-mail : contact@laber.fr
SIRET : 753 284 423 00033

C - Identification du maître d'œuvre

Mandataire : **SARL Patrick DURAND et Associés – Architectes et urbanistes**
36 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Portable : 06.13.42.70.28 – E-mail : dpa.archi@gmail.com
SIRET : 395 027 584 00055

Co-traitant : **GEC Ingenierie SAS – BET TCE et Economiste**
134 bis rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt
Tel. 01.55.20.93.50 – E-mail : bet@gec-ingenierie.fr
SIRET : 332 126 671 00046

D - Objet du marché public

Installation d'un bâtiment modulaire pour l'accueil des services du TJ de Créteil
Lot n°6 : Serrurerie – Métallerie
Engagement juridique 1509366092 d'un montant de 539 656,12 € TTC

E - Objet de la décision de réception partielle

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :
Ensemble de la partie courante du bâtiment hors travaux extérieurs (passerelle, ascenseurs, sous-face du bâtiment).

F - Décision du maître de l'ouvrage

Au vu :

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 9/11/2020 et des propositions présentées le 9/11/2020 par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du, par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

1. ☒ **que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 9/11/2020**
2. ☐ **que la réception partielle est prononcée ;**
 - 2.1. ☐ sans réserve.
 - 2.2. ☒ sous réserve :
 - 2.2.1. ☒ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° 1 ci-jointe.
 - 2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° 1 ci-jointe, avant le 7/12/2020
 - 2.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)
 - 2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 7/12/2020 aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.
 - 2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base :
 - 2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le 7/12/2020 .
 - 2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

G - Signature du maître de l'ouvrage

A : Paris, le 2/12/2020

Signature

Adjointe au chef du Département
immobilier de Paris

Morgane MANSET DEMANCHE