

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION PARTIELLE DES TRAVAUX
PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Département de l'immobilier de Paris
1 quai de Corse
75181 Paris Cedex

B - Identification du titulaire du marché public

LABER METAL
14 Rue Lavoisier
94430 Chennevières sur Marne
Tel. 01.56.74.11.11 – E-mail : contact@laber.fr
SIRET : 753 284 423 00033

C - Identification du maître d'œuvre

Mandataire : **SARL Patrick DURAND et Associés – Architectes et urbanistes**
36 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Portable : 06.13.42.70.28 – E-mail : dpa.archi@gmail.com
SIRET : 395 027 584 00055

Co-traitant : **GEC Ingenierie SAS – BET TCE et Economiste**
134 bis rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt
Tel. 01.55.20.93.50 – E-mail : bet@gec-ingenierie.fr
SIRET : 332 126 671 00046

D - Objet du marché public

Installation d'un bâtiment modulaire pour l'accueil des services du TJ de Créteil
Lot n°6 : Serrurerie – Métallerie
Engagement juridique 1509366092 d'un montant de 539 656,12 € TTC

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception partielle des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception partielle des ouvrages, en date du 9/11/2020 je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☐ de prononcer la réception partielle, en retenant, pour l'achèvement partiel des travaux, la date du 9/11/2020

Cette réception partielle serait prononcée :

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☒ sous réserve :

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° 1 ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :

1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 30/11/2020 aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à
(Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : Créteil , le 9/11/2020

Signature
(maître d'œuvre)

SARL PATRICK DURAND & ASSOCIES
ARCHITECTES - URBANISTES
36 Boulevard de la Bastille
75012 PARIS

Date de mise à jour : 01/04/2019.