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M A R C H É S  D E  L ' O F F I C E  N A T I O N A L  D E S  F O R Ê T S  

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N° 2022-8760-02 

 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE DESSERTES FORESTIÈRES EN 

FORÊT DOMANIALE DE CASTILLOU (11) 
 

 

 

3 - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE 
 

(Passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande 
publique) 

  
 
 
 

Objet de la consultation 
 

 
Le présent marché concerne l'exécution de travaux relatifs à la réfection généralisée d’une route forestière et du 
reprofilage d’une tire de débardage sur le secteur dit « La Tuilerie » sur le territoire de la Commune de LADERN 
SUR LAUQUET (11) et de la réfection d’une route forestière sur le secteur dit « Caoussé » sur le territoire de la 
Commune de GREFFEIL (11) en forêt Domaniale de CASTILLOU. 

 
 
Pouvoir adjudicateur  
 
Le pouvoir adjudicateur est l'Office National des Forêts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence 
Territoriale Ariège – Aude – Pyrénées Orientales, établissement public à caractère industriel et commercial, 
immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siège est 61 avenue 
Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09. 

 
 
Personne signataire du marché  

 
La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de l’exécution du marché est Monsieur 
Stéphane VILLARUBIAS, Directeur de l’Agence Territoriale Ariège – Aude – Pyrénées Orientales, 61 avenue 
Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09. 
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.1. Pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur est l'Office National des Forêts, Direction Territoriale Midi Méditerranée / Agence 
Territoriale Ariège – Aude – Pyrénées Orientales, établissement public à caractère industriel et commercial, 
immatriculé sous le numéro unique d’identification SIRET 662 043 116 01305, dont le siège est 61 avenue 
Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09. 

1.2. Personne en charge de l'exécution et du suivi du marché 

La personne signataire du marché et la personne en charge du suivi et de l’exécution du marché est Monsieur 
Stéphane VILLARUBIAS, Directeur de l’Agence Territoriale Ariège – Aude – Pyrénées Orientales, 61 avenue 
Georges GUILLE CS20055 11890 CARCASSONNE Cedex 09. 

1.3. Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles du Code de la Commande 
Publique (nantissements ou cessions de créances)  

La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la 
commande publique est : 

Monsieur Dominique SAULCHOIR 
Agent comptable secondaire 

DT Midi Méditerranée tel : 04 67 04 66 92 / Email dominique.saulchoir@onf.fr 

1.4. Service auprès duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique peuvent 
être obtenus 

 

Christophe JAUNEAU 

Responsable Unité Territoriale Ouest Audois 
CS 20055 - 61 Avenue Georges Guille  

11000 CARCASSONNE CEDEX 9 

06 11 20 43 13 
christophe.jauneau@onf.fr 

 

 

Jean-Luc ROLLOT 

Technicien forestier territorial -   

Unité territoriale Ouest Audois 

18, Avenue de la Condamine  

11250 LADERN sur LAUQUET  

06 74 73 34 22  

jean-luc.rollot@onf.fr  
 

1.5. Comptable assignataire des paiements 

Le comptable assignataire des paiements est l’Agent Comptable Secondaire au siège de la direction territoriale. 

2 OBJET – DISPOSITIONS GENERALES 

2.1.  Objet du marché 

Le présent marché concerne l'exécution de travaux relatifs à la réfection généralisée d’une route forestière et du 
reprofilage d’une tire de débardage sur le secteur dit « La Tuilerie » sur le territoire de la Commune de LADERN 
SUR LAUQUET (11) et de la réfection d’une route forestière sur le secteur dit « Caoussé » sur le territoire de la 
Commune de GREFFEIL (11) en forêt Domaniale de CASTILLOU. 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes. 

2.2. Procédure 

Il s'agit d'un marché à procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la 
commande publique. 

2.3. Classification CPV 

Les références à la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) sont les suivantes :  
 

45220000-5 OUVRAGES D’ART ET DE GENIE CIVIL 
45233140-2 TRAVAUX ROUTIERS 
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3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

3.1. Structure du marché 

3.1.1. Forme du marché  

Il s'agit d'un marché ponctuel simple à prix unitaire avec Détail Estimatif valant Détail Quantitatif Estimatif et 
Bordereau des Prix Unitaires. 

3.1.2. Allotissement 

Le marché n’est pas alloti. 

3.1.3. Décomposition en tranches 

Le marché est constitué d’une tranche ferme unique et d’une tranche conditionnelle. 

3.1.4. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) / Options 

Sans objet. 

3.1.5. Variantes 

Les candidats sont autorisés à présenter une ou plusieurs variantes.  

3.2. Durée - délais d’exécution  

3.2.1. Durée – délais d’exécution des travaux 

Le marché prendra effet à sa date de notification. Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l’acte 
d’engagement (rubrique F) complété par l’entreprise et court à compter de la date de l’ordre de service qui 
prescrira de les commencer.  

 
Les travaux visés devront être achevés au 30 novembre 2022.  

 
 

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution 

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures 
d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés 
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur 
ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de 
travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les dispositions de l’article 18.2 du CCAG Travaux 2021 
sont seules applicables. 

Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, dans le cas d'intempéries au sens 
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les 
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de 
service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours 
desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites dispositions. 

3.3. Cotraitance  

La cotraitance est autorisée. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour 
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. 

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des 
membres du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des autres membres du 
groupement pour ses obligations contractuelles. 

3.4. Sous-traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie de son marché sous réserve de l'acceptation expresse du ou 
des sous-traitants et l’agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. 
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Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux à un 
sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires. 

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent être joints à l’appui du document de déclaration du sous-
traitant (formulaire DC4 : annexe à l'acte d'engagement relative à la présentation d'un sous-traitant ou acte 
spécial) :  

- Les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne relève pas d’un motif d’exclusion prévus 
aux articles L.2141-1 à L2141-14 du code de la commande publique, 

- Une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait 
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers, 

- Le cas échéant, l’exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement 
ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette 
cession ne fait pas obstacle à l’agrément du sous-traitant.  

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai 

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiqués dans l’acte d’engagement par échange 
dématérialisé, selon les modalités suivantes : 

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser 
réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé 
réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent à courir.  

 

4  DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante : 
 

 L’Acte d'Engagement ; 
 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont l’exemplaire original, conservé 

dans les archives de l’ONF, fait seul foi ; 
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), dont l’exemplaire original, conservé dans les 

archives de l’ONF, fait seul foi  
 Le cahier national des travaux et services forestiers (CNTSF) disponible sur www.onf.fr 

 
 Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux) applicables aux marchés publics de 

travaux (arrêté du 30 mars 2021, portant approbation du cahier des clauses administratives générales 
des marchés publics de travaux) 

 Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ; 
 Le Détail Estimatif valant Détail Quantitatif Estimatif (DQE) et Bordereau des Prix Unitaires (BPU)  
 Le mémoire technique de l’entreprise. 

 
Les pièces générales étant réputées connues des entreprises ne sont pas matériellement jointes au marché. Les 
documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application. 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces dernières prévalent dans 
l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 
 

5 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE 

5.1. Exécution des travaux  

La notification du marché vaut ordre de commencer la réalisation des travaux conformément aux délais et 
prescriptions prévues au présent marché. 

5.1.1. Lieu d'exécution 

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiqués sur le marché. 

5.1.2. Intervenants 

5.1.2.1 Conduite d'opération 

Sans objet. 
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5.1.2.2 Maîtrise d'œuvre 

Une mission de maîtrise d’œuvre sera assurée par l’ONF pour la définition des travaux à réaliser, la proposition 
de la commande, la direction, la surveillance et la réception des travaux. 

5.1.2.3 Contrôle technique 

Sans objet. 

5.1.2.4 Coordination Sécurité - Protection de la santé 

Le détail de cette mission est décrit au 5.1.7 du présent CCAP. 

5.1.2.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 

Sans objet. 
 

5.1.3. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux 

5.1.3.1 Provenance des matériaux et des produits 

Sans objet 

5.1.3.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et 
produits 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCTG concernant les 
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, 
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. 
 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de 
qualité sont assurées par le maître d'œuvre. 
 

5.1.3.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis 
par le maître de l'ouvrage  

Sans objet.  
 

5.1.4. Implantation des ouvrages 

Sans objet 
 

5.1.5. Rencontre préalable 

Sans objet. 

5.1.6. Ordre de service 

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux 2021. 
 

5.1.7. Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 

5.1.7.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

Dans le cas d'une opération faisant l'objet d'une coordination de sécurité et de protection de la santé, 
conformément à la loi n°93-1418 du 31/12/1993 et à ses textes d'application, le maître d'ouvrage nomme un 
coordonnateur de sécurité. 
Les opérations ne faisant pas l'objet d'une coordination de sécurité et de protection de la santé sont soumises 
aux dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1992. 
Le maître d'ouvrage s'assure directement auprès des chefs d'entreprises de la mise en œuvre effective des 
mesures de prévention définies dans le plan de prévention. 
 
 

5.1.7.2 Signalisation des chantiers 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée 
conformément à la réglementation suivante : 
 - La signalisation des chantiers doit être conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière: 
livre I signalisation des routes, défini par l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié, 
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et aux guides techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes à chaussées 
séparées. 
 - Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle 
prévue à l'origine. 
 -  La signalisation au droit du chantier est réalisée par l'entreprise. 
 -  La signalisation de déviation est à la charge du maître de l’ouvrage. 
 -  Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d’œuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de 
signalisation qu'il compte utiliser. 
 - Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaître nominativement 
au maître d’œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit 
pouvoir être contacté de jour comme de nuit.  
 - Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté des Effets de 
Protection Personnels réglementaires adaptés à la situation (un gilet rétro réfléchissant…). 
 -  Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier 
sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes. 
 - Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent 
être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 paragraphe c: matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de 
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I-8ème: signalisation. 
 - En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la 
présence à proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances. 
 - Les mesures prises en matière de signalisation de chantier doivent être conformes aux documents de 
prévention élaborés dans le cadre du marché. 

5.1.7.3 Utilisation des voies publiques 

Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG Travaux 2021, les contributions ou réparations éventuellement dues pour 
les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins 
de chantier exceptionnels sont entièrement à la charge de l'entrepreneur responsable. 

5.1.7.4 Autorisations administratives 

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux 2021 sont applicables. 

5.1.7.5 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire 

Si le marché relatif à un lot est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG Travaux 2021, le maître 
d'ouvrage pourra faire appel à un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération 
pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et 
ce jusqu’à la désignation d'un nouvel entrepreneur. 
 
Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l'entrepreneur retenu pour cette 
mission. 
 

5.1.8. Registre de chantier 

Le titulaire devra fournir au maitre d’œuvre désigné sur la commande la liste exhaustive de son personnel 
habilité à intervenir sur le chantier. 
 

5.1.9. Clauses techniques 

Les dispositions techniques figurent au CCTP. 
 

5.2. Exécution de prestations complémentaires 

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art 
R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique). 
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6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX 

6.1. Opérations de vérification  

Le délai maximal dans lequel le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages 
est fixé à 15 (quinze) jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l'avisant de l'achèvement de 
ses travaux. 

Elle ne pourra être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des épreuves définies au CCTP.  

En application de l'article 41 du CCAG-travaux 2021 la réception a lieu en une seule fois, à la diligence du titulaire 
qui, par écrit, avise les maîtres d'ouvrage et d'œuvre de la date à laquelle il envisage que les travaux ont été 
achevés où le seront. 

6.2. Réception des travaux  

Dans un délai maximum de vingt jours, à dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 
l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure, le maître d'œuvre procède, en présence du 
titulaire dûment convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 

Conformément à l’article 41.2 du CCAG-travaux 2021 les opérations préalables à la réception comportent :  

- La reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ; 

- La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus au marché ; 

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des 
fournisseurs conditionnant leur garantie ; 

- La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des 
lieux ; 

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.  

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par 
le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.  

En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal qui lui est alors notifié. 

Dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire 
s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception, et dans l'affirmative, la date d'achèvement 
des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la 
réception. 

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions du maître d'œuvre, le maître 
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la 
réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire 
dans les dix jours suivant la date du procès-verbal. 

À défaut de décision du maître d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître 
d'œuvre sont considérées comme acceptées. 

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des 
travaux. 

6.3. Réception avec réserves  

S'il apparaît que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été 
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage 
à exécuter ces travaux dans un délai qui n'excède pas 1 (un) mois.  

La constatation de l'exécution de ces travaux doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes 
conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.  

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons 
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en l'absence d'un tel délai, trois mois avant 
l'expiration du délai de garantie.  
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Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter 
aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques"). 

6.4. Prise de possession 

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la réception, sous 
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves au 
pouvoir adjudicateur s'il estime que l'utilisation des locaux risque de détériorer l'ouvrage avant sa réception. 

Sous réserve des malfaçons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des locaux 
mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. 

6.5. Délai de garantie  

Le délai de la garantie dite "de parfait achèvement" est, sauf prolongation décidée, fixé à un an à compter de la 
date d'effet de la réception.  

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire 
du marché est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :  

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus à l’article 
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;  

b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, de telle sorte que l'ouvrage soit 
conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées 
lors de celle-ci ;  

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait 
apparue à l'issue des épreuves effectuées ;  

d) Remettre au maître d'ouvrage les plans des ouvrages conformes à l'exécution.  

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'ouvrage ayant pour objet de 
remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces 
déficiences lui est imputable.  

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage 
ou de l'usure normale.  

À l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles. 

6.6. Garanties particulières 

6.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement" 

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé à deux ans 
(article 1792-3 du code civil). 

6.6.2. Garantie particulière pour matériels et matériaux de type nouveau 

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le 
maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le 
délai de dix ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. 

Cette garantie engage le titulaire dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) 
ne serait pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur simple demande du maître d'œuvre par un (des) 
matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme. 

6.6.3. Travaux faisant l'objet d'une garantie particulière 

Sans objet 

6.7. Document à fournir après exécution 

Le titulaire est tenu de remettre au maître d'œuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard 
lorsqu'il demande la réception (en dérogation à l’article 40 du CCAG-travaux) l’ensemble des documents D.O.E, 
les plans et autres documents conformes à l'exécution, ainsi que les documentations des produits, les notices de 
fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations des normes 
françaises en vigueur. 

Les documents seront également remis sur support dématérialisé  
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7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES 

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code du 
travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS" 

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant l'hygiène et la sécurité 
font partie intégrante du marché et sont applicables à l'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-
traitantes, et travailleurs indépendants. 

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de sécurité 
et de protection de la santé conformément au code du travail. 

Dans le cadre du présent marché, il n’y a pas de coordonnateur SPS. 

7.2. Gestion des déchets de chantier 

7.2.1. Principes généraux : 

La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du 
maître d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la 
durée du chantier.  

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met 
en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. 

7.2.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier 

Conformément à l’article 36.2 du CCAG-travaux 2021, afin que le maître d'ouvrage puisse s’assurer de la 
traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, 
notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.  

Ainsi, le titulaire remet au maître d'ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats d’évacuation des déchets 
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de 
valorisation ou d’élimination des déchets.  

Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est 
obligatoire.  

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets provenant de la démolition 
ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2 du CCAG-travaux 2021. 

7.3. Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 

Sans Objet 

7.4. Disposition applicables en cas d’intervenants étrangers  

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.  

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, 
il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification 
fiscal. 

La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 
comprendre, outre les pièces prévues au code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, 
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

« J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution 
en sous-traitance du marché concernant l'exécution de travaux en Forêt Domaniale de CASTILLOU ». 

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités 
de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 
rédigées en français. 



  10/16 

 

7.5. Lutte contre le travail dissimulé 

Les pièces mentionnées à l'article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au code de la commande 
publique sont à produire tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'à 
la fin de l'exécution du marché, à savoir : les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du 
code du travail. 

En cas d'inobservation, le présent marché pourra être résilié après mise en demeure restée infructueuse sans 
que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre à une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec 
exécution des travaux à ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d'un 
mois. 

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait 
intenter. 

7.6. Assurances 

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires à la garantie des diverses responsabilités 
que son entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission. 

Il devra justifier auprès du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprès de compagnies 
notoirement solvables.  

7.6.1. Responsabilité civile 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant 
tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité 
civile, pour l'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés 
par l'exécution du marché. 

7.6.2. Décennale 

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances, justifier d'une 
assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil. 

7.7. Modifications affectant le titulaire 

Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative 
à ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de même pour une cession partielle ou totale 
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépôt de bilan ou mise en redressement ou liquidation 
judiciaire. 

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. À défaut, les paiements seront suspendus jusqu’à 
régularisation. 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur 
l’exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mêmes garanties professionnelles et financières, 
il dispose de la possibilité de résilier le marché. 

 

8 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX  

8.1. Unité monétaire 

L'unité monétaire du marché est l'euro. 

8.2. Forme et contenu des prix 

8.2.1. Nature des prix 

Le marché est traité à prix unitaires, sur la base des montants mentionnés sur le détail estimatif et des quantités 
réellement exécutées. 
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8.2.2. Contenu des prix 

Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Travaux 2021, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une 
marge pour risques et bénéfice.  
 
Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). 
 
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement 
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG 
Travaux 2021), que ces sujétions résultent notamment : 
 

-  de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 
-  de phénomènes naturels ; 
-  de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au 

déplacement ou à la transformation de ces installations, 
-  des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier, 
-  de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.  
-  de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) à la bonne exécution du 

chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011), 
-  en tenant compte du lien d’implantation de la centrale repris en annexe 1 de l’AE qui servira de base pour le 

calcul des coûts de transport pendant toute la durée du marché. 
 
Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. 
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de 
l'ouvrage. 

8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particulières du titulaire 

Dans le délai de 20 jours à compter de la demande formulée par le Maître d’ouvrage, le candidat devra fournir 
tous les documents permettant au maître d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix 
proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires). 

8.3. Modification des travaux prévus au marché 

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications à la 
consistance ou à la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le 
justifient. 

Qu’il y ait ou non une incidence financière sur le marché, toute modification dans la description des travaux du 
présent marché ne sera prise en compte que si elle fait l’objet d’un ordre de service établi par le pouvoir 
adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’une 
modification du marché. 

8.4. Variation dans les prix 

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché. 

8.5. Modalités essentielles de paiement 

8.5.1.  Avance 

Sans objet. 

8.5.2. Acomptes 

Les travaux pourront éventuellement faire l’objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux 
articles R.2191-20 à R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte devront 
clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier.  

Ces projets de décompte doivent être remis à une date définie d'un commun accord entre le maître d’œuvre et 
le titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit 
celui auquel le décompte se rapporte. 
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8.5.3. Facturation 

Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte. 

Les travaux seront facturés après achèvement complet et après éventuelle réception sans réserves, ou après 
levée des éventuelles réserves. 

Les demandes de paiement seront envoyées de façon dématérialisée dans les conditions précisées ci-après à 
l’article 8.5.4. 

Les factures comportent les informations suivantes : 
- Le nom et l'adresse du titulaire ; 
- Le numéro du présent marché : 2022-8760-02 ; 
- Le nom du service destinataire : Agence 09-11-66 
- Le numéro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 01305  
- Le numéro d’engagement qui sera fourni au titulaire pendant ou après notification du marché  
- Le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ; 
- La ou les dates de réalisation des prestations  
- Les prix HT, TTC et la TVA; 
- Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations du marché. 
- Les modalités de règlement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ; 
- La date d'établissement de la facture 
- Les mentions requises par l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des 

procédures fiscales NOR: BUDF0300016D relatifs aux obligations de facturation en matière de taxe sur 
la valeur ajoutée. 
 

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par l'ONF. 
 

8.5.4. Dématérialisation des factures  

Dans le contexte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, l’Etat prévoit la 
dématérialisation de toutes les factures à destination de structures publiques. 
 
Ainsi, l’article 1er de l’ordonnance dispose que « les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement 
direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs 
factures sous forme électronique ».  
 
Les factures émises dans l’exécution de ce marché devront répondre aux paramétrages souhaités par l’ONF 
dans le portail Chorus Pro :   
 

- Le SIRET de l’entité ONF à l’origine de la commande (66204311601305) 
- La référence d’engagement : le numéro du bon de commande (engagement) 

 

8.5.5. Paiement des sous-traitants 

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été 
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé 
directement, pour la partie du marché dont il assure l’exécution. 

 
Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme à régler 
directement à chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d’une 
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 

8.5.6. Mode de règlement - Délai global de paiement 

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de l’ONF par 
virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur 
lequel seront effectués les paiements. 
 
Le délai global de paiement du présent marché est fixé à 60 jours conformément aux dispositions du titre IV de 
la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 
Ce délai court à compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de 1er rang). 
 
Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu : 
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- Si le Titulaire adresse sa demande de paiement à une autre adresse que celle fixée à l'article "facturation" du 
présent marché, 

- Si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne 
permettant pas son règlement, 

- Si le contrôle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu à une admission. 
 
Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs 
complémentaires à fournir. 
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise de la totalité des justifications réclamées. 
 
Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intérêts moratoires. 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 
Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 
d’un montant de 40 euros. 
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au 
représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification. 
 

8.5.7. Nantissement ou cession de créance 

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues 
par les articles R.2191-46 à R.2191-63 du code de la commande publique. 
 
 

9 RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements. 

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications 
du marché en cours d'exécution, et hors variation de prix. 

Pour éviter l'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie à première demande 
qui doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle il remet la demande de paiement correspondant 
au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 
Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande à la retenue de garantie. 

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois après l’expiration du délai de garantie.  

Les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés au plus tard un mois après 
l’expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiées au titulaire ou à l'établissement ayant 
accordé la garantie à première demande, pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant 
l'expiration du ce délai, l'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard après la date de leur 
levée. 

10 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES 

10.1. Pénalités pour retard 

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure 
préalable, il sera appliqué à partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de 
délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-après :  

 
 

CATÉGORIE 
MONTANT € 

HT 
APPLICATION 

Retard dans le délai fixé pour l'exécution des 
travaux  

150 par jour calendaire 

Retard dans les délais fixés par ordre de service ou 
compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la 
remise en état du chantier en cours de travaux et 
en fin de chantier 

100 par jour calendaire 
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Retard aux rendez-vous de chantier  50 

par 1/4 d'heure de retard avec un 
maximum d'une heure. Au-delà le 
retard sera considéré comme une 
absence non justifiée 

Absence aux rendez-vous de chantier non justifiée 
48 heures à l'avance  

150 
par absence 

 

Retard dans la remise des pièces techniques dans 
le délai de 10 jours à compter de la notification de 
l'ordre de service prescrivant le début des travaux 
OU de la tranche affermie 

50 par jour calendaire et par document 

Retard dans la remise des documents à remettre 
en fin de chantier et notamment : 

- Données de récolement à fournir dans un délai de 
… jours avant la réception 

- Procès-verbaux des équipements à fournir dans 
un délai de …. jours avant la réception 

50 par jour calendaire et par document 

Retard dans la présentation d'un sous-traitant 
après mise en demeure fixant un délai de 10 jours 

1/1000ème 
du montant 

HT du 
marché 

par jour calendaire 

Retard dans la remise des documents DIUO 50 par jour calendaire et par document 

 

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties à la TVA. 

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle à l'application des mesures prévues à 
l'article 50 du CCAG-travaux 2021. 

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas être retenus contre le 
titulaire. 

Les contrôles d’exécution pourront être réalisés par un agent de l’ONF ou un prestataire extérieur missionné. 

10.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé 

Conformément à l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées 
aux articles L8221-3 à L8221-5 du même code, il pourra lui être appliqué, après mise en demeure restée sans 
effet, une pénalité journalière de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles 
L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché. 
 

10.3. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire  

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du 
pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée 
par écrit. 

Ce délai n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 

Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée à ses frais et 
risques conformément à l'article 52 du CCAG-travaux 2021 ou la résiliation du marché peut être décidée. 

 

11 DROIT, LANGUE 

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux 
prescriptions du code de la commande publique. 

Lorsqu'ils n'auront pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les parties, les litiges survenus à l'occasion de 
l'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort 
duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
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Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l'appui de la candidature et de l'offre doivent être 
rédigés en français. Les documents rédigés en langue étrangère sont néanmoins acceptés s’ils sont 
accompagnés d'une traduction en langue française dont l'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès 
des tribunaux (tribunaux français ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et l'adresse seront indiqués. 

Dans le cadre de l’exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant 

français. 

12 PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le Titulaire doit se conformer strictement : 
 Aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant à l’emploi des travailleurs 

étrangers en situation irrégulière et aux règles d’emploi d’un salarié dans le secteur public, 
 Aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale, législation du travail, 

législation fiscale. 

12.1. Travailleurs étrangers 

Le titulaire remet : 
-  une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des 

prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que 
ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ; 

 
-  une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire 

est à jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale, et de paiement de ses impôts, datant de moins de 6 mois. 

 
Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de 
la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée.  
 
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-
d’œuvre est employée.  
 
Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des 
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 
 
Conformément à l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire 
ou à ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du 
même code. 
 
Le montant de la pénalité sera égal à 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des 
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail. 
 
Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser 
sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du 
titulaire. 
 
 
Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans 
l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son 
employeur, en vertu des dispositions de l'article 31-5-1 du CCAG Travaux 2021.  
 
De même, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement exhaustif 
de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra à disposition du maître d'œuvre et de toute autre 
autorité compétente.  

12.2. Travail clandestin 

Le Titulaire doit remettre au maître de l’ouvrage, tous les six mois durant l’exécution du marché, la pièce 
mentionnée aux articles D. 8254-2 à D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés 
étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du 
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travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu 
soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux. 
 
Le Titulaire du marché s’engage sur l’honneur à justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard 
des articles du code du travail relatifs au travail clandestin. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance. 

12.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes 

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total 
des travailleurs de la même catégorie employés à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché seront 
conformes à la réglementation en vigueur. 
 

12.4. Pièces et attestations à fournir 

Conformément aux dispositions de l’article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 à 
L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification 
jusqu’à la fin de l’exécution du marché, l’ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-
7 et D8222-8 du Code du travail. 
 
Les documents seront à enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des 
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site à l’adresse : www.actradis.fr 
 

13. CONDITIONS DE RESILIATION 

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également être résilié aux 
torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-5 et/ou 
de refus de produire les pièces mentionnées à l’article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont à 
fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'à la fin de l'exécution 
du marché y compris pour les périodes de reconduction, à savoir : les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou 
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. 

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait 
intenter. 


