
N° Nom de la tâche Durée

1 CASERNE DE CHAMONIX 80 jrs?

2 DESAMIANTAGE 20 jrs?

3 Dépose des trappes et baignoires 

amiantés

1 jr

4 Appart. R0 T2D 10 jrs?

5 Confinement 1 jr?

6 Curage 4 jrs

7 Résultat mesures libératoires 0 jr

8 Relogement famille R0 T2D par la 

caserne 

2 sem.

9 Appart. R0 T2G 5 jrs

10 Relogement famille R0 T2G par la 

caserne 

2 sem.

11 Résultat mesures libératoires 0 jr

12 Appart. R2 T3 1 sem.

13 Relogement famille R2 T3 par la caserne 2 sem.

14 Résultat mesures libératoires 0 jr

15 Les PH d'un appartement tampon 

partagées

80 jrs

16 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R0 

T3

10 jrs?

17 Plomberie 10 jrs?

18 Consignation Plomberie 1 jr?

19 Dépose équipements sanitaires 2 jrs

20 Réseaux plomberie / CVC 6 jrs

21 Equipements sanitaires / CVC 4 jrs

22 Second oeuvre 8 jrs

23 Dépose mobilier cuisine 2 jrs

24 Dépose des revetements sols/murs 2 jrs

25 Chappe + socles receveurs + 

preparation support sols/murs

3 jrs

26 Mise en oeuvre revetements 

sols/murs yc chappes + socles 

receveur

3 jrs

27 Mobiliers cuisine 2 jrs

28 ELECTRICITE Appartement ( Tableau 

electrique / mise en conformité )

10 jrs

29 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 

T1

10 jrs

30 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R0 

T2D

10 jrs

31 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R0 

T2G

10 jrs

32 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 

T3

10 jrs

33 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 

T2D

10 jrs

34 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 

T2G

10 jrs

35 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 

T3

10 jrs

36 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R1 

T4

10 jrs

37 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 

T1

10 jrs

38 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 

T2D

10 jrs

39 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 

T2G

10 jrs

40 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R2 

T4

10 jrs

41 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 

T2D

10 jrs

42 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R3 

T2G

10 jrs

43 REFECTION PIECES HUMIDES APPART R0 

T1

5 jrs
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