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Obijet : Travaux d’exécution concernant la rénovation des salles de bains, cuisines, W.C et de réfection électrique
dans 16 logements occupés, avec des travaux de VMC de la caserne de gendarmerie GUILLERMIN a CHAMONIX.
Opération de travaux en présence d ‘amiante.

Ce CCAP est rédigé en tenant compte de I'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d'adaptation des régles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire
de I'épidémie de Covid-19 et de sa période actuelle

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 7 MARS 2022 14H00

Type de marché de travaux et catégorie d’ouvrage : Ouvrage de batiment - Opération de travaux de
rénovation de pieces humides et de réfection électriques dans des logements occupés.

Immeuble(s) concerné(s) par les travaux du marché adapté : 3 batiments de ’enceinte de la caserne de
gendarmerie Guillermin 8 CHAMONIX-MONT BLANC - 16 logements de type 1 2 3 et 4 sur RO a R4

Maitre d'ouvrage et sa destination : Public soumis a la réglementation de la commande publique (Loi MOP).
Etat — MININT Les travaux de I'ouvrage sont exécutés au profit et pour le compte de la Région de Gendarmerie
de Rhone-Alpes (au profit de caserne domaniale).

Maitrise d’ceuvre - Missions de base-Catégorie réhabilitation de bitiment confiée a : SAS

D’ ARCHITECTURE ARCHIDISTEC- DISTEC INGENIERIE 63110 BEAUMONT CDIS

Site d'exécution de l'ouvrage :Caserne de Gendarmerie Guillermin -111 rue de la Mollard a CHAMONIX-MT
BLANC-74400

Représentant du pouvoir adjudicateur-Acheteur : Commandant de région de Gendarmerie Auvergne-Rhone-
Alpes et la gendarmerie pour la zone de Défense et de sécurité sud-est. RPA

Numéro de nomenclature communautaire (CPV) principaux par lots :45330000-9 Travaux de plomberie -
45331210-1 Travaux d'installation de ventilation- 45311200-2 Travaux d'installations électriques — 45454100-5 Travaux de
réfection - 45421150-0 Travaux installation de cuisines équipées- 45262660-5 Travaux de désamiantage
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ARTICLE 1 — PARTIES ET AUTRES DEFINITIONS

Les correspondances,sigles et autres définitions indiquées ci-apres précisent 1'emploi de certains termes dans le
présent document.

Au sens du présent marché, les parties sont :

Maitre d’ouvrage = Acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutes dans le cadre d’un marché de
travaux. Région de gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes dans cette consultation du marché.

Maitre d’ouvrage et représentant = Dés la conception du dossier de consultation, le maitre d’ouvrage désigne
son représentant,le bureau immobilier et du logement placé sous son commandement, chargé du suivi et de le
représenter aupres du titulaire pour les besoins de I’exécution du marché.

Candidat = Opérateur économique soumissionnaire qui demande a participer ou est invité a participer a une
procédure de passation d’un contrat de la commande publique

Représentant du Pouvoir Adjudicateur - Acheteur = Représentant du pouvoir adjudicateur est la personne
habilitée au sein de la Région de Gendarmerie Auvergne — Rhone-Alpes, disposant d’un budget, a signer et a
conclure le marché en application de cette présente consultation en procédure adaptée. Cette personne est
autorisée a déléguer par décision réglementaire, a des personnels placés sous son autorité, pour signer en son
nom des actes de la commande publique, selon la compétence financiére définie.

Titulaire = Opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur de la
région de gendarmerie Auvergne — Rhone-Alpes ou son délégataire.

MOE=Maitrise d’ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée qui en raison des sa compétence
technique est chargée par le maitre d’ouvrage ou son représentant d’une mission globale a apporter une réponse
architecturale, technique et économique au programme défini par le maitre d’ouvrage pour la réalisation de
I’opération objet du marché. En cas de maitrise d’ceuvre mandatée, le RPA le précise sur les documents du
marché. L’opération de travaux se situe dans la catégorie de réhabilitation de batiment,pour définir les missions
du MOE.

Définitions et sigles employés dans ce présent document:

DCE = Dossier de consultation des entreprises

CE = Code de l'environnement

Ouvrage= Résultat d’un ensemble de travaux de batiment remplissant par lui-me une fonction économique ou
technique.

Opération de travaux = Lorsque le maitre d’ouvrage décide de mettre en ceuvre dans une période de temps et
un périmetre limites un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
CCTP = Cahier des clauses Techniques Particulieres

ATTRI1 = Acte d'engagement, représentant 1’offre du candidat et matérialisé par ce nouveau document marché
(ex acte d’engagement DC3)

RGPD = Réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des données a caractére personnelles des personnes physiques et a la libre circulation des données.

DC2 = Document du marché représentant la déclaration du candidat et qui inclut les différentes situations
administratives.

DTA = Dossier Technique Amiante

MCA = Matériau et produit contenant de I'Amiante

OPPBTP = Organisme professionnel de prévention du BTP

SITE de I’opération : Lieu géographique des batiments destinataires de 1’opération

CSTB = Centre Scientifique et Technique du Batiment

CEE = Cettificat d’économie d’énergie pouvant étre délivrés selon les prescriptions techniques des fiches BAR
et/ou BAT de I’ADEME affectés a des matériels spécifiques pour un secteur thermique ou de 1’enveloppe d’un
batiment.

DPGF = Décomposition du prix global et forfaitaire du marché, complété par le candidat, document contractuel
en annexe de I’ATTRI1. A ne pas confondre avec le DQE ou détail quantitatif estimatif. Le prix fixé au DPGF
est di selon les termes de la réglementation «quelles que soient les quantités livrées ou exécutées)


file:///MARCH%C3%89S/MARCH%C3%89S/Mapa%20Trx%20AI/2021/02%20R%C3%A9novation%20chauff%20GRENOBLE/Consultation/DCE/Pre%20DCE/media/bruno-1.borel/UsbReserv/RESERVE%20BOREL%2009%2020/Mod%C3%A8le/march%C3%A9s%20de%20travaux/Mle%20BB%202021/ARTICLE%20I-D%C3%89FINITIONS%20ET%20SIGLES%20UTILISES%20DANS%20LES%20DOCUMENTS%20DE%20LA%20CONSULTATION:
file:///MARCH%C3%89S/MARCH%C3%89S/Mapa%20Trx%20AI/2021/02%20R%C3%A9novation%20chauff%20GRENOBLE/Consultation/DCE/Pre%20DCE/media/bruno-1.borel/UsbReserv/RESERVE%20BOREL%2009%2020/Mod%C3%A8le/march%C3%A9s%20de%20travaux/Mle%20BB%202021/ARTICLE%20I-D%C3%89FINITIONS%20ET%20SIGLES%20UTILISES%20DANS%20LES%20DOCUMENTS%20DE%20LA%20CONSULTATION:

GME = Groupement momentané d’entreprise

MOE = Maitrise d’ceuvre déléguée (Loi Mop)

GIE = Groupement d’intérét économique (permanent)

REEF = Recueil des ¢léments utiles a 1’établissement et a 1’exécution des projets et marchés du Batiment de
France

DUA = Durée d’utilité administrative applicable aux marchés publics

PGC = Plan Général de coordination

PGCSPS = Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

PPSPS= Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

RG=Registre journal ouvert par le coordonnateur SPS

CSPS = Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

DIUO = Dossier des Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage

DOE =Dossier d’ Ouvrage Exécuté

INRS = Institut National de Recherche et de Sécurité

URCLIE = Union Régionale des Collectivités Locales pour I’Insertion et I’Emploi Union Régionales des PLIE
regroupant les facilitateurs de la région pour simplifier les démarches des clauses sociales d’insertion

PLACE = Plate-forme des achats de I’Etat, support en ligne internet libre d’acces, de type
plateforme dématérialisée des marchés de 1’état du profil acheteur permettant de mettre les documents de la
consultation a disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie
électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. ,

Dématérialisation de la consultation via notre plateforme des Achats de I’Etat : PLACE: 100 %
NUMERIQUE__URL https:/www.marches-publics.gouv.fr. La présente consultation est entierement

dématérialisée conformément aux obligations fixées depuis le 1 octobre 2018. Aucune offre papier n’est
acceptée.

CHORUS = Outil et systéme informatique de gestion et comptable déployé par le Ministere de l'intérieur pour
suivre les dépenses de '"Administration.

Variante exigée par le RPA (ex option). Notion au titre de la consultation de présent marché

Le terme de variante au sens de cette nouvelle réglementation recouvre les ex options ou prestations
supplémentaires éventuelles (pse) imposées et exigées par le RPA.

Cette terminologie s’entend par des travaux supplémentaires, susceptibles de s’ajouter, sans remise en
concurrence, aux travaux commandés de 1’offre de base de 1’opération, exigée de 1’acheteur et que les candidats
ont I’obligation de présenter. Le RPA décide de lever ou non les offres de ces variantes exigées. Le périmetre
des variantes exigées est définit dans les documents du marché. Elles ne changent en rien [’offre de base du
marché.

DUME est le document unique du marché Européen qui remplace et harmonise dans toutes les procédures tous
les différents documents de la candidature (DC1 DC2 et DC4). Ce document DUME opérateur est accepté
depuis le 1 avril 2018. Il est mis gratuitement en ligne sur le profil acheteur PLACE. C’est une mise en ceuvre
du principe « dites-le nous une fois»

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE/DISPOSITIONS GENERALES DE LA PROCEDURE
[ETENDUE ET DECOMPOSITION DU BESOIN

Par les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres simplifié en procédure adaptée
(CCAP-S), du CCTP et de ses annexes, le représentant du pouvoir adjudicateur décide de mettre en ceuvre une
consultation pour une opération de travaux d’exécution en batiment pour réaliser I’ouvrage définit dans I’objet
du marché.

Contexte de I’opération-état des lieux — Description sommaire de ’ouvrage :



https://www.marches-publics.gouv.fr/

Ce marché de travaux en procédure adaptée concerne la réalisation d’un ouvrage au sein de I’ unité de
gendarmerie «Caserne Guillermin » située dans une caserne domaniale 8 CHAMONIX MONT BLANC — 74
dont 1’opération consiste a :

- la rénovation des pi¢ces humides de 16 logements occupés par les familles des militaires, répartis sur 3
batiment de 001-002 et 003, de type 1 2 3 ou 4, sur RO a R4.

- les pieces humides des 16 logements occupés sont : Salles de bains, cuisines, W.C

Type et nature de I’Opération :

Le maitre d’ouvrage consulte pour mettre en ceuvre, dans un périmetre précis, un ensemble de travaux
d’exécution de batiment caractérisé par son unité fonctionnelle et technique, dont le résultat de cette opération
est I’ouvrage suivant :

Rénovation de piéces humides qui sont les salles de bain, les cuisines, les W.C. et la réfection électriques
dans 16 logements occupés.

Ce présent document régit également la consultation en vue de I’attribution et désignation du titulaire du marché
de travaux de batiment pour la réalisation, a prix global et forfaitaire mixte (type DPGF mixte) de I’opération.

Base juridique de la procédure de passation du marché

Ce marché est du type exécution de travaux, passé selon la procédure adaptée conclu en application des articles
L2123-1; R2123-1 a R2123-7; R2142-1du code de la commande publique, comportant une seule phase de
réception des candidatures et des offres. Le titulaire du marché a obligation de conseil, d’information et peut
I’exercer et se traduire par des réserves écrites au maitre d’ouvrage ou son représentant, si il reléve des erreurs
dans I’application des pi¢ces contractuelles.

Documents joints au marché : information des candidats

En application de I’article R2132-5 du code de la commande publique et d’une note-express de notre
administration centrale, certaines informations ne sont pas librement téléchargeables sur le profil acheteur
PLACE en raison de la confidentialité qui s’y attache.

Le maitre de I’ouvrage fournit dans le dossier de consultation une piéce complémentaire relative a :

Sécurisation des données immobiliéres sur des opérations impactant des casernes domaniales (diffusion
des données) : ce marché intégre une réglementation dont 1’objectif de notre direction générale est d’assurer la
confidentialité et la siireté des données immobili¢res de notre parc, dans le cadre des procédures de marché de
travaux pour des opérations.

La transmission de documents de type plans de masse, autres plans des piéces humides, des schémas ne peut
intervenir, pour chaque candidat qu'aprés remise de son engagement de confidentialité (disponible dans le
dossier de consultation, annexe X a I’ATTRI1) selon la procédure d'une demande de question via le profil

acheteur PLACE. La violation de I’obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

Sont concernés par cette procédure: les 5 annexes (I a V) au CCTP représentants au total 26 plans (de masse,
situation, schéma ¢lectrique RO a R3 ; repérages sols par type de logement de 1 a 4 ; plans des cuisines)

Les autres piceces constituant le DCE sont remis gratuitement a la disposition des soumissionnaires,
téléchargeables sur le profil de 1’acheteur

Au CCTP :
1 annexe (VI) du planning d’exécution prévisionnel établi par le maitre d'oeuvre

Au CCAP-S .
Annexe | dématérialisation et signature ¢lectronique, Plateforme PLACE



Annexe II Chorus-Pro factures travaux MOE MO
Annexe III Aide sur l'utilisation du document DUME pour les entreprises
2 guides plaquettes des clauses sociales et insertion maison de 1I’emploi

Documents joints au DCE

1 rapport diag amiante avant travaux

1 rapport CREP avant travaux

1 fiche métier amiante plombier chauffagiste INRS ED4270
1 fiche station de travail exposant a l'amiante INRS ED6005
1 fiche CEE BAR-TH-127 relative a la VMC

Autres Documents techniques en cours d’élaboration et qui seront remis avant travaux :
1 R.I.C.T controle technique
1 PGC CSPS

Document du marché :

Le représentant est libre dans 1’utilisation des différents documents et formulaires du présent marché (DC,0UYV,
EXE, NOT..) fournis sur le site de la DAJ au titre des formulaires marché, de les adapter ou de fournir ses
propres documents a la procédure adaptée en reprenant les éléments et rubriques obligatoires des formulaires.

Etendue du Besoin - Décomposition et consistance de ’opération du Marché

Allotissement-Nombre et intitulé :

Le marché est alloti en 6 lots techniques, autonomes par corps d’état. Les soumissionnaires sont libres de
présenter une offre pour chacun des lots. Les numéros de marchés sont attribués par lot. Le découpage et le
fractionnement a I’intérieur des lots sont interdits. Le nombre de lot pouvant étre attribué a un méme
soumissionnaire n’est pas limité.

Lot 1 =Plomberie/CVC

Lot 2 = Electricité

Lot 3 = Second (Euvre englobant les activités de finition (peinture, revétement mur et sols, platrerie)

Lot 4 = Mobilier de cuisine

Lot 5 = Désamiantage

En I’absence de candidat sur un lot, le RPA se réserve le droit de procéder a une nouvelle consultation simplifiée
et négociée sans publicité et sans concurrence pour le lot infructueux, s’appuyant sur la loi ASAP et de son
article 142 . Le montant du lot infructueux ne devra pas dépassé 20% de la valeur totale estimée de I’ensemble
des lots de I’opération.

Tranche ferme :
Le marché ne comporte pas de tranche.

Travaux non prévus et modifications

Modification par marché complémentaire et prestations similaires :

Ces travaux supplémentaires ou modificatifs sont notifiés au titulaire par ordre de service et font I’objet
d’un acte modificatif au marché initial (avenant).

Les modalités sont fixées ci-dessous a l'article 10 : Prix et réglement

Marché complémentaire et prestations similaires




Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité, ni remise en
concurrence, un marché de prestations similaires en application du code de la commande publique (titre relative
a ’exécution financiere de la 2éme partie de la partie réglementaire).

Clauses de réexamen : (dérogation a I’article 54 CCAG-T)

Ce présent marché peut étre modifi¢é quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances
suivantes :

-Cession du contrat au profit d’un autre titulaire dans le cas d’une restructuration de I’entreprise titulaire a
condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du présent marché et que
I’opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiale. Les prix resteront fixes selon 1’acte
d’engagement signé avec le précédent titulaire.

-En cas de circonstance que ne peut prévoir les parties du marché, dans sa nature ou dans son ampleur,
modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examineront de bonne foi
les conséquences financiéres de cette circonstance.

Elles conviendront si nécessaire a un avenant fixant les modalités de prise en charge totale ou partielle des
surcofits induits par la circonstance sur la base de justificatifs du titulaire.

Variantes exigées (Ex Option) par le RPA dont le candidat a ’obligation de répondre :

OUI — Nombre : Neuf (9) réparties sur les lot 01 03 04 et 05

Cette terminologie s’entend par des modifications des spécifications techniques des travaux de base, susceptibles de
s ajouter en lien avec [’objet du marché, sans remise en concurrence, aux travaux commandes de [’offre de base de
l’opération, exigée de l’acheteur et que les candidats ont I’obligation de présenter. Le RPA décidera de lever ou non .
Ces variantes et ces options ne modifient en rien [’offre de base ). Le candidat a I'obligation de présenter |’ offre de la
variante imposée par le RPA avec son offre initiale. Le périmétre technique des variantes exigées est précisé au CCTP
du lot concerné.

Dé

Lot 1 Plomberie : 4 variantes exigées = Remplacement des miroirs par des armoires de toilettes avec éclairage
(2 dimensions différentes 75 et 90 cm) ; Ajout d’une colonne haute ; Plus-value Wc suspendu

Lot 3 Second-(Euvre : 3 variantes exigées = Doublage technique devant béti support ; Plus-value carrelage
20*120cm imitation bois ; Plus value pour plinthes assorties 20*120 cm imitation bois.

Lot 4 Mobilier de cuisine : 1 variante exigée = Module bas pour niche four + plaque de cuisson

Lot 5 Désamiantage : 1 variante exigée = Evacuation et élimination des déchets amiantés par vitrification

Les variantes impliquent une incidence financiére dont seul le représentant du pouvoir adjudicateur décidera de
lever ou non ces montants représentés par les offres du candidat, en fonction de la disponibilité financiére.

Les offres des variantes exigées par le RPA sont présentées sous un DPGF distinct par les candidats, en
respectant les spécificités du CCTP.

Variante fonctionnelle (solutions alternatives techniques) présentée a Uinitiative des soumissionnaires :
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés a présenter de variantes a leur initiative.

Un corps d'état unique par lot : Activité Sectorielle du BTP et construction.

Secteur de travaux de la famille fonctionnelle : Les descriptifs techniques du CCTP définissent le corps d'Etat.

La catégorie d'activité, objet du marché, doit étre assimilée a la catégorie Sectorielle du BTP ci-dessous :




Famille catégorie de I'activité professionnelle :

Activité principale et activité secondaire :

Lot 1: Secteur Equipement techniques. Famille Energie et fluide. Activité plomberie et eau chaude sanitaire,
Installateur de plomberie - sanitaire avec technicité confirmée

secondaire : Exigences en ventilation mécanique controlée (VMC)

Lot 2 :Electricité-Activité travaux installation électrique : Electricien technicité confirmée

Lot 3 : Finition réfection second ceuvre-Activité Platrerie;peinture,revétement sols et murs collés-TC

Lot 4 :Agencement et aménagement-Activité installation de cuisine équipée : Installateur et aménagement cuisiniste
(bois)

Lot 5 : Préparation du site-Activité décontamination Amiante : Entreprise spécialiste certifiée, agréée et habilitée au
traitement de I'amiante

Réglementation, exigences techniques et normes applicables au présent marché :

De portée générale :

- Le C.C.A.G travaux version 2021 modifié selon I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics des travaux et se rapportant a la nature de
I’opération et de ses travaux d’exécution.

- Code de la construction et de 1’habitation, code de la santé publique, code de 1’environnement et code du
travail.

- Les normes Frangaises de I’AFNOR, COFRAC, normes EN NF 1990 a 1999 nationales transposant des normes
européennes. (Euro codes).

- Les produits devront étre certifiés NF ENVIRONNEMENT EN 14351,

- Les reégles de constructions des cahiers du C.S.T.B, les documents du REEF et les réglements incendie
applicables a 1'objet du marché.

- Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.

-Les préconisations du guide OPPBTP.

- Les guides avec avis et agréments du CSTB.

- Les agréments techniques nationaux et/ou spécifications techniques nationales en mati¢re de conception pour
les produits de construction. La qualité des produits fournis par le titulaire doivent permettre d'assurer la
durabilité de 'ouvrage et de sa pérennité.

Les produits, matériaux, fournitures ou matériels entrant dans la composition de 1 ‘ouvrage doivent étre
accompagnés d’une marque NF de conformité aux normes.

De portée particuliére et applicable au marché :

Il est précisé que le candidat dés lors qu'il soumissionne a la consultation, est réputé avoir pris connaissance de
I'ensemble du marché concourant a la réalisation compléte de 1'ouvrage. Aussi, il ne pourra se prévaloir des
Cahiers des Clauses spéciales des DTU relatives a sa spécialité pour échapper aux obligations annexes a ses
travaux.

- Les prescriptions techniques d’exécution contenues dans les Documents Techniques Unifiés : (DTU)
applicables a I’opération des marchés sont fixés et listés dans le CCTP.

- Les Normes C 14-100 ; 15-100 ;12.100 ; 17-100 concernant les installations électriques.

- Réglement acoustique du 01/01/1996 concernant les bruits d’équipement intéressé par le présent marché.
(NRA)

- Norme NF EN 1775 alimentation gaz, tuyauterie de gaz pour les batiments et autres recommandations
techniques.

- Arrété interministériel du 23 juin 1978 : Installations fixes destinées au chauffage et a 1’alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux recevant du public.



- Arrété du 2 aout 1977 relatif aux regles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés a I’intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances.
- Normes NF X 46 010 et NF X 46-011 pour les professionnels de I’amiante.

La présente liste des documents de référence n’est pas limitative. En cas de publication, de réglement nouveau
entre les dates de la remise des offres et de 1’exécution, le titulaire devra en informer I’acheteur et mettre en
ccuvre cette nouvelle réglementation . En cas d’augmentation éventuelles découlant de la nouvelle
réglementation obligatoire et applicable a I’ouvrage, le titulaire présentera au MOE et copie au RPA la variation
financiére qui en découle. Le RPA prendra sa décision en la notifiant au titulaire avant exécution des nouvelles
régles imposées.

En matic¢re de santé et sécurité au travail : Code du travail article R4512-7 et R4412-139 et R4412-120
sur les risques a I’exposition a I’amiante.

Application des articles de la partie réglementaire, quatriéme partie du code du travail et législative, livre II.

Plan de prévention : Etabli conformément aux articles du Code du travail.

Arrété du 25 février 2003 pris pour 1’application de ’article L.235-6 du code du travail fixant une liste de
travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifi¢ de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé est requis.

Dispositions communes précisées dans la notice de I'INRS 2019 que vous retrouverez a [’adresse
https://www.inrs.fr/risques/amiante.html, en cas de travaux en présence d’amiante non friable.

Réglementation sur les risques d’exposition a ’amiante :
Dans le cas de présence d’amiante relevée avant travaux selon le rapport CDIM fourni dans le DCE : Fiche

métier amiante INRS ED 4270 et ED6005 et les dispositions communes pour tous types de travaux en secteur
amiantg.

Les personnels intervenant pour I’exécution des travaux, devront étre formés et qualifiés en sous-section 4 et ou
sous-section 3, selon les lots du marché, conformément a la réglementation de 1’arrété du 23/12/2012 modifié
définissant les modalités de formation.

Les recommandations et les fiches diverses de ’OPPBTP relatives a I’amiante en cas de présence sur le site de
I’ouvrage.

Traitement de données a caractére personnel :Protection des données a caractére personnels des
candidats a la présente procédure

Une donnée personnelle correspond a toute information se rapportant a une personne physique, identifiée

ou identifiable. Notamment son nom, prénom, numéro e téléphone,adresse mail....

Outre les obligations qui relévent de I’article 5.2 du CCAG-T, ce paragraphe définit les conditions dans
lesquelles le titulaire du présent marché s’engage a respecter les régles en vigueur applicables selon le
«réglement général sur la protection des données » (RGPD - Réglement UE 2016/679) et de la loi n°® 78-17 du 6
janvier modifiée relative a 1’informatique, aux fichiers et libertés. Le titulaire est informé que des données a
caractére personnel (notamment nom, prénom, adresse mail, données de messagerie....) collectées dans le cadre
de la présente procédure de passation et dans le cadre de I’exécution du marché sont susceptibles de faire I’objet
de traitement.

Dans le cadre du marché a procédure adaptée, chaque partie désignée est tenue au respect de la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel auxquelles ces parties du marché ont acces
pour les besoins de 1’ exécution du marché.

Sous-traitance des activités de traitement : RGPD applicable

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » au sens du RGPD en tant que personne traitant
des données a caractére personnel pour le compte du maitre d'ouvrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le «sous-traitant ultérieur» au sens du RGPD en tant que
personne a qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.
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Lorsque le titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il informe
préalablement par écrit 1’acheteur de tout changement envisagé concernant 1’ajout ou le remplacement d’autres
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées,l’identité et les
coordonnées dus sous-traitant et les dates du marché public. L’autorisation écrite est reproduite dans le nouveau
formulaire DC4 déclaration a la sous-traitance.

L’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, au recrutement d’un sous-traitant
lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractére personnel.

Destinataire ou catégorie de destinataires : (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)

Les données a caractére personnel concernées sont destinées exclusivement aux agents de [’acheteur, du
représentant du pouvoir adjudicateur, et des services en charge de la passation puis de 1’exécution du présent
contrat.

Nature du ou des traitements :

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du bénéficiaire du marché, les données a caractére personnel
nécessaire pour réaliser I’exécution des travaux de la procédure de passation, dés I’attribution du marché et les
obligations légales en matiére de durée d’utilit¢ administrative applicable aux marchés publics.

Le titulaire s’engage a traiter les données uniquement pour la ou seule finalité qui fait I’objet du présent marché
public.

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes :

Les types de données a caractére personnel traitées sont les suivantes : identit¢ (nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse électronique) des représentants du bénéficiaire, de la maitrise d’ouvrage, des différentes
entreprises titulaires concourant a la réalisation de 1’opération des travaux (MOE, CSPS, maitre d’ouvrage,
titulaire) et leurs sous-traitants.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée de passation et d’exécution du
contrat ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions du RGPD, les personnels dont les données a caractére personnel sont collectées
disposent notamment d’un droit d’accés, de rectification et d’effacement a ces informations qui les concernent.
Elles peuvent également s’opposer au traitement de ces données. L’exercice des droits information et d’acces
aux données a caractére personnel peut étre effectué auprés du délégué a la protection des données.

Responsable du traitement :

Le maitre d'ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Réglement général sur la
protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement
des données.

Notification et violation de données a caractére personnel (article 33 du RGPD)

Le titulaire notifie au bénéficiaire toute violation de données a caractére personnel dans un délai de 48 heures
apres en avoir pris connaissance et par voie écrite (électronique). Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre au service bénéficiaire, si nécessaire, de notifier cette violation a 'autorité
de contréle compétente (en l'occurrence, a la Commission nationale de I'Informatique et des libertés, CNIL) si
possible 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance. Aprées accord écrit du bénéficiaire, le titulaire
notifie a I'autorité de contréle compétente, au nom et pour le compte du bénéficiaire, les violations de données a
caracteére personnel dans un délai maximum de 72 heures a moins que la violation en question ne soit pas
susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Le détail de la notification est précisé ci-dessous :
-la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible, les catégories

et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif
d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;



- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact auprés duquel
des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

Objectifs des dispositions environnementales et sociales issues du Plan National d’Action pour les
Achats Durables

Conditions d’exécutions des obligations:

Dans un souci de préservation de 1”’environnement et de 1’intégration des disposions environnementales, ce
présent marché prend en compte la dimension environnementale par application des régles sur deux axes des
spécifications techniques fondamentales qui sont une obligation par le titulaire de respecter :

- une politique stricte de la gestion des déchets de chantier du batiment

- des économies d’énergie issus de la performance thermique de certains équipements et matériels mis en ceuvre
sur I’ouvrage.

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il auront I’obligation de se conformer aux dispositions de
réduction de la production des déchets et devront proposer des solutions techniques satisfaisantes.

Réglementation sur le matériel de type Ventilation : Economie d’énergie -Sous secteur Thermique
La mise en ceuvre de ce matériel devra respecter le prescriptions techniques précisées dans la fiche ADEME
BAR TH 127 pour la délivrance éventuelle des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Vérification des obligations environnementales :

Le RPA est en mesure de vérifier la méthodologie décrite dans le mémoire technique du titulaire, au titre

de son schéma d’organisation de traitement des déchets, de la production de son BSD réglementaire, du choix de
la filiére de traitement, de la valorisation des déchets et de sa démarche de qualité environnementale.

ARTICLE 3 — BENEFICIAIRE ET DESTINATION DE OUVRAGE - LIEU D' EXECUTION
ET DE LIVRAISON - MAITRISE D’(EUVRE ET MAITRE D’OUVRAGE - INTERVENANT
EXTERIEUR

Catégorie et type du maitre d'ouvrage : Le représentant du pouvoir adjudicateur est I’Acheteur.

Public Etat - Ministére de l'intérieur - Région de Gendarmerie Auvergne Rhone-Alpes 36 boulevard de
I’Ouest -69580 SATHONAY-CAMP commandant les travaux et agissant au profit d'un bien immobilier des
formations de gadministratives dont il est propriétaire.

La maitrise d’ouvrage:L.es travaux sont exécutés dans le cadre du marché au profit d’une enceinte gendarmerie
domaniale sous commandement de la Région de Gendarmerie Auvergne Rhone-Alpes.

Délégation de la maitrise d’ouvrage : Bureau de I’Immobilier et du Logement situ¢ au 36 boulevard de
I’Ouest a Sathonay-Camp 69580 , en charge de I’opération immobiliére.

Le maitre d’ouvrage désigne son représentant du bureau immobilier et du logement placé sous son autorité et
commandement, du chargé du suivi de I’opération et de le représenter aupres du titulaire pour les besoins de
I’exécution du marché.

Notion d’opération et catégorie d’ouvrage : Travaux de rénovation de batiment sur existant. Travaux

d'exécution liés a de la rénovation des chaufferies principale et de ses sous-stations d’une enceinte de la
gendarmerie de notre parc immobilier dans le cadre de la maintenance.

Lieu d’exécution, de livraison, bénéficiaire de ’opération de travaux
Caserne de gendarmerie domaniale GUILLERMIN a CHAMONIX située 111 rue de la Mollard -74400

Typologie, quantité estimative et définition des travaux (non contractuelle)




Le phasage et le descriptif technique des travaux dans les logements sont fixés dans le CCTP . A titre
d’information, 1’opération concerne principalement 1’exécution de travaux de rénovation des pieces humides :es.

Les principaux travaux a titre indicatif et non contractuels sont: La rénovation des pi¢ces humides et de la
réfection électriques de 16 logements famille.

-des travaux seront exécutés en site occupé¢ ainsi que les logements.

- les pieces humides des 16 logements occupés sont : Salles de bains, cuisines, W.C

- la réfection électriques des prises de courant et de tableaux avec la distribution a la terre des salles de bains et
des cuisines.

- des travaux de dépose et pose,agencement de mobilier de cuisine.

- des travaux de faience, de revétements de murs et sols, peinture et platrerie.

- des travaux de ventilation mécanique controlée.

-des travaux de désamiantage de MCA, selon les prescriptions de présence d’amiante repérée avant travaux
(Rapport et Diag)

L’ensemble des travaux sont exécutés spécifiquement et conformément aux CCTP des lots du marché.

Intervenants et acteurs extérieurs : détail des missions ou des prestations confiées et mandatées :

Le bureau de I’immobilier et du logement, service technique habilité a représenter le maitre d’ouvrage décide de
déléguer la fonction et les prestations de mission globale de maitrise d’ceuvre a un intervenant extérieur :

Sas ARCHITECTURE ARCHIDISTEC- BET DISTEC INGENIERIE : ZAC de I’Artiére BP 413 10 rue de Rochas
-63110 BEAUMONT CDIS

La mission du MOE s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ou formulées pendant le délai de garantie ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I’achévement de la mission intervient lors de la levée de la
derniere réserve

Textes de références

Les missions de maitrise d’ceuvre sont exécutées conformément aux principaux textes ci-dessous:

- Loi n° 85-704 dite MOP du 12 juillet 1985 modifiée et son décret d’application n°® 93-1268 du 29/11/1993,
entiecrement codifiée dans le code de la commande publique (Livre IV deuxiéme partie de la partie
réglementaire).

- Arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre .

Les missions de base normalisées mandatées et confiées au maitre d’ceuvre dans le cadre de la réalisation de cet
ouvrage sont :

CODE MISSIONS LIBELLE DES MISSIONS ET CONTENU EN PHASE CONCEPTION

TYPES ET DE REALISATION

DIAG Etudes de diagnostic

AVP (APS et AVD) Etudes d’avant projet sommaire et définitif

PRO Etudes de Projet — Documents de la consultation

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Visa des études d’éxécution et/ou I’examen de conformité des projets de celles qui ont été
faites par le titulaire




EXE Etudes d’éxécution

DET Direction de ’exécution des contrats de travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Une mission complémentaire : Sans objet

DIAG mission de repérage Amiante/Plomb avant travaux: Oui - Emprise de construction < 1997.
Missionné a la sociét¢ CDIM SAS 38600 FONTAINE (cdim@cdim-expertises.fr /T¢él 0482540110).
Les rapports et Diag sont effectués par logement et insérés au DCE.

16 Rapports de mission 2021/15/10/21 de repérage des MCA

16 Diagnostics plomb avant travaux 2021/18-02-21

Controéleur technique:
Les missions s’exécuteront notamment conformément aux dispositions des textes principaux suivants :

Loi n°2005-102 du 11/02/2005.

Loi n°2003-590 du 02/07/2003.

Loi n°78-12 du 1 janvier 1978 modifiée, relative aux responsabilités et assurance dans le domaine de la
construction.

Décret n°78-1146 du 7 décembre 1978, relatif a I’agrément des Controleurs Techniques et contrdle technique
obligatoire.

Norme NFP 03-100 de septembre 1995 et I’agrément ministériel du contrdleur, visé au code de la construction et
de I’Habitation correspondant aux missions de contrdle techniques confiées.

Code de la construction et de I’habitation (CCH).

Au regard du marché, les prestations de contréles obligatoires se composent des missions de base et
complémentaires suivantes :

Missions de base : L§ S et complémentaire : F et Le. Le Rapport Initial du Contréle Technique (RICT) est
fourni dans le DCE par la Société QUALICONSULT Agence ANNECY-METHET- 4 allée des Morilles
74000 ANNECY- T¢l : 04 50 52 54 41- Courriel : annecy.qc@qualiconsult.fr

Maintenance réglementaires des prestations actuelles de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) :
Les installations collectives techniques de chauffage de type CVC3 du site gendarmerie de la caserne
Guillermin a CHAMONIX-MT.BLANC, bénéficiaire de 1’opération sont maintenues par le titulaire d’un

marché de maintenance et d’exploitation du lot 25 (HAUTE-SAVOIE) : ENGIE HOME SERVICES LYON 69500
BRON

Coordination SPS — Co-activité entre entreprise - Sécurité — Santé :

Le maitre d’ouvrage détermine de mettre en ceuvre pour I’opération de travaux un coordonnateur SPS

Conditions d’exécutions :

Les prestations commandées s’exécuteront conformément aux dispositions des principaux textes de références
suivants :

- Code du travail (articles R.4532-1 a R.4532-76) et articles .L4511-1 et les réglements prix pour son application,
L4532-1 a L4532-18 et les réglements pris pour leur application, du code du travail.

-Directive 92-57 CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé a mettre en
ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

-Loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les disposions du code du travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et les textes pris
pour son application, dont notamment le décret 94-1159 du 26/12/1994 relatif a I’intégration de la sécurité et a la
I’organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la la santé lors des opérations de
batiment.
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-Décret n° 2003-68 du 26 janvier 2003 relatif a la coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé
lors de opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code du travail.

-Arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

-Norme Afnor NF P 99-600 du 8 juillet 2016 relative aux coordonnateurs SPS

Catégorie de chantier : Le coordonnateur SPS définit les travaux du marché, classés au niveau d'une opération
de catégorie 2

Les prestations du marché en matiére de coordination S.P.S., commandées et confiées au coordonnateur SPS sont
les missions associées aux phases conception et de réalisation par la société :

ELYFEC : 29 rue condorcet 38090 VAULX MILIEU. Courriel : administratif@elyfec-sps.fr - Tél :
04.74.82.89.89

Nom de linterlocuteur coordonnateur SPS affecté pour ’exécution du marché : i/ sera communiqué dans
l’ordre de service n°l

Dans le cadre de I’opération, le maitre d’ceuvre doit fournit au coordonnateur toutes les informations nécessaires
a I’exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

La « conception » de I’ouvrage du marché intégre la dimension sécurité.

Les Missions fixées au Coordonnateur SPS pour le marché, phase conception et réalisation sont principalement
définis dans son contrat et sont :

En Phase conception : le CSPS doit anticipé en matiere d’organisation et d’installation du chantier, sur la prise
en compte des incidences de 1’organisation retenue lors de la période de préparation des travaux. Le CSPS étudie
et ¢labore le projet de 1’ouvrage selon les éléments du Maitre d'ouvrage.

-PGC SPS : Le document contractuel P.G.C.S.P.S. est fourni au DCE, élaboré par le coordonnateur SPS en
concertation avec le MOE ;

-Registre journal de coordination (RJC), ouvert par le CSPS et mis a la disposition du maitre d'ouvrage.
-Procéde a une inspection commune préalablement au commandement des travaux et intervention des
entreprises, avec le maitre d'ouvrage et autre représentants ;

-Délimite le chantier et matérialise les zones de secteur dans lequel se situe ce chantier ;

-Analyse des dossiers de conception, participe aux réunions concernant la coordination, visite du site, avis,
observations, élabore le dossier d'intervention ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

- Prend en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site, occupé pendant les travaux.

Amiante et plomb : Le coordonnateur SPS s’engage a assister le maitre de I’ouvrage sur les repérages amiante et
plomb avant travaux, il apporte une analyse critique des rapports amiante et plomb avant travaux, fournis dans le
DCE.

En Phase réalisation : 11 élabore et définit les régles d’organisation du chantier, le PGC et ouvre le registre
journal en collaboration avec le maitre d’ceuvre. Le CSPS consiste principalement a veiller a la mise en ceuvre
des mesures définies en phase de conception et a leur adaptation si nécessaire.

-Assiste a la réunion de démarrage du chantier et de préparation.

-Programme l'inspection commune sur le site de 1'opération avec le titulaire de toutes les entreprises, sous-
traitantes comprises et avant la remise des plans ci-dessous.

-Demande le PPSPS a l'entreprise titulaire et le réceptionne. Il en prend la gestion, harmonise et en fait
I’examen.

-Mise a jour et adaptation des PPSPS

-Mise & jour du PGC.
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-Communique aux différentes entreprises appelées a intervenir sur le chantier, les consignes de sécurité et de
prévention.

-Adapte le PGSPS en y intégrant et en harmonisant au fur et a mesure de leur élaboration, les PPSSPS.
-Compléte la constitution, au fur et 8 mesure de I'avancement du chantier, le DIUO qui sera remis au MO.
-Participe aux réunions de chantier.

-Organise des visites inopinées a son initiative, il en avise préalablement le maitre d’ouvrage par courriel.

- Tenue du registre journal.

L’absence des divers plans contractuels fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Conduite de ’opération de dimension administrative, financiére et technique des travaux au profit de la
maitrise d’ouvrage : Service technique du bureau immobilier et du logement de la Gendarmerie de Sathonay-
Camp

Le Bureau Immobilier et du Logement de la Région de gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes situé a 1’Etat major
Zonal, 36 boulevard de 1’ouest 69580 SATHONAY-CAMP agissant au profit du maitre d’ouvrage assure la
conduite de la fonction d'assistance générale a caractére administratif, financier et technique dans toutes les
phases de 'opération.

-1l décide de la définition du programme, de la réalisation de 1’ouvrage et de sa localisation et du montage
financier, et de 1’assistance dans la réalisation des opérations de paiement du ou des titulaires.

-11 assiste le maitre d’ouvrage dans la passation des contrats de travaux.

-Ce bureau a un role de conseil a jouer au moment du choix des cocontractants.

-1l porte un regard critique sur les différentes solutions techniques proposées par le MOE et le titulaire.

-1l apprécie également les risques éventuels que présentent les solutions envisagées.

-1l supervise le chantier et gere les ordres de services.

Visite individuelle OBLIGATOIRE du site et des installations. Période CRISE SANITAIRE COVID 2020
Par application de 1'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des regles
de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire de 1'épidémie de Covid-19 et de sa
période actuelle, les visites de type individuelles s’effectuent conformément aux dispositions réglementaires

de sécurité sanitaire.

La visite est représentée sur le document «Certificat de visite» annexé a 1’acte d’engagement ( formant I’ Annexe
VIII a I'ATTRI1) fourni dans le dossier de consultation et signé des deux parties: Candidat et représentant
gendarmerie.

Le candidat respecte les directives gouvernementales et appliquent les mesures sanitaires de prévention pour
effectuer sa visite. Il doit avoir I'autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur avant visite.

Organisation des visites- Conditions et connaissance du projet et des lieux

Les visites sont individuelles sur le Site de livraison de 1’ouvrage pendant la période comprise entre la semaine
6 et 8 de 2022.

En complément des renseignements fournis dans le C.C.A.P, du C.C.T.P., des annexes de plans et des schémas
transmis sous conditions de confidentialité, le candidat évalue afin d’établir son offre, I’ensemble de la
consistance des travaux décrite dans le CCTP. Il prend connaissance des lieux, en visitant les batiments
concernés par 1’opération pour prendre toutes les mesures nécessaires pour 1’installation des équipements a
mettre en place.

Le candidat est tenu de vérifier toutes les quantités, les installations, mesures et autres dimensions et métrages
existants lors de la visite des lieux avant la remise des offres. Il constate sur le site des travaux I'étendue des
prestations a prévoir a partir de 1’état des lieux. Le soumissionnaire est tenu de signaler en temps opportun
toutes les anomalies, contradictions, imprécisions, questions diverses ou autres omissions a 1’acheteur via la
messagerie sécurisée de la plateforme PLACE, hébergeant le profil acheteur.

Les rapports de repérage amiante avant travaux : Oui insérés dans le DCE



Les rendez-vous sont pris obligatoirement par courriel et ne sont plus admis_5 jours ouvrés avant la date
limite de remise des plis. Les intervenants pour les visites devront impérativement adresser par messagerie
sur demande a interlocuteur désigné ci-dessous, leurs piéces d’identité a jour et lors du jour fixé pour la
visite du site.

Le mémoire technique de I'ensemble des travaux a réaliser au titre du marché devra obligatoirement préciser si
les travaux a exécuter peuvent apporter des difficultés a la réalisation du marché.

La visite est effectuée avec un représentant gendarmerie du service des affaires immobiliéres ou d'un
représentant de 1'unité du site d’exécution de l'ouvrage ci-dessous :

Bureau de Pilotage, coordination des travaux au profit du | Courriel de contact pour les Visites
Maitre d’ouvrage

Contact pour la Visite sur site : Prescripteur technique 1/ bil.dao.rgra@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Bureau de I'immobilier et du logement 36 BD. De 1’ouest
69580 SATHONAY-CAMP. T¢él : 04 37 85 23 46/2357 2/Administrateur marché :
bruno.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr

A défaut et en cas de non réponse du prescripteur: L’acheteur de
la cellule achat marché, qui transférera la demande.

Toutes difficultés pour la prise de RDV est a faire remonter a I’acheteur de la section marchés publics au
0437852377

Observations : En aucun cas, le maitre d’ceuvre désigné dans ce marché est autorisé a accorder les visites
aux candidats, sans I’accord du service chargé de I’opération BIL XP

ARTICLE 4 - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Informations générales : L’avis d’appel public a la concurrence en ligne est consultable librement sans aucune
contrainte d’identification. Les soumissionnaires s’engagent a ne pas contester la présente consultation et les
documents auxquels il renvoie, ainsi que les éléments constitutifs du dossier de consultation.

Publicité :
Cette consultation fait I'objet d'une publication au Journal d'Annonce Légale: «Journal du batiment BTP Rhone-
Alpesy» dédiée au BTP, du «LE TOUT LYON ESSOR Réunis» , parution hebdomadaire le jeudi et samedi.

Modification des documents de la consultation:

Des modifications peuvent étre apportées aux documents de la consultation au plus tard 5 jours avant la date de
limite de réception des plis. Ces modifications ne pourront étre communiquées qu’aux candidats diment
identifiés lors du retrait du dossier via le profil acheteur PLACE. Les soumissionnaires devront répondre que sur
la base du dernier dossier modifié. Dans le cas ou un candidat aurait remis une offre avant les modifications, il
pourra en remettre une nouvelle sur la base du denier dossier modifié, avant la date de remise de dépot des
offres.

Prolongation du délai de réception des offres
En cas de modifications importantes des documents de la consultation, le délai de réception des offres peut étre

reporté dans les conditions prévues dans le code de la commande publique.

Mise a disposition des documents de la consultation (D.C.E.) par voie dématérialisée sur le profil acheteur
Plateforme des Achats de ’Etat PLACE : T¢léchargeable gratuitement en ligne




Le RPA utilise le profil d'acheteur dénommé PLACE, qui est hébergé a l'adresse suivante : www.marchés-
publics.gouv.fr. Ce site est libre d'accés et permet les échanges de documents dans le cadre de cette consultation.
Les candidats sont informés que le temps nécessaire au dépot des dossiers sur le site peut varier notamment en
fonction de I’état du réseau et du volume des fichiers concernés. Seule 1I’heure de fin de transmission du dossier
sur la plate-forme étant prise en compte. Les candidats sont invités a prendre toute précaution utile en terme de
délai pour que leurs plis soient déposés sur la plate-forme dans les délais imposés et fixés par I’acheteur.

La présente consultation est passée en application des textes de la dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics sur le profil acheteur du support PLACE.

Le site est libre d'acces et les frais d'accés au réseau internet sont a la charge du candidat.

Retrait par téléchargement uniquement sur le profil acheteur obligatoire PLACE: URL
https://www.marches-publics.gouv.fr

Ce profil est une plate-forme en libre acces, congue pour effectuer en ligne I’ensemble des actions relevant des
procédures de marchés publics, garantissant la sécurité et I’intégralité des échanges par horodatage et permet les
tragabilités.

Les candidats sont invités a tester la configuration de leur poste de travail et répondre a une consultation test,
afin de s'assurer du bon fonctionnement de 1'environnement informatique.

Une aide en ligne est disponible sur le site PLACE, relative a la consultation dématérialisée et au dépot
¢électronique des plis.

L'acheteur fournit également une annexe I au présent CCAP-S relative a la dématérialisation et a la signature
¢électronique.

Téléchargement sur la plateforme complémentaire dédiée au BTP: http://sudest-marchespublics.com.
L'acheteur public a fait le choix de mettre en ligne ces dossiers et ces avis de publicité sur une seconde
plateforme complémentaire (http://sudest-marchespublics.com) dédiée aux entreprises du BTP, avec une facilité
d'inscription gratuite pour les entreprises et bénéficier d'aide en ligne sur de nombreuses questions et démarches
pour répondre a des marchés. Ce site est libre d'accés aux candidats.

Aucun retrait et/ou envoi de DCE par support papier:
Tout support papier sera considéré comme offre irréguliére et en conséquence rejetée sans étre analysée.

Signature électronique: Le représentant du pouvoir adjudicateur n’impose pas a la candidature la signature des
documents. Seul I’offre finale de I’attributaire du marché fera I’objet d’une signature au moyen de :

- acte d’engagement représenté par le document ATTI1 contractuel

- déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) présentée avec 1’offre éventuellement.

- bordereau de prix représenté par le formulaire DPGF annexé a 1’acte d’engagement ATTRI1

il revient au représentant du pouvoir adjudicateur de lui adresser ces documents en lui précisant les modalités de
signature.

Remarques complémentaires : Ces mémes documents sont imprimés sur papier et conservés dans les locaux de
I'Administration du pouvoir Adjudicateur. Ils sont les seuls faisant foi sous cette forme.

Echanges: Questions — Réponses. Moyens de communication : Pendant la phase de consultation, les candidats

soumissionnaires peuvent faire parvenir leurs questions et les demandes de renseignements complémentaires sur
la plate-forme des achats de I’Etat (PLACE) : https://www.marches-publics.gouv.ft.

Coordonnées de la personne pouvant renseigner les candidats

L’ensemble des échanges se fait uniquement par voie électronique, via PLACE : https://www,marches-publics.-
gouv.fr

Aucune réponse ne sera apportée par téléphone et/ou par mail par la personne publique.

L’ensemble des échanges se fait uniquement par voie électronique, via la plate-forme PLACE : https://www.-
marches-publics.gouv.fr. Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et aux compléments


https://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/

d’informations recues jusqu’a 5 jours avant la date limite de réception des plis, sont transmises aux candidats au
plus tard 3 jours avant la date limite de réception des offres.

Copie de sauvegarde: arrété du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise a disposition des documents de
la consultation et de la copie de sauvegarde.

Le candidat soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise
des plis.

Les candidats qui effectuent a la fois une transmission électronique et, a titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique numérique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie avant la
date limite de remise des plis.

Cette copie de sauvegarde doit étre placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :

- «Copie de sauvegarde» ; - Intitulé de la consultation ;- Nom ou dénomination du candidat.

Le candidat qui envoie ou dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépisse€, a l'adresse suivante :

Région de gendarmerie Auvergne Rhéne-Alpes Etat major DAO SF cellule achat marchés 36 BD. De [’Ouest
69580 Sathonay-Camp.

Cette copie ne peut étre ouverte que dans les cas prévus a ’article 2-11 de I’arrété de référence fixant les modali-
tés de mise a disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde :

-en cas de détection d’un programme informatique malveillant dans les candidatures ou les offres transmises par
voie électronique ;

- en cas de candidature ou d’offre électronique recue de fagon incompléte, hors délais ou n’ayant pas pu étre ou-
verte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de I’offre électronique ait commencé avant la cléture
de la remise des plis.

Si un programme malveillant est détecté, la copie de sauvegarde est écartée par le représentant du pouvoir adju-
dicateur.

La copie de sauvegarde est conservée en cas d’ouverture . Si au contraire elle n’a pas été ouverte ou selle a été
écartée suite a la détection d’un programme malveillant celle -ci est détruite.

En cas de réception de deux dépdts électroniques du méme candidat pour la méme offre, seule la plus récente se-
lon I’horodatage automatique du support PLACE, faisant foi, sera conservée par I’administration et analysée.

Candidature (DUME ou hors DUME) INFORMATION DES CANDIDATS

La réponse électronique est obligatoire mais aucune signature des offres n’est exigée lors de leur dépdt. Le soumis-
sionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché est dispensé de transmettre ses attestations fiscales et so-
ciables a condition d'avoir renseigné son numéro de SIRET, sur place et que 'acheteur puisse accéder gratuitement
a ces informations.

Piéces a fournir par le candidat au titre de la candidature : Un candidat qui fait une fausse déclaration est sanc-
tionnable au tire de l'article 441-1 du code pénal pour faux et usage de faux.

Examen des candidatures avant admission
Le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de nombre maximum de candidats admis a participer a la suite
de la procédure . Le RPA se réserve la possibilité d’examiner les offres avant d’examiner les candidatures.

Transmission des justificatifs et moyens de preuves concernant I’aptitude et les capacités du candidat
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions des articles R2143-3 et R2143-4 du code

de la commande publique seront appréciées au regard des capacités professionnelles, des connaissances techniques
des candidats et 1’aptitude de son personnel. Les candidatures qui ne justifient pas de ’aptitude professionnelle ou

qui ne disposent manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et financiéres suffisantes demandées




pour I’exécution du marché sont éliminées.

Demande de compléments sur la candidature

Avant de procéder a I'examen des candidatures, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que les pi¢ces
visées ci-dessus sont manquantes ou incomplétes, il peut décider de demander a tous les candidats concernés de
produire ou compléter ces pieces dans un délai de trois jours (3), stipulé également dans le formulaire de la
demande de complément. [.a demande de pieces a fournir au titre de la candidature est adressée au titulaire par
voie dématérialisée PLACE.

Les candidatures incomplétes ou demeurées incomplétes a la suite d’une demande de compléments seront
éliminées.

Interdiction de soumissionner :

Conformément aux dispositions réglementaires de la commande publique et des articles L2141-1 a 6 et L21417 a
11 relatifs aux exclusions de plein droit et L2141-7 a 11 relatifs aux exclusions a 1’appréciation de l'acheteur, le
candidat ne doit pas étre dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner.

Lorsqu'un soumissionne se trouve en cours de procédure, en situation d'interdiction de soumissionner, il en informe
sans délai, l'acheteur. En cas d'interdiction de soumissionner obligatoire, le soumissionnaire est exclu de la procé-
dure.

Interdiction de soumissionner en cas de groupement d'opérateurs économiques et de sous-traitance :
Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un des membres du groupement, l'acheteur

exige son remplacement par une personne qui ne fait pas I'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix (10)
jours a compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement. A défaut, le groupement est ex -
clu de la procédure.

Les personnes a I'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent étre acceptées en tant que sous-trai -
tant. Lorsque le sous-traitant a l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la candida-
ture, I'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas objet d'un motif d’exclusion, dans un délai
de dix (10) jours a compter de la réception de cette demande par le candidat, ou en cas de groupement, par le man-
dataire du groupement. A défaut de réponse, le candidat ou le groupement est exclu de la procédure.

Le candidat atteste qu’il est en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I’emploi des travailleurs handicapés

Transmission des justificatifs et moyens de preuves concernant ’aptitude et les capacités du candidat

Les justificatifs sont fournis a tout moment de la procédure, a la demande du RPA. Si pour une raison justifiée,
I’opérateur n’est pas en mesure de produire les renseignements et les documents demandés par le RPA, il est auto-
risé a prouver capacité économique et financiére par tout autre moyen considéré comme approprié par le RPA.

Documents justificatifs du candidat sur Espace de stockage ou autre biais d’un systéme électronique de mise
a disposition gratuitement pour I’administration

La présente consultation prend en compte I’arrété du 29/3/2017 modifiant 1’arrété du 25/05/2016 fixant la liste des
impots, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour 1’attribution de
marchés publics.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs de la candidature lorsque le RPA peut les obtenir directe-
ment par le biais de voie électronique gratuitement, en application du code de la commande publique, le candidat
indique ou le trouver (nom de la base de données, référence du dossier ou de 1’enregistrement, adresse du site, lien
URL, code d’acces .....) . Cet acces doit étre totalement gratuit, libre d’acceés pour I’administration et sans enregis -
trement, sans inscription et abonnement.

Conditions de participation et précisions concernant les groupements d’opérateurs économiques (GME)

Aucun document fourni au stade de la candidature, y compris la déclaration de sous-traitance (DC4) le cas échéant



et de I’offre ne doit étre singé. Seule I’offre finale de 1’attributaire fera 1’objet d’une signature conformément au pa-
ragraphe cité ci-dessus.

Groupements d’opérateurs économiques

La consultation est ouverte au groupement d’entreprise et co-traitance, GME (groupement momentané d’entre-
prise). Ce service est proposé sur le portail « entreprise » du profil acheteur PLACE. Ce service entend faciliter les
contacts des entreprises entre elles qui souhaitent répondre a des marchés publics de maniére groupée sous la forme
d’un groupement d’opérateurs économique.

Aide en ligne a ’URL :
https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/Bourse_cotraitance_mode emploi6.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises

Le représentant du pouvoir adjudicateur n’autorise pas le candidat a présenter plusieurs offres a la fois :
-en qualité de candidat individuel et de membre de groupement d’opérateurs économiques ;

-en qualité de membre de plusieurs groupements d’opérateurs économiques ;

-un méme opérateur ne peut pas étre mandataire de plus d’un groupement.

Condition de présentation pour les groupements conjoints d’opérateurs :
Dans le cas d’une candidature d’un groupement d’opérateurs, chaque membre du groupement doit fournir I’en-

semble des documents et renseignements attestant des capacités juridiques, professionnelles, techniques et finan-
cicéres. L’appréciation des capacités du groupement est globale.

En cas de présentation de candidature sous la forme du DUME, chacun des membre du groupement doit fournir un
DUME distinct.

En cas de présentation de sa candidature avec les formulaires DC1 et DC2 : le formulaire DC1 et DC2 sont com-
plétés par chaque membre du groupement.

Forme du groupement et mandataire
En cas de groupement conjoint, la forme n’est pas imposée au stade de la candidature mais le groupement attribu -

taire devra adopter la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire pour I’exécution du marché de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1’ égard du représentant du pouvoir adju-
dicateur.

Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente 1’en-
semble des membres du groupements vis a vis du maitre d’ouvrage ou son représentant et du maitre d’ceuvre, pour
I’exécution du marché.

CAS N° 1 PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE SOUS LA FORME DE_Document Unique
de Marché Européen électronique (DUME)

La candidature présentée sous le formulaire DUME est accessible depuis le service exposé de PLACE et/ou depuis
l'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le Représentant du pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leurs candidatures sous la forme du
Document Unique du Marché Européen (DUME) et constituant un échange de données structurées, établi confor-
mément au modele fixé par le réglement de la commission européenne établissent le formulaire type pour ce
DUME , en lieu et place des déclaration sur I’honneur et des autres renseignements demandés a la candidature
(2éme cas).

La réponse électronique est indispensable, mais aucune signature n’est exigée (la signature dans ce cas sera deman-
dée a posteriori au seul candidat titulaire retenu).

La candidature sous la forme du DUME pré-renseigné par 1’acheteur et fourni sur le profil acheteur, en cochant
uniquement dans la partie IV — Critéres de sélection Aptitude «indication globale pour tous les critéres de sélec -
tion » dudit document sans fournir d'informations particuliéres. En revanche, si I'acheteur n'a pas prévu cette possi-
bilité, les candidats doivent fournir les informations requises.



https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf

Ce DUME transmis par la plateforme PLACE peut éventuellement étre complété par I’acheteur, en cochant cer -
taines parties qui seront a renseigner par le candidat.

Les candidats déposant une candidature sous forme de groupement d’opérateurs économiques. ou ne disposant pas
d’un numéro de SIRET déposent leurs candidatures selon les modalités hors DUME CAS 2

Modalités du fichier DUME via la plateforme PLACE
Le format du DUME est obligatoirement au format XML qui a seule valeur probante. Le DUME est mis a disposi-

tion du candidat via la plateforme PLACE, complété des conditions de participation au marché. Il est également
disponible depuis ’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le site PLACE dispose d’une aide en ligne sur 1’utilisation du formulaire DUME. Le candidat dispose également-
d’une aide en ligne a I’URL suivante :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique

Précisions concernant la sous-traitance et le recours aux capacités d'autres opérateurs économiques pour
une candidature :

Sous la forme d'une candidature DUME

Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, il renseigne
la partie II-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un formulaire DUME distinct signé par le
sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie 11 ainsi que celles de la partie III et, le
cas échéant, les parties IV et V. Le candidat remet également I’imprimé DC4 diiment rempli par le sous-traitant et
le candidat (imprimé ATTRI2 spécifique a la sous-traitance avec la remise de 1’offre,téléchargeable a L’URL

suivante :https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019

Si le candidat ne s'appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a l'intention de sous-
traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les informations figurant dans les parties
II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants.

Sous la forme d'une candidature hors DUME

La présentation d'un sous-traitant se fait a I'aide de I'imprimé DC4 ( déclaration de sous-traitance) version com-
mande publique 2019, diemnt rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, comportant les informations pres-
crites au chapitre de l'article 8.

-le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF,ainsi que la durée prévi-
sible.

CAS N° 2 PRESENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE HORS DUME (formulaire DC1 et DC2
joints dans le DCE

Le dépdt électronique des candidatures et des offres s’effectue en dématérialisation exclusivement sur le site
exclusif du profil acheteur PLACE a I’URL https://www.marches-publics.gouv.fr. Seul le soumissionnaire auquel
il est envisagé d’attribuer le marché devra signer les piéces contractuelles du marché selon les modalités qui lui
seront communiqués par le RPA.

Si un candidat répond a plusieurs lots, il peut remettre un dossier de candidature unique a condition de
présenter ses capacités professionnelles, techniques et financiéres lot par lot

DOCUMENTS MINIMUM A FOURNIR POUR LA CANDIDATURE
Les candidats sont libres d'apporter la preuve de leur capacité par tout autre moyen, ou des certificats d'identité
professionnel, d'avis de travaux et autres en plus que ceux demandés ou en remplacement.


https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019

1) Capacité économique et financiére

Le représentant du pouvoir adjudicateur fixe des niveaux minimum et n'impose pas de montant de chiffie
d'affaires (CA) annuel. Les justificatifs des capacités sont liés et proportionnels a 1 ‘objet de 1’opération.

Déclaration du candidat DC2 et/ou DC1 fourni par 'administration dans le DCE. En cas de présentation sous
la forme de groupement, le DC1 désignant le mandataire et le DC2 sont a fournir complétés par chaque
membre du groupement.

Le  formulaire  DCI1 est  téléchargeable sur le site de la DAJ a I'URL
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Le CA annuel global clos, des 2 derniéres années (2021-2020) du domaine d’activité des travaux objet du
marché, réalisés et en fonction de sa création et dans la mesure ou ou les informations sur ces CA sont
disponibles, (a saisir sur le document DC2 du DCE de ’administration). Le candidat peut également fournir,
toute autre pi¢ce de déclarations appropriées de banque (bilans ou extraits) ou autres établissement financiers.

2) Aptitude : Capacité Technique, professionnelle et expérience professionnelle.

Liste de références de travaux et chantiers similaires exécutés sur 2 ans [2021-2020] — (nom du client, date,
montant, nature des travaux) assortie d’ attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants, en
rapport avec 1’objet du marché. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d'exécution des travaux
et précisent s'ils ont été effectués selon les régles de l'art et menés régulierement a bonne fin. La liste indique le
destinataire maitre d’ouvrage public ou privé. Ces avis mentionnent le type d’installation de nature chaufferie
biomasse installée. Ces listes doivent étre controlables.

Liste des moyens techniques (outillage)(levage) et moyens humains . Déclaration d’effectif moyen annuel du
candidat et I’importance du personnel d’encadrement pendant les deux (2) derniéres années. Répartition du
personnel susceptible d'étre affectées sur le chantier par type de catégorie et de qualification : (Encadrement et
personnel qualifié technique..). Description de ’outillage, matériel et équipement technique a disposition
pour I’exécution du marché et le cas échéant, s’il fait appel aux moyens techniques d’autres prestataires.

Aptitude a exercer ’activité professionnelle (Qualification détenue). Par lot soumissionné.

La qualification technique professionnelle détenue est en adéquation avec les travaux du marché. Ces
qualifications peuvent &tre accompagnées de divers autres documents techniques, avis, attestations, certificats
attestant de sa capacité a exercer le métier. Le candidat est réputé investi de la qualification particuliére en
matiere du domaine du secteur du BTP. Le candidat doit posséder la qualification et I'expérience professionnelle
reconnues et attestées sur le secteur BTP et exigées pour la catégorie de métier en concordance avec l’objet du

marché : Activité sectorielle du bitiment par lot soumissionné :

Lot 1 : Energie et fluide-Activité plomberie et eau chaude sanitaire : Installateur de plomberie-sanitaire pour
batiment > 1000m2, technicité confirmée, certification qualibat 5112 avec mention RGE. Exigences
complémentairves qualibat 5312 en Ventilation mécanique contrélée.

Lot 2) Electricité-Activité travaux installation électrique : Electricien technicité confirmée, certification qualifEelc
44, habilitation CF et courant faible BIH1

Lot 3) Finition réfection second ceuvre-Activité Plitrerie;peinture,revétement sols et murs collés. Technicité
courante avec mention RGE

Lot 4)Agencement et aménagement-Activité installation de cuisine équipée : Installateur et aménagement cuisiniste
(bois)-Qualibat 9121

Lot 5) Préparation du site-Activité décontamination Amiante : Obligatoire Entreprise qualifiée 1552 traitement de
[’amiante et certifiée selon norme NF X 46 010 et NF X 46-011- Agrément et habilitations par ['un des organismes
accrédites : ICERT - CERTIBAT ou GLOBAL certification.

Exigences particulieres AMIANTE obligatoire a tous les lots : Les personnels des différents corps d’état selon les
lots soumissionnés intervenant sur les travaux du marché devront posséder une formation obligatoire amiante

sous-section 4, certifiante.




Les Certification et qualification exigée Qualibat obligatoires et/ou souhaitable peuvent étre présentées par

des certifications équivalentes. Les certificats et/ou qualifications, attestations devront couvrir la période
d’exécution des travaux du marché.

Carte professionnelle d'entrepreneur pour exercer l'activité BTP en technicité professionnelle courante dans son
domaine professionnel); Extrait de k bis et inscription RCS pour les artisans ; Le candidat doit appartenir si
possible a une charte de de professionnel ou autre union ou syndicat (CAPEB). Modéle des carte professionnelles
d’identification des personnels salariés du BTP, cas général, intérimaire ou autre qui seront chargés de I’exécution
des travaux (Réglementation selon le code du travail).

3) Participation du candidat au développement durable :

Participation et effort du candidat a la valorisation des déchets et du tri (méthodologie, systéme de tri,
valorisation filiére, codification des déchets, quantité,..) et de sa participation a l'effort environnemental selon
le Grenelle de I'environnement et au respect de la législation environnementale. (construction durable sur les
batiments, pérennité des performances du produit du batiment, les économies d'énergie, gestion de chantier a
faible nuisance, qualité d'air).

Le candidat prouve de son effort de participation au développement durable et/ou Appartenance a une charte de
qualité environnementale. Norme ISO 14001 ou autre systeme de management de qualité environnementale
EMAS, reconnu ou équivalent ou autre qualification environnementale et normes.

4) Participation du candidat a I’ insertion sociale et a I’innovation sociale :

Domaine Insertion :

Le candidat adresse l'annexe IX a PATTRI (acte d’engagement) renseignée et complétée sur sa
participation a Dinsertion sociale, conformément aux clauses et objectifs du représentant du pouvoir
adjudicateur. (soit le nombre ou pourcentage d'heure d'insertion du chantier réservé a ce type de personnel, les
formes de démarches et actions favorisant l'emploi de personnes éloignés du travail et rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, nombre de contrat d'apprentissage, ou autre équivalent).
Domaine Innovation :

Le candidat expose éventuellement sa capacité d'innovation (écosystéme de I’innovation) au travers de
recherche, développement ou autre force d'innovation (intégration ou partie de réseaux, pole de compétitivité,
association ou membre du PACTE PME INNOVATION, partenariat de recherche, participation au salon ..)

5) Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) a cet effet

6) Une déclaration sur I’honneur justifiant que le candidat satisfait aux obligations concernant I’emploi des
travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 a L5212-11 du code du travail.

OFFRE ELECTRONIQUE - Présentation de I’offre

Signature des documents

Il est rappelé qu’aucun document fourni au stade de I’offre ne doit étre signé. La signature sera exigée qu'au
terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire. Les documents ATTRI
« acte d’engagement » fourni dans le DCE sont complétés par lot 1 a 5 et adaptés pour ’offre et des variantes

exigées par lot soumissionné.

L’ offre du soumissionnaire comporte les pi€ces suivantes en tenant compte des précisions ci-dessous:

1) ATTRI1 Complété par lot soumissionné et représentant l'acte d'engagement du marché. Le document
intégré au DCE est aménagé pour 1'offre de base et de la ou les variantes techniques imposées par le RPA ( ex
option). La signature sera exigée qu'au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le
candidat attributaire. Les montants représentent le montant contractuel des travaux résultant du marché initial.
En cas d'erreur avec les annexes DPGF, le montant inscrit dans cet ATTRII prévaut au montant du DPGEF.

2)Annexe I a VI constituant le DPGF a I'acte d'engagement ATTRI1 relative a I’offre de base de chaque
lot et des variantes du lot 1, 3 4 et S imposées et exigées par le RPA (Ex option) regroupées sur I'annexe




VI des Variantes. :

Ces documents sont complétés et renseignés par lot (1 a 5) par la personne habilitée a engager la société. Les
délais de réalisation des travaux, et autres renseignements relatifs a la disponibilité des équipements sont a
compléter au bas du tableau constituant ce DPGF. Les différents postes du document DPGF sont saisis sans
rature et sans modification. Le délai est exprimé en semaines. Le candidat a la charge de vérifier ses calculs et
ses formules monétaires.

3)_Les délégations de pouvoir et de signature :des personnes habilitées a signer les picces du marché. (les
offres représentées sur les annexes DPGF sur ’ATTRII acte d'engagement)

4) Annexe VII a PATTRI1 représentant le Mémoire Technique : A compléter par Lot. Ce document rédigé
par le candidat conformément au cadre de mémoire technique qui se trouve dans le DCE, dont il respecte le
fond et la forme. La notation du critére de la valeur Technique sera basée uniquement sur ce mémoire technique
complété et renseigné par le candidat. Les modeles de BSD cerfa n°11861%03) par type et nature des déchets
sont joints au mémoire technique. En période de crise sanitaire entrainant éventuellement des difficultés
d'approvisionnement et dans ce cas, le candidat précise sa chaine logistique qui pourrait présenter des
difficultés de commande en cours d’exécution du marché.

5) Avec le dépot de ’offre, le document ATTRI2 représentant I’acte spécial de la sous traitance au stade du
dépdt de I’offre, accompagné des documents attestant de la capacité, qualification du sous-traitant, signé des
deux parties. (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidat).

6) Les fiches techniques descriptives des équipements et principales fournitures mis en places. Ces

fiches présentent les caractéristiques techniques des fournitures, équipements, produits proposés dans I'offre
conformément aux prescriptions techniques du CCTP précisant les matériels, fournitures et équipements. Ces
matériels et équipements sont précisés par le candidat dans le mémoire technique.

7 Le plannmg prévisionnel du calendrler d’exécution des travaux, selon la methodologle= phasage des

calendrier prévisionnel est non imposé par sa forme, mais doit préciser en toute clarté le délai d’exécution des
travaux présenté en concordance avec celui indiqué dans ’acte d’engagement (ATTRI1) et le DPGF

8) Annexe VIII a I' ATTRI1 «Certificat de Visite du site» Le candidat respecte la réglementation et les

consignes sanitaires réglementaires liées a la crise sanitaire actuelle de pandémie COVID-19 .En cas de non
fourniture du certificat de visite, il en ressort que le candidat n’a pas visité.

9) Relevé d’identité bancaire ou postal : Correspondant a celui figurant dans ’ATTRI1 et inscrit sur les
situations, factures, DGD et autres documents de paiement

10) Le Schéma d’organisation déchets : SHOD), en conformité a ’article 36 CCAG-T et a article L541-
2 du Code de ’environnement. Ce document support est de forme libre, le candidat doit préciser les
dispositions et les mesures mises en ceuvre pour la gestion des déchets issus du chantier (les rubriques sont
précisées dans I’annexe du mémoire technique) Le site internet www.dechets-chantier.ffbatiment.fr vous
propose des formats et des modéles ainsi que le site www.ffbatiment. fr.

Nota important : Tout dossier incomplet avec absence des piéces contractuelles demandées dans 'offre peut
conduire au rejet de 1'offre sous la forme d’étre classée irréguliére, en fonction de la nature, type et nombre de

documents a compléter ou manquant. Le candidat doit envoyer une offre conforme aux prescriptions du pré-
sent document. Le candidat est tenu de présenter une offre compléte aux exigences du CCTP et des pieces de-
mandées au CCAP.



http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-d%C3%A9claration-candidat

ARTICLE 5 - MODALITES D' EXECUTION ET DE REALISATION DE L'OUVRAGE - PREPARATION

Date de début et de période prévisionnelles des travaux : 1 semestre 2022
Le titulaire prend en compte cette date prévisionnelle pour étre en mesure de présenter un délai d’exécution des

travaux sur la période indiquée pour permettre une livraison de l'opération dans les délais prévus et dans le but
d’assurer un confort aux personnels affectés dans les logements de I’enceinte du site, bénéficiaire de
I’opération de travaux.

Fixation et modification des délais d’exécution des travaux

Le délai global pour la réalisation du marché est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

La durée d'exécution de 1’opération est fixée et composée comme ci-dessous, pour I’ensemble de 1’opération.
Les délais sont fixés dans l'acte d'engagement représenté par le document contractuel ATTRII, au calendrier
prévisionnel d"exécution du MOE et listé dans les piéces contractuelles, le CCAP, le DPGF.

DELAI GLOBAL D EXECUTION :

Dans le cas des travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant a chaque titulaires des 5 lots est fixé
par le maitre d'ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre,lors de la période de préparation. Le délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus est fixé en tenant compte d'un
calendrier prévisionnel d'exécution par phase et qui précise les dates d'intervention relatives a chaque lot et
figure dans les documents particuliers du marché (os)

Les stipulations du délai global d’exécution des travaux sont fixés pour ’ensemble des travaux des 5 lots dont
I'ensemble de I’opération est fixé a 4 mois.

DELAIS DE PREPARATION : (dérogation d l'article 28 CCAG)

La période de préparation est prévue d’un (1) mois. Elle commence a partir de la notification de I’ordre de
service n°1, pour I'ensemble des titulaires des 5 lots.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents
particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de 1'exécution des travaux.

Période préparation des travaux-document a fournir - prestations a réaliser(dérogation a ’article
28-1 et 28-2 du CCAG travaux 2021)

Délai de la période de préparation :

Le titulaire prend connaissance du site du chantier, des contraintes (bornage,servitude,voisinage, occupant des
lieux, circulation et stationnement des véhicules, dispositif d'accés réglementé au site).

La période de préparation a pour objet la prise de contact ente les différentes parties qui ont pour mission de
livrer ’ouvrage : D’une part, le maitre d’ouvrage, d’autre part, le maitre d’ceuvre, 1’ entreprise titulaire et les
organismes vérificateurs (B.E.T., bureau de contrdle, SPS, etc....)

Cette période a pour objet d’identifier, d’organiser et de caractériser la méthodologie indispensable au bon
déroulement des travaux dans les délais impartis validés par le Maitre d’ouvrage ou son représentant et le
titulaire du marché.

La période de préparation permet :

-La mise en place de_l’organisation administrative du chantier, et de mettre au point définitivement les
¢éléments du marché en s’assurant que les différentes piéces marchés sont parvenues au titulaire.

-La mise au point de la gestion et facturation des comptes (réglements des travaux, processus, modele de
situation).



-Le titulaire prend connaissance des différents documents du marché (ATTRI1 de l'acte d’engagement, DPGF,
CCAP et CCTP, PGC, RICT, mod¢les de situation,, d'acompte,....).
-La prise en compte et de la coordination entre les différends intervenants du chantier.

-I’organisation logistique des commandes :
Le titulaire n'effectue les commandes de fourniture nécessaire a I’exécution des travaux dés notification du

marché aprés visa du maitre d’ceuvre. Il précise également la disponibilité des fournitures dans le DPGF ainsi
que le délai de livraison et de commande en cas d'indisponibilité des équipements. Aucune commande ne doit
étre lancée sans le visa.

-L’organisation technique, matérielle et d’exécution du chantier a travers de la remise des documents listés ci-
dessous

Les prestations préparatoires et documents a remettre pour visa pendant la préparation et avant exécution des
travaux sont :

— Fournir le plan d’installation du chantier (bureaux, aire de stockage, panneaux de chantier, chemins ,
approvisionnement et acces);

— Fournir les Plans PGC et PPSPS soumis a l'approbation et visa du coordonnateur SPS, apres l'inspection
commune organisée par celui-ci;

— La mise en place des prescriptions du PGC, plan général de coordination sécurité et protection de la
santé , établi par le coordonnateur SPS et prévu au marché ;

— Fournir le Plan du programme et calendrier d’exécution ;

— Fournir un plan du schéma d'organisation et de gestion de déchets (SHOD) ;

— Les demandes d’autorisation administratives pour 1’accés au site gendarmerie avec liste nominative
(nom, prénom, téléphone, copie des cartes d'identité ou titre de séjour) des personnels personnels
permanents ou non intervenant sur le chantier en précisant leurs différentes responsabilités par segment
(études, chef de chantier, technique, exécutant...) et également les référents administratifs et financiers,
interlocuteurs de 1'acheteur;

— Le tableau récapitulatif de matériels avec marque et type retenu définitivement pour visa au MOE ;

— Les attestations d’assurances professionnelles obligatoires détenues et couvrant les risques liés a
I’exécution des travaux et couvrant la période contractuelle des travaux ;

— La mise au point de I’organisation des rendez vous de chantier avec la liste des personnes devant
représenter 1’entreprise titulaire, qui seront présents aux réunions de chantier ;

— Le projet des commandes des matériels et des équipements non stockés et non disponibles ;

— Le formulaire de déclaration de sous-traitance, si elle est non présentée dans I'offre initiale ;

— L’exécution des travaux préparatoires prescrits dans chaque CCTP du lot concerné ;

— Effectuer les différents branchements, clotures, panneaux, signalisation de installation du chantier ;

Programme, calendrier et plan détaillé d’exécution: Le cadre est élaboré et fourni par le maitre
d’ceuvre.

Le titulaire ¢labore sous sa responsabilité son projet de programme et son plan de calendrier prévisionnel
d’exécution, par phasage selon le mode opératoire du CCTP et ses annexes, et qui prendra la forme de plan
initial présenté pour visa au maitre d’ceuvre. Ces documents précisent notamment les matériels et les méthodes
qui seront utilisés pour I’exécution des travaux. Le calendrier précise la date de démarrage des travaux et leur
durée d’exécution.

Aprés acceptation par I’entrepreneur titulaire, le programme d’exécution est soumis au visa du maitre d’ceuvre et
pour approbation au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le délai d’exécution commence a courir a la date d’effet fixé dans ’ordre de service prescrivant au titulaire
concerné de commencer 1’exécution des travaux lui incombant.

Avant la mise en place de tout équipement, le titulaire du marché devra obtenir I’accord sur les emplacements
par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le titulaire fournit les plans et documents suivants :




-Les documents nécessaires a la réalisation de I’ouvrage d’apres les éléments de définition du projet et des plans
d’exécution fournis par le MOE ;

-Les éléments et informations nécessaires a 1’élaboration du DIUO ;

-Les plans et notes techniques de calculs réglementaires, ¢tudes de détail, échantillons et autres documents
nécessaires a son dossier d’exécution de 1’ouvrage.

Tous ces documents listés sont réguliérement mis a jour par le titulaire avant chaque réunion de chantier et remis
au maitre d’ceuvre au cours des réunions de chantier. Tous les documents non validés par le Maitre d’ceuvre, ou
le bureau de contrdle si existant sur I’opération seront considérés comme non recevables. Le maitre de 1’ouvrage
pourra refuser les travaux.

Les Etudes d’Exécution (EXE) sont confiées au Maitre d’ceuvre :

Autres documents a fournir par le titulaire pour visa au MOE
ils sont précisés dans les différents CCTP des lots 1 a 5.

Documents 4 produire : autres que ceux cités ci-dessous :
Les autres documents utiles et si nécessaires seront précisés dans I’ordre de service de démarrage.

Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Au terme des travaux et imparti dans le délai global de réalisation, le titulaire doit avoir fini de procéder au :
-repliement des installations de chantier

-la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier

-au dégagement, au nettoiement et évacuation de ses déblais et déchets divers vers les filieres réglementaires.
Ces opérations sont effectués dans le délai d’exécution des travaux. En cas de retard, ces opérations seront faites
aux frais du titulaire dans les conditions stipulées au CCAG travaux référencé.

Prolongation du délai d'exécution du déroulement du chantier :

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, le titulaire est tenu de signaler au maitre
d’ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de cinq (5) jours, toute circonstance ou événement susceptible,
de motiver une prolongation du délai de réalisation de I’ensemble des travaux. Toutes justifications nécessaires
permettant au maitre d’ceuvre de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai
d'exécution, I'entrepreneur doit signaler au maitre d’ceuvre les journées qui n'ont pas été prévues au calendrier
d'exécution.

La prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le Représentant du pouvoir adjudicateur a ce
dernier, dans les cas suivants :

- En cas de la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier, substitution
d'ouvrage différent a l'ouvrage prévu, modification importante de la masse (montant) des travaux ou une
modification de l'importance de certaine nature d'ouvrage.

- En cas de retard dans 1’exécution d’opérations préliminaires, ( y compris les autorisations administratives
légales liées a I’exécution du marché, qui sont a la charge du maitre d’ouvrage ou de travaux préalables, qui
font ’objet d’un autre marché.

- En cas d'intempéries entrainant un arrét de travail sur le chantier, au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ou non visées par ces dispositions 1égales aprés accord avec le RPA.

- Un ajournement de travaux décidé par le RPA.

La durée de la prolongation correspond a un nombre de jours ouvrés déterminés réellement constatés.
L'importance de la prolongation ou du report est proposé par le Maitre d'ceuvre, aprés avis et concertation du
titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire par ordre de service
complémentaire et fait 1'objet d'un avenant au marché.

-_En cas de suspensions ou interruptions de chantier, de travaux modificatifs commandés par le maitre
d'ouvrage.




Toutes prolongations du délai autres que les cas cités ci-dessous résulteront d’un avenant au marché.

Début des travaux point de départ de I'exécution des travaux :
La décision de_démarrer les travaux ainsi que la durée d’exécution sont portées a la connaissance du titulaire par
ordre de service conformément au délai fixé dans 1’acte d’engagement (ATTRI1) du titulaire.

La notification du marché précise 1’exécution des travaux par 1'établissement d'un_ordre de service. La date de
commencement des travaux fixé sur l'ordre de service est le point de départ du décompte du délai d'exécution
des travaux. La période de préparation est précisée et fixée par OS.

Délai d'émission et de notification de ’ordre de service apres notification du marché :

Le délai de I'ordre de service ordonnant le début de I’exécution du marché est fixé¢ au maximum a 6 mois.

Exécution des Ordres de Services (0S) : Type, forme et notification

Les Ordres de Services (OS) sont des documents écrits, numérotés et signés et émis exclusivement par le maitre
d’ouvrage-représentant du pouvoir adjudicateur, sur lequel sont précisés :

- Le montant du marché notifié (offre de base avec les variantes si elles sont acceptées) ;
- Les délais d’exécution des travaux, durée et date de démarrage ;
- Les modalités d’exécution de tout ou partie des travaux a exécuter ;

Notification et réception électronique des OS -Echanges dématérialisés :

Afin de simplifie les échanges dématérialisés des relations entre les parties pendant la phase d’exécution
du marché, les ordres de services sont notifiés au titulaire par voie dématérialisée par le biais du profil acheteur
sur le support PLACE. Le titulaire est réputé avoir recu cette notification a la date de la premicre consultation du
document qui leur a été adressé ,certifié par 1’accusé de réception délivré par I’application informatique, ou a
défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de mise a disposition du document sur
le profil acheteur, a I’issue de ce délai.

Observations du titulaire : (application du 3.8.2 CCAG-T)

Modification des travaux ou prestations supplémentaires.

Ces ajustements ayant une incidence financiére sont réalisées par ordre de service, aprés accord du maitre
d’ouvrage précisant les modalités d’exécution (technique,financiére, exécution...).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera ’objet d’un ordre de
service modificatif.
Des ordres de services complémentaires peuvent étre adressés au titulaire pour I'exécution du marché.

Durée et date limite d'achévement des travaux.

La durée d'exécution totale des travaux est fixée dans l'acte d'engagement (ATTRI1), et figurant sur I'ordre de
service.

Le présent marché est passé pour une durée initiale, courant de la date de début de travaux, aprés notification
du marché au titulaire et notification de la réception de I'Ordre de service ordonnant le début des travaux )
jusqu'a l'expiration du délai d’exécution prévu et l'achévement des travaux incombant a I'entrepreneur et de la
réception des travaux. L'opération s'achéve avec la réception de I'ouvrage.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
(par dérogation a ’article 20.1 et 20.2 du CCAGT)



Clauses sociales d'insertion par l'activité économique (personnes éloigné de 1'emploi) et levier vers
I'emploi durable (contrat de génération ou autre contrat d'insertion).

Définition de ’action d’insertion, publics éligibles

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, conformément a la réglementation de la commande publique, des
recommandations du plan ministériel et des axes d’effort fixés au pacte de compétitivité, et afin de lier la
dépense publique et I’intérét général fixe des conditions d’exécution permettant de promouvoir 1’emploi par
I’insertion. Les candidats qui soumissionnent s'engagent a réaliser une action d'insertion en faveur de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres. Les personnes concernées par cette action
seront des demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, des bénéficiaires
de minima sociaux, des demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance de Travailleur handicapé, des jeunes
ayant un faible niveau de formation ou n'ayant jamais travaillé. Le candidat précise dans la candidature sa
démarche favorisant l'insertion. Ce type de marché est susceptible potentiellement d'étre exécuté, au moins pour
une petite partie par de la main d’ceuvre et donc un nombre d'heures réservés a de 1'insertion. Le soumissionnaire
peut également, dans le cadre d'une variante en innovation sociale, prendre l'initiative de proposer une mise en
ceuvre différente de celle utilisée ci-dessus. Le candidat présente dans son pli candidature, sa mise en ceuvre et
les différentes modalités et démarches effectuées avec les maisons de I'emploi, les pdles ou autres missions
locales.

Modalités de mise en ceuvre des conditions d’exécution au titre de l'insertion par I'activité économique :
La mise en ceuvre des conditions d’exécution consiste pour le candidat a s'engager a réaliser une action

d'insertion en démontrer sa démarche d'insertion en renseignant 1'annexe V a I’ ATTRII.

Périmétre fixé par ’acheteur :
Le représentant du pouvoir adjudicateur fixe les modalités suivantes ;

Le titulaire renseignera les informations ci-dessous sous I’annexe V :

- Volume horaire des heurs d’insertion

- La prise en compte des heures de formation évalué en heure, semaine, jours ou période a ces personnels
au cours de I’année A-1, ou a venir en planification de ’année A

- Autres dispositifs prévus dans ’entreprise dont peuvent bénéficier les personnes en insertion.

Afin de faciliter la mise en ceuvre, le suivi et 1’évaluation de cet engagement d’insertion, I’Etat a mis en place un
dispositif d’accompagnement des entreprises géré par les Maisons de I’Emploi et de la Formation, les Plans
Locaux pour I’Insertion et I’Emploi et les Collectivités.

Le titulaire désigne un personnel correspondant et référent de son entreprise pour transmettre des informations
relatives au domaine de ’effort d’insertion de la société.

Service spécifique d'accompagnement d'insertion au niveau régional, 1’état désigne un interlocuteur unique :
Maison Métropolitaine pour l'insertion et I'Emploi 24 rue Etienne Rognon 69007 LYON. Mme DULAC Marie
(mdulac@lyonmetropole-mmie.fr). Tél. 04 78 60 20 82. Ce dernier représentera, au stade de la consultation, les
«facilitateurs» de la clause sociale. 2 guides plaquettes de la maisons d'emploi de la Région Rhone-alpes sont
jointes au Dce pour vous guider.

Les différentes modalités de mise en ceuvre de ces clauses par le titulaire sont :
- Pembauche directe par le titulaire du marché. Cette embauche peut se réaliser par tous contrats de travail

(CDD, CDI, contrat d’apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation, contrats aidés ....... )

- la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a une
entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la
qualification (CEIQ).

- le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion. La liste des structures
d’insertion par I’activité économique est communicable, a titre indicatif, par un « facilitateur » de la clause
sociale désigné et représentant d’URCLIE.



Controle de la mise en ceuvre :

Il sera procédg, par tous les moyens au controle de 1’exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire
s'est engagé. A la demande du R.P.A., le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements
utiles (date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique...)
propres a permettre le controle régulier de I’exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I’exécution du marché I’Etat peut a tout
moment, décider d’inscrire le suivi de la clause, a I’ordre du jour d’une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités. Ne seront
comptées que les heures payées au salarié.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas,
le R.P.A étudie avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

L'annexe VI Insertion fourni dans la candidature du soumissionnaire est complétée, renseignée apres notification
du marché au titulaire.

Gestion et objectif environnementaux liés a D’objet du marché, dont le chantier doit étre
respectueux de I’environnement :

Dans une volonté de protection de I’environnement, il est fait application des articles de la commande publique
(L2112-2) et des reglements cités ci-dessous, en prévoyant des conditions d’exécution des prestations
comportant des éléments a caractére environnemental.

Les principaux textes et réglements applicables sont cités ci-dessous :

-Code de ’environnement

-Loi n° 2020-105 du 10/2/2020 AGEC relative a la lutte contre le gaspillage et a I’économie circulaire.
-Directive 2012/27/UE du 25/10/2012 relative a 1’efficacité énergétique.

-Loi n°® 2009-967 du 03 aolit 2009 modifiée de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de
l'environnement.

-Loi n°® 2010-788 portant sur I’engagement national pour l'environnement.

-Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

-Stratégie Nationale de Développement durable (SNDD) adoptée en juin 2003.

-Plan National d'Action pour les achats Publics Durable (PNADD).

-Circulaire du 03 décembre 2008 PAE (Plan Exemplaire de I’Etat) relative a l'exemplarité de I’Etat au regard du
développement durable dans le fonctionnement de ses services et établissements publics.

-Guide et recommandation T2-2000 relative a la gestion des déchets de chantier du batiment.

Les matériaux présentés dans 1'offre du candidat doivent répondre au niveau minimum des exigences thermiques
et acoustiques requises fixées dans le CCTP.

Les objectifs environnements fixés par le RPA sont fixés par priorité:
- La politique de gestion des déchets avec une réduction et une valorisation des déchets, avec Tri des déchets
par nature et rubriques suivantes :

Déchets Industriels Banals non dangereux (DIB)

Déchets Industriels Spéciaux (DIS)

Déchets amiantés des MCA

Déchets en provenance des Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E )

Emballages

- Réduction des bruits.

- La performance thermique traduite en économie d’énergie par I’attribution valorisante en CEE.



Le titulaire a 1’obligation de fournir I’exemplaire du BSD cerfa 11861*03 ( BSDA pour l'amiante)en fin de
chantier, lors de la réception des travaux.

Le titulaire exécute et applique le traitement des déchets conformément a la présentation de son SHOD, remis
dans I'offre.

Objectif de réduction des nuisances sonores : Les prescriptions techniques des fournitures principales sont
fixées au CCTP et sont une source d’économie d'énergie. Les équipotents listés dans 1'annexe du CCTP
répondront a la réglementation selon I’arrété du 28/10/1994 concernant la réglementation acoustique.

Conduite et Transport

Le candidat s'efforcera a réduire et gérer 1'effort de réduction des nuisances sonores pendant la durée d'exécution
des travaux. Le pouvoir adjudicateur exige du candidat a optimiser les tournées des livraisons de fournitures sur
le chantier, dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux transports. Le candidat pratique I'ECO
CONDUITE. Les différents véhicules sur le chantier doivent étre arrétés, ne pas tourner inutilement et donc
moteurs coupés pendant les opérations de chargement ou déchargement. Les différents accessoires de
manutention des véhicules (grue, palan, bras de manceuvre) permettant les opérations doivent étre si possible
reliés a des batteries auxiliaires et non sur le moteur tournant.

Economie d’énergie : cadre Réglementaire de la performance et de 'efficacité énergétique :
L’opération de travaux consistant au remplacement de la Ventilation Mécanique Controlée dont les

caractéristiques sont précisées dans le CCTP du lot 1 Plomberie/CV, selon la fiche BAR TH 127 est une source
d’économie d’énergie, décrite et précisée ci-dessous :

Certificat d’Economie d’énergie (CEE) selon la fiche normalisée de PADEME, annexées au CCAP qui est
la suivante :
-Au titre de I’équipement de la VMC simple flux Hygroréglable : Fiche BAT-TH-127

Cette fiche standardisée précise les caractéristiques et les conditions de délivrance des certificats d’économie
d’énergie. Le maitre d’ouvrage se réserve D’entiére propriété des Certificats d’Economie d’Energie(CEE)
générés par les travaux du présent marché. La procédure de valorisation des CEE est effectuée, hors de la
procédure du marché, par le bureau immobilier et du logement, agissant pour le compte du maitre d’ouvrage.

Les autres équipements définis et exigés au CCTP dont ces matériels sont également une source d'économie
d'énergie sont :

-Les fournitures et les matériels posés au titre des travaux du lot 3 de Second ceuvre et des différents bois du
mobilier de cuisine.

Dans la dynamique du Grenelle de I’environnement et conformément a la législation européenne en vigueur et
aux textes nationaux et le respect de I'enjeu National de la dimension environnementale dans le Batiment, le
Représentant du pouvoir adjudicateur, au travers de la réalisation de cette opération, fixe un objectif
d’optimisation de la performance environnementale de 1’ouvrage, par une gestion économique, de qualité, dans
I’utilisation des produits du chantier.

ARTICLE 7 - ORGANISATION DU CHANTIER/INSTALLATION/COORDINATION/ SECURITE ET
HYGIENE

Installation du chantier et de la base vie : Fixée au titulaire du lot 1 Plomberie

L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire du titulaire est comprend les sujétions et fournitures
suivantes :

1) De base et portée Générale :

-Les branchements (EP/EU/EV) de fluide, eau, électricité et téléphonie, a titre provisoire.




-Les prestations nécessaires a I'hygiéne : sanitaires et vestiaires. (demandées dans les piéces communes et du
PCSPS).

-Les dispositions spécifiques liées a la pandémie de COVID19 et rendues nécessaires par I’application des
préconisations du guide de 'OPPBTP.

-Les installations réglementaires de sécurité : gardes-corps, cloture de chantier type Heras avec un portail d'acces
fermant a clé et dispositif anti-vandales, signalisations et panneaux réglementaires : « chantier interdit au
public » et « port du casque obligatoire ».

-La salle de réunion de chantier avec table et chaises et armoire (tel que demandé dans les pieces communes ou
PGSPS).

-Supporte les charges relatives a l'entretien et a I’établissement de ses installations de chantier.

-Le panneau de chantier, fourniture, pose et dépose suivant indications du Maitre d'ouvrage ou son représentant.

A réception de I’ordre de service n°1, le plan installation de chantier est transmis au MOE pour validation . Le
plan comportera le détail de I’ensemble des installations et la signalisation a mettre en oeuvre pour le personnel
de chantier.

2) De base portée technique et détaillée

Les prescriptions de l'installation sont fixées au CCTP du lot 1 PLOMBERIE.

Principes généraux de la Gestion des déchets de chantier pour les travaux sur existant : (déchets issus de la
phase dépose et de la phase de mise en ceuvre des matériaux neufs) (dérogation a l'article 36 CAG-T).

Réglementation applicable au présent marché :

-Code de l'environnement : Titre IV : Prévention et gestion des déchets.

- Recommandation GEM (groupe d'étude Marché) n°® T2-2000 adopté le 22 juin 2000 relative a la gestion des
déchets de chantiers du batiment et obligation de tracabilité des déchets issus du chantier.

-Guide pratique du BTP des bonnes pratiques environnementales sur les Déchets.

-CCTP et son article 0.13.

L'objectif est de limiter la production des déchets, le titulaire ne doit pas stocker sur le site et son offre
présente sa procédure de traitement des différents types de déchets (DEEE, DIS,DIB..) issus du chantier.

Lieux de dépot des déblais en excédent : (application ccag travaux 31.2)

Controle et suivi des déchets

Le titulaire a I’obligation de fournir I’exemplaire du BSD cerfa 11861*03 par nature et type de déchets en fin de
chantier, lors de la réception des travaux. Le titulaire fournit au MOE et au maitre d’ouvrage son Schéma
d'organisation et de gestion des déchets en le développant dans le mémoire technique, document contractuel a
son offre.

Déchets amiantés éventuels sur le chantier: classés comme dangereux

En présence de déchets amiantés, le titulaire prévoit les emballages dans des sacs fermés, réglementés, étiquetés
et transportés selon la réglementation ADR en vigueur. La gestion et I’élimination sont confiées au titulaire, ce
dernier aura la qualité de détenteur, qui procédera a leur élimination sur les filiéres réglementaires.

Les documents de tracabilité (CAP, BSDA...) des déchets amiantés seront fournis au maitre d’ouvrage, lors de la
réception du chantier.

Seuls les personnels chargés de I'exécution des travaux sur des matériaux susceptibles contenir de I’amiante
formés en sous-section 4 pourront étre affectés a ce type de prestation.

Le détail des prestations liées au désamiantage sont précisées au CCTP.

Plan de Prévention : Plan de Prévention, Hygiéne et Sécurité du chantier. sans objet
coordonnateur SPS
Installation générale, sécurité et hygiéne du chantier :




Les précisions, recommandations et obligations sont fixés au PGC SPS. Un emplacement sur le site de 1’ouvrage
sera désigné lors de la période de préparation et sera mis gratuitement a la disposition du titulaire pour ses
installations de chantier et dépdts provisoire de matériels et matériaux.

L’équipement et I’installation du chantier sont définis au CCTP. Les regles d’installation sont définies par le SPS
en coordination avec le Maitre d’ceuvre. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de
sécurité propres pour éviter des accidents, tant a 1’égard du personnel qu'a 1'égard des tiers .il est tenu d'observer
tous les réglements et consignes de l'autorité compétente, commandant la caserne du site gendarmerie concerné
par I’exécution de I'ouvrage et du coordonnateur en maticre de sécurité et de protection de la santé.

Prévention des risques particuliers : Travail en hauteur

Législation : Décret n°2004-924 du 1* septembre 2004, relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail Art R.4328-58 a 4323-68.
Protection aux chutes : le titulaire met en ceuvre toutes les mesures réglementaires et imposées par la législation
travail en hauteur pour la protection des employés du chantier. Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne
peuvent étre exécutées a partir du plan de travail mentionné a ’article R4323-58 du code du travail,les
équipements de travail appropriés doivent étre chois pour assurer et maintenir des conditions de travail siires.

La priorité doit étre donnée aux équipements permettant d’assurer une protection collective. Chaque travailleur
doit avoir recu une information sur le travail en hauteur et une formation au port de équipement individuel (Art
R4323-106 du code du travail).

Les mesures de prévention et des risques sont fixées dans le PGCSPS.

Prévention de I’exposition aux matériaux susceptibles de contenir de I’amiante :

Les rapports de repérage amiante avant travaux ont été effectués en 2019 et sont insérés dans le DCE.
Réglementation sur les risques d’exposition a I’amiante : dispositions communes pour tous types de travaux

Le respect de la réglementation amiante en sous-section 4 (SS4) du Code du Travail est obligatoire pour
intervenir sur un chantier ot un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition a confirmé la présence de
ce polluant.

La fiche notice ED600S INRS et la fiche métier amiante ED 4270 présentant les situations de travail exposant
a I’amiante pour les travaux de plomberie et chauffage.

Les recommandations et les fiches diverses de I’OPPBTP relatives a I’amiante.

Loi 93 1418 du 31/12/1993 transposant la directive européenne dite «chantiers temporaires ou mobile »

Le titulaire est informé des obligations réglementaires (notice, aptitude médicale, formation, information) fiches
individuelles d’exposition a I’amiante, concernant les salariés, conformément au code du travail et informe ces
personnels sur le risque de I’amiante susceptible d’étre présent sur les travaux a exécuter. Le titulaire indique les
méthodes et les moyens de protection et équipements individuel de travail a employer.

Implantation des ouvrages :

Piquetage Général : Sans objet

Plan général d’implantation : (dérogation a l'article 27 ccag)
Pour démarrer les travaux, le titulaire disposera d’un plan de masse et de situation du site, annex¢é fourni et

transmis apres validation de I’acte d’engagement de confidentialité suite aux directives de sécurisation des
données immobiliéres citées ci-dessus.

Conditions d’exécution des travaux, éléments particuliers et contraintes : [’attention du titulaire est attirée

sur le fait que le site est occupé par les locataires des batiments pendant l'exécution des travaux. Le titulaire
prendra les mesures pour réduire la nuisance aux usagers et assurer une continuité du service. Il devra s’assurer
du respect du réglement intérieur de la caserne de gendarmerie du lieu de livraison. Les travaux ne devront au
aucun cas, ni perturber, ni interrompre le fonctionnement normal des installations existantes.



Fluides et énergie : Le titulaire établira une demande pour une mise a disposition, si nécessaire au maitre
d’ouvrage qui décidera d’en faire bénéficier gratuitement au titulaire.

Mesures d'ordre social : Application de la réglementation du travail et de la protection de la main d'ceuvre et
conditions de travail :

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de
la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ccuvre est employée. En cas d'évolution de
la 1égislation, en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le Représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties du
marché, d'un avenant. Les personnels de 'entreprise titulaire exécutant les travaux devront étre équipés d'effets
vestimentaires réglementaires aux travaux concernés. Le titulaire respectera les régles d'hygiene et les regles
particuliéres de prévention applicables a I'activité sectorielle et professionnelle, liée au marché pour lesquelles il
y aurait un risque d'accident de travail. Les dispositions spécifiques du code du travail seront appliquées par le
titulaire. Le Titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Droit environnemental, protection social et du travail, de la main d’ceuvre (selon avis relatif a la liste des
dispositions internationales en matiéere de droit environnemental social et du travail permettant de rejeter une

offre comme anormalement basse en matiére de marché publics (JO du 27/03/2016)

Le titulaire a l'obligation d'analyser et évaluer les risques liés aux travaux et faire appliquer ses mesures de
sécurité. Outre la réglementation sociale locale qui lui est applicable, le titulaire est également tenu au respect
des dispositions des huit principales conventions fondamentales de 1'Organisation Internationale du
Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays concerné :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail force (C 29, 1930) ;

- la convention sur 1’abolition du travail force (C105, 1957) ;

- la convention sur 1'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- la convention sur 1’age minimum (C 138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

En outre, le Titulaire doit étre en mesure, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, d'en justifier sur simple demande du Représentant du pouvoir adjudicateur.

Lutte contre le travail dissimulé : 1e titulaire est tenu de faire porter par son personnel, ou dans le cadre d'un
contrat de sous, et dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification de chaque
personnel. Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur.

par le CSPS et modifications techniques)

L’organisation et la date pour la fréquence mensuelle des rendez vous de chantier sont laissés a 1’initiative du
Maitre d'‘ouvrage en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier.

Le titulaire, devra systématiquement assister aux réunions de chantier organisées par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’ceuvre et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire pendant la durée des travaux sans quune convocation
formelle lui soit adressée. Toutefois, des conditions particuliéres peuvent étre définies en accord avec le maitre
d'ouvrage. En cas d’impossibilité, le titulaire devra se faire représenter par une personne qualifiée ayant pouvoir
de décision, afin que les arbitrages inhérents aux travaux soient menés et mis en application immédiatement.



Le titulaire mettre tout en ceuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chantier soient
traitées au plus tard pour la réunion de chantier suivante . Le cas échéant, des pénalités pourront &tre appliquées.
Les observations figurant au compte rendu de réunion sont contractuelles. Si le compte rendu ne fait 1’objet
d’aucune contestation au plus tard sous huit (8) jours a compter de sa date de diffusion par voie dématérialisée,
les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans aucune réserve.

Le maitre d'ouvrage peut de son initiative provoquer une réunion en convoquant les différents intervenants, en

communiquant par courriel les destinataires, avec un délai minimum de 3 jours.

Obligations du titulaire :
Secret professionnel - Obligation de discrétion et de confidentialité : (dérogation a l'article 5 CCAG-T 2021)

Le présent dossier intéressant le Ministére de l'intérieur, et plus précisément une caserne de Gendarmerie, en
conséquence, le Titulaire doit, en conséquence, se conformer aux différentes stipulations demandées par
I'Acheteur (liste nominative du personnel employ¢ sur le chantier, contréle nominatif...). Le Titulaire aura a en
assurer la conservation avec toutes les précautions de confidentialité requises.

Au cas ou les nécessités de la sécurité de ses activités l'exigeraient, le maitre d'ouvrage peut se réserver le droit
de refuser a un ou plusieurs personnels du titulaire l'accés de certains locaux.

Le titulaire s'engage a ne pas communiquer, en France et a I'étranger, sous quelque forme que ce soit, les
renseignements qu'il aurait pur recueillir pendant I’exécution des travaux.

D'une fagon générale, le personnel du titulaire est tenu a la plus entiére discrétion pour tout ce qui touche a
I’administration pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis a vis du personnel de cette derniére
que vis-a-vis de tout tiers quelconque et cela méme apres la cessation du contrat. Le titulaire s’engage a faire
respecter ces obligations & 1’ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.
L’acheteur pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d’informations
confidentielles qui lui auraient ¢été fournis. La violation de 1’obligation de confidentialité par le titulaire peut
entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire.

Obligations administratives d'accés au chantier - consignes - controle nominatif - Sécurité :

Les différentes autorisations sont délivrées par le responsable du lieu de livraison de l'ouvrage ou du
casernement du site, ou du commandant de caserne situ¢ a la caserne de Gendarmerie,pour les acces des
personnels de l'entreprise au sein de la caserne. Une liste nominative du personnel comportant nom prénom date
de naissance, lieux de naissance, n° carte d'identité, copie de la CI, est établie par l'entrepreneur titulaire au
responsable du casernement. Cette liste est tenue a jour par le titulaire. Tout étranger titulaire d'un titre de travail
dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier. Le titulaire devra certifier que tous les
personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a vis des dispositions 1égales et réglementaires.

Le titulaire est informé que les personnes travaillant dans le cadre du marché, ainsi que lui-méme, seront soumis
a un controle de sécurité. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander le
remplacement de toute personne ayant fait 1'objet d’un avis défavorable. La non habilitation n'a pas a étre
évoqueée.

Obligations des Mesures de sécurité

Le personnel du titulaire est assujetti aux régles d'accés et de sécurité établies par le responsable commandant de
Caserne du site de l'opération.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les
lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
prises pour la protection du secret défense, le titulaire doit observer les dispositions particuliéres que la personne
publique lui a fait communiquer.

Contraintes horaires : Les livraisons et les travaux sont exécutés sur les horaires fixés lors de la réunion
préparatoire de chantier et stipulés sur I'O.S. fixant le début de chantier.

ARTICLE 8-SOUS-TRAITANCE ET CONDITION DE PAIEMENT



Impact du Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) sur la sous-traitance : Chapitre IV
Article 28 “Responsable du traitement et sous-traitant”

Dans le cadre des relations contractuelles entre le titulaire et son sous-traitant, les deux parties s’engagent a
accepter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et , en
particulier, le réglement(UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable a
compter du 25 mai 2018 ( ci-apres, “ le réglement européen sur la protection des données”)

Le nouveau document de sous-traitance Dc4 version code de la commande publique 2019 est adapté et mis a
jour afin que 1’acheteur public puisse donner son autorisation préalable spécifique a 1’acceptation du sous-
traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données a caractére personnel .

Le titulaire doit s’assurer, d’une part que son sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en
oeuvre de mesures techniques et organisationnelles propres a assuser la protection des données personnelles et
d’autre part, que le sous-traitant intégre les clauses obligatoires prévues a I’article 28 du RGPD . Si le sous-
traitant ne remplit pas les obligations en maticre de protection des données, le titulaire demeure pleinement
responsable devant 1’acheteur de 1’exécution par le sous-taitant de ses obligations.

La sous-traitance de la totalité du marché n'est pas autorisée.

Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I’exécution d’une partie du marché
public dans les conditions fixées par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et dans les conditions prévues
au code de la commande publique 2019 et sous condition d’avoir obtenu de I’acheteur 1’acceptation de chaque
sous-traitant et ’agrément de ses conditions de paiement.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le RPA exige que le titulaire lui
fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de I’exécution de toutes les obligations
résultant du marché.

Téaches essentielles

Le RPA exige que certaines taches essentielles liées aux travaux de chaufferie soient effectuées directement par
le titulaire du marché. Il est également rappelé que la sous-traitance totale est interdite.

Le RPA peut exiger que certaines tiches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notamment
pour des motifs liés a la sécurité des approvisionnements ou des informations.

En cours d'exécution du marché, Le candidat peut faire appel a la sous-traitance a condition de les avoir
déclar¢ et d'en faire la demande a la personne publique chargée d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer les
conditions de paiement. Il fournit une déclaration imprimé DC4 téléchargeable sur le site officiel :
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.

Cet acte de sous-traitance DC4 mis a j our commande publique 2019 mentionne les rubriques suivantes :

-la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;

-le nom, la raison ou dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

-le montant des sommes a payer directement au sous- traitant (ht et ttc) ;

-les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance;

-le taux de TVA ou le cas particulier des travaux relevant de 1’article 283-2 nonies du code général des
impot (auto-liquidation) ;

-les capacités professionnelles et financicres du sous-traitant ;

-les certificats et attestations attestant la régularité fiscale et sociale du sous-traitant

-liste de référence des travaux similaires ;

-extrait de k bis ;

-le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF,ainsi que la durée pré-
visible.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le RPA, est payé


http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

directement (montant supérieur a 600,00 € TTC) par celui-ci pour la part du marché dont il assure 1’exécution.
Chagque sous-traitant présenté doit faire 1’objet d’un DC4 distinct (VERSION A JOUR CCP 2019). Ce document
contient la déclaration sur I’honneur du sous-traitant justifiant que ce dernier n’entre pas dans un des cas lui
interdisant de soumissionner prévus aux articles 1.2141-1 A 12141-14 de 1’ordonnance n°2018-1015 du 3
décembre 2018.

La déclaration d’un sous-traitant au moment de 1’offre est présentée sur le document ATTRI 2 Acte spécial
Dans I’hypothése ou le sous-traitant recourt lui me a la sous-traitance,il doit, préalablement a toute exécution des
travaux, obtenir 1’acceptation et 1’agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Avance

Les conditions du marché respectent le versement d'une avance selon les dispositions fixées ci-dessous a
l'article X. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des
prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

ARTICLE 9- NOTATION/ ATTRIBUTION/PIECES CONTRACTUELLES/PLIS

Pour l'ensemble de 'opération, les offres des candidats admis & I’analyse de leur proposition seront notées et
classées par ordre décroissant sur la base des critéres pondérés ci-dessous.

Le candidat soumissionne pour l'ensemble des travaux représentant 1'offre de base du DPGF et de(s) variante(s)
imposée(s) (ex option).

Le délai de validité des offres est fixé a 240 Jours. En cas de nécessité, la personne publique se réserve la faculté
de demander, par écrit aux candidats, de maintenir leurs offres au-dela de cette période. En cas d'acceptation, no-
tifiée par écrit a la personne publique, les candidats seront engagés par leurs offres jusqu'a 1'échéance de ce nou-
veau délai durant lequel la personne publique notifiera aux candidats 1’acceptation ou le rejet de leurs offres. La
validité de I'offre étant fixée dans 1'acte d'engagement.

JUGEMENT DES OFFRES - CRITERE DE CHOIX-TRANSMISSION DES PLIS :

Examen des offres
Avant de procéder au classement, le RPA s’assure de la recevabilité des offres. Le jugement des offres est
effectuée dans les conditions prévues au code de la commande publique

L’analyse, la notation des offres sont effectuées selon la méthode ci-dessous.

Effectuée lot par lot

Apres classement des offres conformément aux critéres pondérés définis, I’offre économiquement la plus
avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur.

La mise en ceuvre du classement des critéres est de type pondération affectant chacun des critéres d’un
coefficient chiffré et d'une note.

Note globale et finale sur 100 points
L’attribution de la note finale est obtenue par addition de la note des 2 critéres.

Les offres sont ainsi classées de la meilleure (note la plus proche de 100) a la moins bonne (note la plus proche
de 0). Le candidat obtenant la note finale/100 la plus importante sera classé premier et désigné comme
attributaire potentiel du présent marché, sous conditions de la production des documents mentionnés a produire
dans le délai fixé. (Régles d'attribution cf Ar VI).

En cas d'égalité entre deux candidats, celui qui aura la meilleure note sur le critére de la valeur technique sera
classé en meilleure position.

Dans le cas de erreurs arithmétiques ou de report constatés dans le DPGF, le candidat sera invité a préciser les
montants indiqués sans que cette précision puisse engendrer une modification substantielle de son offre.



Méthode de notation des offres : Lot par lot. L'Attribution de la valeur chiffrée (nombre de points) est faite au
regard du critére de sélection listé dans le tableau ci-dessus.

Critéres d'attribution des offres : Ils sont les suivants :

N° d'ordre du| Nature | Pondération en % par critére de la note finale Nbre de points
Critére du maximum
Hiérarchisé par| critere attribués sur une
ordre Intitulé note de 100 :

C1 60 % de la note finale et décomposé en 4 sous-|60 points(total
VALEUR TECHNIQUE | critéres désignés ci-dessous. obtenu par
(appréciée d’aprés le mémoire I’addition des
technique). notes des sous-

Ce critére est décomposé en 4 critéres)

sous-criteres. 1)Moyens humains et matériels affectés au chantier(note

sur 5 points). La note de la valeur

technique totale
2)Moyens mis en ceuvre pour respecter le planning (note obtenue a partir
sur 5 points). des 4 sous-critéres
sera pondérée par
3) Moyens mis en ceuvre pour gestion d’'un chantier en site | 3 pour une notation

occupé (note sur 5 points) sur 60 points. Le
A . . ) détail des sous-
4)Définitions (marque et type) des produits et matériels mis | ritere est précisé

en ceuvre pour réaliser les travaux (noté sur 5 points) dans le document
Annexe VIl  a
FATTRI
représentant le

mémoire technique
fourni au DCE.

C2 PRIX 40 % de la note finale Note sur 40 points
100 % et 100
Nombre total de points obtenus sur les critéres sur un total de: points

Avant classement et notation des critéres principaux, l'offre technique du candidat est examinée sur sa
conformité ou non aux exigences des caractéristiques du CCTP. Toute offre non conforme techniquement et ne
répondant pas aux exigences du CCTP est rejetée.

C1/ Critére de la valeur technique: (pondérée a 60 % de la note globale de 100) (note sur 60 points)

La notation de la valeur technique sera appréci¢e d'apres les éléments renseignés dans le cadre de réponse du
mémoire technique (annexe VII a 1'Attril du candidat) se verra attribuée une note sur 60 points, répartis et
obtenus a partir des_notes des 4 sous-critéres précisés dans le cadre du mémoire technique :

Méthode de notation du critére technique avec le nombre de points obtenus des sous-critéres :

Pour chacun des sous-critéres de cette valeur technique, il est demand¢é aux candidats de répondre précisément a
l'aide du cadre de réponse du mémoire technique. La notation détaillée des sous-critéres du mémoire technique
est la suivante :

Chaque sous-critére de la valeur technique est noté sur un total de 5 points.

La note de la valeur technique totale obtenue a partir des 4 sous-critéres sera pondérée par 3 pour
une notation sur 60 points

Sous-critére 1. Note sur 5 points appréciée et relative: Moyens humains et matériels affectés au chantier
Sous-critére 2. Note sur 5 points appréciée et relative : Moyens mis en ceuvre pour respecter le planning




Sous-critére 3. Note sur 5 points appréciée et relative : Moyens mis en ceuvre pour gestion d’'un chantier en site
occupé

Sous-critére 1 2 et 3 : la notation et l'attribution des points sont les suivantes :

Inexistant=0 ; Simple et non spécifique au chantier =1 ; Détaillé mais non spécifique au chantier=2; Tres détaillé
mais non spécifique au chantier=3 ; Détaillé et spécifique au chantier=4 ; Trés détaillé et spécifique au chantier
=5

Sous-critére 4 : la notation est la suivante :

Inexistant

=0 ; Incomplet ou non conforme =1 ; Quelques non conformités mineures au CCTP, acceptées par le maitre
d’ceuvre=2 ; Entiérement conforme au CCTP =3 ; Entiérement conforme au CCTP, avec indication des
marques=4 ; Enti¢rement conforme au CCTP, avec indication des marques et des spécifications =5

C2/ Critére prix : (pondérée a 40 % de la note globale de 100) (note sur 20 points)

L'examen de 1'offre se fera en appréciant les chiffres portés sur les documents transmis par le candidat.

La fiabilisation du critére prix est évaluée dans I'évaluation du colit global de 'ATTRI1 et dans son détail
figurant et décomposé dans le DPGF de l'offre. Le détail par poste de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire fait 1'objet d'une analyse.

Méthode de notation du critére prix

La formule de calcul pour le calcul de la note est la suivante :

Le candidat présentant une offre la moins disante obtient une note maximale de 40 points. Les autres offres sont
notées comme ci-dessous :

Note du candidat jugé = (prix de 1'offre du moins disant/ prix de 1'offre jugée du candidat) x note max de40
points. Le montant de I'offre du candidat est celle figurant a 1'acte d'engagement (Attril) et de la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire mixte du D.P.G.F. détaillé qui permettra d'apprécier les propositions de prix. En cas
d'erreur de prix, le montant de l'offre figurant dans le nouveau modéle d'acte d'engagement (ATTRI1) et le
pouvoir adjudicateur peut demander des précisions sur les calculs de 'offre du candidat en cas de discordance
entre les documents.

L’offre de (S) variante (S) imposées par le RPA (Ex option, admise conforme au CCTP. sont notées sur

Lunique critére du prix.
Le représentant du pouvoir adjudicateur décide ou non de lever la ou les variantes exigées en fonction des

montants des offres des variantes et des crédits de financement obtenus. En cas de variante acceptée, le RPA
le précise dans les documents d'attribution du marché.

Langage : Les documents seront entiérement rédigés en langue francaise.

La consultation prend en compte les nouvelles mesures de la réglementation de la commande publique.
Pour information au sens de la consultation du marché en procédure adaptée:

Une offre inacceptable est une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou
lorsque les crédits alloués au présent marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.

Une offre inappropriée est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir
adjudicateur et qui peut en conséquence étre assimilée a une absence.

Une offre irréguliére ne peut étre régularisée qu’a la condition d’étre régularisable.

Une offre irréguliére est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est
incompléte par 'absence des documents contractuels demandés et exigés au titre de 1'offre ou ne respecte pas les
exigences formulées dans les documents de consultation, ou qui méconnait la législation applicable notamment
en matiere sociale et environnementale.



Observation : Cas des offres irrégulieres dans le sens incomplétes en procédure adaptée

Pourrait ainsi étre régularisée sans négociation :

L’offre qui présente une simple erreur matérielle, bordereau des prix incomplet, erreurs de calculs,mal renseigné,
I’offre dont I’annexe a ’ATRRI1 n’indique pas, contrairement a ce qui est demandé dans les documents de la
consultation, des délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au
dossier ou autres documents.

A condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, les offres irréguliéres, incomplétes peuvent toutefois
étre régularisées dans un délai approprié.

Le RPA n’est pas tenu de demander au soumissionnaire de la régulariser et peut décider de la rejeter.

Une offre jugée dans le sens incompléte (cas cités ci-dessus) est donc régularisable afin de permettre l'analyse
comparative réelle des offres remises.

Elles font l'objet d'une demande de régularisation de 1'offre par un document contractuel du représentant du
pouvoir adjudicateur au candidat. La demande de régularisation de 1'offre incomplete, renseignée par le candidat
doit permettre de rendre son offre initiale analysable et comparative, avec les autres offres déposées sans
affecter le jeu de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats. La régularisation ne peut étre
I’occasion pour le candidat d’améliorer son offre sur des points dont la régularité n’est pas en cause et ne peut en
aucun cas avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles. Il ne s’agit pas en effet de permettre au
soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son
¢conomie générale soit bouleversée.

Négociation de la procédure adaptée :

Le RPA prévoit de négocier en se réservant toute fois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des
offres initiales sans négociation.

Organisation de la négociation : Elle est écrite et transparente dématérialisé sur le profil acheteur PLACE.

La négociation a lieu aprés la remise des offres, et peut porter sur tous les éléments de 1’offre, y compris les prix.
Elle est engagée avec les soumissionnaires ayant obtenu les meilleures notes a I’issue d’un premier classement
en application des critéres d’attribution du marché et sous réserve d’un nombre suffisant d’opérateurs
¢conomiques.

Cette négociation est menée sous forme d’une consultation par écrit dématérialisé. Les soumissionnaires sont
invités via PLACE a négocier, et informés des conditions et des délais (en X jours) de la remise d’une nouvelle
offre négociée.

A I’issue, une nouvelle analyse des offres est réalisée et un classement est effectué a partir de la remise des
nouvelles offres négociées. Un compte rendu de négociation listant les points de négociation est dressé.

Régime de la procédure simplifiée selon la loi ASAP :

En I’absence de candidat sur un lot, le RPA se réserve le droit de procéder a une nouvelle consultation simplifi¢e
et négociée sans publicité et sans concurrence pour le lot infructueux, s’appuyant sur la loi ASAP et de son
article 142 . Le montant du lot infructueux ne devra pas dépassé¢ 20% de la valeur totale estimée de 1’ensemble
des lots de I’opération

Durée de validité des offres :
Les offres sont valables_ 240 jours a compter de la date de limite de remise des offres.

MODALITE DE TRANSMISSION DES PLIS :

Date et heure de réception ds plis électroniques
Les plis devront étre transmis avant la date et heure indiquée ci-dessous :

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 07 MARS 2022 14H00




Les plis électroniques téléchargés et les copies de sauvegarde parvenues hors délais sont inscrits au registre des
dépots et sont rejetées.

Condition de transmission des plis électroniques

Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépots électroniques a I'adresse suivante : URL
https://www.marches-publics.gouv.fr

En cas d'envoi successifs seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des plis est admis. Les
plis antérieurs seront rejetés sans étre examinés.

Le dépdt électronique des plis s’effectue exclusivement sur le site PLACE. Les candidats trouveront sur ce site
un guide « utilisateur » téléchargeable. Une annexe au ccap est également fournie dans le DCE, relative a
l'utilisation de PLACE. Plusieurs documents et informations sont disponibles a la rubrique « aide » de la
plateforme PLACE ;

Horodatage

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépdt se termine aprés la date et
I'heure limite est considéré comme hors délai. En cas d'indisponibilité¢ de la plateforme PALCE empéchant la
remise des plis dans les délais fixés par la consultation, la date et I'heure de remise des offres peuvent étre
modifiées.

Présentation des dossiers et format des fichiers

Les formats acceptés sont les suivants : pdf ,doc ,xls ,ppt ,odt, ods ,odp ainsi que les formats d'image *,jpg *,png
et de documents * html.

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :

-formats exécutables .exe, .com, .scr. Etc.

-macros ; activeX,Applets, scripts,etc.

ATTRIBUTION DU MARCHE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE AVANT SIGNATURE ET
NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (procédure matérialisée sous forme papier ou dématérialisée)

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit fournir les éléments cités ci-dessous dans un
délai fixé dans le courrier l'informant que son offre est susceptible d'étre retenue

1)L’acte d’engagement (ATTRI1), complété, visé et signé électroniquement et les annexes constituant les
DPGF du marché.

2)Assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun et dommage «ouvrage» obligatoire en
cours de validité : (dérogation a l'article 8 du CCAG-T)

Textes applicables: Code des assurances (Art. L241-1 L 242-1; L 243-2 L 243-1-1) code civil (art.1792;1792-
1;1792-2, 1792-6). Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité I'égard du
Maitre d'ouvrage, du Représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés par l'exécution des prestations. Le titulaire doit justifier avant tout début des travaux, qu'il posséde ces
contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'é¢tendue de la responsabilité civile et dommages
avec l'étendue des garanties. (conformément aux_articles 1792 a 1792-6 du Code Civil et du code des
assurances).

Responsabilité civile professionnelle : Cette police d'assurance doit apporter les minima de garanties suffisants
compte tenu de l'importance des travaux par sinistre avant réception et par sinistre apres réception.

Dommages : La police d'assurance s'applique pour l'opération, objet du marché dont les termes devront étre
conformes aux dispositions du code des assurances pour les travaux sur existant. Les garanties demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur ne limitent en rien les responsabilités liées au choix des propres garanties
par le titulaire.

Responsabilité civile décennale : Autre que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le titulaire a




l'obligation de souscrire 1'assurance décennale obligatoire visée a l'article L.241.1 du code des assurances et des
clauses énoncées a I'annexe [ de l'article A 241.1 du méme code.

Attestation: Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurance au moyen d’une attestation
établissant 1'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants
de garantie. A tout moment durant 1’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du représentant du maitre d'ouvrage et dans un_délai de cing (5) jours ouvrés a compter
de la réception de la demande. L'attestation doit étre valable a la date de 1'ouverture du chantier sur le quel le
titulaire intervient et pour les activités objets du marché.

Le titulaire doit démontrer de la maitrise des risques liés a la réalisation de l'activité pour laquelle elle exerce
son activité¢ sectorielle et les risques des travaux. Le titulaire s’engage a informer expressément le maitre
d’ouvrage de toute modification de ses contrats.

Assurance du maitre d'ouvrage

L'ouvrage concernant une enceinte domaniale de la Gendarmerie du ministére de l'intérieur, 1’état étant

son propre assureur. En cas de sinistre, le dossier est ouvert et établi en liaison avec la cellule

administration contentieux du maitre d’ouvrage.

3) Attestation et/ou certificat attestant de la régularité de la situation de I’employeur au regard de

Pobligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles 1.5212-2 a 1.5212-5 du code du
travail.

4) Un extrait de Kbis ou extrait carte relative a inscription RCS ou équivalent si les documents ne sont
pas fournis dans la candidature

5) Renforcement et lutte contre le travail clandestin — Vigilance et renforcement du dispositif de lutte
contre le travail dissimulé — Sanctions contractuelles (Loi n°2011-525 du 17/05/2011)

Conformément aux dispositions de 1’article D.8222-5 du Code du Travail , s’il emploie des salariés, le Titulaire
doit fournir a la date de signature du contrat, et tous les six (6) mois a compter de la notification du marché, une
attestation sur I’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles
L.1221-10 a L.1221-12, L.3243-1 a L.3243-2, L.3243-4 et R.3243-1 a R.3243- 5 du Code du Travail

Lorsqu'il contrevient a ces dispositions, aprés mise en demeure restée infructueuse, le Titulaire peut faire 1’objet
d’une décision de résiliation du marché a ses torts sans qu’il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’un
délai. A défaut d’indication du délai, le Titulaire dispose d’un (1) mois & compter de la notification de la mise en
demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, une clause est stipulée dans le CCAP. si le titulaire ne
s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L 8221-5. Le montant des pénalités est au plus
égal 4 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles
L8224-1, L8224-2 et L 8224-5 .

6) Conformément a l'arrété du 25 mais 2016 modifié fixant la liste des impdts,taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour 1’attribution de marchés publics, et lorsque le
profil acheteur PLACE ne le permet pas ou que le candidat soumissionnaire n'a pas pu les intégrer sur
PLACE, ou dans son pli, le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de fournir les
certificats suivants:

- Le certificat et l'attestation URSSAF attestant de la souscription des déclarations fiscales et des versements
des cotisations, et du paiement pouvrant qu'il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales

7) Un relevé d'identité bancaire ou postal si il n’est pas fourni dans le pli

8) Le cas échéant, un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chdmage intempéries.




Piéces contractuelles constitutive du marché (dérogation a ['article 4 CCAG-T)

Le marché est constitué par les documents contractuels, pieces particuliéres et générales pour le marché et
classées en ordre de priorité de la manicre suivante :

Piéces particuliéres :

— DLacte d'engagement représenté par le document ATTRII et ses annexes financie¢res « Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire DPGF Mixte » du marché constituant les prix de ’offre de base et de(s)
variante(s) éventuellement exigée (s) par le RPA et tout autre documents annexés ;

— Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuli¢res simplifié (C.C.A.P.-S) et ses éventuelles
annexes ;

— Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution ds travaux établi conformément aux stipulations du
CCAP (article 5) ;

— Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes formant plans, schémas et autres
documents techniques ;

—  Lannexe III cadre du mémoire technique du titulaire et tout autre document de son offre technique;

— Le PGC plan général de coordination établi par le coordonnateur SPS et son PGCSPS ;

— Les documents représentant les actes spéciaux de sous-traitance avec les formulaires ATTRI2 et/ou DC4,
accordés par le RPA ;

— Les différents Ordres de Services qui seront adressés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

— Les réponses aux différentes questions et les pieces supplémentaires, présentées par le candidat retenu et
consignées par le document (Ouv6) du RPA.

Pieces générales : 1.es documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement de
la remise de 1'offre.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T) applicables
aux prestations, objet du marché, approuvé par arrété du 30 mars 2021 et modifi¢ en septembre 2021 .1l est
réputé connu, il n'est pas joint matériellement au présent CCAP-S mais le titulaire peut consulter la version en
vigueur sur le site internet de la daj: https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-
générales-et-techniques.

Le ou les CCTG applicables aux marchés de travaux et a la nature des travaux de I’opération.

Les différents DTU et Qualification cités au CCTP.

ARTICLE 10 — PRIX — REGLEMENT — AVANCE — DECOMPTE — ACOMPTE -PENALITES

Délai de paiement : Fixation du délai

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n® 2013-100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 1’Union européenne en matiére
économique et financiere des articles L2192-12 ;R2192-10 aR2192-36 du code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de I’article 2 du décret sus-vis.

Le virement est effectu¢ au compte du Titulaire, dont le RIP ou RIB remis lors de I’offre est indiqué sur l'acte
d'engagement. Le point de départ de ce délai est la date de réception de paiement auprés du responsable
destinataire de la facture, avec admission des prestations. Le délai, pour le solde des marchés de travaux court a
compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage (ou bureau le représentant) du décompte général et
définitif.

Le point de départ du délai global de paiement : Déclenchement du délai

Le point de départ est la date de dépdt de la demande de paiement sur le portail de dématérialisation de facture
CHORUS- PRO (cf paragraphe ci-dessous sur la transmission des factures).



Le dépassement du délai de paiement : Intérét moratoires

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a ’expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I’indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Ils
courent a I’expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué¢ des éventuelles retenues de garantie,
clauses d’actualisation, de révision et des pénalités.

Dispositif pour retard de paiement applicable a cette consultation : Décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif
a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le montant de I’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

Ce délai de paiement peut étre suspendu qu'une seule fois si le pouvoir adjudicateur constate que la demande
de paiement du créancier ne comporte pas I'ensemble des pi¢ces et des mentions prévues par la loi et par les
articles le CCP ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Taux de TVA applicable au marché : Les prix sont assujettis au taux de tva en vigueur a la lors du fait
générateur de la taxe au sens du code général des impdts.

Le marché dont les travaux sont de type rénovation de logement (plus de 2 ans) ouvre droit au taux de 10 % et
de 20 % pour les travaux de désamiantage.

Paiement direct des sous-traitants

Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du service bénéficiaire du représentant du
pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous plis recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I’accusé
de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et , d’autre
part, au servie bénéficiaire de 1’acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande paiement au service bénéficiaire du Représentant du pouvoir
adjudicateur, accompagné des factures et de I’accusé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de ’avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le service acheteur informe sans délai le titulaire qu’il peut présenter la facture du sous-traitant,en la déposant
sur I’outil chorus-pro conformément a la procédure des factures dématérialisées. La procédure de mise en
paiement est effectuée conformément au délai de paiement fixé ci-dessus.

Auto-liquidation
Les dispositions de I’article 283-2 nomies du Code général des impots relatives au régime d’auto-liquidation de

la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA due au
titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le
sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxes des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations sous-
traitées justifiant I’auto-liquidation dans le DC4

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation » pour
justifier de I’absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.



Les prestations de travaux sont réglées :

Forme, décomposition, type et contenu des prix :
Le marché est traité a prix global forfaitaire décomposé des sous détails de prix unitaire pour les quantités a

exécuter, par nature d'ouvrage ou de chaque élément d 'ouvrage

Les prix sont ferme non révisable au dépot de l'offre. Les prix sont établis en fonction des prestations
détaillées dans la partie technique du C.C.T.P. Le prix est du type global forfaitaire mixte.

Les prix sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par la gestion des déchets
conformément au « schéma d’organisation déchets »

Prix de réglement :

Les prestations exécutées et réalisés faisant 1'objet du présent marché seront réglées au prix fixés dans 1’acte
d’engagement constitué par le document ATTRII et ses différentes annexes contractuelles constituant le (les)
Bordereau des prix sous la forme du DPGF mixte.

Mois d’établissement des prix :
Les prix fixés des offres sont réputés fermes et établis selon les conditions économiques en vigueur au mois de la

remise de I’offre (MO) soit le mois de MARS 2022.

Actualisation du prix :

Les prix du marché sont réputés étalbit sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres.

Ce mois est appelé « mois Zéro » (MO)

Les prix de 'offre du marché sont établis en tenant compte de ce délai entre la date de remise des offres et la date
de début prévisionnel des travaux fixé au calendrier d’exécution arrété et contractualisé dans I’ordre de
service n°l . En cas de dépassement du délai de trois (3) mois, et pour des variations économiques importantes
liées au prix des matieres premiceres, le Titulaire peut prétendre a une actualisation de son offre.

Périodicité,index ou indice de référence, détail du calcul :

Le titulaire présente son actualisation lors de sa premiére demande de paiement mensuelle & partir de laquelle
est calculée I’actualisation selon la formule suivante :

Prix actualisé = prix initial * (indice ou index a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois)/
(indices ou index de la date de fixation des prix des offres MQO)

Index de référence BT diffusé par L’ INSEE qui correspondant a la nature des travaux du marché et qui sont :
Index BTS8 (lot 1 plomberie sanitaire) ; Index 47 (lot 2 ¢lectricité). BT50 Rénovation tous corps d’état (lot 3
second-ceuvre) ; BT18a (lot 4 menuiserie intérieures) ; BTO1tous corps d'Etat (lot 5 désamiantage).

Ces indices de références sont choisi en raison de la nature des travaux du marché, pour représenter 1’évolution
des prix des travaux objet du marché.

En cas d’actualisation, elle se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois
a la date de début d’exécution des prestations de travaux.
Les outils et les informations mis a disposition sont ceux du site de référence :https://www.insee.fr/fr

Travaux des prestations supplémentaires ou modificatives

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a 1’article 13 du CCAG-T de référence (version 2021) et au
code de la commande publique relative a I’exécution des modifications du marché.

En complément de cet article 13 (CCAG travaux), le présent marché adapté sur I’initiative et en appui d’une
fiche de travaux du maitre d’ceuvre, et aprés validation du représentant du pouvoir adjudicateur peut également
faire I’objet de modification pour des travaux devenus nécessaires en cours d’exécution et qui ne sont pas
prévues dans les travaux de I’opération initiale du marché ou par des circonstances imprévues.

Le titulaire doit fournir un devis de travaux avec les prix du marché prévus dans le DPGF ou sont susceptibles
de négociation si ce n’est pas le cas a partir des nouveaux prix établis a partir des sous détails ou décomposition
de ceux fixés au DPGF. Les pris peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.




Dépassement du montant initial contractuel des travaux (augmentation et/ou diminution)

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
I’article 14 du CAGE-Travaux. Au dela de ces limites, et en complément de Darticle cité, la poursuite de
I’exécution des travaux est subordonnée a la notification d’une décision de poursuivre par le représentant t du
pouvoir adjudicateur ou a la conclusion d’un avenant.

Les diminutions de montant contractuel de travaux sont fixés a 1’article 15 du CCAG-T 2021.

Rappel : [.e montant contractuel des travaux est celui du montant des travaux résultant du marché initial et
éventuellement modifié par les avenants intervenus.

Régime de I'avance : Taux et condition (Favorisant les PME et TPE) : La procédure est appliquée par
marché attribué en cas d'allotissement.

Avance obligatoire :
Dans le cas du marché a lots séparés, une avance est versée au titulaire du lot 1 2 3 et 4 pour chaque marché

attribué dans les conditions prévues ci-dessous :

Les conditions du marché des lots 1 2 3 et 4 sont réunies pour permettre au régime d'avance. Dans ce cas et en
application des récentes modifications du 15 octobre 2020 au nouveau code de commande publique et plus
précisément sur le régime de I'avance, le RPA autorise une avance par marché attribué fixée au taux minimal de
20 % du montant initial du marché public adapté attribué toutes taxes comprises si le titulaire en fait la
demande.

Cette avance due au titulaire du marché est calculée sur la base du montant TTC du marché public diminué, le
cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieux a paiement direct.

Si le titulaire du marché qui a percu 1’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse 1’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant
ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de ’avance. Dans ce cas, le remboursement par le titulaire s’impute sur
les sommes qui lui sont dues par le service bénéficiaire du marché.

Le montant de I’avance ne peut étre ni révis€, ni actualisé.

Si le_marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables aux
prestations exécutées directement par l'ensemble des membres du groupement. Les modalités de détermination
du montant de I’avance s'applique alors au montant en de base des prestations de chaque co-traitant.

Les modalités de paiement de I’avance sont les suivantes :

En I’absence de constitution de garantie a premi¢re demande ou de caution personnelle et solidaire, le délai
maximum de trente jours (30 ) de versement de 'avance court a compter de la notification de 1’ordre de service
ordonnant le début des travaux du marché.

Le remboursement- Modalités et Rythme

Ce remboursement de ’avance inférieure ou égale a 30% dans le marché s’impute sur les sommes dues au
titulaire, selon un rythme et des modalités fixés ci-dessous, par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de réglement partiel ou de solde lorsque le montant des travaux exécutés par le titulaire atteint
65 % du montant toutes taxes comprises des travaux du marché qui lui sont confiées au titre du marché dont il
est titulaire.

Avance non obligatoire pour les marchés qui ne remplissent pas les conditions réglementaires : Sans objet

Renonciation de I’avance



Dans tous les cas, le titulaire du marché peut renoncer au bénéfice de 1’avance méme en cas d’avance
obligatoire,dans ce cas, il doit le préciser dans I’acte d’engagement (ATTRI1) du marché.

Ce dernier peut toujours se raviser et demander ultérieurement a percevoir cette avance. (case B4 de ’attril acte
d’engagement)

Projet de décompte (s) et acompte (s) mensuel (s) - Situation de travaux- condition de versement :

Demande paiement - Projets de décompte mensuel

Les conditions de la durée de réalisation des travaux, fixée a une durée prévisionnelle de 4 mois pour réaliser
I’ouvrage de 1’opération sont remplies et permettent les conditions de la procédure des réglements par acomptes
Le décompte comporte_le montant des travaux établis en pourcentage d’exécution d’ouvrage a partir des postes
récapitulés au DPGF, les approvisionnements constitués et non encore utilisés. Ces décomptes établissant le
montant cumulé du mois précédent sont établis aux prix de base du marché initial, sans actualisation, ni révision
de prix et hors TVA.

Etats d'acomptes-situations mensuelles
En complément des dispositions de 1’article 12 du CCAG de référence, le montant de I’acompte mensuel a régler

a I’entrepreneur est déterminé par le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, conformément a un modele
qui est remis au titulaire lors de la notification du marché ou lors de la premiére réunion de chantier, ou sur
demande au maitre d’ouvrage.

Cet acompte en plus des montants des travaux exécutes sur 1’ouvrage peut faire ressortir éventuellement 1’effet
de I’actualisation, la retenue de la garantie et le remboursement de I’avance, s’il en est prévues une au marché.

Il comporte et mentionne la TVA. Le MOE propose pour réglement au RPA 1’acompte qu’il a admis.

Projet de décompte mensuel pour approvisionnements : Sans objet

Périodicité : Fixée en fin de mois par des demandes de paiement mensuelles : ['acompte ne présente pas de
caractére définitif et n'a pas de caractére de paiement non susceptible d'€tre remis en cause. Le titulaire dresse

son décompte avant la fin de chaque mois. Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions
de l'article 12 du CCAG-Travaux. Le titulaire transmet mensuellement son projet de décompte au MOE pour
vérification, acceptation et dresser I’acompte mensuel a présenter au RPA.

Décompte Général et Définitif - Solde et réglement du marché (dérogation a l'article 12.3 et 12.4 CCAG-T).

Le réglement du marché se fait par un projet de Décompte Général (DG) qui est la demande de paiement finale
aprés 'achévement des travaux. Ce solde est établi et réglé, dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date
de décision de réception des travaux.

Dispositions générales : Le solde intervient a l'issue de la procédure de réception des travaux.

Aprés constatation de 1'achévement de sa mission, (réception des travaux) le titulaire adresse une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de Décompte Général final comprenant le récapitulatif des acomptes
versés, le montant HT du marché initial, l'incidence de la TVA, l'avance consentie éventuellement, la
récapitulation des postes et le solde a verser. Cette demande établit le montant total des sommes auxquelles le
titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble ;

Le paiement des sommes dues par la personne publique s'effectue, a 'expiration des travaux exécutés, dans son
ensemble apreés l'achévement des travaux. La présentation du Projet de Décompte Final, acceptée par le
Représentant du pouvoir adjudicateur, disposant d'un délai de dix (10) jours pour vérification, devient le
Décompte Général et Définitif (DGD) ct la demande de paiement finale, solde et réglement du marché due
au titulaire. Ce décompte Général final a un caractére définitif, aprés acceptation des deux parties et ne peut
étre revu, sauf, bien entendu en cas de désaccord de volonté des parties de modifier le décompte général et
définitif. La demande se présentera sous la forme d'une facture, comprenant les indications ci-dessous :

Le Décompte Général final et définitif ne fera apparaitre que les prestations réellement réalisées. Elle est
établie a partir des prix initiaux du marché.



Le projet de décompte général avec le solde est établi par le maitre d’ceuvre qui le transmet au représentant du
Maitre d'ouvrage.

La demande de paiement finale est établie par le titulaire, aprés 1’achévement des travaux sous la forme du
décompte final avec le décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution ou a la place de ce dernier.

Effets du Décompte Général final et définitif sur la réception : Il met fin un point final a 'opération avec le
réglement des éléments financiers du marché

Facturation: (acompte- situation) Transmission et réception des factures sous la forme électronique

sur un portail public de facturation

Conformément au décret n°2019-748 du 18/7/2019 relatif a la facturation électronique dans la commande
publique, le titulaire ainsi que les sous-traitants éventuellement admis au paiement direct transmettent les
factures sous forme ¢€lectronique sur le portail Chrous-pro accessible par internet a I'adresse URL suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Depuis le ler janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent obligatoirement
transmettre leurs factures de facon dématérialisées via la plate forme chorus pro. v compris les microentreprises.

Dans le cadre de factures de travaux les maitres d’ceuvre ou leurs représentants doivent utiliser la plate-
forme Chorus Pro pour valider les factures déposées par I’ensemble des intervenants d’un chantier
admis en paiements directs : entreprises et sous-traitants.

L’intérét d’utiliser les plates-formes de gestion des marchés de travaux pour réaliser le calcul et la validation des
situations de travaux et ensuite déposer ces €tats d’acomptes sur Chorus Pro de manicre transparente est alors
immédiat.

Une aide en ligne pour le titulaire est disponible sur le site :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-
offre-daccompagnement/

Une annexe III est jointe également au présent CCAP pour la dématérialisation des factures de travaux sur le
portail CHORUS PRO

Les mentions obligatoires normées des factures électroniques sont :
Les factures devront correspondre aux normes imposées dans le décret de référence. La facture est établie en
euros (€) [maximum deux (2) décimales] :
— Les références du marché ;
— Nom et adresse de 1’émetteur et du destinataire de la facture ;
— Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d'engagement ;
— Le taux et le montant des taxes ;
— Le détail des travaux exécutés, conformément aux prix et poste du DPGF et son pourcentage d’avancé
de travaux pour les situations et les acomptes ;
— La date de facturation et le numéro de facture ;
— Le numéro de SIRET et SIREN de I'entreprise titulaire du marché.
— Le numéro de Référence CHORUS ENGAGEMENT JURIDIQUE qui figure sur les documents
marché.
— Le numéro du service exécutant CODE SE MISPLTF069 SIRET UNIQUE 11000201100044

Dépot des factures dématérialisés sur le Portail public chorus pro onglet «factures de travaux »:
https://chorus-pro.gouv.fr

L’état dispose de sa solution de dématérialisation des factures dénommée Portail CHORUS PRO a I’adresse ci-
dessus. Le DCE intégre deux plaquettes d’aide a la saisie et a la dépose de factures sous le portail chrous-pro.
Ce mode de transmission est exclusif de tous les autres.


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-offre-daccompagnement/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-offre-daccompagnement/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-offre-daccompagnement/

Période transitoire et dérogatoire

Si le maitre d'ouvrage n'a pas déployé son abonnement et n'a pas mis en place la plate forme dématérialisée
chours-pro travaux, le titulaire est autorisé a adresser ses projets d'acomptes, situations, décomptes et DGD par
voie dématérialisée au maitre d’ceuvre avec copie au RPA.

Pénalités - Primes d'avances — Sanction: (dérogation a l'article 19)

Généralités

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En cas de groupement et de paiements séparés, les pénalités sont répartis entres les membres du groupement
conformément aux indications données par le mandataire. Les pénalités sont opérées sur le dernier décompte
mensuel.

Pénalités de retard :

Lorsque le délai d'exécution est dépassé du fait du titulaire, celui-ci encourt du simple fait de la constatation
du retard par le maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération une pénalité journalicre de cent cinquante (150)
euros (€) toutes taxes comprises (TTC), par jour calendaire de retard. Le titulaire peut échapper aux pénalités
lorsque le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre est responsable du dépassement du délai convenu. Des retards
liés a un délai d'exécution partiel mais rattrapé au regard du délai global ne peuvent donner lieu a sanction. Le
maitre d'ouvrage peut renoncer, par exonération a appliquer les pénalités de retard, particulierement lorsque le
titulaire du marché est une TPE ou une PME, pour lesquelles la mise en ccuvre des pénalités peut avoir de
lourdes conséquences financiéres. La renonciation peut étre unilatérale, contractuelle ou encore transactionnelle.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 8 % du montant total hors taxes
du marché initial, éventuellement modifié.

Pénalités pour remise de document conformément a l’exécution du marché :

Une pénalité forfaitaire de 150.00 € TTC est appliquée pour :

Pour non remise des documents demandés par le maitre d'ouvrage ou pour visa au MOE.

Pour non-respect des dispositions du marché :

Absence de Rendez-vous chantier ordonné par OS : 150 € TTC par journée de retard

Pour non-respect des consignes du CSPC, le cas échéant ou application des régles de prévention.
Une pénalité forfaitaire de 1500.00 € TTC est appliquée pour :

Pour non-respect de la désignation des sous-traitants.

Pour non-respect des indications de comptes rendus de réunion.

Pour non remise du ou des BSD.

Non remise des attestations d'assurance apres l'expiration du délai fixé par le RPA.

Non respect des obligations des traitements des données personnelles

Une pénalité forfaitaire de 1000.00 € TTC est appliquée pour :
Pour non transmission des documents d'élaboration du DOE au MOE, avant réception du DGD.

Pénalités pour non respect des obligations d’objectifs environnementaux conformément a ’exécution du
marché -

Une pénalité forfaitaire de 500.00 € TTC est appliquée pour :

Non respect des objectifs environnementaux fixés par le RPA, concernant le tri des déchets, le titulaire encoure,
sous constations du maitre d’ceuvre ou du CSPS, une pénalité de 500.00 €.

Retenues :Sans objet

Sanctions pour manquement vis-a-vis d'une obligation concernant la santé ou la sécurité des travailleurs.




En cas de manquement de la part du titulaire ou de son sous-traitant d'une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en demeure les
organismes ou administrations de controle dont dépend le titulaire.

Prime(s) d'avance(s) : Sans objet

Retenue de Garantie -Taux-Remboursement: Sans objet

Garantie a premiére demande et/ou caution personnelles solidaire: Sans objet

Cession ou nantissement de créances

Le titulaire peut étre admis au bénéfice du régime institué par les articles R2191-46 a R2191-62 du code de la
commande publique relatifs a l'affectation de marchés publics en nantissement et cession de créances._Les
créances nées ou a naitre concernant les marchés attribués peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles 1.2191-8 du code de la commande publique. Les certificats de cessibilité sont établis, a
la demande du titulaire au RPA.pour la créance du marché.

Ordonnateur secondaire et service liguidateur chorus pour la Gendarmerie :

Par délégation de signature du préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud-est (Arrété préfectoral SGAMI SE
DAGF-2018-11-05-60 du 05/11/2018), le Général Commandant la Région de Gendarmerie Auvergne Rhone-
Alpes. Cette autorité est chargée d’engager les dépenses du marché de travaux et de les mandater en donnant au
comptable public ’ordre de payer au titulaire du marché les sommes dues et vérifiées via l'outil financier
budgétaire CHORUS

Centre de Service partagé CHORUS : chargé de la liquidation des dépenses

D.A.G.F. (Direction de 1'Administration Générale et des Finances) SGAMI Sud-Est (Secrétariat Général de
I'Administration du Ministére de l'intérieur) C.S.P. (Centre de Service Partagé) CHORUS 215 Rue André Philip
69421 Lyon cedex 03.

Comptable assignataire : Comptable public exécutant les opérations comptables du représentant du
pouvoir adjudicateur du marché
Décret n°® 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique.

Le comptables assignataire compétent est le controleur budgétaire et comptable public ministériel (CBCM)
rattaché au ministére pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux. Ce comptable assignataire est le
seul compétence pour exécuter les opérations comptables du pouvoir adjudicateur.

Il est visé par par un arrété fixant I’assignation des dépenses relevant de 1’ordonnateur secondaire :

- Cet arrété fixant 1’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de
I’Etat, peut faire I’objet d’une mise a jour annuelle et est publié¢ au Journal officiel de la République frangaise
JORF

Désignation :

Trésorier Payeur Général du Rhone-Direction Régionale des Finances Publiques de Rhone-Alpes et du
département - 3 rue de la charité 69268 Lyon cedex 2.

Financement de l'opération de travaux

Les travaux sont financés sur des crédits décentralisés mis en place dans le cadre due financement des opérations
de maintenance immobiliéres domaniales : Programme CDGN Activité générique 308 du P.152 et autre
programme de financement du PPP3 pour le financement des dépenses liées aux variantes du marché, si elles
sont retenues par le RPA.

ARTICLE 11-RESILIATION DU MARCHE/LITIGES ET DIFFERENDS/INTERRUPTION DES
TRAVAUX



Litiges - différends :

En cas de litiges, le droit francais est seul applicable. Le Représentant du pouvoir adjudicateur et le Titulaire
s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a
'exécution des prestations du marché.

Recours administratifs gracieux :
Le candidat peut adresser au représentant du pouvoir adjudicateur sa demande de recours administratif gracieux.

Tout différend doit étre porté obligatoirement, par le Titulaire, & la connaissance du Représentant du pouvoir
adjudicateur par écrit recommandé avec accusé de réception (RAR). Un mémoire de réclamation exposant les
motifs devra étre présenté, dans un délai de 20 (vingt) jours a compter du jour ou le différend est apparu. Il
devra étre conforme aux régles applicables au contentieux.

La personne publique dispose d'un délai de 2 (deux) mois & compter de la réception du mémoire de réclamation
pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une des décisions expresses ou implicites de rejet de sa
Réclamation, demandé a la personne publique que les différends ou litiges, nés a I'occasion de I'exécution du
marché, soient soumis a I'avis du Comité Consultatif de Réglement Amiable des différends ou des litiges relatifs
aux marchés publics.

L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle a ce droit. La personne publique n'est pas tenue de
donner suite a cette demande.

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Lyon
(CCRA): ressort territorial du RHONE : DIRECCTE A I’attention du CCIRA de Lyon 1 boulevard Vivier Merle

69446 LYON CEDEX 03. Mme Anita AUBIN T¢l : 04 26 99 28 33. Courriel : ara.ccira@direccte.gouv.fr
L'avis du Comité¢ Consultatif de Réglement Amiable ne lie pas les parties.

Résiliation du contrat - Clause de sauvegarde
Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux, le RPA ajoute les mentions suivantes :

Dans le cas ou le maitre d 'ouvrage mette fin a tout moment de 1’exécution des prestations du marché en le
classant sans suite pour_motif d'intérét général, ou d'insuffisance budgétaire, le Représentant du pouvoir
adjudicateur met fin a la procédure et en informe le titulaire. Aucune indemnité, compensation ou autre primes
n'est due au titulaire

Dans le cas d'une déclaration sans suite pour motif d’intérét général apres la remise des offres mais avant tout
début d'exécution des prestations, ou de notification,le RPA en informe les candidats sans qu'ils prétendre a une
indemnisé ou autres primes et d'indemnisation des frais engagés et autres investissements.

L'article 50.1 s'applique au marché.

Par dérogation a l'article 50.21 CCAG-T- Résiliation du fait du maitre d'ouvrage ou représentant

pour ordre de service tardif, et en cas de résiliation, le titulaire ne peut pas prétendre a une indemnisation des
frais et investissements engagés pour le marché. Le titulaire présentera un décompte des frais et dépenses
justifiant des marchandises, matériels et autres équipements achetés aupres de ses fournisseurs et stockés pour
I’exécution des travaux. Les factures et bons de commandes nécessaires justifiant des dépenses seront présentées
sur demandes au maitre d’ouvrage pour acceptation. En cas d'accords, le décompte sera arrété définitivement
avec le titulaire sans autre indemnité financiére.

Par dérogation a l'article 50.2.2 et 53.1.1 aprés ajournement et interruption des travaux, le marché peut étre
résilié sans indemnité d'attente et sans indemnisation des frais d'attente.

Larticle 50.3 — Résiliation pour faute du titulaire s'applique au marché.



Dérogation a l'article 50.4 résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation prononcée par le Maitre d’ouvrage pour ce motif, il n'est réglé aucune indemnité et aucun
frais au titulaire. Seules les prestations exécutées et validées par le MOE donnent droit & un paiement du service
fait conformément a I'état de décompte présenté avec justificatif.

Les article 53.1.2- Ajournement des travaux ; 53.2- Interruption des travaux pour retarde de
paiement;53.3 suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles, s’appliquent au présent
marché.

Conventionnelle a I'amiable
Les parties (Représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire) peuvent parfaitement convenir d'une résiliation
amiable. Le titulaire a droit au paiement des prestations de travaux exécutés et réalisés.

ARTICLE 12 — GARANTIES-RECEPTION

Essais et controle des ouvrages exécutés avant réception :

Controle :

Les opérations de contrdle ont pour but de vérifier et de constater le respect d'obligation de résultat qui incombe
au titulaire du marché.

Le titulaire avise le Maitre d’ceuvre de la date ou il juge ses installations recevables. Cette notification est
produite au moins deux (2) semaines avant la fin des travaux.

Les essais et controle des travaux, sont définis au CCTP et sont a la charge de l'entrepreneur. A la fin des travaux,
le titulaire devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, conformément aux
dispositions figurant dans les documents et avis techniques liés a la réalisation de 1'ouvrage.

Essais et contréles -Mise au point et mise en service : A la charge du Titulaire de chaque lot
Le titulaire fourni les caractéristiques de matériels prévus au CCTP, lorsqu’ils sont nécessaires. Ces picces

seront communiquées au Maitre d’ceuvre s'il y a lieu.

Les essais, vérifications particuliéres, et les contrdles d'ouvrage réglementaires prévus par les différents avis
techniques, et normes DTU fixés au CCTP exécutés sur le chantier.

Les conformités des caractéristiques des performances de qualité des matériaux installés, produits et composants
sont validées conformément aux exigences des prescriptions techniques du CCTP.

Les essais et contrbles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont
a la charge du titulaire. Les essais techniques divers sont fixés et précisés au sein de chaque CCTP.
Un_controleur technique désigné dans le marché et intervenant assiste le maitre d'ouvrage pour les

controles réglementaires et fixés dans sa mission.

Amorcage de la réception :Achévement des travaux pour l'ensemble des corps d'états des 5 lots, unique et
globale. La réception est unique et globale pour tous les lots a la réalisation globale et totale de I'ouvrage.
Procédure : Conforme a I’article 41 du CCAG-T

Le Titulaire avise par écrit ou par un avis d’achévement des travaux, le représentant du Maitre d'ouvrage et le
Maitre d'ceuvre, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront, en demandant les
OPR.

Opérations préalables a la décision de réception : (OPR). Application du CCAG-T (Article 41,2)

Les O.P.R. sont effectuées par le Maitre d’ceuvre désigné dans le marché qui en informe le Maitre d’ouvrage. Le
Maitre d'ceuvre procéde en convoquant sur site le titulaire, aux opérations préalables a la réception, assisté d’un
personnel du Bureau Immobilier et Logement de la gendarmerie, représentant le maitre d’ouvrage. Les OPR sont
effectuées dans un délai de Vingt jours (20) jours a compter de la date de réception de 1’avis d’achévement
adressé par le titulaire ou de la date indiquée dans I’écrit de I’achévement des travaux.

Ces OPR font ’objet d’un procés verbal signé sur le champ et sur le site, par le MOE et le titulaire.



Acte de la décision de la réception : conforme a l'article 41.3 du CCAG-T

Le procés-verbal de réception des travaux est conforme aux modéles réglementaires et adaptés et effectués avec
le maitre d’ceuvre ou son délégataire. La réception, est une opération prononcée contradictoirement. Elle fait
I'objet d'un Procés-verbal de réception de travaux, signé et accepté avec ou sans réserve et valant constatation
que les engagements contractuels pris par le Titulaire ont été respectés. Il est visé par le Titulaire et le Maitre
d'ouvrage, ou son représentant délégataire. La réception est unique et globale. Pas de réception par lot. Elle
fait I'objet d'une opération d'ensemble a la fin des travaux de tous les lots.

A l'issue des opérations de travaux exécutées, si celles-ci ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le
Pouvoir adjudicateur peut décider soit de les accepter avec réserves, soit d'aviser le Titulaire de les compléter,
d'en achever l'exécution ou de les rejeter. Dans le cadre de la réfaction, le prix est modifié proportionnellement a
I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Les réserves ne font pas obstacles a
la réception.

Levées des Réserves : (dérogation a l'article 41.6 CCAG-T)

Lorsque la réception est assortie de réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans un délai fixé de quinze (15) jours par le maitre d'ceuvre. En I'absence d'un tel délai, trois
(3) mois avant I'expiration du délai de garantie définie ci-dessous. Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits par
le titulaire, dans le délai fixé, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres
mise en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle et avant achévement de I'ensemble des travaux : Sans objet.
Elle est unique et globale, pour le marché.

Vices de construction et autres malfacons :

Si le maitre d'ouvrage ou son maitre d'ceuvre délégué présume qu'il existe une malfagon, ou imperfection, le
titulaire est tenu d'effectuer la réparation dans le délai fixé qui lui sera imparti par le maitre d'ceuvre, ou en
l'absence de délai, trois (3) mois avant l'expiration du délai de garantie.

Mise a disposition de I'ouvrage :

Le titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages, des installations et des appareils et
fournitures jusqu'a la réception de ceux-ci.

Le transfert et la garde de l'ouvrage sont effectués lors de la réception actée par le Proces-verbal signé et daté
entre les deux parties. Un état des lieux contradictoire est établi entre le titulaire et le maitre d'ceuvre.

Garanties contractuelles du titulaire :
Le point de départ des délais ci-dessous est la date de réception, figurant sur le procés-verbal de réception.

Garantie de Parfait achévement : (GPA)

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée et précisée, d'un (1) an a compter de la date d'effet de
Réception. Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu a une obligation dite « Obligation de parfait
Achévement ». Cette garantie s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre d'ouvrage ou son
représentant sur site, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception. Les délais nécessaires a 1'exécution des
travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le Maitre de 1'ouvrage et le Titulaire concerné. La
garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. A
I’expiration du délai de garantie, si le titulaire n’a pas satisfait a ses obligations, le délai de garantie peut étre
prolongé par le RPA, jusqu’a I’exécution compléte des travaux et prestations.

Garantie de Bon fonctionnement :(article 1792-3 du code civil)
La garantie de bon fonctionnement concerne les équipements, les fournitures installées durant deux (2) ans a
compter de la date de réception des travaux. Elle a pour objectif de garantir les vices non apparents lors de la




réception. Elle concerne les éléments d’équipement dissociables du batiment, c’est a dire ceux dont la dépose, le
démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration de I’ouvrage.

Garantie décennale : (articles 1792 et 1792-2 du code civil):
L'attestation est remise par le titulaire conformément aux prescriptions de l'article 9 du CCAP.

Garanties Particuliéres : Sans objet

La participation au présent marché a procédure adaptée vaut acceptation du présent C.C.A.P.
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de

consultation.

ARTICLE 13- PROPRIETE INTELLECTUELLE

Résultats attendus, livrables du marché - Connaissances antérieures

11 fait application des articles 45 a 48 du CCAG T de référence.

ARTICLE 14— DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX DU CCAG-T 2021

Articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé

Articles du présent CCAP-S

4. Piéces contractuelles

9. Piéces contractuelles

5. Confidentialité — Protection des données personnelles

7. Rubrique secret professionnel et confidentialité

8. Assurances

9.Rubrique attributions-Piéces contractuelles assurances

12.4. Décompte général - Solde

10. Prix/Réglement/Avance/Acompte

19. Pénalités, primes et retenues

10. Prix/Réglement/Avance/Acompte

20.1 et 20.2. Clause d'insertion et clause environnementale
générale

6. Dispositions environnementales et sociales

27. Plan d' implantation des ouvrages et piquetage

7. Organisation du chantier/implantation/piquetage

28.1 et 28.2. Durée période préparation et Programme
d’exécution

5. Modalités d’exécution et préparation

36. Gestion des déchets de chantier

7. Organisation du chantier/Sécurité et Hygiéne Rubrique
gestion des déchets

41.6. Réception assortie de réserves

12. Garanties/Réception. Rubrique levée des réserves

49.1. Principes généraux de résiliation

50.2.1. Résiliation pour ordre de service tardif
50.2.2. Aprés ajournement ou interruption de travaux
50.4. Pour motif d'intérét général

11. Résiliation

53.1.1 Ajournement des travaux

11. Résiliation. Rubrique ajournement

54. Clauses de réexamen

A SATHONAY-CAMP,

2. Dispositions générales de la procédure-Rubrique clauses de
réexamen

SIGNE ORIGINAL
Le général de corps d'armée Laurent TAVEL
commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhone-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est
représentant du pouvoir adjudicateur
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