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Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01 - Gros ceuvre Phase DCE 2

Avant-propos

Le descriptif de ce lot 01— Gros ceuvre ) e est rédigé sur la base des plans
d’ensemble Architecte en date d’octobre 2021 mis a jour en date du 14 janvier 2022 suite réunion
de présentation au MOA en date du 21/12/21 au sein de 'ENSA Normandie et qui prend en
compte les plans de repérage 2D & 3D et détails établis par le BE Vessiere associés mis a jour
spécifique a ce lot intervenant au droit des existants et en extension.

Il est prévu aussi une intervention au lot 01 — Gros ceuvre ; ée pour la
reprise des parements béton existants exposés dégradés ; cette tache ne pourra se faire qu'aprés
intervention du lot o5 MEXT lot 06 - Métallerie auront déposé localement les caillebotis & chassis
MEXT de Murs rideaux.

A noter que ce lot 01 — Gros ceuvre FOuvrages-enterrecoulée-prend a sa charge tous les

moyens de levage et manutention + dispositifs d’acces au sein des existants, sans possibilité
d'utiliser efficacement les autres moyens de levages mis a disposition par les TCE.

Ce dossier DCE2 pend en compte les 2 phases en suivi possible :
e PROJET proposé en phase 01, sans la dalle « tabouret » en partie médiane sur halle,

Avec les passerelles périphériques de circulations, mais sans les ossatures support du pont roulant
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e PROJET proposé en phase 02, avec la dalle « tabouret » en partie médiane sur halle,

Avec les passerelles périphériques de circulations, et avec les ossatures support du pont roulant.

A noter que toutes les modifications / annotations sont reportées en annexe 03, parties jaunes.

Fait a Grenoble, le o4 février 2022
Bernard SCHMITT, ingénieur civil
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CHAPITRE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ainsi que les plans ont pour but de définir
les prestations quiincombent a I'adjudicataire du lot 01 — Gros ceuvre
pour la réhabilitation et la rénovation énergétique des ateliers du Parc de I'ENSA Normandie a
Rouen (76) selon les plans des architectes concepteurs en phase DCE 2.

1.2 CARACTERE DU DOCUMENT

Le CCTP a pour but de décrire les ouvrages faisant I'objet du marché de travaux.

Toutefois, cette description n‘est pas exhaustive : I'entrepreneur doit toutes sujétions qui relévent
traditionnellement de son corps d'état et qui sont nécessaires au parfait achevement et au bon
fonctionnement de I'ouvrage et ceci suivantes instructions données par le maitre d'ceuvre au
cours du chantier.

La localisation des ouvrages précisée est donnée a titre indicatif pour aider a I'interprétation des
textes, toutefois elle n'est pas exhaustive et constitue un minimum : I'entreprise doit la prestation
partout ou le cas présente des similitudes avec le cas expressément cité.

Le marché est global et forfaitaire. Aucune réclamation sur une erreur quantitative incluse dans le
montant global et forfaitaire ne sera admise apres le dépot de I'acte d’engagement. Le silence de
I’entreprise lors de la remise de sa proposition entérine le dossier de consultation.

L’entreprise déclare avoir effectué une visite d'état des lieux lui permettant d’estimer toutes les
difficultés inhérentes a ce chantier et de ces travaux (transport, acces, aire de stockage,
échafaudages etc .....)

L’entreprise tiendra également compte dans son offre des dépenses communes liées a
I'installation de chantier et dispositifs d’hygiene conformément a la norme NF.P.03.001 et a la
charte verte appliquée au chantier selon CCTP commun avec notamment tri des déchets (4
bennes)

1.3 DOCUMENTS D’APPELS D'OFFRES

Le dossier de consultations est constitué de piéces techniques (CCTP, plans, cadre et bordereaux
quantitatifs, planning de travaux) et de pieces administratives définies dans le CCAP
L’entrepreneur, soumissionnaire au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de
I'ensemble de ces documents.

En outre, en cas d’erreur, d’'omission ou d'interprétation douteuse, I'entrepreneur devra en référer
au Maitre d'CEuvre qui est seul habilité pour décider des modifications a apporter. L'entrepreneur
devra, s'il estime nécessaire, présenter des réserves sur les procédés préconisés, sinon il aura
accepté de ce fait la responsabilité des solutions techniques pour les différents travaux a sa
charge.
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1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Il appartiendra a I'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les
renseignements donnés au CCTP, en procédant notamment a une visite des lieux et avoir pris
connaissance des possibilités d'acces, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et des
sujétions locales a prendre en compte pour sa spécialité, faute de quoi I'entreprise ne pourra se
prévaloir d'une quelconque méconnaissance pour établir un mémoire de réclamation.

La visite des lieux est obligatoire pour répondre a ce lot.

Compte-tenu des supports et acces, la visite est recommandée pour ce lot.

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE LORS DES TRAVAUX

L’entreprise adjudicataire se rapportera aux pieces administratives et en particulier, au Cahier
des Clauses Administratives Particulieres qui précise toutes les données administratives.
De plus, I'entreprise devra la fourniture des documents suivants :

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

A établir selon PGC SPS fourni par le coordonnateur SPS, les éléments fournis par le Maitre
d’'ceuvre et les moyens de I'entreprise. Ce document devra étre diffusé aupres des
administrations et organismes compétents, ainsi qu'au coordonnateur sécurité.

Les plans complets d'installation de chantier
A établir selon PGC SPS fourni par le coordinateur SPS, les éléments fournis par le Maitre d'ceuvre
et les moyens de I'entreprise.

Les plans d’exécution complémentaires et PAC

Les plans d’exécution complémentaires établis sur la base DCE fourni au démarrage du chantier
mise a jour «base EXE» comprenant notamment les plans béton armé de structure, de
métallerie, de reprise en ceuvre et de plancher connectés bois/béton et seront établis par un
bureau d'études techniques spécialisé interne et/ou externe et agréé par le maitre d’ceuvre.

Compte tenu des ouvertures et reprises a ceuvre a prévoir, un diagnostic préalable pour chaque
modification de porteur sera demandé a I'entreprise avant toute intervention avec demande
d’'une note méthodologique d’intervention adaptée au cas par cas qui sera visée sur site par le
Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que ces plans ne se substituent en aucun cas
aux plans de l'architecte, les dispositions architecturales devront étre respectées par I'entreprise
pour I'exécution des ouvrages, les dessins de détails ou de calepinage nécessaires pour
I'exécution, cotés avec le plus grand soin.

Ces dessins seront soumis a |'avis du Maitre d’ceuvre et du bureau de Controle avant tout
commencement d’exécution.

Les modifications apportées par le Maitre d'ceuvre a I'acceptation ne feront en aucun cas I'objet
d’'un supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné, si ces modifications
portent sur les sujétions autres que les dimensions.

Le visa du Maitre d'ceuvre sur les plans techniques de l'entreprise n'ayant qu’'un caractere
d’examen de respect des conditions architecturales, |a responsabilité des ouvrages restent le seul
fait de I'entrepreneur.

Plans de récolement
L’entreprise devra la fourniture des plans de récolement précis des travaux a sa charge
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(4 exemplaires papier + 1 numérique).

En particulier, ils comprendront toutes les implantations, tous les réseaux avec les regards (niveau
tampon, niveau radier), les plans d’exécution approuvés, les caractéristiques des matériaux
utilisés, les proces-verbaux des essais.

(COPREC n°2 —réseaux d'alimentation et d’évacuation)

1.6 RECEPTION DES OUVRAGES

A la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage réceptionnera les ouvrages et I'entrepreneur fournira les
plans de récolement des ouvrages exécutés, 1 mois avant réception.

Il fournira également tous les proces-verbaux des essais qu'il aura réalisés conformément aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

1.7 OPTIONS ET PHASAGE

2 options pour ce lot (en attente G2 PRO)

OPTION 1 | Complément protection par nappe drainante SOMTUBE FTB ou éq en sous
face de dalle basse en raccord sur les cunette provenant des ENKADRAIN

OPTION 2 | complément rejet sur drain collecteur + exutoire EP

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 10sur74



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01— Gros ceuvre Phase DCE 2

Et chantier en 1 seule tranche avec différentes phases selon planning OPC, principe ci-dessous :
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CHAPITRE 2 - NORMES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages seront réalisés et exécutés conformément aux régles de I'art, aux différents
documents contractuels, aux régles de construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires
d'application dont les textes sont en vigueur a la date de remise de |'offre.

L’entreprise se référera pour tous les ouvrages cités au CCTP aux réglements de construction et
aux normes frangaises en vigueur selon la liste des documents de référence ci-dessous,

Liste non limitative :

— Normes AFNOR

— Documents techniques unifiés (DTU)

— Prescriptions techniques générales publiées par le CSTB

— Les exemples de solutions satisfaisant au réeglement de construction figurant dans le REEF

— Regles de calcul des ouvrages béton armé, béton précontraint, charpente bois lamellé
collé, charpente métallique, etc ...

— Regles de calcul des surcharges climatiques de neige et vent

— Reégles parasismiques

— Reglement des services de secours et incendie

— Regles EUROCODES

— Reéglement sanitaire départemental

— Prescriptions des sociétés concessionnaires de réseaux

— Rapport DIAGNOSTIC plomb / amiante a transmettre par le Maitre d’Ouvrage

— Rapport de sondages établi par SET Ingénierie sous réf. C21-226 indice 01 en date du
21/06/2021

— Note DIA établie par le Be VESSIERE en date du 18/06/2021 sous référence en extrait :

— Rapports de sol établi établi par FL GEOTECHNIQUE sous ref FL 21-026 ind A en mission
G2 AVP en date du 31/08/21 et complété par le rapport mission G2 PRO a venir avec
mission G4 en suivi.

— RICT n°1 établi par Alpes Controle sous Réf. 381C200S! 5690-C-2020-004V en date du

16/10/2020 mis a jour
— Rapport PGC du SPS fourni en piéce annexe du dossier de consultation

En cas de modification de I'un de ces réglements en cours de chantier, I'entrepreneur fera
connaitre dans les brefs délais au Maitre d’'ceuvre, les incidences éventuelles résultant de
I'application de la nouvelle réglementation, faute de quoi les modifications nécessaires a la mise
en conformité a la réception des travaux seront a la charge de I'entrepreneur.

Du fait de la remise de I'offre, I'entrepreneur reconnait connaitre ces documents et avoir intégreé
dans les prix les incidences financieres en résultant.
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Liste des lots — Phase DCE 2

Agence MOTTINI
Phase DCE 2

Lot DESIGNATION DU LOT RESPONSABLE
MOE

01 GROS CEUVRE | QURAGES-EN-TERRECOULEE VESSIERE

02  CHARPENTE METALLIQUE EXTENSION REHABILITATION &  VESSIERE
TRAITEMENT AU FEU

63  CHARPRENTEETOSSATUREBOIS DLANCHERS C MESSIERE

o4  COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE ECONOMIE 8o

o5 MENUISERIES EXTERIEURES | OCCULTATIONS VP & GREEN

06  METALLERIE ECONOMIE 8o

07  MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / DOUBLAGES / ECONOMIE 8o
FAUX PLAFONDS

08  REVETEMENT DE SOLS/PARQUETS ECONOMIE 8o

o9  CARRELAGE ET FAIENCES ECONOMIE 8o

10  PEINTURE ECONOMIE 8o

11 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION MAYA

12 ELECTRICITE MAYA

13 APPAREIL ELEVATEUR ECONOMIE 8o

aA FERRASSEMENTS GENERAUX VESSIERE

148 VRD/ESPACES VERTS

INFRASERVICE

Liste des plans — Phase DCE 2

g CARNET DE PLANS STRUCTURE STR
Plan Echelle
31998 Plan de plancher Bas R-1 31998 1100
ST99H Plan de plancher Haut R-1 ST99H 1100
ST00B Plan de plancher Bas R+[] ST00B 17100
STO0H Plan de plancher Haut R+{] STO0H 17100
ST0IR Plan de plancher Bas R+l ST0IB 1/100
STOH Plan de plancher Haut R+l STOH 1100
31028 Plan de plancher Bas R+2 31028 1100
STOZH Plan de plancher Haut R+2 STOZH 17100
31038 Plan de plancher Bas R+3 ST038 17100
STO3H Plan de plancher Haut R+3 STO3H 1/100
ST048 Plan de plancher Bas R+4 31048 1/100
ST04H Plan de plancher Haut R+4 ST04H 1100
31058 Plan de plancher Bas R+5 ST058 1100
CP-01 Coupes sur fosse CP- AA 17100
DT - 6O GROS OFUVRE : Coupes, Détails 0Tl -G0 1730
D12 - GO GROS OFUVRE : Coupes, Détails 012 -G0 1730
D13 - GO GROS OFUVRE : Coupes, Détails 013 -60 1730

En cas de modification de I'un de ces réglements en cours de chantier, I'entrepreneur fera
connaitre dans les brefs délais au Maitre d’ceuvre, les incidences éventuelles résultant de
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I'application de la nouvelle réglementation, faute de quoi les modifications nécessaires a la mise
en conformité a la réception des travaux seront a la charge de I'entrepreneur.

Du fait de la remise de I'offre, 'entrepreneur reconnait connaitre ces documents et avoir intégré
dans les prix les incidences financieres en résultant.

2.2 DEFINITION DES MATERIAUX - ECHANTILLONS

Les matériaux retenus seront conformes aux normes AFNOR. La mise en ceuvre et |a réalisation
des ouvrages seront conformes aux DTU et additifs, correspondant aux travaux de chaque lot.
Toutefois, un matériau ou un procédé d'application ne pouvant justifier d'une norme ou d'un
DTU, pourra étre retenu s'il a fait I'objet d'un avis technique du CSTB favorable a son utilisation.

Sauf spécification expresse de la part du Maitre de I'ouvrage, tous les matériaux et éléments
entrant dans la composition des ouvrages seront neufs lors de la mise en ceuvre ; les conditions
d’approvisionnement et de stockage ne devront pas altérer les caractéristiques des matériaux.

L’entreprise est tenue de présenter systématiquement et sans demande expresse du maitre
d’ceuvre les échantillons de chaque matériau mis en ceuvre.

Les échantillons proposés par I'entreprise seront conformes aux indications du CCTP (marque,
série, type, etc....)

Dans I'hypothése oU aucune marque n’est précisée, I'entreprise présentera les échantillons de son
choix, mais répondant aux caractéristiques requises.

Prototypes : Prévoir au marché du lot o1 — Gros ceuvre, 3 prototypes du nu de hall en béton re
reprise des parois butonnées réalisées en Voiles par passes et aussi 3 prototypes de voiles coulés
en place pour la cage du MC- ASC adossé au tronc avec choix des parements glacés (PREMUR
acceptés si monolithique sur la largeur totale de paroi * ht d’étages a niveau de dalles NIV)

2.3 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX — CONDITIONS D’EXECUTION DES
TRAVAUX

2.3-1 Terrassements

Les travaux de terrassements en masse et complémentaires exécutés tant a I'engin mécanique
qu’a la main comprennent I'implantation et le nivellement des ouvrages, les terrassements en
déblais pour confection des plates-formes et fonds de fouilles selon regles de I'art, I'enlevement
aux décharges publiques des terres en excédent ou jugées impropres aux remblais.
L’enlévement des déblais pour fondations et pour réseaux s'effectuera au fur et a mesure des
terrassements.

L’axe et le niveau de la fouille ne pourront s’écarter de I'axe théorique d'implantation et de
nivellement de plus de 0,05m étant entendu par ailleurs que les dimensions de la fouille en pied
de talus seront déterminées pour permettre le logement et I'exécution des ouvrages qu’elle est
appelée a contenir.

NB : il a été vu lors de I'ouverture des fouilles de reconnaissances géotechniques, le rocher dur et
des venues d’eau ; toutes sujétions de terrassements propres au site et au projet devront étre
prises en compte.

2.3-2 Rencontre de canalisations diverses et d’objet dans les fouilles

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
conduites et canalisations de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.
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L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit, du
fait que le tracé ou I'emplacement imposé par les ouvrages, notamment par les ouvrages
d'assainissement |'obligerait a prendre des mesures particulieres pour le maintien qu’elles
puissent détendre, le déplacement ou la transformation des canalisations ou conduites sur
quelque longueur qu’elles puissent détendre .Il restera entierement responsable des dommages
qui pourraient étre causés par lui-méme ou ses agents a toutes canalisations ou conduites,
rencontre de canalisations d'eau, de gaz ou électricité. Quand I'ouverture d'une fouille aura fait
apparaitre des fuites mémes légéres sur les conduites d’eau, I'entrepreneur préviendra d’urgence
les services intéressés. En cas d’émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les
foyers qui pourraient se trouver sur le chantier ou a proximité, ceux-ci ne seront rallumés ou
rapprochés qu’aprés disparition de toute émanation.

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble, I'usage du feu ou d'une forte chaleur a
proximité étant notamment interdit. Il avisera en méme temps le service compétent afin que des
mesures soient prises en vue d'un travail avec sécurité.

2.3-3 Travaux de béton et mortiers

A/ Fabrication des bétons

La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et par
brassages mécaniques des agrégats conformément a la NFP 18305.

Les produits obtenus doivent étre homogenes et présenter des granulats parfaitement enrobés de
liants, le maitre d'ceuvre se réservant le droit de refuser toute gachée présentant des garanties
insuffisantes et d'ajourner tout coulage si les conditions requises O une mise en ceuvre correcte
(température, plasticité,....) ne sont pas simultanément réunies

L'ensemble des bétons est de classe minimum C25/30, du type XF1 pour les ouvrages enterrés et

XF2 pour les ouvrages courants et de classe minimum C30/37 du type XF3 pour les ouvrages
horizontaux extérieurs exposes.

A noter que les bétons d’enceinte de la Halle expérimentale du Hall et la cage d’ascenseur
monumental Ouest, avec les dalles inter paliéres et paliéres seront a réaliser avec des granulats
locaux, choisis avec les architectes Base de béton teinte gris dans la masse a base de granulats
locaux au choix de I'architecte sur la base de dallettes et puis murs prototypes.

NB : L'offre de |'entreprise devra prendre en compte la réalisation de voiles prototypes en phase
EXE chantier afin de valider la solution retenue avec |'architecte.

B/ Mise en ceuvre des bétons

La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et par
brassages mécaniques des agrégats.

Les produits obtenus doivent étre homogenes et présenter des granulats parfaitement enrobés
de liants, le maitre d'ceuvre se réservant le droit de refuser toute gachée présentant des garanties
insuffisantes et d'ajourner tout coulage si les conditions requises a une mise en ceuvre correcte
(température, plasticité,....)ne sont pas simultanément réunies.

C/ Coffrages pour béton armé

Le mot coffrage définit le moule de bois ou de métal contenant le béton coulé et comprenant
toutes les sujétions de feuillures, moulures, larmiers, trous de scellement et fourreaux définis aux
plans d’exécution.

Les huiles de décoffrage devront étre d’origine végétale

Dans la suite du devis, il sera fait mention de trois types de coffrages classés en fonction de
I'aspect final du béton qu’ils auront contenu :

Coffrages bruts : coffrage de classe « B »
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Pour tous les ouvrages enterrés et/ou non visibles.
Tous les parements susceptibles de ne jamais étre découverts

Coffrage soigné pour voiles BA neufs visibles

Coffrage de classe «S» parement brut glacé issus de décoffrage pour panneaux bakélisés
calepinés avec joints étanchés et impacts de vis rebouchés.

Les percements bruts glacés devront recevoir une protection incolore anti-graffiti et anti-
efflorescence type IMLARCPG1175T de CD Peintures

Ce parement S qui sera a cet effet, soigneusement calepinés avec trous de vis bouchés et
trous de banches positionnés en plan de calepinage avant exécution de ce dernier et banchés
afacon ARC au final.

NB :

- PREMUR pour la nouvelle cage MC-ASC acceptés si monolithique sur la largeur totale de
paroi * ht d'étages a niveau de dalles NIV)

- VPP issus des terrassements a considérer en parements B + S, c’est-a-dire brut de
projection surfacé + enduit fin de finition / réparation au droit des anciens butons (type
LANKO 101 ou 102)

Coffrages lisses : coffrage de classe « L »

Tous les ouvrages de superstructure.
Tous les ouvrages pour lesquels il n"est pas fait mention particuliere sur la nature du coffrage.

D/ Armatures pour béton armé

Les armatures seront conformes a la NFA 35.015 et 35.022 obligatoirement fagonnées a froid,
avec ligature de fil recuit.

Leur surface sera propre, sans aspérité, sans tracé de peinture.

Elles seront calées dans les coffrages conformément aux indications de plans et des normes en ce
qui concerne les enrobages minimums de maniére a éviter tout déplacement au moment du
coulage.

E/ Métallerie de Gros ceuvre
Pieces sidérurgiques de nuance S235, avec protection anti-corrosion avec ou sans peinture de
finition de teinte RAL au choix ARC selon localisation.

F/ Chevillage
Section SPIT ou MAXIMA si exposé | SPIT EXTREM selon dimensionnement selon sollicitations et
support.

G/ Reprise des parements bétons existants
G1/ Reprise des parements BA existants horizontaux
Les sols en place intérieurs seront repris par les lots de finition directement concernés.

Les sols en place extérieurs sont a reprendre par le présent lot 01 selon méthodologie :

i. Tracé et repérage,

ii. Lavage HP,

iii. Sablage fin moyen ou fort selon essais préalables et validation architecte,

iv. Application d'une protection par imprégnation imperméabilisant et protection de surfaces
type SIKA, protection sol MAT incolore,

v. Complément par traitement algicide et fongicide préventif et curatif type SIKAGARD STOP
ALGUES PRO.
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G2/ Reprises des parements BA existants verticaux
Les parements verticaux intérieurs seront repris par le présent lot selon méthodologie depuis
acces sécurisés :
i. Tracé et repérage,
ii. Purge des parties déstabilisées, passivation des aciers type SIKAMONOTOP 610AC ou éq.,
iii. Rebouchement au mortier thixotropique de réparation type SIKATOP 122F ou éq.,
iv. Surfacage au mortier pateux de réparation type SIKATOP 121 ou éq.,
v. Nettoyage de I'ensemble des parements r »éparés ou non a l'eau claire et a I'éponge coté
tampon,
vi. Aprés séchage, application au pulvérisateur d'une protection mat et incolore anti-
efflorescence type IMLAR CPC1175t ou éq.
Les parements verticaux extérieurs seront repris par le présent lot selon méthodologie depuis
acces sécurisés :
i. Tracé etrepérage,
ii. Lavage HP avec essai préalable (sans pénétration),
iii. Purge des parties déstabilisées, passivation des aciers type SIKAMONOTOP 610AC ou éq.,
iv. Rebouchement au mortier thixotropique de réparation type SIKATOP 122F ou éq.,
v. Surfacage au mortier pateux de réparation type SIKATOP 121 ou éq.,
vi. Nettoyage de I'ensemble des parements r »éparés ou non a I'eau claire et a I'éponge coté
tampon,
vii. Apres séchage, application au pulvérisateur d‘une protection mat et incolore anti-
efflorescence type IMLAR CPCa175t ou éq.

2.3-4 Travaux de maconnerie

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour assurer la conservation parfaite des
éléments de magonnerie pendant leur manutention.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser tout échantillon présentant des félures ou des
épaufrures d'arétes. Ce controle sera particulierement rigoureux. Pour les éléments ne devant pas
recevoir d’enduits et pour les éléments décoratifs.

Les petits éléments seront convenablement humidifiés avant I'emploi.

Le premier lit d'assise ne sera exécuté que sur une surface totalement débarrassée au jet d'air,
puis au jet d’eau de tous gravois et boues.

Il est formellement interdit de poser ce premier lit d'assise sur le sol brut, méme compacté et
sablé. Il y aura toujours interposition d'un chainage en béton armé ou non de 0,20m minimum
d’épaisseur.

Les liaisons verticales avec les autres magonneries ou les éléments de structure de BA seront
assurés, selon les cas, par feuillure, par raidissement BA ou par harpage.

Il'y a lieu de prévoir cales et étrésillons pour éviter les déformations des huisseries incorporées.
Ces cales seront maintenues jusqu’au complet séchage des magonneries.

2.3-5 Assainissement

L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour assurer la conservation parfaite des
éléments de canalisations PVC CR8 diamétre 125 mm a emboitement 160 mm selon localisation
avec coudes et tes spécifiques pendant leur manutention.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout élément présentant des félures.

Ce controle sera particuliéerement rigoureux.

Les canalisations d'assainissement doivent étre posées sur lit de sable de 0,05 m d’épaisseur
parfaitement réglé, avec une pente minimum dans le sens de I'écoulement de 2 cm par meétre.
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L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour éviter I'introduction des corps étrangers
dans les canalisations posées ou en cours jusqu’a la réception de ses travaux, ou jusqu’a la mise en
service des canalisations si cette derniere devait intervenir avant la réception.

Il supportera toutes les conséquences d’absence de mesure a cet effet

2.4 ESSAIS — CONTROLES

2.4-1 Essais et controles en cours de chantier

Le maftre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications complémentaires en
sus de ceux définis au marché :

— s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront rémunérés sauf si le résultat fait
apparaitre que les produits, matériaux et composants de construction ne sont pas
conformes aux stipulations du marché.

— ¢s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre d'ouvrage, sauf sile
résultat fait apparaitre que les produits, matériaux et composants de construction ne sont
pas conformes aux stipulations du marché, auquel cas ils seront rémunérés par
I'entrepreneur

En cas de résultat défectueux, |'entreprise devra également toutes prestations pour la mise en
conformité et les essais complémentaires.

L’entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre tous les documents nécessaires aux vérifications :
plans et détails de mise en ceuvre, notes de calcul, certificats d’essais, etc ...et ceci avant
commande ou mise en ceuvre des matériaux.

2.4-2 Essais et Controles a la charge de I'entreprise

Outre les contrdles exercés par le Maitre d'ceuvre, il appartient a I'entreprise de procéder a un
contrdle interne des ouvrages ou partie d'ouvrage qu'il réalise.

Les essais mentionnés ci-dessous sont minimaux a réaliser sur les matériaux utilisés.

L’entreprise sera tenue de transmettre les résultats au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle
qui se réservent le droit en cas d'insuffisance de résultats et sans que I'entreprise puisse prétendre
a une indemnisation ou prolongation des délais de faire procéder a tous essais complémentaires,
auscultation et réfection de tout ou partie d’ouvrages litigieux.

2.4-2.1 Essais sur bétons

Ces essais de compression seront effectués par un laboratoire officiel sur des éprouvettes
cylindriques.

- 6 éprouvettes par 100 m3 de béton au minimum avec 3 éprouvettes par type d’ouvrage (murs,
dalles, hourdis de compression).

- 3 éprouvettes a 7 jours et 3 a 28 jours.

2.4-2.2 Essais a la plaque sur fond de forme de dallage

Préalablement a la réalisation des essais, I'entreprise soumettra un plan de localisation des essais
au Maitre d’ceuvre. Les essais a la plaque seront réalisés sur les fonds de forme a raison de 1 unité
tous les 300 m2 avec 3 essais minimum par zone ou par type de plateformes et devront donner
des valeurs réglementaires compatibles avec les surcharges spécifiques de chaque local.

Les résultats devront étre approuvés par le bureau de contréle sur la base des critéres établis par
le rapport de sol en mission G2 AVP et mission G2 PRO et sous contrdle du géotechnicien en
mission G4 (base mini Kw > goMPa/m et EV2/EV1<2.142.2).
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2.4-3 Essais de réception et de contréle

2.4-3.1 Epreuve des canalisations d’assainissement et essai du réseau

A/ Essai général du réseau

Cet essai est réalisé par I'entrepreneur en présence du Maitre d’ceuvre, avant réception.

Le bon écoulement est vérifié en versant dans un regard de I'eau en quantité limitée a intervalles
successifs et en vérifiant le passage de I'eau dans les regards aval.

B/ Essai de mise en charge

Pour essais d'étanchéité des canalisations et regards du réseau Eaux Usées, mise en place en
partie basse du trongon de réseau a éprouver d'un bouchon d'obturation, adapté au diametre de
la canalisation, et mise en charge du réseau pendant 24 h. Pour réception des ouvrages, le
volume des pertes ne devra pas excéder 5 % du volume d’eau mis en ceuvre pour |'essai.

2.4-3.2 Essais COPREC

L’entreprise devra réaliser les essais COPREC conformément au document COPREC n®1. Les
proces-verbaux de ces essais devront étre établis conformément au document COPREC n®2.
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CHAPITRE 3 -INTERFERENCES ENTRE CORPS D'ETAT

3.1 COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

Chaque entreprise devra prendre tous renseignements auprées des entreprises des autres corps
d’état, tant pour la mise au point des détails techniques que pour I'exécution de ses propres
travaux.

3.2 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations sont indiquées dans la description des ouvrages. Lors de la

consultation, il est remis a I'entreprise le CCTP de son lot. Avant la remise de son offre,
I'entreprise devra prendre connaissance des prestations prévues dans tous les lots et prévoir dans
son offre, les travaux nécessaires mais non décrits. L’entreprise ne pourra pas par la suite réclamer
de plus-value pour des travaux qu’elle n'aurait pas prévu.

3.3 INTERFACE ENTRE LOTS

Les prestations du lot préalable — Désamiantage (hors marché MOE), devront étre totalement
réalisées avant intervention du présent lot.
A ce titre, ne resteront en place que les ouvrages sans amiante.

Dans ce cadre, il n'y aura aucun interface entre le lot désamiantage et les autres lots et les
installations de chantier seront propres a chaque lot, sans compte prorata commun.

Les matériaux a base d’amiante seront évacués par ce méme lot aux déchetteries conventionnées
avec protection et traitement spécifique.

Les limites de prestations du lot 01 — Gros ceuvre R A-te wlée vis-a-vis des autres
lots sont décrits au lot oo — CCTP Commun avec les detalls précisant les interfaces et la partie
compte prorata.

NB : Toutes les terres issues des travaux de terrassements du lot 01 GO, et décapages associés
seront a épandre sur le parc paysager selon les consignes de I’Architecte & MOA sur le site,
finition a la demande pour engazonnement par le lot 14 (provision évacuation # 100m3) .

3.4 RESERVATIONS SCELLEMENTS

L’entreprise de magonnerie est tenue de prendre en charge et d’exécuter dans ses ouvrages et
dans les ouvrages existants toutes les réservations, feuillures, défoncés, trémies, etc...nécessités
tant par les travaux des autres corps d'état ainsi que le calfeutrement et le regarnissage de ces
réservations y compris pour les scellements et fixations des ossatures de charpente bois du lot 03.

A cet effet, les entreprises des autres corps d'état devront remettre dans les délais fixés par le
Maitre d’'ceuvre, leur plan de réservations au BET béton armé, ce dernier reportera toutes les
indications sur les plans de coffrage.

Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entreprise de magonnerie,
néanmoins, les entreprises intéressées devront controler la correcte implantation avant le début
de leur intervention.

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 20 sur 74




Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01 - Gros ceuvre Phase DCE 2

En cas de non-respect des prescriptions précédentes, les percements nécessaires seront réalisés
par I'entreprise de magonnerie aux frais de |'entreprise concernée.

Tous les percements et calfeutrements a réaliser sur supports non magonnés seront a la charge de
I'entreprise concernée. Si toutefois I'état de finition de ces calfeutrements n’était pas jugée
satisfaisant par le Maitre d'ceuvre, les raccords nécessaires seront exécutés par |I'entreprise de
cloisons ou de magonnerie et payés a la charge de I'entreprise concernée.

3.5 PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise a la responsabilité de ses ouvrages durant toute la période de chantier jusqu’a la
réception. Elle devra prendre toutes dispositions de protection de ses ouvrages pour parer aux
dégradations dues a l'intervention des autres entreprises. En cas de dégradation, suite a un défaut
de protection, |'entreprise aura a sa charge le remplacement de I'ouvrage ou partie d'ouvrage
défectueux.

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
exécution des travaux qui lui sont confiés. Chaque entreprise se chargera de |'évacuation de ses
propres déchets jusqu’a une benne de chantier dont le coUt de location et d’évacuation sera
imputé au compte prorata.

En cas de non-exécution du nettoyage, le Maitre d'ceuvre fera exécuter le nettoyage et
I’évacuation des déchets par une entreprise spécialisée de son choix et au frais de |'entreprise
défaillante.

3.6 INSTALLATION DE CHANTIER

Suivant description prévue au PGC SPS établi par le coordonnateur SPS joint au DCE et Colt

COVID
Désignation Unité
1 Achats EPI (gel hydroalcoolique, gants, masques, ...) Mois

A la charge de chaque entreprise concernée a 100% - Hors compte-prorata

Désignation Unité

2 Aménagement chantier et désinfection de la base vie

Rajout de points d’eaux conformes COVID 19 Ens
Aménagement de la base vie et des circulations Ens

Pris en charge a 100% par le compte-prorata

Désignation Unité

3 Nettoyage quotidien de la base vie Mois

Pris en charge a 100% par le compte-prorata

Désignation Unité
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4 Installation de chantier Mois

Agrandissement de la base vie pour respect des
mesures de distanciation, location de 3 bungalow
supplémentaires

N B : Dans le cadre de ce projet base vie installée au sein des existants et selon proposition ARC +
OPCet PIC.

Pris en charge a 100% par le compte-prorata
3.6-1 Opération préalables a I'installation spécifique de chantier

Les démarches administratives nécessaires au démarrage des travaux de déposes et de
démolitions du présent lot. L'établissement des demandes d’agrément des sous-traitants auprées
du maftre d'ouvrage.

— La reconnaissance et enquétes complémentaires aupres des différents concessionnaires
de tous les réseaux tous fluides aériens et enterrés a l'intérieur du batiment existant.

— Les démarches aupres du Maitre d'Ouvrage et des concessionnaires et services techniques
de la Ville pour les branchements en fluides et énergies (AEP, ECS, CF et cf), nécessaires a
Iinstallation de chantier.

— Les démarches auprés du Maitre d'Ouvrage et des concessionnaires et services techniques
de la Ville pour les branchements nécessaires a I'évacuation des EP, EU et EV nécessaire a
l'installation de chantier.

— Les documents graphiques et écrits nécessaires a l'installation générale de chantier
suivant les prescriptions du PGC- SPS, avec plans d’installation de chantier (PIC).

— L'isolement et le dévoiement des réseaux de toute natures présents sur la parcelle.

— Les démarches administratives liées a la démolition totale de batiment comprenant des
matériaux et produits contenant du plomb.

— L'établissement des procédures de démolition soignée et d’évacuation des
matériaux contenant du plomb. La réalisation du référé préventif.

— Laréalisation des plans particuliers d’assurance qualité relatifs aux travaux de déposes et de
démolitions.

— Les dispositifs de protection a mettre en ceuvre contre les facades des batiments
existants en activité, implantés a proximité immeédiate des batiments a démolir, pour les
protéger des nuisances physiques et sonores.

3.6-2 Installation spécifique de chantier (Cf PGC/SPS)

L'installation de la zone vie de chantier, avec mise en place des clétures d'isolement en
périphérie des zones de cantonnement et de chantier suivant les prescriptions du PGC-SPS.
Les massifs d'assise des matériels et grues de chantier fixes et mobiles.

La réalisation de la signalisation routiére (marquage au sol, panneaux indicateurs, feux
tricolores, etc...) suivant les recommandations et sous le contrdle du Service voirie de la Ville.

L'aménagement des accés a la zone vie de chantier comprenant :
— Lasignalisation horizontale et verticale lumineuse,
— Lesralentisseurs de vitesse au sol,
— Les protections latérales de sécurité des tiers,
— Les barriéres d'accés mobiles et automatisées,
— Les postes de nettoyage des engins et des voiries,
— Les postes de démolition et de reconstruction des murs / piliers et autres magonneries
nécessaires a I'accés chantier au site sis au 21 route de Darnetal (séparé de I'entrée ENSA) :
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Les branchements en fluides et énergies de toute nature pour les alimentations et les
évacuations (AEP, ECS, CF, EP, EU/EV, etc...) nécessaires au chantier du présent lot.

La mise en place des cl6tures d'isolement du chantier avec les espaces publics en limite
parcellaire, avec ses acces véhicules et piétons verrouillables et sa signalisation lumineuse.
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La maintenance durant toute la période du chantier des cl6tures d’isolement du chantier. La
fourniture, la pose et la maintenance des panneaux de chantier.

L'aménagement des aires de fabrication et de stockage nécessaires au chantier.

La mise en place des différentes bennes nécessaires a la gestion sélective des déchets de
chantier avec leur signalétique.

L'établissement du Cahier des Charges Techniques définissant I'organisation de la gestion
sélective des déchets de chantier.

Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes
et mobiles nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot.

L'amenée, l'installation et le déplacement d'une zone de chantier a une autre des
échafaudages de pied fixes ou mobiles, des échafaudages suspendus ou tout autre moyen
d'élévation nécessaires aux travaux du présent lot.

La fourniture, la mise en ceuvre avec leurs assises et la maintenance des plateformes élévatrices
sur mat et des lifts de chantier, équipés de bennes permettant le coltinage des gravats et
déchets des zones d'intervention en étages jusqu'aux bennes fixes installées a pied d'ceuvre au
rez-de-chaussée.

La fourniture, la mise en ceuvre avec leurs assises et la maintenance des lifts de chantier
permettant I'accés du personnel aux différents niveaux.

La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d'assainissement du site et de ses abords
pendant la durée du chantier.

La mise en place des ouvrages provisoires de fermeture du batiment existant conservé,
pendant la durée du chantier (panneaux bois bakélisé 1gmm avec montants et lisses bois
inter_ ensemble vissé / chevillé et collé jointée contre parois magonnées existantes) =
fermeture a I'air et a I'intrusion avec acces sécurisé.

La mise en place des protections collectives des parapluies et baches de protection sur et
contre les échafaudages employés pour la réalisation des travaux du présent lot.

L'amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage nécessaires aux travaux
du présent lot.

La mise en place des dispositifs souples et rigides de protection et de cantonnement
complémentaires des nuisances physiques et sonores entre |'environnement extérieur et les zones
d'intervention réservées au chantier.

La mise en place des protections sur le mobilier et les équipements urbains conservés a
proximité de I'emprise parcellaire et susceptibles d'étre endommagés par les travaux du présent
lot.

L'aménagement des ouvrages de récupération et de collecte et de traitement des effluents
générés par les travaux du présent lot avec bac de décantation des particules avant rejet aux
réseaux publics agréés.

Le repliement en fin de chantier de l'installation générale de chantier, des échafaudages, des
protections souples et rigides, etc...

La vérification par un organisme de contrdle agréé de la conformité des moyens d'élévation
et des installations électriques nécessaires au chantier.
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La remise en état des plateformes de l'installation du chantier, des voiries d'accés et des espaces
extérieurs environnants.

3.6-3 Préparation spécifique de chantier

Les documents écrits et graphiques nécessaires a la réalisation des travaux de dépose et de
démolition et a la mise en ceuvre des ouvrages, comprenant :

— Le Plan Général d'Assurance Qualité (PGAQ),

— Les Plans Particuliers d'Assurance Qualité (PPAQ) relatifs :

e A la mise en place des protections souples et rigides sur I'ensemble des ouvrages
intérieurs et extérieurs existants,

e A la mise en place des protections et écrans de cantonnement souples et rigides lors
des travaux de dépose, de démolitions, de déplombage,

e A la conformité des butonnages et étaiements en phase travaux avec le respect des
procédures de réalisation des travaux jusqu'a la mise en place des ouvrages de stabilité
en phase travaux,

e A [|'établissement des procédures de mise en ceuvre des travaux de déplombage
conformément aux réglementations en vigueur et aux préconisations des organismes
spécialisés, sur la base des rapports de diagnostic joint au dossier,

e Au contrble du respect des préconisations particulieres inhérentes aux travaux de
dépollution sur site concernant la protection des travailleurs pour les travaux de
déplombage,

e Auxméthodologiesde réalisation des travaux de déplombage,

e Auxtravauxde désolidarisation des ouvrages existants prévus démoli de ceux prévus
conserve,

e Auxtravaux de déconstruction sélective,

e Auxtravaux de démolitions,

e Auxtris sélectifs des gravats et déchets de chantier.

Les procédures d'études et de controle des ouvrages (PEC), I'établissement des documents
d'ordonnancement des travauk,

Le contréle de I'isolement et de la neutralisation des réseaux existants a l'intérieur des corps de
batiments existants a démolir,

Le contrdle de Iisolement et de la neutralisation des réseaux existants sur I'emprise parcellaire,
I'installation des dispositifs de controle de comportement du bati existant en cours de démolition.
La réalisation d’essais et sondages de diagnostic sur les ouvrages structurels porteurs et
portés (porteurs verticaux linéaires et ponctuels, porteurs horizontaux et dalles de planchers),
avec établissement d'un plan d’'implantation et d’un rapport technique, permettant de confirmer
le schéma structurel, avec nature, type et géométrie des ouvrages, afin d’adapterla
méthodologie des travaux de démolition au schéma structurel.

Les sondages de diagnostic et recensement complémentaires de matériaux amiantés et plombés.

La présentation des prototypes d'outils envisagés pour la mise en ceuvre des matériaux et la
réalisation des travaux de déposes et démolitions.

La réalisation de planches d'essais.

La réalisation éventuelle d'essais complémentaires de toutes natures.

Les implantations générales des plateformes de terrassements, talus et rampes, en coordonnées
et altimétries.

La mise en place des ouvrages provisoires d'assainissement et d'évacuation des EP des surfaces
terrassées, pendant la durée du chantier.
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Avec Discrétisation du budget alloué au tri et a la gestion des déchets afin de généraliser cette
pratique dans les domaines d'activités économiques pour les entreprises et les administrations,
conformément a la loi relative a la transition énergétique pour la croissance verte depuis le 1*
janvier 2016.

3.6-4 Implantation des ouvrages

A charge de I'entreprise du présent lot, la recherche des réseaux en dallage et les sondages
préalables aux travaux de dépose et de dévoiement du lot 14A afin de garantir le bon
fonctionnement du réseau général.

3.6-5 Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires

En complément du dossier DCE établi par I'équipe de Maitrise d’CEuvre + Maitrise d’Ouvrage,
concerne I'ensemble des relevés, sondages, mis a nu et reprises des plans nécessaires a
I’élaboration des plans d'atelier et de chantier, adapté au cas par cas existant, restant a la charge
directe de I'entreprise du présent lot.

Le poste comprend aussi les notices, avec note méthodologique adaptée de repérage de chaque
démolition de porteur avec sujétions de phasage a la charge directe de I'entreprise du présent lot.

3.6-6 Etudes EXE complémentaires et PAC

Sur la base du dossier de consultation joint et des plans d'état des lieux fournis par la MOE,
concerne I'ensemble des plans de repérage adaptés au cas par cas.

L’ensemble de ces plans et notes resteront sous VISA de la MOE et du controleur technique.
Les plans des réseaux enterrés repérés seront fournis a I'avancement et au DOE.

3.6-7 Cloture de chantier / Echafaudages

La cl6ture de chantier sera installée avec portails d'accés et portillon sécurisé avec un cadenas par
le lot 01 — Gros ceuvre / Ouvrages en terre coulée et restera a la charge du compte prorata géré
par le lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée (3 acces + portillon selon PIC).

Fourniture et pose d’une cl6ture de chantier type HERAS hauteur 2,00 m avec portillon et portail
adapté comprenant :
— Leterrassement et évacuation des matériaux pour création de fondations isolées sous
poteaux, ou la fourniture et pose de massifs bétons préfabriqués posés au sol.
— Lafourniture et pose de cl6ture grillagées type HERAS y compris toute sujétion de
fixation.
— La maintenance durant le chantier (a la charge du compte prorata)
— Ladépose et I'évacuation de I'ensemble en fin de chantier, y compris fondations et remise
en état des terrains notamment en limite de mitoyennetég,
— Fourniture et pose d'une structure échafaudée pour accés au chantier,
— Complément aménagement de cette base haute au niveau R-1 pour accés sécurisé,
— Fourniture et pose d'un échafaudage de pied tout le long de la Fagade Sud et toute
hauteur accessible et sécurisé,

7 1

Localisation : Selon Plan d'Installation de Chantier — PIC en extrait ci-dessous (sans grue a tour)
donc avec soit GTMR soit MRT gyroscopique.
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3.6-8 Panneaux de chantier

L’'entrepreneur du lot 01 - Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée aura a sa charge I'édification et
le maintien pendant toute la durée du chantier du panneau réglementaire, qui devra comprendre
toutes les informations légales relatives aux intervenants du chantier et numéro de PC, date de
I'arrété de PC, modificatif, date de début et fin des travaux, Surface Hors CEuvre Nette, suivant la
charte et le modeéle définis par I'architecte, le Maitre d’Ouvrage et les financeurs.

3.6-9 Bureaux de chantier et de coordination

Installation du bureau de chantier avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles,
équipement téléphonique (1 bungalow 6x2.4 m).

L’amenée, la location, I'entretien et le repli a la charge financiére du lot A la charge du lot 01 -
Gros ceuvre [ Ouvrage en terre coulée.

Consommation a la charge du compte-prorata.

3.6-10 Local vestiaire et réfectoire (a la charge du lot 01 - Gros ceuvre)

Installation du local vestiaire et réfectoire avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles.

L’amenée, la location, I'entretien et le repli a la charge financiére du lot A la charge du lot 01 -
Gros ceuvre [ Ouvrage en terre coulée (3 bungalows 6x2.4 m).

Consommation a la charge du compte-prorata.
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3.6-11 Sanitaires de chantier

Installation du local sanitaire avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles.

L’amenée, la location, I'entretien et le repli a la charge financiére du lot A la charge du lot 01 —
Gros ceuvre [ Ouvrage en terre coulée (2 bungalows 2,4x2.4 m sur base vie + 1 WC détaché sur
chantier 1,20x1,20).

Consommation a la charge du compte-prorata.

3.6-12 Branchements

Installation de branchement électrique général de chantier et branchement d'eau potable, a la
charge financiére du lot 01 — Gros ceuvre / Ouvrage en terre coulée du lot 12 — Electricité et du lot
11— Plomberie / Chauffage / Ventilation.

3.6-13 Eclairage et chauffage provisoire

Installation d’un coffret de chantier a partir du coffret général fourni et posé par le lot GO.
Installation des coffrets de chantier avec bouton d’arrét d'urgence et 3 prises 220 V protégées par
différentiel, par niveau et par zone a la charge financiere du lot Electricité.

Installation et maintien en état d'un éclairage de balisage dans toutes les zones noires intérieures
et extérieures du chantier a la charge financiére du lot 12 - Electricité.

Installation et maintien en état d'un chauffage de sécurité hors gel dans toutes les zones fermées
du chantier a la charge financiere du lot Electricité.

Consommation a la charge du compte-prorata

3.6-14 Tracé et implantation

L'implantation et le piquetage réalisé par un géomeétre sera a la charge directe du lot 01 — Gros
ceuvre [ Ouvrage en terre coulée.

3.6-15 Protections collectives

Mise en ceuvre des protections collectives réglementaires au droit des balcons en attente de
I'exécution des ouvrages de protection définitives a la charge du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrage en
terre coulée pour les zones de dalles béton. Pour toutes les dalles bois et ossatures bois / métal,
les protections collectives (pose, maintenance et dépose) resteront a la charge du lot Charpente
métallique / charpente bois selon la localisation des ouvrages.

3.6-16 Dispositif d'aide a la conduite de grue et recettes + échafaudages

Mise en place de la grue a tour fleche de 50 m par le lot Gros ceuvre, qui laissera a disposition des
autres corps d'état son utilisation dans la limite de 2 mois apres la fin des travaux de gros ceuvre
et de charpente sous condition de convention de location entre les entreprises TCE (grue sans
grutier) avec boitier télécommande a distance imposé).

3.6-17 Voiries et protection provisoires

A la charge du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrage en terre coulée en synthése avec le lot 14B — Voiries /
espaces verts comprenant :
1.  Protections des voiries existantes avec dallages béton coulés sur polyane épais
2. Dépose des existants environnants conservés),
3. Etablissement du parking provisoire de chantier rue de Serpaize et avec signalisation et
sécurité,
4. Protection des existants en limite de citoyenneté en interface avec les occupants,
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5.

Signalisation et sécurité du site.

Y compris maintenance et repli en fin de chantier.

3.7 COMPTE PRORATA

Le lot 02 —GO participera comme toutes les entreprises du projet au compte-prorata et en
assurera la gérance tout au long du chantier.

Et plus précisément concernant les bennes de tri des déchets de chantier dont le coGt d’'amenée,
repli et traitement aux décharges conventionnées seront imputé au compte-prorata (hors
terrassements et démolitions / déposes spécifiques des lots 14 — Terrassements généraux et o1

Gros ceuvre et hors déchets spécifiques issus des décapages et traitement des ossatures
métalliques existantes traitées par le lot 02 CM.

GENERALITES - RAPPEL EN EXTRAIT CCTPOD

Le lot principal est le lot 01 GROS-CEUVRE. Il est rappelé que ce dernier doit prendre a sa
charge les installations de chantier avec frais liés aux incidences covid-19 en vigueur selon
détail ci-dessous y compris chauffage provisoire de chantier ainsi que la gestion du compte
prorata en accord avec I'ensemble des entreprises.

Il est rappelé que le lot principal doit prendre a sa charge les installations de chantier avec
frais liés aux incidences covid-19 en vigueur y compris chauffage provisoire de chantier
ainsi que la gestion du compte prorata en accord avec I'ensemble des entreprises.

Les entreprises des autres lots devront tenir compte dans leur prix du compte prorata,
conformément au CCAP, qui s'éléve a 2.00 % du co(t de leurs travaux.

Les échafaudages et autres moyens d’accés sont a la charge de chacune des entreprises
concernées par les travaux nécessitant ces acces.

Prestations a la charge du compte prorata :

Entretien des baraques de chantier (a partir du démontage de la derniére grue + 1mois, la période
précédant étant a la charge du lot 01 GROS-OEUVRE) :

Elagage des arbres et protections collectives vis-a-vis des arbres conservés
Frais de voirie,
Entretien & maintenance des barriéres périphériques type HERAS,

chauffage, consommables (photocopieur du bureau du Maitre d’ceuvre, communications
téléphoniques de la ligne téléphone-fax du Maitre d'ceuvre, sacs poubelles, produit
vaisselle, papier toilette, essuie-mains, etc.)

Nettoyage et entretien des installations de chantier,
Nettoyage des accés communs ENSA & chantier, quotidien,
Nettoyage des voiries et du site hebdomadaire,

Consommations en eau, électricité pour les installations de chantier et pour la
construction du batiment, l'installation provisoire des éclairages chantier des cages des
batiments est & la charge du lot ELECTRICITE ; le branchement en eau provisoire est a la
charge du lot PLOMBERIE,

Bennes de tri sélectif (location, évacuation, décharges...), goulottes a gravats, frais de
gestion des déchets (transport, décharge, etc.).
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Dans les cas ou les dégradations ne peuvent pas étre imputées, les réfections éventuelles
de voiries, réseaux, bordures et les remises en état des parties d'ouvrages détériorés dans
les batiments,

Plus généralement, les dépenses d'intérét commun n'incombant pas a une Entreprise
déterminée, ou celles nécessaires a la remise en état résultant de dégradations dont
I'auteur n'est pas identifié ou est insolvable, la décision en revenant au Maitre d'ceuvre,

Curage des réseaux éventuellement nécessaire en fin de chantier,

Protections des sols et parois sensibles des parties communes, luminaires et accessoires
divers, plus particulierement dans les sas d'entrée, ascenseurs, paliers et dégagements,
rendues nécessaires pendant la période de livraison et emménagement de la majorité des
acquéreurs pour éviter les dégradations par ces derniers,

— Frais de voirie : a charge du lot GROS-CEUVRE pendant toute la durée du chantier et/ou
des entreprises le nécessitant éventuellement,

— Curage des réseaux éventuellement nécessaires en fin de chantier,

— Remise en état du site du Parc de 'ENSA suite au chantier avec remise en forme et re
engazonnement du parc de |'école en fin de chantier,

— Le gardiennage ou autres frais d'alarme en télésurveillance,
— Les postes complémentaires liés a la COVID 19 avec dédoublement des vestiaires +
réfectoire + sanitaires (soi + 3 bungalows) selon proposition PIC en annexe.

.8 TRIET GESTION DES DECHETS

L’entreprise (producteurs ou détenteurs) doit depuis 2016, réaliser un tri a la source et une
collecte séparée des déchets de papier, métal, plastique, verre, bois et papiers de bureaux.

Dans le cadre de la présente opération, il sera mis en place une procédure de gestion des déchets
de chantier.

L'incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante :
— Les entreprises devront le tri de tous leur déchets et |'évacuation jusqu’aux bennes
installées sur le chantier et prévues a cet effet.

Les déchets qui ne sont pas concernés par ce tri sont les suivants :
— Les gravats, les déchets et terres provenant des terrassements.

A noter que pour le lot 02 — Charpente métallique, les déchets spécifiques issus de la reprise des
parements et protection + finitions, des fers en place seront a ensacher et a évacuer via les filiéres
adaptées a ces produits a base de peinture de toute nature.
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CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX PARTIE GENERALE

4.0 AVANT PROPOS / REFERENCES ET QUALIFICATIONS

Compte-tenu de la nature des travaux au sein des existants et des acces dans le parc de I'ES
Normandie, la visite est obligatoire pour ce lot.

L’entreprise répondant au présent lot devra préciser dans son offre une liste de références de
restructuration / réhabilitation lourde en marché publics et/ou privé.
Dans le mémoire technique, a joindre a son offre, I'entreprise répondant au présent lot, devra
préciser :

— Ses qualifications,

— Moyens humains & matériels
— Références chantiers équivalents réalisés avec attestation du maitre d'ouvrage, et aussi :

Etudes pour assurer les études en internes ou 'interprétations des études extérieurs, |'entreprise
doit comprendre au moins un ingénieur ou un technicien (qui peut étre le chef d’entreprise) ayant
4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant a la
position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise
(ETAM) du batiment.

Justification du niveau de qualification
L’entreprise doit prouver qu’elle dispose en interne des moyens humains lui permettant de
réaliser dans des conditions satisfaisantes des ouvrages en pierre selon la mise en ceuvre définie
dans le CCTP, et notamment qu’elle satisfait I'exigence minimale d’encadrement ou de bureau
d’études. Pour cela elle doit fournir :
L'identité et le curriculum du responsable technique (diplome, titres, certificats de
qualification professionnelle et certificats de travail antérieurs, etc.)

— Laliste nominative du personnel d’encadrement et d'étude avec, pour chacun d’eux,
mention du diplome et/ou |'ancienneté dans la profession ainsi que la fonction occupée, la
classification dans la convention collective.

— L'effectif affecté a la mise en ceuvre des magonneries de gros ceuvre en ventilant le nombre
de cadres, employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM), ouvriers, apprentis.

Références

L’entreprise doit justifier de son savoir-faire technique pour la construction en réhabilitation et
aussi en ouvrages neufs béton armé de béton architectoniques, avec escaliers coffrés et coulés sur
site. Pour celga, elle doit présenter, dans un dossier de référence illustré, un minimum de deux
opérations de références particulierement représentatives de sa qualification et précisant au
moins pour chacune :

Description de I'opération.

La nature des travaux réalisés en détaillant sa participation au lot magonnerie / gros ceuvre.
— Les coordonnées du maitre d’ouvrage ou du chargé d'opération.

lllustration avec photos et détails techniques.

Sous-traitance

Si I'entreprise mandataire fait appel a une autre entreprise en sous-traitance, I'entreprise
exécutant les travaux doit justifier de références décrites ci-dessus. La responsabilité de la bonne
exécution des travaux incombe a I'entreprise ayant répondu a I'appel d'offre.
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Accés et sécurité du site

Le site de 'TENSA Normandie est occupé, a ce titre les accés seront limités, controlés et
réglementés tout au long du chantier. Le personnel sera contrdlé au droit des acces & sorties.

Le site occupé devra toujours rester propre et exempts de déchets hors des emprises de chantier.

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1-0 CONSTAT D'HUISSIER

Avant démarrage des travaux pour constats des avoisinants en présence du Maitre d'Ouvrage et
de 'architecte.

4.1-1 Installation de chantier

Suivant description prévue au PIC fourni au dossier de consultation avec moyens de levage type
grue a tour et complément :

— Grue GTMR ou MRT gyroscopique,

— Echafaudages,

— Escaliers provisoires d’acces au niveau R-1.

Y compris raccordement Réseaux nécessaire phase chantier (Elec, Eau...)
Y compris Bennes de chantier

Y compris installation Base vie au sein des existants avec remise ne forme et dépose totale /
démolition en fin de chantier

Y compris toute dépense liée au montage / démontage de la grue GTR 35m prévu pour la phase 1.

Cléture du chantier au lot 01 - Gros ceuvre /| Ouvrages en terre coulée a adapter vis-a-vis des
existants.

Compléments percements de trémie de plancher et de parois existantes pour accés provisoires
chantier.

4.1-2 Implantation des ouvrages

Dans I'embarras des existants, I'entreprise du présent lot aura a sa charge les implantations des
ouvrages neufs au sein du bati en place, avec tracés repére sur les murs des facades et de refends
conserveés ; tracé du niveau + 0.00 = +14,78 NGF correspondant au seuil existant niveau R-1 + 1m
au droit des tableaux de baie, et ce a chaque niveau, avec sa maintenance.

A charge de I'entreprise du présent lot, le tracé des réseaux en dallage et les sondages préalables
aux percements dus au lot o1 - Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée et aussi par les lots TCE afin
de garantir la stabilité locale et générale du bati.

4.1-3 Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires

En complément du dossier DIAGNOSTIC établi en suivi des sondages réalisés par SET Ingénierie
et par VESSIERE, concerne I'ensemble des relevés, sondages, mis a nu et reprises des plans
nécessaires a |'élaboration des plans d'atelier et de chantier, adapté au cas par cas existant,
restant a la charge directe de I'entreprise du présent lot.

Le poste comprend aussi les notices, avec note méthodologique adaptée de repérage de chaque
démolition de porteur avec reprise en sous ceuvre et en ceuvre a la charge directe de |'entreprise
du présent lot.
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En complément de la mission G2 PRO reéalisée par FLGEO, comprend l'intervention du BET Sol
pour mission Go et G3 avec:
— Sondages dans les existants pour mise a jour des fondations en zone de liaison avec REO et
extension entrée,
— Caractérisation du sol, nature et profondeur pour nouvelles assises projet niveau R+1 en
extension enchassée.

4.1-4 Etudes EXE et PAC + PAQ

Sur la base du dossier de consultation joint avec CCTP + DPGF avec DQE et plans DCE fournis par
la MOE, concerne I'ensemble des plans de coffrage et ferraillages béton armé, maconnerie de
ciment et de terre coulée avec chainages adaptés au cas par cas, y compris notes de calcul
adaptées au cas par cas en phase provisoire et définitive.

Concerne aussi I'ensemble des plans des réseaux sans dallage, réservation en dalles en paroi et en
plancher ainsi que tous les seuils, relevés et alleges avec les détails de réalisation associés.

Livraison de I'ensemble sous forme papier et informatique au fur et a mesure de I'avancement du
chantier et de la livraison du dossier DOE.

L’ensemble de ces plans et notes resteront sous VISA de la MOE et du controleur technique.

Tous les plans de coffrage et de ferraillages complémentaires avec sections constructives restent
a la charge des entreprises et de leur Bureau d'études interne ou externe.

Complément études PAQ
Concerne la note de méthodologie d'intervention phase / phase avec plans de repérage et un
planning prévisionnel en complément :

— Lesrelevés complémentaires du site,

— Les procédures de reprises en sous ceuvre,

— Lesfiches de contrdle de plateformes,

— Lesfiches de formulation des bétons architectoniques gris,

— Lesfiches essais spécifiques de gros ceuvre.

NB:le BET LAMALLE a déja fait une proposition détaillée PHASE o1 / PHASE o2 pour ce projet
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4.2 RESERVATIONS TCE

Concerne a lademande de RESA en REHAB et en EXTENSION, I'ensemble de travaux nécessaires
a la réalisation des réservations, feuillures et engravures [ décaissés au sein des existants et dans
les ouvrages neufs et ce a tous les niveaux.
A ce titre, 'entreprise du présent lot 01 - Gros ceuvre / Ouvrages en terre coulée doit prévoir a son
marché, et ce de maniére GLOBALE & FORFAITAIRE, niveau / niveau :
i. Tracéetrepérage,

ii. Percements et démolitions,

iii.  Cadre chevétre de plancher et/ou de parois adaptées,

iv.  Rebouchement CF =1h selon localisation des parois et planchers et selon impacts aprés

passage des réseaux des lots 11 et 12.

Y compris toutes sujétions de réalisation avec protections et acces provisoires sécurisés.

Localisation : Ensemble

4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE COMPLEMENTAIRE

Suite aux travaux de dépose et de démolition des lots TCE, concerne I'ensemble des travaux
complémentaires a charge du lot 01 - Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée et comprend le tracé
et repérage + étaiements adaptés préalables selon listing développé en phase DCE.

1- Niveau R-1: dépose du siphon de sol et des mains courantes,

2 - Niveau R+o: dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des dalles PH R+o et PH
R+1

3- Niveau R+1: faux plafonds FIBRALITH
4 - Niveau R+2 : faux plafonds FIBRALITH
5 - Niveau R+3 : faux plafonds FIBRALITH
6 - Niveau R+4 : faux plafonds FIBRALITH
7 - Niveau R+5: machinerie ASC + équipement chaufferie

8 - Extérieur (suite intervention du lot 14A pour dévoiement des réseaux extérieurs) :
plateforme au Nord du tronc sous plancher R+1
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CHAPITRE 5—-INTERVENTIONS AU SEIN DES EXISTANTS

5.1 INTERVENTION PREALABLE AU NIVEAU R-1

5.1-1 Recoupement de |'escalier

Concerne I'ensemble des postes de travaux nécessaires au recoupement de la bande escalier et
comprend a partir des espaces libérés par les menuiseries déposées au préalable par le lot o5 —
Menuiseries extérieures [ Occultations :
i.  Tracésur1,40mde largeur résiduelle finale,

ii.  Protection des existants conservés,

iii.  Etaiement des structures laissées en place,

iv.  Sciage de larive escalier non conservée,

v.  Protection des rives découpées mises a nu avec mortiers spécifiques de réparation type

SIKATOP 121 et passivation préalable des aciers Type SIKAMONOTOP 610AC.

Localisation : Selon plan de repérage et photo annotée ci-dessous.
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5.1-2 Reprise en adaptation sur fosse ascenseur existante non conservée suite a la
dépose de la machinerie ASC/ MC

En limite d’extension Ouest, bouchement de I'ancienne fosse de dimensions 200x250x140 cm ht
environ par dalle BA préfa et murettes de maintien intégrant le regard de reprise des EU/EV selon
prescriptions du BET Fluides.

Complément tampon fonte, classe D400 a gorge [ huile, étanche a I'eau et a I'air en fermeture sur
le regard a facon,

Complément RESA pour passages et traversées des réseaux avant fermeture de la dalle.

Détail a préciser avec ARC et BEF en phase EXE pour raccord des réseaux inter avant rejet hors
impact.

5.1-3 Bouchement d’ouvertures existantes en réduction

Concerne les travaux de bouchement des facades et refends existants et comprend :
— Tracé sur site,
— Mise a nu des parements en raccord avec purge des éléments BA déstabilisés,
— Brossage, arrosage et préparation des rives,
— Coulage des sommiers béton armé d'assise,
— Montage des parois simples ou double selon épaisseur globale, a base d’AGC20 et/ou 10
hourdés au mortier de ciment, finition enduit ciment ou BA,
— Coulage des arases supérieures béton armé.

Localisation :
e Niveau R-1réduction
e Niveau R+o bouchement (en BA si gueule de loup car vu sur extérieur)

5.1-4 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Dans I'embarras des existants chargés et mis a nu, concerne les travaux de reprise en ceuvre dans
les refends ou fagades BA ép. 30 cm, 25 cm voir 22 cm respectivement et comprend :
— Tracé sur site,
— Etaiement des planchers conservés,
— Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé a inserts selon localisation,
toute hauteur, toute largeur avec arases,
— Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase
d’étaiement,
— Dépose des volumes conservés,
— Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages.

Les aciers des REO sont a prévoir directement dans le forfait alloué a chaque REO (et non pas
dans le poste « armatures ».

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats
issus des démolitions aux décharges conventionnées.

Localisation et repérage :
e REO g9.1sur g7 cm fini,
e REO 99.2 sur 89 cm fini,
e REO 99.3sur 142 cm fini,
e REO 99.4 sur 561 cm fini,
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e REO 99.5sur 185 cm fini avec complément chevétre BA d’enceinte périphérique 3 cotés
pour reprise de la volée d’escalier.

Exemple type de REO :

NB : La jonction entre I'existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours étre marquée par un
joint creux.

5.2 MODIFICATION DU NIVEAU R+o0 SUR NIVEAU R+1 EN INTERFACE

Localisation : Selon plan Structure PB R+0 ET PB R+1.
Repérage : REO 99-1/99-2/99-3/99-4
5.2-1 « Fouilles » en facade Sud de la partie R-1

Réalisation d’ouvertures en fagade Sud existant de la partie R-1, de largeur 8o cm max pour éviter
toute sujétion de décompression des sols.

Réalisation d’une saignée 8ox20 ht a la trongonneuse (outil diamanté) a béton armé a main ou
scie circulaire fixée sur chariot roulant et évacuation des volumes ; avec fouilles en infrastructure.

Coulage d'une semelle BA de fondations insert SF50 en cote hors gel et libage BA en rehausse.
Coulage des rives de dallages BA en fermeture sur formes compactées.
Coulage des corbeaux BA pour support des caniveaux filants.

Fourniture et pose des caniveaux filants en pied des nouvelles facades selon modéle ARC (base
MEADRAIN 1000 + caillebotis CLIPFIX galva, maille 30xazomm classe B125, avec raccordement sur
exutoire EP.

Complément piquage des rives et scellement d’armature.
Complément reprise des parements coupés au mortier de réparation type SIKAMONOTOP 65o0.

Complément relevés BA au mortier hydrofuge sous lisse bois du lot o5 — Menuiseries extérieures /
Occultations.

Y compris toutes sujétions d’amorces de sciage / chevillage avec prise en compte des
changements de direction.
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5.2-2 « Fouilles » en facade Nord
Réalisation d’ouverture en facade Nord existante de la partie R-1, de largeur 5o cm pour éviter
toute sujétion de décompression des sols.

Réalisation d’une saignée a la trongonneuse (outil diamanté) a béton armé a main ou scie
circulaire fixée sur chariot roulant et évacuation des volumes ; avec fouilles en infrastructure.

Coulage d'une longrine BA facon libage entre semelles existantes en cote sur semelles, section
20/25 cmx40/60 cm ht selon gabarit libre.

Coulage des rives de dallages BA en fermeture sur formes compactées.
Coulage des corbeaux BA pour support des caniveaux filants.

Fourniture et pose des caniveaux filants en pied des nouvelles fagades selon modele ARC (base
MEADRAIN 1000 + caillebotis CLIPFIX galva, maille 30xazomm classe B125, avec raccordement sur
exutoire EP.

Complément piquage des rives et scellement d’armature.
Complément reprise des parements coupés au mortier de réparation type SIKAMONOTOP 650.

Complément relevés BA au mortier hydrofuge sous lisse bois du lot o5 — Menuiseries extérieures /
Occultations.

Y compris toutes sujétions d’amorces de sciage / chevillage avec prise en compte des
changements de direction.

5.2-3 Travaux sur patio

Mise a nu des parements BA périphériques.
Décaissés surfaciques au droit des patios existants sur 40 a 5o cm de profondeur.

Terrassement en fouilles sur les rives libres avec drain agricole a fournir et poser avec raccord sur
exutoire EP avec « chaussette drainante » dans géotextile non tissé ; remblaiement drainant
20/40.

Asepsie du fond de fouille a la chaux NHL5 et fourniture et pose d’un géotextile non tissé.
Réalisation d’une forme drainante en grave 20/40 compactée sur 20 a 30 cm.

Egalisation de galets roulés facon jardin zen, granulo 25/40, nature et teinte au choix ARC sur 10 a
20cCm.

5.2-4 Trémie en faille Sud

Aprés dépose des terres en recouvrement concerne la démolition d'une partie du plancher BA ép.
20 cm(niveau sup +3,48) afin de réaliser la trémie de la faille Sud.

Démolition des 2 zones de trémie avec sciage périphérique de la dalle.

Création de rives BA en fermeture neuve facon rives chevétre en bandes noyées, section 4ox20 ht
sous retombeée.

Complément reprise des parements au mortier de réparation a surfagage type SIKATOP 121 avec
passivation préalable des aciers coupés type SIKAMONOTOP 610AC.
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Complément rehausse de murets avec parements architectoniques pour garde-corps
périphérique a la cote selon coupe de principe en extrait ci-dessous.

5.2-5 Escalier BA
Selon plans et détails architecte pour escalier extérieur droit, largeur 140.

Réalisation en coffrage in situ ou préfabrication en atelier puis levage et positionnement sur site.
Application d’'une couche de SIKAGUARD 710 sur marches. Finition selon plans et détails
architectes.

Y compris dalle paliere haute avec fagon de seuils en relevé contre terre, poutres et sommiers BA
de maintien avec complément rives BA en appui rampant fagon corbeau contre voile enterré avec
vide résiduel pour cunette.

Complément nez de marches avec rainures striées.

Finition brute durcie moulée avec sous face droite, attentes a déplier sur chantier, stries pleine
masse fond de moule antidérapantes (escalier coulé en retourné).
Les Aciers sont compris dans ce poste spécifique, pouvant faire appel a de la préfabrication.

Localisation : Escalier droit extérieur créé en insert faille limité Sud-Est.

Poste supprimé du lot 01 et remplacé par une solution ESC métal a charge CM + SERR

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 39 sur74



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01 - Gros ceuvre Phase DCE 2

5.2-6 Reprise des dallages intérieurs devenus extérieurs

Apres dépose des dalles BA en fermeture, concerne les travaux spécifiques de reprises et de
traitement des sols intérieurs devenus extérieures et comprend :
i. Tracéetrepérage,
ii.  Préparation des supports avec mise a nu,
iii.  Sablage fort ou rehausse par chape facon cuvelage penté,
iv.  Réalisation des formes de pentes + protection de sol hydrofuge et antimousse a effet

rémanent,
v.  Réalisation des cunettes périphériques,
vi.  Fourniture et pose d'un caniveau de sol en pied de I'escalier vu précédemment type

MEADRAIN EN20o0o0 avec grille a fente en fonte ductile, classe D400, galva.

Y compris toutes sujétions d'adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats
issus des démolitions aux décharges conventionnées.

5.2-7 Réseaux du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée — Partie R-1 en reprise
Réseaux sous dallages

Fourniture et pose des réseaux a la charge du lot 01 — Gros ceuvre / Ouvrages en terre coulée sur
base du tracé lots 11 — Plomberie / Chauffage / Ventilation et 12 — Electricité sur la base des
éléments précisés (sous extension neuve et en R-1) a base de fourreaux TPC, canalisations CR8 a
emboitement et regards associés.

Complément pour reprise du siphon de sol sur faille actuelle avec modeéle neuf sur regard de
reprise de caniveau et rejet vers regard EP en fosse ASC.

NB : En interface, les percements et rebouchements des parois verticales et horizontales sont a la
charge du présent lot Gros CEuvre.

Les Tranchées et remblaiements sous dallage neufs et anciens sont a la charge du lot GO.

Localisation : Selon plan BET Fluides

Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages

Fourniture et pose des réseaux a la charge du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée et
des lots 12 — Plomberie / Chauffage / Ventilation et 13 — Electricité (sous extension neuve et en R-
1).

Drains

Extrait du rapport géotechnique G2 AVP et PRO de FL GEOTECHNIQUE.
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Drains type OTODRAIN D160 avec chaussette drainante 20/40 en raccordement sur exutoire EP.

5.3 INTERVENTION NIVEAU R+o

5.3-1 Création de consoles BA en raccord sur existant

— Création de 2 consoles longues et 1 rive hors gel inter en béton armé pour support de la
future casquette bois, de I'entrée couverte.
Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte
a faux.

Complément dallage BA a couler en fermeture a la cote.

Complément relevé BA a couler sous les chassis menuisés a la cote +2 cm sur seuil et a +15cm
sous lisses basses du lot 5 — Menuiseries extérieures [ Occultations.

Complément paillasse BA et emmarchements extérieurs d'acces en déroulé en pignon Est, selon
croquis ci-dessous.
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Y compris toutes sujétions de terrassement de coffrage et d’étaiement et de remblaiement.
5.3-2 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Dans I'embarras des existants, décharges et mise a nu, concerne les travaux de reprises en ceuvre
dans les refends ou fagades et comprend :
— Tracé sursite,
— Etaiement des planchers conservés,
— Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé a inserts selon localisation,
toutes hauteur, toute largeur avec arases,
— Découpes et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase
d’'étaiement,
— Dépose des volumes non conservés,
— Réalisation de sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages.

Les aciers des REO sont a prévoir directement dans le forfait alloué a chaque REO (et non pas
dans le poste « armatures »).

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats
issus des démolitions aux décharges conventionnées.

NB: La jonction entre I'existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours étre marquée par un
joint creux.

Localisation : Selon plan Structure.

Repérage : REO ¥ (ép. 30 cm), sans jambages pour cette REO toute largeur = 185 cm fini.
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5.3-3 Bouchement des trémies en PH R+o

Suite a la réutilisation des espaces existants en R-1, concerne le bouchement des trémies laissées
en vides par coulage de béton armé, avec scellement de barres HA en périphérie de la trémie pour
liaison et reprise du cisaillement.

Localisation : Plancher haut R-1 = bas, R+0 a raison de 1 trémie pour une surface de bouchement
d’environ 3 m2 avec 8 ml de rive a liaisonner.

5.4 NIVEAU R+1

5.4-1 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Dans I'embarras des existants, déchargés et mis a nu, concerne les travaux de reprise en ceuvre

dans les refends ou fagades, et comprend :

— Tracé sur site,

— Etaiement des planchers conserveés,

— Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé a inserts selon localisation,
toute hauteur, toute largeur avec arases,

— Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase
d’'étaiement,

— Dépose des volumes non conserves,

— Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages.

Les aciers des REO sont a prévoir directement dans le Forfait alloué a chaque REO (et non pas
dans le poste « Armatures ».

Y compris toutes sujétions d'adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus
des démolitions aux décharges conventionnées.

Exemple type de REO :

NB : La jonction entre I'existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours étre marquée par un
joint creux.

Localisation : Selon plan Structure

Repérage: REO 1.1 (ép.30cm)finie=97cm
REO 1.2 (ép. 30 cm) finie = g5 cm

Complément création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste chape BA
7cm sur onde de cofraplus 60 a la charge du lot 01 GO suite suppression du lot 03 CB
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5.5 NIVEAU R+2

5.5-1 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Sans objet.

5.6 NIVEAU R+3

5.6-1 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Sans objet.
5.6-2 Réparation des dalles paliéres
Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte a faux.

Concerne I'ensemble des travaux de reprise des parements des scellement au mortier de
réparations type SIKATOP 122 pour le corps et type SIKATOP 121 pour les reprises de parements
en rive avec purge et passivation préalable des aciers au SIKAMONOTOP 610AC ou éq.

Complément reprise des sols fagon granito a la demande ARC.
Y compris toutes sujétions de coffrage et d’étaiement en étage / vide.

NB : les parements seront rendus lisses pur finition par le lot 01 -Gros ceuvre / Ouvrages en terre
coulée.

Localisation : Rive dalles paliéres BA recevant les ancrages des limons d’escaliers métal.
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5.7 NIVEAU R+4

5.7-1 Création d’ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Dans I'embarras des existants, déchargés et mis a nu, concerne les travaux de reprise en ceuvre
dans les refends ou fagades, et comprend :
— Tracé sur site,
— Etaiement des planchers conserveés,
— Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé a inserts selon localisation,
toute hauteur, toute largeur avec arases,
— Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase
d’'étaiement,
— Dépose des volumes non conserves,
— Reéalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages.

Les aciers des REO sont a prévoir directement dans le Forfait alloué a chaque REO (et non pas
dans le poste « Armatures ».

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus
des démolitions aux décharges conventionnées.

Exemple type de REO :

NB : La jonction entre |'existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours étre marquée par un
joint creux.

Localisation : Selon plan Structure

Repérage: REO 4.1 (ép.30cm)fini=g97cm

Complément création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste chape BA
7cm sur onde de cofraplus 60 a la charge du lot 01 GO suite suppression du lot 03 CB

5.7-2 Réparation des dalles paliéres

Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte a faux.

Concerne I'ensemble des travaux de reprise des parements des scellement au mortier de
réparations type SIKATOP 122 pour le corps et type SIKATOP 121 pour les reprises de parements
en rive avec purge et passivation préalable des aciers au SIKAMONOTOP 610AC ou éq.

Complément reprise des sols fagon granito a la demande ARC.
Y compris toutes sujétions de coffrage et d'étaiement en étage / vide.

NB : les parements seront rendus lisses pur finition par le lot 01 -Gros ceuvre / Ouvrages en terre
coulée.
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Localisation : Rive dalles paliéres BA recevant les ancrages des limons d’escaliers métal.

5.8 NIVEAU R+5

5.8-1 Création d'ouverture en reprise en ceuvre (REO)

Dans I'embarras des existants, déchargés et mis a nu, concerne les travaux de reprise en ceuvre
dans les refends ou fagades, et comprend :

Tracé sur site,

Etaiement des planchers conservés,

Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé a inserts selon localisation,
toute hauteur, toute largeur avec arases,

Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase
d’'étaiement,

Dépose des volumes non conserves,

Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages.

Les aciers des REO sont a prévoir directement dans le Forfait alloué a chaque REO (et non pas
dans le poste « Armatures ».

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus
des démolitions aux décharges conventionnées.

Exemple type de REO :
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NB : La jonction entre |'existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours étre marquée par un
joint creux.

Localisation : Selon plan Structure

Repérage: REO 5.1 (ép.15cm) =97 cm fini
REO 5.2 (ép. 15 cm) = g7 cm fini
REO 5.3 (ép. 15 cm) = 97 cm fini

5.8-2 Solin

En complément des poutres en relevés, des relevés acrotéres et des relevés sur dalles sous parois
maconnées, concerne |'ensemble des relevés et seuils en relevés et niveau R+5 pour support des
solins neufs du lot o4.

Réalisation selon méthodologie :
— Tracé Insitu,
— Purge,
— Réfection des parements au mortier de récupération type SIKAMONOTOP 650.

Localisation : Ensemble
5.9 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS VERTICAUX

Reprise des parements intérieurs et extérieurs selon prescriptions de I'article 2.3-3.
Depuis le haut vers le bas,

— Nettoyage HP,

— Purge,

— Réparation des bétons,

— Protection antimousse a effet rémanent.

Localisation et repérage :
— Extension R+1(parements visibles et non contre terre rives ; y compris patio),
— Tronc extérieur,
— Tronc intérieur.
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Exemple en repérage ci-dessous.

5.10 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS HORIZONTAUX

Reprise des parements horizontaux et extérieurs selon prescriptions de I'article 2.3-3.
— Nettoyage HP,
— Curage et traitement antimousse a effet rémanent.
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Localisation : Escalier extérieur R-1 et sol R-1 existants exposés.

Exemple en repérage ci-dessous.

5.11 RESERVATIONS / FLUIDES

5.11-1 Réservations en infrastructure

Dans I'ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans
TCE validés en synthése, pour toutes sections > 100 cm?2*.

Y compris rebouchement avec mise a nue et calfeutrement pour CF.

Localisation : Ensemble

*toutes les RESA <100cmz restent & la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements)
5.11-2 Réservations en superstructure

Dans I'ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans
TCE validés en synthese, pour toutes sections > 100 cm2*.

Y compris rebouchement avec mise a nue et calfeutrement pour CF.
Localisation : Ensemble

*toutes les RESA <100cm? restent a la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements)
5.11-3 Ouvrages annexes pour locaux techniques

En synthese avec le BE Fluides.
i.  Ouvrages annexes intérieurs courants,
ii.  Ouvrages annexes intérieurs pour LT,
iii.  Scellement des coffrets électriques,
iv.  Raccord gaz et courette anglaise,
v.  Puisard EP,
vi.  Puisard EU.

5.11-4 Parois séparatives non porteuses

Concerne |'ensemble des parois non porteuses en maconnerie de parpaings creux, ép. 10 a 20 cm
et comprend :
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— Tracé au sol,
— Talonnette BA hydrofugé,
— Montage des blocs AGC 15 ou 20 selon localisation, avec hourdage au mortier de ciment.

Y compris chainages et raidisseurs inserts (horizontaux et verticaux).

— Fermeture des arases en sous face de dalle haute BA par CORDOFEU simple sur AGC 20
ou double,

— Enduisage des faces visibles au mortier de ciment frotté fin,

— Compris toute sujétions d'insert et de réservation TGE.

Y compris percement pour ventilation des locaux de caves sur impostes.
Localisation : Ensemble du niveau R-1 au niveau R+5
5.11-5 Réparation sur dallages exposés issus des espaces intérieurs

Concerne I'ensemble des travaux de sols ragréage composite rapportées sur dalles terrasses ou
édicules et comprend :

Primaire d'accrochage,

Mortier coulage composite type WATCO gris,

— Fermeture par peinture anti dérapante type ARMORGRIP de WATCO ou éq.
Complément facon de cunette en périphérie avec rejet sur caniveau.

Localisation : Ensemble des surfaces de dallage anciennement intérieures devenues extérieures
par le projet.

5.11-6 Traitement des JD

En obturation des vides de JD en infra en liaison vers extension, fourniture et pose d'un joint type
WATERSTOP en insert avec sciage préalable et collage EPOXY, fourniture et pose des isolants CF
type CORDOFEU en cordes ou DOMISOL LR en panneaux avec fermeture par profils associés
type JD de COUVRANEUF selon détail, teinte et calepinage au choix ARC.
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5.12 ETANCHEITE DU LOT o1 - GROS CEUVRE /| OUVRAGES EN TERRE COULEE

5.12-1 Brai de houille

Application de brai de houille contre parois BA enterrées type « IGOL FONDATIONS » ou de
mortier contre parois magonnées type IGOLATEX.

Localisation : Ensemble des parements enterrés.
5.12-2 Joints hydro gonflants d'étanchéité

Concerne la fourniture et la pose d’étanchéité hydro gonflante type RX a disposer au droit des
linéaires des relevés périphériques de murs et murets en rehausse sur libage et dallage.

Localisation : Ensemble

5.12-3 Etanchéité des murs enterrés
Sans objet pour cette partie existante.
5.12-4 Isolation des murs enterrés

Sans objet pour cette partie existante.
5.13 ARMATURES

Sur I'ensemble des ouvrages fagconnés a fournir et a poser selon plans EXE béton armé coulés en
place, hors ouvrages préfabriqués :

— Armatures HA (*),

— Armatures TSHA.

(*) Apte au dépliage.
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CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS CEUVRE EN
EXTENSION

6.1 EXTENSION ENCEINTE NIVEAU R-1 - TERRASSEMENT ET
REMBLAIEMENT LOT GROS CEUVRE [ OUVRAGES EN TERRE COULEE

6.1-1 Terrassements complémentaires au lot 01 GO s5A—TFerrassement

Les travaux de terrassements seront réalisés dans le strict respect des recommandations, définies

par I'étude mission G2 PRO géotechnique établi par FL GEOTECHNIQUE (jointe a la
consultation).

Et comprend :

- tracé
- décapage des terres végétales a conserver sur le site en régalage de finition du parc
- terrassements soignés au sein des INFRA existantes (sans sujétions de RSO) avec :

A partir des plateformes existantes terrassées précédemment, concerne les travaux spécifiques
de reconnaissance des ouvrages d'assises existantes en reliquat et comprend :
i. Tracé,
ii. Terrassement ala mini pelle + aide manuelle,
iii.  Mise anudes fonds de fouilles, joues et parements de parois existantes mitoyennes,
iv.  Nettoyage soigné des parements et extrados mis a nu,
v.  Fenétre provisoire sécurisée des vides,
vi.  Reprise en sous-ceuvre par voiles béton sous INFRA existantes conservées.

NB : les volumes de terre extraits pour ces travaux triés et mis en tas au fur et a mesure avec
seules évacuations aux décharges conventionnées les volumes « pollués » [ non épandables.

Pour la réalisation d'infrastructure BA a réaliser en passes alternées comprend :
- Tracé sursite,

Terrassement des puits blindés et établissement des fonds de fouille,

Coulage des parois BA avec ép. 25 cm minimum, avec armatures double nappe TSHA
(miniimposé STroC intérieur + renforts HA verticaux HA 12 e# 15 a 25 et STgo coté terre)
+ bandes noyées HA et attentes HA a déplier pour liaisons dalles et longrines / poutres) +
bandes noyées HA au droit des impacts des butons,

- Cuvelages intérieurs parois de fosse ASC — MC avec redressement préalable c6té parois
intérieures, type SPI PENETRAD avec traitement spécifique contre paroi type
SUPERSTOP de chez PLAKABETON en raccordement du cuvelage général type SPICOAT
101 ou équivalent SPIFLOR de GERFA

- Protections extérieures parois courantes issues des VPP avec ENKADRAIN avec
barbacanes de rejet en pied sur cunettes co6té intérieur en BASE et complément en
OPTION par nappe drainante type SOMTUBE FTB ou éq selon retour G2 PRO en attente
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6.1-2 Démolitions et terrassements en masse (01 GO s5A—Ferrassement)

A partir des plateformes décapées par le lot 01 GO sgA—Ferrassermenta I'engin mécanique dans
terrains de toute nature pour confection des plates-formes aux niveaux définis sur les plans,
solution en voile par passes.

Les matériaux résultant de ces terrassements seront, pour tout ou partie, stockés avec soin et a
I"écart sur le terrain pour ne pas étre pollués et seront réutilisés en fin de chantier pour les
remblais périphériques, les matériaux sains en excédents, seront épandus sur le parc selon les
indications de I'Architecte en synthése avec le MOA et les reliquats évacués du chantier.

Le niveau fond de fouille moyen sera calé et soigneusement compacté a la cote

REF sous emprise R-1, niveau + 0,00 du projet = 14,78 NGF soit fini intérieur R-1 existant
intérieur.

Niveau d’eau courant : cotes relevées en extrait ci-dessous.

Le fond de fouille sera compacté et nivelé avec cloutage selon intempéries pour une cote rendue a
la cote sous emprise dalles et dallages projet soit en prenant en compte les gardes au sol, les
épaisseurs de dalles et dallages et épaisseurs PFA du lot 01 — Gros ceuvre / Ouvrages en terre
coulée.

Les plateformes remblayées par le lot 14A - Terrassement feront I'objet d'une réception
contradictoire, tant en planimétrie qu’en altimétrie a la cote avec un représentant de la Maitrise
d’'ceuvre et du BET Sols et sera sanctionné par un procés-verbal avec essais de plateforme avec
KW>5o MPa, Ev2/EV1 < 2,2 (valeurs a confirmer EGSOL)

Solution semelles filantes + semelles isoéles sous extention Ouest + Sud-Est.

Réseaux sous voirie avec raccordement concessionnaires : a charge du lot 15 - Terrassement /
RDE.
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6.1-3 Remblais pour forme d’assise PFA (a la charge du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrages
en terre coulée)

Fourniture et mise en ceuvre depuis la plateforme d’évolution PFE livrée par le lot 15 -
Terrassement / RDE, des formes d’assises en grave naturelle 0/31.5 classe D31 selon GTR, avec
géotextile anti contaminant inférieur sur une épaisseur de 0,28 m mini selon G2 AVP jusqu'a
I"altimétrie. Y compris reprise / purge de formes d'évolution sous-jacentes, réglage et
compactage.

Complément banc de réglage en sable o/4 sur 4 cm d’épaisseur.

Localisation : Sur emprise des dallages béton intérieurs et extérieurs sous extension Ouest + Sud-
Est + sous les dalles trottoirs stabilisatrices en partie RdC

6.1-4 Terrassements complémentaires, fouilles en rigoles ou en puits

A charge du lot 01 — Gros ceuvre
Depuis les plates-formes de terrassement VRD PFE en masse et remblayées exécutées
précédemment par le lot 14A - Terrassement a la cote.

Terrassement a I'engin mécanique dans sol de toute nature, pour exécution de fouilles en rigoles
ou en trous pour assise de fondations évacuation des matériaux extraits en décharges.
Implantations et sections selon plans Béton armé.

Localisation : Linéaires de béches hors gel et nervures BA sous dallages selon plan BA (périphérie
et croisées).

6.1-5 Tranchées pour réseaux

A charge du lot 01 — Gros ceuvre
Depuis les plates-formes de terrassement VRD PFE en masse et remblayées exécutées
précédemment par le lot 14A - Terrassement a la cote.

Terrassement a I'engin mécanique dans sol de toute nature, pour exécution de fouilles en rigoles
ou en trous pour assise de fondations évacuation des matériaux extraits en décharges.
Implantations et sections selon plans Béton armé.

Localisation : Linéaires des réseaux enterrés sous dallages de |'extension Ouest.

6.1-6 Remblais périphériques

Reprise sur stock mis en place ep-iaterfaces avectelotarA—Terrassement lors des terrassements
en masse ou remblais d’origine d'apport extérieur grave natureIIe 0/40 et mise en ceuvre des
matériaux extraits pour exécution des remblais périphériques et comprenant approvisionnement
a pied d’ceuvre, réglage, nivellement et compactage par couches successives de 0,30 m jusqu’au
niveau fond de forme des voiries.

Localisation : Ensemble en-aterface-avee a la charge du lot 01 - Gros ceuvre FOuwrages-enterre
eeuléefremblais contre soubassements et contre longrines).

6.2 INFRASTRUCTURE - FONDATIONS

6.2-1 Béton de rattrapage et de propreté

Comprend pour I'ensemble des fondations projet en impact, I'ensemble des travaux nécessaires a
la réalisation des bétons de propreté en fond de fouille des rigoles sous nervures coulées sur 5 cm
d’épaisseur minimum avec débord équivalent bilatéral en partie courante a 10 cm en partie sous
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nervure centrale., ainsi que pour atteindre la profondeur du bon sol d’ancrage dans le cas d'une
hétérogénéité locale du sol.

Localisation : Ensemble selon Informations géotechniques du rapport G2 PRO sous emprise
surfaciques des semelles filantes et isolées et sous linéaires des béches hors gel de rive + consoles,
et confirmation lors de I'ouverture des fouilles en phase EXE

NB : y compris terrassements en rigoles et en fouille avec évacuation.
6.2-2 Semelles filantes et isolées béton armé

Mise en ceuvre en fond de rigole de béton de propreté classe C25/30, compris réglage altimétrique
pour les assises des semelles isolées et coulées. Au préalable a la mise en ceuvre, les tranchées
devront avoir été nettoyées des épanchements de terre ou de gravats divers.

Sur gros béton de propreté ou de rattrapage exécution semelles isolées coulées a pleine fouille ou
coffrées en béton armé, compris béton classe C25/30, armatures acier HA correctement calées et
enrobées de béton, dimensionnement des nervures et armatures selon étude béton armé.
Complément rehausse de fits BA sur semelles isolées.

Localisation : Ensemble selon plan d’impact de I'extension Ouest et de I'extension Sud-Est.
6.2-3 Radier BA fosse ASC

Sur gros béton de propreté en fond de terrassement, concerne le coulage pleine fouille (ou coffré
au choix de I'entreprise) du béton nécessaire a la réalisation des ouvrages de fondations
surfaciques (radiers) ; dimensions selon plan, épaisseur minimale 30 cm.

Caractéristique du béton

Enrobage 5 cm (enterré)
Classe de résistance minimale C25/30
Classe d'exposition XC2 - XF3

Localisation : Radier fosse ascenseur.
6.2-4 Soubassements béton armé
Concerne la réalisation des soubassements BA a savoir les voiles enterrées depuis dessus de

semelles a dessous de dallage. Coffrage type B pour parements non visibles et S pour parements
visibles, en liaison future avec le dallage et les élévations de superstructure.

Complément protection des parements enterrés en périphérie du batiment par brai de houille
type IGOL FONDATIONS

Localisation : Ensemble sur semelles filantes et sur radier BA selon plan d’infrastructure avec
arase sur ou sans dallage brut a liaisonner.

6.2-5 Longrines BA
Concerne la réalisation des longrines BA sous dalles portées par appui de I'extension Sud-Ouest,

dalle de quai de transfert. Coffrage type B pour parements non visibles voire coulage pleine fouille
en liaison future avec la dalle BA transfert.

Ep. minimale de 25cm pour enrobage béton, profondeur minimale 6ocm / TN fini du projet
Localisation : Sous extension Sud-Ouest sous dalle de quai.
6.2-6 Dallage liaisonné béton armé et dalles béton armé

Comprend :
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— Dallages béton armé liaisonné ép. 16 a 20 cm en partie courante extérieurs avec double
nappe ST25C et chainage HA avec finition antidérapant avec formes de pente et cunettes
périphériques + protection antimousse type SIKAGUARD 710 ou éq.

— Dallage béton armé liaisonné ép. 16 a 20 cm en partie courante |nter|eure avec double
nappe ST4oC et chamage HA de rive, finition talochée fin

, avec forme de pente et cunette centrale pour la
Halle experlmentale et complement antlmousse a effet rémanent type SIKAGARD 710

— Dalle BA du quai de transfert penté et portée ép. 25 cm armé double nappe selon note EXE
avec reprises sur longrines vues précédemment, avec forme de pente et surfagage
antidérapant + protection antimousse type SIKAGUARD 710 ou éq.

Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type MEADRAIN EN20ooo
avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP.

Complément dalles trottoirs de reprise de poussée des terres ép 25cm avec béche hors gel et rive
débordante + 14cm c6té intérieur de la fosse de la halle avec fagon de goutte d'eau, avec double
nappe TSHA et chainage HA de rive dimensionné a la poussée des terres facon poutre a plat pour
finition talochée fin et complément antimousse a effet rémanent type SIKAGARD 710

Y compris sciage des joints et remplissage au joint pompe protection provisoire des parements
finition Quartz de teinte gris pendant toute la durée du chantier.

NB : Classe des bétons XF4 en extérieur expose.

Localisation : Dallages intérieurs et extérieurs des surfaces en extension partie Ouest et partie
Sud-Ouest en extérieur + dallages de quai & dalles trottoirs de reprise de poussée des terres
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6.2-7 Voiles BA

Concerne le coffrage et le bétonnage des voiles béton armé en élévation pour les parements
architectoniques dit « S ». Ces voiles BA ne sont pas doublés par un isolant, et donc visibles non
peint. Les nids de cailloux seront donc a éviter.

Les reprises locales et parements en finitions sont compris de maniére forfaitaire dans ce poste.

Y compris insert, platines pré scellées et attentes, ou réservations et décaissés pour lots TCE, y cis
inserts spécifiques issus du lot 02 CM pour reprise des efforts de CVT de stabilité du nouvel ESC.

Ep. 25 a 28 voire 30 cm selon localisation pour les voiles BA du niveau R-1.

Y compris arases pentées sous couvertures et Gaine d’Ascenseur.

Caractéristique du béton

Enrobage 5 cm (enterré)
4 cm pour facade exposée
Classe de résistance minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités

Classe d'exposition

— Voiles BA exposé aux intempéries XCq4 | XF3

— Voiles BA contre terre (R-1) XC2 [ XF3
Complément protection incolore des parements visibles exposés par IMLAR CPC 1175T ou éq.
Un soin particulier sera apporté au bétonnage des voiles visible et non doublés, selon localisation
sur plans ARC.

Localisation : Selon Plans structurels et plans repérage ARC au niveau R-1, extension Sud-Est et
extension Ouest.

6.3 INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE

6.3-1 Poteaux BA

Porteurs ponctuels béton armé coulés dans coffrages droits reprenant les planchers supérieures
modélisé en dalle orthotrope avec ou sans poutres en retombées selon impact et localisation.
Dimensions et sections selon plans (40x80) et sollicitations a froid et a chaud (SF 1H).

Enrobage 2,5 cm courant intérieur
Classe de résistance minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités
Classe d'exposition XC33

Localisation : Selon plans structure.
6.3-2 Poutres BA

Concerne les linéaires de poutraison béton armé coulés dans coffrages droits reprenant les
planchers supérieurs modélisés en dalle orthotrope avec ou sans poutres en retombées selon
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impact et localisation. y compris consoles et porte a faux, manivelles de dalles.
Dimensionnement selon plan —a recalculer/optimiser selon Descente de charges et études
d’EXEcution.

Enrobage 2.5 cm courant intérieur
4cm pour coupe-feu en parking R-1 et locaux R+o
Classe de Résistance Minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités

Classes d'exposition
— Poutres BA intérieures courantes : XC1
— Poutres BA intérieures exposée en sous face (R-1) : XC4/XF3

Localisation : Selon Plans structurels

Repérage:
— Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht,
— Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht,
— Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30).

6.3-3 Voiles BA en élévation

Concerne le coffrage et le bétonnage des voiles béton armé en élévation pour les parements
courants dit « L » en partie non visible et « S » en partie visible extérieure / intérieure. Les nids de
cailloux seront donc a éviter.

Les reprises locales et parements en finitions sont compris de maniére forfaitaire dans ce poste.
Y compris insert, platines pré scellées et attentes, ou réservations et décaissés pour lots TCE.

Ep. 25 a 28 voire 30 cm selon localisation. Prends en compte les voiles BA du R+o jusqu’au R+5
sous dalle édicule ASC/ MC depuis les voiles en R-1 vue précédemment.

Y compris arases pentées sous couvertures et Gaine d'Ascenseur.

Caractéristiques du Béton

Enrobage 4cm pour facade exposée
Classe de Résistance Minimale C25/30, C30-37 pour les ouvrages les plus sollicités
Classes d'exposition

— Voile BA exposé aux intempéries : XC4/XF3

— Voiles BA contre Terre (R-1) : XC2 - XF3

Un soin particulier sera apporté au bétonnage des voiles de refend visible et non doublés, selon
localisation sur plans ARC.

Localisation : Selon Plans structurels et plans repérage ARC pour cage d'ascenseur projet
extension toute hauteur en général et trumeaux BA ép. 25 cm localement.
6.3-4 Dalles pleines BA

A partir des attentes sur poutres et voiles en élévation vus précédemment comprend les dalles
pleines béton armé coulés en place de 20 a 25 cm d'épaisseur nominale selon localisation de
classe minimum C25/30, ensemble visible coulé sur coffrage « L » en partie courante sous
plafonnée avec bandes noyées périphériques.

Y compris bandes noyées insert intermédiaire pour reprise des crochets ASC/MC.

Complément pour poutres en retombée et/ou en manivelle sous impacts de charges décalées
selon plans.

Localisation :
Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm, Poste reporté en phase 02 au DCE 2
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— Dalle « édicule » PH R+5, ép. 25 cm.

6.3-5 Poutres BA acrotére et relevés BA

En retombée et en relevé des dessus de dalles vues précédemment concerne les poutres et
relevés BA coulés en béton armé dans coffrage « L » pour parements non vus.

Y compiris insert, platines pré scellées et attentes / réservations pour TCE et pour passage des EP.

Localisation : PB R+2 en rives filantes facade Nord et facade Sud.

Poste reporté en phase 02 au DCE 2
6.3-6 Consoles PRS

Pour intégration des platines inserts en attente du lot 02 — Charpente métallique et traitement
feu, au sein des poutres BA du lot o1 — Gros ceuvre / Ouvrages en terre coulée vue en §6.3-2.

Y compris toutes sujétions de pose avec gabarit support fourni par le lot 02 - Charpente
métallique et traitement feu.

Localisation : Rives PB niveau R+2.

Poste reporté en phase 02 au DCE 2

Repérage:
— Insert / PRS 450 = 4 unités en facade Nord,
— Insert / PRS 120 = 4 unités en facade Sud.

6.3-7 Acrotére BA

En retombée et en relevé des dessus de dalles d’édicule vus précédemment, concerne les relevés
BA coulés en béton armé dans coffrage « L » pour parement non vus et dimensionnés au retrait
selon ECa2.

Y compris insert, platines pré scellées et attentes / réservations pour TCE et pour passage des EP.

Localisation : acrotére 4 cotés de la cage ASC/MC en PB R+6.

6.4 OUVRAGES ANNEXES DE GROS OEUVRE

6.4-1 Relevés BA

Sur la base des dallages et dalles vus précédemment, concerne le coulage des relevés béton armé,
finition surfacée parfaitement lissé, d’épaisseur nominale 20 cm sous facade et 25 a 30 cm sous
parois en terre coulées vues au Chapitre 5, avec armatures de liaison avec U et les chainages
spécifiques sous parois TC.

Coulage dans coffrage murs droits a parements « L » pour parements non vus et « S » pour
parements vus.

Y compris toute sujétion de résilient périphérique, de protection, d’hydrofuge et prescriptions du
lot.

Localisation : Ensemble des linéaires sous parois TC de fagades et de refends pour rehausse

« talonnettes ».
Poste supprimé au DCE 2
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6.4-2 Relevés BA sous mur rideau ossature bois (MR)

Sur la base des dallages et dalles vus précédemment, concerne le coulage des relevés béton armé,
finition surfacée parfaitement lissé, d’épaisseur nominale 24 cm, avec armatures HA de liaison
avec U et les fixations spécifiques sous MR.

Coulage dans coffrage murs droits a parements « L » pour parements non vus et « S » pour
parements vus.
Poste supprimé au DCE 2

6.4-3 Corbeaux BA

Pour support des caniveaux périphériques, concerne la réalisation des corbeaux BA et comprend :
i. Trace,
ii. Scellement d’armatures HA au travers de |'étanchéité SBS,
iii.  Coffrage et coulage des corbeaux BA filants section mini (non vue) 40x20 cm ht avec
décalage de la paroi Ba enchassée pour passage de I'I TE.

Poste supprimé au DCE 2
6.4-4 Caniveau filant

Comprend la fourniture et |a pose des caniveaux de rive type MEADRAIN EN20oo avec grille galva
maille 10x30 mm ou 20x20 mm classe D250 en rejet sur EP contre terre sur corbeaux BA vus
précédemment, section 20x20 cm mini avec raccord sur EP.

Complément sur dalle transfert du caniveau renforcé EN20oo avec grille fonte ductile classe
D4oo0.

Poste diminué au DCE 2

6.4-5 Seuils BA

En complément des poutres en relevés, des relevés acrotéres et des relevés sur dalles sous parois
MR et TC, concerne I'ensemble des relevés et seuils complémentaires nécessaires au projet
niveau R-1 et niveau R+2 en extension verticale.

Réalisation selon méthodologie :
— Tracé Insity,
— Piquage de barres en attente,
— Coffrage et coulage des seuils et relevés en béton hydrofugés.

Localisation : Ensemble
6.4-6 Dallettes BA

En complément des relevés sur dalles sous parois, concerne I'ensemble des dallettes BA
complémentaires nécessaires au projet au droit des 3 passages en pignon Ouest section 70x16/20
ht.

Réalisation selon méthodologie :
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— Tracé Insity,

— Piquage de barres en attente,

— Coffrage et coulage des dallettes BA avec extrados et glacis penté, des seuils et relevés en
béton hydrofugés.

Localisation : Pignon Ouest

Repérage :
Poste supprimé au DCE 2

6.4-7 Dalles paliéres BA

Concerne le coulage des dalles paliéres BA sur base des ossatures métalliques du lot 02 —
Charpente métallique avec connecteurs soudés type NELSON ht 125 mm & 10/22 mm sur entraxe
de 15 cm et comprend :

i. Tracéetrepérage,

ii.  Fourniture et pose des dalles BA a la cote,

iii. Dépliage des armatures HA enrive le long de la cage ESC neuve,

iv.  Fourniture et pose des armatures HA de rives renforcées et TSHA double nappe rajoutée
pour effet contreventement diaphragme,

v.  Coffrage desrives libres avec traitement des interfaces métal/gros ceuvre support
étanchés [ coulure, dalles BA ép . 15 cm, enrobage 3,5 cm, classe d’exposition XF3 avec
extrados penté et protégeé par SEL type SIKAFLOOR 4ooN antidérapant de teinte au choix
ARC.

Y compris sujétions de percement des predalles pour passages des connecteurs du lot 02

Localisation : dalles palieres devant ascenseur neuf pour 20 m2 + 12 ml environ / niveau.
Repérage : Niveau R+0 a niveau R+5 inclus

6.4-8 Réservations en infrastructure

Dans I'ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans
TCE validés en synthése, pour toutes sections > 100 cm?2*.

Y compris rebouchement avec mise a nue et calfeutrement pour CF.

Localisation : Ensemble

*toutes les RESA <100cmz restent a la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements)
6.4-9 Réservations en superstructure

Dans I'ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans
TCE validés en synthése, pour toutes sections > 100 cm?2*.

Y compris rebouchement avec mise a nue et calfeutrement pour CF.

Localisation : Ensemble

*toutes les RESA <100cm? restent & la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements)
6.4-10 Ouvrages annexes pour locaux techniques

Article développé en phase DCE en synthése avec le BE Fluides.
i.  Ouvrages annexes intérieurs courants,
ii.  Ouvrages annexes intérieurs pour LT,

I3

a——Raccord-gazetcouretteanglaise-Poste supprimé au DCE 2
v.  Puisard EP Poste reporté hors lot au DCE 2
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vi.  Puisard EU Poste reporteé hors lot au DCE 2
6.4-11 Parois séparatives non porteuses

Concerne I'ensemble des parois non porteuses en magonnerie de parpaings creux, ép. 10 a3 20 cm
et comprend :

— Tracé au sol,

— Talonnette BA hydrofugé,

— Montage des blocs AGC 15 ou 20 selon localisation, avec hourdage au mortier de ciment.

Y compris chainages et raidisseurs inserts (horizontaux et verticaux).

— Fermeture des arases en sous face de dalle haute BA par CORDOFEU simple sur AGC 20 ou
double,
— Enduisage des faces visibles au mortier de ciment frotté fin,

Compris toute sujétions d'insert et de réservation TGE.

Y compris percement pour ventilation des locaux de caves sur impostes.
Localisation : Ensemble

6.4-12 Forme de pente sur dalle édicule exposées

Concerne I'ensemble des travaux de chapes rapportées sur dalles terrasses ou édicules et
comprend :

— Primaire d'accrochage,

— Chape de fermeture, ciment penté, parfaitement lissé,

— Armatures renfort si nécessaire selon localisation.

— Complément fagon de cheville en périphérie du fond de silo.

Localisation : Dalles édicule exposées pentée >1% a 1,5%.
6.4-13 Traitement des JD

En obturation des vides de JD en superstructure, fourniture et pose des isolants CF type
CORDOFEU en cordes ou DOMISOL LR en panneaux avec fermeture par profils associés type JD
de COUVRANEUF selon détail, teinte et calepinage au choix ARC
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6.4-14 Chainages BA insert voiles terre coulée
Concerne la réalisation des chainages BA inter, linteaux et chainages BA d'arases rampantes des
voiles en terre coulés,

Poste reporté hors lot au DCE 2

6.5 PROTECTION ET FINITION
6.5-1 Brai de houille

Application de brai de houille contre parois BA enterrées type « GOL FONDATIONS » ou de
mortier contre parois magonnées type IGOLATEX.

Localisation : Ensemble
6.5-2 Joints hydro gonflants d'étanchéité

Concerne la fourniture et la pose d’étanchéité hydro gonflante type RX a disposer au droit des
linéaires des relevés périphériques de fagades.

Localisation : Ensemble

6.5-3 Etanchéité des parois enterrées

Fourniture et pose d'une étanchéité sur murs enterrés par membrane bitumineuse soudable,
comprenant :
1. Réception des supports béton neuf livrés par le présent lot, avec cueillie en raccord
longrine / voile BA.

~ I

4. Joint en forme de soufflet en matériau souple avec cordon mastic pour les joints de
dilatation inséré entre support magonné, avec joint en lyre soudé complémentaire.

5. Un écran de protection et de drainage de type feuille noire embossé type PEHD, avec
écran filtrant contrecollé avec moulure de protection en partie haute type ENKADRAIN ou
techniquement équivalent, avec déroulement en pied sur corbeau BA filant et raccord sur
drains du lot 01 — Gros ceuvre [ Ouvrages en terre coulée, |és soudés a recouvrement,
arases hautes droites et/ou biaises,

6. Fourniture et pose d'une bande solin (teinte au choix de I'Architecte) en aluminium
extrudé fixée par chevillage dans mur béton avec joint silicone. La bande a solin aura une
hauteur de retombée verticale et une résistance suffisante pour assurer la protection
mécanique de I'étanchéité.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition avec raccordement sur cunettes en pied via les
barbacanes du lot 01 — Gros ceuvre.

Complément étanchéité de la fosse Ascenseur /| Monte-charge avec enveloppe type SPI
PENETRAD ou éq. + facon de cueillie périphérique selon croquis de GERFA en exemple ci-
dessous.

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 63 sur74



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01— Gros ceuvre Phase DCE 2

Localisations : Ensemble des parois de la fosse ASC neuve + parois d’enceinte.

6.5-4 Protection des parements verticaux exposés visibles

Concerne l'application des protections incolores type IMLAR CPT 1175 de CD Peintures ou éq. a
base de téflon, anti-graffiti et anti-efflorescence, de teinte incolore et d’aspect mat.

Application au rouleau ou au pulvérisateur selon essai préalable a valider avec architecte.
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6.5-5 Protection des parements horizontaux exposés visibles

Concerne I'application des protections hydrofuge et antimousse a effet rémanent type
SIKAGARD 710 ou éq. de teinte incolore et d’aspect mat voire satiné selon supports.

6.5-6 Isolation sous dalle et dallage
Sans objet.
6.5-7 Isolant contre terre

Pour limiter les ponts thermiques, pose de panneaux type PERIMATE ép. 140 cm (R=3,90) a
mettre en périphérie des parois enterrées.

Complément protection pour nappe drainante type DRAINAGz1o0 et/ou en ENKADRAIN avec solin
de retenu alu chevillé en téte.

6.6 ARMATURES

Sur I'ensemble des ouvrages, fagonnés a fournir et a poser selon plan EXE béton armé coulés en
place, hors ouvrages préfabriqués :

— Armatures HA%*,

— Armatures TSHA.

(*) Apte au dépliage

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 65 sur 74



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01 - Gros ceuvre Phase DCE 2

CHAPITRE 7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRE COULEE

L’entreprise comprendra dans son offre de prix, la fourniture et la mise en ceuvre de tous les
matériaux et ouvrages décrits au présent descriptif ainsi que toutes sujétions de parfait
achevement de I'ouvrage.

Compte-tenu de la spécificité de I'ouvrage, |'entreprise devra préciser son référent technique avec
les qualifications correspondantes.

CHAPITRE supprimé au DCE 2

FIN DU CCTP

Signature de I'entreprise
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Annexe

Annexe 1 — Caractéristiques locales
Annexe 2 — PIC

Annexe 3 — Liste des modifications entre DCE du 02/11/2021 et DCE2
04/02/2022
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Annexe 1 — Caractéristiques locales
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Annexe 2 — PIC
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Annexe 3 — Liste des modifications entre DCE du 02/11/2021 et DCE2
04/02/2022

Ateliers du Parc - Liste des modifications depuis DCE = DCE 2

Postes du lot 01 GO
Postes du lot 02 CM
PHASE 1
GENERAL
1. Suppression ouvrages de superstructure relatifs a la halle d’expérimentation soit de terre
coulée + portique béton + Structure Pont roulant + passerelle + lot charpente bois
comprenant facades et sheds.
2. Suppression de la grue a tour = MRT ou PPM
3. Suppression du lot Charpente et ossature bois - Plancher bois clt =» NDC base EXE bois w
DDC & impact

INFRA / Niveau R-1
4. Remplacement des voiles de souténement coulés par des voiles par passes sans

terrassement hors emprise et avec étalement des terres sans évacuation.

Plus d’isolation par I'extérieur.

Suppression des 3 contreforts BA

Ajout d’une nervure périphérigue continue largeur 80cm (59.2ml)

Suppression du double mur BA contre I'ascenseur (23m? en tout). Alignement du voile par

passe avec la paroi d’asc.

9. Suppression des relevés béton sous murs terre coulée 25x30 ht (4.55+3.85+4.74+3.16m)

10. Modification de I'emprise de la fosse R-1 : Agrandissement de 42cm au Nord et de 48cm au
Sud, au droit du quai de déchargement PR

11. Semelles isolées sous poteaux HEB 240 de I'ESC métal :

12.1 Si 70cm? passe a 100cm?

13.1 Si 70cm? passe a 110 cm?

14. Modification des réseaux sous dallage : Déplacement des 2 pompes de relevages (hors lot
GO) EU/EV et EP a I'Ouest. Ajout d’un regard EP (sous ESC)

15. Les manivelles sous caniveaux n’apparaissaient pas en DCE — ajoutées ici soit SF 50 passent
en nervures largeur 75 qui integrent les manivelles.

16. Ajout d’'une semelle/nervure largeur 75 niveau acces cour anglaise (N-O)

17. Modification épaisseur des voiles de cage d’ascenseur (TOUTE HAUTEUR) :

18. Voile face passe de 30cm a 16cm

19. Voile fond passe de 30cm a 25cm

20. Modification de I'aménagement du tronc en R-1 : Ajout d’'une REO

|

Niveau R+o
21. Suppression de I'escalier béton armé au Sud Est accés R-1, remplacé par escalier métal a 2
volées avec limons U240 avec un palier intermédiaire avec U240 de rives + 1 palier haut
niveau R+0 — platelage caillebotis sur marches et paliers.
22. Suppression REO 99.5 — remplacé par un muret BA de rattrapage du niveau de rive.
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23. Modification des ossatures de passerelles pour prise en compte des # de phase selon
extrait ci-dessous

24. Complément d’ossatures métal

4 Poteaux métal 20x17cm (=> 15x15) passent du lot facade au lot CM :
- 2 poteaux toute hauteur depuis R-1
- 2 poteaux en appui sur la téte du mur BA d’enceinte existant au R+0
25. Modification de la REO 99.3 sous appui

26. Création d’une dalle BA « trottoir » périphérique largeur 1.25m ep . 25cm —

Dimensions :
24.3ml/ 3o0m2 au Sud
41.7ml (=rive int) /56.8m2 /49.25ml (=rive ext) a I'ouest et Nord
27. En haut des voiles par passes création en rive d’un bec béton en débord de 14cm + goutte
d’eau (Lref # 59ml)
28. Modification emprise dalle quai transfert (15.8m? = méme surface env)
29. Modification de I’entrée : (hors dalle BA et infra idem)

- Ossature bois Stabalux remplacée par une ossature métal a la charge du lot 05 MEXT

- Toiture : Ossature primaire cadre en console U240 + ossature cadre en console en retrait
U200. Couverture bac acier coffra + 60 + chevrons +zinc au lot 04 Couverture Bardage
Etanchéité

Niveau R+1
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30. Remplacement Dalle BA 20 par un Bac collaborant sur cornieres métal au lot CM + chape
(6+7cm) lot GO

Niveau R+4
31. Remplacement du plancher CLT par un Bac collaborant sur corniéres métal au lot CM +

chape (6+7cm) lot GO

Niveau R+5
32. Suppression de I'escalier métal d’acces au niveau R+5 et de son palier haut
33. Suppression du palier en ossature métal / prédalles béton + béton connecté
34. Suppression du plancher métal + caillebotis en jonction avec I'existant
35. Ajout cerce sur volume de verriére devant Asc
36. Ajout Arbalétriers en structure de couverture de verriére devant Asc
37. Ajout d’'une dalle intermédiaire BA 25cm dans le tronc de I’asc support de machinerie
38. Protection par flocage des ossatures principales CVT sous couverture FP en complément

Tous Niveaux
39. Dépose des cornieres de contreventement provisoires sous les dalles palieres BA

connectées (4 niveaux)
40. (re) précision des sections a protéger au feu et des protections simples antico

NB : A chiffrer en option
41. Remplacement de la cale d’appui par plaquage et calage métallique stable avec vérinage

PHASE 2

A chiffrer en option
42. Création portique béton en surélévation
43. Structure Pont roulant

PHASE 3

A ne pas chiffrer

Clos /couvert de la galerie d’expérimentation

Semblable DCE sauf : Double murs terre coulée remplacé par un simple mur de 39cm en Super
Et VPP habillé de plaques de terres en R-1 avec

En facade Nord, les poteaux bois descendent en R-1
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Nb : pour la phase EXE (proposition avec le BET LAMALLE) a prendre en compte la demande de
Patrice Mottini Architecte qui propose de déplacer la poutre métallique de rive des dalles palieres

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 73 sur74



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de 'TENSA Normandie Agence MOTTINI
CCTP Lot 01— Gros ceuvre Phase DCE 2

Et construire une dalle ou pré-dalles préfa jusque sous la fagade, ci-dessous (attention aux
passages des connecteurs du lot 02 CM) :

PHASE 1

® Etudes structures d'exécution béton armé compris note de calcul

¢ Realisation des plans de coffrage GROS OEUVRE & TERRE COULEE

® Réalisation des plans de ferraillage GROS OEUVRE & TERRE COULEE
® Dossier DOE

PHASE 2
Création portique béton en surélévation
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