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Avant-propos 

Le descriptif de ce lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée est rédigé sur la base des plans 
d’ensemble Architecte en date d’octobre 2021 mis à jour en date du 14 janvier 2022 suite réunion 
de présentation au MOA en date du 21/12/21 au sein de l’ENSA Normandie et qui prend en 
compte les plans de repérage 2D & 3D et détails établis par le BE Vessière associés mis à jour 
spécifique à ce lot intervenant au droit des existants et en extension. 
Il est prévu aussi une intervention au lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée pour la 
reprise des parements béton existants exposés dégradés ; cette tâche ne pourra se faire qu’après 
intervention du lot 05 MEXT lot 06 - Métallerie auront déposé localement les caillebotis & châssis 
MEXT de Murs rideaux. 

A noter que ce lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée prend à sa charge tous les 
moyens de levage et manutention + dispositifs d’accès au sein des existants, sans possibilité 
d’utiliser efficacement les autres moyens de levages mis à disposition par les TCE. 

Ce dossier DCE2 pend en compte les 2 phases en suivi possible : 

 PROJET proposé en phase 01, sans la dalle « tabouret » en partie médiane sur halle,

Avec les passerelles périphériques de circulations, mais sans les ossatures support du pont roulant 
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 PROJET proposé en phase 02, avec la dalle « tabouret » en partie médiane sur halle,

Avec les passerelles périphériques de circulations, et avec les ossatures support du pont roulant. 

A noter que toutes les modifications / annotations sont reportées en annexe 03, parties jaunes. 

Fait à Grenoble, le 04 février 2022 
Bernard SCHMITT, ingénieur civil 
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CHAPITRE 1 - GENERALITES 

1.1 DEFINITION DU PROJET 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que les plans ont pour but de définir 
les prestations qui incombent à l’adjudicataire du lot 01 – Gros œuvre / ouvrages en Terre Coulée 
pour la réhabilitation et la rénovation  énergétique des ateliers du Parc de l’ENSA Normandie à 
Rouen (76) selon les plans des architectes concepteurs en phase DCE 2. 

1.2 CARACTÈRE DU DOCUMENT 

Le CCTP a pour but de décrire les ouvrages faisant l’objet du marché de travaux. 
Toutefois, cette description n’est pas exhaustive : l’entrepreneur doit toutes sujétions qui relèvent 
traditionnellement de son corps d’état et qui sont nécessaires au parfait achèvement et au bon 
fonctionnement de l’ouvrage et ceci suivantes instructions données par le maître d’œuvre au 
cours du chantier. 
La localisation des ouvrages précisée est donnée à titre indicatif pour aider à l’interprétation des 
textes, toutefois elle n’est pas exhaustive et constitue un minimum : l’entreprise doit la prestation 
partout ou le cas présente des similitudes avec le cas expressément cité. 

Le marché est global et forfaitaire. Aucune réclamation sur une erreur quantitative incluse dans le 
montant global et forfaitaire ne sera admise après le dépôt de l’acte d’engagement. Le silence de 
l’entreprise lors de la remise de sa proposition entérine le dossier de consultation.  

L’entreprise déclare avoir effectué une visite d’état des lieux lui permettant d’estimer toutes les 
difficultés inhérentes à ce chantier et de ces travaux (transport, accès, aire de stockage, 
échafaudages etc …..) 

L’entreprise tiendra également compte dans son offre des dépenses communes liées à 
l’installation de chantier et dispositifs d’hygiène conformément à la norme NF.P.03.001 et à la 
charte verte appliquée au chantier selon CCTP commun avec notamment tri des déchets (4 
bennes) 

1.3 DOCUMENTS D’APPELS D’OFFRES 

Le dossier de consultations est constitué de pièces techniques (CCTP, plans, cadre et bordereaux 
quantitatifs, planning de travaux) et de pièces administratives définies dans le CCAP 
L’entrepreneur, soumissionnaire au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de 
l’ensemble de ces documents. 

En outre, en cas d’erreur, d’omission ou d’interprétation douteuse, l’entrepreneur devra en référer 
au Maître d’Œuvre qui est seul habilité pour décider des modifications à apporter. L’entrepreneur 
devra, s’il estime nécessaire, présenter des réserves sur les procédés préconisés, sinon il aura 
accepté de ce fait la responsabilité des solutions techniques pour les différents travaux à sa 
charge. 
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1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

Il appartiendra à l’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les 
renseignements donnés au CCTP, en procédant notamment à une visite des lieux et avoir pris 
connaissance des possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et des 
sujétions locales à prendre en compte pour sa spécialité, faute de quoi l’entreprise ne pourra se 
prévaloir d’une quelconque méconnaissance pour établir un mémoire de réclamation.  
La visite des lieux est obligatoire pour répondre à ce lot. 

Compte-tenu des supports et accès, la visite est recommandée pour ce lot. 

1.5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE LORS DES TRAVAUX 

L’entreprise adjudicataire se rapportera aux pièces administratives et en particulier, au Cahier 
des Clauses Administratives Particulières qui précise toutes les données administratives. 
De plus, l’entreprise devra la fourniture des documents suivants :  

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
A établir selon PGC SPS fourni par le coordonnateur SPS, les éléments fournis par le Maître 
d’œuvre et les moyens de l’entreprise. Ce document devra être diffusé auprès des 
administrations et organismes compétents, ainsi qu’au coordonnateur sécurité. 

Les plans complets d’installation de chantier 
A établir selon PGC SPS fourni par le coordinateur SPS, les éléments fournis par le Maître d’œuvre 
et les moyens de l’entreprise. 

Les plans d’exécution complémentaires et PAC 
Les plans d’exécution complémentaires établis sur la base DCE fourni au démarrage du chantier 
mise à jour « base EXE » comprenant notamment les plans béton armé de structure, de 
métallerie, de reprise en œuvre et de plancher connectés bois/béton et seront établis par un 
bureau d’études techniques spécialisé interne et/ou externe et agréé par le maître d’œuvre. 

Compte tenu des ouvertures et reprises à œuvre à prévoir, un diagnostic préalable pour chaque 
modification de porteur sera demandé à l’entreprise avant toute intervention avec demande 
d’une note méthodologique d’intervention adaptée au cas par cas qui sera visée sur site par le 
Maître d’œuvre. 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ces plans ne se substituent en aucun cas 
aux plans de l’architecte, les dispositions architecturales devront être respectées par l’entreprise 
pour l’exécution des ouvrages, les dessins de détails ou de calepinage nécessaires pour 
l’exécution, côtés avec le plus grand soin. 
Ces dessins seront soumis à l’avis du Maître d’œuvre et du bureau de Contrôle avant tout 
commencement d’exécution. 

Les modifications apportées par le Maître d’œuvre à l’acceptation ne feront en aucun cas l’objet 
d’un supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné, si ces modifications 
portent sur les sujétions autres que les dimensions. 

Le visa du Maître d’œuvre sur les plans techniques de l’entreprise n’ayant qu’un caractère 
d’examen de respect des conditions architecturales, la responsabilité des ouvrages restent le seul 
fait de l’entrepreneur. 

Plans de récolement 
L’entreprise devra la fourniture des plans de récolement précis des travaux à sa charge 
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(4 exemplaires papier + 1 numérique). 
En particulier, ils comprendront toutes les implantations, tous les réseaux avec les regards (niveau 
tampon, niveau radier), les plans d’exécution approuvés, les caractéristiques des matériaux 
utilisés, les procès-verbaux des essais. 
(COPREC n°2 – réseaux d’alimentation et d’évacuation) 

1.6 RECEPTION DES OUVRAGES 

A la fin des travaux, le Maître d’Ouvrage réceptionnera les ouvrages et l’entrepreneur fournira les 
plans de récolement des ouvrages exécutés, 1 mois avant réception. 
Il fournira également tous les procès-verbaux des essais qu’il aura réalisés conformément aux 
prescriptions du présent C.C.T.P. 

1.7 OPTIONS ET PHASAGE 

2 options pour ce lot (en attente G2 PRO) 

OPTION 1 Complément protection par nappe drainante SOMTUBE FTB ou éq en sous 

face de dalle basse en raccord sur les cunette provenant des ENKADRAIN 

OPTION 2 Complément rejet sur drain collecteur + exutoire EP 
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 Et chantier en 1 seule tranche avec différentes phases selon planning OPC, principe ci-dessous : 
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CHAPITRE 2 – NORMES ET DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les ouvrages seront réalisés et exécutés conformément aux règles de l’art, aux différents 
documents contractuels, aux règles de construction, lois, décrets, arrêtés et leurs circulaires 
d’application dont les textes sont en vigueur à la date de remise de l’offre. 
L’entreprise se référera pour tous les ouvrages cités au CCTP aux règlements de construction et 
aux normes françaises en vigueur selon la liste des documents de référence ci-dessous,  
Liste non limitative : 

 Normes AFNOR 

 Documents techniques unifiés (DTU) 

 Prescriptions techniques générales publiées par le CSTB 

 Les exemples de solutions satisfaisant au règlement de construction figurant dans le REEF 

 Règles de calcul des ouvrages béton armé, béton précontraint, charpente bois lamellé 
collé, charpente métallique, etc … 

 Règles de calcul des surcharges climatiques de neige et vent 

 Règles parasismiques 

 Règlement des services de secours et incendie 

 Règles EUROCODES 

 Règlement sanitaire départemental 

 Prescriptions des sociétés concessionnaires de réseaux 

 Rapport DIAGNOSTIC plomb / amiante à transmettre par le Maître d’Ouvrage 

 Rapport de sondages établi par SET Ingénierie sous réf. C21-226 indice 01 en date du 
21/06/2021 

 Note DIA établie par le Be VESSIERE en date du 18/06/2021 sous référence en extrait : 

 
 Rapports de sol établi établi par FL GEOTECHNIQUE sous ref FL 21-026 ind A en mission 

G2 AVP en date du 31/08/21 et complété par le rapport mission G2 PRO à venir avec 
mission G4 en suivi. 

 RICT n°1 établi par Alpes Contrôle sous Réf. 381C200S1 5690-C-2020-004V en date du 

16/10/2020 mis à jour 

 Rapport PGC du SPS fourni en pièce annexe du dossier de consultation 

En cas de modification de l’un de ces règlements en cours de chantier, l’entrepreneur fera 
connaître dans les brefs délais au Maître d’œuvre, les incidences éventuelles résultant de 
l’application de la nouvelle réglementation, faute de quoi les modifications nécessaires à la mise 
en conformité à la réception des travaux seront à la charge de l’entrepreneur. 

Du fait de la remise de l’offre, l’entrepreneur reconnaît connaître ces documents et avoir intégré 
dans les prix les incidences financières en résultant. 
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Liste des lots – Phase DCE 2 

Lot DESIGNATION DU LOT 
RESPONSABLE 

MOE 

01 GROS ŒUVRE / OURAGES EN TERRE COULEE VESSIERE 

02 CHARPENTE METALLIQUE EXTENSION REHABILITATION & 
TRAITEMENT AU FEU 

VESSIERE 

03 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS – PLANCHERS CLT VESSIERE 

04 COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE ECONOMIE 80 

05 MENUISERIES EXTERIEURES / OCCULTATIONS VP & GREEN 

06 METALLERIE ECONOMIE 80 

07 MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / DOUBLAGES / 
FAUX PLAFONDS 

ECONOMIE 80 

08 REVETEMENT DE SOLS / PARQUETS ECONOMIE 80 

09 CARRELAGE ET FAIENCES ECONOMIE 80 

10 PEINTURE ECONOMIE 80 

11 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION MAYA 

12 ELECTRICITE MAYA 

13 APPAREIL ELEVATEUR ECONOMIE 80 

14A TERRASSEMENTS GENERAUX  VESSIERE 

14B VRD / ESPACES VERTS INFRASERVICE 

Liste des plans – Phase DCE 2 

 

En cas de modification de l’un de ces règlements en cours de chantier, l’entrepreneur fera 
connaître dans les brefs délais au Maître d’œuvre, les incidences éventuelles résultant de 



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de l’ENSA Normandie Agence MOTTINI 
CCTP Lot 01 – Gros œuvre Phase DCE 2 

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 14 sur 74 

l’application de la nouvelle réglementation, faute de quoi les modifications nécessaires à la mise 
en conformité à la réception des travaux seront à la charge de l’entrepreneur. 

Du fait de la remise de l’offre, l’entrepreneur reconnaît connaître ces documents et avoir intégré 
dans les prix les incidences financières en résultant. 

2.2 DEFINITION DES MATERIAUX – ECHANTILLONS 

Les matériaux retenus seront conformes aux normes AFNOR. La mise en œuvre et la réalisation 
des ouvrages seront conformes aux DTU et additifs, correspondant aux travaux de chaque lot. 
Toutefois, un matériau ou un procédé d’application ne pouvant justifier d’une norme ou d’un 
DTU, pourra être retenu s’il a fait l’objet d’un avis technique du CSTB favorable à son utilisation. 

Sauf spécification expresse de la part du Maître de l’ouvrage, tous les matériaux et éléments 
entrant dans la composition des ouvrages seront neufs lors de la mise en œuvre ; les conditions 
d’approvisionnement et de stockage ne devront pas altérer les caractéristiques des matériaux. 

L’entreprise est tenue de présenter systématiquement et sans demande expresse du maître 
d’œuvre les échantillons de chaque matériau mis en œuvre. 
Les échantillons proposés par l’entreprise seront conformes aux indications du CCTP (marque, 
série, type, etc….) 

Dans l’hypothèse où aucune marque n’est précisée, l’entreprise présentera les échantillons de son 
choix, mais répondant aux caractéristiques requises. 

Prototypes : Prévoir au marché du lot 01 – Gros œuvre, 3 prototypes du nu de hall en béton re 
reprise des parois butonnées réalisées en Voiles par passes et aussi 3 prototypes de voiles coulés 
en place pour la cage du MC- ASC adossé au tronc avec choix des parements glacés (PREMUR 
acceptés si monolithique sur la largeur totale de paroi * ht d’étages à niveau de dalles NIV) 

2.3 MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX – CONDITIONS D’EXECUTION DES 
TRAVAUX 

2.3-1 Terrassements 

Les travaux de terrassements en masse et complémentaires exécutés tant à l’engin mécanique 
qu’à la main comprennent l’implantation et le nivellement des ouvrages, les terrassements en 
déblais pour confection des plates-formes et fonds de fouilles selon règles de l’art, l’enlèvement 
aux décharges publiques des terres en excédent ou jugées impropres aux remblais. 
L’enlèvement des déblais pour fondations et pour réseaux s’effectuera au fur et à mesure des 
terrassements. 
L’axe et le niveau de la fouille ne pourront s’écarter de l’axe théorique d’implantation et de 
nivellement de plus de 0,05m étant entendu par ailleurs que les dimensions de la fouille en pied 
de talus seront déterminées pour permettre le logement et l’exécution des ouvrages qu’elle est 
appelée à contenir. 

NB : il a été vu lors de l’ouverture des fouilles de reconnaissances géotechniques, le rocher dur et 
des venues d’eau ; toutes sujétions de terrassements propres au site et au projet devront être 
prises en compte. 

2.3-2 Rencontre de canalisations diverses et d’objet dans les fouilles 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux 
conduites et canalisations de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux. 
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L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation de quelque nature que ce soit, du 
fait que le tracé ou l’emplacement imposé par les ouvrages, notamment par les ouvrages 
d’assainissement l’obligerait à prendre des mesures particulières pour le maintien qu’elles 
puissent détendre, le déplacement ou la transformation des canalisations ou conduites sur 
quelque longueur qu’elles puissent détendre .Il restera entièrement responsable des dommages 
qui pourraient être causés par lui-même ou ses agents à toutes canalisations ou conduites, 
rencontre de canalisations d’eau, de gaz ou électricité. Quand l’ouverture d’une fouille aura fait 
apparaître des fuites mêmes légères sur les conduites d’eau, l’entrepreneur préviendra d’urgence 
les services intéressés. En cas d’émanation de gaz, il fera en même temps éteindre ou éloigner les 
foyers qui pourraient se trouver sur le chantier ou à proximité, ceux-ci ne seront rallumés ou 
rapprochés qu’après disparition de toute émanation. 
En cas de rencontre d’un conducteur électrique dans la fouille, l’entrepreneur prendra toutes 
précautions pour qu’il n’y soit apporté aucun trouble, l’usage du feu ou d’une forte chaleur à 
proximité étant notamment interdit. Il avisera en même temps le service compétent afin que des 
mesures soient prises en vue d’un travail avec sécurité. 

2.3-3 Travaux de béton et mortiers 

A/ Fabrication des bétons 

La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et par 

brassages mécaniques des agrégats conformément à la NFP 18305. 

Les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de 

liants, le maître d’œuvre se réservant le droit de refuser toute gâchée présentant des garanties 

insuffisantes et d’ajourner tout coulage si les conditions requises à une mise en œuvre correcte 

(température, plasticité,….) ne sont pas simultanément réunies  

L’ensemble des bétons est de classe minimum C25/30, du type XF1 pour les ouvrages enterrés et 

XF2 pour les ouvrages courants et de classe minimum C30/37 du type XF3 pour les ouvrages 

horizontaux extérieurs exposés. 

A noter que les bétons d’enceinte de la Halle expérimentale du Hall et la cage d’ascenseur 

monumental Ouest, avec les dalles inter palières et palières seront à réaliser avec des granulats 

locaux, choisis avec les architectes Base de béton teinte gris dans la masse à base de granulats 

locaux au choix de l’architecte sur la base de dallettes et puis murs prototypes. 

NB : L’offre de l’entreprise devra prendre en compte la réalisation de voiles prototypes en phase 
EXE chantier afin de valider la solution retenue avec l’architecte. 

B/ Mise en œuvre des bétons 
La fabrication des mortiers et bétons sera faite par un malaxage direct des constituants et par 
brassages mécaniques des agrégats. 
Les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés 
de liants, le maître d’œuvre se réservant le droit de refuser toute gâchée présentant des garanties 
insuffisantes et d’ajourner tout coulage si les conditions requises à une mise en œuvre correcte 
(température, plasticité,….)ne sont pas simultanément réunies. 

C/ Coffrages pour béton armé 
Le mot coffrage définit le moule de bois ou de métal contenant le béton coulé et comprenant 
toutes les sujétions de feuillures, moulures, larmiers, trous de scellement et fourreaux définis aux 
plans d’exécution. 
Les huiles de décoffrage devront être d’origine végétale 
Dans la suite du devis, il sera fait mention de trois types de coffrages classés en fonction de 
l’aspect final du béton qu’ils auront contenu : 

Coffrages bruts : coffrage de classe « B » 
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Pour tous les ouvrages enterrés et/ou non visibles. 
Tous les parements susceptibles de ne jamais être découverts 

Coffrage soigné pour voiles BA neufs visibles 

Coffrage de classe « S » parement brut glacé issus de décoffrage pour panneaux bakélisés 
calepinés avec joints étanchés et impacts de vis rebouchés. 

Les percements bruts glacés devront recevoir une protection incolore anti-graffiti et anti-
efflorescence type IMLARCPG1175T de CD Peintures 

Ce parement S qui sera à cet effet, soigneusement calepinés avec trous de vis bouchés et 
trous de banches positionnés en plan de calepinage avant exécution de ce dernier et banchés 
à façon ARC au final. 

NB :  

- PREMUR pour la nouvelle cage MC-ASC acceptés si monolithique sur la largeur totale de 
paroi * ht d’étages à niveau de dalles NIV) 

- VPP issus des terrassements à considérer en parements B + S, c’est-à-dire brut de 
projection surfacé + enduit fin de finition / réparation au droit des anciens butons (type 
LANKO 101 ou 102) 

Coffrages lisses : coffrage de classe « L » 

Tous les ouvrages de superstructure. 
Tous les ouvrages pour lesquels il n’est pas fait mention particulière sur la nature du coffrage. 

D/ Armatures pour béton armé 
Les armatures seront conformes à la NFA 35.015 et 35.022 obligatoirement façonnées à froid, 
avec ligature de fil recuit. 
Leur surface sera propre, sans aspérité, sans tracé de peinture. 
Elles seront calées dans les coffrages conformément aux indications de plans et des normes en ce 
qui concerne les enrobages minimums de manière à éviter tout déplacement au moment du 
coulage. 

E/ Métallerie de Gros œuvre 
Pièces sidérurgiques de nuance S235, avec protection anti-corrosion avec ou sans peinture de 
finition de teinte RAL au choix ARC selon localisation. 

F/ Chevillage 
Section SPIT ou MAXIMA si exposé / SPIT EXTREM selon dimensionnement selon sollicitations et 
support. 

G/ Reprise des parements bétons existants 

G1/ Reprise des parements BA existants horizontaux 

Les sols en place intérieurs seront repris par les lots de finition directement concernés. 

Les sols en place extérieurs sont à reprendre par le présent lot 01 selon méthodologie : 
i. Tracé et repérage, 

ii. Lavage HP, 
iii. Sablage fin moyen ou fort selon essais préalables et validation architecte, 
iv. Application d’une protection par imprégnation imperméabilisant et protection de surfaces 

type SIKA, protection sol MAT incolore, 
v. Complément par traitement algicide et fongicide préventif et curatif type SIKAGARD STOP 

ALGUES PRO. 
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G2/ Reprises des parements BA existants verticaux 
Les parements verticaux intérieurs seront repris par le présent lot selon méthodologie depuis 
accès sécurisés : 

i. Tracé et repérage, 
ii. Purge des parties déstabilisées, passivation des aciers type SIKAMONOTOP 610AC ou éq., 

iii. Rebouchement au mortier thixotropique de réparation type SIKATOP 122F ou éq., 
iv. Surfaçage au mortier pâteux de réparation type SIKATOP 121 ou éq., 
v. Nettoyage de l’ensemble des parements r »éparés ou non à l’eau claire et à l’éponge côté 

tampon, 
vi. Après séchage, application au pulvérisateur d’une protection mat et incolore anti-

efflorescence type IMLAR CPC1175t ou éq. 
Les parements verticaux extérieurs seront repris par le présent lot selon méthodologie depuis 
accès sécurisés : 

i. Tracé et repérage, 
ii. Lavage HP avec essai préalable (sans pénétration), 

iii. Purge des parties déstabilisées, passivation des aciers type SIKAMONOTOP 610AC ou éq., 
iv. Rebouchement au mortier thixotropique de réparation type SIKATOP 122F ou éq., 
v. Surfaçage au mortier pâteux de réparation type SIKATOP 121 ou éq., 

vi. Nettoyage de l’ensemble des parements r »éparés ou non à l’eau claire et à l’éponge côté 
tampon, 

vii. Après séchage, application au pulvérisateur d’une protection mat et incolore anti-
efflorescence type IMLAR CPC1175t ou éq. 

2.3-4 Travaux de maçonnerie 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour assurer la conservation parfaite des 
éléments de maçonnerie pendant leur manutention. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser tout échantillon présentant des fêlures ou des 
épaufrures d’arêtes. Ce contrôle sera particulièrement rigoureux. Pour les éléments ne devant pas 
recevoir d’enduits et pour les éléments décoratifs. 
Les petits éléments seront convenablement humidifiés avant l’emploi. 
Le premier lit d’assise ne sera exécuté que sur une surface totalement débarrassée au jet d’air, 
puis au jet d’eau de tous gravois et boues. 
Il est formellement interdit de poser ce premier lit d’assise sur le sol brut, même compacté et 
sablé. Il y aura toujours interposition d’un chaînage en béton armé ou non de 0,20m minimum 
d’épaisseur. 
Les liaisons verticales avec les autres maçonneries ou les éléments de structure de BA seront 
assurés, selon les cas, par feuillure, par raidissement BA ou par harpage. 
Il y a lieu de prévoir cales et étrésillons pour éviter les déformations des huisseries incorporées. 
Ces cales seront maintenues jusqu’au complet séchage des maçonneries. 

2.3-5 Assainissement 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour assurer la conservation parfaite des 

éléments de canalisations PVC CR8 diamètre 125 mm à emboitement 160 mm selon localisation 
avec coudes et tès spécifiques pendant leur manutention. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser tout élément présentant des fêlures. 
Ce contrôle sera particulièrement rigoureux. 

Les canalisations d’assainissement doivent être posées sur lit de sable de 0,05 m d’épaisseur 
parfaitement réglé, avec une pente minimum dans le sens de l’écoulement de 2 cm par mètre. 
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L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour éviter l’introduction des corps étrangers 
dans les canalisations posées ou en cours jusqu’à la réception de ses travaux, ou jusqu’à la mise en 
service des canalisations si cette dernière devait intervenir avant la réception.  
Il supportera toutes les conséquences d’absence de mesure à cet effet 

2.4 ESSAIS – CONTRÔLES 

2.4-1 Essais et contrôles en cours de chantier 

Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications complémentaires en 
sus de ceux définis au marché : 

 s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils lui seront rémunérés sauf si le résultat fait 
apparaître que les produits, matériaux et composants de construction ne sont pas 
conformes aux stipulations du marché. 

 s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d’ouvrage, sauf si le 
résultat fait apparaître que les produits, matériaux et composants de construction ne sont 
pas conformes aux stipulations du marché, auquel cas ils seront rémunérés par 
l’entrepreneur 

En cas de résultat défectueux, l’entreprise devra également toutes prestations pour la mise en 
conformité et les essais complémentaires. 

L’entreprise doit fournir au Maître d’œuvre tous les documents nécessaires aux vérifications : 
plans et détails de mise en œuvre, notes de calcul, certificats d’essais, etc …et ceci avant 
commande ou mise en œuvre des matériaux. 

2.4-2 Essais et Contrôles à la charge de l’entreprise 

Outre les contrôles exercés par le Maître d’œuvre, il appartient à l’entreprise de procéder à un 
contrôle interne des ouvrages ou partie d’ouvrage qu’il réalise. 
Les essais mentionnés ci-dessous sont minimaux à réaliser sur les matériaux utilisés. 
L’entreprise sera tenue de transmettre les résultats au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle 
qui se réservent le droit en cas d’insuffisance de résultats et sans que l’entreprise puisse prétendre 
à une indemnisation ou prolongation des délais de faire procéder à tous essais complémentaires, 
auscultation et réfection de tout ou partie d’ouvrages litigieux. 

2.4-2.1 Essais sur bétons 

Ces essais de compression seront effectués par un laboratoire officiel sur des éprouvettes 
cylindriques. 
- 6 éprouvettes par 100 m3 de béton au minimum avec 3 éprouvettes par type d’ouvrage (murs, 
dalles, hourdis de compression). 
- 3 éprouvettes à 7 jours et 3 à 28 jours. 

2.4-2.2 Essais à la plaque sur fond de forme de dallage 

Préalablement à la réalisation des essais, l’entreprise soumettra un plan de localisation des essais 
au Maître d’œuvre. Les essais à la plaque seront réalisés sur les fonds de forme à raison de 1 unité 
tous les 300 m² avec 3 essais minimum par zone ou par type de plateformes et devront donner 
des valeurs réglementaires compatibles avec les surcharges spécifiques de chaque local.  
Les résultats devront être approuvés par le bureau de contrôle sur la base des critères établis par 
le rapport de sol en mission G2 AVP et mission G2 PRO et sous contrôle du géotechnicien en 
mission G4 (base mini Kw > 50MPa/m et EV2/EV1 < 2.1 à 2.2). 
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2.4-3 Essais de réception et de contrôle 

2.4-3.1 Epreuve des canalisations d’assainissement et essai du réseau 

A/ Essai général du réseau 
Cet essai est réalisé par l’entrepreneur en présence du Maître d’œuvre, avant réception. 
Le bon écoulement est vérifié en versant dans un regard de l’eau en quantité limitée à intervalles 
successifs et en vérifiant le passage de l’eau dans les regards aval. 

B/ Essai de mise en charge 
Pour essais d’étanchéité des canalisations et regards du réseau Eaux Usées, mise en place en 
partie basse du tronçon de réseau à éprouver d’un bouchon d’obturation, adapté au diamètre de 
la canalisation, et mise en charge du réseau pendant 24 h. Pour réception des ouvrages, le 
volume des pertes ne devra pas excéder 5 % du volume d’eau mis en œuvre pour l’essai. 

2.4-3.2 Essais COPREC 

L’entreprise devra réaliser les essais COPREC conformément au document COPREC n°1. Les 
procès-verbaux de ces essais devront être établis conformément au document COPREC n°2. 
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CHAPITRE 3 – INTERFERENCES ENTRE CORPS D’ETAT 

3.1 COORDINATION ENTRE ENTREPRISES 

Chaque entreprise devra prendre tous renseignements auprès des entreprises des autres corps 
d’état, tant pour la mise au point des détails techniques que pour l’exécution de ses propres 
travaux. 

3.2 LIMITES DE PRESTATIONS 

Les limites de prestations sont indiquées dans la description des ouvrages. Lors de la 
consultation, il est remis à l’entreprise le CCTP de son lot. Avant la remise de son offre, 
l’entreprise devra prendre connaissance des prestations prévues dans tous les lots et prévoir dans 
son offre, les travaux nécessaires mais non décrits. L’entreprise ne pourra pas par la suite réclamer 
de plus-value pour des travaux qu’elle n’aurait pas prévu. 

3.3 INTERFACE ENTRE LOTS  

Les prestations du lot préalable – Désamiantage (hors marché MOE), devront être totalement 
réalisées avant intervention du présent lot. 
A ce titre, ne resteront en place que les ouvrages sans amiante. 

Dans ce cadre, il n’y aura aucun interface entre le lot désamiantage et les autres lots et les 
installations de chantier seront propres à chaque lot, sans compte prorata commun. 

Les matériaux à base d’amiante seront évacués par ce même lot aux déchetteries conventionnées 
avec protection et traitement spécifique. 

Les limites de prestations du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée vis-à-vis des autres 
lots sont décrits au lot 00 – CCTP Commun avec les détails précisant les interfaces et la partie 
compte prorata. 

NB : Toutes les terres issues des travaux de terrassements du lot 01 GO, et décapages associés 
seront à épandre sur le parc paysager selon les consignes de l’Architecte & MOA sur le site, 
finition à la demande pour engazonnement par le lot 14 (provision évacuation # 100m3) . 

3.4 RESERVATIONS SCELLEMENTS 

L’entreprise de maçonnerie est tenue de prendre en charge et d’exécuter dans ses ouvrages et 
dans les ouvrages existants toutes les réservations, feuillures, défoncés, trémies, etc…nécessités 
tant par les travaux des autres corps d’état ainsi que le calfeutrement et le regarnissage de ces 
réservations y compris pour les scellements et fixations des ossatures de charpente bois du lot 03. 

A cet effet, les entreprises des autres corps d’état devront remettre dans les délais fixés par le 
Maître d’œuvre, leur plan de réservations au BET béton armé, ce dernier reportera toutes les 
indications sur les plans de coffrage. 

Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie, 
néanmoins, les entreprises intéressées devront contrôler la correcte implantation avant le début 
de leur intervention. 
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En cas de non-respect des prescriptions précédentes, les percements nécessaires seront réalisés 
par l’entreprise de maçonnerie aux frais de l’entreprise concernée. 

Tous les percements et calfeutrements à réaliser sur supports non maçonnés seront à la charge de 
l’entreprise concernée. Si toutefois l’état de finition de ces calfeutrements n’était pas jugée 
satisfaisant par le Maître d’œuvre, les raccords nécessaires seront exécutés par l’entreprise de 
cloisons ou de maçonnerie et payés à la charge de l’entreprise concernée. 

3.5 PROTECTION DES OUVRAGES – NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entreprise a la responsabilité de ses ouvrages durant toute la période de chantier jusqu’à la 
réception. Elle devra prendre toutes dispositions de protection de ses ouvrages pour parer aux 
dégradations dues à l’intervention des autres entreprises. En cas de dégradation, suite à un défaut 
de protection, l’entreprise aura à sa charge le remplacement de l’ouvrage ou partie d’ouvrage 
défectueux. 
Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
exécution des travaux qui lui sont confiés. Chaque entreprise se chargera de l’évacuation de ses 
propres déchets jusqu’à une benne de chantier dont le coût de location et d’évacuation sera 
imputé au compte prorata. 
En cas de non-exécution du nettoyage, le Maître d’œuvre fera exécuter le nettoyage et 
l’évacuation des déchets par une entreprise spécialisée de son choix et au frais de l’entreprise 
défaillante. 

3.6 INSTALLATION DE CHANTIER 

Suivant description prévue au PGC SPS établi par le coordonnateur SPS joint au DCE et Coût 
COVID 

Désignation Unité 

 
1 

 
Achats EPI (gel hydroalcoolique, gants, masques, …) 

 
Mois 

 

A la charge de chaque entreprise concernée à 100% - Hors compte-prorata 

Désignation Unité 

 
2 

 
Aménagement chantier et désinfection de la base vie 

 
 
 

 Rajout de points d’eaux conformes COVID 19 Ens 

 Aménagement de la base vie et des circulations Ens 

Pris en charge à 100% par le compte-prorata 

Désignation Unité 

 
3 

 
Nettoyage quotidien de la base vie 

 
Mois 

 

Pris en charge à 100% par le compte-prorata 

Désignation Unité 
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4 Installation de chantier Mois 
 

 Agrandissement de la base vie pour respect des 
mesures de distanciation, location de 3 bungalow 

supplémentaires 
 

N B : Dans le cadre de ce projet base vie installée au sein des existants et selon proposition ARC + 
OPC et PIC. 

Pris en charge à 100% par le compte-prorata 

3.6-1 Opération préalables à l’installation spécifique de chantier 

Les démarches administratives nécessaires au démarrage des travaux de déposes et de 
démolitions du présent lot. L’établissement des demandes d’agrément des sous-traitants auprès 
du maître d‘ouvrage. 

 La reconnaissance et enquêtes complémentaires auprès des différents concessionnaires 
de tous les réseaux tous fluides aériens et enterrés à l'intérieur du bâtiment existant. 

 Les démarches auprès du Maître d’Ouvrage et des concessionnaires et services techniques 
de la Ville pour les branchements en fluides et énergies (AEP, ECS, CF et cf), nécessaires à 
l’installation de chantier. 

 Les démarches auprès du Maître d’Ouvrage et des concessionnaires et services techniques 
de la Ville pour les branchements nécessaires à l'évacuation des EP, EU et EV nécessaire à 
l'installation de chantier. 

 Les documents graphiques et écrits nécessaires à l'installation générale de chantier 
suivant les prescriptions du PGC- SPS, avec plans d’installation de chantier (PIC). 

 L’isolement et le dévoiement des réseaux de toute natures présents sur la parcelle. 

 Les démarches administratives liées à la démolition totale de bâtiment comprenant des 
matériaux et produits contenant du plomb. 

 L’établissement des procédures de démolition soignée et d’évacuation des 
matériaux contenant du plomb. La réalisation du référé préventif. 

 La réalisation des plans particuliers d’assurance qualité relatifs aux travaux de déposes et de 
démolitions. 

 Les dispositifs de protection à mettre en œuvre contre les façades des bâtiments 
existants en activité, implantés à proximité immédiate des bâtiments à démolir, pour les 
protéger des nuisances physiques et sonores. 

3.6-2 Installation spécifique de chantier (Cf PGC/SPS) 

L'installation de la zone vie de chantier, avec mise en place des clôtures d'isolement en 
périphérie des zones de cantonnement et de chantier suivant les prescriptions du PGC-SPS. 
Les massifs d'assise des matériels et grues de chantier fixes et mobiles. 
La réalisation de la signalisation routière (marquage au sol, panneaux indicateurs, feux 
tricolores, etc…) suivant les recommandations et sous le contrôle du Service voirie de la Ville. 

L'aménagement des accès à la zone vie de chantier comprenant : 

 La signalisation horizontale et verticale lumineuse, 

 Les ralentisseurs de vitesse au sol, 

 Les protections latérales de sécurité des tiers, 

 Les barrières d'accès mobiles et automatisées, 

 Les postes de nettoyage des engins et des voiries, 

 Les postes de démolition et de reconstruction des murs / piliers et autres maçonneries 
nécessaires à l’accès chantier au site sis au 21 route de Darnetal (séparé de l’entrée ENSA) : 
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Les branchements en fluides et énergies de toute nature pour les alimentations et les 
évacuations (AEP, ECS, CF, EP, EU/EV, etc…) nécessaires au chantier du présent lot. 

La mise en place des clôtures d’isolement du chantier avec les espaces publics en limite 
parcellaire, avec ses accès véhicules et piétons verrouillables et sa signalisation lumineuse. 
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La maintenance durant toute la période du chantier des clôtures d’isolement du chantier. La 
fourniture, la pose et la maintenance des panneaux de chantier. 

L'aménagement des aires de fabrication et de stockage nécessaires au chantier. 

La mise en place des différentes bennes nécessaires à la gestion sélective des déchets de 
chantier avec leur signalétique. 

L'établissement du Cahier des Charges Techniques définissant l'organisation de la gestion 
sélective des déchets de chantier. 

Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes 
et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot. 

L'amenée, l'installation et le déplacement d'une zone de chantier à une autre des 
échafaudages de pied fixes ou mobiles, des échafaudages suspendus ou tout autre moyen 
d'élévation nécessaires aux travaux du présent lot. 

La fourniture, la mise en œuvre avec leurs assises et la maintenance des plateformes élévatrices 
sur mât et des lifts de chantier, équipés de bennes permettant le coltinage des gravats et 
déchets des zones d’intervention en étages jusqu'aux bennes fixes installées à pied d’œuvre au 
rez-de-chaussée. 

La fourniture, la mise en œuvre avec leurs assises et la maintenance des lifts de chantier 
permettant l’accès du personnel aux différents niveaux. 

La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d'assainissement du site et de ses abords 
pendant la durée du chantier. 

La mise en place des ouvrages provisoires de fermeture du bâtiment existant conservé, 
pendant la durée du chantier (panneaux bois bakélisé 19mm avec montants et lisses bois 
inter_ ensemble vissé / chevillé et collé jointée contre parois maçonnées existantes)  
fermeture à l’air et à l’intrusion avec accès sécurisé. 

La mise en place des protections collectives des parapluies et bâches de protection sur et 
contre les échafaudages employés pour la réalisation des travaux du présent lot. 

L'amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage nécessaires aux travaux 
du présent lot. 

La mise en place des dispositifs souples et rigides de protection et de cantonnement 
complémentaires des nuisances physiques et sonores entre l'environnement extérieur et les zones 
d'intervention réservées au chantier. 

La mise en place des protections sur le mobilier et les équipements urbains conservés à 
proximité de l'emprise parcellaire et susceptibles d'être endommagés par les travaux du présent 
lot. 

L'aménagement des ouvrages de récupération et de collecte et de traitement des effluents 
générés par les travaux du présent lot avec bac de décantation des particules avant rejet aux 
réseaux publics agréés. 

Le repliement en fin de chantier de l'installation générale de chantier, des échafaudages, des 
protections souples et rigides, etc… 

La vérification par un organisme de contrôle agréé de la conformité des moyens d'élévation 
et des installations électriques nécessaires au chantier. 
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La remise en état des plateformes de l'installation du chantier, des voiries d'accès et des espaces 
extérieurs environnants. 

3.6-3 Préparation spécifique de chantier 

Les documents écrits et graphiques nécessaires à la réalisation des travaux de dépose et de 
démolition et à la mise en œuvre des ouvrages, comprenant : 

 Le Plan Général d'Assurance Qualité (PGAQ), 

 Les Plans Particuliers d'Assurance Qualité (PPAQ) relatifs : 

 A la mise en place des protections souples et rigides sur l'ensemble des ouvrages 
intérieurs et extérieurs existants, 

 A la mise en place des protections et écrans de cantonnement souples et rigides lors 
des travaux de dépose, de démolitions, de déplombage, 

 A la conformité des butonnages et étaiements en phase travaux avec le respect des 
procédures de réalisation des travaux jusqu'à la mise en place des ouvrages de stabilité 
en phase travaux, 

 A l’établissement des procédures de mise en œuvre des travaux de déplombage 
conformément aux réglementations en vigueur et aux préconisations des organismes 
spécialisés, sur la base des rapports de diagnostic joint au dossier, 

 Au contrôle du respect des préconisations particulières inhérentes aux travaux de 
dépollution sur site concernant la protection des travailleurs pour les travaux de 
déplombage, 

 Aux méthodologies de réalisation des travaux de déplombage, 
 Aux travaux de désolidarisation des ouvrages existants prévus démoli de ceux prévus 

conservé, 
 Aux travaux de déconstruction sélective, 
 Aux travaux de démolitions, 
 Aux tris sélectifs des gravats et déchets de chantier. 

Les procédures d'études et de contrôle des ouvrages (PEC), l'établissement des documents 
d'ordonnancement des travaux, 
Le contrôle de l’isolement et de la neutralisation des réseaux existants à l’intérieur des corps de 
bâtiments existants à démolir, 
Le contrôle de l’isolement et de la neutralisation des réseaux existants sur l’emprise parcellaire, 
l'installation des dispositifs de contrôle de comportement du bâti existant en cours de démolition. 
La réalisation d’essais et sondages de diagnostic sur les ouvrages structurels porteurs et 
portés (porteurs verticaux linéaires et ponctuels, porteurs horizontaux et dalles de planchers), 
avec établissement d’un plan d’implantation et d’un rapport technique, permettant de confirmer 
le schéma structurel, avec nature, type et géométrie des ouvrages, afin d’adapter la 
méthodologie des travaux de démolition au schéma structurel. 
Les sondages de diagnostic et recensement complémentaires de matériaux amiantés et plombés. 

La présentation des prototypes d'outils envisagés pour la mise en œuvre des matériaux et la 
réalisation des travaux de déposes et démolitions. 
La réalisation de planches d'essais. 
La réalisation éventuelle d'essais complémentaires de toutes natures. 

Les implantations générales des plateformes de terrassements, talus et rampes, en coordonnées 
et altimétries. 
La mise en place des ouvrages provisoires d'assainissement et d’évacuation des EP des surfaces 
terrassées, pendant la durée du chantier. 
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Avec Discrétisation du budget alloué au tri et à la gestion des déchets afin de généraliser cette 
pratique dans les domaines d’activités économiques pour les entreprises et les administrations, 
conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte depuis le 1er 
janvier 2016. 

3.6-4 Implantation des ouvrages 

A charge de l’entreprise du présent lot, la recherche des réseaux en dallage et les sondages 
préalables aux travaux de dépose et de dévoiement du lot 14A afin de garantir le bon 
fonctionnement du réseau général. 

3.6-5 Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires 

En complément du dossier DCE établi par l’équipe de Maîtrise d’Œuvre + Maîtrise d’Ouvrage, 
concerne l’ensemble des relevés, sondages, mis à nu et reprises des plans nécessaires à 
l’élaboration des plans d’atelier et de chantier, adapté au cas par cas existant, restant à la charge 
directe de l’entreprise du présent lot. 
Le poste comprend aussi les notices, avec note méthodologique adaptée de repérage de chaque 
démolition de porteur avec sujétions de phasage à la charge directe de l’entreprise du présent lot. 

3.6-6 Etudes EXE complémentaires et PAC 

Sur la base du dossier de consultation joint et des plans d’état des lieux fournis par la MOE, 
concerne l’ensemble des plans de repérage adaptés au cas par cas. 
L’ensemble de ces plans et notes resteront sous VISA de la MOE et du contrôleur technique. 
Les plans des réseaux enterrés repérés seront fournis à l’avancement et au DOE. 

3.6-7 Clôture de chantier / Echafaudages 

La clôture de chantier sera installée avec portails d’accès et portillon sécurisé avec un cadenas par 
le lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée et restera à la charge du compte prorata géré 
par le lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée (3 accès + portillon selon PIC). 

Fourniture et pose d’une clôture de chantier type HERAS hauteur 2,00 m avec portillon et portail 
adapté comprenant : 

 Le terrassement et évacuation des matériaux pour création de fondations isolées sous 
poteaux, ou la fourniture et pose de massifs bétons préfabriqués posés au sol. 

 La fourniture et pose de clôture grillagées type HERAS y compris toute sujétion de 
fixation. 

 La maintenance durant le chantier (à la charge du compte prorata) 

 La dépose et l’évacuation de l’ensemble en fin de chantier, y compris fondations et remise 
en état des terrains notamment en limite de mitoyenneté, 

 Fourniture et pose d’une structure échafaudée pour accès au chantier, 

 Complément aménagement de cette base haute au niveau R-1 pour accès sécurisé, 

 Fourniture et pose d’un échafaudage de pied tout le long de la Façade Sud et toute 
hauteur accessible et sécurisé, 

 Fourniture et pose d’une grue à tour en partie amont  

Localisation : Selon Plan d’Installation de Chantier – PIC en extrait ci-dessous (sans grue à tour) 

donc avec soit GTMR soit MRT gyroscopique. 
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3.6-8 Panneaux de chantier 

L’entrepreneur du lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée aura à sa charge l’édification et 
le maintien pendant toute la durée du chantier du panneau réglementaire, qui devra comprendre 
toutes les informations légales relatives aux intervenants du chantier et numéro de PC, date de 
l’arrêté de PC, modificatif, date de début et fin des travaux, Surface Hors Œuvre Nette, suivant la 
charte et le modèle définis par l’architecte, le Maître d’Ouvrage et les financeurs. 

3.6-9 Bureaux de chantier et de coordination 

Installation du bureau de chantier avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles, 
équipement téléphonique (1 bungalow 6x2.4 m). 

L’amenée, la location, l’entretien et le repli à la charge financière du lot A la charge du lot 01 – 
Gros œuvre / Ouvrage en terre coulée. 

Consommation à la charge du compte-prorata. 

3.6-10 Local vestiaire et réfectoire (à la charge du lot 01 - Gros œuvre) 

Installation du local vestiaire et réfectoire avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles. 

L’amenée, la location, l’entretien et le repli à la charge financière du lot A la charge du lot 01 – 
Gros œuvre / Ouvrage en terre coulée (3 bungalows 6x2.4 m). 

Consommation à la charge du compte-prorata. 



Réhabilitation et rénovation énergétique des ateliers du Parc de l’ENSA Normandie Agence MOTTINI 
CCTP Lot 01 – Gros œuvre Phase DCE 2 

BE VESSIERE_BS/VM_2022 02 04 Page 28 sur 74 

3.6-11 Sanitaires de chantier 

Installation du local sanitaire avec mise en place du chauffage, éclairage, meubles. 

L’amenée, la location, l’entretien et le repli à la charge financière du lot A la charge du lot 01 – 
Gros œuvre / Ouvrage en terre coulée (2 bungalows 2,4x2.4 m sur base vie + 1 WC détaché sur 
chantier 1,20x1,20). 

Consommation à la charge du compte-prorata. 

3.6-12 Branchements 

Installation de branchement électrique général de chantier et branchement d’eau potable, à la 
charge financière du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrage en terre coulée du lot 12 – Electricité et du lot 
11 – Plomberie / Chauffage / Ventilation. 

3.6-13 Eclairage et chauffage provisoire 

Installation d’un coffret de chantier à partir du coffret général fourni et posé par le lot GO. 
Installation des coffrets de chantier avec bouton d’arrêt d’urgence et 3 prises 220 V protégées par 
différentiel, par niveau et par zone à la charge financière du lot Electricité. 
Installation et maintien en état d’un éclairage de balisage dans toutes les zones noires intérieures 
et extérieures du chantier à la charge financière du lot 12 - Electricité. 
Installation et maintien en état d’un chauffage de sécurité hors gel dans toutes les zones fermées 
du chantier à la charge financière du lot Electricité. 

Consommation à la charge du compte-prorata 

3.6-14 Tracé et implantation 

L’implantation et le piquetage réalisé par un géomètre sera à la charge directe du lot 01 – Gros 
œuvre / Ouvrage en terre coulée. 

3.6-15 Protections collectives 

Mise en œuvre des protections collectives réglementaires au droit des balcons en attente de 
l’exécution des ouvrages de protection définitives à la charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrage en 
terre coulée pour les zones de dalles béton. Pour toutes les dalles bois et ossatures bois / métal, 
les protections collectives (pose, maintenance et dépose) resteront à la charge du lot Charpente 
métallique / charpente bois selon la localisation des ouvrages. 

3.6-16 Dispositif d’aide à la conduite de grue et recettes + échafaudages 

Mise en place de la grue à tour flèche de 50 m par le lot Gros œuvre, qui laissera à disposition des 
autres corps d’état son utilisation dans la limite de 2 mois après la fin des travaux de gros œuvre 
et de charpente sous condition de convention de location entre les entreprises TCE (grue sans 
grutier) avec boitier télécommande à distance imposé). 

3.6-17 Voiries et protection provisoires 

A la charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrage en terre coulée en synthèse avec le lot 14B – Voiries / 
espaces verts comprenant : 

1. Protections des voiries existantes avec dallages béton coulés sur polyane épais 
2. Dépose des existants environnants conservés), 
3. Établissement du parking provisoire de chantier rue de Serpaize et avec signalisation et 

sécurité, 
4. Protection des existants en limite de citoyenneté en interface avec les occupants, 
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5. Signalisation et sécurité du site. 

Y compris maintenance et repli en fin de chantier. 

3.7 COMPTE PRORATA 

Le lot 01 –GO participera comme toutes les entreprises du projet au compte-prorata et en 
assurera la gérance tout au long du chantier. 

Et plus précisément concernant les bennes de tri des déchets de chantier dont le coût d’amenée, 
repli et traitement aux décharges conventionnées seront imputé au compte-prorata (hors 
terrassements et démolitions / déposes spécifiques des lots 14 – Terrassements généraux et 01 
Gros œuvre et hors déchets spécifiques issus des décapages et traitement des ossatures 
métalliques existantes traitées par le lot 02 CM. 

GENERALITES - RAPPEL EN EXTRAIT CCTP 

 Le lot principal est le lot 01 GROS-ŒUVRE. Il est rappelé que ce dernier doit prendre à sa 
charge les installations de chantier avec frais liés aux incidences covid-19 en vigueur selon 
détail ci-dessous y compris chauffage provisoire de chantier ainsi que la gestion du compte 
prorata en accord avec l’ensemble des entreprises. 

 Il est rappelé que le lot principal doit prendre à sa charge les installations de chantier avec 
frais liés aux incidences covid-19 en vigueur y compris chauffage provisoire de chantier 
ainsi que la gestion du compte prorata en accord avec l’ensemble des entreprises. 

 Les entreprises des autres lots devront tenir compte dans leur prix du compte prorata, 
conformément au CCAP, qui s’élève à 2.00 % du coût de leurs travaux. 

 Les échafaudages et autres moyens d’accès sont à la charge de chacune des entreprises 
concernées par les travaux nécessitant ces accès. 

Prestations à la charge du compte prorata : 
Entretien des baraques de chantier (à partir du démontage de la dernière grue + 1mois, la période 
précédant étant à la charge du lot 01 GROS-OEUVRE) : 

 Élagage des arbres et protections collectives vis-à-vis des arbres conservés 

 Frais de voirie, 

 Entretien & maintenance des barrières périphériques type HERAS, 

 chauffage, consommables (photocopieur du bureau du Maître d’œuvre, communications 
téléphoniques de la ligne téléphone-fax du Maître d’œuvre, sacs poubelles, produit 
vaisselle, papier toilette, essuie-mains, etc.) 

 Nettoyage et entretien des installations de chantier, 

 Nettoyage des accès communs ENSA & chantier, quotidien, 

 Nettoyage des voiries et du site hebdomadaire, 

 Consommations en eau, électricité pour les installations de chantier et pour la 
construction du bâtiment, l'installation provisoire des éclairages chantier des cages des 
bâtiments est à la charge du lot ÉLECTRICITE ; le branchement en eau provisoire est à la 
charge du lot PLOMBERIE, 

 Bennes de tri sélectif (location, évacuation, décharges…), goulottes à gravats, frais de 
gestion des déchets (transport, décharge, etc.). 
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 Dans les cas où les dégradations ne peuvent pas être imputées, les réfections éventuelles 
de voiries, réseaux, bordures et les remises en état des parties d'ouvrages détériorés dans 
les bâtiments, 

 Plus généralement, les dépenses d'intérêt commun n'incombant pas à une Entreprise 
déterminée, ou celles nécessaires à la remise en état résultant de dégradations dont 
l'auteur n'est pas identifié ou est insolvable, la décision en revenant au Maître d'œuvre, 

 Curage des réseaux éventuellement nécessaire en fin de chantier, 

 Protections des sols et parois sensibles des parties communes, luminaires et accessoires 
divers, plus particulièrement dans les sas d'entrée, ascenseurs, paliers et dégagements, 
rendues nécessaires pendant la période de livraison et emménagement de la majorité des 
acquéreurs pour éviter les dégradations par ces derniers, 

 Frais de voirie : à charge du lot GROS-ŒUVRE pendant toute la durée du chantier et/ou 
des entreprises le nécessitant éventuellement, 

 Curage des réseaux éventuellement nécessaires en fin de chantier, 

 Remise en état du site du Parc de l’ENSA suite au chantier avec remise en forme et re 
engazonnement du parc de l’école en fin de chantier, 

 Le gardiennage ou autres frais d’alarme en télésurveillance, 

 Les postes complémentaires liés à la COVID 19 avec dédoublement des vestiaires + 
réfectoire + sanitaires (soi + 3 bungalows) selon proposition PIC en annexe. 

.8 TRI ET GESTION DES DECHETS 

L’entreprise (producteurs ou détenteurs) doit depuis 2016, réaliser un tri à la source et une 
collecte séparée des déchets de papier, métal, plastique, verre, bois et papiers de bureaux. 

Dans le cadre de la présente opération , il sera mis en place une procédure de gestion des déchets 
de chantier. 

L’incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante : 

 Les entreprises devront le tri de tous leur déchets et l’évacuation jusqu’aux bennes 
installées sur le chantier et prévues à cet effet. 

Les déchets qui ne sont pas concernés par ce tri sont les suivants : 

 Les gravats, les déchets et terres provenant des terrassements. 

A noter que pour le lot 02 – Charpente métallique, les déchets spécifiques issus de la reprise des 
parements et protection + finitions, des fers en place seront à ensacher et à évacuer via les filières 
adaptées à ces produits à base de peinture de toute nature. 
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CHAPITRE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX PARTIE GENERALE 

4.0 AVANT PROPOS / REFERENCES ET QUALIFICATIONS 

Compte-tenu de la nature des travaux au sein des existants et des accès dans le parc de l’ES 

Normandie, la visite est obligatoire pour ce lot. 

L’entreprise répondant au présent lot devra préciser dans son offre une liste de références de 
restructuration / réhabilitation lourde en marché publics et/ou privé. 
Dans le mémoire technique, à joindre à son offre, l’entreprise répondant au présent lot, devra 
préciser : 
 Ses qualifications, 

 Moyens humains & matériels 

 Références chantiers équivalents réalisés avec attestation du maitre d’ouvrage, et aussi : 

Etudes pour assurer les études en internes ou l’interprétations des études extérieurs, l’entreprise 
doit comprendre au moins un ingénieur ou un technicien (qui peut être le chef d’entreprise) ayant 
4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la 
position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise 
(ETAM) du bâtiment. 

Justification du niveau de qualification 
L’entreprise doit prouver qu’elle dispose en interne des moyens humains lui permettant de 
réaliser dans des conditions satisfaisantes des ouvrages en pierre selon la mise en œuvre définie 
dans le CCTP, et notamment qu’elle satisfait l’exigence minimale d’encadrement ou de bureau 
d’études. Pour cela elle doit fournir : 

 L’identité et le curriculum du responsable technique (diplôme, titres, certificats de 
qualification professionnelle et certificats de travail antérieurs, etc.) 

 La liste nominative du personnel d’encadrement et d’étude avec, pour chacun d’eux, 
mention du diplôme et/ou l’ancienneté dans la profession ainsi que la fonction occupée, la 
classification dans la convention collective. 

 L’effectif affecté à la mise en œuvre des maçonneries de gros œuvre en ventilant le nombre 
de cadres, employés, techniciens et agents de maitrise (ETAM), ouvriers, apprentis. 

Références 

L’entreprise doit justifier de son savoir-faire technique pour la construction en réhabilitation et 
aussi en ouvrages neufs béton armé de béton architectoniques, avec escaliers coffrés et coulés sur 
site. Pour cela, elle doit présenter, dans un dossier de référence illustré, un minimum de deux 
opérations de références particulièrement représentatives de sa qualification et précisant au 
moins pour chacune : 

 Description de l’opération. 

 La nature des travaux réalisés en détaillant sa participation au lot maçonnerie / gros œuvre. 

 Les coordonnées du maitre d’ouvrage ou du chargé d’opération. 

 Illustration avec photos et détails techniques. 

Sous-traitance 

Si l’entreprise mandataire fait appel à une autre entreprise en sous-traitance, l’entreprise 
exécutant les travaux doit justifier de références décrites ci-dessus. La responsabilité de la bonne 
exécution des travaux incombe à l’entreprise ayant répondu à l’appel d’offre. 
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Accès et sécurité du site 

Le site de l’ENSA Normandie est occupé, à ce titre les accès seront limités, contrôlés et 
réglementés tout au long du chantier. Le personnel sera contrôlé au droit des accès & sorties. 

Le site occupé devra toujours rester propre et exempts de déchets hors des emprises de chantier. 

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

4.1-0 CONSTAT D’HUISSIER 

Avant démarrage des travaux pour constats des avoisinants en présence du Maître d’Ouvrage et 
de l’architecte. 

4.1-1 Installation de chantier 

Suivant description prévue au PIC fourni au dossier de consultation avec moyens de levage type 
grue à tour et complément : 

 Grue GTMR ou MRT gyroscopique, 

 Echafaudages, 

 Escaliers provisoires d’accès au niveau R-1. 

Y compris raccordement Réseaux nécessaire phase chantier (Elec, Eau…) 

Y compris Bennes de chantier 

Y compris installation Base vie au sein des existants avec remise ne forme et dépose totale / 
démolition en fin de chantier 

Y compris toute dépense liée au montage / démontage de la grue GTR 35m prévu pour la phase 1. 

Clôture du chantier au lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée à adapter vis-à-vis des 
existants. 

Compléments percements de trémie de plancher et de parois existantes pour accès provisoires 
chantier. 

4.1-2 Implantation des ouvrages 

Dans l’embarras des existants, l’entreprise du présent lot aura à sa charge les implantations des 
ouvrages neufs au sein du bâti en place, avec tracés repère sur les murs des façades et de refends 
conservés ; tracé du niveau ± 0.00 = +14,78 NGF correspondant au seuil existant niveau R-1 + 1m 
au droit des tableaux de baie, et ce à chaque niveau, avec sa maintenance. 

A charge de l’entreprise du présent lot, le tracé des réseaux en dallage et les sondages préalables 
aux percements dus au lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée et aussi par les lots TCE afin 
de garantir la stabilité locale et générale du bâti. 

4.1-3 Relevés, sondages et diagnostiques complémentaires  

En complément du dossier DIAGNOSTIC établi en suivi des sondages réalisés par SET Ingénierie 
et par VESSIERE, concerne l’ensemble des relevés, sondages, mis à nu et reprises des plans 
nécessaires à l’élaboration des plans d’atelier et de chantier, adapté au cas par cas existant, 
restant à la charge directe de l’entreprise du présent lot. 

Le poste comprend aussi les notices, avec note méthodologique adaptée de repérage de chaque 
démolition de porteur avec reprise en sous œuvre et en œuvre à la charge directe de l’entreprise 
du présent lot. 
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En complément de la mission G2 PRO réalisée par FLGEO, comprend l’intervention du BET Sol 
pour mission G0 et G3 avec : 

 Sondages dans les existants pour mise à jour des fondations en zone de liaison avec REO et 
extension entrée, 

 Caractérisation du sol, nature et profondeur pour nouvelles assises projet niveau R+1 en 
extension enchâssée. 

4.1-4 Etudes EXE et PAC + PAQ 

Sur la base du dossier de consultation joint avec CCTP + DPGF avec DQE et plans DCE fournis par 
la MOE, concerne l’ensemble des plans de coffrage et ferraillages béton armé, maçonnerie de 
ciment et de terre coulée avec chainages adaptés au cas par cas, y compris notes de calcul 
adaptées au cas par cas en phase provisoire et définitive. 

Concerne aussi l’ensemble des plans des réseaux sans dallage, réservation en dalles en paroi et en 
plancher ainsi que tous les seuils, relevés et allèges avec les détails de réalisation associés. 

Livraison de l’ensemble sous forme papier et informatique au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier et de la livraison du dossier DOE. 

L’ensemble de ces plans et notes resteront sous VISA de la MOE et du contrôleur technique. 

Tous les plans de coffrage et de ferraillages complémentaires avec sections constructives restent 
à la charge des entreprises et de leur Bureau d’études interne ou externe. 

Complément études PAQ 
Concerne la note de méthodologie d’intervention phase / phase avec plans de repérage et un 
planning prévisionnel en complément : 

 Les relevés complémentaires du site, 

 Les procédures de reprises en sous œuvre, 

 Les fiches de contrôle de plateformes, 

 Les fiches de formulation des bétons architectoniques gris, 

 Les fiches essais spécifiques de gros œuvre. 
 

NB : le BET LAMALLE a déjà fait une proposition détaillée PHASE 01 / PHASE 02 pour ce projet 
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4.2 RESERVATIONS TCE 

Concerne à la demande de RESA en REHAB et en EXTENSION, l’ensemble de travaux nécessaires 
à la réalisation des réservations, feuillures et engravures / décaissés au sein des existants et dans 
les ouvrages neufs et ce à tous les niveaux. 
A ce titre, l’entreprise du présent lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée doit prévoir à son 
marché, et ce de manière GLOBALE & FORFAITAIRE, niveau / niveau : 

i. Tracé et repérage, 
ii. Percements et démolitions, 

iii. Cadre chevêtre de plancher et/ou de parois adaptées, 
iv. Rebouchement CF ≥1h selon localisation des parois et planchers et selon impacts après 

passage des réseaux des lots 11 et 12. 

Y compris toutes sujétions de réalisation avec protections et accès provisoires sécurisés. 

Localisation : Ensemble 

4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE COMPLEMENTAIRE 

Suite aux travaux de dépose et de démolition des lots TCE, concerne l’ensemble des travaux 
complémentaires à charge du lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée et comprend le tracé 
et repérage + étaiements adaptés préalables selon listing développé en phase DCE. 

1 -  Niveau R-1 : dépose du siphon de sol et des mains courantes, 

2 -  Niveau R+0 : dépose des faux plafonds type FIBRALITH en sous face des dalles PH R+0 et PH 
R+1 

3 -  Niveau R+1 : faux plafonds FIBRALITH 

4 -  Niveau R+2 : faux plafonds FIBRALITH 

5 -  Niveau R+3 : faux plafonds FIBRALITH 

6 -  Niveau R+4 : faux plafonds FIBRALITH 

7 -  Niveau R+5 : machinerie ASC + équipement chaufferie 

8 -  Extérieur (suite intervention du lot 14A pour dévoiement des réseaux extérieurs) : 
plateforme au Nord du tronc sous plancher R+1 
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CHAPITRE 5 – INTERVENTIONS AU SEIN DES EXISTANTS 

5.1 INTERVENTION PREALABLE AU NIVEAU R-1 

5.1-1 Recoupement de l’escalier 

Concerne l’ensemble des postes de travaux nécessaires au recoupement de la bande escalier et 
comprend à partir des espaces libérés par les menuiseries déposées au préalable par le lot 05 – 
Menuiseries extérieures / Occultations : 

i. Tracé sur 1,40 m de largeur résiduelle finale, 
ii. Protection des existants conservés, 

iii. Etaiement des structures laissées en place, 
iv. Sciage de la rive escalier non conservée, 
v. Protection des rives découpées mises à nu avec mortiers spécifiques de réparation type 

SIKATOP 121 et passivation préalable des aciers Type SIKAMONOTOP 610AC. 

Localisation : Selon plan de repérage et photo annotée ci-dessous. 
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5.1-2 Reprise en adaptation sur fosse ascenseur existante non conservée suite à la 
dépose de la machinerie ASC / MC 

En limite d’extension Ouest, bouchement de l’ancienne fosse de dimensions 200x250x140 cm ht 
environ par dalle BA préfa et murettes de maintien intégrant le regard de reprise des EU/EV selon 
prescriptions du BET Fluides. 

Complément tampon fonte, classe D400 à gorge / huile, étanche à l’eau et à l’air en fermeture sur 
le regard à façon, 

Complément RESA pour passages et traversées des réseaux avant fermeture de la dalle. 

Détail à préciser avec ARC et BEF en phase EXE pour raccord des réseaux inter avant rejet hors 
impact. 

5.1-3 Bouchement d’ouvertures existantes en réduction 

Concerne les travaux de bouchement des façades et refends existants et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Mise à nu des parements en raccord avec purge des éléments BA déstabilisés, 

 Brossage, arrosage et préparation des rives, 

 Coulage des sommiers béton armé d’assise, 

 Montage des parois simples ou double selon épaisseur globale, à base d’AGC20 et/ou 10 
hourdés au mortier de ciment, finition enduit ciment ou BA, 

 Coulage des arases supérieures béton armé. 

Localisation : 

 Niveau R-1 réduction 

 Niveau R+0 bouchement (en BA si gueule de loup car vu sur extérieur) 

5.1-4 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Dans l’embarras des existants chargés et mis à nu, concerne les travaux de reprise en œuvre dans 
les refends ou façades BA ép. 30 cm, 25 cm voir 22 cm respectivement et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Etaiement des planchers conservés, 

 Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé à inserts selon localisation, 
toute hauteur, toute largeur avec arases, 

 Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase 
d’étaiement, 

 Dépose des volumes conservés, 

 Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages. 

Les aciers des REO sont à prévoir directement dans le forfait alloué à chaque REO (et non pas 
dans le poste « armatures ». 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats 
issus des démolitions aux décharges conventionnées. 

Localisation et repérage :  

 REO 99.1 sur 97 cm fini, 

 REO 99.2 sur 89 cm fini, 

 REO 99.3 sur 142 cm fini, 

 REO 99.4 sur 561 cm fini, 
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 REO 99.5 sur 185 cm fini avec complément chevêtre BA d’enceinte périphérique 3 côtés 
pour reprise de la volée d’escalier. 

Exemple type de REO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La jonction entre l’existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours être marquée par un 
joint creux. 

5.2 MODIFICATION DU NIVEAU R+0 SUR NIVEAU R+1 EN INTERFACE 

Localisation : Selon plan Structure PB R+0 ET PB R+1. 

Repérage : REO 99-1 / 99-2 / 99-3 / 99-4 

5.2-1 « Fouilles » en façade Sud de la partie R-1 

Réalisation d’ouvertures en façade Sud existant de la partie R-1, de largeur 80 cm max pour éviter 
toute sujétion de décompression des sols. 

Réalisation d’une saignée 80x20 ht à la tronçonneuse (outil diamanté) à béton armé à main ou 
scie circulaire fixée sur chariot roulant et évacuation des volumes ; avec fouilles en infrastructure. 

Coulage d’une semelle BA de fondations insert SF5O en cote hors gel et libage BA en rehausse. 

Coulage des rives de dallages BA en fermeture sur formes compactées. 

Coulage des corbeaux BA pour support des caniveaux filants. 

Fourniture et pose des caniveaux filants en pied des nouvelles façades selon modèle ARC (base 
MEADRAIN 1000 + caillebotis CLIPFIX galva, maille 30x10mm classe B125, avec raccordement sur 
exutoire EP. 

Complément piquage des rives et scellement d’armature. 

Complément reprise des parements coupés au mortier de réparation type SIKAMONOTOP 650. 

Complément relevés BA au mortier hydrofuge sous lisse bois du lot 05 – Menuiseries extérieures / 
Occultations. 

Y compris toutes sujétions d’amorces de sciage / chevillage avec prise en compte des 
changements de direction. 
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5.2-2 « Fouilles » en façade Nord 

Réalisation d’ouverture en façade Nord existante de la partie R-1, de largeur 50 cm pour éviter 
toute sujétion de décompression des sols. 

Réalisation d’une saignée à la tronçonneuse (outil diamanté) à béton armé à main ou scie 
circulaire fixée sur chariot roulant et évacuation des volumes ; avec fouilles en infrastructure. 

Coulage d’une longrine BA façon libage entre semelles existantes en cote sur semelles, section 
20/25 cmx40/60 cm ht selon gabarit libre. 

Coulage des rives de dallages BA en fermeture sur formes compactées. 

Coulage des corbeaux BA pour support des caniveaux filants. 

Fourniture et pose des caniveaux filants en pied des nouvelles façades selon modèle ARC (base 
MEADRAIN 1000 + caillebotis CLIPFIX galva, maille 30x10mm classe B125, avec raccordement sur 
exutoire EP. 

Complément piquage des rives et scellement d’armature. 

Complément reprise des parements coupés au mortier de réparation type SIKAMONOTOP 650. 

Complément relevés BA au mortier hydrofuge sous lisse bois du lot 05 – Menuiseries extérieures / 
Occultations. 

Y compris toutes sujétions d’amorces de sciage / chevillage avec prise en compte des 
changements de direction. 

5.2-3 Travaux sur patio 

Mise à nu des parements BA périphériques. 

Décaissés surfaciques au droit des patios existants sur 40 à 50 cm de profondeur. 

Terrassement en fouilles sur les rives libres avec drain agricole à fournir et poser avec raccord sur 
exutoire EP avec « chaussette drainante » dans géotextile non tissé ; remblaiement drainant 
20/40. 

Asepsie du fond de fouille à la chaux NHL5 et fourniture et pose d’un géotextile non tissé. 

Réalisation d’une forme drainante en grave 20/40 compactée sur 20 à 30 cm. 

Egalisation de galets roulés façon jardin zen, granulo 25/40, nature et teinte au choix ARC sur 10 à 
20 cm. 

5.2-4 Trémie en faille Sud 

Après dépose des terres en recouvrement concerne la démolition d’une partie du plancher BA ép. 
20 cm(niveau sup +3,48) afin de réaliser la trémie de la faille Sud. 

Démolition des 2 zones de trémie avec sciage périphérique de la dalle. 

Création de rives BA en fermeture neuve façon rives chevêtre en bandes noyées, section 40x20 ht 
sous retombée. 

Complément reprise des parements au mortier de réparation à surfaçage type SIKATOP 121 avec 
passivation préalable des aciers coupés type SIKAMONOTOP 610AC. 
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Complément rehausse de murets avec parements architectoniques pour garde-corps 
périphérique à la cote selon coupe de principe en extrait ci-dessous. 

 

5.2-5 Escalier BA 

Selon plans et détails architecte pour escalier extérieur droit, largeur 140. 

Réalisation en coffrage in situ ou préfabrication en atelier puis levage et positionnement sur site. 
Application d’une couche de SIKAGUARD 710 sur marches. Finition selon plans et détails 
architectes. 

Y compris dalle palière haute avec façon de seuils en relevé contre terre, poutres et sommiers BA 
de maintien avec complément rives BA en appui rampant façon corbeau contre voile enterré avec 
vide résiduel pour cunette. 

Complément nez de marches avec rainures striées. 

Finition brute durcie moulée avec sous face droite, attentes à déplier sur chantier, stries pleine 
masse fond de moule antidérapantes (escalier coulé en retourné). 
Les Aciers sont compris dans ce poste spécifique, pouvant faire appel à de la préfabrication. 

Localisation : Escalier droit extérieur créé en insert faille limité Sud-Est. 

Poste supprimé du lot 01 et remplacé par une solution ESC métal à charge CM + SERR 
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5.2-6 Reprise des dallages intérieurs devenus extérieurs 

Après dépose des dalles BA en fermeture, concerne les travaux spécifiques de reprises et de 
traitement des sols intérieurs devenus extérieures et comprend : 

i. Tracé et repérage, 
ii. Préparation des supports avec mise à nu, 

iii. Sablage fort ou rehausse par chape façon cuvelage penté, 
iv. Réalisation des formes de pentes + protection de sol hydrofuge et antimousse à effet 

rémanent, 
v. Réalisation des cunettes périphériques, 

vi. Fourniture et pose d’un caniveau de sol en pied de l’escalier vu précédemment type 
MEADRAIN EN2000 avec grille à fente en fonte ductile, classe D400, galva. 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats 
issus des démolitions aux décharges conventionnées. 

5.2-7 Réseaux du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée – Partie R-1 en reprise 

Réseaux sous dallages 

Fourniture et pose des réseaux à la charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée sur 
base du tracé lots 11 – Plomberie / Chauffage / Ventilation et 12 – Electricité sur la base des 
éléments précisés (sous extension neuve et en R-1) à base de fourreaux TPC, canalisations CR8 à 
emboitement et regards associés. 

Complément pour reprise du siphon de sol sur faille actuelle avec modèle neuf sur regard de 
reprise de caniveau et rejet vers regard EP en fosse ASC. 

NB : En interface, les percements et rebouchements des parois verticales et horizontales sont à la 
charge du présent lot Gros Œuvre. 

Les Tranchées et remblaiements sous dallage neufs et anciens sont à la charge du lot GO. 

Localisation : Selon plan BET Fluides 

Regards et ouvrages annexes pour réseaux sous dallages 

Fourniture et pose des réseaux à la charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée et 
des lots 12 – Plomberie / Chauffage / Ventilation et 13 – Electricité (sous extension neuve et en R-
1). 

Drains 

Extrait du rapport géotechnique G2 AVP et PRO de FL GEOTECHNIQUE. 
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Drains type OTODRAIN D160 avec chaussette drainante 20/40 en raccordement sur exutoire EP. 

5.3 INTERVENTION NIVEAU R+0 

5.3-1 Création de consoles BA en raccord sur existant 

 Création de 2 consoles longues et 1 rive hors gel inter en béton armé pour support de la 
future casquette bois, de l’entrée couverte. 
Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte 
à faux. 

Complément dallage BA à couler en fermeture à la cote. 

Complément relevé BA à couler sous les châssis menuisés à la cote +2 cm sur seuil et à +15 cm 
sous lisses basses du lot 5 – Menuiseries extérieures / Occultations. 

Complément paillasse BA et emmarchements extérieurs d’accès en déroulé en pignon Est, selon 
croquis ci-dessous. 
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Y compris toutes sujétions de terrassement de coffrage et d’étaiement et de remblaiement. 

5.3-2 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Dans l’embarras des existants, décharges et mise à nu, concerne les travaux de reprises en œuvre 
dans les refends ou façades et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Etaiement des planchers conservés, 

 Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé à inserts selon localisation, 
toutes hauteur, toute largeur avec arases, 

 Découpes et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase 
d’étaiement, 

 Dépose des volumes non conservés, 

 Réalisation de sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages. 

Les aciers des REO sont à prévoir directement dans le forfait alloué à chaque REO (et non pas 
dans le poste « armatures »). 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats 
issus des démolitions aux décharges conventionnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : La jonction entre l’existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours être marquée par un 
joint creux. 

Localisation : Selon plan Structure. 

Repérage : REO  (ép. 30 cm), sans jambages pour cette REO toute largeur = 185 cm fini. 
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5.3-3 Bouchement des trémies en PH R+0 

Suite à la réutilisation des espaces existants en R-1, concerne le bouchement des trémies laissées 
en vides par coulage de béton armé, avec scellement de barres HA en périphérie de la trémie pour 
liaison et reprise du cisaillement. 

Localisation : Plancher haut R-1 = bas, R+0 à raison de 1 trémie pour une surface de bouchement 
d’environ 3 m² avec 8 ml de rive à liaisonner. 

5.4 NIVEAU R+1 

5.4-1 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Dans l’embarras des existants, déchargés et mis à nu, concerne les travaux de reprise en œuvre 
dans les refends ou façades, et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Etaiement des planchers conservés, 

 Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé à inserts selon localisation, 

toute hauteur, toute largeur avec arases, 

 Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase 

d’étaiement, 

 Dépose des volumes non conservés, 

 Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages. 

Les aciers des REO sont à prévoir directement dans le Forfait alloué à chaque REO (et non pas 

dans le poste  « Armatures ». 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus 

des démolitions aux décharges conventionnées. 

Exemple type de REO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La jonction entre l’existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours être marquée par un 
joint creux. 

Localisation : Selon plan Structure 

Repérage :  REO 1.1 (ép. 30 cm) finie = 97 cm 
 REO 1.2 (ép. 30 cm) finie = 95 cm 
 
Complément création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste chape BA 
7cm sur onde de cofraplus 60 à la charge du lot 01 GO suite suppression du lot 03 CB  
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5.5 NIVEAU R+2 

5.5-1 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Sans objet. 

5.6 NIVEAU R+3 

5.6-1 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Sans objet. 

5.6-2 Réparation des dalles palières 

Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte à faux. 

Concerne l’ensemble des travaux de reprise des parements des scellement au mortier de 
réparations type SIKATOP 122 pour le corps et type SIKATOP 121 pour les reprises de parements 
en rive avec purge et passivation préalable des aciers au SIKAMONOTOP 610AC ou éq. 

Complément reprise des sols façon granito à la demande ARC. 

Y compris toutes sujétions de coffrage et d’étaiement en étage / vide. 

NB : les parements seront rendus lisses pur finition par le lot 01 -Gros œuvre / Ouvrages en terre 
coulée. 

Localisation : Rive dalles palières BA recevant les ancrages des limons d’escaliers métal. 
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5.7 NIVEAU R+4 

5.7-1 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Dans l’embarras des existants, déchargés et mis à nu, concerne les travaux de reprise en œuvre 
dans les refends ou façades, et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Etaiement des planchers conservés, 

 Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé à inserts selon localisation, 

toute hauteur, toute largeur avec arases, 

 Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase 

d’étaiement, 

 Dépose des volumes non conservés, 

 Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages. 

Les aciers des REO sont à prévoir directement dans le Forfait alloué à chaque REO (et non pas 

dans le poste  « Armatures ». 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus 

des démolitions aux décharges conventionnées. 

Exemple type de REO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : La jonction entre l’existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours être marquée par un 
joint creux. 

Localisation : Selon plan Structure 

Repérage :  REO 4.1 (ép. 30 cm) fini = 97 cm 
 
Complément création de la dalle R+1 en solution bac collaborant du lot 02 CM : reste chape BA 
7cm sur onde de cofraplus 60 à la charge du lot 01 GO suite suppression du lot 03 CB  

5.7-2 Réparation des dalles palières 

Scellement chimique de barres HA dans bandeau existant pour reprise des efforts de porte à faux. 

Concerne l’ensemble des travaux de reprise des parements des scellement au mortier de 
réparations type SIKATOP 122 pour le corps et type SIKATOP 121 pour les reprises de parements 
en rive avec purge et passivation préalable des aciers au SIKAMONOTOP 610AC ou éq. 

Complément reprise des sols façon granito à la demande ARC. 

Y compris toutes sujétions de coffrage et d’étaiement en étage / vide. 

NB : les parements seront rendus lisses pur finition par le lot 01 -Gros œuvre / Ouvrages en terre 
coulée. 
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Localisation : Rive dalles palières BA recevant les ancrages des limons d’escaliers métal. 

 

5.8 NIVEAU R+5 

5.8-1 Création d’ouverture en reprise en œuvre (REO) 

Dans l’embarras des existants, déchargés et mis à nu, concerne les travaux de reprise en œuvre 
dans les refends ou façades, et comprend : 

 Tracé sur site, 

 Etaiement des planchers conservés, 

 Découpe et réalisation des sommiers ou jambages béton armé à inserts selon localisation, 

toute hauteur, toute largeur avec arases, 

 Découpe et réalisation des linteaux BA avec coffrage gueule de loup, avec phase 

d’étaiement, 

 Dépose des volumes non conservés, 

 Réalisation des sommiers béton armé en blocage inférieur entre jambages. 

Les aciers des REO sont à prévoir directement dans le Forfait alloué à chaque REO (et non pas 

dans le poste  « Armatures ». 

Y compris toutes sujétions d’adaptation et évacuations des volumes excédentaires ou gravats issus 

des démolitions aux décharges conventionnées. 

Exemple type de REO :  
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NB : La jonction entre l’existant BA et les ouvrages BA neufs devra toujours être marquée par un 
joint creux. 

Localisation : Selon plan Structure 

Repérage :  REO 5.1 (ép. 15 cm) = 97 cm fini 
 REO 5.2 (ép. 15 cm) = 97 cm fini 
 REO 5.3 (ép. 15 cm) = 97 cm fini 

5.8-2 Solin 

En complément des poutres en relevés, des relevés acrotères et des relevés sur dalles sous parois 
maçonnées, concerne l’ensemble des relevés et seuils en relevés et niveau R+5 pour support des 
solins neufs du lot 04. 

Réalisation selon méthodologie : 
 Tracé In situ, 

 Purge, 

 Réfection des parements au mortier de récupération type SIKAMONOTOP 650. 

Localisation : Ensemble 

5.9 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS VERTICAUX 

Reprise des parements intérieurs et extérieurs selon prescriptions de l’article 2.3-3. 
Depuis le haut vers le bas, 

 Nettoyage HP, 

 Purge, 

 Réparation des bétons, 

 Protection antimousse à effet rémanent. 

Localisation et repérage : 

 Extension R+1(parements visibles et non contre terre rives ; y compris patio), 

 Tronc extérieur, 

 Tronc intérieur. 
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Exemple en repérage ci-dessous. 

 

 

  

5.10 ETAGES TOUS NIVEAUX EN PAREMENTS HORIZONTAUX 

Reprise des parements horizontaux et extérieurs selon prescriptions de l’article 2.3-3. 

 Nettoyage HP, 

 Curage et traitement antimousse à effet rémanent. 
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Localisation : Escalier extérieur R-1 et sol R-1 existants exposés. 

Exemple en repérage ci-dessous. 

 

5.11 RESERVATIONS / FLUIDES 

5.11-1 Réservations en infrastructure 

Dans l’ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans 
TCE validés en synthèse, pour toutes sections > 100 cm²*. 

Y compris rebouchement avec mise à nue et calfeutrement pour CF. 

Localisation : Ensemble 

*toutes les RESA <100cm² restent à la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements) 

5.11-2 Réservations en superstructure 

Dans l’ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans 
TCE validés en synthèse, pour toutes sections > 100 cm²*. 

Y compris rebouchement avec mise à nue et calfeutrement pour CF. 

Localisation : Ensemble 

*toutes les RESA <100cm² restent à la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements) 

5.11-3 Ouvrages annexes pour locaux techniques 

En synthèse avec le BE Fluides. 
i. Ouvrages annexes intérieurs courants, 

ii. Ouvrages annexes intérieurs pour LT, 
iii. Scellement des coffrets électriques, 
iv. Raccord gaz et courette anglaise, 
v. Puisard EP, 

vi. Puisard EU. 

5.11-4 Parois séparatives non porteuses 

Concerne l’ensemble des parois non porteuses en maçonnerie de parpaings creux, ép. 10 à 20 cm 
et comprend : 
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 Tracé au sol, 

 Talonnette BA hydrofugé, 

 Montage des blocs AGC 15 ou 20 selon localisation, avec hourdage au mortier de ciment. 

Y compris chainages et raidisseurs inserts (horizontaux et verticaux). 

 Fermeture des arases en sous face de dalle haute BA par CORDOFEU simple sur AGC 20 
ou double, 

 Enduisage des faces visibles au mortier de ciment frotté fin, 

 Compris toute sujétions d’insert et de réservation TGE. 

Y compris percement pour ventilation des locaux de caves sur impostes. 

Localisation : Ensemble du niveau R-1 au niveau R+5 

5.11-5 Réparation sur dallages exposés issus des espaces intérieurs 

Concerne l’ensemble des travaux de sols ragréage composite rapportées sur dalles terrasses ou 
édicules et comprend : 

 Primaire d’accrochage, 

 Mortier coulage composite type WATCO gris, 

 Fermeture par peinture anti dérapante type ARMORGRIP de WATCO ou éq. 

 Complément façon de cunette en périphérie avec rejet sur caniveau. 

Localisation : Ensemble des surfaces de dallage anciennement intérieures devenues extérieures 
par le projet. 

5.11-6 Traitement des JD 

En obturation des vides de JD en infra en liaison vers extension, fourniture et pose d’un joint type 
WATERSTOP en insert avec sciage préalable et collage EPOXY, fourniture et pose des isolants CF 
type CORDOFEU en cordes ou DOMISOL LR en panneaux avec fermeture par profils associés 
type JD de COUVRANEUF selon détail, teinte et calepinage au choix ARC. 
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5.12 ETANCHEITE DU LOT 01 – GROS ŒUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE 

5.12-1 Brai de houille 

Application de brai de houille contre parois BA enterrées type « IGOL FONDATIONS » ou de 
mortier contre parois maçonnées type IGOLATEX. 

Localisation : Ensemble des parements enterrés. 

5.12-2 Joints hydro gonflants d’étanchéité 

Concerne la fourniture et la pose d’étanchéité hydro gonflante type RX à disposer au droit des 
linéaires des relevés périphériques de murs et murets en rehausse sur libage et dallage. 

Localisation : Ensemble 

5.12-3 Etanchéité des murs enterrés 

Sans objet pour cette partie existante. 

5.12-4 Isolation des murs enterrés 

Sans objet pour cette partie existante. 

5.13 ARMATURES 

Sur l’ensemble des ouvrages façonnés à fournir et à poser selon plans EXE béton armé coulés en 
place, hors ouvrages préfabriqués : 

 Armatures HA (*), 

 Armatures TSHA. 

(*) Apte au dépliage. 
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CHAPITRE 6 – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE EN 
EXTENSION 

6.1 EXTENSION ENCEINTE NIVEAU R-1 – TERRASSEMENT ET 
REMBLAIEMENT LOT GROS ŒUVRE / OUVRAGES EN TERRE COULEE 

6.1-1 Terrassements complémentaires au lot 01 GO 14A – Terrassement  

Les travaux de terrassements seront réalisés dans le strict respect des recommandations, définies 
par l’étude mission G2 PRO géotechnique établi par FL GEOTECHNIQUE (jointe à la 
consultation). 
 
Et comprend :  
 
- tracé 
- décapage des terres végétales à conserver sur le site en régalage de finition du parc 
- terrassements soignés au sein des INFRA existantes (sans sujétions de RSO) avec :  
 
A partir des plateformes existantes terrassées précédemment, concerne les travaux spécifiques 
de reconnaissance des ouvrages d’assises existantes en reliquat et comprend : 

i. Tracé, 
ii. Terrassement à la mini pelle + aide manuelle, 

iii. Mise à nu des fonds de fouilles, joues et parements de parois existantes mitoyennes, 
iv. Nettoyage soigné des parements et extrados mis à nu, 
v. Fenêtre provisoire sécurisée des vides, 

vi. Reprise en sous-œuvre par voiles béton sous INFRA existantes conservées. 
 

NB : les volumes de terre extraits pour ces travaux triés et mis en tas au fur et à mesure avec 
seules évacuations aux décharges conventionnées les volumes « pollués » / non épandables. 

 
Pour la réalisation d’infrastructure BA à réaliser en passes alternées comprend : 

- Tracé sur site, 
- Terrassement des puits blindés et établissement des fonds de fouille, 
- Coulage des parois BA avec ép. 25 cm minimum, avec armatures double nappe TSHA 

(mini imposé ST50C intérieur + renforts HA verticaux HA 12 e# 15 à 25 et ST50 côté terre) 
+ bandes noyées HA et attentes HA à déplier pour liaisons dalles et longrines / poutres) + 
bandes noyées HA au droit des impacts des butons, 

- Cuvelages intérieurs parois de fosse ASC – MC avec redressement préalable côté parois 
intérieures, type SPI PENETRAD avec traitement spécifique contre paroi type 
SUPERSTOP de chez PLAKABETON en raccordement du cuvelage général type SPICOAT 
101 ou équivalent SPIFLOR de GERFA 

- Protections extérieures parois courantes issues des VPP avec ENKADRAIN avec 
barbacanes de rejet en pied sur cunettes côté intérieur en BASE et complément en 
OPTION par nappe drainante type SOMTUBE FTB ou éq selon retour G2 PRO en attente 
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6.1-2 Démolitions et terrassements en masse (01 GO 14A – Terrassement) 

A partir des plateformes décapées par le lot 01 GO 14A – Terrassement à l’engin mécanique dans 
terrains de toute nature pour confection des plates-formes aux niveaux définis sur les plans, 
solution en voile par passes. 

Les matériaux résultant de ces terrassements seront, pour tout ou partie, stockés avec soin et à 
l’écart sur le terrain pour ne pas être pollués et seront réutilisés en fin de chantier pour les 
remblais périphériques, les matériaux sains en excédents, seront épandus sur le parc selon les 
indications de l’Architecte en synthèse avec le MOA et les reliquats évacués du chantier. 
Le niveau fond de fouille moyen sera calé et soigneusement compacté à la cote  
REF sous emprise R-1, niveau + 0,00 du projet = 14,78 NGF soit fini intérieur R-1 existant 
intérieur. 

Niveau d’eau courant : cotes relevées en extrait ci-dessous. 

 

Le fond de fouille sera compacté et nivelé avec cloutage selon intempéries pour une cote rendue à 
la cote sous emprise dalles et dallages projet soit en prenant en compte les gardes au sol, les 
épaisseurs de dalles et dallages et épaisseurs PFA du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre 
coulée. 

Les plateformes remblayées par le lot 14A - Terrassement feront l’objet d’une réception 
contradictoire, tant en planimétrie qu’en altimétrie à la cote avec un représentant de la Maîtrise 
d’œuvre et du BET Sols et sera sanctionné par un procès-verbal avec essais de plateforme avec 
KW>50 MPa, Ev2/EV1 < 2,2 (valeurs à confirmer EGSOL) 

Solution semelles filantes + semelles isoéles sous extention Ouest + Sud-Est. 

Réseaux sous voirie avec raccordement concessionnaires : à charge du lot 15 - Terrassement / 
RDE. 
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6.1-3 Remblais pour forme d’assise PFA (à la charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages 
en terre coulée) 

Fourniture et mise en œuvre depuis la plateforme d’évolution PFE livrée par le lot 15 - 
Terrassement / RDE, des formes d’assises en grave naturelle 0/31.5 classe D31 selon GTR, avec 
géotextile anti contaminant inférieur sur une épaisseur de 0,28 m mini selon G2 AVP jusqu’à 
l’altimétrie. Y compris reprise / purge de formes d’évolution sous-jacentes, réglage et 
compactage. 

Complément banc de réglage en sable 0/4 sur 4 cm d’épaisseur. 

Localisation : Sur emprise des dallages béton intérieurs et extérieurs sous extension Ouest + Sud-
Est + sous les dalles trottoirs stabilisatrices en partie RdC 

6.1-4 Terrassements complémentaires, fouilles en rigoles ou en puits 

A charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée. 
Depuis les plates-formes de terrassement VRD PFE en masse et remblayées exécutées 
précédemment par le lot 14A - Terrassement à la cote. 

Terrassement à l’engin mécanique dans sol de toute nature, pour exécution de fouilles en rigoles 
ou en trous pour assise de fondations évacuation des matériaux extraits en décharges. 
Implantations et sections selon plans Béton armé. 

Localisation : Linéaires de bêches hors gel et nervures BA sous dallages selon plan BA (périphérie 
et croisées). 

6.1-5 Tranchées pour réseaux 

A charge du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée. 
Depuis les plates-formes de terrassement VRD PFE en masse et remblayées exécutées 
précédemment par le lot 14A - Terrassement à la cote. 

Terrassement à l’engin mécanique dans sol de toute nature, pour exécution de fouilles en rigoles 
ou en trous pour assise de fondations évacuation des matériaux extraits en décharges. 
Implantations et sections selon plans Béton armé. 

Localisation : Linéaires des réseaux enterrés sous dallages de l’extension Ouest. 

6.1-6 Remblais périphériques 

Reprise sur stock mis en place en interface avec le lot 14A - Terrassement lors des terrassements 
en masse ou remblais d’origine d’apport extérieur grave naturelle 0/40 et mise en œuvre des 
matériaux extraits pour exécution des remblais périphériques et comprenant approvisionnement 
à pied d’œuvre, réglage, nivellement et compactage par couches successives de 0,30 m jusqu’au 
niveau fond de forme des voiries. 

Localisation : Ensemble en interface avec à la charge du lot 01 - Gros œuvre / Ouvrages en terre 
coulée (remblais contre soubassements et contre longrines). 

6.2 INFRASTRUCTURE – FONDATIONS 

6.2-1 Béton de rattrapage et de propreté 

Comprend pour l’ensemble des fondations projet en impact, l’ensemble des travaux nécessaires à 
la réalisation des bétons de propreté en fond de fouille des rigoles sous nervures coulées sur 5 cm 
d’épaisseur minimum avec débord équivalent bilatéral en partie courante à 10 cm en partie sous 
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nervure centrale., ainsi que pour atteindre la profondeur du bon sol d’ancrage dans le cas d’une 
hétérogénéité locale du sol. 

Localisation : Ensemble selon Informations géotechniques du rapport G2 PRO sous emprise 
surfaciques des semelles filantes et isolées et sous linéaires des bêches hors gel de rive + consoles, 
et confirmation lors de l’ouverture des fouilles en phase EXE 

NB : y compris terrassements en rigoles et en fouille avec évacuation. 

6.2-2 Semelles filantes et isolées béton armé 

Mise en œuvre en fond de rigole de béton de propreté classe C25/30, compris réglage altimétrique 
pour les assises des semelles isolées et coulées. Au préalable à la mise en œuvre, les tranchées 
devront avoir été nettoyées des épanchements de terre ou de gravats divers. 
Sur gros béton de propreté ou de rattrapage exécution semelles isolées coulées à pleine fouille ou 
coffrées en béton armé, compris béton classe C25/30, armatures acier HA correctement calées et 
enrobées de béton, dimensionnement des nervures et armatures selon étude béton armé. 
Complément rehausse de fûts BA sur semelles isolées. 

Localisation : Ensemble selon plan d’impact de l’extension Ouest et de l’extension Sud-Est. 

6.2-3 Radier BA fosse ASC 

Sur gros béton de propreté en fond de terrassement, concerne le coulage pleine fouille (ou coffré 
au choix de l’entreprise) du béton nécessaire à la réalisation des ouvrages de fondations 
surfaciques (radiers) ; dimensions selon plan, épaisseur minimale 30 cm. 

Caractéristique du béton 
Enrobage 5 cm (enterré) 
Classe de résistance minimale C25/30 
Classe d’exposition XC2 – XF3 

Localisation : Radier fosse ascenseur. 

6.2-4 Soubassements béton armé 

Concerne la réalisation des soubassements BA à savoir les voiles enterrées depuis dessus de 
semelles à dessous de dallage. Coffrage type B pour parements non visibles et S pour parements 
visibles, en liaison future avec le dallage et les élévations de superstructure. 

Complément protection des parements enterrés en périphérie du bâtiment par brai de houille 
type IGOL FONDATIONS  

Localisation : Ensemble sur semelles filantes et sur radier BA selon plan d’infrastructure avec 
arase sur ou sans dallage brut à liaisonner. 

6.2-5 Longrines BA 

Concerne la réalisation des longrines BA sous dalles portées par appui de l’extension Sud-Ouest, 
dalle de quai de transfert. Coffrage type B pour parements non visibles voire coulage pleine fouille 
en liaison future avec la dalle BA transfert. 

Ep. minimale de 25cm pour enrobage béton, profondeur minimale 60cm / TN fini du projet  

Localisation : Sous extension Sud-Ouest sous dalle de quai. 

6.2-6 Dallage liaisonné béton armé et dalles béton armé 

Comprend : 
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 Dallages béton armé liaisonné ép. 16 à 20 cm en partie courante extérieurs avec double 
nappe ST25C et chainage HA avec finition antidérapant avec formes de pente et cunettes 
périphériques + protection antimousse type SIKAGUARD 710 ou éq. 

 Dallage béton armé liaisonné ép. 16 à 20 cm en partie courante intérieure avec double 
nappe ST40C et chainage HA de rive, finition talochée fin hélicoptère glacé à façon, quartz 
industriel à façon ARC avec bouche pore, avec forme de pente et cunette centrale pour la 
Halle expérimentale, et complément antimousse à effet rémanent type SIKAGARD 710 

 Dalle BA du quai de transfert penté et portée ép. 25 cm armé double nappe selon note EXE 
avec reprises sur longrines vues précédemment, avec forme de pente et surfaçage 
antidérapant + protection antimousse type SIKAGUARD 710 ou éq. 

Complément manivelle de dallage et fourniture et pose de caniveau type MEADRAIN EN2000 
avec grille fonte classe D400 en rejet sur réseau EP. 

Complément dalles trottoirs de reprise de poussée des terres ép 25cm avec bêche hors gel et rive 
débordante + 14cm côté intérieur de la fosse de la halle avec façon de goutte d’eau, avec double 
nappe TSHA et chainage HA de rive dimensionné à la poussée des terres façon poutre à plat pour 
finition talochée fin et complément antimousse à effet rémanent type SIKAGARD 710 

  

Y compris sciage des joints et remplissage au joint pompe protection provisoire des parements 
finition Quartz de teinte gris pendant toute la durée du chantier. 

NB : Classe des bétons XF4 en extérieur exposé. 

Localisation : Dallages intérieurs et extérieurs des surfaces en extension partie Ouest et partie 
Sud-Ouest en extérieur + dallages de quai & dalles trottoirs de reprise de poussée des terres 
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6.2-7 Voiles BA 

Concerne le coffrage et le bétonnage des voiles béton armé en élévation pour les parements 
architectoniques dit « S ». Ces voiles BA ne sont pas doublés par un isolant, et donc visibles non 
peint. Les nids de cailloux seront donc à éviter. 
Les reprises locales et parements en finitions sont compris de manière forfaitaire dans ce poste. 

Y compris insert, platines pré scellées et attentes, ou réservations et décaissés pour lots TCE, y cis 
inserts spécifiques issus du lot 02 CM pour reprise des efforts de CVT de stabilité du nouvel ESC. 

Ep. 25 à 28 voire 30 cm selon localisation pour les voiles BA du niveau R-1. 

 

Y compris arases pentées sous couvertures et Gaine d’Ascenseur. 

 

Caractéristique du béton 
Enrobage 5 cm (enterré) 
 4 cm pour façade exposée 
Classe de résistance minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités 
Classe d’exposition 

 Voiles BA exposé aux intempéries XC4 / XF3 

 Voiles BA contre terre (R-1) XC2 / XF3 
Complément protection incolore des parements visibles exposés par IMLAR CPC 1175T ou éq. 
Un soin particulier sera apporté au bétonnage des voiles visible et non doublés, selon localisation 
sur plans ARC. 

Localisation : Selon Plans structurels et plans repérage ARC au niveau R-1, extension Sud-Est et 
extension Ouest. 

6.3 INFRASTRUCTURE NON ENTERRE ET SUPERSTRUCTURE 

6.3-1 Poteaux BA 

Porteurs ponctuels béton armé coulés dans coffrages droits reprenant les planchers supérieures 
modélisé en dalle orthotrope avec ou sans poutres en retombées selon impact et localisation. 
Dimensions et sections selon plans (40x80) et sollicitations à froid et à chaud (SF 1H). 

Enrobage 2,5 cm courant intérieur 
Classe de résistance minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités 
Classe d’exposition XC33 

Localisation : Selon plans structure. 

6.3-2 Poutres BA 

Concerne les linéaires de poutraison béton armé coulés dans coffrages droits reprenant les 
planchers supérieurs modélisés en dalle orthotrope avec ou sans poutres en retombées selon 
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impact et localisation. y compris consoles et porte à faux, manivelles de dalles. 
Dimensionnement selon plan – à recalculer/optimiser selon Descente de charges et études 
d’EXEcution. 

Enrobage 2.5 cm courant intérieur  
 4cm pour coupe-feu en parking R-1 et locaux R+0 
Classe de Résistance Minimale C25/30, C30/37 pour les ouvrages les plus sollicités 
Classes d’exposition 

 Poutres BA intérieures courantes : XC1 

 Poutres BA intérieures exposée en sous face (R-1) : XC4/XF3 

Localisation : Selon Plans structurels 

Repérage : 

 Poutres BA entretoisement intermédiaire R+1 : 40x50 ht, 

 Poutres BA rive de dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x90 ht, 

 Poutres BA inter sous dalle « tabouret » niveau R+2 : 40x50 ht (R=30). 

6.3-3 Voiles BA en élévation 

Concerne le coffrage et le bétonnage des voiles béton armé en élévation pour les parements 
courants dit « L » en partie non visible et « S » en partie visible extérieure / intérieure. Les nids de 
cailloux seront donc à éviter. 

Les reprises locales et parements en finitions sont compris de manière forfaitaire dans ce poste. 

Y compris insert, platines pré scellées et attentes, ou réservations et décaissés pour lots TCE. 

Ep. 25 à 28 voire 30 cm selon localisation. Prends en compte les voiles BA du R+0 jusqu’au R+5 
sous dalle édicule ASC / MC depuis les voiles en R-1 vue précédemment. 

Y compris arases pentées sous couvertures et Gaine d’Ascenseur. 

Caractéristiques du Béton 

Enrobage 4cm pour façade exposée 
Classe de Résistance Minimale C25/30, C30-37 pour les ouvrages les plus sollicités 
Classes d’exposition 

 Voile BA exposé aux intempéries :  XC4/XF3 

 Voiles BA contre Terre (R-1) :  XC2 - XF3 

Un soin particulier sera apporté au bétonnage des voiles de refend visible et non doublés, selon 
localisation sur plans ARC. 

Localisation : Selon Plans structurels et plans repérage ARC pour cage d’ascenseur projet 
extension toute hauteur en général et trumeaux BA ép. 25 cm localement. 

6.3-4 Dalles pleines BA 

A partir des attentes sur poutres et voiles en élévation vus précédemment comprend les dalles 

pleines béton armé coulés en place de 20 à 25 cm d’épaisseur nominale selon localisation de 

classe minimum C25/30, ensemble visible coulé sur coffrage « L » en partie courante sous 

plafonnée avec bandes noyées périphériques. 

Y compris bandes noyées insert intermédiaire pour reprise des crochets ASC/MC. 

Complément pour poutres en retombée et/ou en manivelle sous impacts de charges décalées 

selon plans. 

Localisation : 

Dalle « tabouret » niveau R+2, ép. 20 cm, Poste reporté en phase 02 au DCE 2 
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 Dalle « édicule » PH R+5, ép. 25 cm. 

6.3-5 Poutres BA acrotère et relevés BA 

En retombée et en relevé des dessus de dalles vues précédemment concerne les poutres et 

relevés BA coulés en béton armé dans coffrage « L » pour parements non vus. 

Y compris insert, platines pré scellées et attentes / réservations pour TCE et pour passage des EP. 

Localisation : PB R+2 en rives filantes façade Nord et façade Sud. 

 
Poste reporté en phase 02 au DCE 2 

6.3-6 Consoles PRS 

Pour intégration des platines inserts en attente du lot 02 – Charpente métallique et traitement 
feu, au sein des poutres BA du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée vue en §6.3-2. 

Y compris toutes sujétions de pose avec gabarit support fourni par le lot 02 - Charpente 
métallique et traitement feu. 

Localisation : Rives PB niveau R+2. 
 
Poste reporté en phase 02 au DCE 2 

Repérage :  
 Insert / PRS 450 = 4 unités en façade Nord, 

 Insert / PRS 120 = 4 unités en façade Sud. 

 

6.3-7 Acrotère BA 

En retombée et en relevé des dessus de dalles d’édicule vus précédemment, concerne les relevés 
BA coulés en béton armé dans coffrage « L » pour parement non vus et dimensionnés au retrait 
selon EC2. 

Y compris insert, platines pré scellées et attentes / réservations pour TCE et pour passage des EP. 

Localisation : acrotère 4 côtés de la cage ASC/MC en PB R+6. 

 

6.4 OUVRAGES ANNEXES DE GROS OEUVRE 

6.4-1 Relevés BA 

Sur la base des dallages et dalles vus précédemment, concerne le coulage des relevés béton armé, 
finition surfacée parfaitement lissé, d’épaisseur nominale 20 cm sous façade et 25 à 30 cm sous 
parois en terre coulées vues au Chapitre 5, avec armatures de liaison avec U et les chaînages 
spécifiques sous parois TC. 

Coulage dans coffrage murs droits à parements « L » pour parements non vus et « S » pour 
parements vus. 

Y compris toute sujétion de résilient périphérique, de protection, d’hydrofuge et prescriptions du 
lot. 

Localisation : Ensemble des linéaires sous parois TC de façades et de refends pour rehausse 
« talonnettes ». 
Poste supprimé au DCE 2 
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6.4-2 Relevés BA sous mur rideau ossature bois (MR) 

Sur la base des dallages et dalles vus précédemment, concerne le coulage des relevés béton armé, 
finition surfacée parfaitement lissé, d’épaisseur nominale 24 cm, avec armatures HA de liaison 
avec U et les fixations spécifiques sous MR. 

Coulage dans coffrage murs droits à parements « L » pour parements non vus et « S » pour 
parements vus. 
Poste supprimé au DCE 2 

 

6.4-3 Corbeaux BA 

Pour support des caniveaux périphériques, concerne la réalisation des corbeaux BA et comprend : 
i. Tracé, 

ii. Scellement d’armatures HA au travers de l’étanchéité SBS, 
iii. Coffrage et coulage des corbeaux BA filants section mini (non vue) 40x20 cm ht avec 

décalage de la paroi Ba enchâssée pour passage de l’ITE. 
 
Poste supprimé au DCE 2 

6.4-4 Caniveau filant 

Comprend la fourniture et la pose des caniveaux de rive type MEADRAIN EN2000 avec grille galva 
maille 10x30 mm ou 20x20 mm classe D250 en rejet sur EP contre terre sur corbeaux BA vus 
précédemment , section 20x20 cm mini avec raccord sur EP. 
Complément sur dalle transfert du caniveau renforcé EN2000 avec grille fonte ductile classe 
D400. 
 
Poste diminué au DCE 2 
 

6.4-5 Seuils BA 

En complément des poutres en relevés, des relevés acrotères et des relevés sur dalles sous parois 
MR et TC, concerne l’ensemble des relevés et seuils complémentaires nécessaires au projet 
niveau R-1 et niveau R+2 en extension verticale. 

Réalisation selon méthodologie : 

 Tracé In situ, 

 Piquage de barres en attente, 

 Coffrage et coulage des seuils et relevés en béton hydrofugés. 

Localisation : Ensemble 

6.4-6 Dallettes BA 

En complément des relevés sur dalles sous parois, concerne l’ensemble des dallettes BA 
complémentaires nécessaires au projet au droit des 3 passages en pignon Ouest section 70x16/20 
ht. 

Réalisation selon méthodologie : 
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 Tracé In situ, 

 Piquage de barres en attente, 

 Coffrage et coulage des dallettes BA avec extrados et glacis penté, des seuils et relevés en 
béton hydrofugés. 

Localisation : Pignon Ouest 

Repérage : 
Poste supprimé au DCE 2 

6.4-7 Dalles palières BA 

Concerne le coulage des dalles palières BA sur base des ossatures métalliques du lot 02 – 

Charpente métallique avec connecteurs soudés type NELSON ht 125 mm  10/12 mm sur entraxe 
de 15 cm et comprend : 

i. Tracé et repérage, 
ii. Fourniture et pose des dalles BA à la cote, 

iii. Dépliage des armatures HA en rive le long de la cage ESC neuve, 
iv. Fourniture et pose des armatures HA de rives renforcées et TSHA double nappe rajoutée 

pour effet contreventement diaphragme, 
v. Coffrage des rives libres avec traitement des interfaces métal/gros œuvre support 

étanchés / coulure, dalles BA ép . 15 cm, enrobage 3,5 cm, classe d’exposition XF3 avec 
extrados penté et protégé par SEL type SIKAFLOOR 400N antidérapant de teinte au choix 
ARC. 

Y compris sujétions de percement des predalles pour passages des connecteurs du lot 02 

Localisation : dalles palières devant ascenseur neuf pour 10 m² + 12 ml environ / niveau. 
Repérage : Niveau R+0 à niveau R+5 inclus  

6.4-8 Réservations en infrastructure 

Dans l’ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans 
TCE validés en synthèse, pour toutes sections > 100 cm²*. 

Y compris rebouchement avec mise à nue et calfeutrement pour CF. 

Localisation : Ensemble 

*toutes les RESA <100cm² restent à la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements) 

6.4-9 Réservations en superstructure 

Dans l’ensemble des parois verticales et horizontales, concerne les RESA implantées selon plans 
TCE validés en synthèse, pour toutes sections > 100 cm²*. 

Y compris rebouchement avec mise à nue et calfeutrement pour CF. 

Localisation : Ensemble 

*toutes les RESA <100cm² restent à la charge des lots demandeurs (percements et rebouchements) 

6.4-10 Ouvrages annexes pour locaux techniques 

Article développé en phase DCE en synthèse avec le BE Fluides. 
i. Ouvrages annexes intérieurs courants, 

ii. Ouvrages annexes intérieurs pour LT, 
iii. Scellement des coffrets électriques, 
iv. Raccord gaz et courette anglaise, Poste supprimé au DCE 2 
v. Puisard EP Poste reporté hors lot au DCE 2 
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vi. Puisard EU Poste reporté hors lot au DCE 2 

6.4-11 Parois séparatives non porteuses 

Concerne l’ensemble des parois non porteuses en maçonnerie de parpaings creux, ép. 10 à 20 cm 
et comprend : 

 Tracé au sol, 

 Talonnette BA hydrofugé, 

 Montage des blocs AGC 15 ou 20 selon localisation, avec hourdage au mortier de ciment. 

Y compris chainages et raidisseurs inserts (horizontaux et verticaux). 
 Fermeture des arases en sous face de dalle haute BA par CORDOFEU simple sur AGC 20 ou 

double, 

 Enduisage des faces visibles au mortier de ciment frotté fin, 

Compris toute sujétions d’insert et de réservation TGE. 

Y compris percement pour ventilation des locaux de caves sur impostes. 

Localisation : Ensemble 

6.4-12 Forme de pente sur dalle édicule exposées 

Concerne l’ensemble des travaux de chapes rapportées sur dalles terrasses ou édicules et 
comprend : 

 Primaire d’accrochage, 

 Chape de fermeture, ciment penté, parfaitement lissé, 

 Armatures renfort si nécessaire selon localisation. 

 Complément façon de cheville en périphérie du fond de silo. 

Localisation : Dalles édicule exposées pentée >1% à 1,5%. 

6.4-13 Traitement des JD 

En obturation des vides de JD en superstructure, fourniture et pose des isolants CF type 
CORDOFEU en cordes ou DOMISOL LR en panneaux avec fermeture par profils associés type JD 
de COUVRANEUF selon détail, teinte et calepinage au choix ARC 
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6.4-14 Chainages BA insert voiles terre coulée 

Concerne la réalisation des chainages BA inter, linteaux et chainages BA d’arases rampantes des 
voiles en terre coulés, 
 
Poste reporté hors lot au DCE 2 
 
6.5 PROTECTION ET FINITION 

6.5-1 Brai de houille 

Application de brai de houille contre parois BA enterrées type « GOL FONDATIONS » ou de 
mortier contre parois maçonnées type IGOLATEX. 

Localisation : Ensemble 

6.5-2 Joints hydro gonflants d’étanchéité 

Concerne la fourniture et la pose d’étanchéité hydro gonflante type RX à disposer au droit des 
linéaires des relevés périphériques de façades. 

Localisation : Ensemble 

6.5-3 Etanchéité des parois enterrées 

Fourniture et pose d‘une étanchéité sur murs enterrés par membrane bitumineuse soudable, 
comprenant : 

1. Réception des supports béton neuf livrés par le présent lot, avec cueillie en raccord 
longrine / voile BA. 

2. Un enduit d’imprégnation à froid (EIF). 
3. Membrane d’étanchéité auto protégée selon DTU et avis technique de type bitume 

élastomère comprenant une couche de feuilles de bitume élastomère SBS type 
FONDAFOR de SIPLAST (ou techniquement équivalent), avec agent anti-racine, pose 
soudée en plein et en retournement sur longrine, avec déroulement en pied sur corbeau 
BA filant et raccord sur drains du lot 05 – Gros œuvre, lés soudés à recouvrement, arases 
hautes droites et/ou biaises, 

4. Joint en forme de soufflet en matériau souple avec cordon mastic pour les joints de 
dilatation inséré entre support maçonné, avec joint en lyre soudé complémentaire. 

5. Un écran de protection et de drainage de type feuille noire embossé type PEHD, avec 
écran filtrant contrecollé avec moulure de protection en partie haute type ENKADRAIN ou 

techniquement équivalent, avec déroulement en pied sur corbeau BA filant et raccord sur 

drains du lot 01 – Gros œuvre / Ouvrages en terre coulée, lés soudés à recouvrement, 
arases hautes droites et/ou biaises, 

6. Fourniture et pose d’une bande solin (teinte au choix de l’Architecte) en aluminium 
extrudé fixée par chevillage dans mur béton avec joint silicone. La bande à solin aura une 
hauteur de retombée verticale et une résistance suffisante pour assurer la protection 
mécanique de l’étanchéité. 

Y compris toutes sujétions de parfaite finition avec raccordement sur cunettes en pied via les 
barbacanes du lot 01 – Gros œuvre. 

Complément étanchéité de la fosse Ascenseur / Monte-charge avec enveloppe type SPI 
PENETRAD ou éq. + façon de cueillie périphérique selon croquis de GERFA en exemple ci-
dessous. 
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Localisations : Ensemble des parois de la fosse ASC neuve + parois d’enceinte. 

6.5-4 Protection des parements verticaux exposés visibles 

Concerne l’application des protections incolores type IMLAR CPT 1175 de CD Peintures ou éq. à 
base de téflon, anti-graffiti et anti-efflorescence, de teinte incolore et d’aspect mat. 

Application au rouleau ou au pulvérisateur selon essai préalable à valider avec architecte. 
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6.5-5 Protection des parements horizontaux exposés visibles 

Concerne l’application des protections hydrofuge et antimousse à effet rémanent type 
SIKAGARD 710 ou éq. de teinte incolore et d’aspect mat voire satiné selon supports. 

6.5-6 Isolation sous dalle et dallage 

Sans objet. 

6.5-7 Isolant contre terre 

Pour limiter les ponts thermiques, pose de panneaux type PERIMATE ép. 140 cm (R≥3,90) à 
mettre en périphérie des parois enterrées. 

Complément protection pour nappe drainante type DRAINAG10 et/ou en ENKADRAIN avec solin 
de retenu alu chevillé en tête. 

6.6 ARMATURES 

Sur l’ensemble des ouvrages, façonnés à fournir et à poser selon plan EXE béton armé coulés en 
place, hors ouvrages préfabriqués : 

 Armatures HA*, 

 Armatures TSHA. 

(*) Apte au dépliage 
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CHAPITRE 7 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRE COULEE 

L’entreprise comprendra dans son offre de prix, la fourniture et la mise en œuvre de tous les 
matériaux et ouvrages décrits au présent descriptif ainsi que toutes sujétions de parfait 
achèvement de l’ouvrage. 

Compte-tenu de la spécificité de l’ouvrage, l’entreprise devra préciser son référent technique avec 
les qualifications correspondantes. 

 
CHAPITRE supprimé au DCE 2 

 
 
 
 FIN DU CCTP 
 
 Signature de l’entreprise 
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Annexe 3 – Liste des modifications entre DCE du 02/11/2021 et DCE2 
04/02/2022 
 
 
Ateliers du Parc – Liste des modifications depuis DCE    DCE 2    
 
Postes du lot 01 GO  

Postes du lot 02 CM 

PHASE 1 
GENERAL  

1. Suppression ouvrages de superstructure relatifs à la halle d’expérimentation soit de terre 

coulée + portique béton + Structure Pont roulant + passerelle + lot charpente bois 

comprenant façades et sheds. 

2. Suppression de la grue à tour  MRT ou PPM 

3. Suppression du lot Charpente et ossature bois - Plancher bois clt  NDC base EXE bois w 

DDC & impact 

INFRA / Niveau R-1 
4. Remplacement des voiles de soutènement coulés par des voiles par passes sans 

terrassement hors emprise et avec étalement des terres sans évacuation. 

5. Plus d’isolation par l’extérieur. 

6. Suppression des 3 contreforts BA 

7. Ajout d’une nervure périphérique continue largeur 80cm (59.2ml) 

8. Suppression du double mur BA contre l’ascenseur (23m² en tout). Alignement du voile par 

passe avec la paroi d’asc.  

9. Suppression des relevés béton sous murs terre coulée 25x30 ht (4.55+3.85+4.74+3.16m) 

10. Modification de l’emprise de la fosse R-1 : Agrandissement de 42cm au Nord et de 48cm au 

Sud, au droit du quai de déchargement PR 

11. Semelles isolées sous poteaux HEB 240 de l’ESC métal :  

12. 1 Si 70cm² passe à 100cm² 

13. 1 Si 70cm² passe à 110 cm² 

14. Modification des réseaux sous dallage : Déplacement des 2 pompes de relevages (hors lot 

GO) EU/EV et EP à l’Ouest. Ajout d’un regard EP (sous ESC) 

15. Les manivelles sous caniveaux n’apparaissaient pas en DCE – ajoutées ici soit SF 50 passent 

en nervures largeur 75 qui intègrent les manivelles. 

16. Ajout d’une semelle/nervure largeur 75 niveau accès cour anglaise (N-O) 

17. Modification épaisseur des voiles de cage d’ascenseur (TOUTE HAUTEUR) : 

18. Voile face passe de 30cm à 16cm 

19. Voile fond passe de 30cm à 25cm 

20. Modification de l’aménagement du tronc en R-1 : Ajout d’une REO 

Niveau R+0 
21. Suppression de l’escalier béton armé au Sud Est accès R-1, remplacé par escalier métal à 2 

volées avec limons U240 avec un palier intermédiaire avec U240 de rives  + 1 palier haut 

niveau R+0 – platelage caillebotis sur marches et paliers. 

22. Suppression REO 99.5 – remplacé par un muret BA de rattrapage du niveau de rive. 
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23. Modification des ossatures de passerelles pour prise en compte des # de phase selon 

extrait ci-dessous 

 
 

24. Complément d’ossatures métal  

4 Poteaux métal 20x17cm (=> 15x15) passent du lot façade au lot CM : 

- 2 poteaux toute hauteur depuis R-1  

- 2 poteaux en appui sur la tête du mur BA d’enceinte existant au R+0 

25. Modification de la REO 99.3 sous appui 

 
26. Création d’une dalle BA « trottoir » périphérique largeur 1.25m ep . 25cm –  

Dimensions : 
24.3ml/ 30m² au Sud 
41.7ml (=rive int) /56.8m² /49.25ml (=rive ext) à l’ouest et Nord 

27. En haut des voiles par passes création en rive d’un bec béton en débord de 14cm + goutte 

d’eau (Lref # 59ml) 

28. Modification emprise dalle quai transfert (15.8m² = même surface env) 

29. Modification de l’entrée : (hors dalle BA et infra idem)  

 
- Ossature bois Stabalux remplacée par une ossature métal à la charge du lot 05 MEXT 

- Toiture : Ossature primaire cadre en console U240 + ossature cadre en console en retrait  

U200. Couverture bac acier coffra + 60 + chevrons +zinc au lot 04 Couverture Bardage 

Etanchéité 

Niveau R+1 
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30. Remplacement Dalle BA 20 par un Bac collaborant sur cornières métal au lot CM + chape 

(6+7cm) lot GO 

Niveau R+4 
31. Remplacement du plancher CLT par un Bac collaborant sur cornières métal au lot CM + 

chape (6+7cm) lot GO 

Niveau R+5  
32. Suppression de l’escalier métal d’accès au niveau R+5 et de son palier haut 

33. Suppression du palier en ossature métal / prédalles béton + béton connecté 

34. Suppression du plancher métal + caillebotis en jonction avec l’existant 

35. Ajout cerce sur volume de verrière devant Asc 

36. Ajout Arbalétriers en structure de couverture de verrière devant Asc 

37. Ajout d’une dalle intermédiaire BA 25cm dans le tronc de l’asc support de machinerie  

38. Protection par flocage des ossatures principales CVT sous couverture FP en complément 

Tous Niveaux 
39. Dépose des cornières de contreventement provisoires sous les dalles palières BA 

connectées (4 niveaux) 

40. (re) précision des sections à protéger au feu et des protections simples antico 

NB : A chiffrer en option 
41. Remplacement de la cale d’appui par plaquage et calage métallique stable avec vérinage 

PHASE 2 
A chiffrer en option 

42. Création portique béton en surélévation  

43. Structure Pont roulant 

PHASE 3 
A ne pas chiffrer  
Clos /couvert de la galerie d’expérimentation 
Semblable DCE sauf : Double murs terre coulée remplacé par un simple mur de 39cm en Super 
Et VPP habillé de plaques de terres en R-1 avec  
En façade Nord, les poteaux bois descendent en R-1 
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Nb : pour la phase EXE (proposition avec le BET LAMALLE) à prendre en compte la demande de 
Patrice Mottini Architecte qui propose de déplacer la poutre métallique de rive des dalles palières  
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Et construire une dalle ou pré-dalles préfa jusque sous la façade, ci-dessous (attention aux  
passages des connecteurs du lot 02 CM) : 
 

 

 

 




