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Entre,

Le Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement a caractére scientifique,
technique et industriel dont le siége est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15%™¢ - immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,

représenté par , en qualité de

ci-apres dénommé « le CEA »,

d'une part,
Et
La socCiété .......ccooiiiiiiiiiiiiins , domiciliée ... , inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétésde ............ocoeeviiiiennn... sous le numéroRCS .......................
rEPréSentée Par .........ccovviviiiiiiiieiieeeeeeeen, ,enqualitéde ............ooooii
ci-aprés dénommée « le Titulaire »,
d'autre part,

Ci-apres désignés individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE

Dans le cadre du troisieme réexamen de sireté du réacteur Orphée, I'état de conformité du génie civil du
batiment réacteur et des batiments annexes abritant des Equipements Importants pour la Protection des
intéréts (EIP) a été analysé. Des désordres, sans impact sur la stabilité des ouvrages, ont alors été
observés. Plusieurs signes de dégradation des ouvrages extérieurs soumis aux intempéries ont été
constatés. C'est le cas de la jupe du Batiment Réacteur (BR) et des voiles extérieurs du batiment de
traitement d’eau lourde (batiment D.O). Le CEA s’est engagé a procéder au traitement des éclats de
béton observés sur la surface extérieure de ces deux édifices en béton armé.

ARTICLE 1 - OBJET

11 Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation d’'un examen du béton, en particulier les désordres et pathologies affectant le génie civil,
ainsi que le traitement de ces défauts sur les surfaces extérieures du batiment réacteur et du
batiment DO au sein de I'Installation Nucléaire de Base N° 101 (INB 101) sur le site CEA de Paris-
Saclay.

1.2 Les prestations nécessitent que le Titulaire dispose notamment des habilitations techniques
nécessaires pour la réalisation des prestations et les maintienne en vigueur pendant toute la durée
du marché. Cette obligation constitue une condition requise au sens de I'article 39.4 des CGA.

1.3 Unité bénéficiaire
La prestation objet du présent marché est effectuée pour le compte de la Direction des Energies
(DES), Direction des projets de Démantelement de Service nucléaire et de gestion des Déchets

(DDSD), Unité d'Assainissement Démantelement, de reprise et de conditionnement des déchets de
Saclay (UADS), Service de démantelement du réacteur ORphée (SOR).

14 Régime de sécurité du chantier

Les travaux a réaliser sont situés au sein des batiments 451 (batiment réacteur et son annexe le
batiment D,O) sur le site du CEA - Saclay (91). Le chantier se déroulera dans le respect des
prescriptions particuliéeres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure dans le cas de chantiers non clos et indépendants
nécessitant I'élaboration d’un plan de prévention (décret n°92-158 du 20/02/1992).

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA Paris-Saclay
Centre de Paris-Saclay - Bat. 530 - PC n° 98 | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 52 79

Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

B22-00193 / MDC

Service des Marchés et Achats



5/28

Marché n°® 4000 XXXXXX

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

21 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé CEA/P-SAC/SMA/BLMT/B22-00193 daté du
07/02/2022, avec, faisant partie intégrante de celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e les Spécifications Techniques constituées du cahier des charges référencé
DES/DDSD/UADS/SOR/2022-0015indice A de janvier 2022,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018,

e leréglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay de mai 2019,

e la consigne a [lattenton des entreprises extérieures référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 indice B de juillet 2021 et intitulée « Evacuations des
déchets conventionnels gérées en direct par les installations et pénalités applicables en cas
de non-respect des consignes ».

o la note DEN/DANS/DIR/PRE/O1 « Exigences applicables aux prestataires des INB —
intervenants extérieurs », Indice E d’avril 2019 ;

e les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA

(édition janvier 2022) ;
e le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021.
- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ........................ datéedu ................

(a compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions Iégales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations se déclinent en une partie ferme et une partie estimative :

31 Partie forfaitaire
La partie ferme est composée des prestations suivantes :

e Phase | : phase d’étude lors de laquelle le Titulaire doit réaliser un état des lieux précis du
génie civil qui aboutira a I'analyse des désordres et a la rédaction de préconisations
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concernant les travaux nécessaires a la rénovation de la jupe du batiment réacteur et la
rénovation des voiles extérieurs du batiment D,O.

e Phase |l : réalisation de travaux de rénovation déja identifiés par le CEA et listés dans le
cahier des charges (article 5.2.2).

Partie estimative (sur bordereau de prix)

Une réunion bilan (cf article « point de validation » ci-aprés) interviendra a l'issue de la phase I. Lors
de cette réunion, le Titulaire et le CEA définiront d’'un commun accord les travaux supplémentaires
a réaliser et qui feront I'objet d’'un bon de commande.

Ces prestations seront rémunérées sur la base du bordereau de prix unitaires (BPU) définis a I'article
« Montant » du présent marché et établis selon le type de travaux a réaliser. Le Titulaire ne pourra
exécuter ces prestations qu’aprés avoir recu une demande du CEA formalisée par un bon de
commande dont le modéle figure en annexe 3.

Point de validation

Dans le cadre du marché, le Titulaire devra respecter le point de validation mentionné au § 5.2.1 du
CDC.

Le franchissement de ce jalon contractuel donnera lieu a I'établissement d’un procés-verbal sans
réserve signeé par les Parties, la signature de ce PV ne diminuant en rien la responsabilité du Titulaire
jusqu’a la réception des prestations.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

41
4.1.1

4.1.2

Obligations du Titulaire
Obligation de résultat

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité, sera en tout
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d’'une
obligation de résultat.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire a I'obligation de résultat.

Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de l'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décele des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA Paris-Saclay

Centre de Paris-Saclay - Bat. 530 - PC n° 98 | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Service des Marchés et Achats

T. +33(0)1 69 08 52 79

Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

B22-00193 / MDC



4.1.3

4.2

43

7/28

Marché n°® 4000 XXXXXX

Moyens et/ou matériels mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens
nécessaires a l'exécution du marché conformément aux dispositions de I'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille & ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci
les mettrait en ceuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de I'article 19 des CGA.

Connaissance des lieux et de I’environnement
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a l'article 2 du présent marché
et pieces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- qu’il a une parfaite connaissance de I'existant, de l'installation, du terrain et de ses abords,
qu’il en a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a
I'environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes
aux travaux.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, et conformément
aux dispositions de Il'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur des
travaux ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation des prestations nécessaires a
son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrble et suivi de réalisation des
prestations connexes sans lesquelles le projet précité ne pourrait avoir une fonction optimale.

Il devra notamment de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts
nécessaires a la bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA et d’'une maniére
générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. Il devra également, dans ce
méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus t6t possible afin d’obtenir les contacts
utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir I'incidence sur I'exécution du marché.
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ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

5.1 Conformité aux normes

Le matériel devra étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de I'utilisation envisagée. Il devra
étre en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du
travail.
Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique compléte en langue
frangaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et
d’utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni.

5.2 Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, aux prescriptions des normes NF en
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU).

5.3 Le Titulaire sera toujours réputé s'étre assuré sur place de I'exactitude des cotes et des indications
des plans et descriptifs qui lui seront remis par le CEA ainsi que de la possibilit¢ de les suivre
strictement.

5.4 Travaux en site occupé — continuité de service
Le chantier se déroulera dans les contraintes d’un site occupé et les batiments continueront a étre
exploités pendant la durée des expertises puis des travaux. Le Titulaire devra veiller au respect le
plus strict du planning afin de ne pas perturber la planification des activités de I'INB. Les périodes
pendant lesquelles I'accés aux toitures et abords des batiments sera restreint doivent étre clairement
délimitées dans le temps.

5.5 Enlévement des déchets

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage a respecter les dispositions
mentionnées dans la consigne référencée CEA/P-SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06 visée a I'article 2
du marché.
En particulier 'enlévement éventuel des terres et gravats ainsi que celui des matériaux et matériels
déposés ne pourra intervenir qu’apres contréle par le Service de Protection contre les
Rayonnements et de surveillance de I'Environnement (SPRE) du CEA Paris-Saclay et passage
obligatoire au portique de radiodétection du CEA Paris-Saclay.

5.6 Permis de feu et autorisation
Tout travail par point chaud, soudure, découpage, trongconneuse, etc. devra faire I'objet d'une
autorisation écrite soumise a I'accord du CEA avec un délai de prévenance de 48 heures avant le
début des travaux.

L'utilisation de produits dégageant des gaz toxiques sera formellement interdite, les produits
inflammables devront faire I'objet d'une autorisation écrite.
La demande est a faire auprés du Chef d'installation ou de son suppléant.
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Travail en hauteur

Conformément au code du travail, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre
utilisés sauf :

- en cas dimpossibilit¢ de recourir a un équipement assurant la protection collective des
travailleurs,

- lorsque I'évaluation du risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant
pas un caractere répétitif.

Au CEA Paris-Saclay, ces équipements ne pourront étre utilisés qu’aprés la réalisation d’'une analyse
des risques écrite et avec I'accord du Chef d’installation ou de son délégataire.

Horaires

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45 sur le site de Saclay, du lundi
au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmeés de fermeture décrétés par le
CEA.

Pour I’année 2022, ces derniers sont les suivants :

- vendredi 27 mai,

- vendredi 15 juillet,

- du lundi 15 ao(t au vendredi 19 ao(t,

- lundi 31 octobre,

- du lundi 26 décembre au 30 décembre 2022

Pour I'année 2023, le lundi 2 janvier, les autres jours de fermeture seront communiqués au Titulaire,
a sa demande, en début d’année.

Les horaires de travail du personnel du CEA sont de 8 h 30 a 17 h10, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable du
Titulaire doit obtenir 'accord préalable du Chef de I'Installation.

Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 1 au présent marché.

ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES

6.1

6.1.1

Livrables a remettre

Outre les livrables mentionnés dans les Spécifications Techniques du CEA, le Titulaire est tenu de
remettre au CEA I'ensemble des livrables listés ci-aprés.

Avant les travaux :
e un planning prévisionnel détaillé des travaux
¢ un Plan Qualité Particulier (PQp) pour la réalisation du marché
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¢ le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
e ['ensemble des documents d’'études d’exécution

6.1.2 En cours de travaux :
Le Titulaire s’engage a :
- mettre a jour, a une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,
- tenir a jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des

éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC),
- soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de réception, au moins un mois
avant la date prévue pour leur réalisation.

6.1.3 A la fin des travaux :
Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA, en 2 exemplaires, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant, a minima, les documents suivants :
- les documents d’'études,
- les documents de réalisation,
- les documents de contrble et d’essais,
- les documents d’assurance de la qualité.

6.2 Validation et support des livrables
Les modalités de validation des livrables sont décrites a l'article 22.1 des CGA.
Les livrables, formalisés par I'apposition du tampon BPO (Bon Pour Observation), seront remis dans
une version modifiable et non modifiable, sous format numérique au CEA pour validation.
Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de I'ensemble de ces livrables en fonction des
remarques du CEA.
Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec
ceux utilisés par le CEA.
Les livrables validés, formalisés par I'apposition du tampon BPE (Bon pour Exécution) ou VSO
(Validé Sans Observation), seront remis au CEA sous format électronique dans une version
modifiable et non modifiable (clé USB...) et de 1 tirage sur support papier.

6.3 Format des documents :
Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 disponible sur simple demande. lls seront réalisés aux
formats suivants (ou strictement compatibles) :
- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,
- AUTOCAD pour les documents dessinés.
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6.4 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION

TO étant la signature du présent marché, les délais d'exécution souhaités sont mentionnés ci-apres :

Phase 0 :
- Réunion d’enclenchement du marché TO + 1 semaine,
- Remise du Livrable n°1 TO + 1 semaine,
- Remise du Livrable n°2 TO + 2 semaines,
Phase | :

Début des expertises sur site aprés validation* par le CEA des livrables 1 et 2 T1

- Remise du Livrable n°3a BPO T1 + 8 semaines,
- Remise du Livrable n°3b BPO T1 + 8 semaines,
- Remise du Livrable n°4a BPO T1 + 10 semaines,
- Remise du Livrable n°4b BPO T1 + 10 semaines
- Remise du Livrable n°5a T1 + 12 semaines,
- Remise du Livrable n°5b T1 + 12 semaines,
Validation* par le CEA des livrables 3 a 5 avant démarrage des travaux T2
Phase Il :
- Début des travaux T2 + 1 semaine = T3,
- Fin des travaux T3 + 6 semaines,
- Remise du Livrable n°6a T3 + 7 semaines,
- Remise du Livrable n°6b T3 + 7 semaines,
- Remise du Livrable n°7 T3 + 9 semaines,
- Réception sans réserve T3 + 10 semaines,

* La validation du CEA sera de maximum deux semaines pour chaque version des livrables transmis.

En cas de réserves au moment de la réception des travaux, le Titulaire disposera d’'un délai de 3
mois a compter de |la date de réception pour lever 'ensemble des réserves.

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA Paris-Saclay
Centre de Paris-Saclay - Bat. 530 - PC n° 98 | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 52 79

Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

Service des Marchés et Achats

B22-00193 / MDC



12/28

Marché n°® 4000 XXXXXX

ARTICLE 8 - REUNIONS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement sera effectuée sur le site de Saclay, au plus tard une semaine aprés
la signature du marché.

Inspection Commune Préalable (ICP)

Une réunion d’Inspection Commune Préalable (ICP) sera organisée 7 jours avant le début de la
phase I, au cours de laquelle sera rédigé le plan de prévention. Le Titulaire et ses éventuels sous-
traitants devront y participer et signer le plan de prévention. Ce plan devra étre scrupuleusement
respecté par tous les intervenants.

Une seconde ICP sera organisée avant le début de la phase Il pour mettre a jour le plan de
prévention suite aux conclusions de la phase | et a la définition des modes opératoires associés au
traitement des défauts.

Réunions de chantier

Conformément aux dispositions de I'article 22.3 des CGA, pour suivre I'exécution des travaux, les
Parties tiendront des réunions de chantier dont la date de tenue sera déterminée d'un commun
accord. Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum hebdomadaire. Ces réunions
permettront de traiter notamment les points suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- écarts par rapport aux Spécifications Techniques,
- examen des problémes rencontrés,

- aspects sécurité et environnement,

- suivi du dossier Qualité.

Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de I'une ou I'autre Partie par échange de correspondances.

Compte-rendu

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

ARTICLE 9 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :
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- pourle CEA:
M. Louis MOUREY  tél. : 01.69.08.04.31 mail : louis.mourey@cea.fr

- pour le Titulaire
» Responsable techniqgue M. XXXXXXX Tel. : XX.XX.XX.XX XXX@XXX
» Responsable Sécurité M. XXXXXXX  Tél : XX XX.XX.XX XXX@XXX
A compléter par les soumissionnaires
Le réle et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 10 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les regles relatives aux normes I1ISO 9001 et ISO 14001 (derniéres versions
en vigueur). |l établira un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Les prestations étant concernées par I'Arrété « INB » du 7 février 2012 fixant les régles générales
relatives aux Installations Nucléaires de Base, le Titulaire met en place un systeme de management
de la Qualité permettant de satisfaire les exigences de cet arrété.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre acceés, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systeme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 11 - ARRETS DE CHANTIER

1.1 Dispositions générales
Ne sont pas considérés comme arréts de chantier au sens du présent article :

- les jours de fermeture du centre listés a I'article « horaires » du présent marché,
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- les périodes d’arrét définies dans les Spécifications Techniques,

- lesjours fériés.

Arréts de chantier programmés du fait du CEA (préavis supérieur a 15 jours calendaires)

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier
susceptibles d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

Un arrét de chantier programmeé, pour lequel l'information a été transmise au Titulaire avec au moins
un délai de préavis de 15 jours calendaires, donne lieu a une rémunération du Titulaire exclusivement
pour les frais engagés pour la location du matériel (sur présentation au CEA des justificatifs détaillés
et en fonction des équipements importants présents sur le chantier).

Le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’'un arrét de chantier
programmeé par courrier simple.

Arréts de chantier inopinés du fait du CEA

L’arrét de chantier est inopiné dans le cas ou les travaux sont interrompus a la demande du CEA,
pour des raisons qui lui sont directement imputables, avec un délai de prévenance inférieur a 15
jours calendaires

Dans ce cas, une demande d’'indemnité pourra étre adressée au CEA par le Titulaire, en cas d'arrét
de chantier inopiné d’'une durée totale supérieure ou égale a deux (2) jours ouvrés mais inférieure a
5 jours ouvrés. La demande pourra faire apparaitre 'indemnisation de la part main d’ceuvre et des
frais suivants (a titre indicatif) :

- qualification (a détailler) : xxxxx €/jour, (a compléter par le soumissionnaire).
- qualification (a détailler) : xxxxx €/jour, (& compléter par le soumissionnaire).
- qualification (a détailler) : xxxxx €/jour, (a compléter par le soumissionnaire).

- de location de matériel, exclusivement présent dans l'installation (sur justificatifs détaillés et en
fonction des moyens déployés sur le chantier),

- de démobilisation /remobilisation des équipements et du personnel en place (sur justificatifs
détaillés et en fonction des moyens déployés sur le chantier),

Aprés examen, le CEA informe le Titulaire des frais qu’il accepte de rémunérer au titre d’un arrét de
chantier inopiné par courrier simple.

Arréts de chantier ne donnant pas lieu a une rémunération du Titulaire

Les arréts de chantier trouvant leur origine, méme partiellement dans le non-respect par le Titulaire
du référentiel de sireté, déchets, des consignes de I'Installation, de sécurité ou de radioprotection
ou a l'absence d'une demande de consignation ne feront pas l'objet d’'une rémunération et
n’entraineront pas la prolongation du délai contractuel pour les durées correspondantes.

Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la prestation
interrompue, sous un délai de 5 jours, qui aura été consigné dans le proces-verbal précité. A défaut,
le non-respect de la date de reprise des travaux/prestations sera pénalisable selon les dispositions
de l'article « pénalités pour retard d’exécution » du présent marché.
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Délai contractuel

Tout arrét de chantier donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal et entrainera la prolongation
du délai contractuel pour les durées correspondantes.

ARTICLE 12 - CONTROLES TECHNIQUES

121

12.2

Contréles techniques par un organisme agréé ala charge du CEA

Sans préjudice des contrbles internes réalisés a ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences
des Spécifications Techniques précitées, le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une
mission de contrble technique a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Dans ce cas, le Titulaire s’engage a tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du
(des) contrdleur(s) technique, que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve sur la réalisation de I'ouvrage.

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'une imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA.

Contréles techniques par un organisme agréé a la charge du Titulaire

Conformément aux dispositions prévues dans les Spécifications techniques, le Titulaire prend a sa
charge les contréles de conformité et contréles techniques.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-verbaux de
contréle de conformité des travaux qu’il aura réalisés, établis par un organisme agréé.

Ce bordereau devra étre exempt de toute réserve.

ARTICLE 13 - RECEPTION

La réception sera prononcée a la fin des travaux, dans les conditions prévues a l'article 34.1 des
CGA et conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil.

Les travaux font I'objet d'une réception constatée apreés :

- constatation de 'achévement des travaux,

reconnaissance des ouvrages exécutés,
- constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché,
- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de I'exécution du marché (Dossier des
Ouvrages Exécutés, plans de recollement, notices techniques d’exploitation et de maintenance),
et établis en conformité avec la charte graphique DAO précitée a larticle « format des
documents ».
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Cette réception qui ne pourra étre prononcée qu'en I'absence de réserve majeure selon les modalités
visées a larticle 34.1 des CGA, donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les Parties.

ARTICLE 14 - GARANTIE

141 Garantie concernant les études

Le Titulaire ne peut pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA les
erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution liées aux travaux, le Titulaire
s'engage a corriger I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une
période d’'un (1) an a compter de la réception du marché.

14.2 Garantie concernant les travaux
14.2.1  Garantie de parfait achevement

La signature du procés-verbal de réception ouvre une période d’un an dite de « parfait achévement ».
Pendant cette période, le Titulaire doit procéder a la réparation des désordres constatés aprés
réception.

Si une retenue a été opérée, elle est payée a l'expiration de ladite période de parfait achévement,
dans la mesure ou les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas
été levées ou les désordres n'ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, aprés mise en demeure,
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire.

14.2.2  Garanties biennale et décennale

Les travaux font I'objet d’'une garantie décennale (gros ouvrages) et/ou biennale (menus ouvrages)
au titre de I'article 1792 du code civil, a I'issue de la réception.

ARTICLE 15 - MONTANT

15.1 Montant total du marché
Le montant total des prestations est plafonné a la somme forfaitaire de € H.T.
( EUROS
HORS TAXES).

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense pour le CEA.

La décomposition de ce montant est la suivante.
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Montant de la partie forfaitaire

Le montant des prestations de la tranche ferme est fixé a la somme forfaitaire
de .......... €HT(.......... HORS TAXES).

Prestations sur bordereau de prix
Le montant des prestations sur bordereau de prix est plafonné a la somme de ................ € HT.

Ce montant plafond ne saurait engager le CEA quant au volume réel des prestations a réaliser. En
aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération au-dela du montant indiqué ci-dessus sans
autorisation préalable et écrite (bon de commande) du CEA et ce, sous peine de non-réglement des
dépenses excédentaires.

Les prestations sur bordereau de prix seront rémunérées sur la base des forfaits unitaires suivants :

n° Intitulé Unité Prix unitaires
(en € HT)
1 Réalisation des travaux : éclat de béton sans ferraillage U
apparent
2 Réalisation des travaux : éclat de béton avec ferraillage U
apparent
3 Réalisation des travaux : fissuration sur béton ml
4 Réalisation des travaux : fissuration sur mortier ml
5 Réalisation des travaux : autre défaut U
6 Réalisation des travaux : éclat de béton autour d'une ]
piece noyée corrodée
7 Réunion d'avancement U

Caracteére des prix

Le montant des prestations est réputé étre établi sur la base des conditions économiques du mois
de XXXX (mois de remise de I'offre finale).

Les montants visés ci-dessus ont un caractéere non révisable.

ARTICLE 16 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — MODIFICATION DES TRAVAUX

16.1 Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé a
I'article « Montant » du présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de
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celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a
entrainer la modification du caractére forfaitaire du montant du présent marché.

Les demandes de travaux supplémentaires prescrits par le CEA font I'objet de I'établissement d’'une
fiche de modification. Cette fiche, dont le modéle figure en annexe 2 du marché, doit étre
accompagnée impérativement d’un devis du Titulaire faisant apparaitre une décomposition de son
montant sur les bases suivantes :

- des prix contractuels de I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- de prix nouveaux pour des travaux se rattachant a une modification du programme initial. Dans
ce cas, la décomposition fera apparaitre les colts de la main-d’ceuvre, selon les taux horaires
par qualification et les volumes d’heures, et les colts détaillés de la fourniture, ainsi que pour ces
derniers, tous justificatifs utiles.

Les travaux supplémentaires s’entendent pour tous les travaux complémentaires par rapport a ceux
prévus dans le présent marché et directement liés a I'exécution de ce dernier.

Le Titulaire s’engage a prendre en compte dans son devis les moins-values résultant de la
modification éventuelle des travaux de base, engendrée par les travaux supplémentaires.

Tout début d’exécution des travaux de modification devra faire I'objet d’'un accord écrit du signataire
du présent marché ou de son représentant ddment mandaté.

Toute modification du volume des travaux en moins demandée par le CEA fera I'objet d’'une fiche de
modification dont le montant de la moins-value est basé sur les prix contractuels de I'offre du Titulaire
visée a l'article 2 supra.

Les incidences financiéres des modifications en plus ou en moins du volume des travaux font I'objet
d’'un avenant au présent marché pour permettre leur réglement.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six mois a
compter de la date de la premiere fiche de la série des fiches de modification. Il prend en compte
toutes les fiches de modification, ayant recueilli I'accord sans réserve du CEA et du Titulaire.

Les prestations supplémentaires ne pourront étre facturées par le Titulaire qu’aprés signature de
'avenant par les Parties.

ARTICLE 17 - REGIME FISCAL

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement, , sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.
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ARTICLE 18 - CONDITIONS DE FACTURATION

18.1

18.2

18.3

18.4

Echéancier de facturation des prestations forfaitaires

Le montant des prestations forfaitaires sera facturé par le Titulaire, conformément a I'échéancier
suivant :

- 10 % du montant HT de la partie forfaitaire du marché et les taxes correspondantes a I'acceptation
par le CEA des livrables 1 et 2, visés et approuvés Bon Pour Exécution (BPE) par le CEA,

- 10 % du montant HT de la partie forfaitaire du marché et les taxes correspondantes a I'acceptation
par le CEA des livrables 3a et 4a, visés et approuvés Bon Pour Exécution (BPE) par le CEA,

- 10 % du montant HT de la partie forfaitaire du marché et les taxes correspondantes a I'acceptation
par le CEA des livrables 3b et 4b, visés et approuvés Bon Pour Exécution (BPE) par le CEA,

- 50 % du montant HT de la partie forfaitaire du marché et les taxes correspondantes sur factures
mensuelles, proportionnellement a 'avancement des travaux effectués depuis le début du
chantier,

- 20 % du montant HT de la partie forfaitaire du marché et les taxes correspondantes a la signature,
par les Parties, du procés-verbal de réception, aprés présentation du Dossier des Ouvrages
Exécutés et acceptation des derniers livrables, visés et approuvés Bon Pour Exécution (BPE) par
le CEA.

Prestations sur bordereaux de prix

Les prestations sur bordereau de prix seront facturées et toutes taxes incluses, a I'acceptation des
prestations réalisées dans le cadre de la phase Il. Elles seront rémunérées selon les dispositions
prévues a I'article « Montant » du présent marché.

Modalités de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique et comporter
en particulier les informations suivantes :

-le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 ;
- le code service : SAC-C ;

- le numéro de commande (n°4000...... )

Les prestations périodiques seront facturables a terme échu, les factures émises avant le terme
étant réputées avoir été émises le jour suivant la date du terme.
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ARTICLE 19 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de reglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 20 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de I'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet remis dans des délais suffisants.

ARTICLE 21 - CONFIDENTIALITE

Les dispositions en matiere de confidentialité sont régies par les dispositions de I'article 11 des CGA.

ARTICLE 22 - PENALITES

221 Modalités d’application et plafond
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :

- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (partie
forfaitaire et prestations sur bordereau de prix engagées).

22.2 Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne respecte pas les délais prévus aux articles « Délais d’exécution » et « Remise des
livrables », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du
montant total hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date
contractuelle.
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Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de I'article 18.2 et du chapitre 6 des CGA, celui-ci
sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT (DEUX MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou
manquement.

Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
I'article 22.3 des CGA cité a I'article 2 du présent marché.

Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage du chantier

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions des Spécifications Techniques en termes de
nettoyage du chantier, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 750 € HT (SEPT CENT CINQUANTE
EUROS HORS TAXES) par manquement constaté.

Pénalités pour non-respect du délai de levée des réserves

En cas de retard du Titulaire sur le délai de levée des réserves fixé a l'article « Délais d’exécution »,
celui-ci sera passible d’'une pénalité de 500 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXES) par jour
ouvré de retard.

Pénalités pour non-respect de la procédure en matiére d'évacuation de déchets
conventionnels

En cas de non-respect des dispositions prévues dans la consigne référencée CEA/P-
SAC/DSST/SLEM/GVDC/CO/06, visée a l'article 2 du marché, le Titulaire sera redevable des
pénalités mentionnées dans cette consigne.

ARTICLE 23 - ASSURANCES

Les assurances sont régies par le chapitre 12 et 'annexe 1 des CGA.

ARTICLE 24 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a I'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de l'article 12 des CGA.
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Fait a Saclay,

en deux exemplaires originaux,

Pour le CEA, Pour le Titulaire,

Signature : Signature :

Date : Date :
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ANNEXE 1 - PERSONNEL DU TITULAIRE

1.2

Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les reglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment :

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiere de discipline,
d'hygiéne et de sécurité,

Lutte contre le travail dissimulé et respect de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois & compter de sa signature, jusqu’a
la fin de I'exécution, les documents exigés a I'article D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a
l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste
nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés (articles D. 8254-2
a D. 8254-5 du Code du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant
la liste des impbts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de
certificats pour I'attribution des contrats de la commande publique).

Le Titulaire doit s’assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses
fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s’il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions générales
d’achat du CEA).

Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir a la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement a I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a I'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.
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Accés au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’accés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’'une demande d’autorisation d’accés
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des pieces justificatives en format
original et a I'obtention d’'un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de I'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC ddment complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de

'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d'installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'accés sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de 'autorisation d’acces afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’accés

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.
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Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a I'article 6 du réglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

Retrait du droit d’accés et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s'accompagner de la restitution du badge d’acces (sauf s'il
y a d’autres acces pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.

Suivi médical
Le Titulaire est tenu de prendre en charge le suivi médical de ses salariés auprés d'un service
médical agréé. Toutefois, le Service de Santé au Travail (SST) du CEA Paris-Saclay pourra

demander la réalisation d'examens complémentaires en fonction des données figurant sur la fiche
professionnelle nominative de son personnel (ou du personnel de son sous-traitant).

Le Titulaire s'engage alors :

- a prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) 10 jours avant
I'exécution des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale
précise I'absence de contre-indication au poste de travail ;

- a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA) ;

- aexiger de son personnel qu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) et le dernier jour
d'exécution des dites prestations, afin qu'un point zéro et qu'un point de fin de chantier soient
effectués selon les prescriptions du SST ;

- afournir au SST la liste de ses employés présents sur le chantier et a signaler au SST chaque
arrivée ou départ de personnel.
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Ces modalités seront confirmées, voire affinées, au cours de la réunion d'inspection commune.

5. Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de I'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant 'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
I'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.
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ANNEXE 2 - FICHE DE MODIFICATION

N de Fiche © . INAICE & e
[T g [o R o (=TT [ T PSPPSR
N°mMarché @ ..o FOUMNISSEUN & ..ot
(O 0] =1 Ao [V o 4 F=1 o o 1= T PP OO P PRSPPI

Origine de la modification :

CONCEPTION ! FAITS IMPREVISIBLES

AUTRES MOTIFS MODIFICATION DU BESOIN (demande CEA)
NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ... .o e
COUT DE LA MODIFICATION? : DELAIS DE REALISATION :
................................................................................. INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL :
TOT AL 1 s

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (cette fiche n’est validée que si elle est signée des trois
parties)

CEA MAITRE D’'OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE

SIGNATURE

Les travaux, objet de la fiche de modification, ne pourront étre facturés qu’apres signature d’un avenant au
marché.

' Les modifications sont de la responsabilité du maitre d’ceuvre ou du titulaire du marché.

2 Joindre la décomposition détaillée des colits selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du fournisseur et tous
les justificatifs.
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ANNEXE 3 — MODELE DE BON DE COMMANDE POUR LES PRESTATIONS SUR BORDEREAU DE

PRIX (BPU)

BON DE COMMANDE N°

Marché n°4000..........

Titulaire :

n° BPU

Coiit unitaire
(€ HT)

Quantité

Montant (€ HT)

Délai d’exécution *

TO+

TO+

TO+

TO+

TO+

TO+

Montant total en€ HT

OuTO+ ............ pour
la totalité des BPU

Commentaires :

CEA - UNITE :

TITULAIRE

NOM/FONCTION

DATE

SIGNATURE

Les prestations sont réalisées a titre forfaitaire.

Le Titulaire ne pourra engager de BPU au-dela des quantités et des montants indiqués sur le bon commande
sans autorisation préalable et écrite du CEA, sous peine de non-réglement des dépenses excédentaires.

*TO =date de signature du bon de commande par le CEA, délai exprimé en jours ouvrés, ou semaines

Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Paris-Saclay - Bat. 530 - PC n° 98 | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

T. +33 (0)1 69 08 52 79

Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

B22-00193 / MDC

CEA Paris-Saclay
Service des Marchés et Achats




