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1 Objet du marché —Dispositions générales
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres concernent la mission
d’assistance a maitrise d’ouvrage globale relative a la construction le centre de rétention
administrative de Béziers (34).

Lieux d’exécution : avenue Henri Galinier, 34500 Béziers.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres.

L'objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes. Le marché n’est donc pas
alloti.

Les prestations sont divisées en 2 tranches :

Tranche(s) Désignation
assistance technique et globale a maitrise d’ouvrage pour la
construction du CRA, son DOJO et sa salle d’audience dédiée.

Tranche ferme (TF)

assistance technique et globale a maitrise d’ouvrage pour la

Tranche optionnelle (TO1) construction du stand de Tirs.

1.2 Durée du marché et délais d’exécution
Le marché sera conclu a compter de sa date de notification.

Cette durée correspond a la durée prévisionnelle de réalisation de I'ensemble du projet
programmation, passation du marché global sectoriel, études, travaux et 3 années d’exploitation.

La durée prévisionnelle de I'opération est de I'ordre de soixante-dix-huit (78) mois mois a compter de
sa notification :

- Durée des prestations programmation, passation du marché global sectoriel, études et

travaux : 42 mois,
- Durée marché maintenance/Exploitation : 36 mois.

1.3 Condition d’affermissement des tranches

Le maftre d’ouvrage se réserve le droit d’affermir les tranches optionnelles a tout moment pendant la
durée de validité du présent marché.

La décision d’affermissement signée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur sera notifiée au
titulaire par ordre de service et fixera la date de démarrage des travaux.



Le titulaire du marché ne pourra prétendre a une indemnité de dédit en cas de non affermissement de
la tranche, ni a une indemnité d'attente si elle est affermie avec retard.

En cas de non affermissement, le titulaire du marché est désengagé en ce qui concerne I'exécution de
la tranche.

1.4 Les intervenants

1.4.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est : L'Etat - Ministére de I'Intérieur
Le représentant Iégal du pouvoir adjudicateur est : Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud

Le conducteur d'opération est :

Le Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur Sud
4 chemin de Bordeblangue 31 770 COLOMIERS

13311 MARSEILLE — Cedex 14

Mme Marianne STROH - Tel : 0534 5549 05 —-06 46 77 41 39

Courriel : marianne.stroh@interieur.gouv.fr

1.4.2 Les autres intervenants

Sans objet.
1.5 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu préalablement du pouvoir adjudicateur 'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
de ses conditions de paiement.

En revanche, la sous-traitance n’est pas autorisée sur la partie assistance juridique du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur notifiera I'acte spécial de
sous-traitance au seul titulaire (ou mandataire en cas de groupement) du marché.



En cours d’exécution du marché, la déclaration de sous-traitance signée du titulaire et du sous
traitant, devra étre adressée simultanément :

- Par courrier en original au :

Le Secrétariat Général pour I’Administration du ministére de I'intérieur sud
Direction de I'immobilier — P6le Qualité

299 Chemin de Sainte Marthe — CS 90495

13311 MARSEILLE — Cedex 14

- Par courriel a:

sgamisud-di-cellulequalite@interieur.gouv.fr
marianne.stroh@interieur.gouv.fr
didier.roucayrol@interieur.gouv.fr
vincent.emmerich@interieur.gouv.fr

Les demandes d’acceptation de chaque sous traitant et de 'agrément de ses conditions de paiement
doivent respecter les conditions énumérées aux articles R2193-3 et suivant du CPP.

B: Le modéle de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) joint au présent dossier de
consultation, devra étre utilisé et respecté par le titulaire du marché public.

2 Pieces contractuelles

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre de priorité en cas
de contradiction :

- I'acte d’engagement et ses éventuelles annexes financieres (répartition de la rémunération).

- le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si
celui-ci vise ce cahier ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si
celui-ci vise ce cahier ;

- U'offre technique ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs a la notification du marché ;

3 Prix
3.1 Unité monétaire, nature et forme du prix

L'unité monétaire du marché est I'euro et ne devra pas dépasser deux (2) décimales apres la virgule.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application du prix global et forfaitaire fixé
dans I'Acte Engagement.

Le volume des prestations aura été apprécié par le titulaire pour I'établissement de son offre et il
ne pourra pas prétendre au paiement de frais supplémentaires de méme nature.




Frais de coordination :

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, la rémunération du mandataire pour sa mission de
coordination est incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcout les frais de coordination et de
contrdle des sous —traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

3.2 Modalités de variation du prix

Le prix global et forfaitaire est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro » et noté m0 dans la formule ci-dessous du calcul
Cr.

Ce mois zéro est indiqué dans I'acte d’engagement.
Le présent marché est passé a prix révisables.
* Lindice de référence retenu pour la révision de prix est I'indice Ingénierie ING

* laformule de révision de prix appliquée pour le reglement des missions
précitées est :
Pr=POxCr
Dans laquelle :
o Pr=prixrévisé aprés application de la formule de révision
o PO = prix initial hors taxes (HT) établi aux conditions économiques de I'Offre, au
mois
zéro
o Cr=coefficient de révision

* Le coefficient de révision Cr est donné par la formule :
Cr=0,15+ (0,85 x [Im-4 / Imo-4])
Dans laquel I(m-4) et |(m0-4) sont définis comme suit :
o I{m-4) correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » au mois (m)
d’exécution de la prestation moins quatre mois
o |{m0-4) correspond a la valeur prise de I'index « ING — ingénierie » au mois (m0)
moins quatre mois.
Par dérogation de I'article 11-23 du CCAG P, si la durée de I'élément de mission dépasse 2 mois,
les révisions se feront index connu (Im) du mois de remise du dossier au mafitre d'ouvrage, en
appliquant les mémes conditions que la formule ci-dessus, a savoir : I[(m-4).

Les coefficients de révision seront arrondis au milli€me supérieur

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.



En cas de passation d’un avenant, le prix global et forfaitaire établi par 'avenant et établi aux
conditions économiques en vigueur au mois mO identique aux conditions financieres de I'offre
initiale. En conséquence I'avenant sera a prix révisable.

Les prix TTC du marché incluant la T.V.A évolueront en fonction des éventuelles hausses ou
baisses de T.V.A, sans qu’aucune démarche ne soit a accomplir par le pouvoir adjudicateur.

4 Clause de financement et de sureté
4.1 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les dispositions des articles R2191-3 et suivants du CCP.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le taux de 'avance est fixé a 5 %.

Note : le taux de l'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13.

Le droit a l'avance est ouvert au profit du titulaire dés la notification du contrat par le pouvoir
adjudicateur et au profit du sous-traitant dés la notification de |'acte spécial.

Modalités de reglement de |'avance :

L’avance sera versée en une seule fois et en totalité (titulaire ou son sous-traitant)

Modalités de résorption de I'avance :
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées selon les dispositions prévues
au code de la commande publique.

4.2 Garanties financiéres

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
5 Modalités de reglement des comptes

5.1 Acomptes et paiement partiels définitifs

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dont le calcul varie
selon la phase de I'opération.

Les pourcentages indiqués ci-dessous se rapportent au montant de la phase correspondante
mentionné a I'annexe financiere.

Lorsque le paiement de I'acompte est établi sur la base d’un prorata temporis, ce dernier est calculé a
partir de la durée en mois initialement prévue de la phase mentionnée dans le calendrier prévisionnel
d’opération, le cas échéant recalée sans qu’il soit besoin d’avenant ou de décision unilatérale du
pouvoir adjudicateur.



Lorsque le paiement de I'acompte dépend de la réception d’un document, la réception s’entend
comme |'acceptation des prestations par le pouvoir adjudicateur selon les modalités précisées au
présent CCAP.

ELEMENTS DE MISSION PAIEMENTS

3.2 Taches transverses _
3.2.1 |Assistance technigue globale Inclus dans les phases du projet
3.2.2 | Gestion financiére et comptable Inclus dans les phases du projet

Acomptes mensuels ou trimestriels en

3.2.3 | Bim Manager . ,
fonction de I'avancement

Acomptes mensuels ou trimestriels en

3.2.4 | Commissionnement . )
fonction de I'avancement

60% a la remise des éléments demandés

33 Phase 1 : Préparation 40% a la validation des livrables

60 % a la remise du programme

34 Phase 2 : Programmation MPGS 40% a la validation du livrable

Phase 3 : Suivi de la procédure de passation du

32 MPGS

60% a la remise du rapport d’analyse des
3.5.1 |Assistance a la sélection des candidats candidatures

40% a la décision du jury

60% a la remise du Dossier de consultation
40% a la remise des documents d’analyse

25% Remise du rapport d’analyse sur les
Assistance pour la procédure conduisant au choix offres initiales
353 de I'offre P P 25% Remise du rapport d’analyse des

3.5.4 ) . L. . N offres comparées
Assistance a la désignation du titulaire P

3.5.2 | Dossier de consultation phase offres

355 . s . 25% Rédaction PV jury en séance
Assistance a I'élaboration du contrat MPGS 0 J. Y e
25% Recommandations d’optimisation
contractuelle
- , Acomptes mensuels ou trimestriels en
3.6 Phase 4 : Suivi des études et des travaux .p ,
fonction de I'avancement
. . , . 60% a la remise des éléments de réception
3.7 Phase 5 : Assistance a la réception ’ P

40% a la décision de réception

. . - . 60% a la remise des éléments nécessaires
Phase 6 : Assistance a la visite de la commission , -
3.8 R . Qo pour préparer la visite

de sécurité et d'accessibilité N
40% a l'issue de la phase

Phase 7 : Suivi de I'année de garantie de parfait | Acomptes mensuels ou trimestriels en
achevement fonction de I'avancement
Phase 8 : Prestations connexes
3.10 | Etude mobiliers spécifiques
Etude d'Emmeénagement
Phase spécifique 9 : Assistance Globale et Acomptes mensuels ou trimestriels en
Juridique fonction de I'avancement

3.9

Acomptes mensuels ou trimestriels en
fonction de I'avancement

3.11




5.2 Dématérialisation du paiement des acomptes via le service EDIFLEX

Le Secrétariat Général pour I'’Administration du Ministere de I'Intérieur SUD (SGAMI SUD) a souhaité
améliorer le traitement des demandes de paiement de ses prestataires et ainsi raccourcir les délais de
paiement en utilisant une plateforme de dématérialisation des factures.

Le prestataire de service de la plateforme, retenue par le SGAMI SUD, est EDIFLEX
(https://www.ediflex.com). Le numéro de téléphone de I'aide en ligne d’EDIFLEX est le 01.44.41.02.24.

Aussi, I"établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission au SGAMI
SUD et les visas nécessaires a leur reglement sont gérés électroniquement via la solution de
dématérialisation précitée.

L’acces au systéme sera possible via une simple connexion Internet, a charge du Titulaire de se munir
d’une ligne Internet avec un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d’accés au systeme, de maintenance sont a la charge du SGAMI SUD. La
prestation de formation initiale est a la charge du prestataire (titulaire et, le cas échéant, co-traitants
et sous-traitants qui utiliseront I'outil).

Le titulaire s'engage a utiliser le service EDIFLEX conformément a sa destination.

5.6.1 Fonctionnalités pour I'ensemble des acteurs

Le service EDIFLEX permet une information en temps réel sur la chalne des validations et des
montants acceptés et a payer.

Outre la suppression des délais de transmission des factures papiers, EDIFLEX permet également la
création d'alertes et de relance, permettant ainsi une réduction des délais de paiement.

Par ailleurs, les situations de paiement sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée
du marché jusqu'a la date de fermeture du service (a l'issue de I'opération).

Ainsi, les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de paiement archivées sur le
centre serveur pour les éditer localement.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

5.6.2 Conditions générales d'utilisation du service EDIFLEX

L'utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres intervenants a pour
but de réduire les délais de circulation et visas des demandes d'acompte. Cet échange dématérialisé
présente donc la méme valeur juridique que les informations contenues dans une demande
d'acompte sur support papier.

Authentification de I'abonné :

L'accés au service EDIFLEX est autorisé par I'attribution d'un code d'accés et d'un mot de passe
confidentiels qui impliquent son authentification vis-a-vis des informations qu'il émet.
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Emission d'information :

Les informations transmises a travers le service EDIFLEX sont opposables au titulaire jusqu'a preuve
d'un dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le service EDIFLEX
et conformément au circuit de vérification imposé par le SGAMI SUD, valent expression de la volonté
de celui qui les a configurées.

NB : Il est impératif que le titulaire prenne connaissances de I'annexe "convention d'interchange" jointe
au présent DCE, laquelle revét une valeur contractuelle et s’impose dans le cadre du marché.

Celle-ci précise les modalités d’abonnement et conditions d’utilisation du service.

5.3 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de non respect du délai de paiement, le soumissionnaire bénéficiera du versement d’intéréts
moratoires qui sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires
auront commencé a courir, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de quarante euros supplémentaires
pour frais de recouvrement, conformément aux articles R.2192-31 a -36 du décret 2018-1075 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

5.4 Modification des coordonnées.

Dans le délai de 10 jours a compter de la modification de ses coordonnées (changement de raison
sociale, de coordonnées bancaires...) le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur
en adressant un courrier a l'adresse suivante :

Secrétariat Général pour I'Administration du Ministéere de I'Intérieur Sud
Direction de I’Administration Générale et des Finances

Bureau de la Commande Publique et des Achats

299, Chemin de Sainte Marthe - CS 90495

13311 MARSEILLE — Cedex 14

Chaque changement de RIB, SIRET doit étre signalé avant I'envoi d'une nouvelle situation pour éviter les
retards de paiement.

6. Conditions générale d’exécution des prestations

6.1 Devoir de Conseil

Il est demandé au titulaire (tous collaborateurs confondus), en sus des prérogatives, d’assumer un
role de conseil dans toutes les missions et d’assurer également un réle de veille concernant les
derniers textes législatifs et réglementaires relatifs a ce type de procédure.
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6.2 Clause de confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations
ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel
et/ou personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations
ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement et a la protection des
données a caractére personnel auxquelles elles ont éventuellement acces pour les besoins de
I’exécution du contrat conformément a I'article du CCAG applicable.

Le titulaire considere comme strictement confidentiels, et couverts par le secret professionnel, toute
information, document ou donnée dont il pourrait avoir connaissance a l'occasion du présent marché.
A ce titre, le titulaire s'interdit de divulguer tout élément et s'engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité de ces données.

Le titulaire s’engage notamment a :

* Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celle spécifiées au
présent marché,

* Ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales ou non,
privées ou publiques, que celle qui ont qualité pour en connaitre, a savoir le pouvoir adjudicateur,
ainsi que le personnel chargé par le titulaire d’exécuter le marché,

e Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques pendant toute la durée d’exécution du marché,

e Ainformer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

e A prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des informations et des
documents pendant I'exécution des prestations et ce, jusqu’a la date de destruction des
données.

Pour l'application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que des éventuels
sous-traitants, ou co-traitants francais ou étrangers comme de lui-méme.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute démarche qui lui paraitrait utile afin
de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que par les sociétés sous-traitantes.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans indemnité par le
pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

6.3 Présentation des livrables

Les livrables sont adressés dans les conditions fixées au CCTP.
lIs sont remis selon les formats et sur les supports définis au CCTP.

6.4 Clause de réexamen
En application de l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique des modifications peuvent
étre apportées aux prestations (délais d’exécution, durée du contrat, livrables, contenu des

prestations,...) a la demande du pouvoir adjudicateur ou sur proposition du Titulaire, afin
de prendre en compte notamment I'évolution du programme d’étude.
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En cas de déclenchement de cette clause de réexamen, les éléments négociés sur lesquels I'acheteur
et le titulaire se seraient entendus et leur date d'entrée en vigueur seront entérinés par voie
d'avenant s'ils devaient modifier le contenu initial du marché.

Néanmoins, le contenu de ces avenants ne devra pas bouleverser I'économie du marché ni en changer
I'objet, conformément aux dispositions de I'article L. 2194-1 du Code de la Commande Publique.

6.5 Conditions de modification de I'’équipe dédiée

L’équipe présentée par le titulaire pour chague phase lors de la soumission de son offre devra étre
celle exclusivement dédiée a I'exécution de ces prestations durant toute la durée du marché.
Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-PI, si le chef de projet ou un membre de I'équipe dédiée
a la réalisation de la prestation n’est plus en mesure d'accomplir cette tache, le titulaire doit
respecter la procédure suivante :

- en aviser sans délai le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin
d'assurer la poursuite de |'exécution des prestations ;

- proposer au pouvoir adjudicateur un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes
et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai de quinze jours (15 jours) a compter de
la date d'envoi de I'avis mentionné a I'alinéa précédent.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur,
si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de 10 jours courant a compter de la réception de la
communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplacant,
le titulaire dispose de 10  jours pour proposer un autre remplacant.
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.

Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés selon les modalités fixées
a l'article 3.1 du CCAG-PI.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplacants
par le pouvoir adjudicateur, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire par le pouvoir
adjudicateur dans les conditions prévues a I'article 32 du CCAG PI.

Désignation d’un interlocuteur unigue

Pour toute la durée du marché, linterlocuteur unique du pouvoir adjudicateur sera le
représentant désigné par le titulaire dans son offre. Il devra informer immédiatement le pouvoir
adjudicateur de tout changement de ce représentant.

6.6 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

6.7 Arrét de I’exécution des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter

I'exécution des prestations qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire
définie au CCTP;

13



6.8 Modifications techniques

Pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractere technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications
suite a I'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

6.9 Développement durable - Clause obligatoire d'insertion par 'activité économique
» Laclause sociale d’insertion obligatoire

Maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des dispositions des articles L. 2111-1, L. 2111-3, L. 2112-2 et L. 2112.4 du Code de la
commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’insertion par l'activité économique.

L’entreprise qui se verra attribuer le marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette 'accés
ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

Il s’agira de leur réserver, pendant la durée d’exécution du marché, un minimum de 966 heures de
travail.

» Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, 'entrepreneur
subira une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence injustifiée a une réunion de suivi de I'exécution de la clause d'insertion sociale, le
titulaire se voit appliquer, apres mise en demeure restée infructueuse de justifier son absence, une
pénalité forfaitaire de 300 euros par absence.

» Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

Les personnes visées par l'action d’insertion professionnelle relevent notamment de I'une des
catégories suivantes :

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

» Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées et des entreprises adaptées de travail ;

e Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par |'activité économique (IAE)
mentionnée a |'article L. 5132-4 du code du travail, c’est-a-dire :

o Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail

temporaire d’insertion (ETTI) ;
o Salariées d'une entreprise d’insertion (El), d’un atelier chantier d’insertion (ACI) ;
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e Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

« Personnes prises en charge dans les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

» Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;

» Les personnes en réinsertion apres leur période de travail d’intérét général.

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

* Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits a P6le Emploi depuis plus d’un an dans les
18 derniers mois et ayant travaillé moins de 420h dans les 12 derniers mois d’inscription ou
610h dans les 18 derniers mois) ;

e Bénéficiaires de minima sociaux en recherche d’emploi (revenu de solidarités active (RSA),
allocation spécifique de solidarité (ASS), allocation adulte handicapé (AAH), allocation
d’insertion (Al), allocation veuvage, ou allocation d’invalidité ;

* Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés, au sens de l'article L.
5212-13 du code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste
des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

* Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

= Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systeme
scolaire depuis au moins 6 mois ;

= Diplébmeés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme
scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

« Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;

» Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

» Habitants des quartiers prioritaires de |a politique de la ville éloignés de I'emploi ;

» Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

» Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de Pdle emploi,
des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions
locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a |a réalisation
des heures d’insertion.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise en I'emploi par la validation du
Facilitateur mentionné dans le présent article.

* Les modalités de mise en ceuvre
Trois solutions sont proposées aux entreprises attributaires :
e Lamise a disposition de salariés
e L’embauche directe par 'entreprise titulaire du marché

* Lerecours ala sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion ;

Dans le cadre de la mise a disposition, I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met
a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :

» D’une association intermédiaire,
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« D’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire
dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de I'accord national
relatif a la mise en ceuvre de l'article L.1251.7 du code du travail)

e D’un GEIQ Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification,

» D’une association intermédiaire.

* Ledispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre et le suivi des clauses d'insertion le Maitre d’ouvrage s’appuie sur le
dispositif d'accompagnement mis en place sur le territoire de I'agglomération Béziers Méditerranée
pour faciliter la mise en ceuvre de la clause d'insertion.

Ce dispositif d’accompagnement et de contrdle est incontournable, I'entreprise doit impérativement
prendre |'attache de :

Marléne TIRABI

PLIE Béziers Méditerranée
M3e —9 rue d’Alger — Béziers
04.67.62.69.09
06.70.16.37.44
mdegb.tirabi@orange.fr

» laglobalisation des heures sociales

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par I'entreprise et pour faciliter la
gestion de la clause par ladite entreprise, a compter de I'attribution du marché et pendant I'exécution
du marché, 'entreprise attributaire du marché peut solliciter, aupres du facilitateur, la globalisation
des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale d’insertion, dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage
par ailleurs a réaliser I'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les
personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d’une seule des prestations prévues
par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au facilitateur. Elle peut étre déclarée recevable par le dispositif
d’accompagnement des clauses sociales :

- si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion ;

- si la mesure recueille I'accord des maitres d’ouvrages concernés ;

- si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur ;

- si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les
heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont
affectées, au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

* Les modalités de contrdle

Il sera procédé au controle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.
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A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit a échéance réguliere tous les renseignements
utiles propres a permettre le contréle régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au facilitateur les relevés des
heures réalisées.

Sinon le facilitateur doit les obtenir de I'entreprise elle-méme. Les pieces demandées sont la copie du
contrat de travail dés 'embauche et le relevé mensuel des heures réalisées ou la copie des fiches de
paie.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider a tout moment de faire un point d’étape sur le suivi de la
clause avec la ou les entreprises attributaires.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine |'application de pénalités
prévues dans le présent article.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le
plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné dans le présent I'article.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise attributaire peut
demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale d’insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, ou a
I'engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a l'ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale
d’insertion. Cette annulation est subordonnée a la communication d’une copie des documents
afférents a ces difficultés transmis a la Directe ou au juge.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut
étre procédé, de facon contradictoire, au bilan de I'exécution de l'action d'insertion.

e Gestion des données — RGPD

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a PLIE
BEZIERS MEDITERRANEE. Ces données seront traitées dans le logiciel « UP Clause », développé par la
société Cityzen du Groupe UP a la demande de I'Alliance Villes Emploi, qui a fait I'objet d’une
déclaration a la CNIL. A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants
du Donneur d’ordre, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de
la clause sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. PLIE BEZIERS MEDITERRANEE est
responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée
de : - 48 mois a partir du ler jour de votre mise en poste et 24 mois apres la fin de la période
concernée. OU /. ET - dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre
conservées jusqu’en 2025 inclus. - en I'absence de positionnement sur un emploi, les données seront
conservées 6 mois maximum. Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux
organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il
est possible a tout moment de demander I'acces, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la
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limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué
a la protection des données par mél a : mdegb.pelissier@orange.fr ou par courrier : a I'attention du
délégué a la protection des données, PLIE Béziers Méditerranée — 9 rue d’Alger 34500 BEZIERS. Toute
personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la non-autorisation de la
transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

7.1 Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois a compter de la date de livraison,
conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

7.2 Décision aprés vérification

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

Conformément a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.

9.1 Les modalités de calcul des délais

DELAIS DE

CHAPITRES  LIVRABLES POINTS DE DEPART REALISATION

3.2.1 Assistance technique globale

Production d'avis techniques autant que
nécessaire ;
Etablissement et envoi des comptes rendus
soumis a la validation du conducteur Aprés réunion 5 jours
d’opération ;
Etablissement et mise a jour et envoi du « —

. N . Notification du .
tableau de suivi » soumis a la validation du 10 jours

Saisine 5 jours

- marché
conducteur d’opération ;
Etablissement, mise a jour et envoi du T . .
. B L Notification du 15 jours puis
calendrier de I'opération mis a jour . ,
marché chague mois

mensuellement ;
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Etablissement de la structure des notes
d’analyse pouvant porter sur divers themes,
juridiques, techniques, économiques,
coordination.

Apres le tableau de
suivi

Chague semaine

Etablissement du tableau de suivi financier
de I'opération mis a jour
hebdomadairement : suivi budgétaire et
financier de I'opération en intégrant toutes
les dépenses engagées, prévisionnelles, les
AE, les consommations de CP ...

Notification du
marché

Chague semaine

Gestion financiére et comptable du marché

3.2.2 :
global sectoriel - -
Production des constats contradictoires
Vérification des décomptes mensuels et/ou
suite a I'avancée des missions
Production et fourniture des services faits
Production des états d’acompte mensuels
Production du décompte général
Elaboration du DGD
Le bilan des paiements par entreprise faisant
apparaitre les révisions, les pénalités ;
Le bilan des paiements par sous-traitant
faisant apparaitre le montant limite de la
prestation sous-traitée ;
Le bilan des factures en cours d’instruction le 28 de ;haque
(avant paiement) ; B mols
Le bilan des travaux modificatifs acceptés ;
Le bilan des travaux modificatifs refusés ;
Le bilan des demandes de travaux
modificatifs en cours d’instruction ;
Le bilan des FTM et des avenants
La consommation de la provision pour aléas,
Il remettra également au maitre de I'ouvrage
les éléments permettant le suivi budgétaire ;
Les prévisions de dépenses mois par mois ;
Le comparatif réel sur prévisions ;
Le suivi des délais de paiement ;
3.2.3 Bim Manager _ _
3.2.33 Rédiger la charte d’utilisation BIM du projet y | Notification du 30 iours
compris pré programme marché J
Rédiger programme définitif BIM pour le Notification du 60 iours
MPGS marché J
3.2.35

Contribuer a I'élaboration de la convention

RINA-A.

Apres chaque

P NN i Ay
CommMmutCatton—Gu

3 jours

TSP~ 3
priviruuprujct

projet de
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convention pour la
note sur la
cohérence

Elaboration et Fourniture d’un questionnaire
au moment de I'appel d’offre pour le MPGS
afin de pouvoir évaluer le niveau de

Notification du

. , 60 jours
compétence en BIM de chaque groupement | marché J
MPGS + rapport d’analyse des réponses de
chaque groupement sur le questionnaire
Production d'une note sur la cohérence de la . .

. e apres remise de la .
convention BIM avec la charte d’utilisation . 10 jours
. convention BIM
BIM et demandes de compléments.
Rapport d’audits de la maquette BIM
produite par les groupements MPGS en
phase offre et en phases conception, Apres remise de la
réalisation et exploitation maintenance : magquette 10 jours
identification des clashs, solutions numeérique
d’amélioration, comptabilisation des erreurs,
analyse, propositions...
Impliquer les autres acteurs techniques dans | Apres chaque .
3.2.3.6 Pia g p . d 5 jours
le processus BIM reunion BIM
Suivre le respect de la convention BIM et .
s . : Apres chaque
I'évolution de la maquette BIM. Valider les . .
3.2.3.7 . < s , communication de |5 jours
livrables BIM a l'issue des différentes étapes : | .
livrable
BIM Management
Apres chaque
Rapport d'analyse des différents livrables ; communication de |5 jours
livrable
) Apres chaque
Note sur le respect de la convention par le . )
o . communication de |5 jours
titulaire du marché MPGS. .
livrable
3.24 Commissionnement _ _
Au titre du commissionnement sur la durée
3.24.1 ,
du marché :
A Aprés saisine ou] . .
Compte-rendu des réunions ; P L 3 jours
tenue des réunions
Mise a jour du plan de commissionnement
(notamment du tableau de bord de suivi et
de la méthodologie de suivi) avec ajout de
rapports de commissionnement et de la liste | Apres chaque phase | 10 jours
des réserves avec les solutions retenues —
production d’une version complétée suite a
la phase de réception ;
Consolidation du registre des problemes et . .
o 8 P Apres chaque phase |10 jours
non-conformités ;
Consolidation du Plan de maitrise des . .
. Apres chaque phase |10 jours
risques ;
Registre des problemes et non-conformités . .
& . P o Apres chaque phase |10 jours
relatives au commissionnement.
3.24.2 Suivi de I'opération, phase conception :
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Apres la tenue des

Compte-rendu des réunions ; L 3 jours
réunions

Mise a jour du plan de commissionnement

(notamment du tableau de bord de suivi et

de la méthodologie de suivi) avec ajout de | Aprés réception des

rapports de commissionnement et de la liste | dossiers conception | 10 jours

des réserves avec les solutions retenues —|APD puis PRO

production d’une version complétée suite a

la phase de conception ;

_ . . Apres réception des
Consolidation du registre des problémes et P . P . ,
non-conformités - dossiers conception | 10 jours

’ APD puis PRO

_— . Apres réception des
Consolidation du Plan de maitrise des _ . .
risques dossiers conception | 10 jours

ques; APD puis PRO
. . .., | Apres réception des
Registre des problémes et non-conformités _ . .
relatives au commissionnement dossiers conception | 10 jours
' APD puis PRO
3943 Suivi de I'opération, de la réalisation des
o travaux a la réception
32431 Realisation des travaux : ) )
A Apres saisine  ou] . .
Compte-rendu des réunions ; P L 3 jours
tenue des réunions
Mise a jour du plan de commissionnement
(notamment du tableau de bord de suivi et
de la méthodologie de suivi) avec ajout de o .
o . Apres réception des ,
rapports de commissionnement et de la liste , 10 jours

. . plans d'EXE
des réserves avec les solutions retenues —
production d’une version complétée suite a
la phase de travaux ;

Consolidation du registre des problémes et |Aprés réception des .

" . 10 jours
non-conformités ; plans d'EXE
Consolidation du Plan de maitrise des|Aprés réception des .
. . 10 jours
risques ; plans d'EXE
Registre des problémes et non-conformités | Aprés réception des 10 iours
relatives au commissionnement. plans d'EXE J

3.24.3.2 Réception :

Production et diffusion aux entreprises des
outils de validation: check-lists, fiches
d’autocontrdle, fiches signalétiques de mise
au point COSTIC... ;

début des OPR

2 mois avant

Réalisation d’un controle exhaustif de tous
les éléments mis en ceuvre ;

début des OPR

chague
durant les OPR

semaine

Mise a disposition du conducteur d’opération
des documents nécessaires a |'exploitation la
maintenance ;

réception

le jour méme

Validation de la mise en service et des
réglages de I'installation ;

a la mise en service
de chaque systeme

le jour méme
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Prise en main de linstallation : instruction
pour les réglages aux usagers ;

début des OPR

Instructions de maintenance, formation des

. réception 10 jours avant
intervenants ;
Archivage des dossiers techniques. réception 20 jours
39433 Conduite des installations pendant la phase
D exploitation-maintenance du MPGS - -
) - , L Avant la livraison de
Matrice de suivi de [I'exploitation |, .
. l'ouvrage de la|30jours
maintenance. .
matrice
, , . le 28 de chaque
Relevés. réception :
mois
33 Phase 1 : Préparation
Note d'appropriation (comme décrite ci- | Notification du .
. 45 jours
dessus) ; marché
Liste et contenu des groupes de travail avec | Notification du 15 fours
compte rendu a chaque groupe de travail marché J
Rapport d’analyse de Site
. Notification du .
Etude de risques ; , 45 jours
marché
Mise a jour faisabilité en fonction du projet
décrit et des attendus
Faisabilité économique : Tableau financier
complet et détaillé présentant le coUlt
d’opération, toutes dépenses confondues | Notification du 45 iours
avec échéancier de paiement trimestriel, | marché J
garantie de parfait achevement &
exploitation maintenance incluses.
Cahier des charges de consultation, CDPGF et
listes de prestataires pour la réalisation des
diagnostics et études identifiées et | Notification du .
. . R . , 15 jours
nécessaires a la bonne conduite de|marché
I'opération (y compris document a
destination de la DRAC)
Rapport d’analyse des offres des prestataires
ayant été consultés pour réaliser les|OQuverture des plis 15 jours
diagnostics et études préalables
Complétude de documents et dossiers (cas
ar cas, études d’impact, ICPE, faisabilité T
P P . Notification du ,
gaz...,, CERFA...) permettant de répondre aux marché 45 jours
attendus de la DREAL, MRAE, DDTM et autres
services instructeurs
Pré programme complet Notification du 60 jours
prog P marché J
. . . , e Délais respectant
Documents déclaration de projet et études | Notification du .
\ . le planning de
environnementales marché
I’'opération
3.4 Phase 2 : Programmation MPGS
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Tome 1 — définition, présentation générale du

Notification du

3421 ) , . 90
projet et des exigences marché jours
Notification d .
3422 Tome 2 — programme fonctionnel ot IC? on au 90 jours
marché
3473 Tome 3 — programme environnemental et Not|f|cz’;1t|on du 90 jours
performances marché
3424 Tlo,me 4— Programmg technique tout corps Not|f|cz’;1t|on du 90 jours
d'état et fiches techniques marché
Notification d .
3.4.25 Tome 5 — exploitation maintenance ot IC? on au 90 jours
marché
3496 Tom'e 6 —mobilier et déménagement des Not|f|cz’;1t|on du 90 jours
services marché
. Notification d .
34.27 Tome 7 — planning de |'opération o IC? on au 90 jours
marché
Notification d .
3.4.2.8 Tome 8 — évaluation financiere ot IC? on au 90 jours
marché

Phase 3 : Suivi de la procédure de passation

du MPGS

3.5.1 Assistance a la sélection des candidats admis _
. . Notification du .
Grilles d’analyse des candidatures, . 45 jours
marché
Criteres d’analyse des candidatures, bareme | Notification du .
. . 45 jours
de notation, et de couleurs marché
R , Notification du .
Critéres d’analyse des offres, . 45 jours
marché
, . . des réception des| . .
Réponses aux questions des candidats . 3 jours
questions
Tableau de suivi des questions/réponses des
candidats mis a jour au fur et a mesure des|dés réception des|toutes les
questions hebdomadairement et a toutes les | questions semaines
phases
Rapport de présentation de la commission
technique avec présentation synthétique de | Ouverture des plis 21 jours
I'opération en préambule
Présentation vidéoprojetée au Jury, Ouverture des plis 21 jours
Rédaction du PV du Jury En séance En séance
3.5.2 Dossier de consultation phase offres _ _
DCE du MPGS ainsi que les annexes et les
études préalables et documents nécessaires|,. .
. . Livraison du ,
aux groupements MPGS (cf. liste ci-dessus rogramme 30 jours
dont le CDPGF réparti par batiment et par prog
corps d’état)
Livraison du .
Le contrat MPGS 30 jours
programme
La liste des informations et documentations a | Livraison du 30 iours
fournir par les candidats ; programme J
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Les cadres de réponse de I'offre initiale (en
particulier il veillera a bien définir les
attendus du niveau APS en référence a
I'ancienne Loi MOP mais augmenté
d’éléments complémentaires permettant la
passation d’'un marché public global de
performance) ;

Livraison du
programme

30 jours

Le reglement de la consultation avec
notamment la mise en place d’une
procédure permettant de respecter les
principes d’égalité et de confidentialité (en
lien avec '’AMO Juridique), y compris la grille
(cadre) d’analyse des offres et son bareme
de notation.

Livraison du
programme

30 jours

Criteres d’analyse des offres, bareme de
notation, et de couleurs

Livraison du
programme

30 jours

Réponses aux questions des candidats

dés réception des
qguestions

3 jours

Tableau de suivi des questions/réponses des
groupements MPGS mis a jour au fur et a
mesure des questions hebdomadairement et
a toutes les phases

dés réception des
qguestions

toutes
semaines

les

Rapport de présentation de la commission
technique avec synthése du projet en
préambule

Ouverture des plis

21 jours

Présentation vidéoprojetée au Jury,

Ouverture des plis

21 jours

Rédaction du PV du Jury.

En séance

En séance

35323355

Assistance pour la procédure conduisant au
choix de |'offre

Assistance a la désignation du titulaire du
MPGS

Assistance a |'élaboration du contrat du MPGS

Un rapport sur les offres initiales incluant a
minima les volets suivants: Fonctionnel et
Réglementaire, Architectural et Technique,
Performances et environnement,
Exploitation Maintenance. Le rapport devra
également présenter les dialogues
compétitifs possibles (leviers avec points de
départ et d‘arrivée, marge de gains
escomptés...) ;

Ouverture des plis

30 jours

Les cadres de questions-réponses techniques
et financieres avec les candidats ;

QOuverture des plis

30 jours
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Un rapport d’analyse comparée des offres
finales élaborées par les candidats destinés a
éclairer le jury chargé de se prononcer sur les
projets. Ce rapport devra porter a minima sur
les 4 volets suivants; Fonctionnel et
réglementaire, Architectural et Technique,
Performances et environnent, Exploitation
Maintenance ;

Ouverture des plis

15 jours

Un rapport détaillant les recommandations
d’optimisation contractuelle permettant leur
sécurisation (en lien avec '’AMO Juridique) ;

Choix titulaire MPGS

15 jours

La rédaction des comptes-rendus des
dialogue compétitifs ;

Aprés audition des
candidats

3 jours

La conduite des réunions techniques
nécessaires a la mise au point du MPGS :

5 jours avant les
réunions pour les
ordres du jour

. .| réunions 5 jours pour les
ordre du jour, compte-rendu, avis ) R
. CR et avis apres
techniques ; L
les réunions ou
saisine
La production d'argumentaires en cas de .
Recours 5 jours

recours d'un candidat sur le MPGS.

Le contrat MPGS rédigé en lien avec 'AMO
juridique et validé par le bureau de la
commande publique (BCPA)

notification MPGS

joindre le projet
de contrat 2 mois
avant la signature
du contrat
joindre la version
finale au moment
de la notification

3.6

OUV 11 indiquant tous les points d’attention
a destination du MPGS retenu afin que ce
dernier l'intégre bien dans son marché

Phase 4 : Suivi des études et des travaux

Compte rendu des réunions relatives aux
items abordés ci avant ;

avant la signature du
contrat

Aprés la tenue des
réunions

3 jours

Notes et avis techniques ;

Saisine

3 jours

Production d'un tableau de bord sur les
autorisations préalables nécessaires au
projet ;

notification marché

hebdomadaire

Tableau de suivi de chaque étape du projet y
compris financier (OS, pénalités, révision,
services faits)

Aprés réception des
documents a
expertiser

5 jours

Rapports d’analyse des livrables du titulaire

Remises livrables par

MPGS ; le titulaire MPGS | -0 JOUTS
Grille de la FTM ; Notification MPGS | 30 jours
Procédure de traitement des FTM ; Notification MPGS 30 jours
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Production du calendrier des OPR ainsi que la

95%d d'avancement

méthodologie des OPR (a fournir dés la ) 5 jours
du chantier

phase programme) ;

Production d'une liste des réserves ou

malfacons observées de maniere | Derniéere visite OPR | 5 jours

hebdomadaire en phase exécution ;

Tableau de suivi des OPR (ce qui reste a

vérifier, ce qui est conforme, ce qui n’est pas| |, toutes les
9 o 4 ; P début OPR )

conforme...) avec les % d’avancement par semaines

poste et par zone

Production du PV des OPR avec un délai . - A lissue de la
.. . , Derniere visite OPR .
précis de levée de réserves ; visite
3.7 Phase 5 : Assistance a la réception
A chaque visite, établissement d’un rapport
reprenant les éléments tels que décrits ci|Apres chaque visite |5 jours
avant.
Tableau de suivi des OPR (ce qui reste a
vérifier, ce qui est conforme, ce qui n’est pas| |, Toutes les
9 o) 1 a P début OPR i
conforme...) avec les % d’avancement par semaines
poste et par zone
Production du PV des OPR avec un délai A lissue de la

précis de levée de réserves ;
Phase 6 : Assistance aux visites de la

commission d'ouverture des établissements

Derniére visite OPR

visite

Avant la date
Liste des éléments a recueillir ainsi que le | prévisionnelle du 50 jours
planning associé ; passage de la
commission
Comptes-rendus des réunions préparant le|Apres la tenue des| . .
passage de la commission ; réunions 3 jours
Compte-rendu de la séance de la|Aprés la tenue des 3 jours
commission. réunions

Phase 7 : Suivi de |'année de garantie de

parfait achevement

Lo - Apres la t d .
Comptes-rendus des réunions et des visites ; Ipre§ a tenue des| g jours
réunions
Avis techniques ; Saisine 3 jours
N . . Aprés la tenue des|_ .
Actualisation de la liste des réserves / GPA ; p . 5 jours
réunions
3.10 Phase 8 : Prestations connexes
- - Notificati d .
3.10.1 Etudes mobiliers spécifiques ot IC? on ! 90 jours
marché
- . Notificati d .
3.10.1.1 Mission mobilier ot IC? on u 90 jours
marché
3.10.2 Emménagement Livraison batiment | 30 jours

Phase spécifique 9 : Assistance globale et

juridique

Mission 1-PHASE 1 : DCE- CANDIDATURES

Notification du
marché

durée du marché
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Notification du

Mission 1-PHASE 2 : DCE- OFFRES , durée du marché
marché

Mission 1-PHASE 3: SUIVI DE LA PROCEDURE | Notification 4] 41rce du marche

EN DIALOGUE COMPETITIF marché

Mission 2- CONSULTATION JURIDIQUE 2‘;'::';2“0” U1 §urée du marché

Nota : les exigences de livrables pour les phases 8 et 9 sont identiques a celles définies dans les phases
la7.

9.2 Les modalités de réception des prestations

Programme :

Le programme fait I'objet d’une décision expresse par le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) :
admission, ajournement, réception avec réfaction, rejet. Par dérogation a I'article 28 du CCAG-PI, le
RPA se prononce dans le délai d’1 mois.

Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, a défaut de décision expresse, la prestation est considérée
comme rejetée. En cas de rejet ou d’ajournement, le titulaire reprend le livrable dans le délai indiqué
par le RPA ou dans les 15 jours en cas de rejet implicite.

Un nouveau délai de réception est ouvert au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur la prestation
remise.

Autres livrables :

Les autres livrables mentionnés font I'objet d’'une décision de réception, d’ajournement, de réception
avec réfaction ou de rejet par le RPA.

Par dérogation a I'article 28 du CCAG-PI, le RPA se prononce dans les délais de 15 jours ouvrés.

A défaut de décision expresse a I'expiration du délai, la prestation est considérée comme acceptée.

En cas de rejet ou d’ajournement, le titulaire reprend le livrable dans le délai indiqué par le RPA ou
dans les 15 jours en cas de rejet. Un nouveau délai de réception est ouvert au maitre d’ouvrage pour
se prononcer sur la prestation remise.

9.3 Les modalités de réception des prestations
Suivant CCTP.

10 Pénalités

Observations préalables a I'application des pénalités :

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont applicables sans observations
préalables de I'acheteur.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a |'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard
n'est prévu au contrat.
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10.1 Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution ou le rendu d’un
livrable est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard une pénalité fixée par
jour calendaire de retard, 200 €.

10.2 Autres pénalités spécifiques

Par dérogation a I'article 14 du CCAG :

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

En cas d'absence aux rendez-vous une pénalité de 200 € sera

Absence a une réunion S N .
appliguée a tout entrepreneur absent didment convoqué.

N ised’'und t
on remise d-un documen 200 € par jour calendaire.

10.3 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

11 Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant
tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

12 Réalisation de prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du CCP, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier
au titulaire, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont
confiées au titre du présent marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus, ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

13 Résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises (fermes ou

affermies le cas échéant), un pourcentage égal a 5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6
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3 R.2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Tous les documents et correspondances doivent étre entierement rédigés en langue francgaise ou
accompagnés d’une traduction en francais.

CCAP CCAG — Prestation intellectuelle

Art. 1.5 du CCAP relatif a la
declaratlorj de, sogs traitance Art. 3.6
en cours d’exécution du
marché
Article 3.2 relatif aux modalités | Art.11
de variation du prix Art.23
Art. 8 du CCAP relatif au droit
de propriété industrielle et Art.35
commerciale
A'rt. 9.2 relatif aux qualltes de Art.28
réception des prestations
A'rt. 9.2 relatif aux qualltes de Art.29
réception des prestations

Art.14.1.1
Art.10 du CCAP relatif aux Art.14.1.2
pénalités Art. 14.1.3
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