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Lexique — Acronymes utilisés dans les
documents constitutifs du marchée

Généralités
AE :
CCAP :
CCAG-MOE :
CCAG-TVX:
CCTP:
BIM :
DCE :
AMO :
SPS:
PGC :
PC:
Moe :

RPA:

acte d’engagement

cahier des clauses administratives particuliéres

cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux
cahier des clauses techniques particulieres

building information modelling

dossier de consultation des entreprises

assistant a maitrise d’'ouvrage

sécurité et protection de la santé

plan général de coordination

permis de construire

maitre d’ceuvre

représentant du pouvoir adjudicateur

Missions de la maitrise d’ceuvre

ESQ:
APS :
APD :
AVP :
PRO :
EXE :
DQD:
AMT :

DET :
OPC:
AOR:

DOE:
SSI:

études d’esquisse

études d’avant-projet sommaire
études d’avant-projet définitif
études d’avant-projet

études de projet

études d’exécution

devis quantitatif détaillé

assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés
de travaux

direction de I'exécution du ou des marchés de travaux
ordonnancement pilotage coordination

assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi
que pendant la période de garantie de parfait achévement

dossiers des ouvrages exécutés

systémes de sécurité incendie
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1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent CCAP est un contrat de maitrise d’ceuvre privée concernant :
MONTFERRAT (83) - Camp de Canjuers — Réhabilitation du batiment 006

Les missions du maitre d’ceuvre sont rattachées a un ouvrage appartenant a la catégorie suivante :

(1 Opération de construction neuve de batiment
Opération de réhabilitation de batiment

[] Opération de construction neuve d’infrastructure
[J Opération de réhabilitation d’infrastructure

Il est conclu entre :

v' La personne morale désignée dans l'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le CCAP;
et

v' Le titulaire du marché désigné a l'article 1 de l'acte d'engagement dénommé « maitre
d'ceuvre » dans le CCAP.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

v" Du titre IX du livre 1" de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a
'exécution du marché ;

v" Dulivre IV de la deuxieme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

v" De lannexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est régi par les document suivants qui, en cas
de contradiction, prévalent dans l'ordre ci-aprés :

2.1 Pieces particuliéres

v' L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ci-aprés énumérées :
o Annexe 1 : Détail des prix forfaitaires (annexe financiére)
o Annexe 2 : Annexe a 'acte d’engagement remise a la notification du marché

v' Le présent CCAP et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
service acheteur fait seul foi,

v' Le CCTP et ses éventuelles annexes dont 'exemplaire original conservé dans les archives du
service acheteur fait seul foi,

v" Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux avec ses annexes,

v Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation ;

v' L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques,
y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un
tableau détaillé de répartition des taches par éléments de mission si I'offre a été déposée par
un groupement ;

v"  Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché, et leurs éventuels
actes modificatif,
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2.2 Piéeces générales

v Le CCAG-MOE approuvé par arrété du 30 mars 2021, modifié ;
v’ L’arrété du 09 aolt 2021 portant approbation de linstruction générale interministérielle n°
1300/SGDSN/PSE/PSD (1GI1300) sur la protection du secret de la défense nationale.

3. INTERVENANTS AU TITRE DU MARCHE

3.1 La maitrise d’ouvrage

3.1.1 Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le directeur
de I'établissement du service d’infrastructure de Lyon ou son délégataire selon la décision de délégation
de signature en vigueur au jour de la notification du marché

3.1.2 Maitrise d’ouvrage déléguée

Sans objet pour cette opération

3.1.3 Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le pdle de conduite d’'opérations de Draguignan représenté par
le chef de pble.

3.2 La maitrise d’ceuvre

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le responsable physique du marché ainsi que son
suppléant sont nominativement désignés a I'article 4 de I'acte d’engagement. Le responsable physique
du marché sera linterlocuteur privilégié du conducteur d’opération du péle conduite d’opération de
Draguignan.

Il doit assister a toutes les réunions et visites au rythme et aux conditions précisées par le présent CCAP
ou selon les nécessités du chantier. Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre est établi en ce sens.

En cas de remplacement du responsable physique du marché ou de son suppléant, de nouveaux
interlocuteurs devront étre proposés pour acceptation a la maitrise d’ouvrage dans les conditions de
larticle 3.4.3 du CCAG-MOE. Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-MOE, en cas d’absence de
décision expresse du maitre d’ouvrage, le remplagant n’est pas considéré comme accepté.

3.3 Autres intervenants

3.3.1 Contréle Technique

Le contrbleur technique pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du
marché de maitrise d’ceuvre. Le maitre d’'ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées
du contréleur technique dés sa désignation.

3.3.2 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

La coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

L'opération reléve de la catégorie X 1 [ 2 ou [J 3, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-
1s du code du travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison
avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études

9
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de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus
pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier
d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

3.3.3 Coordination des systémes de sécurité incendie

La mission de coordination SSI est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre d’'une mission
complémentaire.

Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.

3.3.4 Ordonnancement Pilotage et Coordination

La mission d’OPC est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de maitrise d’ceuvre.

3.3.5 Inspection du travail

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le
contrble des entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail. Ses coordonnées
sont les suivantes :

Controle général des Armées
Inspection du travail dans les armées
Antenne de Toulon
BP 942
83800 TOULON CEDEX 09

4. CONFIDENTIALITE — MESURES DE SECURITE

4.1 Prestations intéressant la Défense

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5 du CCAG-MOE.

Restrictions diverses : Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans,
croquis d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

4.2 Obligation de confidentialité
Le titulaire est soumis a I'application de l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

4.3 Protection des données a caractére personnel

En application de I'article 5-2 du CCAG-MOE, chaque partie au marché est tenue au respect des régles
relatives a la protection des données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins
de I'exécution du marché.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le RPA afin de se conformer aux
régles nouvelles donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

10
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Pour assurer cette protection, il incombe au RPA d’effectuer les déclarations et d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

4.4 Mesures particuliéres de sécurité
I est fait application de l'article 5.3 du CCAG-MOE.

5. MESURES PRISES AU TITRE DE L’ACHAT RESPONSABLE

5.1 Dispositions sociales prises au titre du marché

5.1.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause
d’incitation a I’activité de réserve et a la garde nationale

Sans objet au titre du marché de maitrise d’ceuvre.

[ Les dispositions de l'article 18-1 du CCAG-MOE s’appliquent.

5.1.2 Clauses incitatives

5.1.2.1 Certification « Relations Fournisseurs Responsable » (RFR) et de labellisation
« Relations Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR)

Le ministéere des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats
responsables » (RFAR), adossé a la norme 1ISO 20400:2017 « Achats Responsables
— Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national
des achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de 'ensemble
des fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter 'ensemble de ses
fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400:2017, et aux exigences de la charte « relations
fournisseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte RFR puis le dépdt d’'un dossier de candidature au label RFAR et
de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations
de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

5.1.2.2 Certification de Bonne Exécution du marché (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent marché ayant donné toute satisfaction dans
'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui dispose,
a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat est conditionnée par : (liste non
exhaustive) :

v' la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux
stipulations contractuelles ;

v'la relation commerciale se révélant de qualité ;

v"la non-application de pénalités pour retard ;

v' l'absence de résiliation aux torts du titulaire.
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La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi de
I'exécution des prestations.

5.1.2.3 Clause d’incitation a une démarche de labellisation « Egalité professionnelle femme-
homme »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a promouvoir
I'égalité et la mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de
ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR Certification, il reconnait
et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le ministéere des Armées s’est vu décerner par 'AFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » récompensant 'engagement des armées, directions
et services pour 'ensemble des actions mises en place en faveur de la cohésion sociale, I'inclusion,
I'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la démarche
de labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat Responsable » de cet
accord-cadre.

5.2 Dispositions environnementales prises au titre du marché

Sans objet au titre du marché de maitrise d’ceuvre.

I Les dispositions de l'article 18-2 du CCAG-MOE s’appliquent :

6. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

6.1 Définition des éléments de mission

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

6.1.1 Mission de base

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants :

v APS études d’avant-projet sommaire ;
v APD études d’avant-projet définitif ;
v PRO études de projet ;
v ACT assistance a la passation des marchés de travaux ;
v EXE ou VISA études d’exécution ou examen de leur conformité au projet et visa :
o visa [visa partiel et études d’exécution partielles [ études d’exécution intégrales ;
v SYN Mission synthése
v DET direction de I'exécution des marchés de travaux ;
v AOR assistance aux opérations de réception.

6.1.2 Autre(s) mission(s) de maitrise d’ceuvre
(] Sans objet.

Les études de diagnostic confiées au maitre d’ceuvre sont :

- Diagnostic des installations électriques nécessaires a la réalisation des études conception,

- Diagnostic des réseaux humides : EP — EU — AEP nécessaires a la réalisation des études
conception,

- Diagnostic de performance énergétique,
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- Etude d’approvisionnement énergétique,
- Relevé de batiment,

confiées au maitre d’ceuvre [ confiées a un autre prestataire [1 déja réalisées

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants
dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

OPC - Ordonnancement Pilotage et Coordination

6.1.3 Missions complémentaires
[ Sans objet.

Le maitre d’ceuvre réalise également les éléments de missions complémentaires suivants dont le
contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

Coordination SSI
Certificat d’économie d’énergie

ACCES : Recueil, controle et mise a jour des demandes de laisser-passer

6.2 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires. L’objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que
la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la
méme opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification
du présent marché.

6.3 Décomposition en tranches

Sans objet.

7. DEMARRAGE DE LA MISSION

7.1 Réunion de lancement

La convocation a la réunion de lancement s’effectue par ordre de service du maitre d’ouvrage. Cette
réunion fait 'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 8.1.3 du présent CCAP.

La réunion a lieu dans les locaux du Péle de Conduite des Opérations de Draguignan ou bien dans les
locaux du site sur lequel sera réalisé le chantier.

7.2 Pieces et renseignements a fournir par le maitre d’ouvrage

En sus de ses attributions définies a l'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

v' Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci ;
v'  Les études de diagnostic déja réalisées ;
v" Les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :
o Les diagnostics amiante et plomb ;
o Les diagnostics techniques
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v' Ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
v" Toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de piéces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Communication entre les parties

8.1.1 Communication au titulaire (Ordre de service)

En précision de I'article 3.8 du CCAG MOE, toutes décisions ou communications du maitre d’ouvrage
ou de son représentant est transmise directement par un ordre de service (OS). Cet OS peut étre
notifié par tous moyens de transmission numériques ou matériels permettant la tragabilité de cet envoi.

La transmission du courrier électronique constitue un moyen permettant de donner une date certaine a
l'accusé réception que doit retourner par courrier électronique le titulaire. Le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre confirmeront la ou les adresses électroniques vers lesquelles seront adressés les
courriers électroniques.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d'un OS appellent des réserves de sa part, il
doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit, dans un délai de quinze (15) jours décomptés
ainsi qu'il est précisé a l'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

8.1.2 Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage est réalisée par tout moyen de transmission numérique
permettant de donner une date/heure certaine.

Cependant, le maitre d’ouvrage peut demander au maitre d’ceuvre la transmission des documents par
voie postale en supplément de la transmission numérique ci-dessus sans que le maitre d’ceuvre ne
puisse réclamer une indemnité.

8.1.3 Compte-rendu de réunion

Les comptes rendus des réunions sont établis par le maitre d’'ouvrage et adressés au maitre d’ceuvre
dans un délai de cing jours ouvrés pour avis (transmission pour tout moyen numérique ou matériel
permettant une date certaine). Le maitre d’ceuvre doit reprendre les remarques du maitre d’ouvrage
dans un délai de cing (5) jours ouvrés a compter de la réception de ces derniéres (transmission pour
tout moyen numérique ou matériel permettant une date certaine).

Les comptes rendus des réunions valent accord des décisions prises au cours de ces réunions,
décisions qui s'imposent alors au maitre d’ceuvre sans qu’il ne soit besoin d’un ordre de service.

8.2 Réunions entre les parties

8.2.1 En phase conception

La convocation a la premiére réunion de conception s’effectue par ordre de service du maitre d’ouvrage.
Pour les réunions suivantes, par principe le compte-rendu de la réunion précédente indique la nouvelle
date de convocation. Néanmoins, un ordre de service pourra étre rédigé et notifié¢ au maitre d’ceuvre
par le maitre d’ouvrage.

Les réunions de conception ont lieu dans les locaux du Pdle de Conduite des Opérations de Draguignan
ou bien dans les locaux du site sur lequel sera réalisé le chantier.

La fréquence des réunions de conception est laissée a linitiative du maitre d’ouvrage. Elle est
généralement mensuelle mais les réunions pourront étre plus rapprochées le cas échéant. Dans ce cas,
le maitre d’ceuvre ne peut prétendre ni a indemnité, ni a supplément de prix.
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D’autres intervenants peuvent également assister a ces réunions, notamment lorsque ces réunions font
I'objet de mises au point techniques avec les utilisateurs afin de prendre en compte les adaptations
indispensables.

Ces réunions font I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article 8.1.3 du présent
CCAP.

8.2.2 En phase réalisation

Les réunions d’avancement sont des réunions de coordination entre le maitre d’'ouvrage et le maitre
d’ceuvre. Elles n’ont pas vocation a servir de réunion de chantier réunissant tous les corps d’état.

Les réunions d’avancement ont pour objet de traiter des études d’exécution et de toutes les difficultés
liées a I'exécution du marché, de gérer I'interface fonctionnelle et technique avec le fonctionnement du
futur ouvrage et de gérer les demandes diverses d’accés au site. Elles sont animées par le maitre
d’ouvrage.

La convocation a la premiére réunion de réalisation s’effectue par ordre de service du maitre d’ouvrage.

Pour les réunions suivantes, par principe le compte-rendu de la réunion précédente indique la nouvelle
date de convocation. Néanmoins, un ordre de service pourra, étre rédigé et notifi€ au maitre d’ceuvre
par le maitre d’ouvrage.

Les réunions d’avancement ont lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont
systématiquement précédées d'une visite de chantier et d’'une mise a jour du calendrier détaillé
d'exécution.

La fréquence des réunions est laissée a l'initiative du maitre d’ouvrage. Elle est généralement mensuelle
mais les réunions pourront étre plus rapprochées le cas échéant. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre ne
peut prétendre ni a indemnité, ni a supplément de prix.

D’autres intervenants peuvent également assister a ces réunions, notamment lorsque ces réunions font
I'objet de mises au point techniques afin de prendre en compte les adaptations indispensables.

Ces réunions font I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article 8.1.3 du présent
CCAP.

8.2.3 En phase suivi des garanties

Il n’est pas prévu de réunion durant cette phase, néanmoins en cas de besoin, des réunions seront
initiées par le maitre d’ceuvre.

8.3 Démarche BIM et maquette numérique

L’opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM
[ L’opération fait 'objet d’'une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la collaboration
autour d’'une maquette numérique. Les objectifs et les cas d’'usage poursuivis par le maitre d’'ouvrage
en matiere de BIM sont définis dans le cahier des charges BIM de I'opération. lls sont pris en compte
dans I'évaluation de la complexité de I'opération. Le maitre d’ceuvre réalise sa mission conformément a
la convention BIM.

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont établis en
cohérence avec les phases de conception telles que précisées dans le CCTP, conformément aux
dispositions du livre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique et de I'annexe 20 du
méme code précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.
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8.4 Présentation et vérification des prestations de maitrise d’ceuvre

8.4.1 Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a
l'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apreés :

Rédaction de I'avant-projet sommaire (APS)

Rédaction de I'avant-projet définitif (APD)

Etudes de projet (PRO)

Assistance pour la passation du ou des marchés de travaux (ACT)
Visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs (VISA)
Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Assistance aux opérations de réception + GPA (AOR)

Diagnostics (DIA)

Certificat d’économie d’énergie (CEE)

Recueil, contrble et mise des demandes de laisser-passer (ACCES)

Nombre d’exemplaires

Diagnostics 1

Etudes d’avant-projet sommaire 2

Etude d’avant-projet définitif 2

Etudes de projet 2

Dossier de consultation des entreprises 1

Rapport d’analyse des candidatures et/ou des 1

offres

DET S/O

Dossier des ouvrages exécutés 3

8.4.2 Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études fixés sont définis de la maniére suivante :

Point de départ des délais de présentation
des études

Etudes d’avant-projet sommaire

Etude d’avant-projet définitif Datq indiquée dans I"ordre ’de ser\,/ice _

Dossier de permis de construire A qefaut, date de l'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre de l'ordre d'engager les études

Etudes de projet de la phase concernée.

Etudes d’exécution

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des

Dossier des ouvrages exécutés
9 DOE des entrepreneurs
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8.4.3 Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre
d’ouvrage
Conformément a l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans

observations, ou d’ajourner ou de rejeter les documents d'études intervient avant I'expiration des délais
suivants :

Délais de vérification et de prise de décisions

Etudes d'avant-projet sommaire 8 semaines
Etudes d'avant-projet définitif 8 semaines
Etudes de projet 6 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre 4 semaines
Rapport d’analyse des candidatures et/ou des 3 .

semaines
offres
Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études
par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE :

v' L’absence de décision du maitre d’'ouvrage dans les délais précités ne vaut pas admission
tacite ;

v' La décision du maitre d’'ouvrage d’ordonner le démarrage d’'un élément de mission du maitre
d’ceuvre ne vaut pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

L'admission d’'un élément de mission ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission
suivant.

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise de I'APD est
supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage a larticle 2.1 de l'acte
d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser d’admettre les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiére citée ci-dessus.

8.4.4 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre
d’ouvrage

Si le maitre d’'ouvrage n'admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

v" Ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
v'  Réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
v" Rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

8.5 Modalités particulieres de réalisation de I'assistance apportée
au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux :

1 En marchés allotis par corps d’états

En marchés allotis par regroupement de corps d’état

[0 A une entreprise générale ou un groupement momentané d’entreprises si les conditions de
dérogation a l'allotissement définies a l'article L. 2113-11 du code de la commande publique
sont remplies avant le démarrage de la mission de maitrise d’ceuvre.
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Au moment de la signature du marché avec le maitre d'ceuvre, le maitre d’'ouvrage envisage la passation
des marchés de travaux selon la procédure suivante :

[J Marché a procédure adaptée, ouvert ou restreint, sans négociation

1 Marché a procédure adaptée, ouvert ou restreint, avec négociations requérant I'assistance
du maftre d’ceuvre

Appel d’offres ouvert ou restreint

Le maitre d’ceuvre inclut obligatoirement des clauses relatives a I’achat responsable (a portée
sociale et environnementale) dans I’ensemble des marchés de travaux.

8.6 Modalités particulieres de réalisation de la direction de
I’exécution du ou des marchés de travaux (DET)

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du CCAG-TVX approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les pieces contractuelles du
ou de ces marchés.

8.6.1 Réunions de chantier

Pour exercer le contrble général des travaux il est imposé un minimum d'une réunion de chantier par
semaine avec les différents entrepreneurs. Cette réunion de chantier est obligatoirement dé corrélée du
jour de la visite de contréle inopinée définie ci-aprés.

Le maitre d’ceuvre est seul responsable de la conduite des réunions de chantier.

Le maitre d’ouvrage est invité aux réunions de chantier par le maitre d’ceuvre. Il est libre d’y assister ou
de s’y faire représenter.

Le maitre d’ceuvre établit et diffuse les comptes rendus dans un délai de 5 jours a compter de la réunion.
Le maitre d’ouvrage est destinataire des comptes rendus des réunions de chantier. Ces comptes rendus
doivent a minima mentionner 'avancement des travaux.

8.6.2 Visites de contréle inopinées

Le maitre d’ceuvre doit effectuer au minimum une visite de contréle inopinée par semaine. Cette visite
de contréle aura lieu a un jour différent chaque semaine. Le titulaire établit et diffuse le compte-rendu
dans un délai de 48 heures a compter de sa visite. Ce compte rendu peut prendre la forme d’un courriel
adressé au conducteur d’opération, ou son représentant.

Tout événement susceptible d’entrainer des difficultés et tout incident doit étre immédiatement signalé
au maitre d’ouvrage.

8.6.3 Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si I'ordre de service :

v' Porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

v Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants.
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8.6.4 Verification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs
En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux,

a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition
sur le portail public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maftre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de
facturation.

8.6.5 Veérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des
entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
et notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

8.7 Modalités particulieres de réalisation durant la garantie de
parfait achévement (AOR)

8.7.1 Opérations préalables a la réception (OPR)

Dans le respect du CCAG Travaux, a 'achévement des travaux, le maitre d’ceuvre veillera a :

v' Convoquer les titulaires des marchés de travaux,
v'Inviter le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception.

La proposition de réception est adressée au maitre d’'ouvrage dans un délai de 15 jours maximum apres
les opérations préalables a la réception.

8.7.2 Levée des réserves

Le maitre d’ceuvre doit, durant la période de levée des réserves, assurer des réunions et/ou des visites
de contréles au minimum hebdomadaires. Le maitre d’ceuvre établit et diffuse le compte-rendu de
réunion ou de visite dans un délai de quarante-huit (48) heures a compter de sa visite. Ce compte rendu
peut prendre la forme d’'un courriel adressé au conducteur d’opération, ou son représentant et est
adressé par ordre de service a/aux I'entrepreneur(s) concerné(s). Ce compte-rendu doit a minima
mentionner le suivi de 'avancement des réserves, les actions pour lever les réserves assorties d’un
délai.

Des proces-verbaux de levée partielle des réserves sont adressés au maitre d’ouvrage ainsi que le PV
de levée final, afin que ce dernier rédige et adresse les décisions correspondantes.

9. DELAIS PARTICULIERS

9.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément aux dispositions décrites dans
les marchés de travaux faisant référence au CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur.

Le titulaire du marché de travaux remet au maitre d’ceuvre via CHORUS PRO avant la fin de chaque
mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
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auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celle-ci. Ce projet est
établi conformément au modéle qui sera remis aux entreprises lors de la premiere réunion de chantier.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le montant du projet d’acompte mensuel a régler a I'entrepreneur

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre et de transmission a la conduite d’opération du
projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a cinq (5) jours a compter de la date de
dépdt dans CHORUS PRO. Ce délai s’arréte quand le projet de décompte mensuel est complet et
exploitable par les services comptables de I'Etat.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. Le maitre d’ceuvre
transmet au maitre de I'ouvrage le décompte mensuel.

La notification du décompte mensuel par voie dématérialisée (CHORUS PRO) doit intervenir
dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de la date de demande de paiement
mensuelle. L’effet de I'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d’'acompte postérieur
spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas
dans le délai précité, le titulaire en informe maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des
sommes qu'’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement
la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’auto liquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a larticle 12.5.1 du CCAG Travaux
mentionnée dans le marché de travaux, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait
'objet d’une attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double
exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’auto liquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également 'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait
générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-
31 a R.2192-36 du CCP.

9.2 Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur et transmis via CHORUS PRO (conformément aux dispositions décrites dans les
marchés de travaux et en référence au CCAG applicable aux marchés de travaux).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit le décompte général afin de le transmettre au maitre de I'ouvrage (dans les conditions
définies dans les marchés de travaux et selon les références au CCAG applicable aux marchés de
travaux).

Les délais de vérification du projet de décompte final par le maitre d’ceuvre et de transmission a
la conduite d’opération du décompte général sont fixés a sept (7) jours a compter du dép6t dans
CHORUS PRO. Ce délai s’arréte quand le décompte général est complet et exploitable par les services
comptables de I'Etat.

9.3 Instruction des mémoires de réclamation
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Par dérogation a l'article 55 du CCAG travaux, le délai global d’instruction des mémoires en réclamation
est porté a quarante-cinq (45) jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation par
le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage par application de l'article 55 du CCAG Travaux.

Afin de permettre a la maitrise d’'ouvrage de prendre une décision, le maitre d’ceuvre devra fournir au
maitre d’ouvrage un avis détaillé, argumenté et chiffré sur le mémoire de réclamation dans un
délai de 10 (dix) jours a compter de la réception de celui-ci.

9.4 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception (OPR) se déroulent conformément aux dispositions de l'article
41 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

La méthode de recueil des observations, le cadre de suivi ainsi que le planning détaillé des OPR seront
soumis a l'approbation du maitre de I'ouvrage, préalablement a leur déroulement. Pour ce faire, le
planning sera fourni dans un délai de quinze (15) jours minimum avant la tenue des OPR.

9.5 Visa des documents d’exécution

Le délai de I'examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entreprises et leur
visa est fixé a dix (10) jours calendaires aprés remise des documents au maitre d’ceuvre, tant au stade
de la période de préparation des travaux qu’au stade de leur exécution.

9.6 Période de Garantie de Parfait Achéevement

Le maitre d’ceuvre, au titre de sa mission de base, s’assurera de remédier a 'ensemble des désordres
constatés durant le délai de GPA. |l émettra tout avis technique nécessaire au traitement des désordres,
sur demande du maitre d’ouvrage ou constaté suite aux visites effectuées.

Il émettra les ordres de service utiles auprés des entreprises concernées et apportera son expérience
technique au maitre d’ouvrage. Sa mission, au titre de la GPA sera, le cas échéant, prolongée d’autant
que le délai de celle-ci en cas de prolongation décidée par le maitre d’ouvrage sans rémunération
complémentaire.

L’avis technique sera émis dans un délai de quarante-huit (48) heures a compter de la saisine de du
maitre d’ouvrage ou de la visite. Le maitre d’ceuvre établira les ordres de service dans un délai de
quarante-huit (48) heures maximum demandant aux entreprises de traiter les désordres constatés.

La résolution de problémes complexes, fera I'objet de réunions contradictoires organisées par le maitre
d’ouvrage, auxquelles le maitre d’ceuvre devra obligatoirement participer.

D’autre part, il effectuera a minima une visite de fin de GPA quatre (4) semaines avant I'expiration du
délai de celle-ci.

10. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

10.1 Nature des modifications

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase réalisation, relévent d’'une des
trois catégories ci-apres :

v 1% catégorie : Modifications ne résultant pas d’une modification du besoin initial : imprévisions
ou imprécisions des études précédentes, erreur dans la direction de I'exécution des travaux.

v 28me catégorie : Modifications résultant d’'une modification du besoin initial : ces modifications
doivent étre initiées par le maitre d’ouvrage ou acceptées par lui sur proposition du maitre
d’'ceuvre.

v 3%me catégorie : Modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage par suite d’'un événement qui
reléverait de la théorie de I'imprévision au sens de la circulaire du 20 novembre 1974.
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10.2Rapport du maitre d’ceuvre

Quelle que soit la nature de la modification, le maitre d’ceuvre établit, dans les 10 jours qui suivent le
fait générateur ou la révélation d'une difficulté, un rapport au maitre d’ouvrage précisant :

Les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

La ou les solutions que propose le maitre d’ceuvre ;

Les conséquences techniques de chaque solution ;

L’estimation financiere des travaux a réaliser ;

L’incidence sur le colt prévisionnel ou le co(t de réalisation des travaux ;

L’avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-avant ;
L’éventuelle incidence financiére sur la remunération du titulaire.

A NANENENENENEN

10.3Décision du maitre d’ouvrage

La décision du maitre d’ouvrage est notifiée au titulaire dans les quinze (15) jours suivant la présentation
du rapport objet du paragraphe 10.2 ci-dessus.

En cas de modification(s) du besoin initial décidée(s) par le maitre d’'ouvrage, le contrat de maitrise
d’ceuvre fait I'objet d’'un avenant pour déterminer — par la négociation — les incidences éventuelles tant
sur les délais que sur le colt prévisionnel des travaux et la rémunération correspondante du titulaire du
présent marché.

Faute d’accord permettant la conclusion d’'un avenant, il est statué par décision du maitre d’ouvrage.
Cette décision est susceptible de recours dans les mémes conditions que celles prévues a l'article 35
du CCAG-MOE.

10.4Conséquences des modifications en phase conception

10.4.1 Modifications de 1 catégorie

Le maitre d’ceuvre conduit les études nécessaires a I'adaptation du projet au besoin initial sans
modification de I'enveloppe financiére (APS et APD inclus) ou du co(t prévisionnel des travaux (PRO),
ni supplément de rémunération.

10.4.2 Modifications de 2°™¢ et 3°™¢ catégorie

Ces modifications peuvent donner lieu a modification de I'enveloppe financiére travaux initiale ou du
colt prévisionnel des travaux et du forfait de rémunération. L’absence de rapport établi par le titulaire
dans les conditions prévues a l'article 10.2 ci-dessus entraine le renoncement du maitre d’ceuvre a ces
dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 10.3 ci-dessus, le maitre de I'ouvrage notifie sa décision
accompagnée le cas échéant d’'une proposition d’avenant qui prend en compte les modifications
concernées et qui détermine les incidences financiéres éventuelles portant soit sur I'enveloppe
financiere travaux initiale, soit sur le colt prévisionnel des travaux, ainsi que sur la rémunération du
titulaire.

Le forfait de rémunération et I'enveloppe financiére travaux ou le codt prévisionnel des travaux doivent
figurer dans l'avenant aux conditions économiques du mois Mo (Mo études) fixé dans lacte
d’engagement.

Les études devenues caduques suite a des suppressions de prestations du besoin initial sont
rémunérées a hauteur des études réellement effectuées avec un abattement de 10%.

Les autres études sont rémunérées en fonction des éléments de mission a réaliser et des taux
élémentaires figurant dans I'acte d’engagement. Le point de départ des études correspondantes
commence a lI'élément de mission immédiatement postérieur a celui pendant lequel se produit la
notification de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur de modification des prestations.
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10.5Conséquences des modifications en phase exécution des
travaux

10.5.1 Modifications de 1°¢ catégorie

Le maitre d’ceuvre conduit les études nécessaires a l'adaptation des marchés de travaux sans
modification du co(t de réalisation des travaux ni supplément de rémunération.

Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport prévu au 10.2 ci-dessus, le maitre d’ouvrage notifie
sa décision sur les modifications, et éventuellement le montant des retenues provisoires a effectuer sur
les prochains acomptes en application des dispositions de l'article 13 du présent CCAP.

Ces modifications de 1¢' catégorie sont comptabilisées dans le calcul du co(t constaté a comparer avec
le colt de réalisation des travaux.

10.5.2 Modifications de 2°™¢ et 3°™° catégorie

Ces modifications peuvent donner lieu a évolution du forfait de rémunération. Si leurs cumuls dépassent
le seuil de 3%, en plus ou en moins, de la valeur initiale du codt de réalisation des travaux (valeur Mo
Etudes), alors ces modifications ne sont pas comptabilisées dans le colt constaté des travaux.

En dehors de la clause prévue au premier alinéa du présent paragraphe, les modifications sont prises
en compte dans le cadre d’'un avenant conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG-MOE.
Cet avenant prend en compte les modifications décidées par la maitrise d’ouvrage ainsi que les
incidences en résultant en matiére de délais, de colt de réalisation des travaux et de rémunération
correspondante.

11. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission de base du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin de la partie technique délai de "Garantie de
Parfait Achévement" (telle que définie a I'article 44.1du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou
aprés prolongation de ce délai en cas de désordre déclaré et non encore traité ou si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
'achévement de la mission intervient a la date « au plus tard » entre la fin du délai de GPA ou la levée
de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

12. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE — VARIATION DES PRIX

12.1 Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
qu’au contréle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

12.1.1 Forfait provisoire de rémunération de la mission de base (fo)

Le forfait de rémunération de la mission de base fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire,
conformément aux dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

v" Le contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;
v' Le programme ;
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v' La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;

Les éléements de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
l'environnement, a la nature et a la spécificitt du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

Les délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

Les modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

La durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

Le découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

La continuité du déroulement de l'opération ;

Le colt en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

\

ANENENENENEN

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant
la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-
7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2
du CCAP.

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de base fj est le produit du taux de rémunération t
fixé a 'article 2.2 de 'acte d’engagement par la partie affectée aux travaux Co de I'enveloppe financiere
prévisionnelle fixée dans I'acte d’engagement.

f0=C0><t

12.1.2 Fixation du colt prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération de la mission de base (F) — Clause de réexamen

Aprés réception de 'APD par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du colt définitif des
travaux, que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues au CCAP,
ainsi que sa rémunération définitive.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de base F est arrété et fixé par avenant dés que le colt
prévisionnel des travaux (Cp) est établi sur la base des résultats de I'élément de mission APD acceptés
par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre et accepté par le maitre
d’ouvrage n’est pas établi selon les conditions économiques du mois Mo Etudes, il est fait application —
pour les stipulations du présent article — d’un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01
pris respectivement au mois de la valeur du codt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre (si cet
index est inconnu a la date d’établissement de I'avenant, c’est le dernier indice connu qui est utilisé) et
au mois Mo Etudes-

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant
la clause de réexamen suivante :

v' Sile colt prévisionnel des travaux C;, est inférieur a I'enveloppe financiéere prévisionnelle prévue
allouée aux travaux Cy, le forfait de rémunération définitif de la mission de base F est égal au
forfait provisoire de rémunération fo majoré d’'un montant mmaj €gal au produit de la différence
entre le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux Cy et le colt
prévisionnel des travaux C, par 0,05. Cette majoration étant dans la limite de 10% du forfait
provisoire de rémunération de la mission de base fo.

Si Cp, < G alors F = fo + Myq;

0U Mygj = 0.05(Co — Cp) et Mg < 0.1,
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v Si le colt prévisionnel des travaux Cp est égal ou supérieur a I'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux Co mais inférieur ou égal a Co+5%, le forfait de rémunération
définitif F est égal au forfait provisoire fo.

SiCy=<Cy, =<1.05C, alors F=f

v' Si le colt prévisionnel des travaux Cp est supérieur a I'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux Co+5%, et dans la limite de +20%, le forfait de rémunération définitif de la
mission de base F est égal au forfait provisoire de rémunération de la mission de base fyo minoré
d’'un montant mmin €gal au produit du taux de rémunération provisoire t par la différence entre
le colt prévisionnel des travaux C, et le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux Co majoré de 5%.

§i1.05C, < C, < 1.2C, alors F = fo — Mpin

ol Mypin = t(C, — 1.05C,)

v' Si le colt prévisionnel des travaux Cp est supérieur a I'enveloppe financiere prévisionnelle
affectée aux travaux Co+20%, le forfait de rémunération définitif fait 'objet d’'une négociation
entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Le taux définitif de rémunération t’ de la mission de base est défini comme suit :

="/

Ce taux définitif de rémunération t’ est utilisé pour le calcul des pénalités pour dépassement du seuil
de tolérance défini a l'article 12.2.2 du présent CCAP.

12.2Engagements du maitre d’ceuvre

12.2.1 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du colit prévisionnel des
travaux jusqu’a la passation des marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel des
travaux Cp sur la base de I'exécution des études d’avant-projet définitif APD. Le contrdle de cet
engagement s’opére en comparant le colt prévisionnel des travaux C, assorti d’'un taux de tolérance
fixé a 4% (quatre pourcent) au codt de référence des travaux (CRT).

12.2.1.1 Conditions économiques d’établissement du co(t prévisionnel des travaux C,

Le codt prévisionnel des travaux C, est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Mo etudes fixé en annexe a I'acte d’engagement fourni a la notification du marché.

12.2.1.2 Colt de référence des travaux CRT

Le colt de référence des travaux CRT correspond a la somme des montants des marchés de travaux
tels qu’ils résultent de la consultation, corrigée par un coefficient égal au rapport des index BT01 au
mois My etudes du marché de maitrise d’ceuvre sur I'index BT01 du mois mg des offres travaux.

Index BT01),, Etudes)

CRT = Z montants des of fres <Index BT01

Mo of fres
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12.2.1.3 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance défini supra, le maitre de
'ouvrage peut :

v' Déclarer la consultation infructueuse et demander la reprise des études ;

v" Demander I'ouverture des négociations si la procédure le permet (procédure adaptée) ;

v' Décider de notifier les marchés travaux en I'état. Dans ce cas, I'opération se poursuit sans
modification de la rémunération définitive du maitre d'ceuvre arrétée par avenant a l'issue de
'APD.

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage choisit de demander la reprise des études, le maitre d’ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a une
rémunération complémentaire. Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre
de l'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 2 mois a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de
'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage choisit de demander I'ouverture des négociations, le maitre d’ceuvre
fait des propositions au maitre de I'ouvrage dans un délai de 1 mois suivant la demande pour aboutir a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance défini
supra.

12.2.2 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du colt de référence des
travaux apreés passation des marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre s’engage a respecter le colt de référence
des travaux (CRT). Le contréle de cet engagement s’opéere en comparant le codt de réalisation des
travaux (CRDT) au co(t de référence des travaux (CRT) assorti d’'un taux de tolérance fixé a 4% (quatre
pour cent)

12.2.2.1 Conditions économiques d’établissement du colt de référence des travaux CRT

Le colt de référence des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mg
de remise des offres des marchés de travaux. Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le
document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la
réalisation du programme et du projet.

12.2.2.2 Co(t de réalisation des travaux CDRT

Le colt de réalisation CDRT des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux et des avenants, hors révision de prix.

12.2.2.3 Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel
que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité m, égale au produit du taux de
rémunération définitif () par la différence entre le colt de réalisation des travaux (CDRT) et le colt de
référence des travaux (CRT) majorée de 3%.

m,, = t'[CDRT — (CRT x 1.03)]
Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne

pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution
des marchés de travaux.
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12.3Variation des prix

12.3.1 Forme du prix

Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-apres.

12.3.2 Mois d’établissement du prix du marché de maitrise d’ceuvre

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois défini en
annexe de I'Acte d’'Engagement : ce mois est appelé "mois zéro" (Mo Etudes)-

12.3.3 Choix de I'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du maitre
d’ceuvre faisant I'objet du marché est l'index « ING Ingénierie »

12.3.4 Modalités de révision des prix

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, la révision prévue par l'article 12.3.1 ci-dessus est
effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par la formule :

C = 0.125 + 0.875 (Im/lo)

Dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois « Mg etudes » (Mois d’établissement des prix).

Im : Index ingénierie du mois « m » : correspond a I'index du mois m tel que définit ci-aprés.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire
sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

12.3.4.1 Pour les éléments d’étude mise au point de I'APS, APD, PRO, ACT, DIAG

Le mois m est le mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage.

12.3.4.2 Pour I'élément VISA/EXE

Le mois m est le mois au cours duquel une prestation de I'élément VISA/EXE est demandée en
paiement.

12.3.4.3 Pour 'élément DET, SSI, OPC, CEE et ACCES

Le mois m est le mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.

12.3.4.4 Pour I'élément AOR

Pour la premiére partie de I'élément définie a l'article 8.7 du présent CCAP, le mois m est le mois au
cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de I'ouvrage.

Pour la seconde partie, le mois m est le dernier mois du délai de garantie de parfait achévement.
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13. REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

13.1 Avance

Par application de I'article 11 option A du CCAG-MOE, une avance sera versée au titulaire, sauf refus
de sa part formulé dans l'acte d’engagement, conformément aux conditions de l'article R.2191-7 du
CCP. Le montant de cette avance est égal a 20% du montant du marché.

L’avance pourra étre versée au sous-traitant s'’il en fait la demande dans la mesure ou il remplit les
conditions du code de la commande publique.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de trente (30) jours a compter de la date indiquée dans
I'ordre de service qui prescrit le début des prestations.

13.2Demandes de paiement

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le sur le site https://chorus-pro.gouv.fr .
Tout autre moyen de transmission sera réputé nul et non avenu.

Modalités de dépét de la demande de paiement :

La demande de paiement est déposée sur I'onglet « factures émises/dépét factures »
Vérifier et corriger si besoin les données qui se sont incrémentées,

A la question « le destinataire est-il 'Etat ? », cochez OUI,

Le SIRET s’incrémente automatiquement,

Entrer le code service D10711F069

Valider.

ANANENANENRN

Mentions obligatoires a faire figurer sur la demande de paiement :

N° d’engagement juridique et n® marché*

Nom ou raison sociale et adresse compléte

Numéro de SIRET ou SIREN

Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)
Numeéro et date de la facture

Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC

ANENENENENEN

*renseignements figurant dans I'annexe de l'acte d’engagement fourni a la notification du marché

Si un sous-traitant est intervenu, la demande de paiement fera apparaitre en plus :
v" Montant TTC en paiement direct au sous-traitant,

La demande sera accompagnée de I'acte de sous-traitance.

Le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

13.3 Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint
les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

v Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a I'article 21.3 du CCAG-
MOE ;

v" En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;
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v' En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT

etTTC;

v'  Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

v" Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner
dans le portail public de facturation.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du
code de la commande publique, dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission

Etudes d'avant-projet sommaire

Exigibilité de I'acompte

80% a la remise du dossier

20% a l'admission du maitre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet définitif

80% a la remise du dossier

20% a lI'admission du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des

marchés de travaux

50% a la remise des éléments du DCE produits par le
maitre d’ceuvre

30% a la remise du rapport d'analyse des offres

20% aprés la mise au point des marchés de travaux

Etudes de synthése

au prorata de I'avancement de la mission

VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des marchés
de travaux

n étant le nombre de mois
correspondant au délai d’exécution
des marchés de travaux, y compris
la période de préparation

95%DET/n

5% en proportion des montants des décomptes généraux
et définitif des entrepreneurs.

Assistance aux opérations de réception

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans
la décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi
par le maitre d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis
par les entreprises

5% a I'issue de I'année de parfait achévement

Mission(s) complémentaire(s)

20% a létablissement du cahier des charges mission
complémentaire

en fonction de 'avancement des travaux,
proportionnellement au montant des travaux effectués
depuis le début jusqu’a hauteur de 40%

20% a la réception des travaux sans réserves

20% a la remise du rapport de mission complémentaire

13.4 Acceptation de la demande de paiement
Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

13.5Demande de paiement finale
Il est fait application de l'article 11-7 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre

détaille :

v'  Le forfait définitif de rémunération ;
v" Le montant des missions complémentaires ;
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v' Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;

v Le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre
d’ceuvre ;

v' Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

v' Le récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

v' Le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Cependant, par dérogation a I'article 11.7.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, le maitre d’ouvrage I'établit d’office, au frais du titulaire, et lui adresse.

Par dérogation a l'article 35.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quarante-cinq
(45) jours pour notifier sa décision.

13.6 Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a larticle 11-8 du CCAG-MOE est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG-MOE, le délai maximal de notification par le maitre de
'ouvrage au titulaire du décompte général est de soixante (60) jours a compter de la date de réception.

Par dérogation a I'article 11.8.2 et 11.8.5 du CCAG-MOE, si dans un délai de soixante (60) jours, le
maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de
décompte général conformément au maitre d’ouvrage

En I'absence de réserves formulées par le maitre d’ouvrage, le projet de décompte général transmis
par le titulaire devient le décompte général et définitif cent-vingt (120) jours suivants sa réception.

Par dérogation a l'article 11.8.6 du CCAG-MOE lorsque la valeur finale des index n’est pas connue a la
date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire
dans un délai de soixante (60) jours suivant la publication des index.

Par dérogation a l'article 35 du CCAG-MOE, le maitre d’'ouvrage dispose d’un délai de quarante-cinq
(45) jours pour notifier sa décision.

13.7Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a trente (30) jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique. Le défaut de
paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’oceuvre du marché
ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai. Les modalités
relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-
36 du CCP.

14. SOUS-TRAITANCE

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire fourni au maitre d’ouvrage I'ensemble des documents
suivants :

v' La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce
formulaire sera d0ment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le
sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte
modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le
montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux
de TVA en cas d’auto liquidation) ;
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v' Le numéro unique d’identification permettant au RPA d’accéder aux informations pertinentes
par le biais d’'un systéme électronique mentionné au 1 du R2193-13 ;
v" Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a l'article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;
v' Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant :
o qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent ;
o ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutées au cours des 3 derniéres
années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
v" RIB en cas de paiement direct (cf. conditions définies ci-aprés) ;
v' Caution bancaire personnelle et solidaire, le cas échéant

Le sous-traitant didment agréé bénéficie du paiement direct dans les conditions fixées par l'article R-
2193-10 du code de la commande publique (si le montant sous-traité est supérieur a 10% du montant
total HT du marché).

En l'absence de paiement direct, les dispositions de l'article 14 de la loi n°1975-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire devra alors fournir une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée
par une délégation de paiement rédigée par le maitre d’ouvrage et fournie sur simple demande du
titulaire.

15. PENALITES

15.1 Généralités

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues dés le premier euro.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE le montant total des pénalités sont plafonnées a 20%
du montant hors taxe du marché de maitrise d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités s’appliquent du simple fait de la
constatation par le maitre d’ouvrage.

15.2Pénalités pour retard dans la présentation des documents

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents
(cf. tableau ci-dessous), le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant HT par
jour de retard calendaire est fixé a :

Document a fournir Pénalité / jour de retard (en € HT)

APS 200
APD 300
PRO

ACT - DCE

ACT — Rapport d’analyse des candidatures et/ou des offres 200
(y compris mises au point nécessaire a la passation des

marchés)

Documents concernant les missions complémentaires 200
AOR - DOE 500

15.3Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décompte

Si le délai fixé a l'article 9.1 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a un
cing millieme (1/5 000) du montant du décompte mensuel considéré arrondi a I'euro supérieur.
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15.4Pénalités en cas de retard dans la vérification du décompte final

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a cent
(100) euros HT.

15.5Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation des entrepreneurs
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par dérogation a I'article 16.1 du CCAG-

MOE, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est
fixé a cent (100) euros H.T.

L’expiration du délai s’entend a la date de réception d’'une analyse compléte permettant une prise de
décision par le RPA.

15.6 Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre

15.6.1 Pénalités pour absence a une réunion ou a une visite

Pendant toute la durée d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre, en cas d’absence a une réunion ou
a une visite ddment programmeée, il sera appliqué une pénalité de deux-cent (200) euros HT par
réunion ou l'absence a été constatée. Cette pénalité s’applique aussi en cas de défaut d’organisation
des visites au cours de la période de consultation des entreprises de travaux.

15.6.2 Pénalite en cas de cas de retard dans la transmission des comptes rendus
de chantier, de réunions ou de visite

En cas de retard dans la transmission des comptes rendus de chantier, de réunion ou de visite, il sera
appliqué une pénalité de deux-cent (200) euros HT par compte-rendu non diffusé.

15.6.3 Pénalité en cas de non remplacement du responsable physique du
marché ou de son suppléant nommément désignés a I’acte d’engagement

Une pénalité de cing-mille (5 000) euros HT par semaine de retard sera appliquée en cas de retard
dans le remplacement du responsable physique du marché ou de son suppléant nommément désignés
a l'acte d’engagement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire application de l'article 3.4 du
CCAG-MOE.

16. RESILIATION DU MARCHE — CLAUSES DIVERSES

16.1 Arrét de I’exécution des prestations

En complément des articles 27 a 32 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission définis a 'article 6.1.1
du présent CCAP

L’'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune
indemnité.

16.2Résiliation du marché

16.2.1 Stipulations générales

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-5 a 15 du code de la commande publique
peut entrainer, par décision du RPA aux frais et risques du déclarant, la résiliation du marché.
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16.2.2 Résiliation pour faute

En complément des articles 27 a 32 du CCAG-MOE, le RPA peut résilier le marché pour faute du maitre
d’ceuvre lorsque le montant des pénalités a atteint le seuil de 20% du montant hors taxe du marché
(amendé le cas échéant de ses avenants), la capacité de ce dernier a exécuter le présent marché étant
engageée.

16.3 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les six (6)
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa
situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou
domicilié a I'étranger, il devra fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire
NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr )

Conformément au dispositif d’alerte, si le RPA est informé par un agent de contrdle que le titulaire n’a
pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose
d’'un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans
un délai de 6 mois, le RPA peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans
les conditions de I'article 30 du CCAG-MOE.

16.3.1 Documents a produire

Le maitre d’ceuvre doit remettre les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-
8 du code du travail, soit :

v" Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de six (6) mois ;

v"Un justificatif d’'immatriculation, dans le cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

v' Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. |l s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne « e-Attestations » mise a sa disposition, gratuitement, a 'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsF O/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-
Attestations » un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n® 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, Le RPA peut résilier
le marché dans les conditions prévues au CCAG-MOE ou dans les conditions prévues au présent
marché.

16.3.2 Dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres (acheteurs).

Elle est entiérement gratuite.
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Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. « e-
Attestations » agrége des données directement auprées de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’'informations, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

16.4Clauses diverses

16.4.1 Saisie - attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire auprés
duquel est pratiquée la saisie attribution retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre
de ce marché l'intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant.

16.4.2 Assurances
Il est fait application de I'article 9 du CCAG-MOE.

16.4.3 Nantissement - Cession de créance

Conformément a l'article L 2191-8 et R2191-45 et suivants du code de la commande publique, le titulaire
peut céder sa créance.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG MOE, si le titulaire souhaite nantir son marché, il devra en faire
la demande auprés du maitre d’ouvrage. Aprés restitution de son acte d’engagement, il lui sera remis
une copie de l'original de ce document certifié par le maitre d’'ouvrage et portant la mention : « cette
piéce formera titre en cas de nantissement consenti conformément au code du commerce et 2355 a
2366 du Code Civil et est délivré dans ce but en exemplaire unique. »

17. REGLEMENT DES DIFFERENTS

17.1 Traitement des litiges
Les dispositions de l'article 35 du CCAG-MOE s’appliquent.

17.1.1 Comités consultatifs de reglement amiable des différends

En application du chapitre VII du livre | de la partie I, les parties au présent marché peuvent recourir
aux comités consultatifs de réglement amiable.

Conformément a l'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité
consultatif compétent est celui de Lyon.

17.1.2 Mission ministérielle PME/PMI

Le ministére des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement,
en complément de I'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la page de garde de I'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél: 0142 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

17.1.3 Médiateur des entreprises

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur
des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande
publique.
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17.2 Contentieux — droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Toulon.

5, rue Jean racine — CS 40510

83041 TOULON Cedex 9
T:04.94.42.79.30- F : 04.94.42.79.89
greffe.ta-toulon@juradm.fr
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18. DEROGATIONS AU CCAG MOE

A - 0) A () 3 0) - - deroaqge

2 4.1 Ordre de priorité
3.2 3.4.1 Représentation du maitre d’ceuvre
) 3.4.3 Conduite des prestations par une personne nommément désignée
8.4.3 21_ ,?dmission en I'état ou avec des observations, ajournement, réfaction et
reje
12.3.4 10.1.1 Prix — Régles générales
13.5 11.7.3 Retard dans la transmission du projet de décompte final
) 35.3 Reglement des différends entre les parties
11.8.2 Décompte général et définitif / délai
13.6 11.8.5 Décompte général et définitif / délai
) 11.8.6 Décompte général et définitif / délai
35 Réglement des différends entre les parties
16.2.1 Pénalités de retard
15.1 16.2.2 Pénalités de retard
16.2.4 Pénalités de retard
15.2 16.2.3 Pénalités de retard
15.5 16.1 Pénalités
16.4.3 4.2 Piéces a remetire au maitre d’ceuvre. Cession ou nantissement des

créances.

19. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

9.1

A = 0 A - O D D deroae

12.5.1 projets de décompte

9.3

55 Réglement des différends entre les parties
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