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1. PLANNINGS TYPES DES PROCEDURES DE 
CONSULTATION 

1.1. AOO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase Qui
Nom du 

responsable
Durée en 
semaines

durée en jour 
ouvré

Échéance

Offres et analyses MOA 0,0 lundi 2 janvier 2023

Offres et analyses Candidats 6,0 30 lundi 13 février 2023

Offres et analyses MOE 2,0 10 lundi 27 février 2023

Offres et analyses COPIL 0,6 3 jeudi 2 mars 2023

Offres et analyses MOA 0,4 2 mercredi 1 mars 2023

Offres et analyses Candidats 1,4 7 vendredi 10 mars 2023

Offres et analyses MOE 1,0 5 vendredi 17 mars 2023

Offres et analyses MOE 1,6 8 mercredi 29 mars 2023

Offres et analyses COPIL 1,0 5 mercredi 5 avril 2023

Offres et analyses MOE 1,6 8 lundi 17 avril 2023

Offres et analyses COPIL 1,0 5 lundi 24 avril 2023

Offres et analyses MOE 0,6 3 jeudi 27 avril 2023

Offres et analyses MOA 0,4 2 lundi 1 mai 2023

Offres et analyses Candidats 1,4 7 mercredi 10 mai 2023

Offres et analyses MOE 1,0 5 mercredi 17 mai 2023

Offres et analyses COPIL 1,0 5 mercredi 24 mai 2023

Offres et analyses MOE 1,0 5 mercredi 31 mai 2023

Offres et analyses AMO/MOA 2,0 10 mercredi 14 juin 2023

Choix et attribution MOA 1,0 5 mercredi 21 juin 2023

Choix et attribution MOA 1,0 5 mercredi 28 juin 2023

Choix et attribution MOA 0,6 3 lundi 3 juillet 2023

Choix et attribution MOA 1,0 5 lundi 10 juillet 2023

3,0 15 mercredi 19 juillet 2023

Choix et attribution MOA 0,4 2 mercredi 12 juillet 2023

Choix et attribution MOA 1,6 8 lundi 24 juillet 2023

Choix et attribution MOA 0,4 2 mercredi 26 juillet 2023

Choix et attribution MOA 0,6 3 lundi 31 juillet 2023

Choix et attribution MOA 0,2 1 mardi 1 août 2023

7,033333333 211

Validation Directoire

Avis de la commission des contrats 

Envoi du courrier d’attribution

Réception des attestations et certificats attendus de l’attributaire 

Signature du marché

Mise au point

Transmission au contrôle de légalité

Notification

Durée Procédure (mois)

Envoi des courriers de rejet

Délai de stand-still (11 jours calendaires)

Vérification du rapport de présentation

Analyse des réponses des candidats

Remise des plis

Publication/Envoi AAPC/DCE

Mise au point du rapport de présentation

Analyse des réponses

Partage de l'analyse des offres techniques 

Partage de l'analyse  des offres financières

Analyse des offres financières et préparation des demandes de 
précisions/régularisation financières

Partage de l'analyse des réponses et décision quant aux  réponses aux demandes de 
régularisation / demandes de précisions

Finalisation des courriers de régularisation/demande de précisions

Objet

Partage de l'analyse des candidatures

Réponse des candidats concernés par d’éventuelles questions, demandes de
précisions ou régularisation

Analyse des offres techniques et préparation des demandes de
précisions/régularisation techniques

Envoi des éventuelles demandes de précisions ou de régularisation

Réponses des candidats aux éventuelles demandes de compléments

Envoi des demandes de compléments

Analyse des candidatures et formalisation des éventuelles demandes de compléments
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1.2. PAN 



 

 
 
 

 


