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ARTICLE 1 - OBJET DES MARCHES DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet des marchés, emplacement des travaux, domicile de |I'entrepreneur

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent I'exécution des travaux prévus dans l'opération
mentionnée en page de garde du présent document.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement (A.E.), du domicile élu par l'entrepreneur a proximité
des travauy, les notifications se rapportant aux marchés seront valablement portées a la mairie du lieu
d'exécution des travaux, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable des
marchés l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Tranches et lots

1.2.1 Tranches :
Le marché est composé d’une tranche ferme.

1.2.2 Les travaux sont répartis en lots :
Les prestations sont réalisées en un lot unigue.
Les prestations dues sont décrites dans les C.C.T.P. et dans les piéces graphiques.

1.3 Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 Contrdle des prix de revient

Sans objet.

1.5 La maitrise d'ceuvre, la maitrise de chantier et/ou le controleur technique sont définis
dans |'annexe au présent C.C.A.P.

Les rémunérations correspondantes sont assurées par le maitre de I'ouvrage.

1.6 Respect des Principes de la République :

1.6.1 Le présent contrat prévoit que le titulaire du présent contrat participe a I’exécution en
tout ou partie du service public hospitalier.
Par conséquent, conformément a la loi n° 2021-1109 du 24 aodt 2021 confortant le respect
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ;
- de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce
service.
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

Lorsqu'ils participent a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a
ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

- traitent de fagon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;

- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :
- d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
I’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations
susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus a ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.

Le titulaire communique a l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a
I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la
demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du
sous-traitant (ou du sous-concessionnaire).

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laicité
et de neutralité qu’ils constatent.

Cette information mentionne également les coordonnées suivantes: Groupe hospitalo-
universitaire AP-HP Sorbonne Université 6 Site Pitié Salpétriere — Direction Générale — Cellule
des marchés — Cour du marché, porte 04 — 47, boulevard de I'hépital — 75651 PARIS cedex 13
Téléphone : 0142 17 6091 .

Il informe sans délai 'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des
mesures qu'il a prises ou entend mettre en ceuvre afin d’y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, 'acheteur peut
exiger que les personnes affectées a I'exécution du service public soient mises a I'écart de tout
contact avec les usagers du service. Le titulaire veille a ce que cette prérogative lui soit
reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés.

Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I’acheteur le met en demeure

d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.

Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur se réserve la faculté :

- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a
ses frais et risques ;

- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de euro 100 (cent) par jour, puis en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (C.C.A.G.),
les pieces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent les unes contre les autres dans
I'ordre progressif de leur énumération :

1- L'acte d'engagement (A.E.)

2- Le présent C.C.A.P. et son annexe .

3 - Le calendrier contractuel d'exécution des travaux (cf. article IV.4.1. ci-aprés).

4 - Les documents constituant le C.C.T.P. et en second lieu les plans, notices, descriptions,
énumérés au paragraphe 1V, sous paragraphes A, B, C, D de l'annexe au présent C.C.A.P.,
suivant la procédure de consultation des entreprises et le type du marché précisés au
paragraphe | de ladite annexe.

5- La décomposition du prix forfaitaire. L'entrepreneur est tenu de joindre a son A.E., la
décomposition du prix forfaitaire, établie conformément aux dispositions de l'article 9.3 du
C.C.AG.

Ce document aura une valeur contractuelle aprés contrdle et accord du maitre d'ceuvre de
l'opération pour les seuls prix d'unités qui serviront au réglement des éventuels travaux en

supplément ou en déduction des forfaits.

6 - Le bordereau de prix des prix horaires de facturation hors taxes correspondant aux différentes
gualifications des personnels d'exécution et de maitrise intervenant sur le chantier.

7 - Le cas échéant, le bordereau des prix unitaires des matériaux et matériels approvisionnés sur le
chantier.

8 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché

Suivant le cas :

9 - Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.)
10 - Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.)
11 - L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise a l'opération.

12 - En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les regles, recommandations et guides techniques publiés par
les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment.

13 - Normes de I'Association Francaise de Normalisation.
14 - C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de la passation du

marché approuvés par l'arrété du 30 mars 2021, entré en vigueur le 1er avril 2021 (JORF
n°0078).
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au ler jour du mois d'établissement des prix tel que
ce mois est défini & la partie B de I'A.E.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'A.E. indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3.2 Tranche optionnelle

Sans objet.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation et reglement des comptes Travaux

3.3.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

En considérant :

- hors intempéries le délai global d'exécution fixé au paragraphe V de I'annexe au présent C.C.A.P.
ou s'ily alieu dans 'A.E. ;

- comme cas de force majeure tout phénoméne naturel susceptible de mettre en ceuvre les
dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

Les prix de chaque marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont établis en
tenant compte notamment :

- des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maitrise d'ceuvre ;

- des sujétions gu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des autres corps
d'état ;

- des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

- de la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses communes visées
a l'article 8.5 ci-aprés ;

- des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins ;

- des mesures de sécurité incombant a l'entrepreneur, conformément a la réglementation en
vigueur ;

- de la rémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.
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Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des
entrepreneurs, d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu.

- des mesures nécessitées par le fonctionnement des établissements et a cet effet :

o l'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a prendre pour ne
pas géner le fonctionnement des services. A défaut de précision dans le C.C.T.P., ces
renseignements lui seront fournis par le maitre d'ceuvre de l'opération, dans le cadre des
directives générales de fonctionnement de [|'établissement données par le directeur de
['établissement ;

o dans les divers établissements, il est interdit a l'entrepreneur et aux ouvriers d'entrer en
communication avec le personnel, les éleves, les hospitalisés. lls devront user des acces les
plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour l'exécution de leurs travaux et ne
pénétrer ni circuler, sous quelgue prétexte que ce soit, dans les autres parties de
I'établissement.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au C.C.T.P., installer
a ses frais, les garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et tous les
nécessaires, tant pour satisfaire aux reglements de police que pour protéger les ouvrages existants et
les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et
baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a
I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui
sont nécessaires a I'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’'ouvrage, les frais
résultant des emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondant, sans que
ces dépenses puissent étre portées au compte des dépenses communes ou donner lieu a une
indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage ou a une prolongation de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur doit le
gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de I'établissement ou a l'intérieur des
batiments et établissements pour la protection des passants ou des occupants ainsi que la fermeture
et la signalisation du chantier pendant la nuit.

3.3.2 Reglement des travaux

3.3.2.1 Forme de marchés

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, soit a prix forfaitaires, soit a prix
unitaires, suivant indications portés au paragraphe | (tableau I) de 'annexe au présent C.C.A.P.

3.3.2.2 Reglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus
Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de

modifications que I'administration se réserve le droit d’apporter en cours d’exécution des travaux,
seront réglés dans les conditions prévues a I'article 13 du C.C.A.G.
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L'entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence
financiére, les justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d'ceuvre ou le
maitre de l'ouvrage dans le cadre de l'opération. L'entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces
études et devis n'ont pas de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire, modification de prestations ne donnera lieu a indemnité pour
études supplémentaires, quels qu'en soient les modifications et I'étendue.

Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G. en vigueur au moment de la passation du marché,
l'augmentation limite fixée au dit article est portée a 15 % de la masse initiale.

Par dérogation a l'article 15.1 du C.C.A.G. en vigueur au moment de la passation du marché, la
diminution limite de la masse des travaux pour un marché forfaitaire est portée a 15 % de la masse
initiale.

Cette augmentation ou cette diminution de la masse des travaux fera I'objet d'une décision de
poursuivre les travaux délivrée par le maitre d'ouvrage dans la limite de 15% de la masse initiale. Au-
dela de 15 % de la masse initiale, elle fera I'objet d’'un acte modificatif.

3.3.3 Prestations sur dépenses contrélées

Les prestations exécutées sur dépenses contrdlées accessoirement au marché de travaux sont
réglées selon les dispositions suivantes :

Main d'ceuvre

Les prix horaires seront déterminés d'aprés le bordereau cité a l'article Il.a.6 du présent C.C.A.P. (les
quantités et qualifications seront reconnues par attachements certifiés par le maitre d'ceuvre). Ces prix
seront ensuite révisés dans les mémes conditions que les prix du marché.

Fournitures

Un coefficient multiplicateur de déboursé de 1.25 sera appliqué sur les prix de fournitures qui devront
étre justifiés par la présentation des factures du fournisseur, prises en compte remise déduite.

3.3.4 Décomptes mensuels

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés, et
éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement seront,
conformément a l'article 12 du CCAG travaux, transmis au maitre d’ceuvre par tout moyen permettant
d’en apporter la preuve durant la période du mois ou lors de la réunion de chantier hebdomadaire
arrétée par ordre de service par le maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

Si le projet de décompte mensuel est transmis en dehors de cette échéance, il pourra étre pris en
compte par le maitre d’ceuvre mais, les stipulations de I'alinéa ci-dessus n’ayant pas été respectées
par I'entrepreneur , le point de départ du délai global de paiement tel que défini I'article R.2192-11 du
code de la commande publique relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement des
marchés publics sera la date la plus proche de la période ou de la réunion du mois suivant telle que
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stipulée a l'alinéa ci-dessus. Le projet de décompte sera alors réputé réceptionné a la date la plus
proche de cette période ou de cette réunion.

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant
pour base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son A.E. ou éventuellement
celle détaillée en milliéemes.

Dans le cas de marchés a prix unitaires, les décomptes mensuels sont également cumulatifs et
doivent comporter tous les détails nécessaires (quantités et prix unitaires) permettant un controle aisé.

Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a l'acceptation des décomptes visés ci-dessus
par le maitre d'ceuvre.

Des acomptes seront mandatés mensuellement d'aprés les décomptes mensuels intégrant la révision
des prix établis par les entrepreneurs.

Paiement

L’exécution du marché sera financée par le budget du groupe hospitalo-universitaire AP-HP.
Sorbonne Université. Le paiement s’effectue selon les regles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues au chapitre 2 «prix et réglement» du cahier des clauses administratives
générales — Travaux.

En application de l'article R.2192-11 1° du code de la commande publique relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est de 50 jours
a compter de la présentation de la demande de paiement.

Intéréts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions de l'article R.2192-11 1° du code de la
commande publique relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le maitre d’oeuvre
a des fins de correction jusqu’a la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.

Au-dela de ce délai global de paiement, le taux applicable sera fixé sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a ces opérations de refinancement majoré de 8 points.

Conformément aux articles R2192-35 et R2192-36 du Code de la commande publique, le montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Les intéréts moratoires et
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cing jours
suivant la mise en paiement du principal.

3.3.4.1 Cas des approvisionnements

- sur chantier : ces approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails des prix unitaires
visés a larticle 10.4 du C.C.A.G. et dans les conditions prévues a larticle 11.4 du méme
document. lls ne seront pris en compte que dans la limite de 70 % de la valeur calculée sur les
prix ci-avant et, sous réserve de production des factures et documents justificatifs.
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- en usine ou en atelier : les acomptes pourront étre délivrés pour dépdt en usine ou en atelier
d'ouvrages fabriqués ou préfabriqués, destinés a entrer dans la composition des travaux ou
fournitures, faisant I'objet du marché et constituant des opérations intrinséques d'exécution dudit
marche.

Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :

1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu'ils constitueront des
ensembles terminés préts a étre livrés ;

2°) que sur demande préalable de l'entrepreneur, une constatation aura été faite sur place par le
maitre d'ceuvre qui donnera lieu a un procés-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira a l'appui de sa demande :

S'il n'est pas fabricant :

- les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages fabriqués ou
préfabriqués en toute propriéteé,

Dans les deux cas :

- une attestation d'assurance contre le vol et I'incendie garantissant les ouvrages a concurrence de
la valeur totale de I'acompte qu'ils engendrent avant abattement précisé ci-apres.

3°) Ces acomptes seront évalués :

Dans le cas ou I'entrepreneur n'est pas fabricant :

suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de l'ouvrage, du bordereau spécial
d'approvisionnement que l'entreprise devra joindre a son A.E.

Dans le cas ou I'entrepreneur est fabricant :

suivant les prix de fourniture "matériel terminé" de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparaitre par article :

- le prix de fourniture du matériel terminé,
- le prix de transport sur le chantier,
- le prix de montage et mise en ceuvre, y compris tous travaux accessoires.

Dans les deux cas :

les acomptes évalués suivant les dispositions qui précédent ne seront pris en compte que pour les
70% de leur valeur.

3.3.5 Décompte final

Ce décompte final établi en deux exemplaires comprend :
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a) pour les marchés a prix forfaitaires :

un décompte partiel pour le rappel du forfait ;
un décompte partiel pour les travaux modificatifs ;
éventuellement les décomptes de révision ou d'actualisation.

b) pourles marchés a prix unitaires :

les décomptes définitifs partiels ;
éventuellement les décomptes d'actualisation ou de révision.

3.3.6 Attachements

Les attachements concernant les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas susceptibles de
constatations ou de vérifications ultérieures sont établis par I'entrepreneur et remis en temps voulu
chaque fois qu'il sera nécessaire au maitre d'oeuvre qui les fait vérifier et apporte les rectifications qu'il
juge nécessaires.

3.4 Variation dans les prix

3.4.1 Généralités

Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées dans les conditions définies au paragraphe Il de I'annexe au présent C.C.A.P.

3.4.2 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants.

3.5 Paiement des sous-traitants

En application de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 et des divers textes s'y rapportant relatifs a
la sous-traitance, la déclaration au maitre d'ouvrage de tous sous-traités, ainsi que le paiement direct
pour les sous-traitants directs aux marchés supérieurs a 600 Euros T.T.C. sont obligatoires.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique
a celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le non-respect de la Iégislation en matiére de sous-traitance conduit a l'application des mesures
coercitives prévues a l'article 52 du C.C.A.G..

3.6 Evolution du marché

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure négociée pour la
réalisation de livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et /ou similaires au sens
de larticle R2122-7 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1 Délai d'exécution des travaux

4.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai global d'exécution du lot constituant I'ensemble du présent marché, est fixé au V de l'annexe
du présent C.C.A.P., ou a défaut dans I'A.E.

Dans ce délai global, sont compris la ou les périodes de préparation (voir article VIII du présent
C.C.A.P), la ou les périodes de congés payés, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre de
l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

Le délai d'exécution du lot s'insére dans le délai global d'exécution défini ci-avant. Ce délai
d'exécution, qui figure au calendrier prévisionnel d’exécution joint en annexe, parte de la premiére
intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expire en méme temps que sa derniére intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les taches principales et que les interventions de
'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération, et
ceci, dans le cadre forfaitaire du marché.

La date de départ du délai global d’exécution sera fixé par un ordre de service.

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

A partir du calendrier prévisionnel d’exécution défini au 4.1.1 ci—avant, le maitre d’'ouvrage ou I'O.P.C.
établit, aprés avoir consulté I'entrepreneur titulaire du lot unique, le calendrier détaillé d’exécution
précédé éventuellement jusqu’a I'attribution des calendriers détaillés préparatoires.

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre les délais d'étude, d’approvisionnement, de
fabrication en atelier ou en usine, les tadches caractéristiques dont se compose le marché, les
enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d’'une tache suivante
gu’elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de I'opération, les opérations préalables a la
réception.

Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant la
demande du maitre d'ceuvre, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité, les définitions des
taches de son lot, leur durée, les liaisons avec les taches précédentes de son lot ou d'un autre lot. Il
précise, en outre, pour chaque phase :

- la cadence d'exécution ;

- les moyens en personnel et matériels prévus ;

- les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements
concessionnaires, etc...

Aprés mise au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, ces calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux intervenants, le
calendrier détaillé d'exécution final étant notifié a la fin de la période de préparation.

Conformément a l'article 2.a.3. ci-avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient contractuel.
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Chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé
d'exécution. Tout retard est sanctionné par I'application des pénalités fixées au 4.3 ci-apres.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution est tenu a jour par le
maitre de chantier.

4.2 Prolongation du délai d'exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries.

Toute prolongation de ce délai sera fixé par ordre de service dans les conditions prévues au ler
alinéa de l'article 18.2.2 du C.C.A.G.

Pour l'application du 3™ alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera

prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels
aura mis en ceuvre les dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

4.3 Pénalités pour retard

En complément des indications de l'article 19.1 du C.C.A.G. et en cas de retard sur les délais fixés par
le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité
journaliére calculée suivant les indications ci-aprés.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux du lot concerné et la date de terminaison des travaux dudit lot sans neutraliser les
diverses interruptions.

Mode de calcul

Pour chacun de ces lots, la pénalité par jour calendaire de retard sera calculée a l'aide de la formule
suivante :

P = M dans laquelle :
X
P = montant de la pénalité journaliére
M = montant HT du marché initial éventuellement modifié ou complété par les

ordres de service intervenus
X =valeur indiquée au paragraphe V de l'annexe au présent C.C.A.P.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date
réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier
contractuel d'exécution

L'application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues a l'article 52 du C.C.A.G.

Le décompte de lI'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte
récapitulatif. Le maitre de l'ouvrage se réserve également la possibilité, en cours travaux, de
décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les entreprises.

Des retenues, journalieres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en cas de
retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans lI'achévement d'une tache.
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Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de géne
dans le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de
taches, elles pourront étre transformées en pénalités.

4.4 Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si I'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service (voir l'article 9.2.4 du présent
C.C.A.P.), aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des
opérations préalables a la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions
fixées a l'article 4.3. ci-avant sont appliquées jusqu'a la date de I'achévement méme si le maitre de
I'ouvrage décide de l'application du 2eme alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G.

45 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiguement appliquées dans les cas suivants :

a) retard dans l'installation de chantier
par jour calendaire : euro 500 (Cing cent)

b) retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des
entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage, et/ou des emprises de chantier dans le domaine
public
par jour calendaire : euro 100 (cent)

¢) non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation
générale du chantier
pour chague infraction constatée et par jour calendaire : euro 500 (cing cent)

d) travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace avec
éclairage diurne et nocturne
par jour calendaire et par infraction constatée : euro 150 (Cent cinquante)

e) bruits de chantier au-dela de la limite prescrite
par jour calendaire : euro 500 (cing cent)

f) dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
par jour calendaire et infraction constatée : euro 500 (Cing cent)

g) retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a
la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques,
études de détails, plans de synthése, etc...)
par document et par jour calendaire de retard : euro 200 (deux cent)

h) retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non
prévus
par jour calendaire : euro 100 (cent)

i) retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.)
par jour calendaire : euro 150 (cent cinquante)
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i) retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et matériels de
construction
par jour calendaire : euro 100 (cent)

k) retard dans le nettoyage du chantier
par jour calendaire : euro 150 (cent cinquante)

1) retard dans I’évacuation des gravoirs hors chantier
par jour calendaire : euro 150 (cent cinquante)

m) absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier
par jour calendaire :euro 150 (cent cinquante)
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

n) non-retour des ordres de service dans un délai de dix jours calendaires :
euro 150 (cent cinquante)

4.6 Cumul des pénalités

Conformément a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Cautionnement - Retenue de garantie

| -MARCHE SANS RETENUE DE GARANTIE

Lots pour lesquels le montant du marché est inférieur ou égal a 152 450 Euro T.T.C

Lots pour lesquels le marché a été attribué a une société coopérative ouvriere de production
(S.C.0.P.).

Aucune garantie particuliére n'est demandée aux titulaires des lots précités.
Cette exemption vise également la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire

qui lui serait substituable conformément aux dispositions de l'article R.2191.36 a 41 du Code de la
Commande Publique.

- MARCHES AVEC RETENUE DE GARANTIE

Lots pour lesquels le montant du marché est supérieur 152. 450 €T.T.C.
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés & chaque entrepreneur une
retenue de garantie de 5%.
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Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi que les
sommes dont le titulaire peut étre titulaire pour quelque raison que ce soit dans la limite du montant de
ladite retenue de garantie.

Conformément a l'article R2191-36 du Code de la commande publique, la retenue de garantie peut
étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en sont
d’accord par une caution personnelle et solidaire.

La garantie a premiére demande ou la caution personnelle ou solidaire est établie selon le modéle fixé
par un arrété du ministre chargé de I'économie.

Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs ou la caution levée a I'expiration du délai
de garantie pour autant que le titulaire du marché ait rempli a cette date toutes ses obligations au
regard du maitre de l'ouvrage.

Toutefois, dans la mesure ou I'entrepreneur aura rempli toutes les obligations de son marché et entre
autres celle du « parfait achévement », définie a l'article 44.1 du C.C.A.G., la retenue de garantie (la
garantie a premiére demande ou la caution) pourra, a la demande de I'entrepreneur et aprés accord
du maitre d'ceuvre, étre réduite a 2,50 % du montant toutes taxes comprises figurant au décompte
général.

5.2 Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé a l'article R2191-3 a
R2191.5 du Code de la commande publique pour le versement de I'avance, une avance est accordée
a l'entrepreneur.

Son montant en prix de base est égal :

- pour les lots dont le délai d'exécution, ne dépasse pas un an, a cing pour cent
(5 %) du montant initial du marché en prix de base T.T.C,;

- pour les lots dont le délai d'exécution dépasse un an, a 5 % du montant des travaux ou des
fournitures a exécuter dans les douze premiers mois a compter de la date de notification de l'acte
qui comporte le commencement des travaux.

Conformément a l'article R2191-7 du Code de la commande publique, il est demandé au titulaire du
marché la constitution d'une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord,
par une caution personnelle et solidaire garantissant la moitié du remboursement de cette avance.
Dans ce cas, I'avance ne peut étre mandatée qu'apres constitution de la garantie ou de la caution.

Son remboursement intervient dans les conditions fixées aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code
de la commande publique.

Une avance peut étre versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé aux article R2191-
11 et R2191-12 du Code de la commande publique pour le versement de I'avance forfaitaire.

Le versement de cette avance, dont le montant est au plus égal a 5 % du montant des travaux sous-
traités au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution et son
remboursement sont effectués a la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-
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traitance. Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant
des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P. et demeurent a
la charge de I'entrepreneur.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins de I'entrepreneur ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P. et

demeurent a la charge de I'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception :

Tous les composants entrant dans la composition ouvrages et matériels de I'opération doivent offrir,
au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces composants ont a I'état de neuf (y
compris les composants ayant été utilisés pour la bonne marche du chantier).
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Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits au marché n'entraine pas l'obligation de
remplacement du composant ou de la partie du composant, ou de la partie du composant ayant subi
lesdits essais ou veérifications.

Propriété industrielle et commerciale :

Par dérogation a l'article 45 du C.C.A.G., c’est I'entrepreneur qui supporte les frais de cessions,
licences et obtient les autorisations nécessaires a l'utilisation et a 'emploi des matériaux, matériels,
procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou modéles, marques de fabrique
ou de commerce ; méme si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par les
documents contractuels.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant précisions indiquées au C.C.T.P.

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation dont la durée est fixée au paragraphe V de l'annexe au
présent C.C.A.P.

Pendant cette période de préparation, les entrepreneurs doivent arréter, en accord avec le maitre
d'ceuvre et le cas échéant sur proposition du maitre de chantier :

- le schéma d'organisation du chantier ;

- le calendrier contractuel détaillé des travaux comportant une décomposition par tache ;
- les détails de construction et d'exécution ;

- l'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier ;

- l'établissement des plans de sécurité, d'hygiéne et de protection de la santé prescrit par l'article
28.3 du C.C.A.G. et par la réglementation en vigueur ;

- Il'établissement et la présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a
I'article 8.2 du présent C.C.A.P.

8.1.1 Intervention du maitre de chantier

S'agissant d'une opération par corps d'état séparés, l'annexe au présent C.C.A.P. précise au
paragraphe 1.B.2 si I'opération considérée prévoit ou non l'intervention d'un O.P.C.

Les entreprises n'ont pas a prévoir dans leur A.E. de frais quelconque touchant a la rémunération du
maitre de chantier qui sera réglé directement par le maitre de I'ouvrage.
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8.2 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le C.C.T.P. précise si I'entrepreneur doit la fourniture des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail. Dans l'affirmative, ceux-ci seront soumis par I'entrepreneur a I'approbation du maitre
d'ceuvre, vingt jours maximum avant le commencement d'exécution.

8.3 Mesures d'ordre social - Application de réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au hombre total des ouvriers employés sur
le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

8.4 Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

8.4.1 Organisation matérielle et collective du chantier

L'entrepreneur a la charge de l'organisation du chantier et chemins de service, des tracés
d'implantation ; ce qui implique I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.

Il doit également (sauf prescriptions contraires au CCTP) :

- l'amenée et la fourniture de I'eau pour les travaux, I'eau potable pour les ouvriers et I'énergie
électrique nécessaire pour I'exécution des travaux ;

- se conformer aux dispositions |égales et réglementaires relatives a I'hygiene et a la sécurité des
ouvriers ;

- assurer la cl6ture, I'éclairage, le nettoyage, I'entretien et le gardiennage du chantier (I'affichage sur
les clbtures et les palissades du chantier sera soumis a l'agrément du maitre de l'ouvrage) ;

- installer et entretenir le ou les bureaux de chantier nécessaire(s) au maitre d'ceuvre, a '0.P.C et
au maitre de l'ouvrage, qui devront comprendre une salle de réunions pouvant recevoir un nombre
de personnes en rapport avec l'importance de l'opération et le nombre des entreprises, un local
spécialement réservé au dépbt des échantillons, un local pour établissement des plans, un bloc
sanitaire comportant lavabos et W.C. en nombre suffisant.

Le mobilier devra comprendre les rayonnages nécessaires pour le classement des différents
documents, chaises, tables et bureaux.

Les locaux seront chauffés et éclairés. Au surplus, les bureaux seront reliés par un poste au central
téléphonique des P et T. Un exemplaire de toutes les pieces contractuelles énumérées a l'article Il du
présent C.C.A.P. sera déposé en permanence sur le chantier.

Il reste seul responsable de I'exécution des mesures a prendre en vue de l'application des dispositions
qui précédent jusqu'a I'achévement complet des travaux de tous les corps d'état.

8.4.2 Sécurité et hygiéne

Les mesures particulieres concernant la sécurité et I'nygiéne sont prises par les entrepreneurs dans
les conditions prévues a l'article 31.4 du C.C.A.G. et conformément a la Iégislation en vigueur.
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8.4.3 Conditions générales d'exécution des travaux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément & la réglementation en vigueur, du fait
des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux
lors des opérations comportant la mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques,

b) Il'exploitation normale du domaine public et des services publics,

c) l'exécution simultanée d'autres travaux. Il devra en outre prendre a sa charge, en vue d'atténuer
la géne occasionnée aux personnels et aux malades pendant la durée de I'opération a l'intérieur
de [l'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc...) ;

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc...) ;
- poussiéres d'origines diverses (poncages, démolitions, enlevement de gravois, etc...) ;

- détritus divers et gravois provenant de l'exécution méme de travaux et stockés
provisoirement dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers ;

- état défectueux des voies et acces : boues et gravois au passage des engins et camions,
tranchées pour canalisations ;

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc...).

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient
étre suffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur devrait en référer au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est tenu d'assurer, a ses frais les transports et de fournir les magasins et
baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toute espéce nécessaires a
I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des
entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers s'il y a lieu.

L'usage, par les différents corps d'état, des échafaudages de I'entrepreneur de gros ceuvre pendant la
durée des travaux de celui-ci pour lesquels les échafaudages étaient nécessaires, n‘ouvre droit a
aucune redevance.

Au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit, & ses frais, garantir ses matériaux et
ouvrages des dégradations et avaries qu'ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les frais
résultant des remplacements et remise en état incombent aux entrepreneurs des corps d'état
correspondants, sans que ces dépenses puissent étre portées au compte des dépenses communes
ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage.
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Dans la mesure ou il intervient sur la voie publique pour I'exécution de son lot, I'entrepreneur doit le
gardiennage de jour sur la voie publique ou a lintérieur des établissements pour la protection des
passants ou des occupants, la fermeture et la signalisation du chantier pendant la nuit.

8.4.4 Nettoyage de chantier

Pendant son intervention, I'entreprise désignée pour l'organisation collective du chantier est tenue
d’assurer le nettoyage quotidien et hebdomadaire du chantier a ses frais.

A la suite de son intervention, I'entreprise en charge des travaux de peinture aura la charge des
nettoyages quotidiens, hebdomadaires et le nettoyage de fin de chantier en vue de la réception des
travaux.

Chaque entreprise reste toutefois responsable de [I'enlévement de ses propres gravois
guotidiennement. En cas de non-respect de cette régle, le maitre de l'ouvrage demandera a
l'entreprise en charge du nettoyage de chantier d’effectuer cet enlévement au frais de I'entreprise
défaillante.
Si I'entreprise défaillante ne peut étre identifiée, cette dépense sera imputée au compte des dépenses
communes.

8.4.5 Obligations diverses des entrepreneurs de chaque corps d'état

Le C.C.T.P. précise s'il y a lieu les emplacements mis gratuitement a la disposition des entrepreneurs
et les mesures qui devront étre prises pour leur remise en état en fin de chantier.

En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, l'entrepreneur doit pouvoir justifier de
l'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins autres
gue celles de I'exécution des travaux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

8.5 Dépenses communes - Convention inter-entreprises

8.5.1 Dépenses communes

Sauf exceptions énumérées au paragraphe |I.C de l'annexe au présent C.C.A.P., tous les
entrepreneurs seront tenus de participer aux dépenses communes du chantier.

L'entrepreneur titulaire du lot indiqué au paragraphe | de lI'annexe au présent C.C.A.P. sera chargé de
la gestion du compte desdites dépenses communes.

Le taux de celles-ci, par rapport a I'ensemble des marchés concernés ne devra pas dépasser le taux
plafond fixé au paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P.

La part de dépenses incombant a chaque lot sera déterminée par I'application de ce taux au montant
du marché correspondant.
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En cas de dépassement de ce plafond, tous les mémoires présentés pour la répartition des dépenses
communes seront affectés d'un méme coefficient minorateur ramenant leur total au plafond fixé.

L'entrepreneur gestionnaire du compte de dépenses communes est chargé de faire I'avance desdites
dépenses communes. Il peut demander des acomptes aux autres entrepreneurs.

En fin de marché, il établit la répartition des dépenses communes et indique a chaque entrepreneur sa
quote-part. En cas de désaccord, le maitre d'ceuvre arbitre le différend.

Les travaux, prestations et charges imputables aux dépenses communes devront faire l'objet d'ordres
de service de la part du maitre d'ceuvre, et éventuellement du comité de gestion et d'attachements. lIs
seront décomptés aux mémes conditions que les travaux exécutés par l'entrepreneur pour
l'administration avec l'application d'un rabais fixe complémentaire de 10 %.

Les dépenses communes de chantier sont :

- les dépenses résultant de l'article 8.4.1 du présent C.C.A.P. ;

- les frais de réparation nécessités par les dégats et dommages dont l'auteur serait resté inconnu et
gui ne pourraient pas étre couverts par les assurances obligatoires de l'entreprise ;

- les manutentions et enlévements des gravois d'origine inconnue ;

- le panneau de chantier comportant les indications réglementaires. La forme du panneau et le
libellé des inscriptions seront donnés par le maitre d'ceuvre.

Les frais de direction, de vérification des mémoires, d'établissement des tableaux de répartition des
dépenses communes sont évalués a cing pour cents (5 %) du montant de ce compte.

8.5.2 Convention inter-entreprises
Elle pourra étre passée entre les entreprises pendant la période de préparation du chantier.

Cette convention précisant les modalités d'application du présent C.C.A.P., relatives au
compte des dépenses communes et fixant les points non réglés dans ce document pourra notamment
préciser l'opportunité, la forme et le co(t de consommation d'électricité, d'eau, téléphone, nettoyages.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. ou de tout autre
document contractuel des marchés.

Elle sera obligatoirement notifiée au maitre de l'ouvrage. La ratification de la convention par les
entreprises dont les marchés représentent au maximum 75 % du montant initial de I'ensemble des lots
(déduction faite de ceux exclus du compte des dépenses communes) entrainera I'application de la
convention a I'ensemble des entreprises participant a ce compte.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de I'entrepreneur par I'organisme indiqué aux C.C.T.P.
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Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contréles complémentaires
OU nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entierement a sa charge.

Dans I'hypothese ou il est demandé a I'entrepreneur des essais et/ou contrdles en sus de ceux définis
par les C.C.T.P., il est prévu que :

- si ces essais et/ou controles sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses
contrélées ;

- si ces essais et/ou contréles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le
maitre d'ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrdles s'averent négatifs ou défectueux, ils seront mis a la
charge de l'entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contrdles nécessaires pour
conduire & un résultat positif.

Pour les installations et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la charge des

entrepreneurs les essais et vérifications de fonctionnement des installations définis dans les
attestations d’essais de fonctionnement de ’Agence Qualité Construction (AQC).

9.2 Réception
9.2.1 Généralités
Pour la totalité des travaux objet du marché, par dérogation aux articles 41.1 4 41.3 du C.C.A.G. :

- la réception a lieu a lI'achévement de I'ensemble des travaux de I'opération. Elle prend effet a la
date de cet achévement.

- l'entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la
date a laquelle ces travaux seront considérés comme achevés, est I'entrepreneur titulaire du lot n°
1 ou a défaut , le lot qui a le marché le plus élevé.

Pour certains lots, il sera procédé, au cours des opérations préalables a la réception, aux essais

définis aux C.C.T.P.

9.2.2 Réceptions partielles

Sans objet

9.2.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Elle se fera conformément a l'article 43 du C.C.A.G.

9.2.4 Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves
assorties a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service.

AP-HP.SU Extension Pneumatique LBU — H6pital Tenon TNN

CCAP Consultation n® AP-HP SU 25-004 du 13/02/2025 24 /30




9.3 Documents fournis aprés exécution

En complément de l'article 40 du C.C.A.G., il est précisé que les notices de fonctionnement et
d'entretien doivent étre rédigées en langue francaise, et doivent étre strictement conformes au
matériel posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes circonstances
et dans les meilleures conditions d'efficacité, l'utilisation du matériel,

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise en état
de matériel, périodicité des opérations de contrble et d'entretien avec leurs modes opératoires,
systeme de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions
de démontage, remontage, réglages, etc...),

- le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel permettant de les
identifier pour leur remplacement avec indication des distributeurs de piéces détachées),

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.
Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d'exécution
et de synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en deux exemplaires au

maitre d'ceuvre (dont un exemplaire reproductible sur calque).

La remise des documents objet du présent article libére la tAche valorisée correspondante.

9.4 Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et l'information du personnel qui sera chargé,
d'une part, de I'exploitation, d'autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en
précisant les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il
appartient aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les connaissances
nécessaires et de faire-part éventuellement au maitre de I'ouvrage de leur appréciation s’ils estiment
insuffisante la qualification du personnel qu’ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de I'ouvrage, les
entrepreneurs mettent & sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au
fonctionnement et a [l'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du maitre de
'ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de
fonctionnement ;
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- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de
fonctionnement ;

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales
pannes possibles.

Cette prestation formation du personnel est assurée par l'intermédiaire de personnel capable, non
seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir & une
démonstration sur place des bons résultats pouvant étre atteints par les équipements concernés.

Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps voulu par le maitre de

l'ouvrage en accord avec le maitre d'ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais
et/ou pendant la période de garantie.

9.5 Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé & douze mois, pour tous les travaux, sauf indication contraire définie au
paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P.

9.6 Garanties particuliéres

Les garanties particulieres imposées engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer, sur
simple demande du maitre d'ceuvre, toutes les recherches, réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution.

Ces garanties particuliéres ont pour origine la date d'effet de la réception.

9.7 Assurances
9.7.1 Généralités

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées ci-aprés. Passé ce délai, le
maitre de l'ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en déduire les montants
correspondants par précompte.

Chaque entrepreneur sera tenu de présenter, avant la fin de la période de préparation fixée au
paragraphe V de l'annexe du présent C.C.A.P., les attestations des compagnies d'assurances
solvables auprés desquelles auront été souscrites les différentes polices.

Cette attestation devra préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des
polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance de l'entrepreneur a
l'assureur du droit a notifier au maitre de l'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou
la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier
ou l'agent.
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L'attestation de sa compagnie d'assurances, que l'entrepreneur doit présenter doit dater de moins de
3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-
méme est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence d'un entrepreneur, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de verser directement
aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre du présent marché.
Celles-ci seront alors prélevées sur le solde di a I'entrepreneur.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire
l'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant.

9.7.2 Responsabilité civile

Chaque entrepreneur et intervenant dans l'opération, doit étre titulaire d'une police personnelle de
Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas
d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également apres réception des travaux, du fait de tout événement engageant
leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 a 1384 du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante
et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de l'ouvrage se réserve
d'exiger une augmentation du plafond de l'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque
si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

9.7.3 Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu'ils sont
titulaires d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités
applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies
par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la
loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la
construction, que par ses décrets et arrétés d'application (notamment les risques découlant pour le
traitant principal de la défaillance éventuelle d'un sous-traitant.

Si l'entrepreneur n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de qualification,
I'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la nature des activités
garanties.

Les entreprises ne relevant pas d'un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devront
fournir des attestations d'assurances obligatoires de responsabilité correspondant a leur profession et
garantissant leurs responsabilités qui pourraient découler des articles 1792 et suivants du code civil.

Le traitant principal sera directement responsable de l'application de cette clause et encourra les
sanctions mentionnées au C.C.A.G.

9.7.4 Qualifications professionnelles
L'entrepreneur devra produire, a la demande du maitre de I'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre, la copie

conforme du certificat valable pour l'année en cours, attestant la qualification QUALIBAT,
QUALIFELEC, APMIS ou autre) de la société pour laquelle il intervient.
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Dans le cas ou l'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux faisant I'objet
de son marché, I'entrepreneur devra apporter la preuve, avant tout commencement d'exécution, qu'il a
souscrit a ses frais une assurance complémentaire propre a couvrir tous les risques inhérents aux
travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous peine de résiliation de plein droit de son marché et
de sa mise en régie a ses torts exclusifs.

Les mémes dispositions sont valables pour les sous-traitants.
9.7.5 Police "Incendie, explosion” de I'ouvrage en construction

Le paragraphe |.LF de I'annexe au présent C.C.A.P. précise si le type d'opération impose une police
« Incendie, explosion », si tel est le cas, cette police sera souscrite par le titulaire du lot.

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur l'ouvrage et les
approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la
date de réception de ces derniers.

Cette police devra étre soumise a l'approbation du maitre de I'ouvrage selon les conditions prescrites
a larticle 9.7.1. ci-dessus. Le maitre d’ouvrage devra étre défini comme 'un des assurés dans cette
police.

9.7.6 Durée du contrat et Dispositions diverses

Durée du contrat :

Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d’éventuelles prolongations
contractuelles notifiées par la Personne Responsable du Marché.

Si une des parties des locaux est réceptionné partiellement ou mise a disposition du maitre de
l'ouvrage, comme définie ci-avant aux article 9.2.2 et 9.2.3, la garantie du présent contrat s'exercera
jusqu'a la date de réception de I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du maitre de I'ouvrage, cette garantie ne sera
acquise au malitre de l'ouvrage qu'aprés la déclaration préalable qu'il s'oblige a en faire aux assureurs
a qui il devra préciser les dispositions contractuelles qu’il aura prises a cet effet avec les
entrepreneurs ainsi que les modifications qui pourraient étre apportées au risque du fait de
'occupation (notamment le stockage de matériel, fonctionnement, activités).

Si la déclaration d’occupation anticipée de parties d’ouvrages par le maitre de I'ouvrage fait apparaitre
une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d’'un commun accord entre
le souscripteur et les assureurs.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des locaux ou
parties d’ouvrages mis en exploitation professionnelle par le maitre de I'ouvrage qui y ferait exécuter
les activités auxquelles ils sont destinés.

Dispositions diverses :

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s’obligent en cas de survenance d’'un
sinistre, a régler aux assurés la totalité de 'indemnité définie par I'expertise.

lls doivent faire leur affaire personnelle, dans I'hypothése ou certains entrepreneurs seraient titulaires
d'une police pré-existante couvrant lincendie ou I'explosion de leurs ouvrages et/ou
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approvisionnements, du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au moyen de
tous recours ou subrogations qui leur sont juridiquement possibles.

Répartition de la prime d'assurance :

Le montant de la prime d'assurance sera réparti par le moyen du compte des dépenses communes.

9.7.7 Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur veut
porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance garantissant
les approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies, dégradations, etc...).

L'entrepreneur devra fournir au maitre de l'ouvrage la police d'assurance en couverture des risques
cités ci-dessus.

9.7.8 Assurance des bureaux de chantier

L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux selon l'article 8.4.1 ci-avant, les assure
a ses frais et souscrit une police d'assurance couvrant les bureaux de chantier.

Cette assurance devra garantir les risques habituels :

- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...

- risques darrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux, risques présentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour les
entrepreneurs, maitre d'ceuvre et maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE 10 - RESILIATION

10.1 Résiliation

Les dispositions prévues par le C.C.A.G. Travaux s'appliquent ; toutefois, le délai de six mois fixé a
l'article 50.2.1 du C.C.A.G. est augmenté de la durée de la période prévue au calendrier détaillé
d'exécution des travaux entre la date fixée pour le commencement du chantier et le début des travaux
du lot considére.

ARTICLE 11 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent C.C.A.P. déroge :

Par son article A l'article du C.C.A.G. OBJET

2 4.1 Piéces constitutives du marché

3 14.3 Augmentation masse des travaux
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15.1 Diminution masse des travaux
4.3 19.2.4 Pénalités
6 45 Propriété industrielle et
commerciale
9 41.1a41.3 Organisation de la réception
10 50.2.1 Résiliation
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