
MISSION D’ASSISTANCE À LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS DE RÉEMPLOI POUR LE COMPTE DE L’EPA EUROMEDITERRANÉE

DEROULEMENT D’UNE OPERATION DE DECONSTRUCTION SUR EUROMEDITERRANEE

> IDENTIFIE LES 
MATÉRIAUX 
À POTENTIEL DE 
RÉEMPLOI

> REPERAGE ET 
PRE-RECENSEMENT 
DES MATERIAUX :
Visite N°1 

DIAGNOSTICS

DIAGNOSTIC 
INITIAL

MAITRISE 
FONCIERE 

EPAEM

DESIGNATION
MAITRISE D’ŒUVRE

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE DEMOLITION

CONSULTATION DECONSTRUCTION

ETUDES 
AVP DCE

CONSULTATION 
DES ENTREPRISES 

DE 
DECONSTRUCTION

ASSOCIATIONS RESSOURCERIES
> projets à valeur sociale et 
environnementale, tiers lieux

EX SITU – DANS D’AUTRES 
PROJETS REGIONAUX

> RECHERCHE DE DEBOUCHES AUX MATERIAUX 
IDENTIFIES PAR ORDRE DE PRIORITE

> ORGANISATION DES 
ENLEVEMENTS

CHANTIER

IN SITU – DANS LES 
PROJETS EUROMED

> AIDE A L’ANALYSE DES OFFRES 
AU REGARD DES PRESTATIONS 
LIEES AU REEMPLOI

> SUIVI DES DEPOSES, 
CONDITIONNEMENT

> AIDE A LA 
REDACTION DES 
DEPOSE SOIGNEE

> ASSISTANCE A 
L’ENLEVEMENT DES 
MATERIAUX

ETUDES
RECHERCHE DE DEBOUCHES AUX MATERIAUX

> SOURCING DE PROJETS 
EN BESOIN DES 
MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI 
CIBLÉS EN VISITE N°1

CONSULTATION 
DE LA MAÎTRISE 

D ’OEUVRE

REALISATION 
DIAGNOSTICS AMIANTE 

PLOMB TERMITES

2 SEMAINES 3 SEMAINES 3 SEMAINES

ETUDES 
PRO

3 SEMAINES 3 SEMAINES

DIAGNOSTICS 
RESSOURCES

DECHETS
ETUDE REEMPLOI 

BETONS

EURO-006_SCHEMA_TYPE_DECONSTRUCTION-V3

UN MOIS

ACT

3 SEMAINES


