
Participation aux réunions so
convocation par le MOA 
(délai de prévenance de 3 
jours minimum)

so 100€ par absence constatée

Compte-rendu de réunion 2 jours ouvrés date de la réunion so 50€ par jour de retard
Reprises d'études en cas de 
documents non satisfaisants

fixée par le MOA Demande MOA so 100€ par jour de retard

Rapport d’analyse des candidatures 7 jours calendaires
transmission des 
candidatures par la MOA

so 100 €/jour de retard

Rapport final d’analyse des offres 7 jours calendaires
transmission des offres 
par la MOA

so 100 €/jour de retard

Reprises d'études en cas de 
consultation infructueuse

15 jours calendaires Demande MOA so so

Établissement d'un nouveau DCE en 
cas de consultation infructueuse

15 jours calendaires
Acceptation par le MOA 
des études reprises

2 semaines so

VISA

VISA des études d'EXEcution  et de 
SYNthèse réalisées par le(s) 
titulaire(s) du(des) contrat(s) de 
travaux

1 semaine
Réception des documents 
par l’entreprise 

so 50 €/jour de retard et par document

Réunion de chantier so so so 200€ par absence constatée

Compte-rendu de chantier 2 jours calendaires
Date de la réunion de 
chantier

so 50 €/jour de retard

Analyse des devis des entreprises 7 jours calendaires réception du devis so 50 €/jour de retard

Rédaction des ordres de service 2 jours ouvrés
validation du besoin par le 
MOA

so 100€ par jour de retard

Notification des OS aux entreprises 1 jour ouvré visa du MOA sur l'OS so 100€ par jour de retard

Avis sur Actes Spéciaux de Sous-
traitance

5 jours calendaires
Mail de saisine du maître 
d'œuvre

so 50 €/jour de retard

Validation des décomptes des 
entreprises

5 jours calendaires Présentation sur EDIFLEX so
1/1000e du montant du décompte par 
jour de retard
+ IM induits

Validation d'un projet de décompte 
final

15 jours calendaires Présentation sur EDIFLEX so
1/1000e du montant du solde par jour de 
retard
+ IM induits

Notfication de l'EXE 5 au MOA 5 jours calendaires
Signature de l'EXE 4 (PV 
des OPR)

so 1000 €/jour de retard

Validation des DOE 20 jours calendaires
Remise des DOE par 
l'entreprise

so 100 €/jour de retard

Rapport/tableau de suivi de levée 
des réserves à jour

1 fois par mois réception de l'ouvrage so 200€ par rapport non remis

PV de levée des réserves 2 semaines
Levée par l'entreprise de 
la dernière réserve

so 200€/ jour de retard

Instruction des mémoires en 
réclamation

30 jours calendaires Réception du mémoire so 100 €/jour de retard

Examen des désordres de GPA
7 jours calendaires (désordres 

courants)
24h (urgences impérieuses)

Signalement du désordre so
50 €/jour (désordres courants)

150 €/jour (urgences impérieuses)

1/1000e du montant de la mission par 
jour de retard

Rénovation et modernisation de l'amphithéâtre Cézanne de l'École du Louvre - MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE - CCAP - 
ANNEXE 2

Elément de mission Pénalités applicables au titulaireDélai d'exécution
Point de départ du 

délai

Missions de base

Délai de validation 
MOA

so

1/1000e du montant de la mission par 
jour de retard

Validation de l'APD

200 €/jour de retard

2 semaines

100 €/jour de retard

so

DET

so
Direction de l’exécution des 
contrats de travaux (DET)

Durée du chantier, y compris 
préparation

OS de démarrage de la 
période de préparation 
des travaux

PRO 1 moisEtudes de projet (PRO)

Autorisations administratives (PC, 
AT, DP etc.)

Divers phase étude

ACT

1 semaine

AOR

2 semaines Validation du PRO
Dossier de Consultation des 
Entreprises 

2 semaines

AVP

Avant-projet 3 mois
OS de démarrage de la 

mission
1 mois

Validation de l'AVP



PV de fin de GPA so so so so



SYN mission de synthèse
Durée du chantier, y compris 

préparation

OS de démarrage de la 
période de préparation 
des travaux

so so

suivi phase PRO dito études mission de base
dito études mission de 

base
dito études mission de 

base
dito études mission de base

Production du planning
2 semaines avant la fin de la 
periode de préparation

Notification marchés de 
travaux

2 semaines 200 €/jour de retard

Suivi du planning des etudes d'EXE 
et de présentation des échantillons

so so so so

Suivi du planning de travaux so so so so

Production du planning des essais et 
des OPR

2 mois avant la date 
prévisionnelle de fin des travaux

so so 200 €/jour de retard

Planning des levées de reserves
Proposition du maître d'œuvre au 
maître d'ouvrage

so so 200 €/jour de retard

Suivi du planning des levées de 
reserves

so so so so

Sous-traitance
Communication d'un sous-traitant 
pour agrément par le MOA

15 jours calendaires mise en demeure so 50€ par jour de retard

Communication des documents 
visés aux articles D. 8222-5 et D. 
8222-7 du Code du travail

Tous les 6 mois à compter de la 
notification du marché

notification du marché so 300€ par jour de retard

Découverte d'un sous-traitant non 
déclaré

so so so 5000€ par infraction constatée

Manquement à la réglementation 
relative au travail dissimulé

so so so 5000€ par infraction constatée

Assurances
Production de document 
d'assurance

15 jours calendaires

à compter de la 
notification du marché 
puis chaque année à 
l'échéance

so 100 €/jour de retard

Délai d'exécution
Point de départ du 

délai
Délai de validation

OPC (phase pro et 
travaux)

Missions complémentaires

Pénalités applicablesElément de mission

Travail dissimulé

Autres

Délai d'exécution
Point de départ du 

délai
Elément de mission Pénalités applicablesDélai de validation


