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CHAPITRE 1 - DEFINITIONS

Enveloppe financiére prévisionnelle

Enveloppe du colt des travaux fixée par le maitre d’ouvrage.

Estimation provisoire du coilt prévisionnel des travaux

Estimation du co(t des travaux établie par le maitre d'ceuvre, a partir des résultats de I'étude d'avant-projet
sommaire (APS).

Estimation définitive du coat prévisionnel des travaux

Estimation du colt des travaux établie par le maitre d'ceuvre, a partir des résultats de I'é¢tude d'avant-projet
définitif (APD). Cette estimation est décomposée en lots séparés.

Coit prévisionnel des travaux

Co(t prévisionnel arrété par le maitre d'ouvrage sur la base de I'estimation définitive du colt prévisionnel des
travaux, et sur lequel le maitre d'ceuvre s'engage. Ce colt est décomposé par corps d'état, sur la base d'un
avant métré.

Coiit de référence des travaux

Codt établi par le Titulaire a l'issue de la (des) consultation(s) lancée(s) pour la passation du (des) marché(s)
de travaux.

Coit de réalisation des travaux

Co0t résultant des marchés de travaux passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Coiit constaté des travaux

Montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats et avenants éventuels
conclus pour la réalisation du projet, et déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement du projet.

Titulaire

Par Titulaire, il faut entendre le maitre d'ceuvre, attributaire du marché.
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CHAPITRE 2 - GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte,
I'exécution d'un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice du role de maitre
d'ceuvre dans le cadre du projet de rénovation de la couverture du batiment 450 situé sur le Centre
CEA/ Saclay.

Cette mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments dont le contenu est fixé aux articles
R.2431-4 a R.2431-18 du code de la commande publique et I'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

Catégorie de I'ouvrage

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages du domaine du Batiment : réhabilitation-
réutilisation.

Unité bénéficiaire
La prestation objet du présent marché sera effectuée pour le compte de la Direction des Energies

(DES), Département de Recherche sur les Matériaux et la Physico-chimie (DRMP), Institut des
Sciences Appliquées et de la Simulation pour les énergies bas carbone (ISAS).

Contréleur technique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

Régime de sécurité du chantier

Les travaux a réaliser sont situés au sein du batiment 450 sur le site du CEA/Paris-Saclay
établissement de Saclay (91) ou établissement de Fontenay-aux-Roses (92). Le chantier se déroule
dans le respect des prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure dans le cas de chantiers non clos et
indépendants nécessitant I'élaboration d’un plan de prévention (décret n°92-158 du 20/02/1992).
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ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

21 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé B25-00952-MDC, avec, faisant partie intégrante de
celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e les Spécifications Techniques constituées du cahier des charges référencé CEA/P-
SAC/DSST/SPIC/GMB/CC/24-0311 du 18/03/2025,

e e reglement intérieur du CEA Paris-Saclay-Etablissement de Saclay,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018,

e les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA
(édition de janvier 2022) ;

e le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du 12
janvier 2021 ;

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ............cccccvvveeiiiiiiiiiiiiee e
incluant notamment la réponse en terme d‘analyse environnementale du
......................................................................... . (& compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA MISSION — OBLIGATIONS

31 Prestations a la charge du Titulaire
Cette mission reléve de la loi MOP codifiée dans le code de la commande publique.
Les prestations confiées au Titulaire concernent :

- la mission de base,
- des missions complémentaires.

Ces missions sont détaillées a I'annexe 1 du présent marché.
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Tranche ferme

La tranche ferme est composée d’'une mission complémentaire et de deux éléments de la mission
de base, ainsi qu'il suit :

Mission complémentaire

- les études de diagnostic (DIAG).

Missions de base

- I'Avant Projet Sommaire (APS),
- I'Avant Projet Définitif (APD).

Tranche optionnelle
Les éléments de la mission de base intégrés en option sont les suivants :

- les missions PRO/DCE,

- I'Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de Travaux (AMT),

- le visa des études d'exécution et de synthése et la participation a la cellule de synthése (VISA)

- la Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (DET),

- [I'Assistance apportée au Maitre d’'ouvrage lors des Opérations de Réception des travaux et
pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR).

Le CEA se réserve la possibilité de lever I'option au plus tard 4 mois aprés la validation des études
APD.

Les missions complémentaires faisant partie de I'option sont les suivantes :

- les études de synthése (SYN) visant a assurer la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de
tous les corps d’état se traduisant par I'établissement des plans de synthese,

- une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux),

- une mission de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI).

Obligations de conseil et d’information

Dans le cadre des missions fixées aux articles 3.1.1 et 3.1.2 du présent marché, le Titulaire est
expressément tenu, au fur et & mesure de l'exécution des éléments de mission qui lui sont dévolus
au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste notamment
a:

- informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut étre
amené a lui faire prendre,

- attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque nature que ce soit dans la conduite
du projet,

- lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa
mission et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

La mission comprend en toute hypothése sans exception ni réserve, dans la limite des éléments de
mission qui lui sont confiés au titre du marché, toutes les prestations nécessaires a la conception,
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au contréle et au suivi de la réalisation dans tous ses détails du projet de rénovation de la couverture
du batiment 450 situé sur le Centre CEA/ Saclay.

Déclaration du Titulaire
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a I'article 2 du présent marché
et piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- gu’il a une parfaite connaissance de I'existant, de l'installation, du terrain et de ses abords,
qu’il en a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a
I'environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes
aux travaux.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, et conformément
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour executer les prestations dans les délais requis.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur des
travaux ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation des prestations nécessaires a
son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrble et suivi de réalisation des
prestations connexes sans lesquelles le projet précité ne pourrait avoir une fonction optimale.

Il devra notamment de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts
nécessaires a la bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA et d’'une maniere
générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la charge. Il devra également, dans ce
méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus t6t possible afin d’obtenir les contacts
utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

Le Titulaire reconnait également que le maitre de I'ouvrage n’est pas un professionnel de la
construction et qu'il est a ce titre notoirement incompétent en ce domaine. Il devra donc le conseiller
utilement, comme précisé a I'article 3.2 supra.

Moyens mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit & son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a
I'exécution du marché conformément aux dispositions de I'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché. Si des matériels ou des moyens
appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa
seule responsabilité et selon les modalités de 'article 19 des CGA.

Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.
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Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir I'incidence sur I'exécution du marché.

3.6 Clause environnementale et sociale

Le Titulaire est invité, dans la mesure du possible, a privilégier des outils, supports et cycles de vie
des produits, modes de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteur en CO2.

Le titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.

Le Titulaire produira a cet effet, a la date anniversaire du marché une note annuelle retracant les
actions et initiatives qu’il aura entreprises durant cette période

3.7 Limites des prestations du Titulaire

3.7.1 Missions de contréle technique
Le CEA confiera une mission de controle technique a un organisme indépendant.
Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le contréleur
technique estime nécessaires a I'accomplissement de sa mission,

- a tenir compte de I'ensemble des observations du contréleur technique que le CEA Iui aura
transmises pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de I'accord
sans réserve du contréleur technique, tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage
ou des travaux.

En cas de désaccord avec le controleur technique, le Titulaire justifiera sa position avec I'obligation
d’obtenir I'accord du contréleur technique.

3.7.2 Gestion du compte prorata et installation de chantier

Les modalités de gestion du compte prorata seront déterminées ultérieurement par le CEA et le
Titulaire.

ARTICLE 4 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des prestations est prévue par corps d’état séparés.

ARTICLE 5 - REUNIONS

Les réunions sont définies dans les spécifications techniques (cf. article 4.1.2 du cahier des charges)
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ARTICLE 6 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :
- pour le CEA, Maitre d’ouvrage :
Mme Nathalie Robin tél. : 01 69 08 38 21 nathalie.robin@cea.fr

- pour le Controleur technique :

Sera désigné ultérieurement
- pour le Titulaire
» Responsable techniqgue M. XXXXXXX  Tél. : XX.XX.XX.XX XXX@XXX
» Responsable Sécurité M. XXXXXXX  Tél. : XX.XX.XX.XX XXX@XXX
Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d’'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire
s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au
moins équivalentes.

ARTICLE 7 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les regles relatives aux normes aux normes ISO 9001 et ISO 14001 (derniéres
versions en vigueur). Il établira un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systéme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 8 - REMISE DE LIVRABLES

D’une maniére générale, le Titulaire s’engage a communiquer au CEA I'ensemble des dossiers
exigés dans les Spécifications Techniques citées a I'article 2 du marché.
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Validation des livrables

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de 'ensemble des livrables en fonction des
remarques du CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide les avant-projets, le projet ou tout ou partie des documents
d’études, signe les marchés de travaux ou vise et délivre les ordres de services aux entreprises ne
diminue ou ne limite en aucune maniére la responsabilité du Titulaire. |l n’en irait autrement que dans
la mesure ou le CEA imposerait au Titulaire une disposition qui ne recueillerait pas I'accord de ce
dernier et sur laquelle celui-ci émettrait des réserves explicites et motivées

Support des livrables

Chaque dossier (DIAG, APS, APD, PRO / DCE) remis au CEA, pour approbation, sera émis sur
fichier informatique par email et un exemplaire sur support papier.

Aprés approbation par le CEA, le Titulaire procédera aux derniéres modifications qui s'imposent, et
fournira ensuite au CEA le DIAG, I'APS, 'APD, le PRO et le DCE dans une version validée et
définitive sous fichier informatique par e-mail et d’'un exemplaire sur support papier.

De convention expresse, le DCE finalisé ne devra plus étre soumis a des modifications ultérieures
(oublis, corrections d’erreurs, ...) du fait du Titulaire. Dans le cas contraire, il appartiendra au Titulaire
de réaliser la reproduction, a ses frais, de tous les documents modifiés.

Dés lors que le Titulaire remet au CEA un support informatique, il est tenu d’y joindre une liste de
correspondance entre le nom du fichier informatique et le contenu de ce fichier (libellé et objet).

Format des livrables

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

- Microsoft office,
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning,
- AUTOCAD pour les documents dessinés.

Archivage

Le Titulaire archivera les dossiers remis (et notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés) pendant
une durée minimale de 10 ANS. Au-dela de cette période, aucun livrable ne pourra étre détruit sans
I'accord préalable écrit du CEA.

Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché ou
en cas de dénonciation de celui-ci par I'une ou I'autre des parties. Au-dela de cette période, aucun
document ne pourra étre détruit sans I'accord préalable écrit du CEA.

De méme, le Titulaire sauvegardera a l'identique les données relatives aux dossiers précités, de
sorte qu’il soit en mesure de fournir un exemplaire numérique sur demande du CEA.
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CHAPITRE 3 - COUT DES TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

9.1

9.2

9.3

Enveloppe financiére prévisionnelle

L'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le CEA est de 1 900 000 € HT (UN MILLION NEUF
CENT MILLE EUROS HORS TAXES) pour la partie affectée aux travaux

Ce co(t est établi sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2025 (mois mo des
études).

Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux

L'estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux sera établie par le Titulaire au terme des
études d'avant-projet sommaire (APS). Ce colt sera établi sur la base des conditions économiques
du mois janvier 2025 (mois mo des études).

Si I'estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux proposée par le Titulaire est supérieure a
I'enveloppe financiére prévisionnelle, le CEA peut :

- soit refuser de réceptionner les prestations relatives a I'élément de mission APS et demander au
Titulaire, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle,

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais du Titulaire dans les conditions fixées a
l'article « RESILIATION » du présent marché.

L’estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux devra faire I'objet d’'une approbation par le
CEA, laquelle est, & minima, conditionnée par la validation de I'APS.

Estimation définitive du coiit prévisionnel des travaux

Au terme des études d'avant-projet définitif (APD), le Titulaire établira une estimation définitive du
colt prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés.

Ce colt sera établi sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2025 (mois mo des
études).

L'avancement des études permet au Titulaire de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur I'enveloppe financiére prévisionnelle.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter I'estimation
provisoire du codt prévisionnel des travaux, le Titulaire doit reprendre gratuitement ses études.

Si I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux proposés par le Titulaire est supérieure a
I'enveloppe financiére, le CEA peut :

- soit refuser de réceptionner les prestations relatives a I'élément de mission APD et demander au
Titulaire, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle,

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais du Titulaire dans les conditions fixées a
I'article « RESILIATION » du présent marché,
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- soit décider d’arréter un nouveau codt prévisionnel des travaux qu'’il notifie au Titulaire.

Etablissement du Colit prévisionnel des travaux

L’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux constituera, aprés accord du CEA et aprés
approbation de 'APD, le codt prévisionnel des travaux sur lequel le Titulaire s'engagera.

Le remplacement de I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux par le colt prévisionnel
des travaux suite a la phase APD interviendra par voie d'avenant signé sans réserve par le Titulaire.
Ce co(t est établi sur la base du mois de janvier 2025 (mois mo des études).

Modification du colit prévisionnel des travaux

Une fois fixé, le colt prévisionnel des travaux ne pourra éventuellement étre revu que si de nouvelles
modifications de programme étaient expressément demandées par le CEA.

Pour toute modification nouvelle demandée expressément par le CEA, le Titulaire établira une fiche
de modification (conformément au modele joint en annexe 2 du présent marché) qui indiquera, avant
tout commencement d'exécution, I'estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux
correspondant et I'effet sur le délai.

Aprés accord écrit du CEA, notifié sur la fiche de modification, le Titulaire pourra réaliser les études
correspondantes aux termes desquelles l'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux
supplémentaires sera fixée, aprés accord du CEA, et intégrée, par voie d'avenant, au colt
prévisionnel des travaux du présent marché.

Si la modification n'entraine pas de prestations supplémentaires, le Titulaire ne pourra prétendre a
aucune rémunération supplémentaire.

Toute modification liée a une remarque des organismes de contréle désignés dans le cadre de
I'exécution du présent projet ou pour des travaux mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs,
mauvaise appréciation, négligence) ne donnera lieu a aucune rémunération particuliere.

ARTICLE 10 - COUT DE REFERENCE

A l'issue des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le Titulaire établira le
colt de référence des travaux qui servira de base a la comparaison avec le co(t prévisionnel des
travaux dans les conditions fixées a I'article 13.1 du présent marché.

Ce colt de référence des travaux est le résultat de la somme des offres des entreprises de travaux
pressenties comme les mieux-disantes a l'issue des consultations des marchés de travaux. Pour ce
faire, le montant de chacun des marchés de travaux sera ramené aux conditions économiques du
colt prévisionnel des travaux (mois mo des études), par application de formules de
« désactualisation » propres a chaque marché. Ces formules, établies a partir des indices ou index
les plus représentatifs du marché concerné seront soumises a I'approbation du CEA.
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ARTICLE 11 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Ce colt sera égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le CEA
pour la réalisation du projet, hors TVA.

Un avenant au marché fixera le montant du co(t de réalisation des travaux que le Titulaire s'engagera
a respecter.

Le Titulaire est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet.

Le colt de réalisation est établi sur la base des conditions économiques du mois mg des travaux
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des marchés de travaux.

ARTICLE 12 - COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Aprés exécution compléte des travaux nécessaires a la réalisation du projet, le Titulaire établira le
colt constaté des travaux résultant des décomptes finaux et des factures des entrepreneurs, et
correspondant a I'ensemble des marchés et avenants passés au titre des travaux (hors maitrise
d'ceuvre).

Ce colt constaté des travaux sera ramené, marché par marché, aux conditions économiques du
mois mo de remise des offres ayant permis la passation des marchés de travaux (mois mo des
travaux), par application des dispositions suivantes :

- les montants des marchés révisables seront « désactualisés » au mois mg précité, par application
de la formule paramétrique de révision du marché, dans laquelle la part du terme fixe de la formule
sera répartie au prorata sur chacun des indices ou index,

- les montants des marchés non révisables, et non établis aux conditions économiques du mois
mO de remise des offres, seront « désactualisés » depuis le mois de livraison ou réception de la
fourniture, ou le mois central de I'exécution des travaux jusqu'au mois mo précité, par application
d'une formule de variation paramétrique classique, basée sur les indices ou index de révision les
plus représentatifs de la spécialité technique considérée, dans laquelle la part du terme fixe de la
formule sera répartie au prorata sur chacun des indices ou index,

- les mémes démarches seront appliquées respectivement aux avenants de chacune des deux
catégories de marchés.

Aprés avoir ainsi été ramené aux conditions économiques du mois mg des travaux précité, le colt
constaté réajusté des travaux sera comparé, dans les conditions fixées a l'article « SEUIL DE
TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX » du présent marché, au colt de
réalisation des travaux, établi aux mémes conditions économiques.

ARTICLE 13 - SEUILS DE TOLERANCE

13.1 Seuil de tolérance sur le colit prévisionnel des travaux

Le taux de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux est fixé a 6 %.
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Le seuil de tolérance entre le colt prévisionnel des travaux et le colt de référence des travaux est
égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt par le taux de tolérance fixé ci-
dessus.

A l'issue de la consultation des entreprises de travaux, le Titulaire fera la comparaison, pour chaque
lot, entre le colt prévisionnel des travaux et le co(t de référence des travaux apprécié dans les
conditions fixées a 'article « COUT DE REFERENCE » du présent marché.

Si le colt de référence des travaux, est supérieur au seuil de tolérance tel que déterminé ci-dessus,
le CEA peut :

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais et risques du Titulaire dans les conditions
fixées a l'article « RESILIATION » du présent marché,

- soit refuser de passer les marchés de travaux, et demander au Titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement et sans délais ses études pour aboutir a un projet compatible avec le colt
prévisionnel des travaux.

Ce choix appartient exclusivement au CEA qui n'aura nullement a justifier celui-ci auprés du Titulaire.

Dans le deuxieme cas cité ci-avant, le Titulaire a l'obligation de reprendre les études, dans un délai
de 15 jours calendaires a compter de la demande du CEA, conformément au programme initial et
sans que cela n'ouvre droit a son profit a une quelconque rémunération complémentaire. Un nouveau
dossier de consultation des entreprises sera remis au CEA, dans un délai de 60 jours calendaires
aprés acceptation de I'étude par le CEA, permettant le lancement d’'une nouvelle consultation devant
aboutir a une offre respectant le seuil de tolérance.

Seuil de tolérance sur le colit de réalisation des travaux
Le taux de tolérance sur le colt de réalisation des travaux est fixé a 3 %.

Le seuil de tolérance entre le colt de réalisation des travaux et le col(t constaté des travaux est égal
au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance ci-dessus
précisé.

Si le col(t constaté des travaux, réajusté dans les conditions définies a Ilarticle « COUT
CONSTATE DES TRAVAUX » du présent marché, est supérieur au seuil de tolérance tel que
déterminé ci-dessus, le Titulaire est passible de la pénalité prévue a I'article « PENALITES POUR
NON RESPECT DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX » du présent marché.
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CHAPITRE 4 - REMUNERATION ET REGLEMENT

ARTICLE 14 - MONTANT DE LA REMUNERATION

14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

Rémunération de la mission de base (APS, APD, PRO/DCE, AMT, VISA, DET et AOR)
Taux de réemunération
Le coefficient de complexité est fixé a -------- %.

Le taux de rémunération t est fixé de fagon provisoire a -------- % de la partie affectée aux travaux de
I'enveloppe financiére prévisionnelle définie par le CEA.

Le taux et le montant forfaitaire des honoraires du Titulaire qui en découlent seront définitivement
arrétés dans le cadre de I'avenant qui entérinera le co(t prévisionnel des travaux.

Rémunération provisoire

Le codt prévisionnel des travaux n’étant pas connu a la date de signature du marché, le forfait
provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a I'article 14.1.1 supra par le
montant de I'enveloppe prévisionnelle des travaux comme défini ci-apreés.

Taux de rémunération : t = XXXX %
Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle globale affectée aux travaux :
Cco= € HT ( EUROS HORS TAXES)

Forfait provisoire de la rémunération: Co x t = --------- € HT (------—--- EUROS HORS TAXES).

La décomposition de ce montant, par élément de mission et par co-traitant, figure en annexe 3 du
présent marché.

A compléter par le soumissionnaire
Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission de base

Le forfait définitif sera arrété définitivement pour chaque tranche, dés que le colt prévisionnel des
travaux sera connu pour la tranche considérée (en fin de phase APD).

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération, éventuellement ajusté dans
les conditions fixées ci-apres (t'), par le co(t prévisionnel des travaux (CP).

Toutefois, si le colt prévisionnel des travaux différe de I'enveloppe financiére prévisionnelle sans
modification de programme émanant du CEA, le taux de rémunération sera ajusté dans les
conditions suivantes :
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Codt prévisionnel des travaux pour Rémunération sur la base du taux t’
chaque phase (CP) en euros HT
CP <Co t = t(Co/CP)? avec t'<=t x 1.06
CP =Co t=t
Co<CP<C1 t' =t (Co/CP)

C1<CP t' =t (Co/CP)?

Co = montant de I'’enveloppe prévisionnelle tel que défini a l'article 9.1

C1=Cox 1,036

t = le taux de rémunération fixé a I'article 14.1.1

CP : Colit prévisionnel des travaux établi en fin APD

Missions complémentaires (DIAG, SYN, OPC, CSSI)
Mission Diagnostic (DIAG) — partie ferme

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a I'élément de mission Diagnostic (DIAG) est fixé
a la somme forfaitaire de € HT ( EUROS HORS TAXES).

Mission Synthése (SYN) — option n°1

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a I'élément de mission Synthése (SYN) est fixé a
la somme forfaitaire de -------- € HT (- EUROS HORS TAXES).

Mission OPC — option n°1

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a I'élément de mission OPC est fixé a la somme
forfaitaire de € HT ( EUROS HORS TAXES).

Mission CSSI- option n°1

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a I'élément de mission CSSI est fixé a la somme
forfaitaire de € HT ( EUROS HORS TAXES).

Caracteére des prix

Les montants visés aux articles 14.1 et 14.2 sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de -------- (mois de remise de I'offre) et ont un caractére révisable

ARTICLE 15 - REVISION DES PRIX

Les prix ne sont pas révisés durant la premiere année d’exécution des prestations, puis ils seront
révisables annuellement a compter de la deuxieme année d’exécution, a partir du mois de XXXXX
(mois anniversaire du marché),
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Un mois avant la date de révision de I'année concernée, le Titulaire transmet par écrit au Service
des Marchés et Achats (SMA) du CEA Paris-Saclay une proposition de coefficient de révision,
arrondi au milliéme inférieur, valable pour 'année a venir et basée sur 'application de la formule
suivante :

C =0,15 +0,85 (Im/ lo)
dans laquelle :
C = coefficient de révision,

lo = valeur de l'index “ ingénierie ” paraissant au Moniteur des Travaux publics et du Batiment
pour le mois de XXXXX (mois de remise de I'offre),

Im = derniére valeur connue de ce méme indice a la date de transmission de la nouvelle
proposition de prix.

Pour la révision du montant d’'une prestation ayant fait I'objet d’'un retard imputable au Titulaire,
l'indice applicable sera celui de la date contractuelle initiale.

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter I'existence, la composition et/ou
la définition des indices prévus dans le marché, les indices de substitution proposés par I'INSEE
s’appliqueront de plein droit. Cette modification sera actée par le CEA et adressée au Titulaire par
courrier.

La révision ne pourra étre effective qu'aprés accord écrit du SMA du CEA Paris-Saclay sur la
proposition du Titulaire, donnée dans le mois qui suit sa date de réception. Le CEA se réserve
également la possibilité de faire exercer la révision des prix. L’application de la formule de révision
a vocation a s’appliquer a la hausse comme a la baisse.

Le coefficient ainsi calculé s'appliquera de maniere non rétroactive et a chaque facturation du
Titulaire pour 'année a venir.

Dans le cas ou ces dispositions n'auraient pas été respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a I'application des prix non révisables
et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été effectivement payées.

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus ne sera pas prise en compte par le
CEA

ARTICLE 16 - REGIME FISCAL

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.
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ARTICLE 17 - CONDITIONS DE FACTURATION

171 Mission de base
La rémunération du Titulaire sera facturée conformément a I'échéancier suivant :
Tranche ferme :

APS : - 50 % du montant TTC de I'APS, a la remise de I'ensemble des livrables mentionnés
dans les spécifications techniques,

- 50 % du montant TTC de I'APS, a 'acceptation par le CEA de 'ensemble des livrables
mentionnés dans les spécifications techniques,

APD: - 50 % du montant TTC de I'APD, a la remise de I'ensemble des livrables mentionnés
dans les spécifications techniques,

- 50 % du montant TTC de I'APD, a I'acceptation par le CEA de I'ensemble des livrables
mentionnés dans les spécifications techniques,

Option n°1 :

PRO/DCE:- 50 % du montant TTC du PRO/DCE, a la remise de I'ensemble des livrables
mentionnés dans les spécifications techniques,

- 50 % du montant TTC du PRO/DCE, a l'acceptation par le CEA de I'ensemble des
livrables mentionnés dans les spécifications techniques,

AMT: - 60 % du montant TTC de 'AMT aprés acceptation par le CEA de I'ensemble des
dossiers de consultation des entreprises,

- 40 % du montant TTC de I'AMT, aprés acceptation par le CEA de I'ensemble des
rapports de dépouillement des offres! regcues des entreprises,

VISA: - 70 % du montant TTC du VISA a la remise d'un document récapitulant 'ensemble des
documents d’études, plans d'exécution et plans de synthése a remettre par I'entreprise
qui est présentée au visa du Titulaire,

- 30 % du montant TTC du VISA a la remise du méme document complété par les dates
de visa du Titulaire sur 'ensemble des études, plans d’exécution et plans de synthése
remis par les entreprises,

DET : - 80 % du montant TTC du DET, sur facture mensuelle émise a terme échue,
proportionnellement a 'avancement des travaux effectués depuis le début du chantier,

- 20 % du montant TTC du DET a la réception par le CEA du projet de décompte final et
aprés signature des Décomptes Généraux Définitifs de tous les intervenants,

"1l est rappelé au Titulaire que ses rapports de dépouillement des offres des entreprises devront respecter la
forme et la structure décrites en annexe 5 au présent marché.
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AOR: - 30 % dumontant TTC de 'AOR a l'issue des opérations préalables a la réception,

- 40 % du montant TTC de 'AOR a la remise du dossier des ouvrages exécutés acceptés
par le CEA,

- 30 % du montant TTC de 'AOR a la levée de la derniére réserve.

Missions Complémentaires
Mission Diagnostic (DIAG) — Tranche ferme
La mission complémentaire DIAG sera facturée conformément a I'échéancier suivant :

DIAG: - 100 % du montant TTC de la mission complémentaire DIAG, a I'acceptation par le CEA
des livrables mentionnés dans les spécifications techniques.

Mission Synthése (SYN) — Option n°1
La mission complémentaire sera facturée conformément a I'échéancier suivant :

SYN: - 80 % dumontant TTC de la mission complémentaire SYN, sur facture mensuelle émise
a terme échue, proportionnellement a 'avancement des travaux effectués depuis le
début du chantier,

20 % du montant TTC de la mission complémentaire SYN, a la remise du dossier de
synthése accepté par le CEA.

Mission OPC — Option n°1
La présente mission complémentaire sera facturée conformément a I'échéancier suivant :

OPC: - 70 % dumontant TTC de la mission complémentaire OPC, sur facture mensuelle émise
a terme échue, aprés 'ouverture du chantier, proportionnellement a 'avancement des
travaux effectués depuis le début du chantier,

30 % du montant TTC de la mission complémentaire OPC, a la levée de la derniere
réserve.

CSSI: - 30 % du montant TTC de la mission complémentaire CSSI, aprés acceptation par le
CEA du dossier de conformité du dossier APD,

- 70 % du montant TTC de la mission complémentaire CSSI, a la levée de la derniére
réserve.

Les prestations périodiques seront facturables a terme échu, les factures émises avant le terme
seront réputées avoir été émises le jour suivant la date du terme.

Modalités et adresse de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (hitps://chorus-pro.gouv.fr).
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Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique et comporter
en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 ;
- le code service : SAC-C,
- le numéro de commande (n°4000...... )-

A rajouter en cas de GME

Dans le cas d’un groupement momentané d’entreprise (GME), les factures peuvent étre émises par
le mandataire du GME, Titulaire de ce marché et / ou par son cotraitant. Dans tous les cas, les
montants des factures devront étre conformes a l'article MONTANT du marché et les factures
devront étre contre signées par le mandataire et son co-traitant. En aucun cas, la somme des
montants facturés par le mandataire et son co-traitant ne pourra excéder le montant de I'’échéance
de facturation. Dans le cas contraire, les factures excédentaires seront rejetées et le CEA ne saurait
étre tenu pour responsable.

Le(s) numéro(s) SIRET qui sera/seront utilisé(s) par le Titulaire (et éventuellement son co-traitant)
pour faire parvenir les factures et recevoir les paiements sera/seront le/les suivant(s) :

(a compléter par le soumissionnaire)
Dénomination du Titulaire du marché :
Numéro SIRET :

Dénomination du cotraitant du Titulaire :

Numéro SIRET :

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de reglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA, pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.
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CHAPITRE 4 — DELAIS - PENALITES

ARTICLE 19 - DELAIS - PLANNING GENERAL DE REALISATION

191 Délais d'exécution
La Réception de I'ouvrage est fixée au plus tard fin juin 2027.

Le Titulaire s'engage a respecter les délais de remise des livrables et d'exécution et devra tenir
compte dans son planning des délais du fait du CEA.

Pour les éléments de mission APS, APD, PRO/DCE et AMT, les points de départ des délais
d’exécution sont fixés a la décision de réception de I'élément le précédent chronologiquement.

TO étant la date de signature du marché, T’ la date de levée de I'option n°1 et T5 la date de réception
des offres relatives aux travaux, le tableau ci-aprés, précise, pour chaque document soumis a la
validation du CEA, les dates de remise des documents ainsi que les délais d’'examens du CEA ainsi
que les délais d’approbation.

Nota : Les délais figurant dans le tableau ci-dessous sont indicatifs et souhaités par le CEA.
Dans son offre, chaque soumissionnaire veillera a s’en approcher ou a les optimiser. L’offre
du soumissionnaire constituant un engagement ferme et global, si elle est retenue, les délais
figurant dans son offre deviendront contractuels et seront pris en compte dans le tableau ci-

dessous.
PHASE | Remise des Remise des Délai Délai de Délai de
documents | documents au CEA | d’examen du prise en validation par
au CEA CEA compte des le CEA
remarques
(délais par le
souhaités) Titulaire
TO +4 . ) . 1 semaine
DIAG . TO + __ semaines 2 semaines 1 semaine
semaines (=T1)
APS : Plan
de T1+2 . . . .
. T1+__ semaines 2 semaines 1 semaine 1 semaine
management semaines
définitif
T1+4 . ) . 1 semaine
APS . T1+ __ semaines 2 semaines 1 semaine
semaines (=T2)
T2+6 . ) . 1 semaine
APD . T2 + __ semaines 2 semaines 1 semaine
semaines (=T3)
PRO/DCE T +.4 T + __ semaines 2 semaines 1 semaine 1 sgmalne
semaines (=T4)
AMT :
I’?apport & * 6 T5+ __ semaines 2 semaines 1 semaine 1 sgmame
d’analyse semaines (=T6)
des offres
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5 jours
ouvrés a ) o
compter de 5 jours ouvrés a
chaque compter de chaque
remise de remise de document
VISA d d’exécution par |
ocument parles
d’exécution | entreprises au Titulaire
par les
entreprises
au Titulaire
10 jours
AOR : DOE | OuVres a\{ant — Jours ouvres avant 2 semaines 1 semaine 1 semaine
la réception la réception finale
finale
1 semaine
AOR : liste apres lafin | __ semaine aprés la fin 2 semaines 1 semaine 1 semaine
des réserves des visites des visites dOPR
d’OPR
SYN :
dOSSIe‘I' de Ala f|.n du A la fin du projet 2 semaines 1 semaine 2 semaines
synthése projet
définitif
Cf. délais indiqués aux spécifications
OPC .
techniques
A I'avancement des phases décrites
CSSi Y e o .
dans les spécifications techniques

Délais a compléter par le soumissionnaire qui seront rendus contractuels

19.2
19.2.1

19.2.2

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le Titulaire du mémoire en
réclamation de I'entreprise de travaux.

Procédures a respecter pour I’étude des documents soumis a validation
Remise des documents au CEA

Les documents sont transmis au CEA par le Titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou remis au CEA contre récépissé. La date de remise des documents est la date du
récépissé ou la date figurant sur I'avis de réception.

Délais d'examens du CEA :

Le délai d'examen court a compter de la date de remise des documents déterminée dans les
conditions ci-avant. Durant ce délai, le CEA examine les documents et effectue le cas échéant toutes
remarques, commentaires ou observations, etc. réunis sous le vocable générique « remarques »
dans les développements qui suivent), qu'il estime utile ou nécessaire de formuler sur tout ou partie
de ces documents et les transmet au Titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au plus tard le dernier jour du délai convenu.
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Délais de prise en compte des remarques effectuées par le CEA

Le délai est décompté du jour de la date de réception par le Titulaire du courrier recommandé lui
transmettant les « remarques » du CEA. Durant ce délai, il appartient au Titulaire :

- de prendre en compte I'ensemble des « remarques » effectuées par le CEA et d'adapter ou
reprendre ses études en conséquence,

- d'adresser au CEA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de lui remettre
contre récépissé, pour approbation, les études intégrant I'ensemble desdites « remarques » au
plus tard le dernier jour du délai fixé conventionnellement.

En cas de désaccord du Titulaire sur tout ou partie des « remarques » formulées par le CEA, le
Titulaire mettra a profit ce délai pour notifier 'ensemble de ses réserves au CEA, de maniére explicite
et motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Délais de validation par le CEA

Ce délai court a compter de la réception par le CEA du courrier recommandé ou de la date de remise
par le Titulaire des documents prenant en compte les « remarques » du CEA dans les conditions
fixées précédemment.

Si tout ou partie des documents repris par le Titulaire appellent de la part du CEA de nouvelles
« remarques » ou n'integrent pas I'ensemble des « remarques », ceux-ci seront retournés au Titulaire
selon les dispositions arrétées ci-avant. |l appartiendra dés lors au Titulaire de reprendre ses études
et de les transmettre au CEA dans les conditions stipulées ci-avant. Les délais de prise en compte
des remarques et de validation resteront applicables jusqu'a ce que le CEA puisse procéder a leur
validation.

La validation des études APS, APD, PRO et des documents remis en phase AMT est notifiée au
Titulaire par le CEA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le CEA doit étre en
mesure de notifier la validation desdites études aux dates fixées conventionnellement.

De convention expresse, en I'absence de notification par lettre recommandée avec avis de réception,
les études doivent étre considérées par le Titulaire comme n'ayant pas été approuvées par le CEA.

Dés lors qu'un document soumis a I'approbation du CEA est modifié ou complété, il doit de nouveau
étre transmis au CEA pour validation dans les conditions et délais précédemment indiqués.

Le planning de réalisation fait partie intégrante des Spécifications Techniques citées a I'article 2 du
présent marché.

Le Titulaire devra tenir compte dans son planning des délais du CEA tels que définis en annexe 5.

Le Titulaire devra s'engager a respecter et a faire respecter par les prestataires de services,
fournisseurs et entrepreneurs, le planning contractuel d'exécution des Travaux établi sous sa
responsabilité a partir de sa proposition de planification entérinée par le maitre d'ouvrage. Ce
planning tiendra compte des délais que le Titulaire fixera au CEA, avec son accord, pour
I'approbation ou la remise d'observations sur d'éventuels documents intermédiaires. Ces
approbations intermédiaires ne peuvent pas, pour autant, différer ou décaler la date de remise des
dossiers complets. Le Titulaire doit prendre toutes dispositions pour solliciter en temps utile toute
décision lui permettant de remettre ses dossiers complets aux dates convenues.

Les étapes-clés suivantes seront tout particuliérement identifi€es et représenteront des dates
principales de controle de I'avancement, pouvant donner lieu, le cas échéant, a l'application des
pénalités prévues a l'article « PENALITES POUR RETARD » du marché :
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- validation de I'APS,

- validation de I'APD,

- validation du PRO/DCE,

- validation des documents remis en phase AMT,
- validation du dossier de SYNTHESE,

- respect de la date de réception.

Arrét provisoire de la mission de maitrise d’ceuvre

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tout arrét provisoire de la mission
de maitrise d'ceuvre. Le Titulaire sera informé de l'arrét, par lettre recommandée avec avis de
réception. La date d'arrét sera fixée avec un préavis de 1 mois.

Si cette interruption est inférieure a un an, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de sa mission
de maitrise d'ceuvre dans les conditions du présent marché, sans demander d'indemnité
compensatrice et dans le respect des délais de chaque phase du planning défini a I'article « DELAIS
D’EXECUTION ». La reprise se fera aprés réception par le Titulaire de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la reprise. La date de reprise sera fixée par le CEA avec un préavis de 1
mois et les éventuelles modifications de planning ou toutes autres conséquences inhérentes a cette
interruption seront fixées par voie d'avenant.

Si cette interruption est supérieure a un an, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de sa
mission. La reprise interviendra 1 mois aprés la réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant cette reprise. Le Titulaire pourra recevoir une indemnité dans la limite du préjudice
certain et direct qu’il a subi et dont il doit faire la preuve.

De convention expresse entre les parties, il est admis que les délais nécessaires a I'obtention du
permis de construire définitif ne sont pas constitutifs d’'une cause d’arrét provisoire de la mission de
maitrise d’ceuvre, objet de la présente clause.

ARTICLE 20 - PENALITES

201

20.2

Modalités d’application
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont :

- toutes cumulables,
- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA.

Pénalités pour retard

En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes clés citées a l'article 19.1supra ainsi que
celles du planning général de réalisation cité a I'article 2 du présent marché, le Titulaire sera
redevable d'une pénalité de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du montant total hors taxes du
marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date contractuelle.

La pénalité de retard appliquée a une échéance intermédiaire est restituée au Titulaire en cas de
respect de I'échéance finale de réception de I'ouvrage.
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Pénalité pour absence ou retard aux réunions

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions sera redevable des pénalités fixées a I'article 22.3
des CGA cité a l'article 2 du présent marché.

Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de I'article 18.2 et du chapitre 7 des CGA, cité a
I'article 2 du présent marché celui-ci sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT hors taxes (DEUX
MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou manquement.

Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le Titulaire du mémoire en
réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le Titulaire est redevable d’'une pénalité dont le montant est de 500€ HT par jour
calendaire de retard.

Pénalités pour non-respect du colit de réalisation des travaux

Si le colt constaté des travaux, réajusté dans les conditions définies a I'article « COUT CONSTATE
DES TRAVAUX », est supérieur au seuil de tolérance tel que déterminé a l'article « SEUIL DE
TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX » ci-dessus, le Titulaire est
passible d'une pénalité calculée de la fagon suivante :

Pénalité = 2.t x (CC — seuil tolérance)

dans laquelle :

Pénalité = pénalité pour non-respect du co(t de réalisation des travaux,

t = taux de rémunération du Titulaire

CcC = colt constaté des travaux visé a [larticle « COUT CONSTATE DES
TRAVAUX »

seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux visé a l'article « SEUIL
DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX ».

Seuil tolérance

Plafond des pénalités

Les pénalités visées aux articles 20.2 a 20.5 sont plafonnées a 10% (DIX POUR CENT) du montant
total HT du marché.

Les pénalités pour non-respect du co(t de réalisation des travaux, visées a l'article 20.6 supra, ne
pourront excéder 15 % (QUINZE POUR CENT) du montant de la rémunération correspondant aux
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
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ARTICLE 21 - RESILIATION

211

21.2

213

Résiliation de plein droit

Pour tout défaut dans I'exécution d’'une prestation ou absence de remise des documents relatifs aux
assurances visés a l'article 29 infra a l'issue d’un éventuel délai de mise en demeure, non régularisé
dans les huit (8) jours suivant la mise en demeure, le CEA pourra résilier le présent marché de plein
droit sans préavis et sans autre formalité. La résiliation du présent marché sera effectuée dans les
conditions de l'article 39 des CGA.

Le présent marché pourra étre résilié, aux torts et aux frais et risques du Titulaire sans préavis et
sans autre formalité dans les cas suivants :

si le Titulaire ne pouvait mener les études (APS, APD, PRO) permettant la dévolution des
marchés dans la limite de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée a l'article « ENVELOPPE
FINANCIERE PREVISIONNELLE »,

si le Titulaire s'avérait incapable de concevoir un projet pouvant faire 'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article « SEUIL DE TOLERANCE
SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX supra,

si la non validation par le CEA de I'une quelconque des études de conception APS, APD, PRO
ou encore des DCE du fait du Titulaire générait un retard dans le planning contractuel fixé a
l'article « DELAIS — PLANNING GENERAL DE REALISATION » du présent marché,

si les autorités administratives ne délivraient pas les autorisations nécessaires ou si lesdites
autorisations étaient assorties d'observations ou de demandes de modifications de nature a
remettre en cause I'économie du projet.

La résiliation n’est pas exclusive des réclamations et recours que le CEA se réserve expressément
de faire valoir dans le respect de ses droits et de ses intéréts.

Obligations du Titulaire en cas de résiliation

En cas de résiliation du présent marché, les clauses suivantes continueront a produire leurs effets :

Article « Confidentialité ».
Article « Propriété intellectuelle ».
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CHAPITRE 5 — RECEPTION — GARANTIES - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 22 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang inférieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet.

ARTICLE 23 - HORAIRES DU CEA

231

23.2

Horaires d’ouverture-jours de fermeture

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45 sur le site de Saclay du lundi
au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le
CEA.

Pour 'année 2025, ces derniers sont les suivants :

- vendredi 2 mai,

- vendredi 9 mai,

- vendredi 30 mai,

- lundi 11 ao0t au jeudi 14 ao(t,

- mercredi 24 décembre au mercredi 31 décembre

Pour les années suivantes, les autres jours de fermeture seront communiqués au Titulaire, a sa
demande, en début d’année.

Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel du CEA sontde 8 h 30 a 17 h 10, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable du
Titulaire doit obtenir 'accord préalable de I'Officier de Sécurité et du Chef d’Installation.

ARTICLE 24 - PERSONNEL DU TITULAIRE

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 7 au présent marché.
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ARTICLE 25 - CONFIDENTIALITE

Les dispositions en matiére de confidentialité sont régies par les dispositions de I'article 11 des CGA.

ARTICLE 26 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a I'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de I'article 12 des CGA.

Chaque Partie demeure propriétaire de ses Connaissances Propres.

ARTICLE 27 - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RECEPTION ET GARANTIE

271

27.2

Réception des études

Les prestations relatives a I'exécution des phases DIAG, APS, APD, PRO/DCE feront I'objet d’'une
réception prononcée aprés acceptation, sans réserve par le CEA, des études et de 'ensemble des
livrables associés, conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothése, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.

Achévement de la mission du Titulaire

La mission du Titulaire s'achévera a la fin du délai de parfait achévement ou apres prolongation de
ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission interviendra lors de la levée de la
derniere réserve.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothése, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.
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Garantie

Pendant un délai de 12 mois a compter de la date de réception, le Titulaire s’engage a corriger
I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais, sans préjudice de toute indemnité
qui pourrait étre allouée au CEA.

Le Titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA qu'il ne lui serait pas possible de déceler raisonnablement en
tant qu'homme de I'Art tenu a une obligation générale de conseil et d'information du CEA.

Si le Titulaire ne respecte pas les obligations ci-dessus, le CEA se réserve le droit de faire corriger
ou exécuter la prestation par un tiers, aux frais et risques du Titulaire, sans que ce dernier puisse
opposer la confidentialité de ses résultats ou une limitation quelconque découlant de droits de
propriété intellectuelle ou industrielle.

ARTICLE 28 - REFERENCES COMMERCIALES - COMMUNICATION

Si le Titulaire souhaite faire figurer le nom du CEA sur une liste de références, il devra en faire la
demande écrite auprés du CEA et obtenir 'accord de ce dernier préalablement a toute diffusion.

ARTICLE 29 - ASSURANCES

Le CEA souscrira les polices d’assurance construction suivantes : la police Tous Risques Chantier
(TRC) et Dommages Ouvrage (DO) telles que décrites a 'annexe 1 des CGA

Toutefois, la police DO qui sera souscrite par le CEA sera subordonnée a la souscription simultanée
d’'un Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD). L'objet de ce contrat sera de racheter
une seule fois pour le compte commun des constructeurs l'insuffisance de capitaux de leur police
responsabilité civile décennale et portera les montants de garantie de Responsabilité Décennale
Obligatoire a concurrence du co(t total de la construction.

Les franchises de ce CCRD seront constituées par les montants de garantie des polices RCD des
constructeurs, a savoir :

- 3 M€ pour les marchés de maitrise d’ceuvre, de bureau d’études et de bureau de
controle,

- 6 M€ pour les marchés de second ceuvre,

- 10 M€ pour les marchés de gros ceuvre et de clos couvert (y compris étanchéité).

Le Titulaire devra donc transmettre au CEA une attestation RCD qui devra impérativement :

- étre spécifique au chantier (nom et adresse du chantier, nom et adresse du maitre
d'ouvrage, colt de l'opération, date de la DOC)

- étre valable a la date de la Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC),

- préciser les missions ou activités garanties,

- indiquer I'abrogation de la régle proportionnelle d'indemnité,

- indiquer le montant de garantie indexé par sinistre, soit 3 M€ pour le marché de
maitrise d’ceuvre, 6 M €.
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Une fois que le CEA aura regu toutes les attestations RCD conformes des constructeurs, le CEA
leur transmettra une copie du CCRD mentionnant qu’ils sont bien couverts par ce contrat.

A défaut de fourniture des attestations visées ci-dessus et a l'article 38.1 des CGA dans les délais
indiqués, le CEA sera en droit de pratiquer une retenue égale a 5 % du montant hors taxes du
Marché, jusqu’a la fourniture des attestations ci-dessus définies.

En cas de défaut de fourniture de ces documents au-dela d’un délai de mise en demeure fixé par le
CEA, ce dernier se réserve le droit de résilier le présent marché aux torts du Titulaire, conformément
aux dispositions de l'article 39 des CGA.

Fait a Saclay,

en deux exemplaires originaux,

Pour le CEA, Pour le Titulaire,
Signature : Signature :

Date : Date :
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ANNEXE 1.1 — CONTENU DE LA MISSION DU TITULAIRE

Les éléments de mission sont définis dans la présente annexe ainsi qu’a l'article 3 du présent marché.

1-PHASES D’ETUDES

11 tranche ferme : Les études d’Avant-Projet

Les études d'avant-projet, fondées sur le Programme établit par le CEA, comprennent a minima les
éléments de mission suivants :

1.1.1 Les études d'Avant-Projet Sommaire (APS), qui ont pour objet de :

préciser la composition générale en plan, en volume,

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du Programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,

contréler les relations fonctionnelles des éléments du Programme et leurs surfaces,

apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage ainsi que les intentions de
traitement des surfaces d’accompagnement,

proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre,

préciser un calendrier de réalisation et le découpage en tranches fonctionnelles,
établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux.

Le dossier de définition préconisée comprend tous les plans (croquis, schémas, plans, coupes,
sections, ...), notes techniques et de calculs nécessaires a la compréhension de cette définition.

Compte tenu de I'envergure géographique du présent Programme I'’échelle des plans sera au
moins le 1/100 (et non le 1/200 habituellement d’'usage pour les vastes programmes immobiliers).

L'élément de mission APS sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.1.2 Les études d'Avant-Projet Définitif (APD), fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le

CEA et qui ont pour objet de :

permettre d’arréter toutes les options techniques,

vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité,

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du Programme,

arréter en plans, coupes et fagades les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect,

définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement
indicatif,
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définir les matériaux,

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques,

permettre au CEA d'arréter définitivement le Programme et certains choix d'équipements en
fonction de I'estimation des co(lts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,

établir 'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés,
arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise d’ceuvre.
Le niveau de définition correspond a des plans avec tous les détails significatifs de conception.

Compte tenu de I'envergure géographique du présent Programme, I'échelle des plans sera au
moins le 1/50¢me avec tous détails au 1/20 ou 1/5.

Les études d’avant-projet comprennent également [I'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d’ceuvre et nécessaires a I'obtention du
permis de construire et des autres autorisations administratives ainsi que I'assistance au maitre
de 'ouvrage au cours de leur instruction.

L'élément de mission APD sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.2 option n°1 : la mission PRO/DCE

Les études de projet fondées sur le Programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le CEA ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant éventuellement du permis de construire
et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

a)

Les études de projet ont pour objet de :

préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
oceuvre ;

déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a 'organisation
spatiale des ouvrages ;

décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
métré ;

permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/5.

En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base des études de projet, une variante
minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par
le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de |'ouvrage, les études de projet doivent étre
complétées pour :
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- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;

- établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi
par le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

L’élément de mission PRO sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.3 Option n°1 : L'assistance apportée au CEA pour la passation du ou des marchés de
travaux (AMT), sur la base des études de PROJET qu'il a approuvées, a pour objet, pour chacun des
lots techniques, de :

1.3.1 Assister le CEA lors de I’élaboration des AAPC puis lors de I’analyse des candidatures

Dans le cas ou le CEA procéderait a un appel public a la concurrence, le Titulaire devra :
- élaborer le texte de présentation technique du projet d’AAPC,
- proposer au CEA les critéres de sélection relatifs a la capacité professionnelle des candidats,

- procéder a l'analyse des dossiers des candidats selon les criteres de sélection ci-dessus ayant
recueilli 'accord du CEA.

1.3.2 Assister le CEA dans la constitution des dossiers de consultation

1.3.2.1 La consultation des entreprises doit étre préparée de maniére telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au marché, ainsi que des piéces élaborées par le Titulaire,
correspondant a I'étape de la conception choisie par le CEA pour cette consultation (PRO).

Les pieces administratives (réglement de consultation et projet de marché) sont élaborées et rédigées
par le CEA. Toutes les autres piéces sont a la charge du Titulaire (cahier des charges, tableau de
décomposition du prix, ...).

1.3.2.2 Le Titulaire propose au CEA une liste des Entreprises a consulter pour chaque marché de
travaux ou de fournitures. En cas de publication d’'un avis d’appel public a la concurrence (AAPC), cette
liste prend en compte les résultats obtenus.

Le Titulaire s'assure que les entreprises consultées sont qualifiées pour réaliser les prestations, et en
particulier, qu'elles disposent d'une organisation qualité conforme aux exigences requises.

Les éventuels audits qualité auprés des entreprises sont a la charge du CEA.

1.3.2.3 Le Titulaire adresse au CEA le dossier complet pour approbation avant I'envoi de la
consultation et dans les délais impartis par le planning cité a 'article 2 du présent marché.

L’approbation du dossier de consultation par le CEA fait I'objet d’un courrier écrit émanant du CEA avant
le lancement de la consultation.

Conformément aux indications fournies dans le dossier de site, le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) sera établi Tout Corps d’Etat (TCE) et adressé a chaque soumissionnaire.

Le CEA se charge de I'envoi des dossiers de consultation des entreprises.

Au cours de la consultation, le Titulaire fournit tous les renseignements techniques aux
soumissionnaires et organise les visites nécessaires. Le Titulaire informe le CEA avant chaque visite.
Le Titulaire se reportera au dossier de site pour connaitre précisément I'étendue de ses obligations.
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Durant la consultation, il est fait obligation au Titulaire de communiquer au CEA, automatiquement
et par écrit, tous renseignements complémentaires a fournir aux soumissionnaires. Le CEA s'engage
a leur transmettre ces renseignements.

1.3.3 Analyser les offres

1.3.3.1  Aprés ouverture des plis, les offres seront remises au Titulaire afin qu’il procéde a 'analyse
economique et technique de celles-ci.

1.3.3.2 Aprés vérification de la conformité des offres aux documents de la consultation (absence
d’'omissions, d’erreurs ou de contradictions), le Titulaire établira un premier rapport comparatif des
offres. Ce rapport sera structuré conformément aux dispositions de I'annexe 5 du présent marché. I
proposera I'offre susceptible d'étre retenue et sera remis au CEA dans les délais indiqués au planning
précité. Il indiquera pour chacune des offres et pour chacun des lots :

- l'analyse des méthodes ou solutions techniques et s'il y a lieu des variantes, les réserves
éventuelles qu'elles appellent,

- les imprécisions, erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de
I'art, relevées notamment dans les offres techniques et les décompositions des prix forfaitaires ou sous-
détails de prix unitaires,

- les modifications techniques et administratives ayant entrainé une modification de la proposition
commerciale,

- les entreprises proposées, avec lesquelles la mise au point des offres est poursuivie,

- le cas échéant, les entreprises dont la proposition ne serait pas jugée compatible par le Titulaire
avec son engagement de respect du co(t prévisionnel des travaux et/ou des délais.

La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt de
référence des travaux.

Le rapport est exposé au CEA lors d'une réunion organisée par le Titulaire. Au cours de celle-ci, le CEA
approuve avec le Titulaire les contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous
renseignements complémentaires jugés nécessaires, voire décide d'une(es) nouvelle(s) consultation(s)
si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance fixé.

Le CEA communique aux entreprises concernées les renseignements complémentaires mis en forme
par le Titulaire.

1.3.4 Remettre un rapport définitif étayé et conseiller le CEA dans le choix des Titulaires

Aprés analyse finale des offres et examen du premier rapport par le CEA, le Titulaire remet son
rapport définitif, (structuré selon les exigences de I'annexe 5 du présent marché), reprenant les
conclusions principales du premier rapport et mentionnant :

- la proposition de choix définitif de I'entreprise.
Le CEA arréte le choix de I'entreprise sur la base du rapport définitif et rédige le marché.
Le CEA ala charge de :

- présenter, si nécessaire, le marché a la Commission Consultative des Marchés du CEA suivant
la date de remise du dossier par le Titulaire,

- le notifier a I'entreprise,
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- transmettre au Titulaire une copie du marché signé par les parties.

Le Titulaire doit, en toutes circonstances et quelle que soit la date, respecter le caractere secret de
la liste des Entreprises consultées, des prix consentis par les Entreprises retenues, de I'ordre de
classement et des motifs du choix du CEA. Les prix ne doivent, en aucun cas, étre communiqués
aux autres concurrents.

2 - PHASES TRAVAUX

2.2

23

24

Option n° 1 : L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites partiellement
ou intégralement par les entreprises ainsi que leur visa par le Titulaire (VISA), ont pour objet
d'assurer au CEA que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet
établi par le Titulaire. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre leur délivre son VISA.

Option n°1 : La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET), qui a pour objet
de:

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les fabrications en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entreprises en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction, normalement décelables par un homme de l'art,

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux,

- s’assurer de la prise en compte par les entreprises des observations éventuelles formulées par
le bureau de contréle et acceptées par le maitre d’ouvrage,

- délivrer tous ordres de service et établir tous proceés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier, établir les procés-verbaux et les notifier aux participants,

- informer systématiquement le CEA sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,

- vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par le ou les entreprises, établir les états
d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par I'entreprise, établir le décompte général,

- donner un avis au CEA sur les réserves éventuellement formulées par l'entreprise en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général ; assister le CEA en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des
entreprises.

Option n°1 : L'assistance apportée au CEA lors des opérations de réception (AOR) ainsi que
pendant les périodes de garantie de Parfait Achévement et de garantie de bon fonctionnement
de deux ans (éléments d’équipement du batiment), a pour objet :

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux et notamment définir les
programmes d'essais qui seront validés par le CEA.

Ces programmes d'essais seront organisés conformément aux exigences assurance qualité du
CEA et au référentiel d’assurance qualité du Titulaire. lls seront soumis a I'accord préalable du
CEA et définiront notamment les performances a atteindre, les conditions et le contenu des
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essais, les moyens humains et matériels nécessaires, les modalités d’habilitation des opérateurs
et des contrdleurs ainsi que les mesures de sécurité prises vis a vis des personnes, de
I'environnement et des matériels. lls fixeront aussi le formalisme de présentation des résultats.

vérifier et analyser les dossiers de réception et d’essais lot par lot pour chaque entreprise,

procéder a la réception des travaux :

e constater les ouvrages exécutés,

o constater les éventuelles inexécutions et/ou imperfections ou malfacons,

e constater le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,

aprés la réception des ouvrages, le Titulaire doit assumer pleinement les obligations dont il a la
charge durant toute 'année de parfait achévement et en particulier durant la période de levée
des réserves au cours de laquelle il devra prendre toutes les dispositions pour assurer la levée
dans les délais impartis,

de procéder a I'examen des désordres signalés par le CEA,

de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaire a l'exploitation de I'ouvrage, a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entreprise, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre.
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ANNEXE 1.2 — CONTENU DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES DU TITULAIRE

Les éléments de mission sont définis dans la présente annexe ainsi qu’a l'article 3 du présent marché.

1-PHASES D’ETUDES

Tranche ferme : Les Etudes de Diagnostic (DIAG)

Les études de Diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et
sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

- établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d’oeuvre est
chargée, s'il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

- fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des utilisateurs ;

- procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiéne et
de sécurité ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.

2 - PHASES TRAVAUX

21

2.2

option n° 1 : Etudes de synthése (SYN)

Les documents pour I'exécution des installations sont établis par les entreprises Titulaires des lots
techniques. En revanche, les études d’exécution relatives au lot gros ceuvre seront réalisées par le
maitre d’ceuvre.

De fagon générale, le maitre d'ceuvre aura a sa charge la réalisation des études de synthese.

Cette mission consiste a assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale et
fonctionnelle des éléments de l'installation de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthése qui
représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support, l'implantation des éléments
d'ouvrage, des équipements et des installations.

Option n°1 : L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC), qui ont pour
objet :

- L'ordonnancement et la planification :
o analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux,

e déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques,

e proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités.
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- La coordination :

e harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade
des travaux,

¢ le cas échéant, de présider le college inter-entreprises d'hygiéne et de sécurité.
- Le pilotage :

¢ dans le cadre de sa seule mission complémentaire d’OPC, le Titulaire s’engage a étre présent
sur le site au minimum deux fois par semaines,

e mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

23 Option n° 1 : Coordinateur Systémes Sécurité Incendie (CSSI)

La mission du Coordinateur SSI comprend :

o L’établissement du concept de mise en sécurité,

o Larédaction du cahier des charges fonctionnel du SSI,

o Larédaction de rapport d’examen des dispositions associées au SSI, durant les phases APS,
APD et DCE

o L’assurance des mises au point technique avec les entreprises concernées pour les détails
de mise en ceuvre des constituants du SSI et pour le traitement de linterface entre les
différents matériels mis en ceuvre par les corps d’état,

o La collecte des fiches d’autocontrOle des essais effectués par les entreprises sur les
installations, participant a la réalisation du SSI et validation de leur contenu,

o  L'établissement du dossier d’identité du SSI tel que visé par la norme NF S 61-932,

L’établissement du procés-verbal de réception technique,

o La participation a la commission de sécurité d’ouverture de I'établissement.

(¢]
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ANNEXE 2 - FICHE DE MODIFICATION

N°dE FICHE & e INAICE & s
o] TNl F=Y< Y= [ N
I 0072 T 1Y FOUMMISSEBUN & ..ot

L@ ][] 0o L1 0 0= o] T RS
Origine de la modification :

CONCEPTION 2 FAITS IMPREVISIBLES
., s
NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE : ...
COUT DE LA MODIFICATION 3: INCIDENCE SUR LE COUT DES TRAVAUX :
e INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL:
TOT AL &

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (cette fiche n’est validée que si elle est signée des 3
parties)

CEA TITULAIRE

NOM
DATE

SIGNATURE

Les travaux, objet de la fiche de modification, ne pourront étre facturés qu’aprés signature d’'un avenant au
marché.

2 Les modifications sont de la responsabilité du maitre d’ceuvre.

3 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les éléments de prix figurant dans l'offre initiale du
fournisseur et tous les justificatifs.
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ANNEXE 3 - DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION DU TITULAIRE

CF.ANNEXE FINANCIERE
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ANNEXE 4 - PERSONNEL DU TITULAIRE

3.2

Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les reglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'accés, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment :

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ou sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux réglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiéne et de sécurité,

Il est précisé que l'acces au Centre de personnel 4gé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre pour Saclay et de son délégataire pour Fontenay-aux-Roses.

Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir a la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement a I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a l'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.

Accés au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’acces du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’'une demande d’autorisation d’accés
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives en format
original et a I'obtention d’'un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

Liste des employés du Titulaire
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Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC dament complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d'installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'accés sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de 'autorisation d’acces afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’accés

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Acces (DAASC) diment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a I'article 6 du réglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

Retrait du droit d’accés et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
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en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s’accompagner de la restitution du badge d’accés (sauf s'il
y a d’autres acces pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément a la convention du travail.

Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la |égislation applicable en matiére de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Reéglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accés, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, Vvérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait les concernant n’est
incompatible avec I'accés envisagé sur le site,

- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- et conserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
l'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

Suivi médical
Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé

de leurs travailleurs auprés d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
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communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.

Le Titulaire s'engage alors :

— a prendre rendez-vous avec le SPST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
I'absence de contre-indication au Poste de Travail,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SPST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel qu'il se présente au SPST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SPST,

— afournir au SPST la liste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SPST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adhérent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont a la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent réguli€rement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.



