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Introduction

La loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant & ouvrir le tiers-financement & I'Etat, & ses
€tablissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de
rénovation énergétique autorise a titre expérimental pour cing ans I'Etat et ses
établissements publics, ainsi que pour les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et leurs groupements a conclure des contrats de performance
énergétique pour la rénovation énergétique de leurs batiments sous la forme de
marchés globaux de performance énergétique a paiement différé (ci-apres le «
MGPEPD »). Les conditions d'application de cette loi sont précisées par le décret n°
2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance energétique
a paiement différé.

OBJECTIFS DU DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent document constitue un dossier d’accompagnement, mis a la disposition
des acheteurs qui envisagent de recourir a des MGPEPD. Il contient :

e Un guide pour la rédaction de I'étude préalable (I'« Etude ») qui propose un plan-
type de cette Etude et une méthodologie de réalisation de celle-ci. Ce guide a
éteé elaboré par Fin Infra apres concertation avec les services de |'Etat concernés
et les acteurs du secteur de la rénovation énergétique. Il est indicatif et ne
constitue ainsi pas une garantie pour le porteur de projet en cas de recours.

e Une aide a la compréhension de ce nouvel outil de la commande publique sous
la forme de réponses aux questions les plus fréquemment posées au sujet de ce
montage.

A la demande du porteur de projet, Fin Infra (fininfra@dgtresor.gouv.fr) peut
répondre a des questions complémentaires ou proposer une mission
d’accompagnement juridique et financier, aussi bien pendant la phase de choix
du montage (en amont de la réalisation de I'Etude) que pendant la procédure
d’attribution et I’exécution du contrat.
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Methodologie de réalisation de
'« Etude Préalable » du mode de
realisation

Pour justifier le recours a ce type de contrat, I'acheteur doit commencer par réaliser
une étude préalable ayant pour objet de démontrer I'intérét du recours a un tel

contrat. Ainsi, I'Etude doit démontrer que « le recours a un tel contrat est plus

favorable que le recours a d’autres modes de réalisation du proiet, notamment en
termes de performance énergétique » (article 2 de la loi n® 2023-222 du 30 mars

2023 précitée).

L'Etude a vocation a justifier le recours au marché global de performance a paiement
différé. Elle permet également d’'éclairer I'acheteur préalablement a sa décision
d’engager une procédure de passation d’'un MGPEPD et constitue un moyen utile
pour anticiper, notamment, les sujets de répartition des risques qui se poseront
nécessairement lors des échanges avec les candidats.

L'élaboration de I'Etude est de la responsabilité de I'acheteur agissant pour son
propre compte ou, le cas échéant, pour le compte d'autres acheteurs en vertu d'une
convention signée a cet effet sur le fondement de I'article 2-1l ou de I'article 2-11l de
la loi n®2023-222 du 30 mars 2023 précitée.

L'Etude est transmise a la Mission d’Appui au Financement des Infrastructures (ci-
apres, « Fin Infra ») pour avis, avant le lancement de la procédure d’attribution du
contrat. L'avis de Fin Infra est rendu dans un délai maximum d’un mois. Il ne se
substitue pas a la décision de lancement de la procédure prise par I'acheteur
concerné, qui releve de sa seule responsabilité.

PLAN DE L'ETUDE

Conformément a la loi et au décret précités, le plan recommandé pour I'Etude est le
suivant:

1. Présentation du projet et de I'acheteur
2. Présentation des montages contractuels envisageables

3. Analyse des avantages et inconvénients du marché global de performance
énergétique a paiement différé par rapport aux autres montages envisages



PRESENTATION DETAILLEE DU PLAN DE L'ETUDE

1. Présentation du projet et de I'acheteur

1.1.  Caractéristiques du projet  amo

L'acheteur présente succinctement le projet, son équilibre économique et ses
enjeux. Il indique notamment :

e |arépartition des coUts prévisionnels du projet par grande typologie de co0ts
d'investissement ;

e |es parametres de I'équilibre économique prévisionnel de I'opération notamment
les coOts d'investissement, les éventuelles aides et/ou subventions pouvant venir
en diminution des coUts d'investissement, les éventuels projets de valorisation
pouvant étre mis en ceuvre et les économies d'énergie attendues;

e |e contexte dans lequel est réalisé le projet, son niveau de maturité et les
objectifs poursuivis. Si le projet s'inscrit dans un plan pluriannuel
d’investissement plus large ou dans une stratégie immobiliere (SDIE), I'acheteur
I'indique. De méme, |'acheteur indique les éventuelles etudes préalables restant
aréaliser;

e |e cas échéant, une description des modalités de mutualisation envisagées.

1.2. Présentation de I'acheteur AMO

L'acheteur présente ses compétences, son statut et ses capacités techniques et
financieres. Il précise les moyens techniques et humains dont il dispose ainsi que son
expérience pour conduire le projet, notamment a partir de projets comparables qu’il
aurait conduits, en précisant les modes de réalisation utilisés. Il identifie les limites
auxquelles il fait face, par exemple, compte tenu d’'autres projets en cours mobilisant
tout ou partie de ses equipes. Le cas échéant, I'acheteur présente les compétences
externes techniques, financieres et/ou juridiques qu'il s'est adjoint pour realiser le
projet.

1.3. Présentation de la consommation €nergétique
et des émissions de gaz a effet de serre de référence ATMO

L'acheteur présente la situation de référence retenue pour I'analyse de la
performance énergétique du ou des batiments, pris ensemble ou isolément,
concernés par le projet, ainsi que les études et audits déja réalisés sur le batiment ou
I'ensemble de batiments considérés.

La situation de référence permet notamment de déterminer la consommation
énergétique de référence ainsi que les émissions de gaz a effet de serre, indicateurs
utilisés pour appreécier les objectifs de performance énergétique globale du projet.

Si le projet porte sur plusieurs batiments, I'acheteur présente la situation de
référence pour chaque batiment.
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La situation de référence inclut :

La présentation de I'état initial du ou des badtiments concernés et des
equipements installés. Sont précisées en particulier :

Les caractéristiques du bati, notamment |'état de I'isolation thermique

o

o laliste des équipements de chauffage installés dans les batiments et leurs
caractéristiques techniques ;

o la présence ou non de systemes de gestion technique du batiment (GTB) et/ou
de systeme de gestion technique centralisée (GTC);

o lasituation du (ou des) batiment(s) objet(s) du marché au regard des obligations
relatives au décret tertiaire, et, dans ce cas, I'année et consommation de
référence, et, le cas échéant, les années et consommations €nergétiques
déclarées dans I'outil de collecte OPERAT mis a disposition par |'Etat;

La présentation de la période de référence retenue pour le calcul de la
consommation énergétique de référence du marché global de performance avec
paiement différe : la période de référence couvre au minimum trois années
calendaires consécutives et récentes et doit étre représentative de |'utilisation
normale du ou des batiments concernés. La période de référence peut étre
réduite a une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives.

La consommation d’énergie de référence retenue est :

o au plus égale a la consommation historique moyenne sur la période de
référence

o corrigée, le cas échéant, des facteurs ayant une incidence sur la consommation

o déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de
consommation concerné

o exprimée en MWhEF/an et en KWhEF/m? par an en rapportant la consommation
d’énergie a la surface de plancher de I'opération telle que définie a 'article R.
111-22 du code de I"'Urbanisme

Les émissions de gaz a effet de serre, exprimées en tCO2€ég/an, correspondant a la
consommation d'énergie de référence. Les émissions de gaz a effet de serre
estimées sont calculées en application de la méthode définie par I'arrété du 15
septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
batiments ou parties de batiment autres que d'habitation existants proposés a la
vente en France métropolitaine.

Les travaux demandés dans le cadre de la partie 1 relévent de bonnes
pratiques et sont utiles a I'acheteur dans le cadre de la préparation de
son projet. Néanmoins, ces éléments ne contribuent pas directement a
la comparaison entre les montages et peuvent donc étre adaptés en
fonction des données dont dispose |'acheteur.


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037639678
https://operat.ademe.fr/#/public/home

2. Présentation des options de montage contractuel AMO

La loi n°n®2023-222 du 30 mars 2023 concerne expressément les acheteurs publics
qui ont un projet de rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs batiments
sous la forme d’un contrat de performance énergétique (CPE). La définition d'un CPE
est donnée par la directive du 25 octobre 2012 relative a |'efficacité énergétique.

Conformément aux dispositions de |'article 1 2° du décret n°® 2023-913, I'acheteur
présente de facon synthétique les options de montage contractuel envisageables
pour mettre en ceuvre le projet. Il vérifie qu'il peut juridiquement y recourir et
précise les motifs qui le conduisent a exclure tel ou tel montage.

3. Analyse portant sur 'ensemble des avantages et
inconvénients du marché global de performance
énergétique a paiement différé par rapport aux autres
montages envisagés qui n‘autorisent pas le paiement
différé Aawvo

Le marché de partenariat autorisant le paiement différé, celui-ci n’a donc pas a étre
pris en compte dans cette analyse comparative.

Cette analyse doit tenir compte, en particulier :

Des objectifs de performance notamment en matiere de consommation
énergétique et I'émission de gaz a effet de serre, des délais fixés pour les atteindre
ainsi que des mécanismes souhaités d’incitations, de garanties et de sanctions ;

Du périmetre des missions susceptibles d’€tre confiées au titulaire ;
Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
De la structure de financement ainsi que de son incidence sur les coUts du projet ;

Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs.

L'acheteur peut ajouter tout élément qui lui semblerait pertinent. Le critere du
paiement différé ne peut, en revanche, a lui seul constituer un avantage.

L'acheteur compare les montages sur la base d’une durée correspondant a la durée
d’amortissement des investissements réalisés.

3.1. Objectifs de performance  atmo

Estimation du gain attendu en matiére de consommation énergétique
exprimée en énergie finale

L'acheteur compare, pour chaque mode de réalisation :
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I'objectif de consommation énergétique attendu en niveau (en MWh/an et en

KWh/m? par an) ou en pourcentage de réduction par rapport a la consommation

de référence préalablement définie ;

le gain attendu en matiere de consommation énergétique du batiment en
MWh/an et en KWh/m? par an.

pour les batiments assujettis au décret tertiaire, I'objectif de consommation
énergétique attendu en niveau (en MWh/an et en KWh/m? par an) comparé aux
objectifs en valeur relative ou valeur absolue du décret tertiaire aux différentes
échéances (2030, 2040, 2050).

L'acheteur peut comparer le gain attendu en € HT / an et sur la durée du contrat, a
I'aide d’une estimation du prix des sources d'énergie correspondant a son mix
énergétique.

Estimation du gain attendu en matiere d’émission de gaz a effet de serre

L'acheteur compare, pour chaque mode de réalisation :

I'objectif d’émission de gaz a effet de serre par rapport a la situation de
référence en niveau (tCO2€g/an) ou en pourcentage de réduction par rapport
aux émissions de gaz a effet de serre correspondant a la consommation
energetique de référence ;

le gain attendu en tCO2ég/an.

Présentation des délais et des calendriers
L'acheteur compare, pour chaque mode de réalisation :

le calendrier comprenant la phase de consultation et la phase de conception et
de réalisation des travaux;

la durée sur laquelle porte I'engagement d’exploitation et de performance
énergétique.

Mécanismes d’incitation, de garantie et de sanction

L'acheteur compare les différents mécanismes d’incitation, de garantie et de
sanction qu'il envisage de mettre en ceuvre pour chaque mode de réalisation. Il
précise en particulier :

e Llesincitations créées par le calendrier de paiement des prestations;

e lesdispositifs de sanctions qu’il envisage de mettre en place pour chaque
phase du projet (construction, exploitation);

e Les mécanismes de garantie de paiement des pénalités (garanties ou
mécanismes de compensation des pénalités sur les rémunérations).



Exemples d’éléments de comparaison
(a titre illustratif)

EXEMPLE 1

L'acheteur peut considérer que le marche global de performance
énergétique avec paiement différé permet de raccourcir la durée de la
phase travaux, parce qu’il ne commence a payer qu’'a la livraison des
travaux, rendant ce montage plus avantageux sur ce critere.
Alternativement il pourra considérer que les durées de procédure sont plus
longues en marché global avec paiement différé qu’en marché global sans
paiement différé ou en maitrise d’ouvrage publique allotie rendant le
marché global avec paiement différé moins avantageux.

EXEMPLE 2

L'acheteur peut considérer que le marcheé global de performance
eénergetique avec paiement différé permet d’envisager une durée plus
longue que les autres marchés pour la phase exploitation. Ceci peut
constituer un avantage pour la réussite du projet car plus le marché est
long, plus la durée sur laquelle est mesurée la performance et sont mis en
place les mécanismes d’incitation a son respect est longue.

EXEMPLE 3

L'acheteur peut considérer que le marché global de performance avec
paiement différé permet d’engager un volume de travaux plus important
qu’en marché global de performance et donc de rehausser les objectifs de
performance énergétiques et bas carbone.

EXEMPLE 4

Sur le critere relatif aux mécanismes d’incitation, il peut considérer que le
marché global de performance énergétique avec paiement différé et le
marché global de performance sans paiement différé présentent des
opportunités similaires. En revanche, il peut considérer que les mécanismes
d’incitation sont meilleurs dans les marcheés globaux et présentent donc
des avantages par rapport a la maitrise d’ouvrage publique allotie.

3.2. Le périmetre des missions confiées au titulaire

L'acheteur est invité a procéder a une analyse du périmetre des missions confiées au
titulaire et des missions restant a sa charge notamment au titre de missions
d’exploitation-maintenance.



3.3. Les principaux risques du projet et leur répartition entre

I’acheteur et le titulaire

L'acheteur est invité a procéder a une analyse synthétique des risques du projet et de
la répartition de leur charge entre lui et le titulaire.

L'acheteur est invité a s'interroger sur les risques ci-dessous :

Description détaillée du risque

Risque « bati
initial »

Risque

« construction »

Risque
« exploitation
technique »

Risque
« financier »

Risques liés a I'état du bati, a la complétude et a I'exactitude des
études prealables, a la connaissance du patrimoine.

Risques liés au choix des matériaux, aux approvisionnements en
phase travaux, aux causes d'interruption de chantier
(intempéries, etc.), risques liés a des modifications demandées
par I'acheteur, risques de défaillance, risques liés a la maftrise
d’ouvrage.

Risques liés aux usages du batiment, a la performance des
installations techniques dans le temps, risques de défaillance,
risques liés a la disponibilité de I'ouvrage.

Risques liés a I'évolution des taux de financement, a I'évolution
des indices de prix.

Il est libre d’ajouter des risques et / ou de modifier la liste des risques identifiés ci-
dessus en fonction des caractéristiques de son projet.

Pour chaque risque, I'acheteur est invité a qualifier le niveau du risque avant le choix
du mode de reéalisation a partir de la matrice ci-dessous en fonction des effets que
leur apparition peut avoir sur les coOts et les délais. Il justifie les choix effectués.

Probabilité d’occurrence

du risque Impact sur les
coUts et les délais en cas

d’occurrence du risque

Faible

Modéré

Fort

Tres fort

Faible Modérée Forte Trés forte
Risque faible Risque faible Risque faible Risque modéré
Risque faible Risque modéré Risque modéré Risque modéré

Risque faible Risque modere

L'acheteur précise, en fonction du mode de réalisation, quelle partie porte le risque a
I'aide du tableau ci-dessous :



Risque « bati initial »

Risque « construction »

Risque « exploitation
technique »

Risques « financiers »

Mode de réalisation 1 Mode de réalisation 2 _

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Titulaire / Partagé /
Acheteur

Il porte une appréciation sur la pertinence du transfert de risque opéré en fonction
du niveau du risque et de ses capacités.

Exemples d’éléments d’appréciation (a titre illustratif)

EXEMPLE 5

L'acheteur porte un projet qui nécessite de mettre en ceuvre des
technologies tres évolutives. Le risque qu'il doive modifier son programme en
cours d’exécution est important. Il peut considérer que les marchés globaux
avec paiement différé sont plus rigides que la maitrise d’ouvrage publique
allotie, cette derniere présentant alors sur ce point un avantage comparatif
par rapport au marché global avec paiement différé.

EXEMPLE 6

L'acheteur peut considérer le risque du bati initial comme fort, donc
présentant un risque de surcoUt important, mais transférable et mieux
maitrisable dans le cadre d'un marché global avec paiement différé, apres
réalisation des diagnostics techniques nécessaires pour quantifier le risque.
Ce montage présenterait donc un avantage par rapport aux autres modes de
réalisation.

3.4. Lastructure de financement et son incidence sur le coUt du
projet

L'acheteur présente, pour chaque mode de réalisation et a titre prévisionnel :

» les conditions de financement, en distinguant le co0t de la dette et, le cas
échéant, le colt des fonds propres, y compris le co0t du financement public ;

* le colt moyen pondéré du capital (en %) ;

» le colt du capital (dette et fonds propres) en € sur la durée du marché.
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3.5. Le cas échéant, les effets de la mutualisation [Uniguement
pour les projets prévoyant la mutualisation entre plusieurs
acheteurs]

L'acheteur précise les impacts de la mutualisation (par exemple les économies
d’échelle) et indique si ceux-ci sont de nature (i) a favoriser la réalisation du projet

dans son ensemble ou (ii) génerent des risques ou des contraintes supplémentaires.

Exemples d’éléments d’appréciation (a titre illustratif)

EXEMPLE 7

L'acheteur met en ceuvre un projet portant sur plusieurs écoles dont les
travaux de rénovation lui ont été confiés via une convention. L'acheteur
pourra considérer que le marché global avec paiement différé lui permet
dans le cadre de la mutualisation d’amortir les coUts fixes de I"'opération sur
une base plus importante et présente donc un avantage par rapport aux
autres montages.
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Conclusion de l'étude

En synthese, I'acheteur hiérarchise les différents montages a I'aide du tableau ci-
apres (page suivante). Il peut utiliser une échelle numeérique ou colorimétrique. |l
peut modifier ce tableau en y ajoutant des criteres propres aux projets etudiés.

Critere

Critére

« performance
énergétique,
délais,
incitations,
garanties et
sanctions »

Critére
« périmetre des
missions »

Critéere « risques
du projet et
transfert de
risques »

Critére

« structure de
financement et
incidence sur les
coUts du projet»
Critére

« mutualisation »

Sous-critéres (exemples)

Niveau de réduction des
consommation énergétiques [/ gaz a
effet de serre

Economies associées a la réduction
de la consommation énergétique

Date de livraison des travaux [
durée de la phase de réalisation des
travaux et niveau d’énergie
économisé

Durée des engagements de
performance énergétique

Calendrier de paiement du titulaire
Niveau et modalités des pénalités

Niveau des garanties apportées
notamment concernant le
paiement des pénalités

Pertinence du transfert des
missions permises par le mode de
réalisation au regard des capacités
de la personne publique

Impact des risques sur les délais et
les coOts de réalisation du projet

Capacité de |'acheteur a gérer et
contréler ces risques (pertinence
du transfert de risques)

Co0t moyen pondéré du capital

Réalisation d’économies d’échelle

CoUts supplémentaires de
coordination

Evolution du calendrier associé a la
mutualisation

Mode de
réalisation 1

Mode de
réalisation 2

A l'aide de ce tableau, I"'acheteur porte une appréciation globale sur les avantages et

Inconvenients associés aux modes de realisation etudiés. Il conclut I'Etude par une
décision motivée de recours au marché global de performance énergétique a

paiement différé.
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Questions — Reponses

Acheteurs éligibles

1. Quels sont les porteurs de projet pouvant recourir au MGPEPD ?

Conformément a I'article 1" de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023, les MGPEPD
peuvent étre conclus par I'Etat, les établissements publics nationaux, ainsi que les
collectivités territoriales, leurs établissements publics, y compris les offices publics de
I"habitat, et leurs groupements.

Ainsi, a la différence des marchés de partenariat, ces contrats peuvent étre
directement conclus par les établissements publics nationaux relevant de la
catégorie des organismes divers d’administration centrale (ODAC). En outre, |'article
12 de la loi n® 2010-1645 du 28 décembre 2010 ne fait pas obstacle a la conclusion
d'un MGPEPD par un ODAC.

Enfin, si divers acheteurs, publics (groupements d'intérét public...) ou privés (sociéteés
d'économie mixte, associations parapubliques, bailleurs sociaux a statut privé, etc.)
n‘entrent pas dans le champ d’application de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023, ils
disposent en tout état de cause de la possibilité de conclure un contrat réepondant
aux mémes caractéristiques, des lors qu'ils ne sont pas soumis a l'interdiction du
paiement différé.

2. Quelle forme peut prendre la mutualisation d’un CPE entre
plusieurs porteurs de projet ?

Deux cas de mutualisation doivent étre distingués :

» Lorsque le projet ne reléve pas de la compétence initiale de I'acheteur
« mandataire » : le |l de l'article 2 de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 autorise
les porteurs de projet publics ou privés a confier a un acheteur la tache de
conclure un MGPEPD pour leur compte, le contrat ne portant pas sur un
batiment appartenant ou occupé par ce dernier. Pour cela, une convention
prévoit les modalités selon lesquelles cette tache est confiée. Afin d'éviter tout
risque de requalification en marché public, cette convention doit étre conclue a
titre purement gratuit, ce qui exclut les remboursements, méme partiels, des
frais exposés (CJUE, 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Aff. C-
159/11, pt. 29, concl. Wahl sous CJUE, 11 décembre 2014, Azienda Sanitaria Locale
N. 5 «Spezzino», Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS), Aff. C-113/13,
pts. 25 a 28).

o Lorsque le projet releve de la compétence initiale de I'acheteur « mandataire » :
le 11l de I'article 2 de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 autorise des acheteurs,
lorsqu’un projet releve simultanément de la compétence de chacun d’entre eux
(par exemple, parce que le projet porte sur un batiment relevant de chacun des
acheteurs concernés), a désigner un mandataire parmi eux qui pourra réaliser en
totalité ou en partie la passation et I'exécution d'un MGPEPD. Le mandataire doit
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étre un acheteur autorisé a conclure des MGPEPD. Une telle convention de
mandat confiée a I'un des acheteurs concernés peut prévoir une refacturation
ou un remboursement des frais du mandataire chargé de la passation ou de
I'exécution du MGPEPD, sans risque de requalification en marché public. La
rémunération de ce mandataire doit en effet alors s'analyser comme une
disposition régissant des relations internes au groupement et non comme une
onérosité du contrat. Cette rémunération ne saurait cependant excéder les frais
de fonctionnement supportés par le mandataire.

L'article 1*" de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 ouvre également le bénéfice des
MGPEPD aux actions de mutualisation des travaux de performance énergetique
menées par des EPCI, la métropole de Lyon et des syndicats d'énergie et définies au
dernier alinéa de I'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. La
mise en ceuvre de ces dispositions est soumise aux regles rappelées ci-dessus. |l
convient toutefois de noter que, dans cette hypothese, méme si la convention
passée entre I'EPCI ou le syndicat d’énergie et I'un de ses membres était requalifiable
en marche public, celui-ci pourrait étre conclu sans mise en concurrence, des lors
que leurs rapports relevent de la quasi-régie, si les conditions de I'article L. 2511-1 et
suivants du Code de la commande publique sont réunies.

Périmetre
3. Quelles sont les principales différences entre le marché de
partenariat et le MGPEPD ?

Le cadre juridique du MGPEPD présente les différences suivantes avec celui du
marché de partenariat:

» il peut uniquement étre conclu sous la forme d'un contrat de performance
énergétique portant sur la rénovation énergétique d’'un ou plusieurs batiments ;

» il peut étre conclu sans condition de seuil minimal ;

o il peut étre directement conclu par les établissements publics nationaux qui
relevent de la catégorie des organismes divers d’administration centrale ;

» il n'emporte pas le transfert de la maitrise d'ouvrage au titulaire du contrat; et

» lajustification du recours a ce contrat est simplifiée (voir question 8).

4. Quelles sont les prestations qui peuvent étre confiées au
titulaire d’'un MGPEPD ?

Il résulte de I'article 1¢" de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 que les MGPEPD sont
des contrats qui doivent répondre a deux caractéristiques’:

» étre des « contrats de performance énergétique » ; et

' Ces contrats doivent naturellement également respecter le formalisme des marchés globaux de performance et
comporter une rémunération différée du titulaire du contrat.
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porter sur « la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs (...) batiments ».

La détermination du périmetre et du contenu des MGPEPD doit donc tenir compte
de ces deux critéres.

Sur le premier point, la notion de contrat de performance énergétique est définie
par l'arrété 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance €nergétique comme un
« contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité
énergétique visant a garantir une diminution des consommations énergétiques du
maftre d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport a une situation de référence
contractuelle, sur une période de temps donnée grace a un investissement dans des
travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du
contrat, celui-ci prévoit des pénalites financieres. ». La définition retenue par la

directive n® 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative a I'efficacité énergétique
reprend des criteres équivalents.

Il ressort de cette définition qu’un contrat de performance énergétique repond a
trois criteres:

1. Porter sur la réalisation d’'un investissement ou des prestations de services,
2. Comporter un engagement de réduction des consommations énergétiques et

3. Comporter un dispositif de contrdle des consommations sur la durée, et un
mecanisme de sanction (pénalites).

Sur le second point, la notion de « rénovation » est définie a l'article L. 111-1 du Code
de la construction et de I"habitation comme « tous types de travaux sur tout ou
partie d'un batiment existant autre qu'une extension ». Cette définition conduit ainsi
a exclure les travaux de démolition-reconstruction du cadre d’un MGPEPD, dés lors
qu'ils ne concernent pas un batiment existant.

La notion de « rénovation énergétique » n'a, en revanche, pas de définition précise.
Cependant, il est possible de déduire des travaux parlementaires de la loi n°2023-222
du 30 mars 2023 que ce nouveau montage doit permettre de réaliser « des travaux
dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques »%, en
particulier dans la perspective de |'atteinte des objectifs de réduction de
consommation énergetiques des batiments fixés par I'article 175 de la loi ELAN et par
le décret n® 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction
de la consommation d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire dit « décret
tertiaire ». Il en résulte donc qu’un MGPEPD doit porter sur la mise en ceuvre de
travaux s'inscrivant dans la perspective de I'atteinte de ces objectifs, quelle que soit
la nature de ces travaux.

A cet égard, l'article R. 131-39 du Code de la construction et de I’'habitation fournit
quelques exemples de tels travaux:

2 Rapport de la commission des lois de I’Assemblée Nationale sur la proposition de loi visant a ouvrir le tiers
financement a I'Etat, a ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de
rénovation énergétique, 1ére lecture, page 5.
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« (...) Il.-Les actions destinées a atteindre les objectifs [de réduction des
consommations énergétiques prévues par l'article 175 de la loi ELAN] portent
notamment sur :

1° La performance énergétique des batiments ;

2° L'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrble et de
gestion active de ces équipements ;

3° Les modalités d'exploitation des équipements ;

4° L'adaptation des locaux a un usage économe en énergie et le comportement des
occupants. »

Il résulte de ces éléments qu'un MGPEPD peut porter sur des prestations qui ont pour
objet de réduire la consommation énergétique d'un ou plusieurs batiments, quelle
que soit la nature de ces prestations. Il peut ainsi s'agir, a titre d’exemple, de travaux
d’isolation, de remplacement d’équipements techniques (chauffage, traitement
d’air, ventilation, ...), de la mise en place d’outils de pilotage et de contrdle de la
consommation, de l'installation d’'unités de production d’électricité ou de chaleur
renouvelables en autoconsommation.

5. Un MGPEPD peut-il inclure des travaux ou des prestations qui ne
sont pas directement liés avec la rénovation énergétique du (ou
des) batiment(s) sur le(s)quel(s) il porte ?

Comme indiqué dans la réponse a la question précédente, la loi n°2023-222 du 30
mars 2023 dispose que ces contrats doivent étre conclus « pour la rénovation

énergétique d'un ou de plusieurs (...) batiments ». Il en résulte donc que I'objet
principal d'un tel contrat doit bien étre la rénovation énergétique du ou des
batiments en cause, ainsi que les travaux qui lui sont indissociablement liés. A titre
d’exemple, certains travaux de mise aux normes peuvent €tre obligatoires a partir
d’un certain niveau d’intervention au sein du ou des batiments concernés.

Cela n’exclut pas que d'autres travaux soient inclus dans le périmetre de ces
contrats, pour autant que ces derniers ne remettent en cause I'objet principal du
contrat. Il peut s'agir, par exemple, de travaux de réaménagement des espaces, de
végétalisation ou d’amélioration du confort des usagers qui n‘ont pas d’effet direct
de réduction des consommations énergétiques.

La détermination de I'objet principal passe par une appréciation globale des
caractéristiques du contrat, du projet en cause et de ses objectifs. La part du co0t
des actions de rénovation énergétique et des travaux qui leurs sont nécessairement
lies dans le co0t total du projet peut a cet égard constituer un indice utile pour
déterminer cet objet principal. Ainsi, si cette part est nettement majoritaire, I'objet
principal du contrat sera presque certainement une opération de rénovation
énergétique.

Méme si cette part est minoritaire, le fait que I'objet principal du contrat soit en lien
avec la rénovation énergétique ne peut étre entierement exclu, des lors que
I'acheteur peut démontrer factuellement que son intention principale est de
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conduire la rénovation énergétique du ou des batiments en cause et que les autres
travaux inclus dans le projet ne sont qu’accessoires ou indirectement liés a ces
derniers dans une démarche environnementale globale (amélioration du confort
d'été, moindre artificialisation des espaces extérieurs, ...).

6. Un MGPEPD peut-il comprendre une opération de valorisation
immobiliere ?

L'article 1¢" de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 indique expressément que la
rémuneération du titulaire d'un MGPEPD tient compte des éventuels revenus issus de
la valorisation du domaine. Il est donc possible de prévoir, dans le cadre de ce
montage, que le titulaire bénéficie de recettes liées a une opération de valorisation
immobiliere. Les modalités d'incidence de ces recettes sur le montant a financer ou
les redevances payées par I'acheteur devront étre négociées entre ce dernier et les
candidats a l'attribution du contrat.

Conditions de recours

/. Existe-t-il une condition de seuil pour recourir au MGPEPD ?

Non, il n'y a aucune condition de seuil pour avoir recours a ce nouveau montage.

8. Comment justifier le recours a un MGPEPD ?

Le IV de I'article 2 de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 dispose que le lancement de
la procédure de passation d’'un MGPEPD « ne peut étre engagée que si cette étude
préalable démontre que le recours a un tel contrat est plus favorable que le recours a
d'autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance

énergétique ». Le paiement différé n’est pas suffisant a lui seul pour justifier que le
recours au MGPEPD est plus favorable que le recours a d'autres montages
contractuels.

Le bilan plus favorable doit étre établi en comparant le MGPEPD a d’autre montages
contractuels sans paiement différé, en tenant compte, en particulier, des éléments
suivants, conformément aux dispositions du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023

« a) Des objectifs de performance retenus par I'acheteur, notamment en matiere de
consommation énergetique et d’émissions de gaz a effet de serre, des délais fixés
pour les atteindre ainsi que des mecanismes souhaités d’incitations, de garanties et de
sanctions ;

b) Du périmetre des missions susceptibles d'étre confiées au titulaire ;
¢) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre I'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le co0t du projet ;

e) Le cas €échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs. »
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La méthodologie de mise en ceuvre de cette démonstration est disponible ci-dessus.

10. Quelle méthodologie les porteurs de projet doivent-ils suivre
pour la réalisation de |I'étude de soutenabilité budgétaire prévues a
I’alinéa V de 'article 2 de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 ?

L'article 4 du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de

performance énergetique a paiement différé précise que |I'étude doit notamment
présenter:

1. Le coUt prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en
moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d'investissement, de
financement et de fonctionnement ;

2. La part que ce co(0t représente par rapport a la capacité d'autofinancement
annuelle de I'acheteur, et son effet sur sa situation financiere.

Pour les collectivités territoriales, leurs etablissements publics et leurs
groupements, |'étude de soutenabilité budgétaire comprend I'indication de la
part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement
représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la
part que les dépenses d'investissement représentent par rapport a I'épargne
brute de I'acheteur et son effet sur sa situation financiere ;

3. L'impact du contrat sur I'évolution des dépenses obligatoires de I'achetevur, ses
conséguences sur son endettement et ses engagements hors bilan;

4. Une analyse des coUts prévisionnels pouvant résulter d'une rupture anticipée du
contrat;

5. Une appréciation des principaux risques du projet

Pour les points 1 a 4, le porteur de projet pourra s’inspirer de ce qui est demandé
pour I'étude de soutenabilité budgétaire préalable au lancement d’'un marché de
partenariat.

S’'agissant du point 5, I'acheteur effectue une analyse des risques de son projet (par
exemple amiante, pollution, ...) et présente I'incidence de ces risques sur le co0t du
projet, lorsque cela est possible. Si une telle évaluation chiffrée n‘est pas possible, il
le justifie et propose une analyse qualitative du risque en cause. Par ailleurs, il
propose une méthode pour gérer chacun des risques identifiés, le cas échéant au
travers de la constitution de provisions, dont il justifie alors le montant.

11. Dans quel délai I'organisme expert mentionné a |'article L. 2212-
2 du code de la commande publique et |le service compétent de
I"Etat doivent-ils émettre leur avis respectivement sur I'étude
préalable et sur I’'étude de soutenabilité budgétaire ?

Ces avis sont rendus dans un délai d’'un mois. En I'absence de réponse dans ce délai, I'avis est
réputé favorable.
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Régime
12. De quelle fagon les engagements financiers résultant d'un tel

contrat sont-ils traités comptablement par les collectivités
territoriales ?

Les collectivités concernées sont invitées a se reporter a ce sujet a la fiche dédiée
préparée par la Direction générale des finances publiques : « Fiche GP1A-
GP1B_Contrats_performance_énergetique_vdef2 » disponible sur Ulysse.

13. Quelle peut étre la durée envisageable pour un MGPEPD ?

Conformément au XIV de I'article 2 de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023, la durée
du MGPEPD « est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des
investissements ou des modalités de financement retenues ». Ces dispositions

reprennent celles qui figurent a l'article L. 2213-2 du code de la commande publique
pour les marchés de partenariat.

En pratique, si ces contrats portent sur le renouvellement d’éléments structurels
lourds d'un batiment (toiture ou facades, par exemple), leur durée peut étre de 20 a
30 ans, cette durée correspondant a la durée d’amortissement de ces éléments.

14. De quelle facon sont rémunérés les sous-traitants du titulaire
d’'un MGPEPD ?

L'article Ter de la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 dispose que les sous-traitants
directs du titulaire du marché global de performance sont soumis au régime de
I"action directe prévu par la loi n°® 751334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance. lls ne bénéficient donc pas du paiement direct.

15. Existe-t-il des obligations en matiere d’acces des PME et des
artisans a la commande publigue dans le cadre d'un MGPEPD ?

Conformément a l'article R. 2171-23 du code de la commande publique, comme
dans tout marché global, dix pour cent du montant prévisionnel du MGPEPD doit
étre confié directement ou indirectement a des petites et moyennes entreprises ou a
des artisans, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet
pas.

16. L'acheteur peut-il recourir au mecanisme de cession de
créance dit « Cession Dailly » dans le cadre d’'un MGPEPD ?

Les dispositions relatives a la cession de créances et son acceptation par la personne
publique applicables au marché de partenariat sont ainsi également applicables aux
MGPEPD conformément au XIX de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023.
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