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Observations/commentaires : 

Ce document propose un support pour faciliter la mise en forme d'un rapport de fin d’intervention 

(RFI) pour les opérations de démantèlement. 

Ce document propose une structure au RFI, qui vise à définir les informations minimales nécessaires 

que doivent impérativement contenir les RFI. Ce document doit être utilisé pour la consultation des 

sociétés soumissionnaires, pour spécifier les attentes en termes d’informations pertinentes à collecter 

lors des informations. Ce document sert de base à la validation des RFI pour juger de leur qualité et 

de leur exhaustivité. 

Les informations collectées permettent de manière générale de capitaliser le retour d’expérience, 

notamment pour le chiffrage des projets de démantèlement. 
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1. OBJET 

Ce document propose un support pour faciliter l’élaboration d'un rapport de fin d’intervention (RFI) pour les 

opérations de démantèlement. Il s’appuie sur les bonnes pratiques relevées dans les RFI provenant de 

divers chantiers. 

 

Le RFI a pour objet de présenter et de clore un ensemble de travaux, relatif à un chantier de démantèlement 

ou d’assainissement. Il permet également d’obtenir des informations chiffrées sur les opérations réalisées.  

Ce document propose une structure au RFI, qui vise à définir les informations minimales nécessaires que 

doivent impérativement contenir les RFI. Ce document doit être utilisé pour la consultation des sociétés 

soumissionnaires, pour spécifier les attentes en termes d’informations pertinentes à collecter lors des 

informations. Ce document sert de base à la validation des RFI pour juger de leur qualité et de leur 

exhaustivité. 

 

 

Les informations collectées permettent de manière générale de capitaliser le retour d’expérience, 

notamment pour le chiffrage des projets de démantèlement et les techniques employées dans les projets 

d’assainissement - démantèlement. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Cette Spécification Technique Générale (STG) est applicable pour toutes les opérations d’Assainissement-

Démantèlement. 

3. DOCUMENTS DE REFERENCE 

[DR-1] Plan de Management  Générique des Projets d’assainissement et de démantèlement,  

référencée DPAD/DIR/MM/SMQ/005  Indice 1, 

[DR-2] Procédure « Activités Assainissement/Démantèlement », référencée MAR/DIR/PR/AD/000  

Indice 0, 

[DR-3] Note d’organisation DPAD, référencée CEA/MAR/DPAD/DIR/SMQ/000 Indice 1  

[DR-4] Arrêté INB du 12 février 2012 (Article 2.4.1 §3 ; Article 2.7.2) 
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4. GENERALITES SUR LE RFI 

Un rapport de fin d’intervention est rédigé au fur et à mesure de l’avancement des opérations et est diffusé 

en fin de prestation et/ou après une phase (lot, tranche ou autre) jugée importante par l’équipe projet. Le RFI 

établit la synthèse et le bilan d’une prestation, et constitue un REX utile aux autres projets. Pour en garantir 

la qualité, il est essentiel  de collecter au fur et à mesure de l’avancement les informations nécessaire à la 

rédaction des RFI. 

Une « intervention » est ici comprise comme la préparation, la réalisation et le repli du ou des chantiers lié(s) 

à cette intervention, sans se limiter à un simple aspect de découpage temporel : l’intervention comprend 

notamment les études effectuées pour la préparation du chantier, ainsi que le traitement, l’évacuation et le 

transport des déchets générés lors de l’intervention (qui peut avoir lieu après le repli de chantier). 

 

De manière générale, le RFI doit permettre à une pe rsonne ne faisant pas partie du projet de bien 

comprendre ce qui a été réalisé, comment, avec quel s moyens matériels et humains, et en combien 

de temps. 

 

Pour faciliter la lecture du rapport, des schémas, photos, plan, etc. doivent être insérés  en vue d’illustrer 

le propos. Néanmoins, ils ne permettent pas de faire abstraction des analyses, qui doivent être rédigées. 

 

L’accès aux RFI est limité aux agents CEA, et dans certains cas à des prestataires ayant signés un accord 

de confidentialité.  

 

5. SYNTHESE 

 Description générale de l’intervention 5.1

Le présent paragraphe rappelle le ou les objectifs de l’intervention et son positionnement dans l’ensemble 

des opérations. 

 État initial : description des locaux concernés et  périmètre de l’intervention 5.2

Le présent paragraphe devra préciser clairement  

• le périmètre de l’intervention 

• sa localisation (INB, bâtiments concernés, locaux concernés, utilités concernées…). 

Il devra indiquer, local par local : 

• Les fonctions des locaux concernés par l’intervention, lors de l’exploitation (historique sommaire). 

• Les équipements présents dans ces locaux en précisant : 

• Dimensions, surfaces, volumes. 

• Encombrements. 
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• Masses. 

• Matières constitutives. 

• Les utilités en fonctionnement ou non (moyens de manutention, accès,  réseaux fluides ou 
électriques,…). 

• Les zonages déchets et radiologiques, les niveaux de contamination atmosphérique et surfacique initiaux 
(avant l’intervention) et le spectre type de la contamination. 

• Le débit de dose ambiant ; 

• Les points chauds éventuels significatifs 

 

Pour cet inventaire, on pourra renvoyer à un document existant si celui-ci détaille l’ensemble des points listé 

ci-dessus. 

 État final 5.3

Ce paragraphe devra apporter une description précise de l’état physique et radiologique atteint. 

Il devra notamment indiquer, local par local : 

• les équipements et utilités ayant été démontés, 

• les éventuels équipements restants ou nouveaux équipements, 

• les zonages déchets et radiologique, les niveaux de contamination atmosphérique et surfacique après 
l’intervention, éventuellement le nouveau spectre-type, 

• le débit de dose ambiant et le débit de dose au poste de travail après l’intervention. 

 

Pour cet inventaire, on pourra renvoyer à un document existant si celui-ci détaille l’ensemble des points listé 

ci-dessus. 

 

Dans le cas où l’état final atteint est différent de celui attendu, il en sera précisé les écarts et les raisons. 

 Particularité du chantier 5.4

 

Dans ce paragraphe, les spécificités du chantier devront être identifiées (liste non exhaustive) : 

• Contraintes de ventilation (milieu confiné/ouvert, type de filtration, caractéristiques ventilation) 

• Contraintes radiologiques,  

• Contraintes de sûreté/sécurité (travaux en hauteur, proximité d’autres chantiers…),  

• Difficultés d’accès ou d’évacuation de déchets,  

• Encombrement,  

• Co-activité… 

L’influence de ces particularités  sur le chantier devra être précisée. 
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6. DOCUMENTS DE REFERENCE OU APPLICABLES 

Ce paragraphe devra indiquer la liste des documents applicables ou produits dans le cadre de l’opération, et 

en particulier : 

 Documents contractuels 6.1

• Cahier des charges. 

• Proposition Technique et financière (offre),  

• Commande, éventuellement avenant(s) 

• Cr des réunions d’avancement . 

 

 Documents d’organisation 6.2

• Plan de Management Qualité Particulier (PMQP)  

• Documents d’organisation (planning général, organigramme nominatif…) 

• Plan de prévention 

• Liste des documents  techniques généraux  décrivant l’organisation de la prestation 

• Convention/protocole avec le SPR, ou autre entité de l’installation 

 Documents produits 6.3

• Liste des notes techniques, procédures d’exécution, des modes opératoires … 

• CR des réunions techniques 

• Plan de Suivi Qualité (ou équivalent), ou dossier de suivi d’intervention. 

• Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR). 

• Liste des plans conformes à l’exécution. 

• Liste des documents de contrôle et d’essai. 

• Liste des notes de calculs. 

• Liste des plans qualité à l’état final. 

•  

Pour chaque document, ce paragraphe devra indiquer la référence, le titre, l’auteur, la date et les 

éventuelles adaptations au mode opératoire. 

7. INTERFACES 

Ce paragraphe devra rappeler l’organisation du chantier, les interfaces avec les différentes unités internes et 

externes au CEA (le SPR, l’ingénieur sûreté, le chef d’exploitation, le service transport, le service de 

traitement des déchets, le service d’analyses des frottis, l’Autorité de Sûreté, les sous-traitants du 

prestataire, …) ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun. 

Pour simplifier la compréhension des interfaces, un organigramme sera proposé. 

 

Le « profil » général du chantier devra indiquer les éléments suivants :  



 

ELABORATION DU RAPPORT DE FIN D’INTERVENTION DANS L ES OPERATIONS 

D’ASSAINISSEMENT DEMANTELEMENT  

Émetteur Type Activité Numéro Indice 
Page 10 / 19 

DPAD/DIR STG AD 036 0 

 

 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

• Nombre moyen d’opérateurs. 

• Nombre moyen d’encadrement. 

• Nombre moyen de SPR. 

• Autres soutien : caractérisation, déchet, manutention, etc.… 

 

Pour chaque étape de l’intervention, le RFI précisera le nombre d’intervenants moyen sur le chantier, et 

détaillera leurs fonctions. 

 

8. ÉTUDES 

L’intervention comprend les études de réalisation effectuées pour la préparation du chantier. 

Ce paragraphe devra indiquer de manière synthétique un bilan chiffré de la phase d’études. 

Les informations minimales à indiquer sont présentées dans le tableau suivant ; on pourra s’inspirer de cette 

présentation. 

 Durée 
prévue 
(en j)  

Date de 
début 
prévu  

Date de fin 
prévue  

Charge 
prévue 
(en h j)  

Durée 
réelle (en 
j)  

Date de 
début 
réel  

Date de 
fin réelle  

Charge 
réalisée 
(en h j)  

Commentaires  

Phase 
d’étude  

         

 

9. CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION PAR ETAPES 

 Planning tel que prévu 9.1

Ce paragraphe devra faire référence au document contenant le planning de rang 2 (voir Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. ) tel que prévu, en en précisant le titre, l’auteur, la référence et la date. 

 Décomposition par étapes 9.2

Ce paragraphe décomposera l’intervention étapes et sous étapes  (tâches et séquences) de manière assez 

fine pour comprendre le déroulement du chantier. Ce découpage devra être repris dans les bilans des 

paragraphes suivants.  

Les activités et/ou étapes suivantes seront a minima à distinguer : 

• Préparation du chantier. 

• Investigations physiques et radiologiques complémentaires (cartographie) 

• Réalisation de l’intervention. 

• Caractérisation des déchets. 

• Manutention, conditionnement des déchets (de leurs lieux de production jusqu'à la mise en conteneur) et 
exutoire. 
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• Contrôle radiologique final. 

• Repli de chantier. 

 

Exemple de chronologie : 

Étape 1 : Préparation des travaux Tenue utilisée + justification 

 Sous étape 1.1 : montage du sas de confinement Tenue de base 

 Sous étape 1.2 : mise en place de la ventilation du sas 
de confinement 

Tenue de base 

 …   

Étape 2 : Dépose de la traversée de ventilation   

 Sous étape 2.1 : découpe de la traversée par torche à 
plasma 

Tenue de base (mise en place échafaudage) 
Tenue ventilée (Risque d’inhalation de vapeur 
toxique lors de la découpe) 

 …   

Étape 3 : Retrait du drain sous le voile Ouest de la cellule X  

 …   

Étape N-1 : Repli de chantier  

 

Les différentes étapes seront brièvement décrites. Il est très fortement recommandé d’insérer des 

photographies pouvant aider à la compréhension du déroulement des opérations. Une attention particulière 

devra être apportée aux activités à risque de dispersion de contamination. 

 

Les temps d’utilisation des outils spécifiques (manutention, robotique...) devront être indiqués en distinguant 

a minima : 

• Heures d’apprentissage (hors zone) 

• Heures de qualification du matériel (hors zone). 

• Heures d’intervention effective. 

• Heures de maintenance ou de réparation. 

 

Une attention toute particulière sera apportée à la mise en place d’outils conçus spécifiquement pour le 

chantier, et aux opérations menées en téléopération, qui devront être décrites de manière très détaillée. 
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 Analyse des écarts entre le planning tel que prévu  et celui réalisé 9.3

Ce paragraphe analysera pour chaque étape et sous étape de l’intervention les écarts entre le planning 

prévu et le planning réalisé. 

Les informations minimales à indiquer sont présentées dans le tableau suivant. On pourra s’inspirer de cette 

présentation. 

 
Durée 
prévue 
(en j) 

Date de 
début 
prévu 

Date de 
fin prévue 

Charge 
prévue 
(en h j) 

Durée 
réelle 
(en j) 

Date de 
début 
réel 

Date de 
fin 

réelle 

Charge 
réalisée 
(en h j) 

Commentaires 

Ensemble de 
l’intervention 16 j 01/07/ 

2007 
27/07/ 
2007 48 h j 40 j 23/09/ 

2007 
22/11/ 
2007 120 h j  

Étape 1 : 
Préparation des 
travaux 

2 j 01/07/ 
2007 

27/07/ 
2007 

5 h j 2 j 23/09 
2007 

27/10/ 
2007 

6 h j 
 

Montage du 

sas de 

confinement 
1 j 01/07/ 

2007 
01/07/ 
2007 

3 h j 1 j 23/09/ 
2007 

23/09/ 
2007 

3 h j  

Mise en 

place de la 

ventilation du 

sas de 

confinement 

0,5 j 02/07/ 
2007 

05/07/ 
2007 

2 h j 1 j 24/09/ 
2007 

24/09/ 
2007 

3 h j 

Difficulté de mise 
en place de la 
ventilation du fait 
de manque de 
place 

Étape 2 : …          

…          

…          

 

Ce paragraphe devra mentionner le cas échéant si le chantier s’est déroulé en horaires spécifiques (horaires 

décalés, 2×8, 3×8…) 

Dans le cadre d’actions où il est nécessaire de faire des demandes d’autorisation auprès du centre, de 

l’ASN, ou autres (dossier de sûreté, enquête publiques), ce paragraphe devra mentionner les délais de 

traitement du dossier jusqu’à obtention de l’autorisation. 

10. MATERIELS SPECIFIQUES UTILISES 

Ce paragraphe devra préciser pour chaque sous-étape le matériel spécifique utilisé, les technologies mises 

en œuvre et leurs zones d’utilisation. Une attention particulière sera apportée à la description des procédés 

mettant en jeux des liquides (découpes humides, …). 

Les documents techniques relatifs aux matériels spécifiques utilisés sur le chantier seront fournis, ainsi 

qu’une synthèse des conditions de fonctionnement et de maintenance des appareils d’intervention. 

 

Pour chaque outil spécifique utilisé , un retour d’expérience  (avantages/inconvénients), accompagné de 

recommandations , permettra d’améliorer la maîtrise des outils  pour les futurs chantiers  

d’assainissement/démantèlement. 
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Technique mis en 

œuvre 
Localisation Outil utilisé REX du matériel 

Outils de découpe 
Panier de la cuve 

n°081-1 
Scie sabre 

Temps de découpe sur des tôles de 3 mm d’épaisseur trop 

long, usure prématurée des dents 

…  … … 

 

 

Il est fortement recommandé d’insérer des schémas, des photos, des plans ou toutes formes de document 

permettant une bonne compréhension des opérations effectuées. 

 

 

 

11. TYPE DE CONFINEMENT 

Ce paragraphe devra décrire les sas de confinement utilisés, en précisant le type de confinement, les 

matériaux employés, les dimensions, le cas échéant le type de ventilation mise en place (filtre employé, 

différence de pression maintenue, taux de renouvellement, vitesse de l’air aux ouvertures…) 

Il sera précisé pourquoi les types de confinement ont été retenus et dans quelle mesure ces derniers ont 

répondu aux objectifs. 

12. BILANS 

 Bilan sécurité/sûreté 12.1

Ce paragraphe devra faire un bilan des incidents  ayant eu lieu durant l’intervention (cause, conséquence, 

impact sur l’intervention) et proposera des axes d’améliorations  permettant d’éviter que l’incident ne se 

produise à nouveau. Dans le cas où aucun incident ne s’est produit, le présent paragraphe l’indiquera de 

manière explicite. 

On indiquera également les mesures de sécurité mises en place. 

 Fiches de non-conformité ou fiches d’anomalies – T raitement de ces fiches 12.2

Ce paragraphe devra lister l’ensemble des fiches de non-conformité ou d’anomalies, en précisant 

• la référence de la fiche, 

• le sujet et date du constat, 

• l’action corrective et la date. 

Pour les plus importants, l’arbre des causes devra être indiqué. 
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 Bilan dosimétrique du personnel 12.3

Pour chaque étape et sous-étape, ce paragraphe devra faire un bilan de la dosimétrie collective , de la 

dosimétrie individuelle moyenne  et de la dosimétrie individuelle maximale . 

Il présentera également l’analyse des écarts. 

Les informations minimales à indiquer sont présentées dans les tableaux suivants. On veillera à distinguer la 

part « intervention » de la part « maintenance » (des outils utilisés pour les interventions). 

 

 

 

12.3.1 Dosimétrie collective (en H·µSv) 

 
Prévue à 

l’issue des 
études 

Recalage après 
investigation Réalisée Analyse des écarts 

Ensemble de l’intervention 114,5 250 386 

La dosimétrie prévisionnelle individuelle et 
collective est supérieure aux prévisions pour 
l’ensemble de l’intervention du fait de 
l'accroissement de la durée du travail et de la 
présence d'un point irradiant ponctuel à 20 mSv/h 
au droit du siphon situé dans le radier de la cellule 
chaude 

Étape 1 : Préparation des 
travaux 10  5  

Montage du sas de 

confinement     

Mise en place de la 

ventilation du sas de 

confinement  
… … …  

Étape 2 : …     

…     

…     

12.3.2 Dosimétrie individuelle moyenne (en µSv) 

 
Prévue à 

l’issue des 
études 

Recalage après 
investigation Réalisée Analyse des écarts 

Ensemble de l’intervention 19,7 30 64,33  

Étape 1 : Préparation des travaux 2  1  

Montage du sas de confinement     

Mise en place de la ventilation du sas de 

confinement      

Étape 2 : …     

…     

…     
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12.3.3 Dosimétrie individuelle maximale (en µSv) 

 
Prévue à 

l’issue des 
études 

Recalage après 
investigation Réalisée Analyse des écarts 

Ensemble de l’intervention     

Étape 1 : Préparation des travaux     

Montage du sas de confinement     

Mise en place de la ventilation du sas de 

confinement      

Étape 2 : …     

…     

 

 

 Bilan radiologique 12.4

Ce paragraphe devra contenir : 

• La description des états radiologiques  réalisés au cours et en fin de l’intervention. Les cartographies 
datées seront fournies. 

• La description des incidents radiologiques ayant conduit à une dispersion de contamination dans 
l’installation (par voie atmosphérique ou liquide). 

• L’identification des zones contaminées, des zones ayant été décontaminées et description des 
techniques de décontamination mise en œuvre. Identification des zones sur lesquelles de la 
contamination a été fixée et/ou recouverte. 

• L’identification des zones sur lesquelles de la contamination a été découverte (non identifiées lors des 
opérations de caractérisation radiologique) et la procédure de gestion mise en œuvre. 

 Bilan des déchets et effluents 12.5

Ce bilan sera établi pour chaque catégorie de déchets (conventionnel, TFA, FA, MA, …), par nature du 

déchet (selon les grilles ANDRA, voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.  et Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. ) et par type de conditionnement (fût 118 L, fût 200 L, poubelle 50 L, Big-bag 1 m3, …). 

Il précisera les données suivantes : 

• Volume et/ou masse (prévu, réalisé, écart) des déch ets primaires et induits générés lors de 
l’intervention ainsi qu’une analyse des écarts . 

• Nombre de colis  (conteneur + déchets) générés lors de l’intervention. 

 

Il est également demandé une description schématique des différentes étapes de la caractérisation et des 

différentes étapes du conditionnement. Cette description devra en particulier présenter : 

• Les méthodes de caractérisation. 

• Les zones d’entreposage de matériels contaminés. 

• Le cheminement des déchets produits dans le périmètre de l’installation. Une attention toute particulière 
sera apportée à l’identification des zones d’entreposage des déchets nucléaires. 
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Les exutoires des déchets seront précisés.  

 

Les informations minimales à indiquer sont présentées dans les tableaux suivants ; on pourra s’inspirer de 

cette présentation. 

 

12.5.1 Déchets et effluents primaires 

Catégorie Nature du déchet Conditionnement 
Masse 

prévue (kg) 
Masse réalisée (kg) Nombre de colis 

TFA H (laine de verre) Big-Bag 800 790 5 big-bag 

TFA B (plastique) Big-Bag 220 215 2 big-bag 

TFA B (plastique) Caisson grillagé 2500 2670 5 caissons grillagés 

TFA E (gravats) Big-Bag 7500 7670 8 big-bag 

FA C (métalliques ferreux) Fût 200 L 400 380 4 fûts 

Conv. C (métalliques ferreux) Big-Bag 650 650 1 big-bag 

… … …    

 

Catégorie Nature du déchet Conditionnement 
Volume 

prévu (L) 
Volume réalisé (L) Nombre de colis 

FA Effluents fond de cuve Fût PEHD 50 L 50 45 1 fût 

… … …    

12.5.2 Déchets et effluents induits 

• Déchets solides 

Catégorie Nature du déchet Conditionnement 

Masse 

prévue 

(kg) 

Masse réalisée 

(kg) 
Nombre de colis Exutoire 

TFA B (plastique) Fût 100 L 100 95 2 fûts  

TFA 
A (matière 

cellulosique) 
Fût 100 L 50 60 3 fûts 

 

 

• Effluents 

Catégorie Nature du déchet Conditionnement 
Volume 

prévu (L) 

Volume réalisé 

(L) 
Nombre de colis Extuoire 

TFA 
Effluent découpe 

humide 

Évacuation 

système d’égout 

après filtration  

350 300 L Sans objet 

 

… … … … … …  
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12.5.3 Déchets orphelins ou sans filières 

Les déchets de type amiante ou orphelin (n’ayant pas localement ni de filière de valorisation ni de filière 

d’évacuation) seront  traitées dans un paragraphe spécifique. Les mêmes informations que pour les déchets 

classiques sont attendues (conditionnement, nature des déchets, activités…). 

 

 Bilan financier 12.6

Ce paragraphe devra rappeler le montant financier final de la prestation. 

Les coûts devront être décomposés a minima de la manière suivante : 

• Études. 

• Encadrement. 

• Réalisation/Opération/Chantier 

• Radioprotection. 

• Caractérisation et conditionnement des déchets en colis de collecte ou primaire (sortie de l’installation). 

• Évacuation des déchets, coûts des exutoires. 

• Transport. 

• Sous-traitance. 

 

Ce paragraphe devra justifier les écarts par rapport aux montants initialement prévus. Il rappellera 

également les tarifs horaires par type d’intervenants. 

13. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS D’AMELI ORATIONS 

Le présent paragraphe devra analyser  les difficultés  rencontrées : 

• d’un point de vue organisationnel ,  

• d’un point de vue technique , 

• en termes de délai, 

• en termes de sécurité, etc… 

Avec par exemple, avec par exemple les réponses aux questions suivantes : « quelles connaissances ont 

fait défaut en début d’opération ? ». 

 

Avec le retour d’expérience, quelles sont les améliorations qui pourraient être adaptées pour gagner en 

efficacité (organisation, méthodes, outils, etc.), dans le respect des consignes de sécurité ? 

Des axes d’améliorations et des recommandations techni ques seront proposés.  

 

Il sera également précisé  ce qui a bien fonctionné . 
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14. DOSSIER PHOTOS 

Ce paragraphe contiendra des photographies commentées des principales étapes du chantier. 

Il est également possible d’insérer ces photos dans la description des principales étapes du chantier (voir 

§ 9.2). 

 

Une légende accompagnera les photographies du rapport (indiquant à minima la situation de ces photos, et 

le moment (opérations) de la prise de vue). 

Il est attendu à minima les photographies suivantes :  

• Début du chantier (état initial) ; 

• Etapes importantes du chantier ; 

• Fin du chantier (état final) ; 

Les photos seront remises dans le format d’origine, sur support numérique.  

Les photos seront au format JPEG à la plus haute résolution disponible sur l’appareil (généralement cela 

correspond au mode super fin). Les fichiers image natif seront fournis. 

 

Les photos seront métadonnées, avec à minima les données incorporées dans les photos lors des prises de 

vue. Il conviendra de paramétrer correctement l’appareil pour avoir la date et l’heure des photos.  

15. SYNTHESE DU RFI 

Cette synthèse  reprendra l’ensemble des informations du RFI, étape par étape, de l’état initial jusqu’à 

l’état final. 

La synthèse présentera les principaux points durs, points sensibles, difficultés et propositions d’amélioration. 

16. IDENTIFICATION DES FICHIERS DU RFI 

Les fichiers sont nommés avec la structure suivante :   

Projet- RFI- -Prestataire-N°affaire CEA.pdf  

Exemple : UP1-ASE  RFI GME AREVA 4000684898 Ind.0.pdf 

Il s’agit de la référence du RFI reçu. Celle-ci sera utile dans toutes les étapes du processus de traitement du 

RFI. Si plusieurs documents constituent le RFI, il est inséré avant l’indice la lettre « P » suivie du chrono. 

UP1-ASE  RFI GME ABCD 4000684898 P1 Ind.0.pdf, UP1-ASE  RFI GME ABCD 4000684898 P2 Ind.0.pdf  
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Etape 

BILAN PHYSIQUE BILAN RADIOLOGIQUE 
BILAN 
FINANCIER 

Commentaires 

Technique 

employée 

(matériel) 

Matériaux et 

dimension  

(volume, surface, 

linéaire, 

épaisseur) 

Déchets 

générés 

(kg et m3) 

Exutoire 

déchets 

Temps 

passé 

(HN ou 

2x8 ou 

3x8) 

Tenue(s)  

Description 

des membres 

constituants 

l’équipe 

Dosimétrie 

Collective 

Dosimétrie 

Individuelle 

moyenne 

Dosimétrie 

Individuelle 

maximale  

Coût 
opération 

 

Démantèlement 

des Boîtes à 

gants 

Scie sabre, 

grignoteuse,  

BAG N°1 : 

1,5m x 0,9m x 3m 

BAG N°2 : 

1m x 1,2m x 1,5m 

850 kg d’acier 

inox -> FA 

300 kg de verre 

triplex -> FA 

CDS 

10 j en HN 

1j = 

7h/agent 

Soit 210h 

80% TE 

20% TA 
3 agents 1,5 mSv 0,1 mSv 0,7 mSv 120 000 € 

 

Démantèlement 

des cuves HA - 

Déconstruction 

manuelle pour 

les murs de 

béton 

Marteau 

piqueur 
Murs de béton 

10m x 3m x 0,25m 

16 500 kg de 

béton -> TFA 
CIGEO 

5 j en 2x8 

1j = 

7h/agent 

Soit 350h 

100% TA 
2 équipes de 5 

agents 
0,015 mSv 0,01 mSv 0,07 mSv 75 000 € 

 

            

 


