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Ce document propose une structure au RFI, qui vise a définir les informations minimales nécessaires
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1. OBJET

Ce document propose un support pour faciliter I'élaboration d'un rapport de fin d'intervention (RFI) pour les
opérations de démantelement. Il s’appuie sur les bonnes pratiques relevées dans les RFI provenant de

divers chantiers.

Le RFI a pour objet de présenter et de clore un ensemble de travaux, relatif a un chantier de démantélement

ou d’'assainissement. Il permet également d’obtenir des informations chiffrées sur les opérations réalisées.

Ce document propose une structure au RFI, qui vise a définir les informations minimales nécessaires que
doivent impérativement contenir les RFI. Ce document doit étre utilisé pour la consultation des sociétés
soumissionnaires, pour spécifier les attentes en termes d'informations pertinentes a collecter lors des
informations. Ce document sert de base a la validation des RFI pour juger de leur qualité et de leur

exhaustivité.

Les informations collectées permettent de maniére générale de capitaliser le retour d’expérience,
notamment pour le chiffrage des projets de démantélement et les techniques employées dans les projets

d’assainissement - démantélement.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Cette Spécification Technique Générale (STG) est applicable pour toutes les opérations d’'Assainissement-

Démantélement.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE

[DR-1] Plan de Management Générique des Projets d'assainissement et de démantélement,
référencée DPAD/DIR/MM/SMQ/005 Indice 1,

[DR-2] Procédure « Activités Assainissement/Démantélement », référencée MAR/DIR/PR/AD/000
Indice O,

[DR-3] Note d'organisation DPAD, référencée CEA/MAR/DPAD/DIR/SMQ/000 Indice 1

[DR-4]  Arrété INB du 12 février 2012 (Article 2.4.1 83 ; Article 2.7.2)
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4. GENERALITES SUR LE RFI

Un rapport de fin d'intervention est rédigé au fur et a mesure de I'avancement des opérations et est diffusé
en fin de prestation et/ou aprés une phase (lot, tranche ou autre) jugée importante par I'équipe projet. Le RFI
établit la synthése et le bilan d’'une prestation, et constitue un REX utile aux autres projets. Pour en garantir
la qualité, il est essentiel de collecter au fur et @ mesure de I'avancement les informations nécessaire a la
rédaction des RFI.

Une « intervention » est ici comprise comme la préparation, la réalisation et le repli du ou des chantiers lié(s)
a cette intervention, sans se limiter a un simple aspect de découpage temporel : I'intervention comprend
notamment les études effectuées pour la préparation du chantier, ainsi que le traitement, I'évacuation et le

transport des déchets générés lors de l'intervention (qui peut avoir lieu aprés le repli de chantier).

De maniéere générale, le RFI doit permettre a une pe rsonne ne faisant pas partie du projet de bien
comprendre ce qui a été réalisé, comment, avec quel s moyens matériels et humains, et en combien

de temps.

Pour faciliter la lecture du rapport, des schémas, photos, plan, etc. doivent étre insérés en vue d'illustrer

le propos. Néanmoins, ils ne permettent pas de faire abstraction des analyses, qui doivent étre rédigées.

L'accés aux RFI est limité aux agents CEA, et dans certains cas a des prestataires ayant signés un accord

de confidentialité.

5. SYNTHESE

5.1 Description générale de I'intervention

Le présent paragraphe rappelle le ou les objectifs de I'intervention et son positionnement dans I'ensemble

des opérations.

5.2 Etat initial : description des locaux concernés et périmeétre de l'intervention

Le présent paragraphe devra préciser clairement
* le périmétre de I'intervention
» salocalisation (INB, batiments concernés, locaux concernés, utilités concernées...).

Il devra indiquer, local par local :

» Les fonctions des locaux concernés par l'intervention, lors de I'exploitation (historique sommaire).
» Les équipements présents dans ces locaux en précisant :
» Dimensions, surfaces, volumes.

 Encombrements.
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¢ Masses.

» Matiéres constitutives.

» Les utiltés en fonctionnement ou non (moyens de manutention, acces, réseaux fluides ou
électriques,...).

» Les zonages déchets et radiologiques, les niveaux de contamination atmosphérique et surfacique initiaux
(avant l'intervention) et le spectre type de la contamination.

* Le débit de dose ambiant ;

* Les points chauds éventuels significatifs

Pour cet inventaire, on pourra renvoyer a un document existant si celui-ci détaille 'ensemble des points listé

ci-dessus.

5.3

Etat final

Ce paragraphe devra apporter une description précise de I'état physique et radiologique atteint.

Il devra notamment indiquer, local par local :

* les équipements et utilités ayant été démontés,

» les éventuels équipements restants ou nouveaux équipements,

» les zonages déchets et radiologique, les niveaux de contamination atmosphérique et surfacique aprées
l'intervention, éventuellement le nouveau spectre-type,

» le débit de dose ambiant et le débit de dose au poste de travail apres I'intervention.

Pour cet inventaire, on pourra renvoyer a un document existant si celui-ci détaille 'ensemble des points listé

ci-dessus.

Dans le cas ou I'état final atteint est différent de celui attendu, il en sera précisé les écarts et les raisons.

5.4

Particularité du chantier

Dans ce paragraphe, les spécificités du chantier devront étre identifiées (liste non exhaustive) :

Contraintes de ventilation (milieu confiné/ouvert, type de filtration, caractéristiques ventilation)
Contraintes radiologiques,

Contraintes de sdreté/sécurité (travaux en hauteur, proximité d’autres chantiers...),

Difficultés d’accés ou d'évacuation de déchets,

Encombrement,

Co-activité...

L'influence de ces particularités sur le chantier devra étre précisée.
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6. DOCUMENTS DE REFERENCE OU APPLICABLES

Ce paragraphe devra indiquer la liste des documents applicables ou produits dans le cadre de I'opération, et

en particulier :
6.1 Documents contractuels

» Cabhier des charges.
» Proposition Technique et financiere (offre),
« Commande, éventuellement avenant(s)

* Cr des réunions d’avancement .

6.2 Documents d’organisation

» Plan de Management Qualité Particulier (PMQP)

« Documents d’'organisation (planning général, organigramme nominatif...)

» Plan de prévention

» Liste des documents techniques généraux décrivant I'organisation de la prestation
« Convention/protocole avec le SPR, ou autre entité de l'installation

6.3 Documents produits

» Liste des notes techniques, procédures d’exécution, des modes opératoires ...
» CR des réunions techniques

» Plan de Suivi Qualité (ou équivalent), ou dossier de suivi d’'intervention.

» Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR).

» Liste des plans conformes a I'exécution.

» Liste des documents de contrdle et d’essai.

» Liste des notes de calculs.

» Liste des plans qualité a I'état final.

Pour chaque document, ce paragraphe devra indiquer la référence, le titre, l'auteur, la date et les

éventuelles adaptations au mode opératoire.

7. INTERFACES

Ce paragraphe devra rappeler I'organisation du chantier, les interfaces avec les différentes unités internes et
externes au CEA (le SPR, lingénieur sdreté, le chef d'exploitation, le service transport, le service de
traitement des déchets, le service danalyses des frottis, I'Autorité de Sdreté, les sous-traitants du

prestataire, ...) ainsi que les rdles et les responsabilités de chacun.

Pour simplifier la compréhension des interfaces, un organigramme sera proposeé.

Le « profil » général du chantier devra indiquer les éléments suivants :
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 Nombre moyen d’opérateurs.
« Nombre moyen d’encadrement.
*  Nombre moyen de SPR.

» Autres soutien : caractérisation, déchet, manutention, etc....

Pour chaque étape de lintervention, le RFI précisera le nhombre d’intervenants moyen sur le chantier, et

détaillera leurs fonctions.

8. ETUDES

L’intervention comprend les études de réalisation effectuées pour la préparation du chantier.
Ce paragraphe devra indiquer de maniére synthétique un bilan chiffré de la phase d’études.

Les informations minimales a indiquer sont présentées dans le tableau suivant ; on pourra s'inspirer de cette

présentation.
Durée Date de ) Charge Durée Date de Charge
prévue début thét\?uie fin prévue réelle (en | début Erﬂ%gllee réalisée Commentaires
(enj) prévu P (enhj) ) réel (enhj)

Phase

d’étude

9. CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION PAR ETAPES

9.1 Planning tel que prévu

Ce paragraphe devra faire référence au document contenant le planning de rang 2 (voir Erreur ! Source du

renvoi introuvable. ) tel que prévu, en en précisant le titre, 'auteur, la référence et la date.

9.2 Décomposition par étapes

Ce paragraphe décomposera l'intervention étapes et sous étapes (taches et séquences) de maniere assez

fine pour comprendre le déroulement du chantier. Ce découpage devra étre repris dans les bilans des

paragraphes suivants.

Les activités et/ou étapes suivantes seront a minima a distinguer :

» Préparation du chantier.

» Investigations physiques et radiologiques complémentaires (cartographie)
» Réalisation de l'intervention.

» Caractérisation des déchets.

» Manutention, conditionnement des déchets (de leurs lieux de production jusqu'a la mise en conteneur) et
exutoire.
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« Contr6le radiologique final.

* Repli de chantier.

Exemple de chronologie :

Etape 1 : Préparation des travaux

Tenue utilisée + justification

Sous étape 1.1: | montage du sas de confinement

Tenue de base

Sous étape 1.2 :

mise en place de la ventilation du sas
de confinement

Tenue de base

Etape 2 : Dépose de la traversée de ventilation

Sous étape 2.1 : plasma

découpe de la traversée par torche a

Tenue de base (mise en place échafaudage)

Tenue ventilée (Risque d’inhalation de vapeur
toxique lors de la découpe)

Etape 3 : Retrait du drain sous le voile Ouest de la cellule X

Etape N-1 : Repli de chantier

Les différentes étapes seront brievement décrites. Il est trés fortement recommandé d'insérer des

photographies pouvant aider a la compréhension du déroulement des opérations. Une attention particuliére

devra étre apportée aux activités a risque de dispersion de contamination.

Les temps d'utilisation des outils spécifiques (manutention, robotique...) devront étre indiqués en distinguant

aminima :

« Heures d’apprentissage (hors zone)

» Heures de qualification du matériel (hors zone).

+ Heures d’intervention effective.

« Heures de maintenance ou de réparation.

Une attention toute particuliere sera apportée a la mise en place d'outils congus spécifiquement pour le

chantier, et aux opérations menées en téléopération, qui devront étre décrites de maniere tres détaillée.
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9.3 Analyse des écarts entre le planning tel que prévu et celui réalisé

Ce paragraphe analysera pour chaque étape et sous étape de l'intervention les écarts entre le planning
prévu et le planning réalisé.

Les informations minimales a indiquer sont présentées dans le tableau suivant. On pourra s’inspirer de cette

présentation.
Durée Date de Date de Charge Durée Date de | Date de | Charge
prévue début fin prévue prévue réelle début fin réalisée Commentaires
(enj) prévu P Eenhj enj) réel réelle | (enhj)
Ensemble de . 01/07/ 27/07/ . . 23/09/ 22/11/ .
Pintervention 16] 2007 2007 | 48N 40j 2007 | 2007 | 120N
Etape 1:
. . . 01/07/ 27/07/ . . 23/09 27/10/ .
Préparation des 2j 2007 2007 5hj 2j 2007 2007 6hj
travaux
Montage du
sas de . 01/07/ 01/07/ . . 23/09/ 23/09/ .
_ 1 2007 2007 3hj 1 2007 2007 3hj
confinement
Mise en
place de la Difficulté de mise
o en place de la
ventilationdu | 5] oanr oo 2hj 1j 2Uoo | 209 | 3hj | ventiation du fai
sas de de manque de
lace
confinement P
Etape 2 : ...

Ce paragraphe devra mentionner le cas échéant si le chantier s’est déroulé en horaires spécifiques (horaires
décalés, 2x8, 3x8...)

Dans le cadre d'actions ou il est nécessaire de faire des demandes d'autorisation auprés du centre, de
'ASN, ou autres (dossier de sdreté, enquéte publiques), ce paragraphe devra mentionner les délais de

traitement du dossier jusqu’a obtention de 'autorisation.

10. MATERIELS SPECIFIQUES UTILISES
Ce paragraphe devra préciser pour chaque sous-étape le matériel spécifique utilisé, les technologies mises
en ceuvre et leurs zones d'utilisation. Une attention particuliére sera apportée a la description des procédés

mettant en jeux des liquides (découpes humides, ...).

Les documents techniques relatifs aux matériels spécifiques utilisés sur le chantier seront fournis, ainsi

gu’une synthése des conditions de fonctionnement et de maintenance des appareils d’intervention.

Pour chaque outil spécifique utilisé , un retour d’expérience (avantages/inconvénients), accompagné de
recommandations , permettra d’améliorer la maitrise des outils pour les futurs chantiers

d’assainissement/démantélement.
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Technique mis en L —— .
Localisation Outil utilisé REX du matériel

ceuvre

Outils de découpe

Panier de la cuve
n081-1

Scie sabre

Temps de découpe sur des tdles de 3 mm d’épaisseur trop

long, usure prématurée des dents

Il est fortement recommandé d’insérer des schémas, des photos, des plans ou toutes formes de document

permettant une bonne compréhension des opérations effectuées.

11. TYPE DE CONFINEMENT

Ce paragraphe devra décrire les sas de confinement utilisés, en précisant le type de confinement, les

matériaux employés, les dimensions, le cas échéant le type de ventilation mise en place (filtre employé,

différence de pression maintenue, taux de renouvellement, vitesse de I'air aux ouvertures...)

Il sera précisé pourquoi les types de confinement ont été retenus et dans quelle mesure ces derniers ont

répondu aux objectifs.

12. BILANS

12.1 Bilan sécurité/sreté

Ce paragraphe devra faire un bilan des incidents

impact sur l'intervention) et proposera des axes d’améliorations

ayant eu lieu durant 'intervention (cause, conséquence,

permettant d'éviter que lincident ne se

produise a nouveau. Dans le cas ou aucun incident ne s’est produit, le présent paragraphe l'indiquera de

maniéere explicite.

On indiquera également les mesures de sécurité mises en place.

12.2 Fiches de non-conformité ou fiches d’anomalies — T

Ce paragraphe devra lister 'ensemble des fiches de non-conformité ou d’anomalies, en précisant

» laréférence de la fiche,

» le sujet et date du constat,

» [l'action corrective et la date.
Pour les plus importants, I'arbre des causes devra étre indiqué.

raitement de ces fiches
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12.3 Bilan dosimétrique du personnel

Pour chaque étape et sous-étape, ce paragraphe devra faire un bilan de la dosimétrie collective , de la
dosimétrie individuelle moyenne et de la dosimétrie individuelle maximale

Il présentera également I'analyse des écarts.

Les informations minimales a indiquer sont présentées dans les tableaux suivants. On veillera a distinguer la

part « intervention » de la part « maintenance » (des outils utilisés pour les interventions).

12.3.1 Dosimétrie collective (en H-uSv)

Prévue a Recalage aprées
l'issue des . g€ ap Réalisée Analyse des écarts
studes investigation

La dosimétrie prévisionnelle individuelle et
collective est supérieure aux prévisions pour
I'ensemble de l'intervention du fait de

Ensemble de l'intervention 1145 250 386 I'accroissement de la durée du travail et de la
présence d'un point irradiant ponctuel a 20 mSv/h
au droit du siphon situé dans le radier de la cellule
chaude

Etape 1 : Préparation des

travaux 10 5

Montage du sas de

confinement

Mise en place de Ia
ventilation du sas de

confinement

Etape 2: ...

12.3.2 Dosimétrie individuelle moyenne (en uSv)

Prévue a .
i Recalage aprés s ,
| issue des investigation Réalisée Analyse des écarts
études
Ensemble de l'intervention 19,7 30 64,33
Etape 1 : Préparation des travaux 2 1

Montage du sas de confinement

Mise en place de la ventilation du sas de

confinement

Etape 2 : ...
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12.3.3 Dosimétrie individuelle maximale (en puSv)
Prévue a Recalage apres
l'issue des . ge ap Réalisée Analyse des écarts
études investigation

Ensemble de I'intervention

Etape 1 : Préparation des travaux

Montage du sas de confinement

Mise en place de la ventilation du sas de

confinement

Etape 2: ...

12.4 Bilan radiologique
Ce paragraphe devra contenir :
» La description des états radiologiques réalisés au cours et en fin de I'intervention. Les cartographies

datées seront fournies.

» La description des incidents radiologiques ayant conduit a une dispersion de contamination dans
l'installation (par voie atmosphérique ou liquide).

« L'identification des zones contaminées, des zones ayant été décontaminées et description des
techniqgues de décontamination mise en ceuvre. Identification des zones sur lesquelles de la
contamination a été fixée et/ou recouverte.

» L'identification des zones sur lesquelles de la contamination a été découverte (non identifiées lors des
opérations de caractérisation radiologique) et la procédure de gestion mise en ceuvre.

12.5 Bilan des déchets et effluents

Ce bilan sera établi pour chaque catégorie de déchets (conventionnel, TFA, FA, MA, ...), par nature du
déchet (selon les grilles ANDRA, voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi
introuvable. ) et par type de conditionnement (fat 118 L, fat 200 L, poubelle 50 L, Big-bag 1 m?, ...).

Il précisera les données suivantes :
 Volume et/ou masse (prévu, réalisé, écart) des déch ets primaires et induits générés lors de
l'intervention ainsi qu’une analyse des écarts .

» Nombre de colis (conteneur + déchets) générés lors de l'intervention.

Il est également demandé une description schématique des différentes étapes de la caractérisation et des

différentes étapes du conditionnement. Cette description devra en particulier présenter :

* Les méthodes de caractérisation.
» Les zones d’entreposage de matériels contaminés.

» Le cheminement des déchets produits dans le périmetre de l'installation. Une attention toute particuliere
sera apportée a I'identification des zones d’entreposage des déchets nucléaires.
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Les exutoires des déchets seront précisés.

Les informations minimales a indiquer sont présentées dans les tableaux suivants ; on pourra s'inspirer de

cette présentatio

n.

12.5.1 Déchets et effluents primaires

Masse
Catégorie Nature du déchet Conditionnement i Masse réalisée (kg) Nombre de colis
prévue (kg)
TFA H (laine de verre) Big-Bag 800 790 5 big-bag
TFA B (plastique) Big-Bag 220 215 2 big-bag
TFA B (plastique) Caisson grillagé 2500 2670 5 caissons grillagés
TFA E (gravats) Big-Bag 7500 7670 8 big-bag
FA C (métalliques ferreux) Fat 200 L 400 380 4 flts
Conv. C (métalliques ferreux) Big-Bag 650 650 1 big-bag
) i Volume ) )
Catégorie Nature du déchet Conditionnement ) Volume réalisé (L) Nombre de colis
prévu (L)
FA Effluents fond de cuve Fat PEHD 50 L 50 45 1fat
12.5.2 Déchets et effluents induits
« Déchets solides
Masse .
. . ) Masse réalisée . .
Catégorie Nature du déchet Conditionnement prévue (ka) Nombre de colis Exutoire
g
(ka)
TFA B (plastique) Fat 100 L 100 95 2 fats
A (matiere
TFA . Fat 100 L 50 60 3 fats
cellulosique)
e Effluents
o | N Volume Volume réalisé ) )
Catégorie Nature du déchet Conditionnement ) Nombre de colis Extuoire
prévu (L) | (L)
Evacuation
Effluent découpe R ) i
TFA ) systeme  d'égout 350 300 L Sans objet
humide

apres filtration
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12.5.3 Déchets orphelins ou sans filieres

Les déchets de type amiante ou orphelin (n’ayant pas localement ni de filiére de valorisation ni de filiere

d’évacuation) seront traitées dans un paragraphe spécifique. Les mémes informations que pour les déchets

classiques sont attendues (conditionnement, nature des déchets, activités...).

12.6 Bilan financier

Ce paragraphe devra rappeler le montant financier final de la prestation.

Les colts devront étre décomposés a minima de la maniére suivante :

Etudes.

Encadrement.

Réalisation/Opération/Chantier

Radioprotection.

Caractérisation et conditionnement des déchets en colis de collecte ou primaire (sortie de I'installation).
Evacuation des déchets, colts des exutoires.

Transport.

Sous-traitance.

Ce paragraphe devra justifier les écarts par rapport aux montants initialement prévus. Il rappellera

également les tarifs horaires par type d’intervenants.

13. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS D’AMELI ORATIONS

Le présent paragraphe devra analyser les difficultés rencontrées :

» d'un point de vue organisationnel ,
e d'un point de vue technique ,
* entermes de délai,

* entermes de sécurité, etc...

Avec par exemple, avec par exemple les réponses aux questions suivantes : « quelles connaissances ont

fait défaut en début d’'opération ? ».

Avec le retour d’expérience, quelles sont les améliorations qui pourraient étre adaptées pour gagner en

efficacité (organisation, méthodes, outils, etc.), dans le respect des consignes de sécurité ?

Des axes d’améliorations et des recommandations techni gues seront proposes.

Il sera également précisé ce qui a bien fonctionné .
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14. DOSSIER PHOTOS

Ce paragraphe contiendra des photographies commentées des principales étapes du chantier.

Il est également possible d'insérer ces photos dans la description des principales étapes du chantier (voir
§9.2).

Une légende accompagnera les photographies du rapport (indiqguant & minima la situation de ces photos, et

le moment (opérations) de la prise de vue).
Il est attendu a minima les photographies suivantes :

e Début du chantier (état initial) ;
« Etapes importantes du chantier ;

e Fin du chantier (état final) ;
Les photos seront remises dans le format d’origine, sur support numérique.

Les photos seront au format JPEG a la plus haute résolution disponible sur I'appareil (généralement cela

correspond au mode super fin). Les fichiers image natif seront fournis.

Les photos seront métadonnées, avec a minima les données incorporées dans les photos lors des prises de

vue. Il conviendra de paramétrer correctement I'appareil pour avoir la date et I'heure des photos.

15. SYNTHESE DU RFI

Cette synthése reprendra I'ensemble des informations du RFI, étape par étape, de I'état initial jusqu’a
I'état final.

La synthése présentera les principaux points durs, points sensibles, difficultés et propositions d’amélioration.

16. IDENTIFICATION DES FICHIERS DU RFI

Les fichiers sont nommés avec la structure suivante :

Projet- RFI- -Prestataire-Naffaire CEA.pdf
Exemple : UP1-ASE RFI GME AREVA 4000684898 Ind.0.pdf

Il s’agit de la référence du RFI recu. Celle-ci sera utile dans toutes les étapes du processus de traitement du

RFI. Si plusieurs documents constituent le RFI, il est inséré avant I'indice la lettre « P » suivie du chrono.

UP1-ASE RFI GME ABCD 4000684898 P1 Ind.0.pdf, UP1-ASE RFI GME ABCD 4000684898 P2 Ind.0.pdf

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




ELABORATION DU RAPPORT DE FIN D’INTERVENTION DANS L ES OPERATIONS

D’ASSAINISSEMENT DEMANTELEMENT

Emetteur Type Activité Numéro Indice
Page 19/ 19
DPAD/DIR STG AD 036 0
BILAN -
BILAN PHYSIQUE BILAN RADIOLOGIQUE FINANCIER Commentaires
Matériaux et Tl D -
. _ _ , 2 escription L L
Etape Technique dimension Déchets Exutoi RasSE g b Dos Dosimétrie Dosimétrie
p AnArS xutoire es membres osimétrie ~
employée (volume, surface, generés ) (HN ou Tenue(s) _ _ Individuelle Individuelle | CoUt
L déchets constituants Collective . opération
(matériel) linéaire, (kg et m3) 2x8 ou réquipe moyenne maximale
épaisseur) 3x8)
BAG N% : 850 kg d'acier 10 j en HN
Démantelement 1,5m x 0,9m x 3m ;
o Scie sabre, inox -> FA 1j= 80% TE
des Boites & ot CDS - . 3 agents 1.5 mSv 0,1 mSv 0,7 mSv 120000 €
rignoteuse, agen ’
gants 91g BAG N2 : 300 kg de verre g 20% TA
triplex -> FA Soit 210h
Imx1,2m x1,5m
Démantelement
5jen2x8
des cuves HA -
Déconstruction Marteau 4 16 500 kg de 1j= 2 équipes de 5
_ Murs de béton ) 9 CIGEO : 100% TA adp 0,015 mSv 0,01 mSv 0,07 mSv 75000 €
manuelle pour piqueur 10m x 3m x 0.25m béton -> TFA 7hlagent agents !
les murs de
Soit 350h
béton

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'’émetteur




