

TRAME DU CCTP (AVEC CODES COULEURS)

- **Clauses applicables aux différentes UO : conduite d'opération commune à toutes les phases de l'opération**

Passation et/ou gestion du marché de contrôle technique – UO PASS CT / UO EXE CT

Passation et/ou gestion du marché de coordination de sécurité et protection de la santé (CSPS) – UO PASS CSPS / UO EXE CSPS

Passation et/ou gestion du marché d'ordonnancement (OPC) – UO PASS OPC / UO EXE OPC

Passation et/ou Gestion du marché de commissionnement - UO PASS COM / UO EXE COM

Passation et/ou Gestion de marchés de prestations intellectuelles techniques - UO PASS PI TECH / UO EXE PI TECH

- **Mission COP 1: conduite d'opération au stade des études de programmation (Mission de programmiste indépendante passée par la maîtrise d'ouvrage)**

Assistance du maître de l'ouvrage dans le cadre de la passation et de la gestion d'un marché de programmiste - UO PASS PROG / UO EXE PROG

Contenu de la mission de conduite d'opération au stade des études de programmation – UO COP 1

Interventions du conducteur d'opération dans la démarche de programmation – UO COP 1

Réception et approbation du programme – UO COP 1

- **Mission COP 1bis – conduite d'opération au stade des études de programmation (Cas où le maître de l'ouvrage n'a pas fait appel à une mission de programmiste) – opérations simples de rénovation énergétique et technique**

Assistance au montage de l'opération et à la définition des études pré-opérationnelles – UO COP 1BIS

Assistance à la définition du programme initial et au contrôle et recadrage de l'enveloppe financière prévisionnelle – UO COP 1BIS

- **Mission COP 1ter – opérations complexes de rénovation énergétique, technique et fonctionnelle**

Assistance au montage de l'opération et à la définition des études pré-opérationnelles – UO COP 1TER

Assistance à la définition du programme initial et au contrôle et recadrage de l'enveloppe financière prévisionnelle – UO COP 1TER

TRAME DU CCTP (AVEC CODES COULEURS)

- Mission COP 2 : conduite d'opération au stade de la phase de passation du marché de maîtrise d'œuvre, cas particulier du recours au concours

Recrutement de la maîtrise d'œuvre – UO COP 2

- ⇒ Élaboration du dossier de consultation des concepteurs (DCC)
- ⇒ Constitution de la commission technique
- ⇒ Sélection des candidatures
- ⇒ Sélection des offres
- ⇒ Stade préalable à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre
- ⇒ Livrables permettant de prononcer la réception des prestations de l'UO COP2

Phase concours – UO COP 2 CONC

- ⇒ Élaboration du dossier de consultation des concepteurs (DCC)
- ⇒ Sélection des candidatures
- ⇒ Réponse aux questions
- ⇒ Conformité de la proposition des concurrents
- ⇒ Préparation des travaux d'analyse de la commission technique
- ⇒ Travaux de la commission technique
- ⇒ Rapport d'analyse et de présentations des prestations
- ⇒ Travaux du jury

- Mission COP 3 : conduite d'opération au stade des études de conception

Ordonnancement, coordination et pilotage des interventions des prestataires intellectuels – UO COP 3 PIL

Prestations spécifiques à la gestion du marché de maîtrise d'œuvre

- ⇒ Mission COP 3.1 – Stade de l'esquisse (ESQ) ou du diagnostic (DIAG) - UO COP 3 ESQ/DIAG
- ⇒ Mission COP 3.2 – Stade de l'avant-projet sommaire (APS) - UO COP 3 APS
- ⇒ Mission COP 3.3 – Stade de l'avant-projet définitif (APD) – UO COP 3 APD
- ⇒ Mission COP 3.4 – Stade du permis de construire (PC) – UO COP 3 PC
- ⇒ Mission COP 3.5 – Stade des études de projet (PRO) – UO COP 3 PRO
- ⇒ Mission COP 3.6 – Stade de la passation des marchés de travaux (ACT/DC) – UO COP 3 PRE TRVX
- ⇒ Gestion des procédures de passation des marchés de travaux– UO COP 3 PRE TRVX
- ⇒ Mission COP 3.7 – Stade de l'analyse des candidatures et des offres des entreprises (ACT/REO) – UO COP 3 PRE TRVX
- ⇒ Mission COP 3.8 – Stade de la mise au point des contrats de travaux (ACT/PCT) – UO COP 3 PRE TRVX
- ⇒ Stade de l'élaboration des études d'exécution des ouvrages (EXE)
- ⇒ Suivi de la mission interface équipements – bâtiment– UO COP 3 PRE TRVX
- ⇒ Stade de fin de la mission d'étude du maître d'œuvre– UO COP 3 PRE TRVX

TRAME DU CCTP (AVEC CODES COULEURS)

Gestion et modifications de programme en phase conception – UO PRE TRVX

Prévision des dépenses – UO PRE TRVX

- Mission COP 4 : conduite d'opération au stade de la passation des marchés de travaux.

Spécificité de la mission de conduite d'opération en phase travaux – UO COP 4

Gestion des marchés de travaux – UO COP 4

Formalités relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier – UO COP 4

Information sur l'évolution des dépenses en phase travaux – UO COP 4

Suivi des études d'exécution des ouvrages (EXE) – UO COP 4

Panneau de chantier – UO COP 4

Suivi de chantier – UO COP 4

- Mission COP 5 : conduite d'opération au stade des opérations de réception des travaux et de la mise en service et suivi de la garantie de parfait achèvement

Mission COP 5 – Assistance à la réception des travaux - UO COP 5

- Mission COP 6 : conduite d'opération au stade de la garantie de parfait achèvement – UO COP 6

- Mission COP 7 : achèvement de la mission de conduite d'opération

Rapport de fin de mission – UO COP 7

Remise des ouvrages aux utilisateurs – UO COP 7

- Mission COP 8 : conduite d'opération dans le cadre de la passation et le suivi d'exécution d'un marché de conception – réalisation ou d'un marché global de performance

Passation du marché (conception – réalisation ou marché global de performance) – UO COP 8
PASS

⇒ Mise au point du Programme

⇒ Phase candidature

⇒ Etablissement du dossier de consultation (phase offre)

⇒ Analyse des offres

⇒ Etablissement du marché global de performance

TRAME DU CCTP (AVEC CODES COULEURS)

Suivi de l'exécution du marché de conception – réalisation ou du marché global de performance – UO COP 8 EXE

- ⇒ La phase conception
- ⇒ Phase travaux (en lien étroit avec l'OPC)
- ⇒ Réception des travaux
- ⇒ Dossier technique
- ⇒ Remise des ouvrages aux utilisateurs
- ⇒ Levée des réserves de réception – Garantie de parfait achèvement