
 

•  

Passation et/ou gestion du marché de contrôle technique – UO PASS CT / UO EXE CT 
Passation et/ou gestion du marché de coordination de sécurité et protection de la santé 
(CSPS) – UO PASS CSPS / UO EXE CSPS 
Passation et/ou gestion du marché d’ordonnancement (OPC) – UO PASS OPC / UO EXE OPC 

Passation et/ou Gestion du marché de commissionnement - UO PASS COM / UO EXE COM                                                

Passation et/ou Gestion de marchés de prestations intellectuelles techniques - UO PASS PI TECH 
/ UO EXE PI TECH                                                                              
 

•  

Assistance du maître de l’ouvrage dans le cadre de la passation et de la gestion d’un marché de 
programmiste - UO PASS PROG / UO EXE PROG        
Contenu de la mission de conduite d’opération au stade des études de programmation – UO 
COP 1 

Interventions du conducteur d’opération dans la démarche de programmation – UO COP 1 

Réception et approbation du programme – UO COP 1 

• 

Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles – UO 
COP 1BIS 

Assistance à la définition du programme initial et au contrôle et recadrage de l’enveloppe 
financière prévisionnelle – UO COP 1BIS  
 

• 

 

 

Assistance au montage de l’opération et à la définition des études pré-opérationnelles – UO 
COP 1TER 

Assistance à la définition du programme initial et au contrôle et recadrage de l’enveloppe 
financière prévisionnelle – UO COP 1TER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

•  

Recrutement de la maîtrise d’œuvre – UO COP 2 

 

 

 

 

 

 

Phase concours – UO COP 2 CONC 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

Ordonnancement, coordination et pilotage des interventions des prestataires intellectuels – 
UO COP 3 PIL 

Prestations spécifiques à la gestion du marché de maîtrise d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Gestion et modifications de programme en phase conception – UO PRE TRVX 

Prévision des dépenses – UO PRE TRVX 
 

•  

Spécificité de la mission de conduite d’opération en phase travaux – UO COP 4 

Gestion des marchés de travaux – UO COP 4 

Formalités relatives à l’hygiène et à la sécurité du chantier – UO COP 4 

Information sur l’évolution des dépenses en phase travaux – UO COP 4 

Suivi des études d’exécution des ouvrages (EXE) – UO COP 4 

Panneau de chantier – UO COP 4 

Suivi de chantier – UO COP 4 
 

•  

Mission COP 5 – Assistance à la réception des travaux - UO COP 5 
 

•  

•  

 

Rapport de fin de mission – UO COP 7 

Remise des ouvrages aux utilisateurs – UO COP 7 
 
 

•   

 

Passation du marché (conception – réalisation ou marché global de performance) – UO COP 8 
PASS 

 

 

 

 

 



 

Suivi de l’exécution du marché de conception – réalisation ou du marché global de 
performance – UO COP 8 EXE 

 

 

 

 

 

 
 


