TRAME DU CCTP (AVEC CODES COULEURS)

e Clauses applicables aux différentes UO: conduite d'opération commune a
toutes les phases de I'opération

Passation et/ou gestion du marché de contréle technique — UO PASS CT / UO EXE CT
Passation et/ou gestion du marché de coordination de sécurité et protection de la santé
(CSPS) — UO PASS CSPS / UO EXE CSPS

Passation et/ou gestion du marché d’ordonnancement (OPC) — UO PASS OPC / UO EXE OPC
Passation et/ou Gestion du marché de commissionnement - UO PASS COM / UO EXE COM

Passation et/ou Gestion de marchés de prestations intellectuelles techniques - UO PASS PI TECH
/ UO EXE PI TECH

e Mission COP 1: conduite d’opération au stade des études de programmation
(Mission de programmiste indépendante passée par la maitrise d’ouvrage)

Assistance du maitre de I'ouvrage dans le cadre de la passation et de la gestion d’un marché de
programmiste - UO PASS PROG / UO EXE PROG

Contenu de la mission de conduite d’opération au stade des études de programmation — UO
COP1

Interventions du conducteur d’opération dans la démarche de programmation — UO COP 1

Réception et approbation du programme — UO COP 1

e Mission COP 1bis - conduite d‘opération au stade des études de
programmation (Cas oU le maitre de I'ouvrage n’a pas fait appel a une mission
de programmiste) — opérations simples de rénovation énergétique et technique

Assistance au montage de 'opération et a la définition des études pré-opérationnelles — UO
COP 1BIS

Assistance a la définition du programme initial et au contrble et recadrage de I'enveloppe
financiere prévisionnelle — UO COP 1BIS

e Mission COP 1ter — opérations complexes de rénovation énergétique, technique
et fonctionnelle

Assistance au montage de 'opération et a la définition des études pré-opérationnelles — UO
COP 1TER

Assistance a la définition du programme initial et au contrble et recadrage de I'enveloppe
financiere prévisionnelle — UO COP 1TER
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e Mission COP 2: conduite d'opération au stade de la phase de passation du
marché de maitrise d’oceuvre, cas particulier du recours au concours

Recrutement de la maitrise d’oeuvre — UO COP 2
= Elaboration du dossier de consultation des concepteurs (DCC)

—=> Constitution de la commission technique

—> Sélection des candidatures

= Sélection des offres

—> Stade préalable a I'attribution du marché de maitrise d’ceuvre

= Livrables permettant de prononcer la réception des prestations de I'UO
COP2

Phase concours — UO COP 2 CONC
—> Elaboration du dossier de consultation des concepteurs (DCC)

—> Sélection des candidatures

—> Réponse aux questions

=> Conformité de la proposition des concurrents

=> Préparation des travaux d’analyse de la commission technigue

=> Travaux de la commission technigue

—> Rapport d’analyse et de présentations des prestations

=> Travaux du jury

e Mission COP 3: conduite d’opération au stade des études de conception

Ordonnancement, coordination et pilotage des interventions des prestataires intellectuels —
UO COP 3 PIL

Prestations spécifiques a la gestion du marché de maitrise d’ceuvre

—=> Mission COP 3.1 — Stade de l"'esquisse (ESQ) ou du diagnostic (DIAG) - UO COP
3 ESQ/DIAG

—> Mission COP 3.2 — Stade de I"avant-projet sommaire (APS) - UO COP 3 APS
—> Mission COP 3.3 — Stade de I’"avant-projet définitif (APD) — UO COP 3 APD
—> Mission COP 3.4 — Stade du permis de construire (PC) — UO COP 3 PC
—> Mission COP 3.5 — Stade des études de projet (PRO) — UO COP 3 PRO

—> Mission COP 3.6 — Stade de la passation des marchés de travaux (ACT/DC) —
UO COP 3 PRE TRVX

—> Gestion des procédures de passation des marchés de travaux— UO COP 3 PRE
TRVX

—> Mission COP 3.7 — Stade de l'analyse des candidatures et des offres des
entreprises (ACT/REQ) — UO COP 3 PRE TRVX

—=> Mission COP 3.8 — Stade de la mise au point des contrats de travaux (ACT/PCT)
— UO COP 3 PRE TRVX

—> Stade de I’élaboration des études d’exécution des ouvrages (EXE)
= Suivi de la mission interface équipements — bdtiment— UO COP 3 PRE TRVX
—> Stade de fin de la mission d’étude du maritre d’ceuvre— UO COP 3 PRE TRVX
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Gestion et modifications de programme en phase conception — UO PRE TRVX
Prévision des dépenses — UO PRE TRVX

e Mission COP 4: conduite d’opération au stade de la passation des marchés de
travaux.

Spécificité de la mission de conduite d’opération en phase travaux — UO COP 4
Gestion des marchés de travaux — UO COP 4

Formalités relatives a I'hygiéne et a la sécurité du chantier — UO COP 4
Information sur I’évolution des dépenses en phase travaux — UO COP 4

Suivi des études d’exécution des ouvrages (EXE) —UO COP 4

Panneau de chantier — UO COP 4

Suivi de chantier —UO COP 4

e Mission COP 5: conduite d’opération au stade des opérations de réception des
travaux et de la mise en service et suivi de la garantie de parfait achevement

Mission COP 5 — Assistance a la réception des travaux - UO COP 5

e Mission COP 6: conduite d'opération au stade de la garantie de parfait
achévement - UO COP 6

e Mission COP 7 : achevement de la mission de conduite d’opération

Rapport de fin de mission —UO COP 7
Remise des ouvrages aux utilisateurs —UQO COP 7

e Mission COP 8: conduite d’opération dans le cadre de la passation et le suivi
d’exécution d'un marché de conception - réalisation ou d’'un marché global de
performance

Passation du marché (conception — réalisation ou marché global de performance) —UO COP 8
PASS

—> Mise au point du Programme
—> Phase candidature

—> Etablissement du dossier de consultation (phase offre)

—> Analyse des offres

—> Etablissement du marché global de performance
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Suivi de l'exécution du marché de conception — réalisation ou du marché global de
performance — UO COP 8 EXE

—> La phase conception

=> Phase travaux (en lien étroit avec I’'OPC)

—> Réception des travaux

=> Dossier technique

—> Remise des ouvrages aux utilisateurs

= Levée des réserves de réception — Garantie de parfait achévement




