PROCESSUS DE GESTION DE PROJET - VERIFIER ET VALIDER

GERER LES ACTIVITES DE TEST

OBJECTIFS

Réaliser de maniére structurée les activités de Vérification & Validation. Ces activités de
test doivent étre adaptées au systeme et au projet, notamment dans la prise en compte des
aspects transverses. Le test n’est pas un processus isolé et doit étre pris en compte dans
les autres processus, notamment dans les processus d’expression de besoin et de

réalisation.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retrouvez une description détaillée de cette
phase Projet sur Confluence
5.2 Gérer les activités de tests
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== LESACTIVITES DANS LE PROCESSUS DE TEST

Méme si elles apparaissent sous forme séquentielle, elles
sont souvent mises en ceuvre de maniére itérative ou en
paralléle, notamment en mode agile.

Etablir la stratégie (Planifier les tests)

Définir les objectifs des tests et choisir une approche adaptée
pour les atteindre en tenant compte des contraintes du projet
(aspects transverses, marchés, et niveaux concerneés).

Analyser

Analyser la base de test (Epic, Stories, Spécifications, etc.) pour
identifier les caractéristiques testables, prioriser les exigences
associées, et évaluer les risques ainsi que leur niveau (cf. 3

amigos).

Concevoir les tests

Définir les cas de test pour valider les exigences identifiées lors
de 'analyse, incluant la définition des besoins en données de test
et la conception de I'environnement de test

Implémenter les tests

Développer et détailler les cas de test, en créant ou en acquérant
les éléments nécessaires a leur exécution (données,
environnement) et planifier leur exécution.

Exécuter les tests

Comparer les résultats des tests aux résultats attendus,
enregistrer les résultats, produire des rapports d'avancement, et
analyser les anomalies pour correction par les équipes de
développement.

Cloturer les tests

Fournir et communiquer un rapport de cléture des tests, créer
des demandes de changement pour les points encore ouverts
(ex: anomalies), vérifier les livrables du processus (dont gestion
des tests et de la NR), et se positionner dans une démarche
d’amélioration continue.

Piloter & controler les tests

Surveiller en continu toutes les activités de test, comparer
l'avancement réel a la stratégie prévue, et prendre les mesures
nécessaires pour atteindre les objectifs du test.



https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=510197973
https://confluence.antai.gouv.fr/display/AN/Glossaire+du+test
Méthode des "3 Amigos"
https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=695730636

f POINTS CLEFS DANS LE PROCESSUS DE TEST

* . Une stratégie globale ou « plan de test maitre
» est définie au niveau de I'Objectif, identifiant
les marchés (TMA, TME) et partenaires
concernés. Elle précise pour chaque
contribution les types et niveaux de tests requis
pour atteindre les objectifs et couvrir les
risques identifiés.

* Une stratégie pour chaque niveau et chaque
type de test par Contribution:

* Recette Usine, Recette ANTAI, tests
d’intégration 2 a 2 entre TMA et/ou
partenaires, recette bout en bout.

+ tests fonctionnels et non fonctionnels
(ex: performance, instalabilité)
Le processus et ses activités doivent donc
étre appliqués pour chaque stratégie

Des critéres d’entrée et de sortie doivent étre
définis pour chaque activité, avec une
Définition de Prét (DoR) et une Définition de
Terminé (DoD) spécifiées, en particulier pour
I'exécution des tests.

Les activitéts sont mises en ceuvre de
maniére itérative ou en paralléle : en mode
agile, l'analyse et la conception, ou la
conception et limplémentation, peuvent se
dérouler simultanément. L'exécution peut
également inclure plusieurs campagnes sur
différentes versions/livraisons, notamment
pour vérifier les correctifs des anomalies
identifiées.

LES ACTIVITES DE TEST DANS LE PROJET

Le Processus de test s’applique tout au long du projet
Les activités de test concernent aussi celles en amont de la livraison et de I'exécution des applicatifs développés.

Exprimer le besoin

La stratégie globale ou «
plan de test maitre » est
définie et fait partie du
DoR

(3.4 dans le GPP)

Développer la
solution numérique

Tests Unitaires, d’Intégration.
Les revues de code et autres
spécifications sont des
activités de test.

Concevoir la solution
numeérique

Les revues des Expressions

de Besoin et autres livrables

produits sont des activités de
test

(4.1 dans le GPP)

Livrer la solution
numeérique

Déploiements sur
I'environnement de 'ANTAI
et exécution de Recettes
(VABF)

Appui a la Vérification et Validation
Aide a I'élaboration de la stratégie. Pilotage de la VABF, évaluation
de la recette usine et de la VABF

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retrouvez une description détaillée de cette
phase Projet sur Confluence
5.2 Gérer les activités de tests



https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=695730636
https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=381983148
https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=731185638
https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=631079632

Les entrants pour cette activité (Definition of Ready)

Les documents :

Tickets Jira Objectifs et Contributions

Pages Confluence d’Etudes
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Spécifications Fonctionnelles

Dossiers d’Architecture Technique

Les conditions de Modele de Stratégie de Recette
démarrage sont réunies

[¢]

L’acteur :

Chef de Projet / AMOA

Les sortants pour cette activité (Definition of Done)

Les livrables :

Rubrique « Stratégie de test » renseignée dans
les tickets Jira Objectifs et Contributions

Stratégie de Recette globale ou transverse
dans Confluence (éventuellement format .ppt)

Plan(s) de Test dans Xray

Spécification des cas de test dans Xray avec
tracabilité vers les Stories Jira

Rapports et traces d’exécution des tests,
rapports d’anomalies dans Xray

> Les conditions de fin
sont atteintes

Rapport d’achévement (Bilan) des tests

Rétrospective/Retour d’expérience sur
les activités de test

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retrouvez une description détaillée de cette
phase Projet sur Confluence
5.2 Gérer les activités de tests


https://confluence.antai.gouv.fr/pages/viewpage.action?pageId=695730636

OUTILS DE GESTION DES TESTS

v » Confluence : outil de collaboration centralisé qui permet .

h aux équipes de créer, partager et organiser le contenu lié Pour en savoir plus
aux projets et au Sl plateforme de documentation de Cliquez ici
projets

» Jira : outil de définition des besoins au travers des .
« objectifs » et des spécifications de solution Agile via les Pour en savoir plus
contributions. Cliquez ici

‘ * Xray : plug-in (ou add-on ou app) Jira qui permet la
gestion des tests et le suivi des anomalies (Bogues)

Pour en savoir plus
XRAY détectées lors des phases de recette Cliquez ici




