

Planning à renseigner par le candidat



SALLE TP CHIMIE ANALYTIQUE B2 R+2

DPGF LOT Paillasse - Sorbonne - Armoire de sécurité-	
	Nombre de jours ouverts
Réception de la notification du marché *	Point de départ
Relevé sur site	
Etablissement des plans	
Validation par le Maitre d'Ouvrage *	10
Délai de fabrication	
Délais de pose	
Contrôle des sorbonnes	
Fourniture des rapports	
OPR *	1
Levée des réserves	
RECEPTION *	1

*** Élément non modifiable par le candidat**