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CHAPITRE | : GENERALITES

‘ Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales — Intervenants

1.1 - Objet du marché — Emplacement des travaux — domicile de I’entrepreneur

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
réalisation de Travaux de mise en conformité incendie des facades des logements de chercheurs
(rotonde 32) face a la « Cité de I'innovation (Paris Parc) ».

Lieu d’exécution du marché :

Campus Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu
75005 Paris
(Rotonde 32 - face a la « Cite de I'innovation (Paris Parc) »)

Les prestations, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 2 au sens de larticle R 4532-1 du
Code du travail.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

Les études d'exécution en totalité liées a I'exécution des travaux sont a la charge du titulaire de chaque
lot.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a Sorbonne Université
jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2 - Allotissement

Le présent marché est composé de 5 lots séparés en application de l'article L2113-10 du code de la
commande publique.

N° du lot Intitulé du lot

Macro-lot ‘Gros-ceuvre et enveloppe’
Lot n°1 - 1A : Gros-ceuvre
- 1B : Enveloppe

Macro-lot ‘Travaux intérieurs’
- 2A : Aménagement intérieur
- 2B : CVC-Plomberie
-2C : CFO-CFA

Lot n°2

Chaque lot constitue un marché.

1.3 - Certifications demandées

Les certifications demandées pour le présent marché sont les suivantes :
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Certification demandée
. Qualibat 2111 macgonneries et ouvrages en béton armé
‘ ) technicité courante),
o HECIGIE LSRN T CICN T ks ( Qualibat 24)fll constructions et structures métalliques
Lot n*1 - 1A Gros-ceuvre (technicité courante),
- 1B : Enveloppe . Qualibat 3552 fourniture et pose de menuiseries extérieures
(technicité confirmée).
Macro-lot ‘Travaux intérieurs’ . Qualibat 4131 plaques de platres (technicité courante)
R - 2A : Aménagement intérieur . Qualibat 5111 & 5113 - Plomberie & installations sanitaires
Lot n°1 - 2B : CVC-Plomberie . Qualibat 5311 - Installation VMC
-2C : CFO-CFA . Qualifelec pour la partie CFO CFA.

1.4 - Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

1.4.1 - Variantes a l'initiative du soumissionnaire
Les variantes a l'initiative du candidat ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente consultation.

1.4.2 - Variante obligatoire a I'initiative du pouvoir adjudicateur
Sans objet.

1.4.3 - Prestations supplémentaires éventuelles
Sans objet.

1.5 - Maitrise d’ouvrage - Maitrise d’ceuvre

1.5.1 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Service Maftrise d’'Ouvrage (SMO) de la Direction Patrimoine
et Logistique (DPL) de Sorbonne Université.

Dossier technique :
M. Matthieu BOURDON, conducteur d’opération
Courriel : matthieu.bourdon@sorbonne-universite.fr

M. Nazih HACHAICHI, coordonnateur interopérations
Courriel : nazih.hachaichi@sorbonne-universite.fr

Sorbonne Université — Direction Patrimoine et Logistique — Service maitrise d’ouvrage —
Adresse postale : 1, rue Victor Cousin — 75230 Paris Cedex 5

Dossier administratif :

M. Thomas ROMBAUT, Acheteur public

Sorbonne Université — Direction des Achats — Service Achat Travaux
Adresse postale : 1, rue Victor Cousin — 75230 Paris Cedex 5
Téléphone : 01 44 27 33 29

Courriel : thomas.rombaut@sorbonne-universite.fr

1.5.2 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée en groupement par :

Studio 18°36 SARL d’architecture, mandataire
22 rue Vicq d’Azir 75010 Paris.
Courriel : contact@studio1836.fr

Atelier C+M Paris - cabinet d'ingénierie, cotraitant
5 villa du bois d'orme 75019 Paris
Courriel : hello@ateliercplusm.com
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1.6 - Contrdle technique

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Agence de PARIS :
34-36 rue Alphonse Pluchet 92227 BAGNEUX CEDEX

Conformément aux articles L111-23 4 L111-26 et R111-29 &4 R111-42 du Code de la construction et de
I'habitation, le maitre d’ouvrage confie a un contrdleur technique agrée une mission de contréleur
technique des ouvrages conforme & la norme NFP 03 100 comprenant les missions

- Prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables
(mission L).

- Mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions (mission S).

- Solidité des existants (mission LE).

- Sécurité des personnes dans les batiments d'habitation (mission SH).

1.7 - Coordination sécurité - Protection de la santé

DEGOUY COORDINATION
16, rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES

L’opération, objet du présent marché, est soumise a intervention d’'un coordonnateur en matiere de
sécurité et protection de la santé, au sens prévu par le Code du travail en vigueur depuis le ler mai
2008, parties |égislative et réglementaire de la quatriéme Partie — Livre V - Titre Il « Batiment et génie
civil ».

L’opération est classée en niveau 2, avec tenue d'un registre journal et constitution d'un DIUO.

La mission du CSPS est définie aux articles L4531-1 et L4532-2 a L4532-6 et précisées aux articles
R4532-11 a R4532-16 du code du travail pour les phases de conception et de réalisation.

Le détail de la mission est défini a l'article 12 du présent CCAP.

1.8 - Coordination des systémes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

1.9 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Sans objet.

1.10 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre d’'ouvrage et de I'agrément par le maitre d’ouvrage des conditions
de paiement de chaque sous-traitant conformément aux articles L2193-1 a L2193-7 du Code de la
commande publique.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R2193-1 a R2193-22 pris
en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

L’exercice de la sous-traitance est constaté par un acte spécial signé par les parties et ce quel que soit
le montant sous-traité. Les actes spéciaux de sous-traitance sont joints en annexe a l'acte
d’engagement. En cours d’exécution du marché, le titulaire utilise également le formulaire DCA4.

Le dossier comportant la DC4 signée en original est adressé au maitre d’ouvrage, une copie du
dossier étant paralléelement transmise au maitre d’ceuvre.
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Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra présenter :
1- La déclaration de sous-traitance (DC4) diment complétée, datée et signée par la
société titulaire du marché.
2- La déclaration du candidat (DC2) a compléter par le sous-traitant.

Les formulaires DC2 et DC4 sont disponibles a I'adresse suivante:
http://www.economie.gouyv.fr/daj/formulaires-marches-publics

3- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants
aux imp6ts (imp6t sur le revenu, impot sur les sociétés, TVA) délivré par I'administration fiscale
(sur le site de la DGFIP).

4- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociales, datant de moins de 6 mois (sur le site de TURSSAF).

5- Les attestations d'assurance en cours de validité.

6- Un extrait K BIS ou extrait D1.

7- Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant en version originale.

8- Le cas échéant, restitution du certificat de cessibilité ou attestation de I'établissement

de crédit comme il est exigé au paragraphe J de la déclaration de sous-traitance.

Si la demande intervient aprés la remise des offres ou aprés natification, le titulaire doit établir
que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant. Le titulaire
devra présenter au maitre d’ouvrage le certificat de cessibilité qui lui a été remis. Le respect de
cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur procéde aux modifications
nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre
cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté
sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le
nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de
la partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la
cession ou du nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore
une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Pour une déclaration de sous-traitance de second rang, le RIB n'est pas nécessaire puisque la société
n'a pas droit au paiement direct mais il est exigé de la société sous-traitante de ler rang la caution de
garantie de paiement.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative qui interviendra I'année suivant celle de la
déclaration initiale, il est impératif de transmettre un nouveau dossier comportant les pieces demandées.
Pour une déclaration de sous-traitance modificative intervenant la méme année, il est impératif de
joindre une nouvelle déclaration du candidat (DC2).

L'agrément d’'un sous-traitant sera recevable sous réserve :

a) gue la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
par le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

b) gue ledit Plan particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur SPS
dans les délais requis. A défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le
titulaire demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance
en matiére de Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.
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Le titulaire du marché reconnait étre parfaitement informé qu’il n’est pas autorisé a sous-traiter 'une
quelconque des prestations objet du marché avant que notification lui soit faite par le maitre d’'ouvrage
de cet accord spécial.

Le titulaire du marché est informé que le maitre d’'ouvrage ne saurait accepter qu'il sous-traite la totalité
de ses obligations découlant du présent marché.

Tout sous-traitant occulte diment constaté par le pouvoir adjudicateur donnera lieu & une mise en
demeure notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de sous-traitant dans un délai
franc défini dans ladite mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir
adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute aux frais et risques de
I'entreprise principale titulaire du marché, conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Le titulaire du marché reste personnellement responsable de la bonne exécution du marché par
lui-méme ou par ses éventuels sous-traitants.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la
réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant
sera imputé au titulaire du marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son intention. |l appartient
alors a l'entreprise principale titulaire du marché de prendre toutes les dispositions nécessaires,
notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels
volontaires ou involontaires.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur. En cas de résiliation pour faute
notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser,
dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble
des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

En vertu de I'alinéa 2 nonies de l'article 283 du code général des imp6ts, en cas de sous-traitance, la
taxe sur la valeur ajoutée est due par le titulaire assuijetti.

1.11 - Cotraitance

En application de l'article R2142-19 du Code de la commande publique les groupements d’opérateurs
économiques peuvent participer a la présente procédure.

En vertu de I'article R2142 -24 du méme code, si le marché est attribué a un groupement conjoint, il est
demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG travaux du 30 mars 2021 s’appliquent en matiére de
cotraitance.

1.12 - Constats et expertises

Un état des lieux avec constat contradictoire entre les différents corps d’état sera réalisé au démarrage
du chantier. Toutes les détériorations sur les ouvrages préservés seront imputées aux entreprises
responsables des désordres.

1.13 - Représentation de ’entrepreneur

Il est fait application de l'article 3.4.1 et suivants du CCAG Travaux concernant la représentation du
titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage et des autres intervenants a I'opération.

A partir de la date de démarrage de leurs travaux et jusqu’a leur achévement total, les entrepreneurs
doivent avoir en permanence sur le chantier lorsqu’ils exécutent leur prestation, un responsable qualifié
ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions relatives a I'exécution des travaux. Ce responsable est
habilité a recevoir les instructions du Maitre d’ceuvre et a suivre leur bonne exécution.
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1.14 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur
réception : PLACE ; échange par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement par le
titulaire du marché.

Pour la notification des piéces administratives, les courriels expédiés par Sorbonne Université
proviendront de la Direction des Achats et de la Direction Patrimoine et Logistique de Sorbonne
Université.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier les décisions ou informations qui font courir
un délai par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications.
En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du lot concerné de
communiquer la nouvelle adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre
effectuées les communications.

1.15 - Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, les ordres de
service seront préparés, numérotés, datés et signés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.
Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de services peuvent étre notifiés dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
Travaux. A cet effet, le titulaire du marché indique a I'acte d’engagement, les adresses postales et
courriel prévues pour les notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il
appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle adresse courriel ainsi que la nouvelle
adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou

modificatifs de quelque nature qu'ils soient, doivent, pour étre opposables au maitre de l'ouvrage,
comporter le visa de celui-ci.

1.16 - Exécution administrative du contrat

Toute modification du marché fera I'objet de la passation d’un avenant.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter toute modification au marché, de maniere a
adapter en permanence le marché au besoin de Sorbonne Université, d’assurer la sécurité du public et
des travailleurs et d’assurer la continuité du service public.

Tout ajout ou changement relatif a la nature et I'étendue des prestations fera I'objet d’'un avenant dans

le respect de la réglementation en vigueur au moment desdits changements conformément & I'article
R2194-1 a 2194-10 du Code de la commande publique.

1.17 - Evolution de la réglementation

Par dérogation aux dispositions des articles 5.2, 6.2 et 7.2 du CCAG Travaux, la modification des
dispositions législatives et réglementaires relatives a la |égislation sur la protection des données a
caractere personnel, la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’a la protection
de I'environnement applicables dans le cadre du présent contrat, ne donnera pas lieu a la conclusion
d’un avenant avec le Titulaire.

Le Titulaire est tenu d’appliquer d’office les nouvelles dispositions Iégislatives et réglementaires sans
surco(t.
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1.18 - Prestations similaires

En application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de recourir & un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui ont été confiées au titulaire du marché.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

2.1 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

Les actes d'engagement (ATTRI1) propres a chacun des lots et leurs annexes (DPGF), dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi ;

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes, dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi :

o O O O

Annexe 1 : La convention d’interchange Ediflex

Annexe 2 : La charte graphique de Sorbonne Université

Annexe 3 : La charte de développement durable de Sorbonne Université
Annexe 4 : Le plan général de coordination de 'opération

Les CCTP propres a chacun des lots et leurs annexes dont les exemplaires conservés dans les
archives du maitre de l'ouvrage font seuls foi ;

- Les documents techniques suivants :

o 1-GENERALITE:

1 PRO_NOTICE
2_PRO_Planning prévisonnel
3 _PRO_Proposition de PIC

o 2-PLANS ARCHITECTE :

0 PRO_Piéces graphiques

1 PRO Indice 2.0-C.01 - COUPE AA

2 PRO Indice 2.0-C.02 - COUPES

3 PRO Indice 2.0-C.03 - COUPE T

4 PRO Indice 2.0-D.01 - DETAIL - MEX 02

5 PRO Indice 2.0-D.02 - DETAIL - PF 01 - MEX 03 - MEX 04
6 PRO Indice 2.0-D.03 - DETAIL - LOGGIA

7 PRO Indice 2.0-D.04 - DETAIL - LOGGIA

8 PRO Indice 2.0-D.05 - DETAIL - ENTREE DAIR

9 PRO Indice 2.0-D.06 - DETAIL - BUREAU

10 PRO Indice 2.0-D.07 - DETAIL - STORE

11 PRO Indice 2.0-E.01 - ELEVATION - EXISTANT

12 PRO Indice 2.0-E.02 - ELEVATION - PROJET

13 PRO Indice 2.0-N.01 - NOMENCLATURE

14 PRO Indice 2.0-P.01 - PLAN NIV1 - EXISTANT

15 PRO Indice 2.0-P.02 - PLAN NIV1 - DEPOSE

16 PRO Indice 2.0-P.03a - PLAN NIV1 - PROJET

17 PRO Indice 2.0-P.03b - PLAN NIV1 - PROJET non PMR
18 PRO Indice 2.0-P.04 - PLAN NIV1 - PROJET loggia
19 PRO Indice 2.0-P.05 - PLAN NIV2 - EXISTANT

20 PRO Indice 2.0-P.06 - PLAN NIV2 - DEPOSE

21 PRO Indice 2.0-P.07 - PLAN NIV2 - PROJET

22 Indice 2.0-PDG

o 3-MACROLOT1:

LOT 1A-GOE:
e 1-25024-CPM-PRO-GOE-TTN-NDC-001-0
e 2-25024-CPM-PRO-GOE-TTN-TTZ-PLN-001-0 - COUPES

SU-2025-TRX-FLFPP-TR

10



e 3-25024-CPM-PRO-GOE-TTN-TTZ-PLN-002-0 - PLANS

= LOT 1B — ENVELOPPE :
e 1 _SORBONNE_1836_PRO_Nomenclature

o 4-MACROLOT2:
= LOT 2B - CVC Plomberie :
e 1-25024-CPM-PRO-CVC-TTN-TTZ-PLN-001

= LOT2C-CFOCFA:
e 1-25024-CPM-PRO-CFO-TTN-TTZ-PLN-001 - PLANS CFO-CFA

- Les déclarations de sous-traitance (DC4) et les avenants postérieurs a la notification du marché ;
- Le mémoire technique propre a chaque lot élaboré et fourni par le candidat ;

- Les questions/réponses et précisions apportées avant la date de remise des offres finales pendant
la phase de consultation ;

- Le certificat de visite délivré par le représentant du maftre d’ouvrage ;

L’ordre de priorité énoncé déroge aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG Travaux.

2.2 - Documents généraux non fournis :

- Le code de la commande publique ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux 2021) dans sa derniére version ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de
batiment ;

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 4.2 du présent CCAP.

Les documents généraux ne sont pas produits avec le dossier de consultation des entreprises (DCE)
lors du lancement de la procédure.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des documents généraux lors de la remise de son offre.

2.3 - Eléments de I’'offre

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document
contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au reglement des situations mensuelles
d'acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le maitre de l'ouvrage. Il ne
pourra, donc, servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la
nature d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

| Article 3 - Répartition

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- al'entrepreneur titulaire du lot et a ses sous-traitants ;
- le cas échéant, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
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3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Généralités sur I’affectation des dépenses

Les dépenses d'investissement sont intégrées dans les prix globaux et forfaitaires du marché.
Les dépenses d’entretien sont réputées rémunérées par les prix du marché.

Le titulaire du macro lot n°1 ‘Gros-ceuvre et enveloppe’ aura a sa charge :

- Llinstallation, le nettoyage journalier, le repli de l'installation de chantier et de la base vie ;
- La cl6ture de chantier, la signalisation provisoire, le cheminement provisoire ;
- Les panneaux de chantier (format Al) sur pietement provisoire.

Le titulaire du macro lot n°1 ‘Gros-ceuvre et enveloppe’ aura a sa charge le nettoyage final du chantier,
sur ordre de service du Maitre d’ouvrage.

3.2.2 - Panneau de chantier

Le panneau de chantier est établi aux frais du titulaire du macro lot n°1 ‘Gros-ceuvre et enveloppe’ selon
les dispositions de l'article 2.2.3 du CCTP 1B ‘ENVELOPPE’.

Tout affichage, publicité ou panneaux de chantier des entreprises, autres que ceux destinés a satisfaire
aux obligations légales en matiére d'affichage, est rigoureusement interdit.

3.2.3 - Nettoyage

3.2.3.1 - Nettoyage des zones de travail

Chaque titulaire doit assurer le maintien en état de propreté permanent des zones de travail dans
lesquelles il intervient. Il doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début
de son intervention jusqu'a réception de ses travaux. Il a la charge de I'évacuation de ses propres
gravois, ainsi que celle du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées.

En cas de constatation de manquement a cette obligation, le titulaire devra s’exécuter sur simple
demande du maitre d'ceuvre des lots techniques, du maitre d'ouvrage ou du coordonnateur SPS sous
24 heures apres la demande.

En cas de défaillance du titulaire, et sur simple constat, le maitre d’ouvrage fera réaliser le nettoyage
aux frais du titulaire concerné.

Le titulaire de chacun des lots doit le nettoyage de fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

Le nettoyage final est d par le titulaire du macro lot n°1 ‘Gros-ceuvre et enveloppe’.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les sanctions prévues au marché.

Si I'entrepreneur ne procéde pas au nettoyage requis, la maitrise d'ceuvre pourra faire procéder au

nettoyage par une entreprise tierce, aux frais de ou des entreprises défaillantes, en complément de la
sanction prévue au marché.

3.2.3.2 - Nettoyage des voies publiques

Chaque entrepreneur du chantier prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur
les voies publiques empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais,
les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.
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En cas de défaillance, chaque entrepreneur encourt la sanction prévue au marché.

3.2.3.3 - Elimination des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur »
de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au tri, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

3.2.4 - Précisions sur les dépenses communes

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou

elles nont pas été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur ou dun groupe
d’entrepreneurs déterminé, (si 'une d’elles intervient) :

- frais de nettoyage de chantier si les auteurs des dégradations ou dépdbts n’ont pu étre identifiés ;

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :

o lauteur des dégradations et des détournements n’a pu étre découvert ;
o les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur ;
o laresponsabilité de I'auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers ;

3.2.5 - Fluides — Energies

Les consommations d’eau et d’électricité sont prises en charge par le maitre d’ouvrage.

Article 4 - Prix

4.1 - Forme et contenu des prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impots.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa

spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes :

e sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir
prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations
annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché) ;
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e les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprées étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Dans les vingt jours a compter de la date de natification du (des) marché(s), I'entrepreneur devra fournir
sur demande du maitre d’ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations
complémentaires sur les prix proposés par I'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du bordereau
des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la
décomposition type jointe).

4.2 - Mois d'établissement des prix

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.4.4 du CCAG Travauy, les prix sont réputés établis sur la
base du mois de la date limite de remise des offres ou de la derniére offre négociée remise, appelé
"mois zéro"

4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence pour la révision des prix sont les suivants :

Lot Indice et actualisation des prix BT

Macro-lot ‘Gros-ceuvre et enveloppe’

Lot 1 - 1A : Gros-ceuvre BT 50

- 1B : Enveloppe

Lot Macro-lot ‘Travaux intérieurs’
n°2 - 2A : Aménagement intérieur

- 2B : CVC-Plomberie BT 50

- 2C : CFO-CFA

Les index sont publiés sur le site de 'INSEE : Indices des colts de production dans la construction
(indexation de contrats) - Index Batiments (BT).

4.4 - Modalités de variation du prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions fixées a l'article 9.4 du
CCAG Travaux par application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x [0,15 + 0,85 x BT(Mm) ]
BT(Mo)

Dans laquelle :

P(n) est le prix révisé ;

P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois M0" du marché ;
BT(Mm) correspondent aux valeurs des indices BT afférentes au mois m-3 de réalisation des travaux ;
BT(Mo) correspondent aux valeurs des indices afférents au mois Mo du marché ;

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.
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Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.5 - Sujétions techniques

Les offres remises a I'occasion de la présente consultation sont réputées tenir compte des sujétions
techniques, méme non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires a la mise en cohérence
des prestations, en particulier celles ressortissant d'imprécisions ou d’inexactitudes des plans
d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

4.6 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
Code général des impots.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA,
étant précisé qu’en cas de contestation entre un montant incluant la TVA et le méme montant hors TVA
c’est ce dernier qui prévaudra.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

Article 5 - Réglement des comptes - Paiement

5.1 - Présentation dématérialisée

a) Décomptes mensuels :

Les projets de décomptes sont pris en charge et gérés par le service EDIFLEX qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des piéces
justificatives transmises au comptable public. Le service EDIFLEX évite notamment les transmissions
de décomptes sur support papier ou la notification telle que mentionnée dans l'article 12 du CCAG
Travaux.

Ces projets de décompte seront acceptés ou rectifiés sur EDIFLEX par le représentant de la maitrise
d’ceuvre. La maitrise d’ouvrage valide ensuite ces projets de décompte et régle les sommes qu’il admet
selon les délais prévus.

Les modalités d’utilisation de ce service électronique sont précisées dans I'annexe du présent CCAP
intitulée « Convention d’interchange EDIFLEX ». En particulier, et par dérogation a I'article 3 du CCAG
Travaux, les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 de ladite annexe, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions
du service EDIFLEX, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant,
conformément au circuit de vérification imposé par le service.

b) Décompte final :

A la fin des travaux, I'entrepreneur saisira sur EDIFLEX, un projet de décompte final.
Ce projet de décompte ne peut étre présenté qu’une fois les réserves levées.

Conformément a l'article 12.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte final, établi par I'entrepreneur,
est accepté ou rectifié par le représentant de la maitrise d’ceuvre qui établit alors, le projet de décompte
général. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général.
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5.2 - Modalités de reglement des cotraitants

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unigue ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes dont le montant est déterminé par
I'acheteur sur la base de la décomposition du prix forfaitaire par élément de mission. Chaque acompte
fait I'objet d’'une demande de paiement.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour

chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde & lui payer directement, compte tenu
des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

5.3 - Modalités de réglement des sous-traitants

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé
directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a six cents euros
toutes taxes comprises (600 € TTC). Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au
paiement direct étant réputée non écrite conformément a l'article L.2193-11 du Code de la commande
publique.

Par dérogation a l'article 12 du CCAG Travaux, le titulaire utilisera le service EDIFLEX pour la
présentation des montants a payer a ses sous-traitants. Les attestations de paiement direct de ses
sous-traitants, tel qu’éditées par le Maitre d’ouvrage a I'aide du service EDIFLEX, sont des documents
qui 'engagent, sans nécessité d’'une signature manuscrite par I'entreprise titulaire dans la mesure ou le
montant des travaux base marché & payer au sous-traitant n’a pas été modifié par un tiers lors du
contréle de la situation présentée.

Les modalités de mise en ceuvre de ces dispositions sont décrites aux articles 4.3 et 6.5 de la convention
d’interchange Ediflex.

Est applicable le 2 nonies de I'article 283 du code général des impbts relatifs au reglement de la TVA
par le titulaire assujetti.

5.4 - Délai de paiement

Conformément a l'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

En application de l'article R.2192-12 dudit Code, le délai de paiement court a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage.

5.5 - Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions de l'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le défaut de
paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

En cas de dépassement de ce délai contractuel et conformément a I'article R.2192-31 du Code, le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
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Article 6 - Clauses de financement et de siireté

6.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % (3% pour les PME) sera déduite du montant TTC du marché et prélevée
par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance dans les conditions prévues aux articles
R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande,
dans les conditions prévues a I'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur s’oppose a ce que la retenue de garantie soit remplacée par une caution
personnelle et solidaire.

En cas d'avenant, la garantie a premiére demande doit étre complétée dans les mémes conditions.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie a premiere demande est fournie
par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

En cas de remplacement de la retenue de garantie par une garantie & premiére demande, le titulaire
adresse le document original, avec copie par courriel au conducteur d’opération désigné dans le
marché, a 'adresse suivante :

Sorbonne Université

Agence comptable

Service de la comptabilité fournisseurs
Boite courrier 500

4 place Jussieu

75005 Paris

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard
apres l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés
la date de leur levée.

6.2 - Avance

Conformément a I'option B prévue a l'article 10.1 du CCAG travaux et sauf renoncement du titulaire
porté a l'acte d'engagement, une avance de 20 % du montant initial toutes taxes comprises, portée a
20% si I'attributaire est une PME, est versée dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a
R.2191-10 du Code de la commande publique : si le montant hors taxes du marché est supérieur ou
égal a 50 000 euros et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de
la commande publique.
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CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

‘ Article 7 - Délais du marché

Le délai d’exécution globale du marché est fixé a 'article B5 de I'acte d’engagement (ATTRI).
Il débute a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

7.1 - Période de préparation

Conformément aux dispositions de l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution.

La période de préparation débute a compter de la notification de I'ordre de service en prescrivant le
démarrage. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 4 semaines.

Les titulaires de chacun des lots doivent impérativement participer a la période de préparation.

La mise en place des installations de chantier ainsi que les travaux de consignation, déposes, curages,
démolitions et plans d’exécution seront initiés pendant cette période de préparation ; I'exécution de
I'ensemble de ces éléments pourra étre prorogée uniquement en cas de spécification contraire résultant
du planning détaillé d’exécution qui aura été convenu par les parties lors de ladite période de
préparation, compte tenu notamment des délais de fabrication des facades.

Préalablement a tout démarrage des travauy, il est procédé aux opérations énoncees ci-apres :
e Déclaration des sous-traitants si ceux-ci sont connus ;

e Fourniture des plans de scellement et de réservation par les entreprises concernées dans le
cadre du planning travaux. En cas de manquement, les trous seront exécutés par le titulaire du
marché, a la charge de I'entreprise défaillante ;

e Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux
auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet
des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) ;

o Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d’exécution, notes de calcul
et d’études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG Travaux et a l'article 8 du présent CCAP ;

e FEtablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d’un calendrier d’exécution des
travaux faisant figurer 'avancement mensuel des travaux en pourcentage de chaque section
technique, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux pour le programme
d’exécution. Ce calendrier devra avoir une précision permettant la coordination inter-lots et
d’'une maniére générale détaillée par zone et par niveau ;

e Proposition a 'agrément du maitre d’'ouvrage des actes spéciaux des sous-traitants ;
e Présentation des prototypes ou échantillons a I'approbation du maitre d’ceuvre ;

e Etablissement d’'un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tragabilité des déchets, les moyens
humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

e FEtablissement par chaque entreprise (sous-traitants compris) d’un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé apreés inspection commune organisée par le coordonnateur,
conformément au décret n°94-1159 du 26.12.94 modifiant le Code du travail, et en particulier
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aux nouveaux articles R.238-26 a —36 de ce Code. Ce document sera remis par chaque
entreprise au coordonnateur S.P.S pendant la période de préparation de chantier.

e Communication au coordonnateur S.P.S de tous les documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs ;

o Etablissement d’une liste tenue a jour des personnes autorisées a accéder au chantier ;
e Communication des effectifs prévisionnels affectés au chantier au coordonnateur S.P.S, dans

les 5 jours qui suivent la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période
de préparation.

7.2 - Délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution prévisionnel des travaux est de 7 mois.

Conformément aux dispositions de l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, lorsque le niveau de préparation
des travaux atteint est conforme aux exigences listées a l'article 7.1 du présent document, un ordre de
service est établi précisant la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans le délai global d'exécution
conformément aux dispositions de I'article 18.1.4 du CCAG Travaux.

Calendrier prévisionnel d'exécution

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 7 mois comprenant :

une période de préparation de 4 semaines,

une période de travaux de 6 mois, y compris délais d’approvisionnements et de fabrication en
usine d’éléments de construction (fagades, etc.).

S’en suit une période de parfait achévement de 12 mois.

Calendrier détaillé d'exécution

e a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par les entrepreneurs titulaires des différents
lots aprés concertation et soumis a visa du maitre d’ceuvre.

e Db) Le délai d'exécution propre a chacun des lots, hors préparation et réception, commence a
courir a la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution.

e ) Pour chacun des marchés, le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux du
30 mars 2021 est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui
sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par
l'ordre de service visé a l'article B5 de I'acte d'engagement.

e d) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le bureau
d’études ou le Service de la maitrise d’'ouvrage de Sorbonne Université peuvent modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai de réalisation de I'ensemble des lots fixé a
I'article B5 de l'acte d'engagement.

e ¢e) Le calendrier détaillé initial visé en A, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en D, est
notifié par ordre de service au titulaire et ainsi contractualisé

7.3 - Prolongation des délais d’exécution

Les spécifications de la prolongation du délai d’exécution seront conformes a I'article 18.2 et 18.3 du
CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Cas général
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Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, ou par voie
d’avenant en cas de travaux supplémentaires, les délais d’exécution résultant de I'application des
articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux.

Intempéries

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai contractuel du marché
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations
ou de force et de vitesse du vent dépassent les plafonds retenus par I'organisme public ou parapublic
situé le plus pres des travaux et habilité a fixer les caractéristiques des jours d'intempéries.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, il est précisé les dispositions
suivantes :

- Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu & prolongation du délai
d'exécution, le titulaire doit signaler au maitre d'ceuvre les journées au cours desquelles le travail a été
effectivement arrété sur le chantier. Le titulaire fournit & I'appui de sa demande de délais supplémentaire
pour intempéries, la ou les déclarations a sa caisse d'intempéries (CBTP ou autre), ainsi qu'un mémoire
justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

- Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches
programmeées ont été impossibles du fait des intempéries.

- Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux mis hors d'eau
et hors dair.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'‘ouvrent pas droit a
indemnisation du titulaire, & moins que les intempéries puissent étre contractuellement considérées
comme n'étant pas normalement prévisibles au sens strict de l'article 9.1.1 du CCAG Travaux et qu'elles
provoquent un véritable bouleversement de I'économie du marché.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des événements
survenus apres l'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

7.4 - Modification du calendrier détaillé d'exécution

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution du marché fixé a I'acte d'engagement, ou
le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'article 18.2.1 du CCAG
Travaux.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera,

en liaison avec le bureau d’études et la maitrise d’ceuvre, les mises au point a apporter au calendrier
détaillé d’exécution.

7.5 - Suivi du calendrier

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire, deux
exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté,
pour la semaine écoulée :

- les avances ou les retards constatés,

- les motifs des retards,

- les prévisions de rattrapage,

- les effectifs présents sur le chantier, par spécialité et en distinguant 'encadrement,
- les journées d’intempéries éventuelles.
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En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d’exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a I'entrepreneur de définir dans le délai de cinq
jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait & la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de ses travaux
et étre amené si nécessaire a travailler sur plusieurs postes simultanément.

7.6 - Dépassement de délai partiel et / ou global

Les retards en cours des travaux comprennent aussi bien la période de préparation que celle de
I'exécution des ouvrages ou des parties d'ouvrages, que la fourniture des plans et documents.

Tout retard dans la livraison de I'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne
lieu, sans mise en demeure préalable et sur simple constat du maitre d’ceuvre a l'application d'une
pénalité fixée telle que définie a l'article 16 du présent CCAP.

Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de I'échelonnement des travaux
fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant
aux phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de I'entrepreneur
la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de I'état d'avancement réel des
travaux et de I'état d'avancement déterminé par le planning ; la date d'origine de ce dernier est celle
prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en I'absence de précision
de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le
délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application du nombre de jours
de retard multiplié par le montant journalier de pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions
ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la
diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. Cette retenue provisoire sera
transformée en pénalité définitive si, a l'expiration de son marché, I'entrepreneur défaillant n'a pu
respecter son délai contractuel d'exécution.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en
état des lieux et les différents nettoyages, ainsi que la levée des réserves. En conséquence, tout retard
constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achevement des travaux.

Article 8 - Plans d’exécution — Notes — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d'ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours calendaires
apres leur réception.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le contréleur technique mentionné
a l'article 1-6 du présent CCAP.

Article 9 - Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Les dispositions du Code du travail s’appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere

et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

21
SU-2025-TRX-FLFPP-TR



Article 10 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Ce dernier est établi sur la base du dossier de consultation des entreprises qui décrit les travaux a
réaliser.

Selon la période d’exécution, dans le contexte de pandémie, des mesures sanitaires pourront étre
exigées. L'offre du candidat est réputée tenir compte des mesures de protection obligatoires liées au
contexte a la date de remise de son offre.

Article 11 - Installation de chantier

Les stipulations de l'article 31 du CCAG Travaux sont applicables.

L’installation de clétures, et toutes protections nécessaires a la sécurité des personnes dans un chantier
en milieu occupé, de panneaux de signalisation et d’affichage de chantier est a la charge de 'entreprise
titulaire du Macro lot 1 ‘Gros-ceuvre et enveloppe’.

Des réception de 'ordre de service prescrivant le début de la période de préparation, dans un délai
maximum de 4 semaines (sauf en cas de modification de ce délai suivant le planning détaillé d’exécution
qui aura été convenu entre les parties) I'entreprise devra fournir et mettre en place la délimitation, la
signalisation et I'affichage obligatoires de chantier.

La mise en place comprend toutes les sujétions pour le scellement, le contreventement, les
déplacements et entretien en cours de chantier. L’entreprise devra la dépose et I'enlévement de ces
matériels a la fin du chantier.

L’entreprise titulaire du macro lot 1 fournira en outre un plan indiqguant notamment la situation des locaux
du personnel (base-vie) et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, ainsi que les dates prévisionnelles
de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’entreprise titulaire du macro lot 2 ‘Travaux intérieur’ fera son affaire de la mise en ceuvre de cables
d’alimentation entre I'arrivée électrique mise a disposition par le maitre d’'ouvrage, et les diverses zones
de chantier. Les cables devront étre installés de telle sorte qu’ils ne génent en rien le bon fonctionnement
de I'établissement.

L’entreprise prévoira le raccordement électrique de son installation de chantier depuis I'armoire
générale de chantier ou TGBT (le cas échéant).

Le titulaire fera vérifier par un électricien habilité la conformité de ses propres armoires ou coffret
électrique de chantier. Le titulaire fait établir un PV de conformité par un bureau de contréle dédié qui
sera a disposition dans le registre journal du chantier et, fournira également une copie du PV de
conformité a la maitrise d’ceuvre et au coordinateur CSPS s'il y a lieu.

Le titulaire procedera a I'éclairage de ses zones de travail, y compris des circulations afin d'y accéder
en sécurité. Les équipements utilisés seront de classe IP55 a minima.

Les entreprises auront a leur charge le nettoyage hebdomadaire de ces locaux.
En cas de manquement aux obligations de propreté, le maitre d’ouvrage aura recours aux frais des
entreprises a une société de ménage pour le nettoyage des locaux de base vie.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier, du point de vue de la sécurité.
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Article 12 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A- Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur
SPS.

B- Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C- Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier, a la base vie et a la zone de stockage prévue.

C.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs actes;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur;
- la copie des déclarations d'accident du travalil ;
- tous les documents relatifs a la coordination des interventions et a la gestion du plan de
circulation du site (planning, dates de livraisons) demandés par le coordonnateur.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé (PGCSPS).

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D- Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
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Article 13 - Signalisation de chantier

L’entrepreneur titulaire du macro-lot 1 affichera de fagcon apparente et a tout autre endroit du chantier
gui sera nécessaire :

- Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier,

- Le rappel des consignes de sécurité en général et du port des équipements de protection
individuels requis en particulier, en accord avec les moyens décidés par le PGCSPS, le fléchage
en cas d’évacuation de blessés,

- Les panneaux d’affichage de chantier désignant I'opération et les entreprises intervenantes.

Article 14 - Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, il appartiendra a chaque titulaire
d’effectuer en temps utile toute démarche et toute demande auprés des services publics, services
locaux ou autres pour obtenir les autorisations, instructions et accords nécessaires a la réalisation des
travaux.

Tous frais engendrés par la mise a disposition du domaine public sont inclus dans I'offre de I'entreprise.
Des copies de toutes correspondances et de tous autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre d’ouvrage.

L’acces du site étant controlé, I'entreprise transmettra les documents d’identité de chaque personne
amenée a intervenir sur le chantier, préalablement a leur intervention.

Article 15 - Réexamen

En application des articles R2194-1 a R2194-10, le présent marché public pourra étre modifié quel que
soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de montant, dans
la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande publique, en cas de
modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de travaux, fournitures ou
prestations ne pouvant étre techniqguement ou stratégiquement confiés a une autre entreprise (délais
de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans I'avancée du projet, cohérence du projet, surcouts
importants).

- Décision de poursuivre prise dans le cadre du CCAG Travaux, pour I'exécution des prestations lorsque
le montant des prestations exécutées atteint le montant initial prévu.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire, imprévisibles
et extérieures aux parties au moment des faits, et qui sont devenues indispensables en cours de marché
notamment en cas de nouvelles normes ou contraintes (ex: techniques, environnementales,
sanitaires...) pouvant étre imposées par la Iégislation en vigueur.

- Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cas d’une restructuration de I'entreprise
titulaire a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que
I'opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiaux.

- Reprise de I'exécution solidaire du marché par le mandataire qualifié en cas de groupement
d’entreprises titulaire du marché.

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du
lancement de la procédure.

- Travaux de désamiantage en raison de découverte de silicates magnésiens ou calciques sur les lieux
de l'opération.
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Ces modifications feront I'objet d’un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme
appropriée : avenant, décision de poursuivre, ordre de service.

Ces cas sont listés ci-apres :

A la suite de demandes supplémentaires du contr6leur technique non mentionnées dans son
Rapport Initial ;

A la suite de demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son
Plan général de coordination ;

Aprés qu’ait été révélé des défauts de structure, de réseaux, du batiment non connu et non
détectable avant démolition des ouvrages ;

A la survenance de contraintes supplémentaires de chantier lié a I'occupation du site.

Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de
montant, dans la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande
publique, en cas de modification du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de
travaux, fournitures ou prestations ne pouvant étre techniqguement ou stratégiquement confiés
a une autre entreprise (délais de mise en ceuvre pouvant impliquer un retard dans I'avancée du
projet, cohérence du projet, surcouts importants).

Article 16 - Pénalités

Les pénalités et retenues provisoires sont encourues conformément aux dispositions de l'article 19 du
CCAG Travaux et suivant les modalités suivantes :

- Les pénalités consécutives a un retard dans I'exécution des travaux sont appliquées suivant les
modalités définies a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
Conformément aux dispositions de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités
de retard appliquées au Titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

- Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, I'ensemble des retenues et pénalités autres que
celles consécutives a des retards d’exécution sont applicables sans qu'il soit nécessaire d'adresser
une mise en demeure a I'entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations
mensuelles de I'entrepreneur et sont sans préjudice a I'exercice par le maitre de I'ouvrage de tout
autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’'imputation a I'entreprise des colts induits par sa
négligence.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés payes séparément, les retenues sont réparties entre ceux-cCi
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre d’'ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’application de ces pénalités ou retenues ne dispense en aucun cas I'entreprise d’'indemniser le maitre
d’ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités inférieures a 1000 € sont appliquées.

Le tableau ci-apres recense le montant des pénalités encourues suivant les manquements constatés.
Lorsque les pénalités sont exprimées en jour, elles sont comptabilisées en jour calendaire.

Retard /
Manquement

Montant
forfaitaire
HT de la
pénalité

Non-respect d’une obligation

Retard sur une

Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution :

date clé, sur Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de de réalisation des travaux, ainsi que les 150 €/ jour
des délais principales dates jalons et dates clés dont la date et la définition exacte seront précisées lors de Dérogation
particuliers I’élaboration des calendriers détaillés d’exécution des travaux. Les dates jalons, points de passage | a l'article
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intangibles, rythmeront le déroulement du chantier. Les dates clés toutes placées sur le chemin 19.2.3
critique, définiront les enchainements de taches et devront permettre de respecter les dates CCAG
jalons. Travaux
Retard sur les délais particuliers :
Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, dans le démarrage, 150 € / jour
I'avancement ou la terminaison d’une tache, I'entrepreneur encourt une retenue journaliére Dérogation
provisoire égale a 100% de la retenue définie ci-avant. Cette retenue sera automatiquement a l'article
appliquée pour toute tache sur le chemin critique. Ces retenues provisoires pourront étre 19.2.3
transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette derniere, si I'entrepreneur CCAG
n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution du marché ou n’a pas respecté | Travaux
une date jalon ou une date clé.
Toute proposition portée par le titulaire au mémoire technique non respectée 150 €/ jour
Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a |'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, dossier 150 €/ jour
Retard dans la | d’exploitation et maintenance, schéma d’organisation et de gestion des déchets, etc.)
remise de Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus 150 €/ jour
documents, de | Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, 150 €/ i
prototypes, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins jour
d’échantillons Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutes :
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, une Retenue de
retenue égale a quatre mille (4000) euros HT sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 4000 €
19.3 du CCAG Travaux sur les sommes dues a I'entrepreneur.
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du 200 €/ i
) jour
chantier
Inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé (cf. article 7.4.3 B 250 €
du présent document)
Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 150 €/ jour
Défaut du respect des acces au chantier 150 €/ jour
Absence de dispositifs de nettoyage des parties communes suite a livraisons et enlevement des 150 €/ i
. jour
déchets
Non-respect d’'un ordre de service 150 € / jour
Manquement Retard dans Ie’ nettoygge du chantigr i . 150 € /J:OUI’
3 une Retard dans I'évacuation des gravois et déchets hqrs du chantier _ 150 €/ jour
obligation Absence a un rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoqgée
par la maitrise d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Un retard de plus d'une demi-heure est considéré 100 €
comme une absence. Est considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une
personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.
Défaut de présentation d’une carte professionnelle d’identité sécurisée sur le chantier 100 €
Envoi de documents ou remise d’éléments non conformes aux prescriptions du marché, ou aux 100 €/ jour
demandes de la maitrise d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, du contréleur technique ou du CSPS
Production d’un document contenant des informations dont l'inexactitude est avérée 100 €
Toute proposition portée par le titulaire au mémoire technigue non respectée 100 €/ jour

Non déclaration de changement de domiciliation bancaire : le montant de la pénalité est équivalent aux intéréts

moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté

Article 17 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux

17.1 - Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, des produits et des composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

17.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et les dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et les qualités des matériaux, des produits et des composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de |'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

17.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations de l'article 24.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.

Les essais et contrles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du maitre d’ceuvre.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont & la charge du
maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de
l'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et controles sont pris en charge par I'entrepreneur.

Article 18 - Dispositions environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2111-1 du Code
de la commande publique.

Le titulaire de chaque lot doit exécuter les prestations qui lui incombent selon les prescriptions prévues
par les documents particuliers du marché.

En particulier, sont définis les centres de stockage, de regroupement et les unités de recyclage vers

lesquels seront évacués les déchets ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation et les moyens de
contrble et de suivi que le titulaire prévoit de mettre en ceuvre.

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX — GARANTIES - ASSURANCES

Article 19 - Réception

Les opérations de réception se déroulent suivant les dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée.

Les entreprises restent responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération.
Elles sont susceptibles de se voir appliquer des pénalités.

Les entreprises bénéficient d'un délai fixé par le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, pour remédier
aux observations formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises devront lever les réserves dans le délai
imparti par le maitre de I'ouvrage.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I'entrepreneur défaillant. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre
d’'ouvrage, de retard dans I'exécution de chacun des éléments de missions ou dans la remise des
documents d’étude.
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19.1 - Documents a fournir aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d’ceuvre les plans
de récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- les notes de calcul des différents ouvrages ;

- les plans d’exécution réalisés pour 'ensemble des spécificités techniques ;

- les plans des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation ;

- Les plans des installations de traitement des effluents

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux
utilisés) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrble
technique ;

- les PV de classement de réaction au feu des matériaux mis en ceuvre ; - les fiches ; - les notes.

Le DOE sera fourni en 2 exemplaires papier et 2 reproductibles, sur un support informatique - clé USB
ou a défaut un CDROM (ou DVD) - ; tous les plans DOE seront obligatoirement aux formats PDF (avec
une mise en page adaptée au format du papier retenu) et DWG (ou DXF).

Article 20 - Délais de garantie

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Article 21 - Assurances

21.1 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.

21.2 - Assurance de responsabilité décennale

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1790 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subies par les parties anciennes de la
construction.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants,
délivrées dans les mémes conditions. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au
cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande du maitre de Il'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs
primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

21.3 - Piéces et attestations a fournir

Le Titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale,
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émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D8222 5 1° du Code du travail et D243-15 du Code de
sécurité sociale).

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/

Pour ce faire, le Titulaire s’engage a fournir a Sorbonne Université une adresse mail valide pendant
toute la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent étre appliquées dans les conditions de I'article 19 du CCAG Travaux.

Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au chapitre V du présent CCAP si le Titulaire
ne répond pas a la relance de 'acheteur.

CHAPITRE V : RESILIATION

Article 22 - Résiliation du marché

L'inexactitude des documents et des renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et R2143-6 a
R2143-10 du Code de la commande publique peut entrainer les sanctions suivantes :

Par décision du pouvoir adjudicateur aux frais et risques du déclarant :

a) la reprise en régie des prestations prévues au marché,
b) la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises a la personne publique.

Pour tous les autres cas de résiliation, il sera fait application des articles 49, 50, et 51 du CCAG Travaux.

Résiliation pour motif d’intérét général

Sorbonne Université se réserve le droit de résilier unilatéralement et a tout moment le présent marché,
pour motif d’intérét général.

A ce titre et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra prétendre qu’a une
indemnisation proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de
la résiliation du contrat a la date initialement convenue de cessation des prestations

L’indemnité de résiliation due au titulaire est fixée a 3 % du montant hors taxes non révisé de la partie
résiliée du marché.

CHAPITRE VI : CLAUSES DIVERSES

Article 23 - Confidentialité et protection des données a caractére personnel

Le Titulaire s’engage a respecter son obligation de confidentialité et la protection des données a
caractere personnel dans les conditions décrites aux articles 5.1 et 5.2 du CCAG Travaux.

29
SU-2025-TRX-FLFPP-TR


https://www.e-attestations.com/

23.1 - Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a l'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou recoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére
confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en oceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers
qui n'a pas a en connaitre la teneur.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

En particulier, le Titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans l'accord du pouvoir adjudicateur selon le cas,
ses connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour accéder ou
permettre a des tiers d'accéder aux informations détenues par le pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse de
données, de programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en concurrence ou de toutes
autres informations.

23.2 - Protection des données a caractére personnel

A l'occasion de I'exécution du présent marché, le Titulaire est susceptible d’avoir accés a certaines
données a caractére personnel. Dans cette hypothése il doit étre fait application de la réglementation
relative aux traitements des données a caractére personnel et notamment du réglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques
a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (dit
« reglement Général sur la protection des Données » : RGPD) ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées.

Conformément a ces dispositions, le Titulaire s’engage a prendre toutes les précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations a caractére personnel et notamment d’empécher gqu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En cas de violation de ces dispositions par le Titulaire, le marché peut étre résilié de plein droit par le
pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect de ses obligations par le Titulaire au titre du présent article.

Article 24 - Impartialité — Déontologie et transparence

Le Titulaire s’engage pendant toute la durée du marché a n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte
a son impartialité et a son indépendance, ni avec le client ni avec une société susceptible d’effectuer
des travaux ou contrbles périodiques, vérifications ou diagnostics.

Conformément aux dispositifs de la loi relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique dite loi « Sapin Il » en date du 9 décembre 2016, Sorbonne
Université entend prévenir et bannir de maniéere effective la corruption.

A ce titre, dans le cadre de ses relations contractuelles, Sorbonne Université et ses cocontractants se
doivent d’adopter un comportement exemplaire et adapté aux exigences fixées par la loi.

La corruption active ou passive, le conflit d’intérét et le trafic d’influence sont prohibés. Les
cocontractants de Sorbonne Université ne doivent pas commettre d’actes de corruption et ne doivent
pas utiliser d’'intermédiaires tels que des agents publics dans le but de commettre de tels actes.

Les infractions précitées sont passibles de sanctions pénales et administratives prévues par les textes
(cf. loi « Sapin Il » pour les sanctions administratives et Code pénal). Toute relation entre Sorbonne
Université et ses cocontractants doit étre transparente et soumise a une autorisation préalable de la
hiérarchie, le cas échéant, conformément a la réglementation en vigueur.
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Article 25 -

Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire a un devoir de diligence et de conseil. Il exécute ses prestations dans le respect des regles

de l'art.

Le Titulaire se devra d’'informer le pouvoir adjudicateur en cas de perte d’'un agrément, d’'une certification
ou d’'une autorisation nécessaire a I'exécution de tout ou partie des prestations objet du présent marché.

De maniére générale, le Titulaire est tenu d’'informer le pouvoir adjudicateur de tout changement
susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des prestations objet du présent marché.

Article 26 -

Litiges

En vertu de l'article R312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, pour les litiges qui pourraient
naitre a 'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de ce contrat, les parties, par dérogation a I'article
55.2.1 du CCAG-Travaux, devront soumettre leur litige avant toute saisine juridictionnelle au « Comité
consultatif interrégional de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de

Paris ».

A défaut d’accord le litige sera confié a la juridiction compétente, le Tribunal Administratif de Paris.

Article 27 -

Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Article Dérogations Article CCAG
CCAP Travaux

1.15 Ordres de service 3.8

1.17 Evolution de la réglementation 5.2,6.2et7.2

2.1 Piéces contractuelles — ordre de priorité 4.1

4.2 Mois d’établissement des prix 9.4.4

5.1 Utilisation du service Ediflex pour le réglement des comptes 3

5.3 Utilisation du service EDIFLEX pour la présentation des montants 12

a payer & ses sous-traitants

7.1 Durée de la période de préparation 28.1

7.2&20 Durée de la garantie de parfait achevement 44.1

14 Autorisations administratives 31.3

16 Pénalités : Retard sur une date clé, sur des délais particuliers 19.2.3

16 Pénalités applicables sans mise en demeure 19.3

16 Non exonération des pénalités 19.2.1

22 Résiliation 50.4

26 Réglement des différends entre les parties 55.2.1
Article 28 - Liste des annexes
- Annexe 1 : La convention d’interchange Ediflex
- Annexe 2 : La charte graphique de Sorbonne Université
- Annexe 3 : La charte de développement durable de Sorbonne Université
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