

Patrimoine 32 – annexe n°3 : RETRO-PLANNING DE LA PROCEDURE DE REMISE D'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT AU DELEGATAIRE

- 20 j Déclaration d'achèvement des travaux : **Entreprise → Maître d'Oeuvre**
Convocation à la remise des installations : **Conducteur d'Opération → Délégateur**
- 14 j Transmission du PV de remise d'installation et fiche d'inventaire technique : **Maître d'Oeuvre → Conducteur d'Opération**
- 12 j Demande d'un numéro d'inventaire : **Conducteur d'Opération → Délégateur**
Complète la fiche d'inventaire et prépare le PV de remise d'installation: **Conducteur d'Opération**
- 4 j Information sur observations éventuelles : **Délégateur → Conducteur d'Opération**
- OPR** **Entreprise + M.O + Délégateur + Conducteur d'Opération** (mise en service de l'ouvrage)
Le Délégateur signe le PV de remise d'installation et fiche d'inventaire au vu du PV des OPR.
- +2j max. Transmission du PV de remise des installations + fiche d'inventaire pour signature : **Conducteur d'Opération → Directeur Deau**
- + 2 j Transmission du PV de remise des installations + fiche d'inventaire pour signature: **Deau → Délégateur**
- + 5 j Proposition sur la réception des installations : **Maître d'Oeuvre → Conducteur d'Opération**
(dans la majorité des cas la réception des installations peut être concomitante avec le jour des OPR)
- D.O.E** Remise du dossier des ouvrages exécutés : **Entreprise → Maître d'Oeuvre** (OPR + 2 mois ou délais particulier du C.C.A.P.)
- + 15 j Transmission du dossier des ouvrages exécutés : **Maître d'Oeuvre → Conducteur d'Opération**
- + 16 j Transmission du dossier des ouvrages exécutés : **Conducteur d'Opération → Délégateur**
→ **Deau CSI**
- + 31 j Mise à jour de la banque de données SIG : **Délégateur**
- + 41 j Validation de la mise à jour de la banque de données SIG : **Deau CSI**