

| LOT | INTERVENTION | Début travaux | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | Fin travaux OPR |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| Préparation de chantier | Installation des locaux de chantier | Début de chantier le .../.../... | | | | | | | | | | | | | |
| | Protection des espaces | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 1 - Second œuvre | préparation et étude | | | | | | | | | | | | | | |
| | Démolition cloison et FP ponctuellement | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dépose moquette et ou nettoyage | | | | | | | | | | | | | | |
| | pose des cloisons | | | | | | | | | | | | | | |
| | pose des sols souples et plinthe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Repose des plafond | | | | | | | | | | | | | | |
| | Démontage des radiateurs | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose radiateur et robinet thermostatiques | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raccordement en eau F et C la tisanerie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose meuble évier tisanerie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose du système à ventouse sur portes | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose de boutons de déverrouillage porte | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose canon | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprise en enduit des murs et cloisons | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peinture | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 2 - CFO/CFA | préparation et étude | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose et raccordement de la platine contrôle d'accès et des visiophone | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réemploi des prise et RJ sur site | | | | | | | | | | | | | | |
| | pose des luminaires | | | | | | | | | | | | | | |
| | pose d'interrupteurs | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raccordement Seme RDC en CFA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose et installation baie de brassage | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raccordement Wifi | | | | | | | | | | | | | | |
| | pose et raccordement BBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réglage des contrôle d'accès site | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |