

Annexe n°2 au CCTP

ENGAGEMENT RELATIF AUX DELAIS DE REALISATION DES PRESTATIONS

Désignation de l'opération : MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RELATIF A UNE MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE PORTANT SUR LA CASERNE FOUQUE A LODEVE, et comprenant :

- LA REHABILITATION DU BATIMENT 750 – 751
- LA CONSTRUCTION DE GARAGES
- L'AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT
- LA REPRISE DES RESEAUX ET VOIRIES DIVERS

Le candidat complète en indiquant le délai maximum sur lequel il s'engage.

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
Assistance en phase conception	Rapport sur dossier DIAG et liste des points sensibles	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	
	Rapport sur dossier APS et liste des points sensibles	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	
	Rapport sur dossier de Permis de construire et liste des points sensibles	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	
	Rapports d'analyse de la sécurité incendie relatif aux dossiers PC, APD et PRO	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
	Rapport sur dossier APD et liste des points sensibles	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	
	Remise du RICT sur dossier PRO et liste des points sensibles	2 semaines	Transmission du dossier par le Maître d'ouvrage	
	Réponse aux questions relatives au projet	3 jours	Réception de la question par le CT	
Assistance en phase réalisation	Avis et fiches d'examen des documents d'exécution.	15 jours	Transmission par le MOE de l'ensemble des documents reçus de la part des entreprises et produits par le MOE (VISA EXE) en cours d'exécution	
	Rapports intermédiaires de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées tous les trimestres pendant la phase travaux	2 jours après le premier lundi du mois	Dès la réalisation des premiers travaux	
	Réponse aux questions relatives au projet	3 jours	Réception de la question transmise par le titulaire du MGS	
	Visite de chantier à la demande du MOA	24 heures	Réception de la demande du MOA formalisée par mail	

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
	Diffusion des rapports de visite de chantier tous les 1 ^{ers} du mois pendant la phase travaux	2 jours après le premier lundi du mois	Dès la réalisation des premiers travaux	
	Synthèse des avis et liste des documents non fournis 1 fois par mois	2 jours après le premier lundi du mois	Dès notification du marché du groupement titulaire du MGS	
	Liste des points sensibles actualisée une 1 fois par mois	2 jours après le premier lundi du mois	Dès notification du marché du groupement titulaire du MGS	
Assistance en phase réception des ouvrages	Rapports provisoires de vérification réglementaire après travaux (RVRAT provisoires)	15 jours	90 jours avant la date des OPR	
	Rapport Final de contrôle Technique provisoire (RFCT provisoire)	15 jours	90 jours avant la date des OPR	
	Rapport final de conformité incendie pour la commission de sécurité	15 jours	90 jours avant la date des OPR	
	Attestation de contrôle de solidité à froid	15 jours	90 jours avant la date des OPR	

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
	Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées (Att Hand)	15 jours	90 jours avant la date des OPR	
	Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT)	15 jours	60 jours avant la date des OPR	
	Rapport Final de contrôle Technique (RFCT)	15 jours	Réception de la demande du MOA formalisée par mail	
	Attestation d'achèvement et de conformité des travaux	2 jours	Réception de la demande du MOA formalisée par mail	
	Attestation d'assistance à la commission de sécurité	1 jour	Au passage de la commission de sécurité incendie	
Assistance en phase GPA	Remise des avis sur les documents d'exécution	3 jours	A la demande du maître d'ouvrage ou sollicitation du Titulaire du MGS	
	Diffusion des rapports de visite de	5 jours	Date de la visite	

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
	contrôle des prestations effectuées			
	Rapport final mis à jour / Délai de remise	10 jours	A la fin de la GPA	
Mission spécifique : PMD	Premier rapport d'analyse	Dans un délai de 20 jours ouvrés	A la remise du diagnostic PEMD existant	
	Rapport à remettre à chaque phase du projet en phase de conception	Dans un délai de 2 semaines	A la transmission des dossiers par le MOE	
	Rapports en phase chantier	Dans un délai de 2 semaines	Après transmission des éléments techniques transmis par les entreprises	
	Rapports de visite de chantier :	Aussi souvent que nécessaire		
Mission spécifique : PREVRAD	Premier rapport d'analyse	Dans un délai de 20 jours ouvrés	A la remise du diagnostic PEMD existant	
	Rapport à remettre à chaque phase du projet en phase de conception	Dans un délai de 2 semaines	A la transmission des dossiers par le MOE	

MISSION	LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS	DELAI D'EXECUTION MAXIMUM	DEMARRAGE DES PRESTATIONS	DELAI MAXIMUM PROPOSE PAR LE CANDIDAT ET JUSTIFIE PAR MEMOIRE TECHNIQUE
	Rapports en phase chantier	Dans un délai de 2 semaines	Après transmission des éléments techniques transmis par les entreprises	
	Rapports de visite de chantier	Aussi souvent que nécessaire		
	Rapport final PREVRAD complet	Dans un délai de 45 jours	Suivant la mission	