

ANNEXE N°2 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

DELAI ET PENALITES

Élément de mission	Tâche	Description de la tâche	Point de départ du délai	Délai calendaire	Pénalité journalière	Délai d'admission par le RPA	Délai de recevabilité par le RPA
APS	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier APS tel que défini en annexe 1	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'ESQ	45 jours	1 000,00 €	30 jours	–
APD	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier APD tel que défini en annexe 1	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'APS	60 jours	1 000,00 €	30 jours	–
	Élaboration du dossier PC	Fournir un dossier PC intégral(y compris les pièces complémentaires nécessaires) conforme à la réglementation en vigueur	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'APS	45 jours	1 000,00 €	–	15 jours
	Modification du dossier PC	Modification ou complément du dossier demandés dans le cadre de l'instruction par les services	Date de la transmission de la demande par le RPA	15 jours	1 000,00 €	–	15 jours
PRO	Élaboration du dossier correspondant	Fournir un dossier PRO tel que défini en annexe 1	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'APD	30 jours	1 000,00 €	45 jours	–
ACT	DCE	Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation des Entreprises (DCE).	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation du PRO	20 jours	1 000,00 €	30 jours	–
	Analyse des candidatures	Fournir le rapport d'analyse des candidatures ou du contenu de la première enveloppe.	Date de la remise au maître d'œuvre des plus contenant les candidatures ou de la première enveloppe.	15 jours	1 000,00 €	30 jours	–
	Analyse des offres	Fournir le rapport d'analyse des offres.	Date de la remise au maître d'œuvre des plus contenant les offres.	20 jours	1 000,00 €	30 jours	–
	Mise au point des dossiers marchés	Procéder à la mise au point du(des dossier(s) marché(s)	Date de la décision d'attribution des marchés.	15 jours	1 000,00 €	10 jours	–
VISA	EXE (synthèse)	Réaliser les études de synthèse, animer la cellule de synthèse.	Selon calendrier défini en début de préparation de chantier	selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution	1 000,00 €	–	–
	VISA	Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les entreprises.	Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de détail et autre document réalisé par l'entrepreneur.	15 jours	1 000,00 €	–	–
DET	Comptes rendus de réunion	Établir et diffuser les comptes rendus de réunion.	Date de la réunion.	3 jours	500,00 €	7 jours	–
	Constats	Procéder aux constatations.	Date de la demande de l'entrepreneur ou du maître d'ouvrage	2 jours	500,00 €	7 jours	–
	Projet de décompte mensuel, état d'acompte mensuels	Vérifier le projet de décompte mensuel, établir l'état d'acompte mensuel et le transmettre au RPA	Date de réception de la demande du titulaire	7 jours	500,00 €	–	–
	Notification des décisions	Notifier les décisions du RPA	Date de réception de la décision du RPA	7 jours	500,00 €	–	–
	Mémoires de réclamation	Instruire les mémoires de réclamation.	Date de réception de la réclamation de l'entrepreneur.	20 jours	500,00 €	10 jours	–
	Projets de décomptes finaux, décomptes généraux et soldes	Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et soldes.	Date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.	20 jours	500,00 €/lot	10 jours	–
	Fiches techniques modificatives	Établissement des fiches techniques modificatives avec estimation incidence financière et administrative MOE	Date de la demande de maître d'ouvrage	15 jours	500,00 €	10 jours	–
AOR	Demandes de raccordement	Transmettre les dossiers de demande de raccordement au RPA	Selon planning détaillé d'exécution	–	500,00 €/dossier	–	15 jours
	Modification de la demande de raccordement	Modification ou complément du dossier dans le cadre de l'instruction par les services	Date de la transmission de la demande par le RPA	15 jours	500,00 €/dossier	–	15 jours
	OPR	Procéder aux Opérations Préétablies à la Réception (OPR).	Date de réception, par le maître d'œuvre, de l'avis de l'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) des marchés de travaux ou date prévisible d'achèvement des travaux indiquée dans l'avis.	30 jours	300,00 €/lot	–	–
AOR	Proposition de réception	Proposer la réception au RPA et notifier la proposition de réception à l'entrepreneur.	Date du procès verbal des OPR	5 jours	300,00 €/lot	–	–
	DOE	Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au maître de l'ouvrage.	Après réception par le maître d'œuvre de tous les documents dus par les entrepreneurs.	30 jours	300,00 €/lot	60 jours	–
	Examen des désordres	Procéder à l'examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).	Date de saisine par le RPA	7 jours	300,00 €	7 jours	–
	PV de levée des réserves	Établir le procès-verbal de levée des réserves.	Date de réception de l'avis de l'entrepreneur ayant levé les réserves.	5 jours	300,00 €	–	–
MC1 – Diagnostics complémentaires	DIAG	Réalisation des diagnostics sur l'existant	Notification du marché	30j	1 000,00 €	15jss	–
MC2 – Mission STD	Simulation APS	Production de la Simulation APS	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'ESQ	45 jours	1 000,00 €	–	15 jours
	Simulation de Recalage APD	Production de la Simulation de Recalage APD	Date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre du prononcé de l'approbation de l'APS	15 jours	1 000,00 €	–	15 jours
MC3 – Mission OPC	Calendrier des documents d'exécution	Etablir le calendrier d'établissement des documents d'exécution notifié par OS aux entrepreneurs	Début de chaque période de préparation	15 jours	1 000,00 €	–	–
	Calendrier détaillé	Etablir le calendrier détaillé d'exécution des travaux notifié par OS aux entrepreneurs	Début de chaque période de préparation	15 jours avant la fin de la période de préparation	1 000,00 €	15 jours	–
	Mise à jour du calendrier détaillé	Mettre à jour le calendrier détaillé d'exécution des travaux	Date de réception de la demande du RPA	15 jours	1 000,00 €	10 jours	–
	Compte rendu réunion OPC	Etablissement et diffusion des comptes rendus des réunions OPC	Date de la réunion OPC	2 jours	1 000,00 €	7 jours	–
	Compte rendu mensuel sur l'état d'avancement	Etablissement et diffusion au RPA du compte rendu de l'état d'avancement mensuel	Au plus tard le 5ème jour ouvré du mois	-	1 000,00 €	10 jours	–
	Calendrier des OPR	Etablissement et diffusion du calendrier détaillé des OPR	Date de réception par l'OPC de la copie de la demande entrepreneurs ou à défaut de la date fixée par le MOE	10 jours	1 000,00 €	10 jours	–
MC4 – Mission CSSI	Dossier PRO	Définir le dossier technique SSI	Date de validation de l'APD	20 jours	300,00 €	45 jours	–
	Dossier DET	Viser ou faire part de ses observations sur les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les entreprises.	Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de détail et autre document réalisé par l'entrepreneur.	15 jours	300,00 €	–	–
	Dossier AOR	Dossier d'identité du SSI - Participation à la commission de sécurité	1 mois avant la date du passage en commission de sécurité	–	300,00 €	–	15 jours