N2 - Mise à 2*2 vo
Etude d'im

code couleur à respecter par le candidat
phase étude/ rédaction
point d'arrêt avec MOA
remise livrable
validation MOA (considéré 3 mois pour les livrables EI, DDAE, ESE, Etude agricole, DP)
dépôt Ddae / DP
autorisations

Désignation
Prise de connaissance des études et synthèse des besoins complémentaires
Visite terrain et demande de cadrage préalable auprès de l'AE
AMO Pilotage prestataires tiers : à compléter par le candidat (exemple comptage routier)
AMO Pilotage prestataires tiers : à compléter par le candidat (exemple géotech)
AMO Pilotage prestataires tiers : à compléter par le candidat
Etude réalisée par le titulaire pour l'étude d'impact : à compléter par le candidat (exempel etude trafic)
Etude réalisée par le titulaire pour l'étude d'impact : exemple étude acoustique. Le candidat doit distinguer la phase mesures de terrain de la phase rédactionnelle)
Etude réalisée par le titulaire pour l'étude d'impact : à compléter
Evaluation socio-économique (ESE)
Etude d'impact (EI) (la reprise EI suite avis doit être également intégrée)
Avis Autorité Environnementale sur étude d'impact (pour dossier enquête préalable à la DP)
Pilotage : réunions de suivi avec la MOA
Diagnostic géographique et économique
Concertation institutionnelle : chambre d'agriculture, DDT, organisations professionnelles
Enquête terrains auprès des 100 % 'agriculteurs concernés

Etude préalable économie agricole
Pilotage : réunions de suivi avec la MOA
Passage en CDENAF
réunions techniques (MOE/MOA/ CSPS/ Coordonnateur environnement)
Dossier d'enquête préalable à la déclaration de projet
Dossier de demande d'autorisation environnementale
Pilotage : réunions de suivi avec la MOA
Dépôt de la DP et son instruction
Dépôt du DDAE et son instruction
DDAE : assistance instruction
DP : assisatnce instruction
AMO pilotage prestataire en charge de la recherche du foncier pour les mesures compensatoires
Définition des travaux, évaluation des coûts
Pilotage : réunions de suivi avec la MOA

ies de la déviation de Villers Cotterêts
pact et dossiers réglementaires
Trame de planning

Temps de travail (jours)	Intervenants pressentis	Janvier	fevrier	
exemple : X jours Chargé de projets x jours Coordinateur Xj Technicien				
x jours expert acousticien				
X jours expert socio-éco				
x réunions assurées par ?				
x visites assurées par ?				

x réunions assurées par ?				

2027									
mars	avril	mai	juin	juillet	aout	sept	Oct.	Nov.	Déc.
	Mission 1 tranche ferme Etude d'impact								
	Mission 2 – tranche ferme -étude agricole								

Misison 3 tranche ferme DDAE et dossier Déclaration									
Mission 4 tranche ferme : AMO									
Mission 5 – TO : mesures compensatoires									

2028									
Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oc

ct.	Nov.	Déc.

