Annexe n°1 au CCAP
Livrables et acompte

PHASES	Désignation des éléments de mission	Livrables*	Délai de remise maximum du livrable**	Faits générateurs	Délais de validation MOA	Exigibilité de l'acompte
P1 Prise de connaissance du dossier	Lancement de la mission Analyse des données d'entrée / échanges et concertation Appropriation des éléments existants	Analyse détaillée du corpus existant et identification des compléments nécessaires Préconisations pour la consultation des prestations complémentaires nécessaires	20 jours	à compter de la réunion de lancement	5 jours	100 % à la validation du MOA
	Mise en place du projet et des outils de suivi Préparation et présentation des outils	Préparation des différents supports de suivi + trame des CR + chrono	10 jours	à compter de la réunion de lancement	2 jours	
P2 Management de projet et missions transverses	Expertise continue et aide à la décision	Tableau de bord avec points et notes hebdomadaires	en continu sur la durée de l'opération			au prorata de l'avancement
	Conduite d'opération et suivi budgétaire	Tableaux de suivi + notes et points hebdomadaires				
	Gestion administrative et financière	Tableaux de suivi + notes et points hebdomadaires				
	Glissements calendaires et qualitatifs	Tableaux de suivi + notes et points hebdomadaires				
	Coordination des études	Tableaux de suivi + notes et points hebdomadaires				
	Gestion des relations avec les tiers	Notes et/ou compte rendu de réunion				
	Évaluation de l'opération et des risques	Tableaux de suivi et notes mensuelles				
	Accompagnement juridique	Suivant attendus et besoins tout au long de la vie du projet (relecture, correction de documents, suivi et veille – non exhaustif)				
	Étude socio-économique	un dossier complet				100 % à la validation du MOA
P3 Études opérationnelles Assistance dans le montage et phase consultation	**Aide à l'organisation de la consultation de Maîtrise d'œuvre** Élaboration pièces de la consultation y compris réunions de restitution à la commission technique préalables	Pièces techniques et administratives + Grille d'analyse candidature + CR	15 jours 4 réunions	date indiquée dans l'OS de démarrage de la phase	5 jours	50 % à la remise des livrables 50 % à la validation du MOA
	Accompagnement pour le choix des autres prestations intellectuelles Proposition d'éléments à intégrer dans les pièces de la consultation	propositions d'éléments à intégrer dans les pièces de la consultation pour le choix des autres prestations intellectuelles	15 jours (dont un point d'étape intermédiaire)	à compter de la réception des candidatures	5 jours	100 % à la validation du MOA
	Analyse des candidatures de Maîtrise d'œuvre participation commission technique + choix des 5 équipes admises à concourir	Grille d'analyse candidatures + Rapport d'analyse des candidatures + Supports de présentation à la commission technique + CR	15 jours (dont un point d'étape intermédiaire)	à compter de la réception des candidatures	5 jours	50 % à la remise rapport d'analyse des candidatures 50 % à la validation du MOA
	Accompagnement de la phase offre – proposition initiale Analyse des propositions initiales + participation aux dialogues	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	
		Analyse + rapport des propositions initiales	15 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des offres initiales	5 jours	
		CR des auditions	2 jours	à compter de la date des auditions	2 jours	50 % à la validation du MOA
	Accompagnement de la phase offre – proposition intermédiaire 1 Analyse des propositions intermédiaires + participation aux dialogues	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des propositions intermédiaires 1 50 % à la validation du MOA
		Analyse + rapport des propositions intermédiaires	10 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des propositions intermédiaires	5 jours	
		CR des auditions	2 jours	à compter de la date des auditions	2 jours	
	Accompagnement de la phase offre – proposition intermédiaire 2 Analyse des propositions intermédiaires + participation aux dialogues	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des propositions intermédiaires 2 50 % à la validation du MOA
		Analyse + rapport des propositions intermédiaires	10 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des propositions intermédiaires	5 jours	
		CR des auditions	2 jours	à compter de la date des auditions	2 jours	
	Analyse du rendu final Analyse des offres finales + participation aux commissions techniques	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des offres finales 50 % à la validation du MOA
		Analyse + rapport des offres finales	15 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des offres finales	10 jours	
		Propositions de complément / correction sur les pièces formelles de la procédure	5 jours	à compter de la transmission des pièces par la MOA	5 jours	
	Assistance pour l'attribution de marché de Maîtrise d'œuvre Clarification et mise au point de l'offre	Proposition de complément / correction pour la mise au point du marché	2 jours	à compter de la réunion de mise au point ou de la sollicitation du MOA	2 jours	100 % à la validation du MOA
P4 Suivi de projet en phase études Assistance dans le suivi du marché en phase conception	**Adéquation programme / projet - ESQUISSE mise au point :** Analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet au niveau de l'offre finale du titulaire et les remarques émises lors de la phase finale ;	Rapports d'analyse détaillée APS	20 jours	à compter de la réception de l'ESQUISSE mise au point	10 jours	50 % à la remise de la première version du rapport d'analyse 50 % à la validation du MOA
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	
	Adéquation programme / projet - APS : analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet de la phase précédente, de l'intégration des attentes du MOA et des remarques des divers acteurs de l'opération (CT, CSPS, ABF, etc.), rédaction de documents de synthèse + analyse de nouveaux documents APS modifiés et mise à jour des livrables (y compris réunion de restitution + CR)	Rapports d'analyse détaillée APS	20 jours	à compter de la réception de l'APS	10 jours	50 % à la remise de la première version du rapport d'analyse 50 % à la validation du MOA
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	
	Adéquation programme / projet – APD : Analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet de la phase précédente, de l'intégration des attentes du MOA et des remarques des divers acteurs de l'opération (CT, CSPS, ABF, etc.), rédaction de documents de synthèse + analyse de nouveaux documents APD modifiés et mise à jour des livrables (y compris réunion de restitution + CR)	Rapports d'analyse détaillée APD	20 jours	à compter de la réception de l'APD	10 jours	50 % à la remise de la première version du rapport d'analyse 50 % à la validation du MOA
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	
	Adéquation programme / projet - PRO : Analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet de la phase précédente, de l'intégration des attentes du MOA et des remarques des divers acteurs de l'opération (CT, CSPS, ABF, etc.) ; rédaction de documents de synthèse + Analyse de nouveaux documents PRO modifiés – mise à jour des livrables (y compris réunion de restitution + CR)	Rapports d'analyse détaillée PRO	25 jours	à compter de la réception du PRO	15 jours	50 % à la remise de la première version du rapport d'analyse 50 % à la validation du MOA
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	
	Accompagnement des démarches administratives Analyse et vérification de leur complétude des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme et des études environnementales Accompagnement tout au long de l'instruction des différentes demandes administratives	Rapports d'analyse et suivi des demandes d'autorisation d'urbanisme et des études environnementales	15 jours	à compter de la réception des dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme et des études environnementales	10 jours	50 % à la remise de la première version du rapport d'analyse 50 % à la validation du MOA
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	
	Suivi des consultations d'entreprises et **Assistance pour la sélection des entreprises** ACT : assistance et suivi de la consultation d'entreprises et assistance à la passation des marchés	avis motivé sur les critères d'admission à remettre une offre	2 jours			100 % à la validation du MOA
		Rapports d'analyse détaillée	10 jours		5 jours	
		Compte rendu de réunion	2 jours		2 jours	
	Forfait autres réunions + CR : revue de projet /utilisateurs/services instructeurs / services supports / riverains / …	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	au prorata de l'avancement
P5 Suivi de projet en phase réalisation Assistance dans le suivi du marché en phase réalisation	Accompagnement des formalités avant travaux	Note détaillée	10 jours	date OS lancement des travaux	2 jours	100 % à la validation du MOA
	Conduite générale Contrôle des études d'exécution Accompagnement de la phase travaux (réunions de chantier / tableau de suivi / etc. …)	Tableau de suivi des EXE/ VISA	en continu sur la durée de la phase chantier			au prorata de l'avancement
		CR + relevé des décisions de réunion (distincts de CR de chantier)				
		contrôle du planning d'exécution				
		suivi financier / carnet des écarts				
	Conduite générale Gestion du financement et planning (suivi budgétaire / arbitrage aléas / FTM / carnet des écarts / avancement / etc. …)	Suivi du carnet des écarts				
		avis motivés FTM				
	Assistance lors des opérations de réception	avis motivés	20 jours	A compter des OPR	15 jours	
	Suivi de la garantie de parfait achèvement	Avis motivés sur les appels en GPA	2 jours	Date de l'appel en GPA		
		Rapport de suivi de GPA	Récurrence mensuelle			
	Forfait autres réunions + CR : revue de projet /utilisateurs/services instructeurs / services supports / riverains / …	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	

** la liste des livrables ci-après n'est pas exhaustive ; tout livrable nécessaire à la bonne réalisation de la mission de l'ATMO devra être fourni à la MOA, conformément au CCTP*

*** toutes les durées sont exprimées en jours ouvrés*