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MISSION D’ASSISTANCE AU PILOTAGE
OPERATIONNEL ET AU SUIVI DE PROJET ADDITIVE
FACTORY HUB (AFH) - FACTORY 01

Référence : Projet de marché n°18B5515-RA

Entre,

Le Commissariat al'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement a caractére scientifique,
technique et industriel, dont le sieége est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15¢™e - immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,

représenté par , en qualité de

ci-aprés dénommé « le CEA »,

d'une part,
Et
La SOCIBtE ..ocevvvviiiiiiiiieeinenns, , domicCiliée ..coviiiiiii e , inscrite au Registre du
Commerce et des SOCIEtES d ...vvuiveiieiiiiiiiieieieeinennen SoUS e NUMErORCS ... e ,
(=TT (ST=T 01 (< o - , €N qUAlItE de ..oveniiii

ci-apres dénommeée « le Titulaire », (a compléter par le soumissionnaire)

d'autre part,

Ci-aprés désignés individuellement/collectivement par « Partie/Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET

11 Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la
réalisation d’'une mission de suivi d’exécution pour la réalisation des travaux du batiment et de la
passerelle de la premiére phase de la plateforme Additive Factory Hub (AFH), situé sur le Centre
Paris-Saclay, dans le périmétre du batiment Digiteo Saclay situé en périphérie du site du CEA Saclay
(91).

Le projet AFH vise a unir 'ensemble des partenaires du CEA autour d’'une plateforme de fabrication
additive métallique afin d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur les
problématiques communes associées au procédé. L'opération couvre une surface a construire
d’environ 500 m2.

En raison des activités réalisées a l'intérieur des batiments, l'installation sera une ICPE soumis a
autorisation (rubriqgue 1450.2) dont certains locaux seront des zones présentant des risques
d’expositions.

1.2 Unité bénéficiaire
La prestation objet du présent marché sera effectuée pour le compte de la maitrise d’ouvrage,

Direction de la Recherche Technologique (DRT), Laboratoire d’Intégration des Sciences et
Technologies (LIST).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé DRF/P-SAC/SC/BLMT/RA/18B5515 daté du
26/10/2018, avec, faisant partie intégrante de celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :

e les Spécifications Techniques Particulieres composées des documents suivants :

v le cahier des charges référencé 181012 — AFH — CdC suivi d’exécution et datée du
24/10/2018,

v le bordereau des piéces techniques,

¢ les Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises Extérieures travaillant sur
le site de Saclay (édition d’avril 2018),

¢ les Conditions Générales d'Achat (CGA) du CEA de février 2013,
¢ le Cahier des charges sociales particulieres (C2SP) du CEA de janvier 2013,

- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ...................ooiiiiiiii datée du
cd (a compléter par le soumissionnaire).
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2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - CONTENU ET MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le Titulaire s’engage a exécuter conformément aux conditions définies par le cahier des charges, la
mission d’assistance au pilotage opérationnel et au suivi de projet pendant la réalisation des travaux,
le suivi de la mise en service et de la réception des ouvrages, jusqu’a la fin de 'année de parfait
achévement.

Cette prestation comprend :

— le suivi des études d’exécution,

— le suivi d’exécution des travaux,

— la synthése d’exécution,

— l'opération d’ordonnancement, pilotage et coordination,

— lassistance durant I'exécution des travaux,

— lassistance durant les essais et la réception des installations,

— lassistance aux opérations de réception,

— laréception des DOE des entreprises travaux,

— lassistance durant les périodes de garantie de parfait achévement et de bon
fonctionnement.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 Obligations du Titulaire
41.1 Obligation générale de moyen « renforcée »

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens appropriés pour réaliser la prestation qui
lui est confiée au titre du présent marché. Pour cela, le Titulaire s’engage :

- aaffecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer les prestations
objet du présent marché,

- a maintenir durant chaque phase les compétences techniques de son personnel présent sur la
prestation.

Le Titulaire assure I'encadrement du personnel qu'il affecte a I'exécution de la prestation.

Les obligations de moyen a la charge du Titulaire sont dites « renforcées », la charge de la preuve
incombant au Titulaire.

41.2 Obligation ponctuelle de résultat
Le Titulaire souscrit expressément une obligation de résultat portant sur :

- la qualité de ses analyses,
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- la qualité et le respect des délais de remise des livrables placés sous sa responsabilité.

4.1.3 Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution des prestations qui lui sont
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste
notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il
peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque
nature que ce soit dans la conduite du projet, a lui suggérer les démarches ou solutions utiles au
parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les
intéréts du CEA.

4.2 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra & disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir 'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

51 Moyens mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire prend en charge 'ensemble des consommables ayant trait a I'exécution des prestations
méme lorsque cette exécution s’effectue dans les locaux du CEA.

Le Titulaire fournit & son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a
I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis nhormalement & sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels appartenant au CEA étaient prétés au Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous
sa seule responsabilité.

5.2 Connaissance des lieux et de I’environnement

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, et conformément
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’acceés ou d’organisation due
aux particularités du lieu.
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5.3 Horaires

5.3.1 Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h00 a 20h45, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

Pour 'année 2018, ces derniers sont les suivants :
- mardi 02 janvier,

- lundi 30 avril,

- dulundi 13 ao0t au vendredi 17 aodt,

- vendredi 2 novembre,

- du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre.

Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, a sa demande,
en début d’année.

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable du
Titulaire doit obtenir I'accord préalable du Chef de I'Installation.

5.3.2 Les horaires de travail du personnel du CEA sont de 8h30 a 17h10, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA.

5.4 Personnel du Titulaire

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 2 au présent marché.

ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES

6.1 Livrables a remettre

Au titre de I'exécution du présent marché, le Titulaire est tenu de remettre au CEA 'ensemble des
livrables mentionnés au cahier des charges, dans les délais figurant a 'article 10 infra.

Le Titulaire devra la mise a jour de ses rapports d’analyse au titre du présent marché, sans pouvoir
prétendre a une rémunération complémentaire, en cas de reprise et de montée d’indice des dossiers
d’études de la maitrise d’ceuvre, ou en cas de reprise d’'une analyse de candidatures et d’offres
faisant suite a la déclaration d’infructuosité ou déclaration sans suite de la procédure lancée pour
dépassement budgétaire.

6.2 Validation des livrables

Le Titulaire soumettra les livrables a I'approbation du CEA. Le Titulaire prévoit a ses frais et risques
la révision de I'ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA.

Le CEA disposera d'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour
faire part au Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la
présentation des livrables.
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En cas de remarques, le Titulaire prendra en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les
demandes de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.
Ces rectifications devront également étre validées par le CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune
maniére la responsabilité du Titulaire.

6.3 Format et support des livrables

Tous les livrables seront remis par le Titulaire au CEA en 3 exemplaires papiers et par voie
électronique (CD-Rom, clé USB...) dans une version modifiable .Excel et une version non modifiable
.PDF.

6.4 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché
quelle gu’en soit la cause

ARTICLE 7 - REUNIONS

Cet article renvoie au cahier des charges sur ce point.
7.1 Réunion de lancement

Une réunion d’enclenchement (revue de projet) sera effectuée dans les locaux du CEA, au plus tard
deux semaines aprés la signature du marché.

Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning des échéances (réunions,
points d’arrét, etc.) qu'il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning
devra étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations.

7.2 Réunions de suivi

Pour suivre I'exécution du marché, les Parties tiendront des réunions, dans les locaux du CEA, dont
la date de tenue sera déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
sera au minimum la suivante :

- pendant la phase de travaux :

o une réunion de maitrise d’ouvrage/Titulaire se tiendra au minimum 1 fois par mois
pendant toute la durée du chantier,

o participation aux réunions de chantier et une visite hebdomadaire du chantier,
- pendant la phase de parfait achévement :

o une visite de controle d’achévement devra étre assurée par le Titulaire avec le
maitre d’ouvrage au moins une fois par mois,

o une réunion de fin de période d’achévement se tiendra au plus tard un mois et demi
avant la fin du délai de parfait achévement.
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7.3 Réunions de chantier

Pour suivre I'exécution des travaux, les Parties tiendront une réunion de chantier hebdomadaire sur
le chantier du CEA avec une présence obligatoire du chef de projet. Ces réunions débuteront dés le
commencement des travaux jusqu’a la fin du présent marché.

7.4 Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de I'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.

7.5 Compte-rendu

Le Titulaire rédige le compte rendu de la réunion et le soumet deux jours ouvrés au plus tard aprées
la tenue de la réunion au CEA pour avis. Le CEA donne son accord sur le contenu ou émet sous
deux jours ouvrés des remarques que le Titulaire prend en compte en incrémentant l'indice du
document.

ARTICLE 8 - INTERLOCUTEURS

8.1 Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :
- pour le CEA, Maitre d’ouvrage :
M. Loic LESCOT tél. : 01.69.08.11.16 loic.lescot@cea.fr
M. Pascal LEDUC tél. : 01.69.08.14.84 pascal.leduc@cea.fr

- pour le Titulaire : (a compléter par le Titulaire)
M./Mme. ............ 1= (@

L’interlocuteur du Titulaire, désigné ci-avant, a qualité pour le représenter vis-a-vis du CEA.

8.2 Au cas ou linterlocuteur technique du Titulaire, ou un membre de I'équipe, serait remplacé, le
Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de recouvrement d’une
durée maximale de UN MOIS sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux transferts
d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA. Le Titulaire s'engage a
procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience jugées au moins
équivalentes.
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ARTICLE 9 - RECEPTION

Les prestations du présent marché feront I'objet d’'une réception prononcée, aprés acceptation sans
réserve par le CEA de la prestation et de 'ensemble des livrables associés, conformément aux
conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

ARTICLE 10 - DUREE - DELAIS D’EXECUTION

10.1 Durée
10.1.1  Durée prévisionnelle du marché

Le marché est conclu pour toute la durée de réalisation des travaux comprenant I'exécution des
travaux ainsi que la garantie de parfait achévement, a compter de sa date de signature.

10.1.2  Allongement de la durée prévisionnelle

En cas d’interruption temporaire du projet, la mission du Titulaire sera interrompue de la durée
correspondante et le délai contractuel prolongé d’autant. Ces conditions feront I'objet d’'un accord
entre les Parties et seront entérinées le cas échéant par voie d’avenant. En tout état de cause, le
délai de reprise ne pourra pas excéder un mois a compter de l'information faite au Titulaire par le
CEA. En cas d’interruption cumulée supérieure a 12 mois, les Parties se réuniront a I'initiative de la
Partie la plus diligente afin d’envisager ensemble les conditions de reprise de la prestation.

10.2 Délais d’exécution

Les délais, ci-dessous, sont renseignés en jours calendaires :

—18B5515-RA
Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives Direction de la Recherche Fondamentale
Centre de Saclay - Bat. 530 - PC n° 98 | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex ;

CEA Paris-Sacla
T.+33(0)1690852 79 | F. +33 (0)1 69 08 87 72 ) y.
Etablissement public a caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019 Service Commercial



DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

cea

10/18

PM - 18B5515

Eléments de missions

Livrables

Délais de remise

Suivi d'études d'exécution

Rapport portant sur I'ensemble des données
nécessaires a |'établissement du dossier support a la
CLS

4 semaines avant la date
de la CLS

Suivi de I'exécution des
travaux

Support technique comprenant toutes les fiches
modificatives de chaque lots

Mise a jour a I’émission de
chaque FTM

Avis sur les fiches de travaux modificatif (FTM)

5 jours a compter de
I’émission de la FTM

Synthese d'exécution

Production d'un dossier récapitulant I'ensemble des
études, des plans d'exécution et des plans de synthese
qu'il diffusera a tous les intervenants

Réalisé 1 semaine a l'issue
de la finalisation de
I’ensemble des études
d’exécution.

Jointe et mise a jour a
chaque CR de chantier

Ordonnancement, pilotage et
coordination - préparation
du chantier - organisation
générale et vie commune

Organigramme des intervenants

4 semaines avant
enclenchement du chantier

Note d’organisation de chantier

4 semaines avant
enclenchement du chantier

Validation de la Convention de compte prorata

4 semaines avant
enclenchement du chantier

Validation du Plan d’installation de chantier

4 semaines avant
enclenchement du chantier

Rapport mensuel de synthése sur le déroulement de
I'opération

la derniére semaine de
chaque mois

Ordonnancement, pilotage et
coordination - préparation
du chantier-
ordonnancement et
planification des travaux

Planning général de réalisation de rang 2

2 semaines au plus tard
apres la réception de
I'ensemble des planning
des entreprises de travaux

Ordonnancement, pilotage et
coordination - préparation
du chantier - coordination
des études d'exécution

Planning détaillé des études d'exécution

2 semaines au plus tard
apres la réception de
I'ensemble des planning
des entreprises de travaux

Compte rendu des réunions de coordination

2 jours a compter de la
date de la réunion

Ordonnancement, pilotage et
coordination - exécution des
travaux - organisation
générale et vie commune

Rapport mensuel de synthése sur le déroulement de
I'opération

la derniere semaine de
chaque mois

Présentations power point des réunions de maitrise
d’ouvrage

3 jours avant la date de la
réunion

Compte rendu des réunions de coordination

2 jours a compter de la
date de la réunion

Compte rendu des réunions de compte prorata

2 jours a compter de la
date de la réunion
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2 jours a compter de la
date de la réunion

Liste des échantillons approuvés

2 jours a I'issue de
I"approbation

Constat d’intempéries, dégradations, fabrication,
approvisionnements, etc...

2 jours a compter de la
constatation

Ordonnancement, pilotage et
coordination - exécution des
travaux — assistance a la
gestion financiéere du
chantier

Tableau financier de suivi du co(t des travaux

Mise a jour mensuelle

Ordonnancement, pilotage et
coordination - opérations
préalable a la réception de
I'ouvrage

Planning détaillé des opérations relatives aux essais,
réceptions techniques, et mise en service des
installations, en liaison avec les entreprises

4 semaines avant les OPR

Rapport de fin de chantier pour le MOA

A la réception

Rapport de reportage final du projet

A la réception

Notes d’analyse divers

5 jours apres la derniére
mise au point

Essais et réception des
installations

Rédaction des procés-verbaux et le cas échant des
listes de réserves par corps d’états séparés,

A la réception

Tableau de synthése des malfagons et traitement

Mise a jour hebdomadaire

DOE

Remise du DOE selon l'article 2.2.7 du CDC

A la réception

Garantie de parfait
achevement

Rapport de fin de parfait achévement

5 jours a compter de la
visite de fin de période de
parfait achevement

ARTICLE 11 - MONTANT

Le montant plafond du marché est fixé a la somme forfaitaire et ferme de .................. € HT.

111 Contenu des prix

EUROS HORS TAXES).

Les prix fixés ci-dessus comprennent I'ensemble des frais et notamment les frais de main d’ceuvre
du Titulaire, les frais de déplacement et d’hébergement en région parisienne, les frais de
documentation, dactylographie, reprographie, correction, de gravure de CD-ROM nécessaires a
I'exécution des prestations de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse
s’ajouter.
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11.2 Caractére des prix

Les montants visés aux articles 11 ont un caractére ferme et sont réputés étre établis sur la base
des conditions économiques de ................ 2018 (mois de remise de l'offre).

ARTICLE 12 - REGIME FISCAL

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le Titulaire du présent marché
s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par 'administration fiscale a acquitter la TVA
d’aprés les débits.

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE FACTURATION

131 Echéancier de facturation
Le montant du présent marché sera facturé par le Titulaire, conformément a I'échéancier suivant :

- 10% du montant H.T. et les taxes correspondantes a la remise de 'ensemble des études, et apres
réalisation des prestations et acceptation par le CEA des livrables remis pendant la phase de
suivi des études d’exécutions,

- 80 % du montant H.T. et les taxes correspondantes sur facture mensuelle émise a terme échu,
et aprés réalisation des prestations et acceptation par le CEA des livrables remis pendant la
phase de suivi de chantier et jusqu’a la réception des travaux,

- 10 % du montant H.T. et les taxes correspondantes aprés réalisation des prestations et
acceptation sans réserve par le CEA du rapport de fin de parfait achévement.

13.2 Modalités de facturation

Conformément aux conditions de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative a la
dématérialisation des factures, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro
de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme & la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
linstruction du 22 février 2017 relative au de développement de la facturation électronique et
comporter en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 ;
- le code service : SAC-C;
- le numéro d’engagement (n° de marché 4000......... ).

L’envoi des factures par voie postale est strictement réservé aux entreprises bénéficiant d’'une
dérogation conformément a I'article 3 de ladite ordonnance.

Le cas écheéant, chaque facture papier doit étre adressée en 3 (trois) exemplaires a I'adresse ci-
dessous :
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CEA / Saclay - S3C- Fournisseurs
Batiment 530 - PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

13.3 Les prestations périodiques seront facturables a terme échu, les factures émises avant le terme
seront réputées avoir été émises le jour suivant la date du terme.

ARTICLE 14 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de réglement des factures est de trente jours & compter de leur date de réception par le
CEA, pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.

ARTICLE 15 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang inférieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet.

ARTICLE 16 - CONFIDENTIALITE

Les dispositions en matiere de confidentialité sont régies par les dispositions de l'article 11 des CGA

ARTICLE 17 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a l'occasion de l'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de l'article 12 des CGA.

Chaque Partie demeure propriétaire de ses Connaissances Propres.
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ARTICLE 18 - PENALITES

18.1 Pénalités pour retard d’exécution

Si le Titulaire ne réalise pas la prestation dans les délais prévus a larticle « Durée - délais
d’exécution », celui-ci sera redevable d'une pénalité de 2/1000 (DEUX POUR MILLE) du montant
hors taxes du marché par jour de calendrier de retard constaté a compter de la date contractuelle.

18.2 Pénalité pour retard ou absence aux réunions

En cas de retard répété ou d’absence aux réunions prévues au présent marché, le Titulaire est
passible de plein droit d'une pénalité fixée a 300 € par manquement constaté.

18.3 Modalités d'application des pénalités et plafond
Les pénalités définies dans le présent article sont :

- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées directement par le CEA,

- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total HT du marché (tranche
ferme et option levée le cas échéant).

ARTICLE 19 - JURIDICTION COMPETENTE

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, sera de la
compétence exclusive du Tribunal administratif de Versailles.

Fait a Saclay,
en deux exemplaires originaux,
Pour le CEA, Pour le Titulaire,
Signature : Signature :
Date : Date :
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ANNEXE 1 - PERSONNEL DU TITULAIRE
1. Obligations générales du Titulaire quant a son personnel
1.1 Le Titulaire se conformera aux réglements relatifs a l'acces, a la sécurité, a la discipline et a I'nygiéne

en vigueur sur le Centre, et plus généralement, a toutes instructions qui lui seraient données par le
CEA. Il prend le méme engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants
éventuels auxquels il est tenu de donner toutes instructions.

Le Titulaire se conforme notamment :

— aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ol sont exécutées les prestations,

— aux réglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiene et de sécurité.

— alaloin®93.1418 du 31 décembre 1993 et de ses textes d’application relatifs aux opérations de
batiment ou de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

Il est précisé qu'aucun personnel agé de moins de 18 ans ne peut avoir accés au Centre.
1.2 Lutte contre le travail dissimulé et respect de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa signature, jusqu’a
la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-5 (s’il est établi en France) ou a
l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste
nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’étre employés (articles D. 8254-2 a
D. 8254-5 du Code du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
gue le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales (arrété du 25 mai 2016 fixant la
liste des impbts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de
certificats pour I'attribution de marchés publics et de contrats de concession).

Le Titulaire doit s’assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses
fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s’il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions générales
d’achat du CEA) ».

2. Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir & la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement & I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a l'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.
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3. Acces au Centre
3.1 Avis de sécurité (Laissez-Passer Entreprise)

L’accés du personnel du Titulaire est subordonné a l'obtention d’'un avis de sécurité, dénommé
Laissez-Passer Entreprise ou LPE.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

- quinze jours avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

- trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union Européenne
(U.E.).

3.2 Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire confirme au Chef d'installation la liste des
employés chargés de I'exécution des prestations pour l'obtention du LPE et I'établissement des
fiches de poste et de nuisance.

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d'installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de I'autorisation d’accés afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

3.3 Délivrance du Laissez-Passer Entreprise

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des pieces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accés diment complété (le Titulaire doit gérer les échéances
et les demandes de renouvellement éventuel des laissez-passer) accompagné d'une
photographie,

- la carte d'identité ou le passeport,
- le formulaire Sphére du Nucléaire, diment rempli, destiné a I'obtention du LPE,

- le formulaire d’attestation de I'employeur, fourni par le CEA et ddment complété par le Titulaire.
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- Toriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré par
le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accées diiment complété (le Titulaire doit gérer les échéances
et les demandes de renouvellement éventuel des laissez-passer) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,
- le formulaire Sphére du Nucléaire, ddment rempli, destiné a I'obtention du LPE,
- le formulaire d’attestation de I'employeur, fourni par le CEA et diment complété par le Titulaire.

- Toriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré par
le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

3.4 Retrait du LPE - Retrait de personnel

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le LPE d'un employé du Titulaire, auquel cas, il
notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait en cas
d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au marché.

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté a I'exécution du marché.

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément & la convention du travail.

Suivi médical
4.1 Le Titulaire est tenu de prendre en charge le suivi médical de ses salariés auprés d'un service
médical agréé. Toutefois, le Service de Santé au Travail (SST) du CEA Paris-Saclay pourra

demander la réalisation d'examens complémentaires en fonction des données figurant sur la fiche
de poste et de nuisances de son personnel (ou du personnel de son sous-traitant).

Le Titulaire s'engage alors :

— a prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) 10 jours avant
I'exécution des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale
précise I'absence de contre-indication au Poste de Travall,

— a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

— aexiger de son personnel qu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) et le dernier jour d'exécution
des dites prestations, afin qu'un point zéro et qu'un point de fin de chantier soient effectués selon
les prescriptions du SST,

— afournir au SST la liste de ses employés présents sur le chantier et a signaler au SST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Ces modalités seront confirmées, voire affinées, au cours de la réunion d'inspection commune.
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5. Réunion d’Inspection Commune (RIC)

Conformément aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992, une Réunion d’Inspection
Commune sera organisée quinze jours avant I'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
l'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.
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