R1902 - DESAMIANTAGE 2EME SOUS SOL DU BATIMENT H1 BUGNARD

Planning Travaux DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**DESAMIANTAGE BUGNARD**	**153 jours**
2	**Travaux - Sous-sol libéré**	**153 jours**
3	Préparation de chantier	1 mois
4	Rédaction du Plan de retrait	10 jours
5	Envoi Plan de retrait à MOA	0 jour
6	Remarques MOA sur Plan de retrait	10 jours
7	Envoi Plan de retrait MàJ	0 jour
8	Traitement Plan de retrait	20 jours
9	Validation Plan de retrait	0 jour
10	Visite d'inspection commune	1 jour
11	Consignation réseaux	1 jour
12	Installation de chantier	10 jours
13	Travaux de désamiantage	80 jours
26	OPR	2 jours
27	Levées réserves	15 jours
28	Réception	0 jour