POLE EMPLOI Calendrier prévisionnel d'exécution

Aménagement de I'agence de Barentin Ven 20/03/20 - Version 1
N°  |Mode Nom de la tache Durée ‘ M1 ‘ M2 ‘ M3 ‘ M4 ‘ M5 M6
Tache s1 | st | s2 | s3 | sa | ss | s6 | sz | s8 | s9 | s | s | s12 | s13 | s1a | s15 | s | si7 | s18 | s19 | s | sa1 | s s23 | soa | s5 |
1 |"= Période de préparation 6 semaines
2 =
3 "=
4 |m= LOT 01 : MENUISERIES INTERIEURES / 85 jours LOT 01 : MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS .
CLOISONS / FAUX-PLAFONDS
5 = Cloisons en plaques de platre 10 jours v
6 "= Plafonds CF1H 5 jours h
7 " Enduits 10 jours ’,_
8 = Faux-plafonds démontables 20 jours
9 "5 Cloisons modulaires 20 jours u
10 = Appareillage 5 jours .L
11 (= LOT 02 : REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES 1
12 = Ragréage 10 jours >
13 ™= Sol PVC compris protection 15 jours
14 = Carrelages 5 jours
15 |=8 Faiences 5 jours T
16 ™= LOT 03 : PEINTURES 75 jours LOT 03 : PEINTURES |
17 = Peintures sur murs et plafonds 20 jours 7>_J
18 ™= Nettoyage de mise en service 5 jours —
19 |= LOT 04 : ELECTRICITE 90 jours LOT 04 : ELECTRICITE
20 |= Distribution en chemins de cables 10 jours I
21 |= Raccordements et armoires 10 jours _
22 |= Appareillage 5 jours )
23 =
24 = Réception 1 jour Ll
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