
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée

1 Période de préparation 6 semaines

2

3

4 LOT 01 : MENUISERIES INTERIEURES / 
CLOISONS / FAUX-PLAFONDS

85 jours

5 Cloisons en plaques de plâtre 10 jours

6 Plafonds CF1H 5 jours

7 Enduits 10 jours

8 Faux-plafonds démontables 20 jours

9 Cloisons modulaires 20 jours

10 Appareillage 5 jours

11 LOT 02 : REVETEMENTS DE SOLS / FAÏENCES25 jours

12 Ragréage 10 jours

13 Sol PVC compris protection 15 jours

14 Carrelages 5 jours

15 Faïences 5 jours

16 LOT 03 : PEINTURES 75 jours

17 Peintures sur murs et plafonds 20 jours

18 Nettoyage de mise en service 5 jours

19 LOT 04 : ELECTRICITE 90 jours

20 Distribution en chemins de câbles 10 jours

21 Raccordements et armoires 10 jours

22 Appareillage 5 jours

23

24 Réception 1 jour
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POLE EMPLOI

Aménagement de l'agence de Barentin

Calendrier prévisionnel d'exécution
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