
IDONEIS - SARL D'ARCHITECTURE D'INGENIERIE Dossier D.C.E. 

AVRIL 2020

Délais:

Désignation:

Documents à remettre:

Corps d'état:

LOT 01- DESAMIANTAGE

LOT 02 - GROS-ŒUVRE

LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 04 - PLATERIE - FX PLAFOND - MENUISERIES

LOT 05 - PEINTURES

LOT 06 - PLOMBERIE / SANITAIRES / CTA

LOT 07 - ELECTRICITE

légende:   préparation   plans d'exécution   visas   fabrication

  travaux finitons

TRAVAUX SANS INTERRUPTION

MOIS 5

1 mois de

préparation

                        CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL D'EXECUTION

MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4MOIS 1

P.P.S.P.S.  à  OS + 
30 jours

ORDRE DE SERVICE DU MO 

Réception totale

VNF

TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT B 

A LYON (69)


