
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
  
 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de mise aux normes et agrandissement du 
réfectoire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Direction Territoriale Rhône-Saône  

2 rue de la quarantaine 
69321 LYON CEDEX 05 



 

SOMMAIRE 

 

1 - Dispositions générales du contrat ............................................................................................ 4 

1.1 - Objet du contrat .................................................................................................................. 4 

1.2 - Décomposition du contrat .................................................................................................. 4 

2 - Pièces contractuelles ................................................................................................................. 4 

3 - Intervenants ................................................................................................................................. 5 

3.1 - Conduite d'opération ........................................................................................................... 5 

3.2 - Maîtrise d'oeuvre .................................................................................................................. 5 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier ............................................. 5 

3.4 - Contrôle technique .............................................................................................................. 5 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ....................................................... 5 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité ................................................................................... 5 

5 - Durée et délais d'exécution ....................................................................................................... 6 

5.1 - Délai global d'exécution des prestations ......................................................................... 6 

5.2 – Durée du contrat .................................................................................................................. 6 

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ............................................................. 7 

6 - Prix ................................................................................................................................................. 7 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués.................................................................................. 7 

6.2 - Modalités de variation des prix ......................................................................................... 8 

6.3 - Répartition des dépenses communes ............................................................................... 9 

7 - Garanties Financières ................................................................................................................. 9 

8 - Avance ........................................................................................................................................... 9 

9 - Modalités de règlement des comptes ...................................................................................... 9 

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ................................................................................... 9 

9.2 - Présentation des demandes de paiement ..................................................................... 10 

9.3 - Délai global de paiement ................................................................................................. 11 

9.4 - Paiement des cotraitants ................................................................................................. 11 

9.5 - Paiement des sous-traitants ............................................................................................ 11 

10 - Conditions d'exécution des prestations ............................................................................... 11 

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits ............................................................... 11 

10.2 - Implantation des ouvrages ............................................................................................. 12 

10.3 - Préparation et coordination des travaux .................................................................... 12 

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ....................... 12 

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................ 12 

10.3.3 - Registre de chantier ................................................................................................ 13 

10.4 - Etudes d'exécution .......................................................................................................... 13 

10.5 - Installation et organisation du chantier ...................................................................... 13 

10.5.1 - Installation de chantier ........................................................................................... 13 

10.5.2 - Application de réglementations spécifiques ....................................................... 13 

10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ............................................. 14 

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier ........................................................................... 14 

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .......... 14 

10.6.3 - Documents à fournir après exécution .................................................................. 14 

10.7 - Réception des travaux .................................................................................................... 15 

10.7.1 - Dispositions applicables à la réception ................................................................ 15 

10.7.2 - Epreuves concluantes .............................................................................................. 15 

11 - Garantie des prestations ........................................................................................................ 15 

12 - Pénalités ................................................................................................................................... 15 

12.1 - Pénalités de retard .......................................................................................................... 15 

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé ..................................................................................... 16 



12.3 - Autres pénalités spécifiques .......................................................................................... 16 

13 - Assurances ................................................................................................................................ 16 

14 - Résiliation du contrat ............................................................................................................. 17 

14.1 - Conditions de résiliation ................................................................................................ 17 

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ...................................................................... 17 

15 - Règlement des litiges et langues ......................................................................................... 17 

16 – Dérogations ............................................................................................................................ 17 



 
Consultation n°: REF. BÂT. B Page 4 sur 17 

 

1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : 
Travaux de mise aux normes et agrandissement du réfectoire 
 
- agrandissement et mise aux normes réfectoire 
- création porte d'accès en salle cour sud 
- création douches - WC 

Lieu(x) d'exécution : 
VNF-DTRS 
2 rue de la Quarantaine 
69005 LYON 

1.2 - Décomposition du contrat 

Les prestations sont réparties en 7 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

LOT 1 
DESAMIANTAGE -DEPLOMBAGE 
Travaux de désamiantage et déplombage du site 

LOT 2 DEMOLITIONS GO CARRELAGE 

LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT 4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 

LOT 5 PEINTURES - SOLS SOUPLES 

LOT 6  PLOMBERIE-CHAUFFAGE 

LOT 7 ELECTRICITE 

  
 

Le lot principal est le lot 02. 

2 - Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 
prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le plan général de coordination sécurité (PGC) 
- Le calendrier détaillé d'exécution 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, 
approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009
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3 - Intervenants 

3.1 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 

3.2 - Maîtrise d'oeuvre 

La maîtrise d'oeuvre est assurée par : 

IDONEIS 
2 rampe Saint Marcel 
02000 LAON 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : 

IDONEIS 
74, rue Maurice Flandin – 69003 lyon –  

Tél. : 0437699926 
Courriel : contact@idoneis.fr 

 
3.4 - Contrôle technique 

Le contrôle technique est assuré par : 

BTP Consultants 
Immeuble Le Vernal - 2ème étage - 
62 chemin de la Bruyère 
69570 DARDILLY 
 
Tél. : 04 37 49 64 60 
Courriel : adm.69@btp-consultants.fr 
 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III sera assurée par : 

ELYFEC 
25 rue Antoine Condorcet 
38090 Vaux-Milieu 
 
Tél. : 0474828989 
Courriel : contact@elyfec-sps.fr 
 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.  
  
Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne 
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent 
marché. 
  
Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont à titre confidentiel et ne 
peuvent, sans autorisation, être transmis, même à titre gratuit, à d'autres personnes que celles qui ont la 
qualité pour en connaître dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne 
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, être divulgués à des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni  
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reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations 
faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus. 
  
En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une 
clause imposant à son sous-traitant les mêmes obligations que celles du présent marché. 
  
 
 Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

 

5 - Durée et délais d'exécution 

5.1 - Délai global d'exécution des prestations 

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois. 

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/07/2020. 

La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 01/12/2020. 

La durée contractuelle de chacun des lots est de 12 mois. 

5.2 – Durée du contrat 

 
La durée du contrat propre à chaque lot est de : 
 

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions 

LOT 1 5 mois 01/07/2020 31/07/2020  

LOT 2 5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

LOT 3 5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

LOT 4 5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

LOT 5 5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

LOT 6  5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

LOT 7 5 mois 01/07/2020 03/12/2020  

 

 
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux 
débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
de l'article 19.2 du CCAG-Travaux. 

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires, les délais d'exécution sont 
prolongés dans les conditions suivantes : 
Si des intempéries ou autres phénomènes naturels s'avèrent de nature à compromettre la bonne exécution 
des travaux, le maître d'œuvre peut prescrire l'arrêt momentané des travaux ou autoriser leur poursuite en 
assortissant cette décision des mesures particulières à prendre. 
Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions : 
- Intempéries de type C1 (température extérieures à -6°C et à -5°C à 18h) : Travaux de menuiseries 
extérieures - travaux de béton - étanchéité 
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Tâches non soumises aux intempéries : 
Sont réputés non soumis aux intempéries : 
* les travaux exécutés à l'intérieur des bâtiments 
* l'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes. 
Pour être prises en compte, les intempéries doivent être déclarées comme arrêtant l'exécution des tâches 
du calendrier et faire l'objet d'attachements journaliers à soumettre au maître d'œuvre le jour même. 
Le titulaire est tenu de signaler au maître d'ouvrage par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, 
toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes 
justifications nécessaires, permettant au maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés 
signalées, doivent être fournies. 

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution 

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé 
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des 
travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. 

Calendrier détaillé d'exécution 
 
A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, 
pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots. 
 
Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de 
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers 
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par 
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du pouvoir adjudicateur 
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier. 
 
B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant 
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 
 
C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois 
est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les 
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une 
part et au lot considéré d'autre part. 
 
D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission 
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des 
lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires. 

6 - Prix 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 
protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement. 

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier. 
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6.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2020 ; ce 
mois est appelé " mois zéro ". 

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les 
formules suivantes : 
 

 

Lot(s) Formules Prix concernés 

LOT 1 Cn = 15.0% + 85.0% (BT01 (n) / BT01 (o)) tous les prix 

LOT 2 Cn = 15.0% + 85.0% (BT01 (n) / BT01 (o)) tous les prix 

LOT 3 Cn = 15.0% + 85.0% (BT19b (n) / BT19b (o)) tous les prix 

LOT 4 
Cn = 15.0% + 85.0% [(0.5 BT18a (n) / BT18a (o)) + 
(0.5 BT08 (n) / BT08 (o))] 

tous les prix 

LOT 5 Cn = 15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (o)) tous les prix 

LOT 6  Cn = 15.0% + 85.0% (BT38 (n) / BT38 (o)) tous les prix 

LOT 7 Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (o)) tous les prix 
 

  
selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient de révision. 
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n-6 mois 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro-6 mois 
 
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. 

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale 
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. 

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants : 
 

Lot(s) Code Libellé 

LOT 1 BT01 Index du bâtiment - Tous corps d'état - Base 2010 

LOT 2 BT01 Index du bâtiment - Tous corps d'état - Base 2010 

LOT 3 BT19b Index du bâtiment - Menuiserie extérieure  - Base 2010 

LOT 4 BT18a Index du bâtiment - Menuiserie intérieure - Base 2010 
 

BT08 Index du bâtiment - Plâtre et préfabriqués - Base 2010  

LOT 5 BT46 
Index du bâtiment - Peinture, tenture, revêtements muraux - Base 
2010 

LOT 6  BT38 
Index du bâtiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 
2010 

LOT 7 BT47 Index du bâtiment - Électricité - Base 2010 
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6.3 - Répartition des dépenses communes 

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge 
du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante : 

 
 

Libellé 

Nettoyage des installations communes « bases de vie » 

Consommation d'eau et d'électricité 

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone 
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable 

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou 
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la 
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers 

 
 
Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procède au règlement des 
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il 
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque 
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maître d'oeuvre se limite à jouer le rôle d'amiable 
compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se 
serait élevé entre eux. 
 
En cas de nettoyage imparfait des locaux mis à disposition par le maître de l'ouvrage, les frais de nettoyage 
engagés en lieu et place de l'entreprise feront l'objet d'une refacturation au titre du compte prorata. 

7 - Garanties Financières 

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par 
le comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. 
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. 
 
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la 
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute 
la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 

8 - Avance 

Aucune avance ne sera versée.  

 

9 - Modalités de règlement des comptes 

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. 
Les acomptes seront versés mensuellement. 
 
Par dérogation à l'article 13 du CCAG-Travaux, le délai global de paiement court à compter de la réception 
du projet de décompte transmis et validé par le maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage. 

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont 
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours après la 
publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. 
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9.2 - Présentation des demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du CCAG-Travaux 
et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, 
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
- la date de facturation ; 

 

Les demandes de paiement sont établies au nom de V.N.F selon les coordonnées suivantes : 
Voies Navigables de France 
Direction territoriale Rhône Saône 

 

2 rue de la quarantaine 
69321 LYON CEDEX 05 
 

Les demandes de paiement se font obligatoirement via le portail Chorus-pro : http\\chorus.pro.gouv.fr 
 

Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct 
comportent les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, 
la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le système d'information 
financière et comptable de l'entité publique ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du 
service chargé du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que 
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 
123-221 du code de commerce. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
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9.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

9.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte 
d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux. 

9.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision 
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de 
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé 
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a 
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux 
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai 
au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. 
 
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à 
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement 
demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a 
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal 
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

 

10 - Conditions d'exécution des prestations 

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits 

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le 
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge 
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent 
être conformes aux normes visées par le cahier des charges. 

les matériaux utilisés dans le cadre de l'exécution des travaux seront tous soumis à visa préalable du maître 
d'œuvre. Aucune prestation faisant l'objet d'utilisation de matériaux n'ayant l'objet d'un visa préalable ne 
sera rémunérée et le remplacement de ces matériaux pourra être réalisée au frais exclusif du titulaire du 
lot concerné 
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10.2 - Implantation des ouvrages 

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération. 

10.3 - Préparation et coordination des travaux 

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 
jours maximum.  

Cette période débute à compter de la notification du marché.  

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, après consultation des entreprises, le calendrier 
détaillé d'exécution énoncé au présent document. 

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et 
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'oeuvre 
1 mois au plus tard après la notification du marché. 

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et 
de protection de la santé simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.  
Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début 
de la période de préparation. 

 
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général 
de coordination simplifié en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier. 

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du 
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection 
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ". 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, 
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a 
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la 
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit 
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du 
chantier. Il a libre accès au chantier. 
 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ; 
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au 
chantier ; 
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition 
leurs contrats ; 
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le 
coordonnateur ; 
- la copie des déclarations d'accident du travail. 
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Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les 
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes 
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique 
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, 
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend 
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur 
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de 
ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des 
prescriptions législatives et réglementaires. 
 
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation 
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les 
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles 
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès 
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en 
particulier du point de vue de la sécurité. 

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de 
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article. 

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des 
travailleurs handicapés. 
 

10.3.3 - Registre de chantier 

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des 
documents émis ou reçus par le maître d'oeuvre. 

10.4 - Etudes d'exécution 

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître 
d'oeuvre et remis gratuitement au titulaire. 

10.5 - Installation et organisation du chantier 

10.5.1 - Installation de chantier 

Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de 
chantier dans les conditions suivantes : 
Les installations de chantier seront conformes au PGC. Le maître de l'ouvrage met à disposition une partie 
de ses installations à la disposition du personnel intervenant sur le chantier : une attention particulière 
sera apportée à la remise en état et à la propreté des lieux mis à disposition. 

10.5.2 - Application de réglementations spécifiques 

Les règlementations spécifiques suivantes sont applicables : 
Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures réglementaires qui en découlent au moment de la 
consultation et de la conclusion des marchés, les entreprises seront tenues, pour toute la durée du chantier, 
de se conformer strictement aux préconisations en vigueur et à leurs évolutions, ainsi qu'aux éventuelles 
règles propres en vigueur au sein de Voies Navigables de France 
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10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du 
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, 
pendant la durée du chantier. 
 
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il 
met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la 
réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. 
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. 
 
Conformément à l'article 37 du CCAG Travaux, le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné 
ainsi que l'évacuation de ses gravois au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. 
En cas de manquement, le montant des dépenses engagées en lieu et place du titulaire du lot au titre du 
nettoyage et/ou de l'évacuation de gravois sera déduit en fin de chantier sur le décompte général du oou 
des entrepreneurs des lots considérés. 
 

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans 
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, 
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. 
 
Chaque entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu'elle aura 
salies ou détériorées. 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés 
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. 
A la fin des travaux dans le délai de deux jours ouvrés, à la date de notification de la décision de réception, 
l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements qui auront été occupés par le chantier. 
Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. En 
cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure, restée sans effet, le maître d'ouvrage peut 
procéder à l'application d'une pénalité forfaitaire de 100.00 €. 

 
10.6.3 - Documents à fournir après exécution 

Le titulaire doit remettre au maître d'oeuvre les documents suivants : 
- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés 
- Les notices de fonctionnement 
- Les prescriptions de maintenance 
- Tout document technique relatif aux équipement, matériaux et matériels utilisés lors de 

l’exécution 
La composition du DIUO de chaque lot sera conforme aux dispositions de l’article 4 et de l’annexe 5 du 
CCT – Généralités tous corps d’état. 

Par dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, les plans et autre documents à fournir après exécution par 
l'entrepreneur devront être remis au maître d'œuvre dans le mois qui suit la réception des travaux. 
En cas de retard ou du caractère incomplet du rendu au terme de ce délai, une pénalité forfaitaire de 750 
€ (sept cent cinquante euros) sans mise en demeure préalable sera appliquée aux entreprises concernées. 

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence 
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO). 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires, 
une pénalité égale à 750,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires. 
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10.7 - Réception des travaux 

10.7.1 - Dispositions applicables à la réception 

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux propres à chaque lot dans les conditions de 
l'article 41 du CCAG-Travaux. 
 
Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont 
ou seront considérés comme achevés ; le maître d'oeuvre aura alors à charge de provoquer les opérations 
de réception. 

10.7.2 - Epreuves concluantes 

La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux 
pièces techniques du cahier des charges. 

11 - Garantie des prestations 

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date 
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux. 

12 - Pénalités 

12.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, 
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 5,0/100 du montant HT du 
marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. 
 
Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard sur la date d'achèvement final des travaux 
prévue au calendrier contractuel d'exécution établi pendant la période de préparation et éventuellement 
modifié par avenant, il sera faire application, sans mise en demeure préalable, et du simple fait de la 
constatation par le maître d'œuvre, de cette pénalité par jour calendaire. de retard. 
De plus, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de l'échelonnement des 
travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais des phases de 
travaux donne le droit au maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une 
provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte, sans mise en demeure préalable 
et sur simple constatation du maître d'œuvre. 
La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux 
à l'état d'avancement déterminé par le planning, la date d'origien de ce dernier étant prise égale à celle 
prescrite pour le commencement des travaux, celle-ci est, pour l'état d'avancement, réputée uniforme dans 
le délai imparti à cette phase. Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours 
de retard du montant journalier de la pénalité. 

 

 
Lorsqu'à la suite d'une première constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-
dessus, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution 
ou l'augmentation constatée du retard. 
 
Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l’une des deux conditions suivantes est remplie : 
o ou l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ; 
o ou bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, les travaux de la phase considérée ont accusé un 
retard qui - bien que n’ayant pas eu d’incidence sur le délai global - a perturbé la marche du chantier ou 
provoqué des retard dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou n’a pas permis l’ouverture 
ou la livraison de tout ou partie des ouvrages dans les conditions initialement prévues. 
 

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des 
pénalités de retard. 
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12.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

 
12.3 - Autres pénalités spécifiques 

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer 
une pénalité forfaitaire fixée à 100,00 € par absence. 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

retard d'exécution Journalière 5,0 %  

remise du DOE Forfaitaire 750,00 €  

Absence aux réunions de chantier Forfaitaire 100,00 € 
Applicable pour toute absence non 
prévue et/ou excusé aux réunions de 
chantier.  

Gestion des déchets Journalière 5,0 %  

Présentation des échantillons Journalière 5,0 %  

Présentation des plans 
d'exécution - notres de calcul et 
études de détail  

Journalière 5,0 %  

Remise du P.P.S.P.S Journalière 100,00 €  

Retard dans délais de levées de 
réserves 

Journalière 5,0 %  
 

 

13 - Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

Il doit donc contracter : 
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont 
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil. 
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14 - Résiliation du contrat 

14.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 82545 du Code du travail conformément à l'article R. 
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 

 
14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir 
un effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté 
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci 
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer 
à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour 
le titulaire, à aucune indemnité. 
 

15 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, 
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

16 – Dérogations 

  - L'article 2 du CCAP déroge à l’'article 4.1 <u CCAG - Travaux 

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.3 de l'article 13.4.2 du CCAG - Travaux 

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux 

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge à l'article 31.1 du CCAG - Travaux 

- L'article 10.6.3 du CCAP déroge à l'article 40 du CCAG - Travaux 

- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 20 du CCAG - Travaux 

- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 20.4 du CCAG - Travaux 


