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AR PROCEDURE - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS |

1.1- PROCEDURE

La procédure adaptée est retenue pour cette consultation. C'est un accord-cadre passé en application des articles R.
2162-1 a R. 2162-2 du Code de la commande publique. Cet accord-cadre fera I'objet de bons de commande pour
chaque mission.

1.2 - OBJET
Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a l'opération de travaux
de réfection sur la piste de I'aéroport Cayenne Félix EBOUE et ayant pour objet la réalisation de la mission définie
au sein du Cahier des charges.
1.3 - CONTRACTANTS
II'est conclu entre :
® |a personne publique désignée dans I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage » dans le présent CCAP
o ¢t e titulaire du marché désigné dans I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans le présent CCAP.
Les dispositions sont détaillées dans le cahier des charges.

DX 1l ne fait pas suite & un concours d'architecture et d'ingénierie organisé par le maitre d'ouvrage.

Les dispositions du présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d'ceuvre.

PABZN PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2.1-PIECES PARTICULIERES

D Le présent CCAP.

D Le CCTP.

D L'acte d’engagement (AE) et son annexe décomposition du prix forfaitaire.

D Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage.

D Le Cahier des charges commun aux sous-traitants de I'aéroport Cayenne Félix Eboué

2.2 - PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX (MOIS MO0)

D Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) sous réserve des dérogations expressément prévues au sein du présent CCAP.

D Le Décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, selon le Livre IV : dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et
a la maitrise d’ceuvre ;

D L'Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

D Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.
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2.3 - NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

L'original de I'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme & l'original
délivré en unique exemplaire pour étre remise a l'établissement de crédit et en cas de cession ou de
nantissement de créance consentis conformément aux articles R. 2191-45 a R. 2191-63 du Code de la
commande publique (CCP).

PAPSHN LE MAITRE D'OUVRAGE |

3.1 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

[X] La personne représentant le pouvoir adjudicateur :

La personne représentant le pouvoir adjudicateur est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation
et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés.

Président de la chambre de commerce et d’industrie de Région Guyane

[ ] Le mandataire : Le service aéroportuaire.
Le mandataire représente le maitre d'ouvrage a I'égard des tiers, dans I'exercice des attributions qui lui sont
confiées.

[X] Le conducteur d'opération :

Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale a caractére administratif, financier et
technique.

Le chef du service Technique de I'aéroport de Cayenne Félix Eboué.

3.2 - PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

En application de l'article L. 2412-1 du Code de la commande publique, Il appartient au maitre d'ouvrage :

D de définir le programme de [l'opération envisagée et l'enveloppe financiere prévisionnelle
correspondante, en précisant sa décomposition et notamment la partie de I'enveloppe affectée aux
travaux

D de fixer les objectifs de développement durable et de maintenance, s'ils ne font pas partie du programme

D d'indiquer le délai prévisionnel de réalisation de l'opération

D d'indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.

PAPAN LA MAITRISE D'CEUVRE |

4.1 - CONTRACTANT UNIQUE
Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée dans I'acte d'engagement.
4.2 - COTRAITANTS

4.2.1 - Groupement de maitrise d'oeuvre
Le groupement est obligatoirement solidaire.

4.2.2 - Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans |'acte d'engagement comme mandataire.
Il représente I'ensemble des membres vis a vis de la personne responsable du marché, et coordonne les
prestations des membres du groupement.
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4.3 - SOUS-TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre
d'ouvrage, dans les conditions définies aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique.

PABSN AUTRES INTERVENANTS DANS L'OPERATION |

Le maitre d’ouvrage communiquera la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives au fur @ mesure de
I'avancement du projet.

PAPN MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE |

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au CCTP.

6.1 - MISSION DE BASE

DX Esquisse

DX Etudes d'avant projet sommaire

DX Etudes d'avant projet définitif

DX Etudes de projet — Permis

X] Assistance a la passation des contrats de travaux
X] Visa

DX] Direction de I'exécution des contrats de travaux

DX] OPR - Réception

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

® une durée prévisionnelle d'exécution des travaux | A définir par le maitre d’ceuvre mais ne
de devant pas dépasser le 31/10/2022

® le mode de dévolution des marchés de travaux par :
[ entreprise générale [ entreprises groupées [X] corps d'état séparés

Suivant dossier du maitre d’ceuvre.

e une fréquence de réunions de . . .
. , .1 | par semaine | (semaine, mois, efc.)
chantier de : =
e |a participation moyennede 1 personnes de I'équipe de matrise d'ceuvre aux réunions de chantier.

X] Assistance aux opérations de réception
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6.2 - AUTRES MISSIONS
X] Réalisation procédure administrative, permis de construire, autorisation de travaux, autres...
[X] Réalisation des Dossiers de consultation des missions d'ingénierie. Etude, controle technique, SPS ...

DX] Mission réalisation des projets en mode 3D dynamique en phase APD et PRO pour toutes les solutions.

PAPN MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE |

7.1 - INFORMATIONS RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant I'exécution du marché
Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit notamment :

D de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire (par
exemple, le maitre d'ouvrage devra communiquer une copie de toutes les pieces annexées a l'arrété de permis
de construire)

D de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

7.1.2 - Informations données par le maitre d'oeuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 - Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis
au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au
marché.

7.2 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément au CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le rble qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur
"sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études
de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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7.4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D'CEUVRE

7.4.1 - En phase Etudes

D Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans le planning remis par le candidat.

® Présentation des documents

Par dérogation au CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les études lui seront présentées. Planning de I'opération faisant foi.
Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

® | ¢ point de départ des délais et le nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les suivants :

Point de départ des délais de Nombre
présentation des études d'exemplaires
Etudes d'avant projet sommaire 5
¢ Date d'effet indiquée dans l'ordre de
service
Etudes d'avant projet définitif 5
o A défaut, date de l'accusé de
réception par le maitre d'ceuvre de
Etudes de projet (Par zone |l'ordre d'engager les études de la
d’intervention) phase concernée. 5
Plan EXE
Dossier de consultation des 5
entreprises
Visa
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux 5

® Format et support choisis pour la remise des études

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur le support suivant :

| PAPIER

(papier, CD, DVD, mail, etc.)

Les formats informatiques sont

' DWG pour les plans

. Document modificatif (WORD-Excel)
Et

_PDF

CCAP
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D Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants : 2 semaines pour toutes les étapes.

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par
le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au
CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

7.4.2 - En phase Travaux

D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément au CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours
des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.
Lors de modification du décompte, il sera exigé un document spécifique du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies au CCAG applicable aux marchés de travaux le
montant de 'acompte mensuel a régler a 'entrepreneur.

II transmet au maitre d’'ouvrage en vue du paiement 'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet
établi par I'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 10 jours & compter de la date de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

D Visa des études faites par les entrepreneurs
Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au
visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours
aprés leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de l'obtention de I'avis du contrleur technique.

D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément au CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d’'ceuvre établit, dans les conditions définies au CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

CCAP
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Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et & sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé & 15 jours & compter de la date de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.5 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant
étre notifié au maitre d'ceuvre.

7.5.1 - Forme de la notification
L'ordre de service est remis au maitre d'oeuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.

7.5.2 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de
mission) ;

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles.

7.5.3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des réserves

® | ¢ maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage,
qu'ils aient ou non fait l'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre
d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou
de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

® Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appelle des réserves de sa
part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai
courant & compter du jour suivant la notification de 'ordre de service.

7.6 - AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération
sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles R 2432-2 & R 2437 du code de la
Commande publique.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte notamment

® des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de l'enveloppe
financiére prévisionnelle,

® des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre résultant
des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,

® des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre

® au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d'ouvrage et
qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études
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e des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux
® du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achevement.

7.7 - ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des contrats de travaux » (DET), le candidat
est chargé de rédiger, signer, expédier tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur dans les
conditions ci-dessous :

o Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a 'entrepreneur, dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du
8 septembre 2009.

o Par ailleurs, le MOE rédige et soumet a la signature du MO les ordres de service concernant les décisions
du MO relatives :

—a la notification de la date de commencement des travaux ;
—au passage a I'exécution d’'une tranche conditionnelle ;
—a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

o Les ordres de service sont transmis en copie au MO, qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.

7.8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

44 1, 2¢ alinéa, du CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009) ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothese, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du MOE, par le MO, dans les
conditions de I'article 27 du CCAG-PI et constatant que le prestataire a rempli toutes ses obligations.

CCAP
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PAPBN REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE |

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire :
[] Il esta prix révisable

DX] Il est & prix ferme durant toute la durée du marché

La rémunération du maitre d'oeuvre est établie :

(] au temps & passer sur la base d'un devis

[X] Selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe des travaux (fixé en stade de I'APD validé par le
maitre d’ouvrage)

[] au temps & passer sur la base d'un devis et selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe des travaux.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le Cahier
des charges du marché.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
['opération.

8.2 - ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de I'article
R 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :
e contenu de la mission fixée par le Cahier des charges et les assurances a souscrire

® programme
e partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

e ¢léments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & linsertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles.

e délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
® mode de dévolution des marchés de travaux

o durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

e découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

e continuité du déroulement de I'opération.
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8.3 - PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir I'une des méthodes
suivantes :

[] Libre négociation

[] Dans le cas ol la rémunération est calculée au temps & passer :

Le montant définitif de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'APD est négocié en
fonction de leur durée estimée et de leur complexité induites par le colit prévisionnel des travaux sur lequel
s'engage le maitre d'oeuvre. Ce montant prend en compte I'éventuel surcolt de I'assurance du maitre
d'ceuvre lié & 'augmentation du codt des travaux.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'engagement du maitre d'ceuvre est
définitif.

Dans le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux x taux de
rémunération

Quelle que soit la méthode choisie par les parties :

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de I'article 7.6
relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

8.4 - MODALITES DE REVISION

8.4.1 - Mois d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mO fixé & 'acte d’engagement.

8.4.2 - Révision du prix du marché de maitrise d'ceuvre
Le prix est ferme et non révisable durant la totalité du marché.

8.5 - MODALITES D'ACTUALISATION DU PRIX FERME EN CAS DE MARCHE A COURTE DUREE

Sans objet

8.6 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
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PAPSN ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE ET PENALITES

9.1 - ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION

9.1.1 - Avant la passation des marchés de travaux

D Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend l'ensemble des fravaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du coiit prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colit prévisionnel des
travaux.

D Estimation du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement
Le colit prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du colit
prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’'ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur I'estimation
prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant, conformément a l'article 7.6.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de 'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

D Coiit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de lindex BTO01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre et au mois m0 de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

D Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre
Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence et non lot par lot.

Une prime pourra étre allouée au maitre d’ceuvre dans les cas suivants :
- Respect en fin de chantier du montant des travaux notifiés
- Réduire au maximum le montant des travaux par des solutions techniques
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D Conséquences du non respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :

- soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.
Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

9.1.2 - Aprés la passation des marchés de travaux

D Coiit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de 'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage
a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

D Tolérance sur le colit de réalisation des travaux
Le colit de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le coit de référence est le colit constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

D Conséquences du non respect de I'engagement
Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 10 % (taux de pénalité)
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

9.2 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

9.2.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés dans
I'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
estde:

100 € pour les éléments de mission APS — APD -PRO - ACT/DCE
pour I'élément de mission AOR correspondant au DOE .
100€  déduction faite des jours de retard imputables aux
entreprises
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9.2.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final
Si le délai fixé a l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant,
par jour de retard, est fixé a 100 €.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables,
dans la limite du taux légal majoré de 2 points.

9.2.3 - Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet
de décompte final, est de 2 semaines a compter de la réception par le maitre d'oeuvre du mémoire en
réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est
de 100 €

PAPHON REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE |

10.1 - LES AVANCES FORFAITAIRES

10.1.1 - Les avances versées au titulaire

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €, I'avance forfaitaire prévue a l'article R 2191-
3 du code de la Commande publique est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci.

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire.

D Si le montant du marché est inférieur a 50 000 € HT

[X] Aucune avance forfaitaire n’est versée au maitre d’ceuvre.

[ ] Une avance forfaitaire est versée au maitre d’ceuvre.

D Si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT

[X] Une avance forfaitaire est versée au maitre d’ceuvre.

[] Le maitre d'ceuvre refuse I'avance forfaitaire.

D Montant de I'avance forfaitaire

Le montant de I'avance forfaitaire est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la
durée du marché est égale ou inférieure & 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance
forfaitaire est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre
du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de l'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix
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10.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement
direct, lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal a 50 000 € HT.

Le titulaire transmet immédiatement & la personne responsable du marché la demande de versement, dont
le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées, émise par le sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées a l'article R2191-6 et suivants du
code de la Commande publique.

10.2 - LES AVANCES FACULTATIVES

[] Une avance facultative, qui se substitue a I'avance forfaitaire et ne peut excéder 30% du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché, est accordée au titulaire.

DX] Aucune avance facultative n'est accordée.

Le montant et les conditions de versement et de remboursement de I'avance facultative sont fixés en
annexe et ne peuvent étre modifiées par avenant.

10.3 - LES ACOMPTES

10.3.1 - Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques calculés a partir de
la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir
d'un état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-aprés.

D Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a I'établissement, par le maitre
d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexeé.

D Projet de décompte périodique
Pour I'application du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’'ouvrage son projet de décompte
périodique par tout moyen dématérialisé ou le lui remet contre récépissé diment daté.

D Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues, du début
du marché a 'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA.

II'est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

e |'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées

® |es pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'études et
calculées conformément a l'article AP 9.2.

D Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique & verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,
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2) lincidence de la TVA,
3) lincidence de la variation des prix,

4) le montant total de 'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1°, 2° et 3° ci-
dessus, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’'ceuvre I'état d’acompte. S'il modifie le projet de décompte
périodique du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

10.3.2 - Modalités de reglement de I'acompte

D La demande d'acompte

Le maitre d'ceuvre envoie a la personne responsable du marché, son projet de décompte, accompagné
d'une demande de paiement, par tout moyen dématérialisé ou le lui remet contre récépissé diment daté.

D Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de I'avancement de la mission, conformément
a l'article R2191-20 du code de la Commande publique, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Etudes d'avant projet sommaire

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Etudes d'avant projet définitif

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Etudes de projet

80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des contrats
de travaux

50% a la remise du DCE
30% a la remise du rapport d'analyse des offres
20% apres la mise au point des marchés de travaux

VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de l'exécution des contrats de
travaux

0 n étant le nombre de mois
90/"% correspondant a la période de
préparation du chantier
+ le nombre de mois de chantier

10%  alaremise du décompte général définitif

Assistance
aux opérations de réception

65 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves
15 % a la levée des réserves

15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

10.4 - LE SOLDE

D Décompte final
Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
I'exécution de I'ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage, comprend :

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a larticle AP 7.8 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un
projet de décompte final.

le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre

la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux

passes par le maitre d'ouvrage
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3)les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre conformément a l'article AP 9.2
du présent CCAP.

D Décompte général - Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours.

Le décompte général comprend :
1) le décompte final ci-dessus
2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte final et
le dernier décompte périodique (3° = 1°-2°)
) lincidence de la TVA
) lincidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (3°)
) I'état du solde a verser au maitre d’ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision)
) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général
8) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation (signature) par le maitre d’ceuvre.

10.5 - DELAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché
ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai. Le taux applicable
est celui de l'intérét Iégal en vigueur & la date a laquelle les intéréts moratoires commencent a courir, majoré de
deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d'ouvrage de la demande
de paiement.

PABHAN ASSURANCES |

11.1 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d'ceuvre de la possibilité de souscrire, avant
l'ouverture du chantier, une assurance de dommages a l'ouvrage, dans les conditions prévues a l'article L.242-
1 du code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage
construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus aprés 'expiration du délai
de la garantie de parfait achévement.

Le maitre d'ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :

® |es dommages subis par 'ouvrage pendant I'exécution des travaux

® les dommages subis par les existants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire subis par les
parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maitre d'ouvrage)

® les dommages causés aux avoisinants du fait de I'exécution des travaux (c'est-a-dire causés aux
batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant
pas au maitre d'ouvrage)
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Par ailleurs, lorsque l'utilisation de tout ou partie de I'ouvrage est maintenue pendant I'exécution des travaux, le
maitre d'ouvrage déclare avoir été informé :
e de la possibilité d'assurer la responsabilité qu'il encourt du fait des dommages résultant de ['utilisation
de tout ou partie de I'ouvrage
e de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs

11.2 - OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code
civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’'assurance désigné a l'acte d'engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme & l'obligation d’assurance prévue par l'article L 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Peurles

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque
année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

PAPHZN PROPRIETE INTELLECTUELLE |

Le projet est la propriété intellectuelle du maitre d’ouvrage. Toute diffusion devra obligatoirement avoir 'accord du
maitre d’ouvrage.

PAPHSN DIFFERENDS ET RESILIATION |

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

13.1.1 - Conciliation par un tiers
Sans objet

13.1.2 - Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés
de I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable
qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article D2197-15 du code de
la commande publique).

13.2 - RESILIATION DU MARCHE SANS INDEMNISATION APRES CHAQUE PHASE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues au sein du CCAG-PI avec les précisions suivantes :
13.2.1 - Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage
Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier

ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément au CCAG-Pl et la
fraction de la mission déja accomplie est rémunérée sans abattement.
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13.2.2 - Résiliation sur demande du maitre d'ceuvre

Conformément au CCAG PI, si le maitre d'ceuvre rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en
demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

13.2.3 - Résiliation aux torts du maitre d'ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus au CCAG-PI, la fraction des prestations déja
accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement
de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont
réglées sans abattement.

13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice
administrative, de saisir :

X le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d’ouvrage

[ ] le tribunal administratif dans le ressort duquel les travaux ont été exécutés

PAPHAN DEROGATIONS AUX CCAG- |
Articles du présent CCAP
article 7.4.1 - CCAG-TVX
article AP 12 — CCAG-PI

Faita .....oooeevvviiiiinnnn, LB

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,
(cachet + signature)
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