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1/ Logistique de chantier

L'opération s’exécute dans un périmetre restreint avec des contraintes diverses
(contraintes de site, contraintes de fonctionnement, batiments occupés, etc.).

Une rigoureuse organisation logistique s‘impose.

Ci-dessous sont exposés les principes concernant l|'organisation et les moyens a
mettre en ceuvre.

La cellule rénovation et modernisation de la maison d’arrét de Fleury-Mérogis assure
un ensemble de services nécessaires au fonctionnement du chantier et a la réalisation
des travaux dans le respect du présent marché, et en particulier dans le respect des
prescriptions d’organisation de chantier et de sécurité pénitentiaire.

La cellule rénovation et modernisation est un poste avancé de controle et
d’organisation avant de pénétrer les différentes structures pénitentiaires.
Véritable plate-forme logistique, cette cellule assure les missions suivantes :

Au niveau de la base vie extérieure :
Un responsable permanent, dont le role consistera en particulier a :

» tenir les listes des personnels chantier

+ effectuer la supervision technique de la gestion des badges

« ControOle des agents de la société avant départ pour le chantier

« gérer les plannings de livraisons pour les zones tampons et pour le chantier

+ organiser le stockage

« organiser les transports des personnels entre la base vie extérieure et le
chantier

Au niveau de l’enceinte chantier :
Un « surveillant travaux » permanent, dont le role consistera en particulier a :

- assurer la gestion de la logistique du présent marché dans |'enceinte du
chantier

« gérer les livraisons sur le chantier

« encadrer sur 'aspect s(ireté pénitentiaire le personnel de la société

Stockage sur la base vie extérieure :
A l'arriere des bureaux de la CRM, une aire de stockage éclairée, cléturée et fermée
par un portail sera mise a disposition de I'entreprise.

Transport des personnels entre la base vie extérieure et le chantier :

Les personnels seront transportés par le véhicule de la société entre la base vie et le
chantier.

Les transports des personnels seront principalement effectués le matin et le soir.

La circulation de ces véhicules se fera sous la responsabilité du surveillant travaux.
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Horaires de prise en charge :
Pendant toute la durée du chantier, les horaires et la méthodologie adoptés seront les
suivants :

7h45 arrivée de |'entreprise a la base vie CRM
8HOO départ de la base vie CRM

8h15 - 11h45 temps de travail du matin

12h00 retour de I'entreprise a la base vie CRM
13h00 départ de la base vie CRM

13h15 - 15h50 temps de travail de I'aprés-midi

16h10 (impératif) retour de I'entreprise a la base vie CRM

VAN

Attention !!!'!!
Tous les intervenants entreront et sortiront du chantier en méme temps

Aucun départ anticipé du chantier ne sera validé

Aucun retard sur les heures d’arrivée et de départ ne sera toléré
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2/ Protocole d’intervention

En milieu carcéral occupé, la cohabitation travaux/détention nécessite la plus grande
précaution. De fait, compte tenu des contraintes pénitentiaires strictes et
incontournables en matiere de sécurité, et afin de ne pas contrarier outre mesure le
bon fonctionnement de I'établissement, I’'entreprise devra établir, trés en amont du
projet, un protocole strict d'intervention en collaboration étroite avec I'ensemble des
intervenants, a savoir la direction de [|'établissement et la cellule rénovation et
modernisation. Ce dialogue indispensable se poursuivra durant toute la phase de
chantier.
Ainsi, outre un phasage précis et une séparation compléte des zones de chantier et
des zones de détention, l’'entreprise conviendra d'un ensemble de paramétres
exigeants propres aux interventions en milieu carcéral occupé, parmi lesquels, entre
autres :

« Une identification aisée des ouvriers (badges, vétements distinctifs, etc.)

« Des horaires stricts, calés sur la vie de I'établissement

* Une logistique d’approvisionnement draconienne

« Une rigueur accrue quant au rangement et a la propreté du chantier

Acces des personnes et des véhicules :
Les conditions pour une autorisation d’acces sont les suivantes :

« De facon dématérialisée, pour chaque intervention, fournir une copie de la carte
nationale d’identité ou du passeport, carte grise du véhicule, auprés du
secrétariat de la cellule rénovation et modernisation précisant les dates de
venues et le cadre d’intervention

« Pour les personnes nées a I'étranger, fournir la filiation avec identité précise du
pére et de la mere

- S’assurer avant toute intervention que l'acceés est bien autorisé

En vue de l'obtention des autorisations d’acces, I'entreprise, adressera a la Cellule
Rénovation et Modernisation, au minimum 10 jours avant le début du chantier,
les copies des pieces d’identités de toutes les personnes appelées a travailler sur site.

Accés des accessoires de travail spécifiques :

Par principe, aucun accessoire de travail spécifique (ordinateur, appareil photo, etc.)
n‘est autorisé. Un seul et unique téléphone de chantier sera toléré dans I’'enceinte de
la maison d’arrét.

Par exception, une demande auprés du secrétariat de la cellule rénovation et
modernisation peut étre effectuée et doit étre motivé en exprimant clairement le
besoin. La direction est alors seule compétente pour accorder ou non leur accés a
I’établissement sous des modalités qui seront précisées pour chacun des cas.

Liste des outillages et matériaux spécifiques :

Il convient de fournir au secrétariat de la cellule rénovation et modernisation une liste
la plus exhaustive possible des outils et matériels, a compléter en cas d’évolution en
cours de chantier.

Interventions des sous-traitants :

Les interventions, les livraisons, les approvisionnements ou autres prestations réalisés
par des sociétés annexes, sont possibles. Les entreprises devront se présenter a la
base vie CRM pour étre dirigé et accompagné vers le chantier. Cependant, a charge de
I'entreprise titulaire du marché de nous communiquer en amont les identités des
agents intervenants et les références des véhicules. Aucune entreprise n'accédera
dans I'enceinte de |'établissement si la Cellule Rénovation et Modernisation n'est pas
avisée de sa venue.
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