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1/ Logistique de chantier

L’opération  s’exécute  dans  un  périmètre  restreint  avec  des  contraintes  diverses
(contraintes de site, contraintes de fonctionnement, bâtiments occupés, etc.).
Une rigoureuse organisation logistique s’impose.
Ci-dessous  sont  exposés  les  principes  concernant  l’organisation  et  les  moyens  à
mettre en œuvre.

La cellule rénovation et modernisation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis assure
un ensemble de services nécessaires au fonctionnement du chantier et à la réalisation
des travaux dans le respect du présent marché, et en particulier dans le respect des
prescriptions d’organisation de chantier et de sécurité pénitentiaire.

La  cellule  rénovation  et  modernisation  est  un  poste  avancé  de  contrôle  et
d’organisation avant de pénétrer les différentes structures pénitentiaires.
Véritable plate-forme logistique, cette cellule assure les missions suivantes :

Au niveau de la base vie extérieure   :
Un responsable permanent, dont le rôle consistera en particulier à :

• tenir les listes des personnels chantier
• effectuer la supervision technique de la gestion des badges
• Contrôle des agents de la société avant départ pour le chantier
• gérer les plannings de livraisons pour les zones tampons et pour le chantier
• organiser le stockage
• organiser  les  transports  des  personnels  entre  la  base  vie  extérieure  et  le

chantier

Au niveau de l  ’enceinte chantier :
Un « surveillant travaux » permanent, dont le rôle consistera en particulier à :

• assurer  la  gestion  de  la  logistique  du  présent  marché  dans  l’enceinte  du
chantier

• gérer les livraisons sur le chantier
• encadrer sur l’aspect sûreté pénitentiaire le personnel de la société

Stockage sur la base vie extérieure :
À l’arrière des bureaux de la CRM, une aire de stockage éclairée, clôturée et fermée
par un portail sera mise à disposition de l’entreprise.

Transport des personnels entre la base vie extérieure et le chantier     :
Les personnels seront transportés par le véhicule de la société entre la base vie et le
chantier.
Les transports des personnels seront principalement effectués le matin et le soir.
La circulation de ces véhicules se fera sous la responsabilité du surveillant travaux.
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Horaires de prise en charge     :
Pendant toute la durée du chantier, les horaires et la méthodologie adoptés seront les
suivants :

7h45 arrivée de l’entreprise à la base vie CRM

8H00 départ de la base vie CRM

8h15 – 11h45 temps de travail du matin

12h00 retour de l’entreprise à la base vie CRM

13h00 départ de la base vie CRM

13h15 – 15h50 temps de travail de l’après-midi

16h10 (impératif) retour de l’entreprise à la base vie CRM
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2/ Protocole d’intervention

En milieu carcéral occupé, la cohabitation travaux/détention nécessite la plus grande
précaution.  De  fait,  compte  tenu  des  contraintes  pénitentiaires  strictes  et
incontournables en matière de sécurité, et afin de ne pas contrarier outre mesure le
bon fonctionnement de l’établissement, l’entreprise devra établir, très en amont du
projet, un protocole strict d’intervention en collaboration étroite avec l’ensemble des
intervenants,  à  savoir  la  direction  de  l’établissement  et  la  cellule  rénovation  et
modernisation.  Ce  dialogue  indispensable  se  poursuivra  durant  toute  la  phase  de
chantier.
Ainsi, outre un phasage précis et une séparation complète des zones de chantier et
des  zones  de  détention,  l’entreprise  conviendra  d’un  ensemble  de  paramètres
exigeants propres aux interventions en milieu carcéral occupé, parmi lesquels, entre
autres :

• Une identification aisée des ouvriers (badges, vêtements distinctifs, etc.)
• Des horaires stricts, calés sur la vie de l’établissement
• Une logistique d’approvisionnement draconienne
• Une rigueur accrue quant au rangement et à la propreté du chantier

Accès des personnes et des véhicules     :
Les conditions pour une autorisation d’accès sont les suivantes :

• De façon dématérialisée, pour chaque intervention, fournir une copie de la carte
nationale  d’identité  ou  du  passeport,  carte  grise  du  véhicule,  auprès  du
secrétariat  de  la  cellule  rénovation  et  modernisation  précisant  les  dates  de
venues et le cadre d’intervention

• Pour les personnes nées à l’étranger, fournir la filiation avec identité précise du
père et de la mère

• S’assurer avant toute intervention que l’accès est bien autorisé
En vue de l’obtention des autorisations d’accès, l’entreprise, adressera à la  Cellule
Rénovation et Modernisation, au minimum 10 jours avant le début du chantier,
les copies des pièces d’identités de toutes les personnes appelées à travailler sur site.

Accès des accessoires de travail spécifiques     :
Par principe, aucun accessoire de travail spécifique (ordinateur, appareil photo, etc.)
n’est autorisé. Un seul et unique téléphone de chantier sera toléré dans l’enceinte de
la maison d’arrêt.
Par  exception,  une  demande  auprès  du  secrétariat  de  la  cellule  rénovation  et
modernisation peut  être  effectuée et  doit  être  motivé  en exprimant  clairement  le
besoin. La direction est alors seule compétente pour accorder ou non leur accès à
l’établissement sous des modalités qui seront précisées pour chacun des cas.

Liste des outillages et matériaux spécifiques     :
Il convient de fournir au secrétariat de la cellule rénovation et modernisation une liste
la plus exhaustive possible des outils et matériels, à compléter en cas d’évolution en
cours de chantier.

Interventions des sous-traitants     :
Les interventions, les livraisons, les approvisionnements ou autres prestations réalisés
par des sociétés annexes, sont possibles. Les entreprises devront se présenter à la
base vie CRM pour être dirigé et accompagné vers le chantier. Cependant, à charge de
l'entreprise  titulaire  du marché  de nous communiquer  en  amont  les  identités  des
agents  intervenants  et  les  références des véhicules.  Aucune entreprise  n'accédera
dans l’enceinte de l’établissement si la Cellule Rénovation et Modernisation n'est pas
avisée de sa venue.

Notice logistique CRM 4/4


