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ARTICLE 1. CONTEXTE DU PROJET

1.1. Contexte général

Le réseau routier national de la Guyane est constitué d’un axe le long du littoral de prés de 450
km reliant Saint-Laurent-du-Maroni a Saint-Georges-de-1'Oyapock, aux frontiéres respectives
du Suriname et du Brésil.

Cet axe supporte un trafic variable allant de 500 a plus du 50 000 véhicules/jour sur les
sections les plus chargées dans la périphérie de Cayenne. Il comporte prés de 80 ouvrages
d’art pour le franchissement des fleuves et des rivieres, ainsi que plus de 800 ouvrages
hydrauliques pour le franchissement de cours d’eau (criques et criquots).

Le réseau national est découpé en deux routes nationales: la route nationale 1 (RN1) et Ila
route nationale 2 (RN2).

La RN1 relie, sur 250km, Cayenne a Saint-Laurent-du-Maroni, a I’'extrémité Ouest de la Guyane
(frontiére avec le Suriname). Elle longe sur tout son itinéraire le littoral atlantique et constitue
le support a la route transamazonienne.

Le pont objet du marché est situé sur la RN1 au PR 203+10 sur la commune de Mana et
permet le franchissement de la crique Grand Laussat.

Plan de situation — Extrait de I'EPOA - Plan non a |'échelle
1.2. Description générale de I'opération

L'ouvrage actuel est composé d’un tablier en ossature mixte a travée unique de 15,20m de
portée, reposant sur deux culées en béton armé. La charpente est constituée de quatre poutres
de type HEA 650 entretoisées sur appuis et a mi-travée. Les poutres supportent une dalle de
couverture constituée d’une tole a auguets remplis de béton.

Le tablier actuel est en assez bon état. Cependant, sa largeur n‘est que de 5m, avec 4m de
chaussée et deux trottoirs métalliques fixés en encorbellement sur la charpente. L'ouvrage est
théoriqguement limité a 26 tonnes mais des grumiers beaucoup plus lourds I'empruntent.

Des études de 2008 montrent que la capacité portante de la structure est suffisante mais que
le platelage est un point faible.

De plus, I'ouvrage est sous-dimensionné au regard de son tirant d’air car une partie de la
charpente est submergée lors des crues importantes.

Sur cette section de litinéraire de la RN1, le trafic routier est de l'ordre de 1 000 véh/j
(données de 2008). Le trafic représentait environ 40PL/j avant 2003 et dépassait 100PL/j en
2008. Il est donc a noter un trafic PL en hausse constante. En 2015, environ 100 PL/j et
1000VL/j étaient constatés sur ce pont. Il est donc a noter un trafic PL en hausse constante.

1.2.1. Les objectifs du projet
La reconstruction du pont actuel est donc rendue nécessaire pour:

e Améliorer les conditions de sécurité du franchissement
e Augmenter sa largeur et sa capacité portante

e Augmenter le tirant d’air nécessaire a I'écoulement des crues
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1.2.2. L'avancement du projet
Des études préalables de reconstruction de I'ouvrage ont été menées en 2009. Elles avaient
pour but de déterminer les différentes solutions possibles pour un nouveau franchissement de
la crique Grand Laussat. A l'issue de la décision du maitre d’ouvrage de mars 2009, il a été
retenu une reconstruction en lieu et place du pont actuel, notamment pour des raisons
environnementales. Une déviation provisoire durant la phase chantier est ainsi a prévoir.

Les études de maitrise d’ceuvre devront donc également porter sur la déviation provisoire
durant les travaux afin de laisser en circulation la RN1. Le pont provisoire sera un pont bailey,
situé a 15m de l'ouvrage projeté vers le Nord et qui sera mis a disposition par le maitre
d’ouvrage. Il ne devrait pas nécessiter la mise en ceuvre de culées.

Le profil en travers du nouveau pont est défini de la facon suivante (en cohérence avec le
nouveau pont d’Organabo situé en continuité de l'itinéraire):

e 2 voies de 3,5m
e 2 surlargeurs de 0,30m
e 2 trottoirs de 1,2m

e Barrieres BN4 de chaque coté

Le niveau d'intrados de 'ouvrage est fixé a 14,05m NGG afin de prendre en compte une marge
par rapport aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), niveau validé dans la note du CEREMA de
juillet 2018. Ce niveau sera a valider par la DEAL Guyane dans le cadre du programme a établir
par la MoeG a l'issue des études de niveau AVP.

Des études préliminaires d’Ouvrage d’Art (EPOA) ont été réalisées en juillet 2009 par le
CEREMA et étudiant 3 solutions:

e Pont a poutrelles enrobées
e Pont Bipoutre mixte

e Pont a poutres en béton précontraint

A l'issue de I'EPOA, le CEREMA recommandait la mise en ceuvre d’une solution en poutrelles
enrobées bien qu’étant la solution économiquement la moins avantageuse. Dans la note en
date de juillet 2018, le CEREMA recommande I’étude d’un pont intégral a poutres préfabriquées
en T inversées encastrées (type «poutre-dalle» de Matiere).

Ainsi, les études de MOeG devront porter sur l'appropriation des études déja réalisées et
I’étude a minima d’une nouvelle variante pour ce qui concerne I'ouvrage d’art.

Le dossier d’EPOA est joint en annexe a la présente consultation.

Des études de niveau avant-projet ont été réalisées par le CEREMA en juillet 2009. Ces études
n‘ont pas été validées par la maitrise d’ouvrage centrale, elles serviront de base a la présente
mission de maitrise d’ceuvre mais elles devront étre remises en question.

Le dossier d’APS est joint en annexe a la présente consultation.

ARTICLE 2.  OBJET ET NATURE DU MARCHE

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet une mission compléete de maitrise d’ceuvre relatif a la
réalisation de travaux de démolition et de reconstruction du pont de Grand Laussat (973) et
raccordements au réseau routier.
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La mission de maitrise d'ceuvre s’étend a I'ensemble des prestations intellectuelles nécessaires
a la réalisation de cette opération. La mission porte sur:

La déviation provisoire durant le temps des travaux, (y compris mise en ceuvre du pont
provisoire de type Bailey mis a disposition par la maitrise d’ouvrage puis démontage et
démolition de la déviation provisoire jusque remise en état initial des terrains).

La démolition du pont actuel (y compris dépose du tablier et évacuation de tout gravat
lié a cette démolition)

La reconstruction du pont

Les voies de raccordement au nouveau pont (a priori aucune démolition de RN n’est a
prévoir puisque le pont étant reconstruit strictement au méme endroit, le tracé en plan
de la RN sera inchangé, une modification de la structure de chaussée pourra toutefois
étre a prévoir)

Chaque mission fait l'objet d’un ordre de service. Ces ordres de service peuvent étre
concomitants, pour les missions complémentaires notamment.

2.1.1. Mission de base
Le présent marché est constitué des éléments de mission de base suivants :

AVP: Etudes d’avant-projet définitif: y compris appropriation des études préliminaires
d’ouvrage d’art et de I'APS réalisé par le CEREMA en 2009 et étude a minima d’une
nouvelle proposition de variante pour I'ouvrage d’art

PRO : Etudes de projet

ACT : assistance a la passation des contrats de travaux

DET : direction de I'exécution du ou des contrats de travaux,

VISA : visa des études d’exécution,

AOR/GPA : assistance apportée au maitre de |I'ouvrage lors des opérations de réception
et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Toutes les missions de base sont forfaitaires hormis la mission GPA qui sera une mission a prix
unitaires a bons de commande.

Chaque élément de mission fait I'objet d’'un ordre de service. Ces ordres de service peuvent
étre concomitants, pour les missions complémentaires notamment.

2.1.2, Missions complémentaires
Le présent marché est constitué des éléments de mission complémentaire suivants:

Missions complémentaires a prix forfaitaires définitifs :

o MC 1: Définition, pilotage et prise en charge des
investigations complémentaires de terrains nécessaires pour
I'acquisition de données (topographie, polygonale, géotechnique,
etc.)

o MC 2: Identification, recensement des réseaux et pilotage
des déviations, création de branchements concessionnaires

D MC 3: Consultation des autres intervenants techniques: CSPS
et contrble technique: montage des piéces techniques des dossiers
de consultation
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. MC 4: Mission OPC

Mission complémentaire a prix unitaires a bons de commandes

D MC 5 : Identification, et réalisation des dossiers
réglementaires des procédures administratives nécessaires au projet
(étude d’impact, régime loi sur l'eau...) y compris assistance a la
passation des marchés nécessaires

La mission complémentaires MC 5 fera |'objet de bons de commande et sera rémunérée sur la
base de prix unitaires, objet du BPU du présent marché.

2.2. Nature du marché

Le présent marché de prestations intellectuelles de maitrise d’ceuvre est passé conformément
aux articles L2124-2 et R2124-2 1° du Code de la commande publique.

ARTICLE 3. ARCHITECTURE GENERALE DU MARCHE

3.1.1. Décomposition en Tranches
Le présent marché est décomposé en deux (2) tranches (une tranche ferme et une tranche
optionnelle).

Les prestations sont réparties comme suit :

Tranche(s) Désignation
TF Tranche ferme
- Etudes d’avant-projet (AVP),
- Etudes de projet (PRO),
- Missions complémentaires (MC) 1, 2, 3, 4 et 5 associées a la TF
TO1 Tranche optionnelle n°1
- Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),
- DET : la direction de I'exécution du ou des contrats de travaux,
- VISA : le visa des études d’exécution,

- AOR/GPA : l'assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achevement.

- Missions complémentaires (MC) 1, 2, 3 et 4 associées a la TO1

L'affermissement de la tranche optionnelle fera I'objet d’une décision expresse du Maitre
d’Ouvrage, par voie d’ordre de service ou de courrier, adressé par voie postale ou courriel avec
accusé de réception.

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de trois (3) mois a compter de la fin du
délai d’exécution de la tranche ferme.

Aucune indemnité d’attente ni de dédit ne sera versée en cas d’affermissement tardif ou de
non-affermissement de la tranche optionnelle.

3.1.2. Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti en vertu de l'article L2113-11 2° du Code de la commande
publique.

3.1.3. Durée globale prévisionnelle
Le présent marché prend effet a la date de sa notification au Titulaire.

La durée globale prévisionnelle du marché est de 48 mois a compter de sa date de
notification.

Le marché de maitrise d’ceuvre prendra fin au terme de la GPA du dernier marché de travaux.
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ARTICLE 4. LES INTERVENANTS

Les coordonnées de I'ensemble des intervenants seront communiquées par le Maitre d'Ouvrage
au titulaire a la suite de leur désignation

4.1. Le Maitre d’'Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage est le ministere de la transition écologique et solidaire - Direction Générale
des Territoires et de la Mer de Guyane. Il représente la personne publique en charge du projet.
La DGTM, désignée ci-aprés par la dénomination «MOA» et représentée par un Chargé de
projet du service Infrastructures, sera l'interlocuteur privilégié du titulaire du présent marché.

4.2. L'assistant a Maitrise d’'Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage sera assisté d’un assistant a Maitre d’Ouvrage (AMO Technique) en charge
d’une assistance technique pour la phase études. A ce stade, I'assistant a maitrise d’ouvrage
n‘est pas encore désigné. En cas de notification d’'un/des AMO, celui-ci sera un interlocuteur
privilégié tout au long de la prestation du titulaire. Les livrables, plannings, documents,
compte-rendu, rapports, etc. indiqués dans ce présent CCAP et a destination du Maitre
d’Ouvrage s’entendent également a destination de 'AMO Technique méme si cela n’est pas
noté pour chacun des cas. L'ensemble des livrables techniques (différents dossiers) seront a
destination de I'’AMO Technique.

4.3. L’exploitant

L'exploitation du réseau routier national est assurée par le District de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer - Service Infrastructures et Transports. Pour cette section de RN1,
I'entretien et la maintenance du réseau sont plus directement assurés par le CEI de Saint-
Laurent du Maroni pour la section routiére et par la cellule Ouvrage d’Art. La maitrise d'ceuvre
participera aux opérations de remise a l'exploitant et devra s’assurer de la validation des
études par ces services.

4.4. Le Controle Technique (CT)

En application de la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (J.0 du 5 janvier 1978) relative a la
responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction et de ses textes
d’application, I'opération objet du présent marché est soumise au controle technique.Le marché
n‘a pas encore été attribué.

4.5. Le Coordonnateur sécurité et protection de la santé des
travailleurs (CSPS)

Conformément a la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993, et en fonction des caractéristiques de
I'opération, il sera fait appel a l'intervention d'un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé agréé.

Le marché n’a pas encore été attribué.
L’'opération est classée en catégorie 3.

4.6. La commune de Mana

Le pont actuel et sa reconstruction sont situés sur la commune de Mana. Le Titulaire pourra
notamment étre amené a apporter des informations a la commune concernant les modalités de
réalisation des travaux.
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4.7. Les entreprises travaux
Il s’agit des entreprises de travaux publics au sens large qui réaliseront les travaux du projet.
4.8. Les services de |'Etat

Les services de I'Etat interviennent dans l‘opération soit en tant que maitre d’ouvrage du
projet, soit en tant que services instructeurs au titre des diverses réglementations.

Ainsi, I'administration centrale du ministére de la Transition écologique et solidaire interviendra
a toutes les phases d’étude du projet, ainsi que la Mission d’Audit du Réseau Routier National.
Ainsi, les services de I'Etat interviendront sur:

e Les ouvrages étudiés et réalisés par le Titulaire dans le périmétre de leurs compétences;

e La prise en compte des demandes formulées lors des différentes instructions et procédures
au niveau décentralisé

4.9. Les concessionnaires

Des réseaux EDF et de fibre optique sont présents sur site et nécessiteront un dévoiement
avant la réalisation des travaux. Le titulaire sera en contact avec les concessionnaires.

4.10. Les autres intervenants du projet

Le Maitre d’Ouvrage pourra recourir a des missions de controle, de conseil ou d’assistance a
maitrise d’ouvrage ponctuelles, ou étendues. Dés lors que ces intervenants seront mandatés
par le Maitre d’'Ouvrage, le titulaire prendra en compte ces interventions et collaborera avec les
attributaires de ces missions, les colts correspondant étant réputés inclus dans les prix du
marché.

4.11.Le Titulaire du marché

4.11.1. Représentant du marché
Les caractéristiques du Titulaire du marché, Titulaire unique ou entrepreneurs cotraitants en
groupement, sont précisées dans I'’Acte d’'Engagement (AE).

Dans les pieces du marché, |'entrepreneur unique ou les entrepreneurs cotraitants représentés
par leur mandataire diment habilité, Titulaire du marché, sont désignés sous le nom de «
Titulaire » ou « Entrepreneur » ou « Groupement ».

Le Titulaire du marché sera représenté par un chef de projet pilotant le projet désigné
conformément a l'article 3.4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations
Intellectuelles (ou CCAG-PI applicable au présent marché).

En cas de groupement d’entreprises, sa forme juridique est précisée a I’Acte d’Engagement.
Le groupement est solidaire. La désignation d’'un mandataire est obligatoire

En cas de défaillance de la personne désignée, le Titulaire doit en aviser sans délai le Maitre
d’ouvrage et lui communiquer pour accord les noms, titres et compétences de tout remplacant
proposé dans un délai fixé, par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, a quinze jours a
compter de la date d’envoi de l'avis.

Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du Maitre
d'ouvrage, dans le cadre de I'exécution du marché. A ce titre, notamment, il:

e assure la direction de I'exécution du marché et sa coordination générale ;

e désigne le chef de projet dédié au projet responsable de la coordination des prestations
de I'ensemble de ses cotraitants;
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e s’engage a maintenir une équipe stable tout au long de la prestation ;
e représente I'ensemble des cotraitants vis-a-vis du Maitre d’ouvrage;

e assure, sous sa responsabilité, la coordination de ses cotraitants et a ce titre est seul
interlocuteur du Maitre d’ouvrage;

e solidaire des autres cotraitants, il se porte garant de la totalité de l'exécution des
prestations et obligations prévus au marché et doit pallier toute défaillance de ses
cotraitants ;

e transmet aux cotraitants avec I'ensemble des directives utiles, les ordres de services,
plans, instructions et communication émanant du maitre d’ouvrage;

e centralise et communique, aprés analyse et avis pour information, |I'ensemble des
documents, communications, demandes de paiement, demandes d'agrément des sous-
traitants, mémoires, réserves réclamations etc., émanant de tout cotraitant et destiné
au maitre d’ouvrage et/ou maitre d’ceuvre et, le cas échéant, a tiers habilité a intervenir
dans le cadre du projet ;

e répartit, sous sa responsabilité ; les paiements entre les cotraitants et définit le cas
échéant la répartition des primes et pénalités ;

e représente chacun des cotraitants en cas de différend notamment avec le maitre
d’ouvrage ;

e assure la coordination technique de I'ensemble des prestations au sein du groupement
et la gestion des interfaces de toute nature ;

e assure la coordination de toutes les études des cotraitants liées a |’exécution des
prestations;

e centralise et coordonne les éléments de planning et calendriers d’exécution des
prestations des cotraitants dans le respect des dispositions du marché ;

e participe a la coordination et a la gestion des interfaces avec tous les intervenants
extérieurs au marché ;

o veille au respect des prescriptions applicables en matiére de sécurité et prévention de la
santé, et en matiére d’environnement, par les cotraitants et intervenants. Il assure la
coordination des cotraitants en matiére d’hygiéne et sécurité et participe a toute réunion
requise a ce titre.

Le Titulaire doit informer le Maitre d’ouvrage de toute modification concernant sa situation par
rapport aux déclarations, attestations et certificats qu’il a d(i produire avant la signature du
marché.

Le Titulaire est tenu de ces obligations pendant toute la durée du marché et jusqu’au terme des
garanties légales et contractuelles applicables.

4.11.2. Sous-traitance
En application des articles L2193-3 et R2193-1 a R2193-4 du Code de la commande publique,
les soumissionnaires préciseront dans leur offre la part des prestations qu'ils comptent réaliser
eux-mémes ainsi que la part des prestations qu'ils comptent sous-traiter. Ils définiront de
facon détaillée et indiqueront dans I'Acte d'Engagement la nature et le montant prévisionnel
des prestations qu'ils comptent sous-traiter.

ARTICLE 5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-PI, le marché est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :
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P1ECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

L'acte d’engagement et ses annexes (AE):
- Annexe 1: Répartition des prestations par co-traitant
- Annexe 2: Moyens humains par élément de mission
- Annexe 3: Répartition technique et financiére des prestations entre cotraitants

2 | Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes

3 | Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes

Les pieces générales (textes et réglements en vigueur), notamment le Cahier des Clauses
4 | Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations intellectuelles
(CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 novembre 2009

5 | Le CCTG Génie civil

6 | Le Bordereau des Prix unitaires (BPU)

7 | Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Les lois et réglementations en vigueur s'imposent dans |'exécution du marché ou pour les
futures prestations concernées par le marché, tant pour leur conception que leurs conditions de
réalisation (dispositions du Code du Travail et régles de sécurité applicables en matiere de
transports urbains notamment), sans qu’elles aient été nécessairement explicitées dans la
présente liste des piéces constitutives du marché.

Une évolution de la législation ou de la réglementation n’est susceptible d’entrainer une
modification des honoraires qu’en cas de modifications entrainant un bouleversement
substantiel de I’équilibre économique du marché.

Ces pieces et documents généraux ne seront pas joints au marché, le Titulaire reconnaissant
néanmoins expressément leur caractére contractuel.

Le Titulaire du présent marché reconnait le caractere évolutif par définition, du référentiel
Projet, qu’il soit technique, réglementaire ou autre. A ce titre, il reconnait avoir I'obligation de
se tenir informé en permanence de toute évolution des textes, normes etc., en relation avec
I'objet du présent marché.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINANCIERES

6.1. Prix et rémunération du Titulaire

6.1.1. Formes du prix
Les missions du Titulaire sont rémunérées par application des prix forfaitaires figurant a la
DPGF et par une part a prix unitaire découlant du bordereau des prix unitaires. Ils sont
exprimés en euros (€) hors taxes.

Les prix sont réputés établis selon les conditions économiques du mois précédent le mois de la
date limite de réception des offres et qui est dénommé «mois Mo».

Les prix sont révisables.

6.1.2. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A, et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions figurant au présent CCAP ainsi que des sujétions d’exécution des prestations
normalement prévisibles.

En complément de l'article 10.1.3 du CCAG-Prestations Intellectuelles, le prix du marché est
notamment réputé tenir compte :
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de I'’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume
des prestations demandées, de I'ampleur des moyens a mettre en ceuvre, afin de
respecter les délais impartis et I'estimation prévisionnelle des prestations,

de la complexité de la mission appréciée notamment au regard du caractére contraint
de l'opération d’investissement concernée, de son insertion dans lI’'environnement, des
exigences et contraintes du programme et calendrier de la dite opération.

Par ailleurs, chaque prix notamment:

intégre également les frais généraux, impots, cotisations et taxes;

est réputée assurer au Titulaires une marge pour risques et bénéfices;

intégre tous les colts et frais que le Titulaire est susceptible d’engager pour assurer
dans ses différentes composantes, I’'exécution de la (des) mission(s) conformément a
I'ensemble des pieces constitutives du marché;

Le co(t de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

Les frais engagés par le titulaire au titre des réunions organisées par la maitrise
d’ouvrage pour faire un point sur les prestations en cours;

A la demande du Maitre d’ouvrage, le Titulaire transmet au plus tard dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la demande, la décomposition du prix du marché indiquant le contenu
de chaque prix :

les déboursés ou frais direct décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matiére consommable,
dépense de matériel,

les frais généraux, d’une part les impots et taxes, d’autre part exprimés en pourcentage
des déboursés visé a I'alinéa précédent,

la marge pour risque et pour bénéfice, exprimée par un pourcentage de I'ensemble des
deux postes précédents.

6.1.3. Variation des prix
Les prix sont révisables, par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG PI, suivant les modalités
fixées ci-apreés.

L'index choisi pour la révision des prix des prestations faisant I'objet du marché est l'index
national suivant :

Ingénierie (ING)

Indice: index de référence ING (missions ingénierie et architecture) publié sur le site internet
de I'INSEE.

La révision des prix est effectuée une fois par application des prix de la DPGF de la formule
suivante :

P = PO (0,15 + 0,85 INGmM-6/INGo-6)

dans laquelle :

P représente le prix révisé des prestations a exécuter
PO représente le prix prévu dans le marché a la valeur du mois de référence
INGm-6 valeur de l'indice d’ingénierie pris au mois de la réalisation des prestations

moins 6 mois
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e INGo-6 valeur de l'indice d'ingénierie du mois de fixation des prix prévu a I'AE
moins 6 mois.

6.1.4. TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I’Acte d’Engagement sont
exprimés en distinguant le montant hors taxe et le montant de la TVA, au taux conforme a la
|égislation en vigueur.

Pour information, la TVA ne s’applique pas en Guyane

ARTICLE 7. REMUNERATION DU TITULAIRE

La rémunération du maitre d'ceuvre est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant
hors taxe des travaux.

7.1. Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R2432-2 a R2432-7 du CCP.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre:
e contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire
e partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre
d'ouvrage
e éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles.
e délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre
d'ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux
durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation
continuité du déroulement de I'opération.

7.2. Passage au forfait définitif de rémunération

L'évolution de la rémunération concerne les éléments de mission de base et les missions
complémentaires.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage des
études d'Avant-Projet Définitif (AVP) et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation
prévisionnelle définitive des travaux.

Le colt prévisionnel définitif de I'ouvrage et le forfait de rémunération seront fixés:

e Soit par ordre de service si le montant définitif de la rémunération est identique au
montant provisoire
e Soit par avenant pour les autres cas

En cas de modification du programme ou de prestations acceptée ou proposée par la Maitrise
d’ouvrage, le colt prévisionnel définitif sur lequel s’'engage le Titulaire devient:

Cpd = Cpp + #Cp

Ou #Cp= le colt prévisionnel en plus ou en moins de la modification de programme ou de
prestations décidée par la Maitrise d’ouvrage (#Cp peut étre positif ou négatif).

Dans ce cas précis, le forfait définitif de rémunération est alors calculé comme suit:

Fd =Fp x (1 + 0,85 x (#Cp/Cpp))
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Ou #Cp= le colt prévisionnel en plus ou en moins de la modification de programme ou de
prestations décidée par la Maitrise d’ouvrage (#Cp peut étre positif ou négatif).

7.3. Modifications du forfait de rémunération en cours
d’exécution

7.3.1. Travaux supplémentaires du fait du Maitre d’'ouvrage:
Si des travaux supplémentaires sont réalisés a la demande du Maitre d’ouvrage notamment par
suite d'événements qui s'imposent a lui, et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou
d'omissions du maitre d‘ceuvre, le colit supplémentaire résultant de ces travaux
supplémentaires ne sera pas pris en compte pour le calcul du co(t constaté.

7.3.2. Le montant de la rémunération correspondante sera négocié.
Dans ce cas précis et afin de préparer I'avenant, le maitre d’ceuvre établit, dans un délai
maximum de 1 mois a compter de la validation quant a I’exécution des travaux
supplémentaires par la Maitrise d’ouvrage un rapport précisant :

les circonstances qui motivent la proposition de modification,

la ou les solutions proposées,

les conséquences techniques de chaque solution,

I’'estimation financiére tant sur le colt d’investissement que sur les co(its d’exploitation,
I'incidence sur le co(t prévisionnel ou le co(it de réalisation,

I'éventuel surco(t d’études.

L'absence de présentation du rapport, dans le délai imparti, vaut renoncement du
maitre d’ceuvre aux modifications éventuelles de sa rémunération et du colt
prévisionnel.

7.3.3. Travaux supplémentaires du fait du Maitre d’ceuvre

Lorsque le Maitre d’ouvrage demandera au maitre d'ceuvre certaines modifications du projet
destinées a pallier une omission, une imprécision ou une erreur notamment dans la conduite
des travaux du maitre d'ceuvre, celui-ci devra fournir les études, plans dossiers, maquettes
numeériques et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de rémunération.
Les travaux supplémentaires que devraient alors engager le Maitre d’ouvrage pour compléter
son projet, ne sont pas susceptibles de modifier le colt prévisionnel définitif des travaux. Ils
sont en revanche pris en compte dans le co(it constaté.

7.3.4. Tolérance sur le colit de réalisation des travaux
Le co(it de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5%:
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

7.3.5. Comparaison entre réalité et tolérance
Le co(t constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou
actualisation de prix.
Le colt de référence est le colit constaté a I'exclusion des colits supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre.

7.4. Intégration des ajustements - reprises des prestations

Les prix couvrent les conséquences pour le Titulaire des ajustements des prestations limitées
de projet qui ne modifient pas substantiellement le programme fonctionnel de I'opération.

Les reprises de prestations et prestations complémentaires consécutives a une intervention de
toute autorité administrative ou tiers habilité intéressé a |'opération, destinées a pallier une
omission, une imprécision ou une erreur du titulaire du marché, ainsi que celles consécutives a
la défaillance du Titulaire (ou préposé, ou sous-traitant), pour quelque raison que ce soit ne
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sont pas des prestations supplémentaires et sont, a ce titre, supposées incluses dans le prix
des prestations en question.

7.5. Modifications de prestations

Si des modifications de prestations s’avérent nécessaires, celles-ci sont de la responsabilité du
Maitre d’ouvrage. Ces modifications sont notifiées au Titulaire pour exécution conformément
aux dispositions de l'article 19 du CCAG-PI : elles ne peuvent en aucun cas changer |'objet du
marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de I'offre présentée par le
Titulaire du marché.

Le Titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable du Maitre d’ouvrage.

La décision du Maitre d'ouvrage est notifiée au Titulaire qui l'exécute. Il présente ses
observations éventuelles dans un délai d'un mois.

Dans le cas ou les prix des prestations modifiées ne figurent pas dans la DPGF remis par le
Titulaire, le Maitre d’ouvrage notifie au Titulaire par OS des prix nouveaux provisoires qu’elle
détermine sur la base de sous-détails de prix unitaires du marché ou du devis fourni par le
Titulaire. Ces prix nouveaux sont appliqués a titre provisoire pour le réglement de |'exécution
des prestations concernées dans |'attente de la fixation des prix définitifs entre les Parties, soit
dans les conditions fixées par le CCAG-PI, soit par signature d’un bordereau complémentaire de
prix définitifs.

ARTICLE 8. REGLEMENT DES COMPTES

8.1. Modalités de reglement des comptes

Les modalités de versement des acomptes sont régies par les articles 11 et suivants du CCAG-
PI.

Pour ce faire, le Titulaire fera parvenir au Maitre d’ouvrage les détails des prestations exécutées
dont il demande le reglement.

Les demandes de paiement sont présentées trimestriellement. Sur demande expresse du
Titulaire, cette périodicité peut étre ramenée a un mois.

Les prestations dont la durée d’exécution est supérieure a un (1) trimestre ou un (1) mois sont
réglées a I'avancement des prestations validé par le Maitre d’ouvrage.

Le montant cumulé des demandes d’acomptes ne pourra excéder un plafond égal a quatre-
vingts pour cent (80%) du prix des prestations concernées, la demande de réglement du solde
de vingt pour cent (20%) ne pouvant intervenir qu’a lissue de constatation de la bonne
exécution des prestations.

8.2. Présentation et vérifications des demandes de paiements

Chaque demande de paiement est adressée par le Titulaire au Maitre d’ouvrage et a I'assistant
du maitre d’ouvrage, accompagnée d’une facture (projet de décompte) pour vérification et
validation. Le titulaire y joint tout le descriptif des prestations effectuées et leur montant
comme justificatif.

Le Maitre d’ouvrage vérifie le projet de décompte et établi un état d’acompte qui est complétée
éventuellement en faisant apparaitre les pénalités et les réfactions applicables. Le montant de
la somme a régler au Titulaire est arrété par le Maitre d’ouvrage ou son assistant avec un
montant éventuellement modifié est notifié au titulaire dans le cadre d’un projet de décompte.

Les factures sont transmises par voie électronique via le portail Chorus Pro:(dans I'état actuel
de dysfonctionnement de la liaison Gemme/Chorus, les services de la Moa se chargent
d’assurer cette liaison)

https://chorus-pro.gouv.fr

Reconstruction du pont du Grand Laussat — Marché de maitrise d’ceuvre - CCAP — juin 2020 15/33


https://chorus-pro.gouv.fr/

Elles feront apparaitre distinctement :

e Le numéro et adresse du Titulaire,
e le RIB ou RIP du Titulaire tel que défini dans I'acte d’engagement,

e la date, le numéro et le libellée des prestations correspondant aux postes du prix
concernég,

e La date d’établissement de la facture

e le numéro du marché,

e le montant H.T de la prestation en question ajusté ou remis a jour,
e |e taux et le montant de la T.V.A applicable,

e En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de
prix établies HT et TTC,

e le montant total des prestations livrées ou exécutées.

Le délai global de paiement ne peut excéder trente (30) jours a compter de la date de
réception par le Maitre douvrage de la demande de paiement établie et transmise
conformément aux dispositions Iégales et contractuelles.

Par dérogation a l'article 11.8.3 du CCAG-PI, il est précisé que si la demande de paiement est
jugée non conforme, elle peut étre retournée au Titulaire avec I'ensemble des piéces jointes
pour rectification.

Cette procédure suspend le délai de paiement jusqu’a ce que le Titulaire ait procédé aux
corrections.

Le réglement est effectué par le Maitre d’ouvrage sur présentation par le Titulaire de la facture
établie en un exemplaire et des documents associés justifiant I'exécution des missions.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité au Titulaire
du marché ou au sous-traitant payé directement, le bénéfice d’intéréts moratoires, a compter
du jour suivant I'expiration du délai, conformément au taux en vigueur, sous réserve que les
factures présentées n’aient fait I'objet d’aucune réserve par la personne publique.

Le taux des intéréts moratoires est celui de taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points. Les intéréts moratoires sont majorés de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la réglementation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe a la valeur ajoutée (TVA). Les intéréts
moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte
ou du solde toutes taxes comprises, aprés application des clauses d’actualisation, de révision et
de pénalisation.

Lorsque le dépassement du délai n’est imputable ni a la personne publique contractante, ni a
I'un de ses prestataires ou représentant, ni au comptable en charge des réglements, aucun
intérét moratoire n’est exigible.

Les intéréts moratoires d’'un montant inférieur a cinq euros (5,00 €) ne sont pas mandatés.
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8.3. Paiement des cotraitants et sous-traitants

8.3.1. Cotraitants
La signature du projet de décompte par le mandataire du groupement vaut, pour chaque
cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des
cotraitants solidaires, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

En cas de groupement solidaire, les paiements seront affectés sur le compte unique désigné
par le mandataire dans |'acte d’engagement.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.

8.3.2. Sous-traitants
Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire a sa demande de paiement une
attestation indiquant la somme a régler directement par Le Maitre d’ouvrage a chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et des régles applicables en matiére de T.V.A.

8.3.3. Avances
Selon les dispositions des articles R2191-3 a R2191-8 du Code de la commande publique, une
avance est accordée au Titulaire d’un marché, sauf indication contraire dans [|'Acte
d’Engagement (C.3), lorsque le montant de ce dernier est supérieur a 50 000 € HT et que le
délai d’exécution de celui-ci est supérieur a 2 mois. Elle n’est due que sur la base du montant
du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a
paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
20 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de |'avance est porté a 20 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les
mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

8.3.4. Nantissement et cession de créances
Conformément aux articles R2191-45 a R2191-50 du Code de la commande publique, le
Titulaire est autorisé a nantir ou céder tout ou partie, si besoin est, du présent marché.

La personne compétente pour fournir des renseignements a ce sujet est le Directeur général
des territoires et de la mer de Guyane.
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ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES
MISSIONS

Le contenu des missions et prestations confiées au Titulaire au terme du présent marché sont
précisés au cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Les prestations sont exécutées conformément aux normes et réegles de |'art applicables.
9.1. Livrables

Au titre de ses missions, le Titulaire est responsable de la production de lI'ensemble des
livrables précisés et décrits dans le CCTP.

Sont génériquement dénommeés «livrables» |'ensemble des documents, rapports, analyses,
synthéses, relevés, plans, bases de données, etc. associés aux prestations prévues au marché.

Tous les livrables du Titulaire établis dans la cadre des prestations confiées devront étre remis
dans les délais et satisfaire aux exigences de qualité et de complétude décrits par les normes et
dans le présent marché.

En ce qui concerne les livrables remis sur supports informatiques ou en versions électroniques,
il appartiendra au Titulaire d’effectuer des tests de programmation antiviraux avant remise au
Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire s’engage a n’utiliser que des logiciels de provenance connue et d’utilisation
standard pour les prestations objets des présentes, et dans le respect des conditions Iégales
d’utilisation. Le Titulaire s’assurera au préalable que le destinataire, ou Maitre d’ouvrage pourra
exploiter ces données informatisées, en particulier concernant la version des logiciels a utiliser.

Les formats des livrables en informatique et le nombre d’exemplaires papier sont précisés dans
le CCTP.

Tous les comptes rendus de réunion technique et sur les procédures administratives auxquelles
participeront le Moe sont a la charge du Moe, la préparation des présentations également. Les
présentations sont fournies sous 10 jours ouvrés avant la réunion, les comptes rendus de
réunion sont fournis sous 4 jours ouvrés apres la réunion.

9.2. Transmission des documents et livrables

Sauf dispositions contraires, tous les livrables, documents, toutes piéces techniques,
financieres, relatifs a I'opération relevant du présent marché, dont il est prévu gu’ils soient
envoyés au Maitre d'ouvrage, doivent étre validés et signés par le chef de projet du Titulaire
désigné au marché avant d’étre adressées au Maitre d’ouvrage. Un document non visé sera
considéré comme non transmis.

En outre les livrables sous forme de documents textes et/ou graphiques (plans, schémas,
croquis) seront systématiqguement remis sous forme informatisée selon les prescriptions du
marché et sur systéme approuvé préalablement par le Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction et dutilisation des documents dans le
cadre de I'opération envisagée.

9.3. Documents transmis par le Maitre d’ouvrage

Les données, études préalables et documents réalisés antérieurement a l'attribution du présent
marché par le Maitre d’ouvrage au Titulaire n'ont qu'une valeur indicative. Le Titulaire ne
saurait, eu égard au caractére forfaitaire de son marché, présenter quelque réclamation que ce
soit au titre d'erreurs ou d'insuffisances de ces études.

Le Titulaire vérifiera de facon plus générale tous documents ou informations transmises par le
Maitre de I'ouvrage tout au long du contrat. Le Titulaire ne pourra rejeter la responsabilité des
conséquences d’erreurs, d’inexactitudes ou imprécisions sur le Maitre d'ouvrage pour donner
suite a l'utilisation de ces documents ou informations.
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Il appartient en conséquence au Titulaire de se réapproprier I'ensemble de ces documents et
informations et d’en vérifier la cohérence et la pertinence au démarrage de sa mission. Il lui
appartient de signaler au plus tard dans le délai de quinze (15) jours calendaires au Maitre
d’ouvrage, toute erreur, omission ou contradiction qu’il pourrait détecter dans lesdits
documents ou information, a défaut les conséquences sur ses missions d’éventuelles erreur,
omission ou contradiction ultérieurement détectées seront exclusivement a sa charge.

9.4. LIVRABLES ATTENDUS EN MISSIONS DE BASE ET DELAIS DE
REMISE AU MOA

Chaque élément de mission, a I'exception de la mission complémentaire OPC et la mission de
base GPA, sera notifié par ordre de service (0OS), dont le délai court a compter de la réception
de 'ordre de service ou a compter de la date indiquée, le cas échéant, sur 'ordre de service.

La mission complémentaire n°4 et la mission de base GPA seront notifiées par bon de

commande.

9.4.1. Démarrage de prestation

Les délais de remise des livrables a notification de la prestation sont les suivants:

Livrable
Proposition de cadre de
tableau de bord
Analyse des risques

9.4.2. AVP

Point de départ
Notification du marché

Notification du marché

Délai d’exécution

5 jours ouvrés

10 jours ouvrés

Les délais de remise des livrables en phase AVP sont indiqué dans le tableau ci-dessous.

PHASE AVP

Livrable
Etablissement du PAQ

Analyse des risques mise a
jour
Planning actualisé de la
mission AVP - liste des
livrables du dossier AVP

Note d’analyse des études,
d’hypothéses pour I’AVP et
des besoins des données
d’entrée

Dossier AVP VO

Dossier AVP modifié (y
compris note prise en
compte des remarques)
Dossier AVP modifié aprés
prise en compte des
remarques ministérielles (y
compris note prise en
compte des remarques)
Dossier AVP VF (y compris
note prise en compte des
remarques)

Liste des besoins en données

d’entrée pour la phase PRO

9.4.3. PRO

Point de départ
Notification par OS de la
notification du marché
Notification par OS de la
notification du marché

Notification par OS de la
notification du marché

a compter de la notification
de I'OS de démarrage
Notification par OS de la
notification du marché
Notification par OS de la
notification du marché

Notification des remarques a
prendre en compte

Notification des remarques a
prendre en compte

Notification des remarques a
prendre en compte

Date de remise de I’AVP VF

Délai d’exécution

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

2 mois

15 jours ouvrés

15 jours ouvrés

15 jours ouvrés

10 jours ouvrés
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Les délais de remise des livrables en phase PRO sont indiqué dans le tableau ci-dessous.

PHASE PRO

Livrable
PAQ mis a jour

Analyse des risques

Planning actualisé prévisionnel
des études
Pré-liste des documents a fournir
dans le dossier PRO
Dossier PRO V0

Reprise du PRO suite aux
remarques du MOA
Mise a jour du PAQ intégrant les
essais a prévoir controle
externe/contréle extérieur

9.4.4. ACT

Le(s) DCE est/sont élaboré(s) en fonction des options prises par le Maitre d'Ouvrage pour le
mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises

groupées).

Point de départ
Notification par OS de la phase
PRO
Notification par OS de la phase
PRO
Notification des remarques du MOA
au titulaire du marché
Notification par OS de la phase
PRO
Notification par OS de la phase
PRO
Notification des remarques du MOA
au titulaire du marché

Date de remise du PRO VF

Délai d’exécution

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés
3 mois

15 jours ouvrés

10 jours ouvrés

Les délais de remise des livrables en phase ACT sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

PHASE ACT

Livrable
Rédaction de la fiche de stratégie
d’achat des marchés de travaux
(FSA)
DCE version initiale et estimation
par marché et par lot

DCE version indicée

Réponses aux éventuelles
questions posées par les candidats
lors de la consultation
Analyse des candidatures et des
offres initiales, y compris
rédaction du rapport d’analyse
des offres (RAO) — Version 1
Nouveau DCE en cas de marché non
attribué (renouvellement, relance...)
Proposition des questions, des
points a négocier avec les
candidats le cas échéant
Organisation des réunions de
négociation, le cas échéant : prise
de contact avec les candidats pour
prise de rendez-vous et invitation
par mail
Présence a la réunion de
négociation, le cas échéant
Analyse des offres négociées, le
cas échéant, y compris la
rédaction du RAO complété de la
phase de négociation
Dossier marché complété en
intégrant le cas échéant la ou les
variantes proposées par le/les
entrepreneur(s), validées par le
MOa

Point de départ

Notification par OS de la phase
ACT

Notification par OS de la phase
ACT
Notification des remarques de la
maitrise d’ouvrage

A réception de la question posée par
un des candidat

Réception des candidatures et des
offres initiales transmises par le
MOA

A notification de la décision de non
attribution
Réception des candidatures et des
offres initiales transmises par le
MOA

Une semaine avant la date de la

réunion de négociation qui sera
prévue ultérieurement.

Dates convenues ultérieurement
Réception des candidatures et des

offres négociées transmises par le
MOA

Décision d’attribution

Délai d’exécution

5 jours ouvrés

1 mois

15 jours ouvrés

2 jours ouvrés

10 jours ouvrés

5 jours ouvrés

10 jours ouvrés

1 jour

5 jours ouvrés

5 jours ouvrés
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9.4.5. VISA

Les délais de remise des livrables en phase VISA sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

PHASE VISA

Livrable
PAQ y compris circuit de diffusion
des documents d’exé
Un état récapitulatif des documents a
produire au titre des études
d'exécution a la charge de chaque
entreprise et soumis a son Visa
Délivrance des visas a chaque piéce
produite par ’entreprise
Tableau de suivi des dates de
réception et renvoi des documents
d’exécution et de la délivrance des
VISA

9.4.6. DET

Point de départ
Notification de démarrage de la
phase VISA

Notification du marché de travaux

Réception de la piéce a viser
transmis par le MOA

Demande de la MOA

Délai d’exécution

10 jours ouvrés

Délai d’exécution des prestations
correspondantes

En fonction des documents, a
définir dans le PAQ

1 jour ouvré

Les délais de remise des livrables en phase DET sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

PHASE DET

Livrable
Direction de chantier

Rédaction des Fiches
Modificatives de Projet (FMP), le
cas échéant, y compris analyse des
Prix Nouveaux Provisoires (PNP)

Rapport de visite
Ordre du jour de réunion chantier
Rédaction du compte-rendu de
réunion
Vérification des décomptes
mensuels des travaux
mise a jour du rapport
d’avancement et tableau de bord
Tableau de bord du suivi financier
Vérification de I’acompte mensuel de
travaux
Instruction des mémoires en
réclamation des entreprises
Mise a jour du planning, le cas
échéant
Communication au MOA du projet
d’Ordre de service ou décision devant
étre signé par le MOA et le MOE
Rédaction d’avenant et de son
rapport de présentation

Note d’agrément d’un sous-traitant

Programme détaillé des épreuves
Note de calcul des déformations
Procés-verbal

Programme détaillé des essais

Résultat des essais (controle
externe)

9.4.7. AOR et GPA

Point de départ

Notification du marché de travaux

Constat d’une modification

Date de visite
Date de réunion

Date de réunion

Réception du projet de décompte du
titulaire

Demande du MOA

Demande du MOA
A réception de 1’acompte mensuel
de travaux
A réception des mémoires en
réclamations des entreprises
Constat d’un retard ou tout autre
événement
Demande du MOA

A la demande du MOA

A réception d’une demande
d’agrément d’un sous-traitant

Délai d’exécution
Délai d’exécution des prestations
correspondantes

3 jours ouvrés

2 jours ouvrés
1 jour ouvré avant réunion

4 jours ouvrés apres la réunion
2 jours

5 jours ouvrés
1 semaine

2 jours
2 semaines

3 jours

2 jours

2 semaines

1 semaine

1,5 mois avant la date de lancement des
épreuves
1 mois avant la date de lancement des
épreuves
15 jours apreés la réalisation des
épreuves
1,5 mois avant la date de lancement
des essais
1 semaine apres la réalisation des
essais

Les délais de remise des livrables en phase AOR sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
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PHASE AOR et GPA

Livrable
Programme détaillé des OPR (ou
plan de management des OPR)
Transmission au Moa du PV
d’OPR
PV de levée des réserves
Tableau de suivi des réserves (mis
a jour)

Analyse du projet de décompte
définitif du titulaire
Controle des Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE)
Rapport de suivi des désordres et des
dysfonctionnements
Décompte(s) général des travaux

Visite terrain durant la GPA
Rapport de visite terrain durant la

GPA
9.5.

Point de départ
Notification de la phase AOR

Visite OPR
Visite de levée des réserves
Demande Moa

Réception du projet de décompte
définitif du titulaire

Réception des DOE par le titulaire

Visite durant la GPA

A réception du(es) décompte(s)
général(ux) des travaux
A réception du bon de commande
Visite terrain

Délai d’exécution

5 jours ouvrés

5 jours ouvrés
5 jours ouvrés

1 jour ouvré
2 semaines
2 semaines

10 jours ouvrés

2 semaines

2 semaines
5 jours ouvrés

9.6. LIVRABLES ATTENDUS EN MISSIONS COMPLEMENTAIRES ET
DELAIS DE REMISE AU MOA

9.6.1. MC1. Définition,

pilotage et prise en charge des investigations

complémentaires de terrains

Le titulaire fournira la liste — non exhaustive — de livrables définis ci-dessous en respectant les
délais associés:

Livrable
Programme de recueil de données
pour la phase AVP
Programme de recueil pour la phase
PRO
Programme de recueil pour la phase
ACT
Programme de recueil pour les études
environnementales et dossiers
réglementaires
Pieces techniques de consultation
pour les recueils données
environnementales (par diagnostic ou
étude complémentaire a réaliser) et
estimation prévisionnelle détaillée
Rapport de relecture du dossier de
consultation données d’entrée établir
par la MOa
Rapport de visite sur site durant le
recueil de données

Rapport de vérification des livrables
Validation du projet de Décomptes

Point de départ

OS de notification du marché
Date de remise de I’AVP Vf
Date de remise du PRO Vf

OS de notification de la mission
complémentaire 6

A validation du programme de
recueil de données d’entrée
environnement

Fourniture du dossier de
consultation par la MOa

Visite de site en fonction demande
MOa

Fourniture du livrable par la Moa

Fourniture du projet de décompte

9.6.2. MC2. Identification, recensement des
déviations, création de branchements concessionnaires

Délai d’exécution

5 jours ouvrés
10 jours ouvrés

10 jours ouvrés

5 jours ouvrés

10 jours ouvrés

5 jours ouvrés

5 jours ouvrés

5 jours ouvrés
2 jours ouvrés

réseaux et pilotage des

Le titulaire fournira la liste — non exhaustive — de livrables définis ci-dessous en respectant les

délais associés:
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Livrable
Projet de convention concessionnaire
Compte rendu de réunion/visite
terrain avec concessionnaire
Le plan des réseaux existants avec
transcription informatique
Plan de synthése du dévoiement des
réseaux et identification des interfaces
avec le projet

9.6.3.
technique

Point de départ
Os démarrage mission
Réunion/visite terrain avec
concessionnaires

OS démarrage mission

OS démarrage mission

Délai d’exécution
2 mois

4 jours ouvrés

2 mois

3 mois

MC3. Consultation des autres intervenants techniques CSPS et controle

Le titulaire fournira la liste — non exhaustive — de livrables définis ci-dessous en respectant les

délais associés:

Livrable
Fiche Stratégie Achat pour
chaque marché
Liste des besoins en controle
extérieur en phase travaux
Dossier consultation VO
Dossier consultation prenant en
compte les remarques
Réponses aux questions
administratives et techniques des
candidats

9.6.4.

Point de départ

OS de notification de la mission

Validation du PRO Vf par la MOa

Validation de la fiche stratégie achat

Notification des remarques de la
Moa

Transmission de la remarque

Mission 4 — Mission OPC

Délai d’exécution

10 jours ouvrés

10 jours ouvrés
15 jours ouvrés

10 jours ouvrés

2 jours ouvrés

Le titulaire fournira la liste — non exhaustive — de livrables définis ci-dessous en respectant les

délais associés:

Livrable
Organigramme fonctionnel et
répertoire de tous les intervenants
de chaque phase

Planning détaillé de la phase

Liste de ’ensemble des documents
d’exé de tous les entrepreneurs
mise a jour
Compte Réunion OPC en phase
travaux
Programme des OPR et levée des
réserves
Rapport de fin de chantier
précisant les responsabilités dans
les retards et application de
pénalités éventuelle

Planning de I’opération mis a jour

Chronogramme général des
travaux
Planning d’exécution par
intervention et rapport d’analyse
sur les retards éventuels

Reconstruction du pont du Grand Laussat — Marché de maitrise d’ceuvre - CCAP — juin 2020

Point de départ

Os de notification de démarrage de
chaque phase étude (AVP, PRO)

Os de notification de démarrage de
chaque phase étude (AVP, PRO)

Notification de la liste des
documents exé de chaque marché

Date de réunion

OS notification démarrage phase
AOR
Date de derniere levée des réserves
OS de démarrage de chaque phase
étude et ACT
Phase PRO

Phase PRO

Délai d’exécution

10 jours ouvrés

5 jours ouvrés

4 jours ouvrés

10 jours ouvrés

15 jours ouvrés

10 jours ouvrés

Dans le cadre du dossier PRO puis
mise a jour mensuelle

Dans le cadre du dossier PRO puis
mise a jour mensuelle
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9.6.5. MC5. Identification, pilotage et réalisation des dossiers réglementaires
des procédures administratives nécessaires au projet

Le titulaire fournira la liste - non exhaustive - de livrables définis ci-dessous en respectant les
délais associés:

Livrable Point de départ Délai d’exécution
A réception du bon de commande

Programme de recueil de données . .
par le titulaire

10 jours ouvrés

Pieces techniques des besoins

complémentaires (par diagnostic ou Notification de la validation du
étude complémentaire a réaliser) et programme de recueil de données
estimation prévisionnelle détaillée

Prise en compte des remarques du

Moa sur les piéces techniques et Notification des remarques 10 jours ouvrés
estimation prévisionnelle
Validation du projet de Décomptes
Dossier de concertation au titre de

1 mois

I’article L103-2 du code de Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande
P’urbanisme
Dossier de concertation volontaire Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Volet de mise en compatibilité des

s . Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande
documents d’urbanisme

Réception des données d’entrée

Formulaire au cas par cas définies dans la liste des besoins en 15 jours ouvrés
données d’entrée
Etude d’impact Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande
Dossier d’enquéte publique Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Dossier d’autorisation

. . Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

environnementale unique
Dossier déclaration au titre de la loi z . .

sur Peau Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Dossier bruit de chantier Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Dossier d’enquéte parcellaire Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Volet défrichement du DAU Réception du bon de commande Fixé dans le bon de commande

Prise en compte des remarques Notification des remarques du MOa 10 jours ouvrés

Rapport dossier d’études

9.7. Délais de relecture et de validation des documents

Délais prévisionnels de relecture des documents en version v0

Eléments Délais
AVP 1 mois
PRO 1 mois
DCE 1 mois

Délai de relecture de I’AVP qui sera soumis a validation du ministére: 2 mois
9.8. Sécurité et protection de la santé

Le Titulaire est responsable du respect des régles de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs applicables conformément a la réglementation en vigueur, et aux dispositions du
code du travail en particulier. Il s’assure que ses sous-traitants respectent les obligations
législatives et réglementaires correspondantes qui leur également applicables.

La nature et I'étendue des obligations incombant au Titulaire, ne sont pas modifiées en cas
d’intervention, le cas échéant, d’un coordonnateur sécurité et protection de la santé. Il se
conforme aux avis, observations ou mesure préconisées par ledit coordonnateur. Il a
I'obligation de participer aux visites d’inspections communes, visites et réunions organisées par
le coordonnateur. Il lui communique directement toute information requise.
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ARTICLE 10. PENALITES

Par dérogation a l'article 14 du CCAG PI, les pénalités applicables en cas de manquement ou
retard sont fixées comme précisé ci-apres.

Il est précisé que les pénalités pour manquement et/ou retard commencent a courir, sans qu'il
soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, sur simple constat par le Maitre d’ouvrage
le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

En cas de retard dans |'exécution de tout ou partie des prestations telles que convenues au
présent CCAP et au CCTP, notamment en termes de délai ou de qualité de la prestation, le
Titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant est constaté par jour ouvrable
de retard. Ces pénalités sont libératoires vis-a-vis de I'acheteur de toute forme d’indemnisation
complémentaire pour le manquement contractuel qu’elles sanctionnent.

Les pénalités fixées aux articles ci-aprés sont toutes cumulables et sont déduites du montant
des réglements dus au Titulaire.

10.1. Pénalités de retard relatives a la remise des livrables

En cas de non-respect de la date de remise des livrables (dont le contenu doit étre jugé
complet et pertinent par le Maitre d’ouvrage) et prévue au marché, une pénalité de retard sera
infligée au Titulaire d’'un montant de deux cents euros nets de taxe (200 € net de taxe) par
jour calendaire de retard.

10.2. Pénalités pour la qualité des livrables

Il sera appligué une pénalité de cent euros (100 € net de taxe) par jour ouvré de retard en cas
de rendus non conformes au CCTP, dés la notification par le maitre d’ouvrage de l'ordre de
service de reprise des rendus non conformes jusqu’a la production par le Titulaire de rendus
jugés acceptables par le maitre d’ouvrage.

La mauvaise qualité des rendus est appréciée en fonction des allers-retours des livrables.

Dés le troisieme retour du livrable par le Maitre d’Ouvrage pour correction ou livrable
incomplet, celui-ci sera considéré comme mauvais.

10.3. Pénalités pour absence aux réunions

A défaut de présence a une réunion a laquelle le Titulaire est convoqué, une pénalité de cing
cents euros nets de taxe (500 € net de taxe) est affligée au Titulaire du marché par absence
constatée.

10.4.Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de
décomptes et du décompte final

Si le délai fixé au CCTP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant, par jour de retard, est fixé a 1/100éme du montant toutes taxes comprises de
I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables.

10.5.Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires
en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la
présentation du projet de décompte final, est de 10 jours ouvrés a compter de la réception par
le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de 200 €.
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10.6. Pénalités en cas de non-respect de I'engagement du
montant des travaux

Si le co(t des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 7.3.1, le
maitre d'ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x 5 % (taux de pénalité)
Cependant, conformément a I'article R 2432-4 du Code de la commande publique, le montant
de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

Vérification des prestations et de réception

Le Titulaire du marché s’engage a faciliter les opérations de vérification menées par le Maitre
d’ouvrage. Le Titulaire est engagé par le contenu de I'ensemble des documents qu'il produit
dans le cadre du présent marché.

Tous les documents remis au Maitre d’ouvrage, auront été préalablement visés par le chef de
projet, et ce de maniére impérative. Un document non visé sera considéré comme non
transmis.

Un document jugé insuffisant sera retourné au Titulaire qui le reprendra et le complétera, a ses
frais, au titre de l'assurance qualité des études, avant de le représenter a la Maitrise d’ouvrage.
Les délais d’exécution des prestations ne seront pas prolongés pour autant et le Titulaire ne
pourra élever aucune réclamation a ce sujet.

Par dérogation a l'article 27, alinéas 1 a 4 du CCAG-PI, la décision du Maitre de I'ouvrage de
réception, d‘ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études
définitifs doit intervenir avant I’'expiration des délais ci-dessous:

AVP 2 mois
PRO 1 mois
DCE 1 mois

ARTICLE 11. PROPRIETI? INTELLECTUELLE - DROIT
D'UTILISATION DES RESULTATS

Le présent article renvoie aux dispositions de I'article A25 du CCAG -PI qui sont applicables
par les Parties. On entend par « résultats » tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la
nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du marché, tels que
définis a l'article 23 du CCAG-PI.

Les livrables seront considérés comme faisant partie des Résultats. Le présent CCAP vient
préciser les droits concédés.

Le Titulaire du marché concede, conformément a 'option A du CCAG-PI (chapitre V), a titre
non exclusif, au Maitre d'ouvrage, les droits de reproduction, de représentation et
d’utilisation des résultats objets du marché, afin de permettre au Maitre d’ouvrage de les
exploiter librement, sous réserve des dispositions de l'article 14.

Le Maitre d’ouvrage pourra ainsi librement utiliser en tout ou partie les résultats, méme
partiels, des prestations pour tous les besoins liés a I'exécution du présent marché, a la
réalisation des travaux du Projet.

Dans le cadre du Projet, Le Maitre d'ouvrage peut en particulier librement communiquer a
tous les tiers de son choix, y compris dans le cadre de toutes procédures de consultation
ultérieures, tout ou partie des résultats des prestations, notamment les documents, rapports
d'analyse et résultats de toute nature provenant de I'exécution du marché.

La communication des Résultats aux tiers par le Maistre d’ouvrage est en tout état de cause
subordonnées a la mise en place d'un accord par lequel le tiers s’engage a n’exploiter les
Résultats qu’aux seules fins prévues par le présent marché et garantit la confidentialité dans
les mémes conditions par le Maitre d’ouvrage.
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Le présent article renvoie donc aux dispositions de l'article A 25 du CCAG-PI qui sont
applicables entre les parties. Les présentes dispositions du CCAP viennent préciser les droits
concédés.

11.1. Obligations et garanties du titulaire

Pendant une période d’un an a l'issue du marché, le Titulaire du marché est tenu de fournir, sur
la demande du Maitre d'ouvrage, I'assistance indispensable a I'exercice des droits nécessaires a
I'exploitation des résultats objets du marché.

Le Titulaire du marché doit notamment :

a) Remettre dans un délai maximum de deux mois a partir de la réception de la demande tous
dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets,
matériels et constructions en cause, ce délai pouvant étre prolongé par le Maitre d’ouvrage, a
la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent étre mis a disposition
sans travail complémentaire substantiel ;

b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé,
ainsi que par la communication au Maitre d’ouvrage de tous procédés de fabrication et savoir-
faire qui seraient nécessaires a I'utilisation des résultats objets du marché.

Le Titulaire du marché sera seul responsable a I'égard de ses salariés, et des tiers intervenant
pour son compte (auteurs, artistes interprétes, mannequins, personnes photographiées quelles
gu’elles soient, la présente liste n’étant pas exhaustive), de I'exploitation paisible des droits
cédés aux termes du présent marché.

Il s‘'engage en conséquence a conclure tout contrat nécessaire a 'exploitation paisible desdits
résultats, et garantit en conséquence le Maitre d’ouvrage contre tout trouble, toute
revendication ou éviction de ses salariés ou tiers intervenant pour son compte susceptible
d'affecter I'exploitation paisible des droits cédés aux termes du présent marché.

Le Titulaire du marché garantit au Maitre d’ouvrage la jouissance pleine et entiére, libre de
toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats
dont les droits sont concédés aux termes du marché.

Le Titulaire du marché garantit au Maitre d’ouvrage :

e qu'il est l'unique créateur des résultats objets du contrat et qu'il en a la propriété
exclusive a la date de la signature du marché;

o ['originalité des créations réalisées dans le cadre du marché;

e qu'a la date de signature du présent contrat, il n'a ni fabriqué, ni fait fabriquer les
résultats objets du contrat pour lui-méme ou pour le compte de tiers, qu'il ne les a pas
vendues a des tiers, et qu’il n‘a accordé aucune licence d'usage, ni concédé d'autres
droits de quelque nature qu'ils soient sur les résultats a des tiers quelconques.

e Le Titulaire s’engage a accomplir toutes les formalités requises pour rendre la licence
d’exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés.
Le co(it de ces formalités est compris dans les formalités du marché.

e qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige
susceptible d'étre intenté concernant les droits objets de la concession ;

Le Titulaire garantit également le Maitre d’ouvrage contre tout trouble, revendication ou action
guelconque qui pourrait porter atteinte a la jouissance entiére, paisible et libre des droits de
propriété intellectuelle concédés et notamment contre les réclamations éventuelles de tiers au
titre de la contrefacon et/ou de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Ainsi, il indemnisera le Maitre d'ouvrage, en l'absence de faute qui lui serait directement
imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel
I'exploitation des résultats objets du marché aurait porté atteinte. Si le Maitre d'ouvrage est
poursuivie pour contrefacon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du
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fait de I'exploitation des résultats objets du marché, elle en informera sans délai le Titulaire du
marché qui pourra alors intervenir a I'action judiciaire ;

Le Titulaire s'engage, dans ces hypothéses, a apporter au Maitre d’ouvrage toute I'assistance
nécessaire a ses frais ;

Il s'engage encore, a son choix, soit:

e a modifier ou a remplacer les éléments objets du litige, de maniére qu'ils cessent de
tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du
marché,

e 3a faire en sorte que le Maitre d’ouvrage puisse utiliser les éléments en litige sans
limitation ni frais supplémentaires,

Dans le cas ou l'une de ces solutions ne peut étre raisonnablement mise en ceuvre, a
rembourser au Maitre d’ouvrage les sommes payées au titre litige et a l'indemniser du
préjudice subi.

La responsabilité du Titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant:

Les éléments ou réalisations antérieures que le Maitre d’ouvrage a fournis au titulaire du
marché pour |'exécution du marché ;

Les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du Maitre d’ouvrage;

Les modifications ou adaptations apportées aux résultats objets du marché, si la cause de
I'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le
Maitre d’ouvrage ou a sa demande expresse.

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE - COMMUNICATION

Au sens du présent article, I'expression « Informations Confidentielles » recouvre toutes les
informations ou données de toute nature et notamment commerciale, financiére ou
technique, quelle qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous
documents écrits ou imprimés, modeles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement
toutes formes et modeles susceptibles d’étre adoptés), qui seront transmises par une partie
a l'autre ou dont une partie aura connaissance au cours de I'exécution du présent marché.

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations
communiquées par une partie a l'autre sous forme verbale ou visuelle, par exemple lors de
réunions ou de visites.

Les Parties s’engagent a ce que, pendant la durée de la présente convention et a l'issue de
dix (10) années qui s’en suivront, les Informations Confidentielles recues de chaque partie :

- soient traitées avec la méme précaution que chacune des parties porte a la
préservation de ses propres Informations Confidentielles ;

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention ;

- ne soient pas divulguées a des tiers, de quelque maniere que ce soit, sans avoir
obtenu I'accord préalable écrit de I'autre partie. Conformément a I'article 1204 du code civil,
chaque partie se porte fort pour tout son personnel (salariés et collaborateurs,
intervenants), pour ses sous-traitants ou cotraitants éventuels, du respect de cette
obligation de confidentialité.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles une
partie apporterait la preuve écrite :
- qgu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant
gu’elles ne lui soient communiquées par l'autre Partie ;
- qu’'elles sont, postérieurement a la date de la notification du présent marché, tombées
dans le domaine public et ce, sans violation des termes du marché ;
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- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer.

Enfin, les parties ne seront pas soumises a |'obligation de confidentialité prévue au présent
article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations
confidentielles a une autorité publique. Dans cette hypothése, chaque partie devra informer
I'autre de la requéte ou de I'injonction qui lui a été faite de communiquer cela afin de fournir
aux autres Parties la possibilité soit de contester cette divulgation ou utilisation soit d’en
agréer le moment et le contenu. De méme, les parties ne sont pas soumises a l'obligation de
confidentialité si cette divulgation est effectuée a I'attention des conseils des Parties.

ARTICLE 13. REGULARITE DE LA SITUATION FISCALE ET
SOCIALE DU TITULAIRE - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
DISSIMULE

Le Titulaire doit informer le Maitre d'ouvrage de toute modification concernant sa situation par
rapport aux déclarations, attestations et certificats qu’il a d(i produire avant la signature du
marché.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le Titulaire s’'engage a remettre au Maitre
d’ouvrage lors de la notification du présent contrat puis tous les six mois jusqu’a la fin de son
exécution, les documents et attestations énumérés par les articles D.8222-5, D.8254-2,
D.8254-4 et D.8254-5 du Code du travail (s'il est domicilié ou établi en France) ou D.8222-7,
D.8222-8, D.8254-3 et D.8254-4 du Code du travail (s'il est domicilié ou établi a I'étranger).

De maniére générale, tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire s'engage a respecter la
réglementation relative a la lutte contre les différentes formes du travail illégal.

Conformément aux articles D.8222-5, D.8254-2, D.8254-4 et D.8254-5 du Code du travail (s'il
est domicilié ou établi en France) ou D.8222-7, D.8222-8, D.8254-3 et D.8254-4 du Code du
travail (s’il est domicilié ou établi a I'étranger), le Titulaire doit fournir les attestations et
certificats permettant d’attester de la régularité de sa situation en matiere fiscale et sociale.

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé, le Maitre d’ouvrage
adressera au Titulaire une mise en demeure de régulariser sa situation.

Si le Titulaire n'a pas régularisé sa situation a l'issue du délai imparti par la mise en demeure,
Le Maitre d’ouvrage pourra résilier le marché, dans les conditions prévues a l'article 16.

ARTICLE 14. RESPONSABILITE ET ASSURANCES

14.1. Responsabilités d'ordre général

D'une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1240
et suivants du Code civil.

Le Titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de I’'exécution des prestations du
marché. En conséquence, il est seul responsable de tous les dommages corporels, matériels et
immatériels, consécutifs ou non, qu’il serait susceptible de causer, aux tiers et aux usagers du
fait ou a l'occasion de I'exécution du présent marché public.

A ce titre, le Titulaire garantit le Maitre d’ouvrage et/ou son mandataire de toute condamnation
de ce chef y compris la prise en charge de frais et de dépenses des procédures et instances
engagée, dés lors que I'entiére responsabilité du Titulaire est démontrée.

Le Titulaire est informé qu’en dépit de la fin de ses missions objets du présent marché, le
Maitre d’ouvrage et/ou son mandataire pourront rechercher son éventuelle responsabilité
contractuelle, extra contractuelle et/ou délictuelle dans le cadre de recours amiables ou
contentieux présentés par des tiers ou des usagers (en réparation de tous dommages ou
préjudices causés par son intervention, ses préposés ou les biens dont il avait la propriété,
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l'usage ou la garde lors de I'exécution du présent marché). La mise en cause du Titulaire
pourra porter sur des recours connus ou non a la date de cessation du marché.

14.2. Assurances de responsabilité civile professionnelle

Conformément a l'article 9.2 du CCAG-PI, le Titulaire, et dans le cas d'un groupement, chaque
membre du groupement, devra apporter, dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, la preuve qu’il bénéficie
d’'une couverture d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages matériels,
corporels et immatériels consécutifs et non consécutifs causés aux tiers pendant et aprés
I'exécution des prestations. Cette attestation sera a transmettre également a chaque début
d’année, et ce pendant la durée du marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, le Titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Maitre d’ouvrage, et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Cette attestation devra émaner exclusivement d’'une compagnie d’assurances, d’un agent
général, ou d’'une mutuelle agréés.

Elle devra comporter au minimum les indications suivantes :

e nom de l'assuré,

e montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs
et non consécutifs,

e montant des franchises éventuelles,
e activités exactes garanties,

e durée et date de l'attestation.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le Titulaire devra justifier a tout moment du
paiement de ses primes d'assurances.

Aucun reglement ne sera effectué par le maitre de 'ouvrage au Titulaire si celui-ci ne produit
pas les attestations et justificatifs correspondants.

Le Titulaire s’engage a notifier au Maitre de l'ouvrage toutes modifications substantielles
affectant son ou ses contrats d’assurances (nature et montants des garanties, changement
d’assureurs, etc.) ainsi que tout fait de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des
garanties.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le Maitre de I'ouvrage se réserve
le droit d'exiger de la part du Titulaire, la souscription d'une assurance complémentaire et en
cas de non-respect de résilier le marché aux torts de ce dernier.

La fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles précédents, constituent un préalable a la passation du marché.

14.3. Montants minimums de garanties

Le Titulaire déclare disposer, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de
I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers
soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels garantis) survenant
pendant ou apres l'exécution des prestations, et notamment de garanties couvrant les
conséquences des erreurs sans désordre avant ou apres réception.

Les garanties devront étre accordées et apporter au minimum les montants suivants :
e dommages corporels : 300 000 € par sinistre,
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e dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 50 000 € par sinistre.

En aucun cas, les montants minimums de garantie susvisés ne peuvent étre interprétés ni avoir
pour effet d’instaurer une quelconque limitation ou plafonnement de responsabilité au profit du
Titulaire.

ARTICLE 15. RESILIATION DU MARCHE

15.1. Résiliation du marché

En sus des dispositions des articles 30 a 32 du CCAG-PI l'inexactitude des renseignements par
le Titulaire, prévus aux articles R2142-4 a R2142-7, R2143-3 et R2143-16 du Code de Ia
commande publique, peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
par décision du maitre d’ouvrage aux frais et risque du Titulaire. Le marché sera aussi résilié,
aux torts du cocontractant de la personne publique, en cas d’inexactitude des renseignements
relatifs :

e a toutes procédures de redressement ou de liquidation judiciaire si c’est le cas,

e a la déclaration sur I'hnonneur pour justifier qu’il n‘a pas d’interdiction de concourir et
qu’il n‘a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres années, d’'une condamnation
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions au code du travail,

e ainsi qu'aux documents ou attestation figurant a I’Article 15 du présent CCAP.

15.2. Cas de résiliations supplémentaires

Outre les cas prévus articles 29 a 32 du CCAG PI, le marché peut étre résilié dans le(s) cas
suivant(s) : Si conformément a l'article 4.10.1 du CCAP, a l'issue du délai de quinze (15) jours
fixés par la mise en demeure, le Titulaire n’‘a pas régularisé sa situation, le Maitre d’ouvrage
pourra résilier, sans indemnité et a ses torts exclusifs, le marché.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles et/ou pénales qui
pourraient étre intentées contre le Titulaire.

ARTICLE 16. CONTESTATIONS - LITIGES - LOI APPLICABLE

16.1. Réglement des différends et litiges

Les litiges susceptibles de naitre a I'occasion de l'interprétation ou de I’exécution du présent
marché, qui sont régis par les dispositions de l'article 37 du CCAG-PI, s’ils n‘ont pu étre réglés
a I'amiable, sont portés devant la juridiction administrative compétente située dans le ressort
de la Cour Administrative d’Appel sise a Paris.

16.2. Loi applicable

Le présent marché est soumis a la loi frangaise est seule applicable. Les différents documents
et correspondances relatives au marché sont rédigés en langue frangaise.

Les litiges susceptibles de naitre a I'occasion de l'interprétation ou de I'exécution du présent
marché qui n‘ont pu étre réglés a lI'amiable, sont portés devant le Tribunal administratif de
Paris.
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16.3. Dérogation aux documents généraux

Les articles suivants dérogent au CCAG-PI:

ArTICcLEs bu CCAG-PI
AUXQUELS IL EST DEROGE

ArTIicLEs pu CCAP pEroGeanTt au CCAG-PI

4.10.1 - Représentant du marché 3.4.3
5 - Piéces constitutives du marché 4.1
6.1.3 - Variation des prix 10.1.1
8.2 Présentation et vérification des demandes

r 11.8.3
de paiements
10.1 - Pénalités de retard 14.1
11 - vérifications des prestations et de 27al1a4
réception
16.1 Résiliation du marché 30a 32
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