MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’CEUVRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
CCTP

Pouvoir adjudicateur exergant la maitrise d'ouvrage

Ministere de la transition écologique et solidaire
Direction générale des territoires et de la mer de Guyane

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le directeur général des territoires et de la mer

Objet de la consultation

Mission de maitrise d'ceuvre relative a la reconstruction du pont du Grand Laussat au
PR 203+010 sur la RN1 situé sur la commune de Mana




Table des matiéres

ArtClE 1 OBJIET DU MARGCHE.......ccttiitii ittt ettt e e e e sttt e e e s sttt e e e e s st baeeeaeesnbbaeeeeesasbbeeeeessasbaeeennnssnnnnes 4
IO R T o T= T = 1) =SSR 4
1.2 Présentation de 'OPEIAtiON. . .........ueuiiiiiieeeeeee e i i e sceii e e e et e e e e e e e e e s s e st e e e e e e e eaaaaeaeesasasasnnsrnrenneeereeees 4
1.3 DesCription GENETAIE AU PrOJEL.......ciiiiiiiiiiie i ittt e s ettt e e s et e e e e et e e e e et e e e e s ssbb e e e e eaeeaaaaeeaeaeeeeeeeeees 4

R 20 R = o To ] [ A= Tox (1 = TP PP PPPPPPINt 4

e P W =Yoo o] (=T oa 130 [0 I o] (0] =] PSSPt 5
IR I\ V7Y g o= o =Y Lo LU N o] =] USSPt 5
1.3.4 Principaux acteurs de IOPEIatioN.........uuiiiiieeeii i et e e e e e e s s s s s s e e e e e eeara s e e eeeeeanes 6
1.4 Programme dE POPEIALION. .......ciiuttietee ittt ettt e e sttt e sttt e e e st bt e e s s bbbt e e e e sbbb e e e e e anbb e e e e e e eaeeeeeeas 7
1.5 Périmétre d’intervention et limites du présent MarChé............cccccvveeeiii i 7
1.5.1 Périmétre d'intervention du préSEent MArChE............cooiuiiiiiiiiiiiiiie e 7
Article 2 CONSISTANCE GENERALE DE LAPRESTATION . ......coiiiiieiecieceeeete ettt 9
P\ oo F= 1 (=T e )= T oW i o] o USSP 9
P 0 R B o g g 1= = ol o =T o1 (= TP 9

P A B 1N == o [ F= U1 1T T o 9
2.1.3 Relations entre le titulaire, le MOA et les autres intervenants.............cooooiiiiiiiiiiin e 9
2.2 Plan d'assuranCe QUAIITE.............cooiiiiiiii et e e e e e e e e s s e e e e e e eeee e s e e s s s annnnnbenteneeeenrrnneeeerees 10
2.2.1 DiSPOSItIONS GENEIAIES. .......eiiiiiiiiiiie ettt e e e et e e s e et e e e e e e e eeaeeaeas 10
A © | o1 1] T PP 10
2.2.3 Plan de surveillance en PEriode « TIAVAUX .......cccuuueieeiriurrrieesiniiieeeesaniireeeesasisreeeesssnnreeeeeeeseees 11
2.3 MaNAgEMENE AES TEIAIS. .....cccoi it e e e st e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaaaaes 11
2.4 ManNAgEMENE UES FISOUES........ueeieeeiittieee e e ettt e e e ettt e e e st b et e e e e s st bttt e e e s asbbe e e e e e anbae e e e e s aabbaeeeeesanbbeennnnnnes 12
2.5 Gestion des modifications de ProgramMEe.........ccoiiieiiiiiiiiieeir e e e e e e e e e e e e e e e ee s e e e e eeeeennns 12
2.6 Management environNemMental dU PrOJEL.........coiiiiiiiieeiiiiiiie et 13
2.7 Management de la sécurité en phase EtUdes et tFAVAUX.........uuuuiriiiiiieeereiiir i e e e e e e e e eeee s 13
P A B 1] o Yo 1S3 o g Foq o =T =T = 1L RETRSSUPP 13
2.8 Reporting auprés de la maitrise d’'ouvrage et Qures rEUNIONS. .........cccvviieeeiiiiiiiee e eeiire e e e e e e e e e e aeaeeees 14
2.8.1 Gestion du projet, réunions et rapports d’avancement a la maitrise d'ouvrage.......................... 14
2.8.2 Regles applicables a I'ensemble des rEUNIONS............cuiiiiiiieeiiiii e 15
2.9 DEVOIr de CONSEIl B ATAIEITE. ... .ueteeeeeeei ettt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e s e aanna e aaaaeees 16
2.10 Consistance et forme des IVIADIES...........ooi i 17
2.10.1 LiVraiSON deS IVIADIES. ..ot e e e e e e 17
2.10.2 Forme et charte graphigUe..........c.uuuriiiiiiiiiier e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e aeraa s 17
2.10.3 Logiciels, compatibilité et formats des dOCUMENTS..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 17
2.10.4 QUAIILE dES lIVIADIES......cceiieiee e e e e e e e e e e s e rrnaan 18
2.10.5 Dossiers provisoires et definitifS...........coooiiiiiiiiiiiii e 18
2.10.6 Prescriptions applicables a la livraison des livrables............ccccoiiiiiiiiiiic e 19

ATTICIE 3 MISSIONS DE BASE......coii ittt e ettt ett ettt ettt e e e et e e e sttt e e e e s enaaae e e e e s sssaeeeaesassssssnsnnnnnnnnnnan 19

3.1 ETUDES d’AVANT-PROUJET (AVP)...cciiiititiiie ittt et ettt ettt e e sttt e e e s st e e e e s snssaeeeaesaasaaeananaaaaaeas 19
0 I A B T 1Y o Yo 1S3 o PR o [=T =T = L[S RRSSSR 19
3.1.2 Contenu des tudes d’aVvant-PrOJeL..........c.uuuuiiiiiieiieieee e e e e s e s e rr e e e e e e e e e s e e e e e e et eeeeeeaaaaas 20
3.1.3 Présentation des livrables attendus et criteres d'acceptation..........ccccccvveveeeeeeeiisiiiiccciiiien e, 21
3.1.4 Livrables de I'avant-projet SOMMIAIIE...........cccccuuruiiiiiiiiie e e e e e e e e s e s e r e e e e e aeee e s e s e s s nnnnrnneennnns 22

3.2 MiISSION PrOJEL (PRO)...ciiiiiiitiiiii ettt ettt e ettt e e e s st e et e e e s aat bt e e e e e asbbeeeeesantbeesesbbeeebbeeebennnnnes 22
3.2.1 DISPOSIIONS GENETAIES. .......ciiiiiiiiiiii ettt e e e e e s e e e s st e e e e s anbbeeeeeeaaaaaaeaes 22
3.2.2 ContenU du dOSSIEI PRO.......uiiiiiiiiiiiie ittt et e e e s st e e e s et e e e e e e e aeeaaaaaaeaaeaes 23
3.2.3 Présentation des livrables attendus et criteres d'acceptation..........ccccccvvveeeeeeeiisiecccciiiien e, 25
3.2.4 Livrables du dOSSIEr PRO.......uuiiiiiiiieeeee ittt e e e e s e e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e arrnan s 25

Reconstruction du pont du Grand Laussat - Marché de maitrise d’'oeuvre — CCTP - Avril 2020 2/58



3.3 Assistance pour la passation des contrats de travauX (ACT).......ueveeiiiiiiie e 26

3.3.1 DiSPOSItIONS GENETAIES. .......eeiiiiiiiiiiiee ettt s bt e e e st bt e e e e st b e e e e e e eeeaaeaeas 26
3.3.2 Préparation de la consultation des eNtrEPriSES. ......c.uuiiiie it 27
3.3.3 LIVIables de 1a PRase ACT ...ttt ettt et e e e e e e e e e e e et et e e e e e eenn e e e e eennrann s 31
3.4 Examen de la mise en conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les
ENETEPIISES (VISA). ittt e ettt e e e e e bt e e e e e bbbt e e e e e bbbt e e e e e aabbe e e e e e aabbe e e e e e nnnbeee s 31
3.4.1 DiSPOSItIONS GENETAIES. .......ciii ittt e et e e s e s et e e e e e e eeaeeeeas 31
3.4.2 Etat des documents a produire & la charge des entrepriSes. ........uuoieieiiieeeriiiiiieeeee e e e 32
3.4.3 DEIIVIANCE AU VIS@....cciiuiviiiieeiiiiiieie e ettt e e s ettt e e s et e e e e s et e e e e s aasbb et e e e essntaaeaeeannsbaeeeesantaaeaeeaens 32
3.4.4 Circuit de diffusion et de Validation...............uuiiiiiiie e e 34
3.5 Direction d’exécution du ou des contrats de travauX (DET).....uuuieiieiieeeee i e e 34
3.5.1 Supervision, suivi et coordination des chantiers de travauX...........cccoovveviciciiiiniieeeeeeee e 35
3.5.2 Suivi de la construction des fournitures iNAUSErEllEs. ..o 36
3.5.3 Prescriptions particulieres : CSPS et contréle teChniqUe...........oooveeiiiiiiiiiiiiiiic e 36
3.5.4 EPreUVES A€ IOUVIAQE. ... .uiiiie ittt ettt ettt e e e e s st e e e e et e e e e e e e e e e eeeeaeeaaaaaeaaans 37
3.5.5 Modalités de communication avec le maitre d’OUVIAgE..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiee et 38
3.5.6 Sous-traitance des MAarChés A€ trAVAUX.........c.ceeiuuiiiiieieiiiieeaieeestieeastiee e sieee e stbeeeaeeee s anaeeeaaaeas 38
3.5.7 Reporting /information sur Favancement desS traVaUX...........ccceuiurreeeeaiiiiieeeesiirieeeeessrrneeeeesnnnes 39
3.5.8 Instruction des réclamations deS ENITEPIISES. .......ciivriiieeeiiiiiiee e ittt e e e ser e e e e e e e e e e e e e e e e e eeees 39
3.5.9 Présentation des livrables attendus et criteres d'acceptation...........ccoeevvcvvieeesiiiieeee e 39
3.5.10 Livrables de 1a Phase DET ...ttt e e e e aabea s 40
3. Assistance au MOA lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
ACHEVEMENE (AOR/GPA). ...ei i ettt ettt e et e e e e ettt e e e e e ettt e e e e s tbaeeeeeeastbeeaeeeastaeeaeesasbaeeeeeeaeeeeees 40
3.5.11 Mission d'Assistance aux Opérations de Réception (AOR) ........cc.eeveeiiiiiieeeeiiiiieeeeessniiiieeeenees 41
3.6 Mission de garantie de parfait aChevement (GPA)..........uviiiiiii e 43
3.6.1 Dossiers des Ouvrages EXECULES (DOE)......iiiiieiiiiiiiiiiiieeie e e e s s s e e e e e e e e e eanannn s 43
3.6.2 SUIVI U8 18 GAIANTIE......cii ittt e ettt e e e st e e e e e e nbae e e e e e annbeeee s 45
3.6.3 Livrables (AOR €1 GPA).....c i e e e e e e e e e e e e e e e e 45
Article 4 MISSIONS COMPLEMENTAIRES.......ouutiiiiiiiiiiie ettt e e e e e et e s e e e e e e e e e e eeaaan e e e e e 45
4.1 MC1 : Définition des investigations complémentaires nécessaires pour compléments en données
d’entrée, rédaction des marchés et pilotage des Prestataires...........ccevivviieeiiiiiiiiee e e e 45
N O | o] =T 1 £ TSSO PPPPPPPPPPRR 45
4.1.2 La mission complémentaire consistera globalement & i........cccccveeieeeiiiiiiiiiicieee e 46
G B B T Tox ] o] ) OO PP PO PP OPPPPPPPPR 46
414 LIVIADIES. ...ttt e e e e e e e e e e nn e 47
4.2 MC 2: Identification, recensement des réseaux et pilotage des déviations/créations de branchements
(ol0] g Tl To] T g F= U { S PP PP PPPPPPPPRPPPRN 48
@ | o] =1 1] £ PSPPSR 48
R = o 0] ) PSPPSR 48
4.2.3 DONNEES A'ENMIEE.......eii i eitie ettt e e e et e st e et e e st e s nn e e e sne e e s nre e e nneeeeeeas 49
4.2.4 Investigations COMPIEMENTAINES. .......cciiiiiiiiii et et e e e e e e e e e eeees 49
4.3 MC 3 : consultation CSPS, CONLrOIE EXIEIIEUT..........cciiiiiiiie e it e ettt e e e e e e e e e e e e e aaaaaeaaaaees 51
T @ | o] =X 1 £ TP PPPPPPRPPPRR 51
T B 1= o 1 o 1) P PPPPPPRPPPR 51
4.3.3 LIVIADIES .. e e 52
A4 MC 4 2 MISSION OPC...ciiiiiiiiiii ettt ettt e et e e e e e e e oo s s et bt bttt et e et e e eaaeeeeeaasaansasbbabeneeeeaeaaaeaeeaens 52
@ | o] =Tl 1 £ PP PPPPPPRPPPR 52
Y 113 o] 1 PP PPPPPPPPPPRR 53
4.4.3 Documents spécifiques a produire en terme de planning..........occuveeeeiiiiiiiiee i 54

4.5 MC 5 : Identification, pilotage et réalisation des dossiers réglementaires des procédures
administratives nécessaires au projet (Enquéte publique, Autorisation Environnementale Unique, étude

d’'impact, etc.) y compris assistance a la passation des marchés NECeSSAIreS..........uuuuvviieeiierieeeiiiinneeenenns 55
T R @ o] =T I £ J PO PP PP PPPPPPPPPP 55

B 1= ol 1 o £ PP PP PO PPPPPPPPPP 56

ATICIE 5 ANNEXES. ... .. teiiie ettt e ettt e e e ettt e e e e st tae e e e e e st b aeeeee e st taeeeeesasttaeeeeesstaeeeeesasssseeesesnnsennnnnnees 59

Reconstruction du pont du Grand Laussat - Marché de maitrise d’'oeuvre — CCTP - Avril 2020 3/58



Articlel OBJET DU MARCHE

1.1 Généralités

Le présent marché, conformément au code de la commande publique, pour objet de confier au Titulaire,
dénommé ci-aprés « le prestataire », «le Titulaire » ou «le Maitre d’ceuvre » une mission de maitrise
d’ceuvre du projet de « reconstruction du pont de Grand Laussat » ci-aprés dénommé « le Projet ».

1.2 Présentation de I'opération

Le réseau routier national de la Guyane est constitué d’'un axe le long du littoral de prés de 450 km reliant
Saint-Laurent-du-Maroni a Saint-Georges-de-I'Oyapock, aux frontieres respectives du Suriname et du Brésil.

Cet axe supporte un trafic variable allant de 500 a plus du 50 000 véhicules/jour sur les sections les plus
chargées dans la périphérie de Cayenne. Il comporte prés de 80 ouvrages d’art pour le franchissement des
fleuves et des rivieres, ainsi que plus de 800 ouvrages hydrauliques pour le franchissement de cours d'eau
(criques et criquots).

Le réseau national est découpé en deux routes nationales : la route nationale 1 (RN1) et la route nationale 2
(RN2).

La RNL1 relie, sur 250 km, Cayenne a Saint-Laurent-du-Maroni, a I'extrémité Ouest de la Guyane (frontiére
avec le Suriname). Elle longe sur tout son itinéraire le littoral atlantique et constitue le support a la route
transamazonienne.

Le pont objet du marché est situé sur la RN1 au PR 203+10 sur la commune de Mana et permet le
franchissement de la crigue Grand Laussat.

OCEAN ATLANTIQUE

e, Bl n Yalimaps

)

SURINAM

V0D

Plan de situation — Extrait de 'EPOA — Plan non a I'échelle
1.3 Description générale du projet

1.3.1 Le pont actuel

L'ouvrage actuel est composé d'un tablier en ossature mixte a travée unique de 15,20 m de portée, reposant
sur deux culées en béton armé. La charpente est constituée de quatre poutres de type HEA 650 entretoisées
sur appuis et a mi-travée. Les poutres supportent une dalle de couverture constituée d’'une téle a auguets
remplis de béton.
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Le tablier actuel est en assez bon état. Cependant, sa largeur n'est que de 5m, avec 4m de chaussée et
deux trottoirs métalliques fixés en encorbellement sur la charpente. L'ouvrage est théoriquement limité a 26
tonnes mais des grumiers beaucoup plus lourds I'empruntent.

Des études de 2008 montrent que la capacité portante de la structure est suffisante mais que le platelage est
un point faible.

De plus, l'ouvrage est sous-dimensionné au regard de son tirant d'air car une partie de la charpente est
submergée lors des crues importantes.

Sur cette section de l'itinéraire de la RN1, le trafic routier est de I'ordre de 1 000 véh/j (données de 2008). Le
trafic représentait environ 40PL/j avant 2003 et dépassait 100PL/j en 2008. En 2015, environ 100 PL/j et
1000VL/j étaient constatés sur ce pont. Il est donc a noter un trafic PL en hausse constante.

1.3.2 Les objectifs du projet

La reconstruction du pont actuel est donc rendue nécessaire pour :
¢ Améliorer les conditions de sécurité du franchissement
e Augmenter sa largeur et sa capacité portante

e Augmenter le tirant d’air nécessaire a I'écoulement des crues
1.3.3 L’avancement du projet

Des études préalables de reconstruction de I'ouvrage ont été menées en 2009. Elles avaient pour but de
déterminer les différentes solutions possibles pour un nouveau franchissement de la crique Grand Laussat. A
I'issue de la décision du maitre d’ouvrage de mars 2009, il a été retenu une reconstruction en lieu et place du
pont actuel, notamment pour des raisons environnementales. Une déviation provisoire durant la phase
chantier est ainsi a prévoir.

Les études de maitrise d’ceuvre devront donc également porter sur la déviation provisoire durant les travaux
afin de laisser en circulation la RN1. Le pont provisoire sera un pont Bailey, situé a 15 m de I'ouvrage projeté
vers le Nord et qui sera mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

Le profil en travers du nouveau pont est défini de la facon suivante (en cohérence avec le nouveau pont
d’'Organabo situé en continuité de l'itinéraire) :

e 2voiesde 3,5m
e 2 surlargeurs de 0,30 m
e 2trottoirsde 1,2 m

e Barrieres BN4 de chaque c6té

Le niveau d'intrados de l'ouvrage est fixé a 14,05 m NGG afin de prendre en compte une marge par rapport
aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), niveau validé dans la note du Cerema de juillet 2018. Ce niveau
sera a valider par la DEAL Guyane dans le cadre du programme a établir par la MoeG a l'issue des études
de niveau AVP.

Des études préliminaires d’Ouvrage d’Art (EPOA) ont été réalisées en juillet 2009 par le Cerema et étudiant 3
solutions :

e Pont a poutrelles enrobées
e Pont Bipoutre mixte

e Pont a poutres en béton précontraint (par prétension)

A lissue de I'EPOA de 2009, le Cerema recommandait la mise en ceuvre d’une solution en poutrelles
enrobées bien gu’étant la solution économiquement la moins avantageuse. Dans la note en date de juillet
2018, le Cerema recommande I'étude d’un point intégral a poutres préfabriquées en T inversées encastrées
(type « poutre-dalle » du fabriquant Matiére, CPC ou équivalent).

Ainsi, les études de MOeG devront porter sur I'appropriation des études déja réalisées et I'étude a minima
d’'une nouvelle variante pour ce qui concerne I'ouvrage d’art.

Le dossier d’EPOA est joint en annexe a la présente consultation.
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Des études de niveau Avant Projet Sommaire et Etudes Préliminaires Ouvrage d’Art ont été réalisées par le
Cerema en juillet 2009. Ces études n'ont pas été approuvees et elles serviront de base a la présente mission
de maitrise d’ceuvre mais elles devront étre remises en question.

Le dossier d’APS (y compris études préliminaires ouvrages d'art) est joint en annexe a la présente
consultation.

1.4 Programme de I'opération

Dans le cadre de la programmation des études entre les services de I'Etat et le Cerema en 2009, il n’y a pas
eu rédaction de programme par le maitre d'ouvrage pour le lancement de cette opération. Il s’est constitué au
fur et & mesure de la progression des études, EPOA puis APS.

Le titulaire devra repartir sur les bases de ces études et se les approprier pour constituer un programme
consolidé.

Sur la base de la proposition du titulaire en fin d’avant-projet sommaire, le maitre d'ouvrage et celui-ci
conviendront de la version affinée du programme. Cette proposition faite par le titulaire au maitre d'ouvrage
devra prendre en compte les résultats produits lors des études avant-projet sommaire.

1.5 Périmetre d’intervention et limites du présent marché

1.5.1 Périmétre d’intervention du présent marché

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit les modalités techniques et
d’exécution, relevant de la mission de maitrise d'aeuvre pour I'opération de reconstruction du pont de Grand
Laussat (973), confiée au titulaire du marché.

La mission de maitrise d'ceuvre s'étend a I'ensemble des prestations intellectuelles nécessaires a la
réalisation de I'opération telle que définie dans les paragraphes suivants. La mission porte sur :

e La déviation provisoire durant le temps des travaux, y compris mise en ceuvre du pont provisoire mis
a disposition par la maitrise d’ouvrage y compris fondations éventuelles associées puis démontage
et démolition de la déviation provisoire jusque remise en état initial des terrains.

e La démolition du pont actuel (y compris dépose du tablier et évacuation de tout gravat lié a cette
démolition)

e Lareconstruction du pont

e Les voies de raccordement au nouveau pont (a priori aucune démolition de RN n’'est a prévoir
puisque le pont étant reconstruit strictement au méme endroit, le tracé en plan de la RN sera
inchangé, une modification de la structure de chaussée pourra toutefois étre a prévoir)

Chaque mission fait I'objet d'un ordre de service. Ces ordres de service peuvent étre concomitants, pour les
missions complémentaires notamment.

Toutefois, pour des raisons d'opportunité, des missions pourraient étre lancées en anticipation sans attendre
de terme de la phase et ou mission précédente.

Le présent contrat est constitué des éléments de mission suivants :

Missions de base a prix forfaitaire provisoire

Tranche ferme

e AVP : Elaboration des études d’avant-projet, y compris analyse critique des études préliminaires
d’'ouvrage d’'art et avant-projet sommaire de 2009 menés par le Cerema

e PRO: Etudes de projet
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Tranche optionnelle

e ACT : assistance a la passation des contrats de travaux
e VISA: le visa des études d’'exécution,
e DET: la direction de I'exécution du ou des contrats de travaux,
e AOR: I'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception
Missions de base a prix unitaires a bons de commande :
e GPA: l'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pendant la période de garantie de parfait
achévement
Missions complémentaires a prix forfaitaires définitifs
Tranche ferme
e MC 1: Définition, pilotage et prise en charge des investigations complémentaires de terrains
nécessaires pour l'acquisition de données (topographie, polygonale, géotechnique, etc.)

e MC 2: Identification, recensement des réseaux et pilotage des déviations/créations de
branchements concessionnaires

e MC 3: Consultation des autres intervenants techniques : CSPS et contrdle technique : montage
des pieces techniques des dossiers de consultation

e MC 4: Mission OPC
Mission complémentaire a prix unitaires a bons de commandes

e MC5 : Identification, et réalisation des dossiers réglementaires des procédures administratives
nécessaires au projet (étude d'impact, régime loi sur I'eau...) y compris assistance a la passation
des marchés nécessaires

La mission complémentaire MC 5 fera I'objet de bons de commande et sera rémunérée sur la base de prix
unitaires, objet du BPU du présent marché.

Pour information, le projet de reconstruction de cet ouvrage, fera I'objet d'un dossier au cas par cas et ne
sera trés probablement pas soumis a étude d’impact (cf le pont de Saut Sabbat, ouvrage franchissant la
Mana qui doit faire I'objet d’'une reconstruction, pour lequel I'instruction de la procédure au cas par cas par
I'AE n'a pas soumis le MOA & la réalisation d’'une étude d’impact)

Dans la suite du présent document, par commodité :

e La «phase Etudes » désignera la période de réalisation des missions AVP, et PRO (études de
conception) ;

e La « phase Consultations » désignera la période de passation des marchés avec les missions ACT
(ACT 1: élaboration des piéces de consultation ; ACT2 : analyse des offres et désignation du
titulaire) ;

e La « phase Travaux » désigne la période démarrant au lancement de la phase DET et s’achevant
a I'expiration du délai de la période de garantie de parfait achévement.

La liste des livrables est détaillée par élément de mission dans le présent document. Le titulaire devra
proposer préalablement au maitre d'ouvrage le cadre de ces livrables et les orientations qu’il compte adopter
pour rédiger et renseigner le livrable.
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Article 2 CONSISTANCE GENERALE DE LA PRESTATION

2.1 Modalités d’exécution

2.1.1 Données d’entrée

Les piéces du dossier de consultation constituent les données d'entrée remises au titulaire pour le
démarrage de sa mission ; et celui-ci devra préter une attention particuliere aux annexes du présent CCTP. Il
est a noter que le résumé de I'étude d’impact est disponible dans le dossier d’AVP.

Concernant les données d’entrée techniques, les études ayant été réalisées sont les suivantes :

e Rapport géotechnique de mars 2009 correspondant a des missions de type GO, G 1.2 de la norme
NFP 94-500

e Avis géotechnique du Cerema d’avril 2009

e Rapport des essais cedométriques de mai 2009

e Avis géotechnique 2 du Cerema de mai 2009

e Avis géotechnique du Cerema de juin 2009
Ces rapports seront fournis au format .pdf.

Une étude d'impact valant document d’incidence au titre de la loi sur 'eau a été réalisée par le bureau
d’'étude Hydreco-STE en décembre 2008. Ce dossier sera remis au format .pdf au titulaire du marché.

Pour information, la reconstruction du pont de Grand Laussat sera soumise a la procédure au cas par cas.
Pour le Pont de Saut Sabbat, ouvrage qui franchit la Mana, l'autorité environnementale n’'a pas estimé
nécessaire d'assujettir le MOA a une étude d'impact.

En complément le levé topographique de I'emprise du projet au format modifiable (.dwg) sera fourni au
titulaire dans le cours de sa mission.

Le Titulaire recevra en cours de mission un rapport de mission géotechnique G2 AVP, ainsi qu’un rapport de
mission géotechnique G2 PRO selon les besoins qu'il définira dés le démarrage de la prestation et en fin de
phase AVP.

Dés le début de la mission: le titulaire transmettra au maitre d'ouvrage ses besoins de piéces
complémentaires ; cependant, il ne pourra, en aucun cas, suspendre son marché du fait de la non-fourniture
des données complémentaires. Le titulaire devra compléter les données d’entrée avec les données libres a
disposition sur internet (données environnementales par exemple).

Le titulaire assure en outre avoir pris en considération les contraintes présentées par le site.
2.1.2 Durée de la mission

La mission du titulaire s’étend sur toute la durée prévisionnelle des études et travaux jusqu’a la derniere des
garanties de parfait achévement.

2.1.3 Relations entre le titulaire, le MOA et les autres intervenants

La réalisation de I'opération pourra nécessiter la mobilisation d'assistants a maitrise d’ouvrage sur différents
domaines de compétences techniques (AMO Conduite d'Opération, AMO technique...), d’autres intervenants
comme le CT, le CSPS, les bureaux d’étude en charge des relevés de données d’entrée, mais également
quelques acteurs tiers tels que la commune de Mana et le ministére/administration centrale.

Dés lors que ces intervenants seront mandatés par maitre d'ouvrage, le titulaire prendra en compte ces
interventions et collaborera avec les attributaires de ces missions, en leur fournissant 'ensemble des
éléments nécessaires a I'exercice de leurs prestations, et en participant aux réunions spécifiques organisées.

Il est également rappelé que le titulaire a un devoir de confidentialité. A ce titre, ces échanges devront se faire
apres autorisation du maitre d’ouvrage.

Des réunions pourront étre organisées avec l'administration centrale (Mission d’Audit du Réseau Routier
National, Inspecteur Général des Ouvrages d’'Art particulierement), plus ponctuellement avec la commune.
Des réunions pourront également avoir lieu avec les bureaux d’étude en charge des relevés de données
d’'entrée.
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Sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire sera amené, a participer a 'ensemble ou certaines de ces
réunions. Il préparera alors les documents afférents, I'ordre du jour et rédigera les comptes rendus. Au-dela
de ces réunions, le titulaire pourra étre amené a organiser des échanges directs entre prestataires
techniques pour le bon avancement de I'opération pour lesquels la maitrise d'ouvrage ne sera pas a
linitiative.

2.2 Plan d’assurance qualité

221 Dispositions générales

Le titulaire établira, sous 15 jours calendaires aprés la notification de son marché, un Plan d'Assurance
Qualité (PAQ) établi sur la base des exigences du Référentiel de la norme ISO 9001. Ce plan intégrera les
exigences de la norme ISO 14001 et optimisera ainsi le systéme de management en une démarche globale
de management qualité-environnement.

Le PAQ du titulaire explicitera la méthode et les moyens mis en ceuvre pour I'atteinte des objectifs principaux
du titulaire suivants :

e Lerespect du programme, des délais et des codts, ainsi que I'analyse des risques ;
e L'intégration des différents intervenants au projet,

e Labonne gestion des interfaces internes et externes a I'opération,

e La prise en compte de la sécurité au niveau du projet,

e La prise en compte de la protection de I'environnement.
2.2.2 Objectifs

Dans le cadre du PAQ, le titulaire assumera I'entiére responsabilité du management, de la mise en ceuvre de
la qualité et du contrdle qualité de son propre travail. Le PAQ doit couvrir la planification et la réalisation du
contrdle de la mission de base et des missions complémentaires.

Il doit s’inscrire dans le cadre du systéeme de management de la qualité qui s'impose au titulaire dans le but
de satisfaire toutes les exigences du marché et des référentiels techniques du maitre d'ouvrage.

Le PAQ établi devra décrire a minima :
e L'organisation générale,
e L'organigramme hiérarchique et fonctionnel,
e Les moyens humains et matériels,
o Lesrdles et responsabilités de chacun dans le cadre du projet,
e Les conditions et les enregistrements des contrbles internes et externe mis en place par le titulaire,
e Le suivi des prestations objet du présent contrat,
e La maitrise des fournisseurs et sous-traitants éventuels,
e Le traitement des non-conformités, les actions correctives et préventives,
e Le management de la sécurité en phase travaux avec le détail des contréles mis en place,
¢ Le planning général de la prestation respectant les délais fixés dans I'Acte d’Engagement,
e Le processus de validation des livrables avec le MOA,

e Le processus dorganisation des différentes réunions (réunions d'avancement, réunions,
spécifiques, etc.) et instances du projet.

Le titulaire affinera dans son PAQ les inspections et contréles a réaliser par le titulaire dans le cadre de
I'exécution de sa mission durant la phase Etudes (AVP et PRO) (en particulier en ce qui concerne le contréle
interne et externe) afin d’assurer et démontrer la conformité de toutes les phases d'études aux exigences du
contrat, de la réglementation en vigueur et du PAQ.
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Ce plan précisera :
e |'objet des contrbles,
e La personne qui les réalise,
e La méthode et les moyens utilisés,
e Les criteres d'acceptation,
e La périodicité de ceux-ci,

e Le type de contrdle,

Avec une attention particuliére portée aux points suivants :
¢ Désignation de responsables identifiés pour les missions techniques fondamentales,
e Contrlles internes et externes,

e Cohérence d’ensemble et optimisation du projet ; dans l'espace et dans le temps (entre les
différentes techniques, et les différents intervenants),

e Absence d'éléments redondants, entre les différentes techniques et entre les différents
intervenants.

L'examen du PAQ par le maitre d’'ouvrage ne constitue pas en soi une garantie que les exigences du marché
sont satisfaites et ne réduit en rien la responsabilité du titulaire vis-a-vis de ses obligations. Il n'atteste pas
non plus que les méthodes du titulaire et les diverses dispositions qu'il a prises sont adéquates et suffisantes
pour mener a bien les prestations.

Le PAQ est mis a jour a chaque nouvelle notification de phase dans les 15 jours calendaires suivant la
notification de I'OS de démarrage de phase.

2.2.3 Plan de surveillance en période « Travaux »

En période « Travaux », le titulaire veillera a déployer I'organisation nécessaire pour garantir la qualité et la
sécurité des travaux réalisés notamment la mise en ceuvre d'une tracabilité et d’'une planification des
contrOles a effectuer par le titulaire et par I'entreprise.

Aprés notification des marchés des entreprises, le titulaire vérifie les PAQ et les procédures, les guides
particuliers produits par les entreprises et suit leur bonne application. Il organise si nécessaire et aprés
accord du maitre d’ouvrage des audits internes puis prend en charge le suivi des non-conformités.

Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivront la remise du PAQ de I'entreprise attributaire, le titulaire
devra préciser dans son propre PAQ les mesures destinées a assurer la surveillance des travaux, la gestion
des astreintes, la tenue du chantier, etc.

Ces mesures devront étre systématiquement adaptées par le titulaire a chaque nouvelle notification d'un
marché de travaux en fonction du PAQ de I'entreprise de travaux et & chaque évolution du dit document.

2.3 Management des délais

Le titulaire est responsable de la tenue de son planning d'intervention. Il devra respecter le planning
prévisionnel d’'intervention et sera force de proposition pour la recherche d'optimisations.

Il a toute latitude pour proposer les décisions nécessaires de modifications de I'ordonnancement ou des
plannings pour autant qu'elles n'aient d'impact ni sur la qualité des études et le respect du programme ni sur
la date de mise a disposition des dossiers d'études attendus, ni sur le codt du projet ou la date de mise en
service ou de dépdt des dossiers réglementaires.

Le Titulaire réalisera une planification détaillée des études et procédures dont il a la charge avec l'outil de
planification agréé par le MOA sous forme de diagramme de Gantt. Le planning mettra en évidence le ou les
le(s) chemin(s) critique(s) conditionnant le démarrage des travaux. Lors de la phase études, le Titulaire
établira également un planning des travaux montrant son engagement sur la mise en service du nouveau
pont.
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2.4 Management des risques
Le titulaire mettra en place un systéme de management des risques permettant d'assurer le respect des
performances techniques, le respect du calendrier, et le respect du codt de I'opération.
Cette maitrise des risques aura comme objectifs principaux :
e Actualiser la liste des risques,

o Permettre la justification au maitre d’ouvrage de la provision pour chaque risque proposé par le
titulaire,

e Proposer au maitre d’'ouvrage les actions de traitement permettant de sécuriser l'atteinte des
objectifs,

e S’assurer de la mise en ceuvre des actions de traitement.

Le titulaire proposera dans cette optique une démarche spécifique de maitrise de ces risques sur la base
d'une démarche éprouvée et reconnue, adaptée au périmeétre, au contenu et la taille du projet.

Le titulaire engagera une phase d'analyse de risque a chaque démarrage d'élément de phase, et le cas
échant pour les parties de missions complémentaires correspondantes.

Celle-ci aura pour but d'établir une liste des risques, d'en identifier les caractéristiques, leurs conséquences
et les actions préventives de traitement & engager.

La maitrise des risques devra comprendre :
e Une phase d’analyse des risques ;
e Une phase d'identification des risques du projet de facon aussi exhaustive que possible ;

Tout au long de I'exécution du présent marché, le titulaire indiqguera au maitre d’'ouvrage, dés qu'il aura
identifié un risque :

e La nature du risque et ses conséquences probables,
e Une analyse technique, économique et en délai,
e Une solution de résorption ou de couverture du risque,

e Une proposition d'optimisation et de mise en cohérence du projet concertée avec les autres
acteurs concerneés.

Le management des risques devra étre formalisé sous la forme d'outils synthétiques et efficaces,
comprenant a minima :

¢ Un plan de management des risques (guide méthodologique support de I'analyse),
e Un outil de suivi des risques (identification, criticité, traitement, évolution),
¢ Des fiches individuelles pour chaque risque identifié.
Le titulaire livrera son analyse de risques dans les 15 jours calendaires suivant la notification de son marché.

Il assurera l'actualisation et le réajustement du management des risques tout au long de sa mission, et a
chaque démarrage de phase.

Suivant la durée de la phase, cette analyse sera réactualisée réguliérement et réajustée a la phase ou
I'élément de mission concerné pour réévaluer le niveau de provision pour risque pris en compte aux
différentes étapes du projet.

La prestation inclut la participation a toutes les réunions nécessaires a garantir la maitrise des risques pour le
projet, et notamment les éventuelles réunions en lien avec les projets connexes.

2.5 Gestion des modifications de programme

Le titulaire ne peut apporter, sans une décision formelle et préalable du maitre d’ouvrage, aucune
modification au programme fonctionnel, physique, technique de I'opération ou a son périmétre, notamment
financier ou géographique, tels qu’ils sont définis dans les différents documents approuvés.

Le cas échéant, une modification peut étre décidée sur production d’'un dossier modificatif, proposé par le
titulaire soumis a accord exprés du maitre d’ouvrage, ou d’'une décision de modification de programme du
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maitre d’'ouvrage. Le titulaire fera part d’'une fiche de modification de programme soumise & validation de la
maitrise d’ouvrage.

2.6 Management environnemental du projet

Le titulaire devra prendre en compte I'environnement dans la réalisation de ses missions et ce tout au long du
projet, de la conception a la réalisation des travaux. A chaque phase d’'étude, le titulaire remettra dans son
livrable une note dédiée a prise en compte de I'environnement détaillant les mesures prises sur le projet afin
de limiter les impacts sur I'environnement et ce particulierement dans I'organisation du chantier.

Le titulaire portera une attention trés soutenue a la problématique de la gestion de chantier et ses impacts sur
le milieu hydraulique. L'attention du titulaire est également attirée sur la problématique d’approvisionnement
du chantier étant donné l'isolement de la zone d’étude. Le titulaire devra donc étre force de propositions afin
de limiter les impacts environnementaux liés a la gestion des matériaux.

Pour cela, le management de I'environnement sera intégré au niveau de chaque discipline et suivant les
technicités spécifiques (milieu naturel, assainissement, milieu urbain et géométrie (limitation des emprises),
etc.).

Le management environnemental intégrera nécessairement les points suivants :

e La prise en compte des données environnementales et leurs intégrations aux différentes phases
d’étude ;

e L'intégration des données environnementales en phase ACT, notamment au niveau des
spécifications faites aux entreprises dans les DCE ;

e |'assistance et le suivi environnementaux en phase travaux ;

e La recherche de réduction des nuisances du chantier éventuelles, particulierement sur le milieu
hydraulique.

Le titulaire réalisera les études nécessaires afin d'assurer la bonne intégration de I'ensemble des contraintes
environnementales.

2.7 Management de la sécurité en phase études et travaux

La mission CSPS fera I'objet d’'une mission distincte de celle du titulaire. Celui-ci n’est pas pour
autant dégagé de ses obligations concernant la protection des travailleurs. Celui-ci se pliera aux
exigences du CSPS. Tout litige sera soumis a I'arbitrage du maitre d’ouvrage.

2.71 Dispositions générales

Pour la réalisation du projet, le titulaire listera les régles de sécurité a prendre en compte pour la
protection des personnes et des biens.
Il décrira ensuite les moyens qu'il met en ceuvre pour s’assurer du respect de ces regles par
'ensemble des acteurs du projet.
Il devra assurer sa mission telle que définie dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne
la protection des travailleurs, soit :
e S’assurer du respect des conditions d’hygiéne sur le chantier,
e S’assurer des conditions de travail et de sécurité sur le chantier,
e S’assurer et tracer que tous les intervenants connaissent la spécificité de sécurité liées
au chantier,
e S’assurer de la mise en place de toutes les actions de prévention des accidents du
travail.
Il assurera une tragabilité de toutes les missions, rapports, journal, observations... qu’il aura
rencontré et ou rédigé au cours de sa mission.
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2.8 Reporting aupres de la maitrise d’ouvrage et autres réunions

2.8.1 Gestion du projet, réunions et rapports d’avancement a la maitrise d’ouvrage

Pendant la phase de conception, le maitre d'ceuvre participera a une réunion mensuelle avec le maitre
d'ouvrage afin de présenter I'avancement du projet et les points durs éventuels, ou points de programme a
valider. Au-dela de ces réunions, le titulaire est bien entendu dans le devoir d'alerter le maitre d’'ouvrage de
tout événement imprévu qui nécessiterait une intervention exceptionnelle. Pour les autres phases que la
phase Etudes, les réunions seront définies a la demande de la maitrise d’ouvrage ou de la maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, et pendant la durée de toutes les phases, le titulaire assurera un reporting via un tableau de bord
au maitre d’ouvrage mensuellement. Le cadre du tableau de bord sera proposé par le titulaire au démarrage
de sa prestation en phase études puis phase travaux pour validation par le maitre d’ouvrage. Ce tableau de
bord devra étre synthétique, mettre en évidence les points durs en cours, transparent vis-a-vis de lI'ampleur
des événements, et devra proposer des solutions alternatives argumentées et chiffrées de maniere a
permettre une prise de décision rapide.

Les réunions avec la maitrise d’'ouvrage pourront étre organisées par visio conférence. Le compte-rendu de
réunion sera a la charge de la MOeG. Les réunions dédiées avec la maitrise d’ouvrage pourront aborder les
points suivants :

e Faits marquants pendant la période considérée,
e Avancement global de 'opération au travers du planning prévisionnel,

e Le planning détaillé a la semaine des taches a réaliser sur les trois mois qui viennent, avec leur
niveau d’avancement

e Liste les décisions a prendre par le maitre d’ouvrage et dans quel délai ou des autres intervenants de
I'opération,

e Eléments entrants attendus de ces mémes intervenants,

e FEtat de l'avancement des différents dossiers d’études (livrables, comptes rendus, visas, etc.), en
précisant les points durs, les arbitrages, etc.

e Déroulement et avancement physique des travaux, y compris les travaux préliminaires type relevés
géographiques, topographiques, ...

e Etat de 'avancement des procédures administratives nécessaires a la réalisation de I'opération,
e Evolutions et modifications proposées ou instruites par rapport aux documents approuveés,

e Actualisation de l'analyse des risques pouvant entraver le bon déroulé de Il'opération, et les
propositions du titulaire pour y pallier ou les corriger et, sur la base des éléments fournis par le
maitre d’ouvrage, de la provision pour risques,

e Une analyse des risques financiers et de retard le cas échéant,

e Le cas échéant, les mesures correctrices et/ou d’économies nécessaires pour respecter le codt
prévisionnel,

e L'évolution du colt prévisionnel final référence au bilan prévisionnel alloti, la consommation des
aléas de I'opération,

e FEtat des engagements et estimation du codt final prévisionnel (le cas échéant a l'issue de 'APS, du
PRO, a lissue de chaque attribution de marché, & la réception de chaque ouvrage) de I'opération
aux conditions économiques de référence, selon les dispositions relatives a la gestion budgétaire,

e Etat des prévisions de dépenses

Par ailleurs, les missions prévues au présent marché incluent la présence du titulaire a toutes les réunions
nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Il n'exonére pas le titulaire de sa responsabilité de conseil et de force de propositions, pour organiser si
besoin toute autre réunion nécessaire a I'exécution de ses missions, et ce sans complément de
rémunération.
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2.8.2 Regles applicables a 'ensemble des réunions

Cet article définit la typologie des réunions auxquelles devra participer le titulaire mais ne fait cependant pas
obstacle a I'ajout de réunions supplémentaires aprés accord entre le titulaire et le maitre d'ouvrage. Le
programme des réunions peut également étre allégé — sur proposition du titulaire, aprés accord du maitre
d’'ouvrage — et adapté en fonction des phases de I'opération.

De maniéere générale, et dans les chapitres ultérieurs du présent CCTP, le nombre de réunions précisé n’est
gu'indicatif et non limitatif. Le titulaire devra mener et participer a autant de réunions que nécessaire, afin de
mener a bien sa mission.

Les réunions définies dans le présent chapitre seront a distinguer des réunions techniques que le titulaire
devra organiser de son propre chef pour I'avancement inhérent au déroulement de sa mission et du projet
dans son ensemble (réunions avec une éventuelle AMO technique, CSPS, OCTA, bureau d’étude en charge
du recueil des données d’'entrée...)

L'ensemble des frais afférents a I'organisation des réunions est réputé inclus dans le montant du forfait de
chaque mission (y compris mission complémentaire).

Pour chaqgue réunion, le titulaire fournira la proposition d’ordre du jour ainsi que la proposition de présentation
7 jours ouvrés avant la date de tenue de réunion. Le compte-rendu sera transmis au plus tard 5 jours ouvrés
apres la réunion. Le titulaire devra prendre en compte toute remarque sur I'ordre du jour, la présentation et le
compte rendu jusqu’a validation par le maitre d'ouvrage.

Chacun des délais définis ci-dessus et ci-aprés est soumis a I'application du CCAP du présent marché sur
les pénalités pour retard sur les remises des documents relatifs aux revues ou réunions et absence aux
réunions.

Organisation des réunions autres que réunion d'avancement

Réunion de lancement

Dans un délai maximum d’'une semaine aprés la réception de I'OS de démarrage pour chacune des missions
APS, PRO, ACT, VISA, DET, AOR et GPA, le titulaire organisera une réunion de lancement dont I'objet sera
notamment la présentation par le titulaire au maitre d’ouvrage:

e Des principaux responsables du titulaire,

e De l'organisation mise en place et des intervenants sur le projet,

Du planning du contrat et de la planification des éléments de mission,

Du programme études ou mission de la phase concernée,
¢ De la méthodologie mise en place, notamment en termes de management des risques,
e De laliste des livrables associés a la mission

En phase DET, une réunion spécifique de lancement, avec I'entrepreneur(s) devra permettre au titulaire
d’'exiger a I'entrepreneur les points suivants :

e La liste prévisionnelle de remise des documents au titulaire par I'entrepreneur,

e L'échéancier de remise de ces documents avec des spécificités sur les indices,

Un tableau de bord de 'avancement des éléments visés/validés par le Contrdleur technique/par le
titulaire,

e L'échéancier de réalisation des travaux,

L'organisation générale de I'opération

En outre, le circuit de transmission des documents/informations en phase travaux sera précisé
durant cette réunion

En phase AOR, une réunion de lancement — prévue au maximum une semaine aprés la naotification de la
phase au titulaire — permettra de rendre compte au maitre d’ouvrage notamment des éléments suivants :

e La planification des étapes de la réception (pré-OPR, OPR, réceptions) ;
e La méthodologie mise en place pour le suivi des réserves ;

o Des outils de gestion des réserves ;
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e Laliste prévisionnelle de remise des documents au titulaire par 'Entrepreneur (pour les DOE).
e La planification du suivi financier (DGD, mémoire, ...).

Les comptes rendus de réunion de lancement seront a la charge de la maitrise d’'ouvrage.

Réunion d’interfaces et de coordination

Les réunions d'interface concernent les réunions avec des intervenants autres que le maitre d'ouvrage, entre
autres : le ministére de la Transition Ecologique et Solidaire et la Mission d’Audit du Réseau Routier National
y compris I'lnspecteur en charge du dossier et les contrbles techniques mandatés par le ministére, les AMO,
le CSPS, le contrbleur technique, , éventuellement les acteurs locaux, etc.

Ces réunions pourront avoir lieu en tant que de besoin tout au long de la phase études et travaux. A l'issue
de ces réunions, le titulaire établira les comptes rendus dans les délais précités.

Réunion de chantier

La conduite des travaux nécessitera la tenue de réunions de travail/chantier et de réunions de coordination
par lot ou groupe de lots.

Les réunions de chantier auront lieu de maniére hebdomadaire, et seront prises en charge par le titulaire
avec une présence sur place. La maitrise d'ouvrage pourra participer ponctuellement aux réunions de
chantier mais pas de fagon systématique. La réunion de chantier est dédiée au lien entre le titulaire et les
entrepreneurs.

Pour les réunions, le titulaire devra :

e Etablir un calendrier des réunions (réunions tous corps d’état ou réunions particuliéres) et le
modifier en fonction des besoins ;

e Convoquer les intervenants en temps voulu et exiger une présence effective (application de
pénalités en cas d'absence injustifiée) ;

e Préparer les ordres du jour et les points/items techniques qui doivent étre soulevés et qui
pourraient éventuellement solliciter un arbitrage ou une décision du maitre d’ouvrage.

e Diriger les débats ;

e Assurer le secrétariat (préparation, rédaction et diffusion des supports et compte-rendu), en lien
avec I'OPC pour les volets qui le concernent ;

e Vérifier 'exécution des décisions.

Les comptes-rendus seront soumis a validation du maitre d’ouvrage, et devront étre diffusés dans les 3 jours
suivants la réunion a I'ensemble des intervenants. En plus du Compte-rendu, le titulaire transmettra selon
des modalités a définir, les points d’'alertes particuliers (ex : sécurité de chantier, incidents, etc.) afin que le
maitre d’ouvrage soit informé au plus vite.

Le titulaire devra prévoir dans le marché travaux des entreprises, la mise en place d’'un local au niveau du
chantier permettant de recevoir les réunions hebdomadaires de chantier, avec le mobilier nécessaire,
dimensionnée pour recevoir I'ensemble des intervenants.

2.9 Devoir de conseil et d’alerte

Le titulaire est tenu a une obligation d’'alerte du maitre d'ouvrage pour tous les éléments facteurs de dérive
sur le projet, notamment en termes de colts, de délai ou de performance-respect du programme. La source
de ces dérives peut étre de plusieurs ordres :

¢ Non réception de données,

e Survenance d’éléments nouveaux, de modifications de programme,

e Risques techniques non anticipés,

e Mauvaises conditions économiques de passation des marchés,

o Tout élément significatif avec incidence technique et/ou financiére et/ou planning.
Le titulaire est tenu a une obligation de conseil qui inclut I'obligation de renseignements et implique
également qu'il mette en garde le maitre d’ouvrage sur des éventuelles difficultés possibles.
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Au-dela de l'information objective et de la mise en garde, le titulaire doit orienter de facon positive le choix du
maitre d’ouvrage en 'appuyant dans la définition de son besoin et en l'interprétant ensuite puis en suggérant
la solution appropriée. Le titulaire ne s’acquitte pas de cette mission s'il préconise une solution insuffisante ou
disproportionnée ou inutilement colteuse. A ce titre, il devra produire tous les documents nécessaires a la
bonne réalisation de sa mission.

2.10 Consistance et forme des livrables

2.10.1 Livraison des livrables

Tous les dossiers ou livrables des éléments de mission de base et missions complémentaires seront rendus
conformément aux prescriptions du CCAP et des spécificités demandées pour certains dossiers précités
dans le présent CCTP.

Pour chaque mission, le titulaire fournira sous 10 jours ouvrés apres notification du démarrage de la mission
une liste exhaustive de ses livrables et un planning de remise de celui-ci. Il ne pourra se prévaloir de leur
exhaustivité pour ne pas exécuter ses missions.

2.10.2 Forme et charte graphique

Au démarrage de la prestation, le titulaire proposera une charte graphique a respecter pour I'ensemble des
livrables (y compris compte rendu de réunion), sauf les DCE des entreprises de travaux qui seront conformes
a un modele fourni par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire établira :

e Les piéces écrites aux formats normalisés A3 et A4 en noir et blanc et/ou en couleur lorsque le
besoin est effectif. Les rapports pourront comporter des annexes et documents graphiques.

e Les pieces graphiques aux formats normalisés suivant les échelles de dessin : plans A0 pour
I'échelle 1/200eme, plans A1 — A2 — A3 — A4 pour les autres échelles.

Tous les documents graphiques (cartes, schémas, plans, etc.) comporteront un titre et une légende (date,
échelle, ...)

Les pieces écrites des dossiers de consultation des entreprises de travaux et de fournitures seront éditées
au format A4. Le maitre d'ouvrage fournira la trame a respecter pour la rédaction de ces dossiers de
consultation.

Tout rapport, présentation ou piéce graphique devra étre fourni dans la version finale au format PDF et au
format natif modifiable. L'attention du titulaire est attirée sur le besoin de transmettre des documents
graphiques en format natif épurés de toute version de travail.

Si les rapports ou présentations contiennent des piéces graphiques (images, plans, cartographies, tableaux,
etc.) . ces piéces seront également fournies dans un dossier « hors rapport ou présentation » dans leur
format natif modifiable (lllustrator, Excel, Arcview ou équivalent, AutoCAD, autres logiciels de conception
graphique, etc.).

Quelle que soit leur nature, les documents seront considérés comme confidentiels et le titulaire prendra
toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette confidentialité.

2.10.3 Logiciels, compatibilité et formats des documents

Le titulaire s’attachera a utiliser les logiciels, ou équivalents compatibles, et formats suivants :
e Piéces écrites : logiciels de bureautique libre office modifiables et PDF ;
e Piéces graphiques : dwg, dxf, compatibles avec les outils SIG

e lllustration cartographique et autres images : ESRI ArcView, lllustrator, Autocad, format exporté :
PDF, jpg, etc.

e Gestion de planning : Project ou équivalent

e Pdf pour l'intégralité des documents tant graphiques que texte
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Pour les fichiers de données issues de logiciel de calculs propres au titulaire, les listings devront étre fournis
en annexe des notes de calculs, et ces dernieres suffisamment explicitées pour qu'une éventuelle AMO
technique puisse contrbler la conception, sans connaissance particuliere de I'outil développé par le MOE,
mais sur la simple base des référentiels, hypothéses de calcul utilisées, et techniques de calculs usuels.

Dans le cas ol le titulaire souhaiterait diffuser un document sous un autre logiciel que ceux cités ci-dessus, il
s'assure de la compatibilité de ce dernier auprés des logiciels disponibles chez le maitre d’ouvrage.

2.104 Qualité des livrables

Le titulaire doit garantir au maitre d’ouvrage la qualité des études produites ainsi que le respect des regles de
I'art et en particulier des référentiels techniques en vigueur. Il a I'obligation de signaler et de justifier tout
élément technique dérogeant aux regles de l'art. Toutes ces dérogations éventuelles devront étre soumises a

validation systématique du contrdleur technigue. Les livrables seront également soumis a validation du
ministére de la transition écologique et solidaire/administration centrale.

La mise au point des livrables nécessitera des échanges entre le maitre d'ouvrage et le titulaire. Le titulaire
tient compte dans I'élaboration de ses livrables et jusqu’a leur finalisation (validation) des observations, des
remarques et des demandes de reprises des livrables dont il a la charge. Il actualise les livrables en
conséquence.

Concernant les notes de calculs, les livrables doivent étre correctement explicités (un simple listing logiciel ne
saurait constituer une note de calcul). Des passages de notes de calculs peuvent étre manuscrits a condition
que I'écriture soit parfaitement lisible.

2.10.5 Dossiers provisoires et définitifs

Il est précisé que dans le cadre des missions prévues au marché, tous les dossiers qui seront remis feront
I'objet a minima de deux rendus : un rendu complet provisoire et un rendu complet définitif.

Le dossier définitif intégrera les compléments et les modifications qui auront été demandés par le maitre
d'ouvrage suite a I'analyse qui aura été faite du dossier provisoire, et qui auront été jugés nécessaires pour
atteindre les objectifs requis pour valider 'achévement de ce stade de la mission. Il s'agira notamment :

- Des pieces manquantes ou incomplétes dans le dossier provisoire ;

- D’éléments complémentaires, de compréhension et/ou justification, jugés nécessaires pour procéder
a la validation technique du dossier ;

- De la mise a jour requise pour corriger les éventuels écarts au programme et/ou aux objectifs de
qualité, de codt et de délais ;

- De la prise en compte d'éléments nouveaux dont la nécessité sera apparue a la lecture du dossier
provisoire

- De la prise en compte d’avis d’acteurs tiers intervenant sur le projet

Les modifications requises porteront sur 'ensemble des pieces du dossier dont la mise a jour sera jugée
nécessaire. Le titulaire sera réputé avoir bien pris en compte cette clause dans son offre de prix.

La prise en compte des observations formulées par le maitre d’ouvrage, et tout autre acteur du projet sur les
documents transmis devra faire I'objet systématiguement de la part du titulaire, d'une note ou tableau
d'accompagnement joint au dossier finalisé. Cette note reprendra l'intégralité des observations formulées
dans leur ordre d’apparition par document examiné et la maniére dont elles seront prises en compte.

A cet effet, le titulaire pourra classer les remarque/modifications en 3 catégories :

e Les remarques/modifications « de forme » : celles-ci seront a corriger (avant I'envoi du document
en reprographie) pour la version finale

e Les remarques/modifications « non significatives » pour la validation du document / non
dimensionnantes et qui ne remettent en cause aucune hypothése de travail : celles-ci seront a
prendre en considération comme données d’entrée de la phase suivante

¢ Les remarques/modifications « significatives nécessitant une reprise » : celles-ci feront I'objet
d’'une note justificative dans la note accompagnant le dossier final, accompagnée de la preuve de
reprise dans le livrable final sous peine d'application d’'une pénalité. Ce délai ne compromettant
pas le commencement de la phase suivante.
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Au cas ou le titulaire estimerait que certaines d'entre-elles ne sont pas a prendre en compte, il joindra
impérativement les éléments justifiant sa position. |l proposera un arbitrage a tenir par le maitre d’ouvrage en
cas de conflits.

2.10.6 Prescriptions applicables a la livraison des livrables

Tous les dossiers ou livrables des éléments de mission de base et complémentaires seront rendus
conformément aux prescriptions du CCAP et des spécificités décrites au présent CCTP.

Aucun dossier ne sera remis au format papier. Tous les dossiers seront remis exclusivement au format
numérique via un lien de téléchargement. Les dossiers devront étre envoyés par mail demandant un accusé
de lecture. La date de réception de I'accusé de lecture fait foi.

Principe de codification des documents
Le maitre d'ceuvre proposera un systéme de codification documentaire.

Le systeme de codification sera mis en ceuvre pour chague mission, y compris mission complémentaire. Tout
document fourni a la maitrise d’ouvrage devra avoir été codifié. Ce systeme de codification sera utilisé dans
la proposition de liste des livrables a fournir par le titulaire en début de chaque mission.

A chaque modification de document, le titulaire fera évoluer I'indice de la piéce.

Chaque document indiquera en 1ére page le nom du rédacteur, I'approbateur, le valideur et les modifications
apportées au document a chaque évolution d’'indice.

Article 3 MISSIONS DE BASE

3.1 ETUDES d’AVANT-PROJET (AVP)

3.1.1 Dispositions générales

Les études d'avant-projet consisteront & établir un dossier AVP tout en analysant et complétant les deux
dossiers produits et fournis en annexe a la consultation, a savoir : le dossier d’avant projet sommaire (APS)
et le dossier d’'EPOA (qui constitue un des volets de 'APS) y compris I'étude du pont a poutrelles inversées.

Il est rappelé qu'au regard de la loi MOP (arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d’'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé) les études d’avant-projet ont pour objet pour les éléments relevant de la catégorie
Infrastructure :

e de définir les caractéristiques fonctionnelles et techniques des ouvrages et des équipements,
e de définir les principes constructifs des ouvrages,

e de préciser les caractéristiques générales du projet,

o de figer 'implantation topographique des ouvrages,

e de vérifier la compatibilité des solutions retenues avec I'ensemble des contraintes identifiées y
compris les contraintes réglementaires,

e de proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de
cette réalisation

e de permettre au MOA de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arréter
définitivement le programme et d’en déterminer les moyens nécessaires, nhotamment financiers

e (d'établir I'estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui est attachée, compte tenu des bases
d’estimation utilisées

e de permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre.

L'ensemble des éléments cités ci-dessus constituent une liste non-exhaustive des prestations.
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Les études d’'avant-projet permettront une mise au point du programme. Ces mises au point seront intégrées
au programme qui deviendra le programme technique détaillé définitif (PTD) qui s'imposera au Titulaire.

Dans le cadre de cette phase, le titulaire devra notamment :

e Prendre connaissance des documents fournis par le maitre d'ouvrage et en tirer une note
d'analyse;

e Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires du projet (cf. MC 4) ;
e Analyser les données techniques disponibles;

e Proposer a minima une solution technique complémentaire pour la reconstruction du pont de
Grand Laussat [a savoir que le Cerema recommande l'étude d’'un point intégral a poutres
préfabriquées en T inversées encastrées (type « poutre-dalle » de Matiére)]. D’autres solutions (a
minima 1 variante étudiée) pourront étre proposées par le titulaire afin de rechercher des
optimisations financieres

e Approfondir 'ensemble de I'’APS routier particulierement sur les problématiques de terrassement,
chaussée. Une analyse de la conception du tracé pour étudier la proposition d’'une conformité aux
normes de conception.

e Proposer un phasage des travaux ainsi qu'un allotissement qui ne sont pas fournis dans les
dossiers actuellement disponibles. Ces éléments seront approfondis en phase AVP

e FEtudier la méthodologie de démolition du pont existant
e Une recherche globale d'optimisations de la conception du projet

La variante & étudier pour l'ouvrage d’art sera validée en cours d'étude. De cette variante découlera le tracé
routier a étudier. La mission AVP se déroulera ainsi en plusieurs phases.

Cette liste n'est pas exhaustive et le titulaire devra remettre en cause et compléter les études réalisées pour

gu'elles soient conformes a [linstruction technique relative aux modalités d'élaboration des opérations
d'investissement et de gestion sur le réseau routier national.

Le Titulaire procedera en tout premier lieu, a un recensement :
- des données disponibles au démarrage de I'étude,

- des contraintes a prendre en compte (programme projet, référentiels a considérer,contraintes de site,
maintien des fonctionnalités routiéres etc ...)

Ce premier travail, ou analyse aboutira a I'élaboration d’'une note d’hypothése qui sera envoyée en début de
mission et sous 10 jours ouvrés a compter de la notification de I'OS de démarrage de la phase d’AVP a la
maitrise d'ouvrage. Cette note devra également recenser les éventuels besoins en données dentrée
complémentaires dont le recueil sera a élaborer dans le cadre de la mission complémentaire 1.

Les principaux points abordés dans cette note seront donc :
- Liste des documents applicables et de référence : pour I'ouvrage d'art et pour le tracé routier,

- Données du projet : disponibles et a compléter y compris planning prévisionnel de la collecte des
données complémentaires

- Propositions d'études complémentaires a réaliser pour l'infrastructure routiére (y compris déviation
provisoire et démolition de chaussée existante) et pour I'ouvrage d'art (y compris démolition de
I'ouvrage existant)

- Proposition de variantes complémentaires étudiées et justification de ces variantes
Cette note sera soumise a la validation de la maitrise d’ouvrage et les études commenceront uniquement
apres validation de cette note
3.1.2 Contenu des études d’avant-projet
Le contenu du dossier devra étre conforme aux attentes définis dans linstruction technique relative aux
modalités d’élaboration des opérations d'investissement et de gestion sur le réseau routier national.

L'avant-projet comprendra I'ensemble des documents écrits ou graphique (image de synthése) décrivant,
justifiant ou argumentant les solutions préconisées par le titulaire.

Le maitre d'ceuvre remettra a la maitrise d’ouvrage un dossier d’avant-projet en version 0. Ce dossier servira
de base pour la validation par la maitrise d'ouvrage. Aprées validation par la maitrise d’ouvrage, ce dossier
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d'avant-projet sommaire sera soumis au ministére/administration centrale et le titulaire devra prendre en
compte les modifications résultant de cet avis. Une fois les modifications prises en compte, le maitre
d'ouvrage vérifiera le dossier et fera part de ses remarques. Au total, ce sont donc 4 versions que le titulaire
devra fournir.

Ce dossier d’avant-projet comprendra notamment les éléments suivants :
e Liste des piéces

e Un mémoire technique (rappel du contexte, contraintes, description des variantes, phasage travaux,
planning projet, estimation sur la base de métrés, investigations complémentaires, conclusion
(recommandation au MOA de la variante a retenir pour la phase étude suivante)

¢ Une note de prédimensionnement incluant a minima :
o Rappel des types de tablier possibles et élancement associés
o Pour chaque variante :
= Epaisseur de tablier retenu pour chaque variante
= Descente de charge ELS, ELU

= Prédimensionnement des fondations (le Titulaire tiendra compte du tableau de
synthése géotechnique de la mission G2 AVP)

e Un dossier des piéces graphiques incluant :

o Plan d’ensemble de I'existant (sur 'emprise globale du projet, y compris emprise déviation
provisoire) au 1/500 éme

o Plan état futur :

= Vue en plan générale du projet (tablier + rampes) avec report de la voirie projetée au
1/500 eme,

= Plans OA en situation définitive (pour chaque variante)
e Vue en plan de I'ouvrage au 1/200 eme,
e Elévation (avec représentation des gabarits hydrauliques) au 1/100 eme,

e Coupe transversale du tablier (a mi travée et sur appuis) avec cotation des
fonctionnalités routiéres, au 1/100 eme,

= Plan tracé routier ; 1vue en plan au 1/500 eme, et pour chaque variante d'ouvrage :
1 profil en long routier (rampes + franchissement) a I'échelle 1/500 eme en X et
1/250 eme en Y

o un plan de phasage général de I'opération, y compris terrassements, mise en place du pont
provisoire, et mise en ceuvre de la déviation provisoire

o un plan décrivant le tracé routier déviation phase provisoire
o un plan décrivant les emprises chantier envisagées
e Rapport et plans de synthése

e Le planning général de l'opération, y compris les procédures administratives nécessaires a la
réalisation de I'opération

e L’estimation du projet, y compris provisions pour risques

En fin de phase d’avant-projet, le titulaire remettra une note d’analyse sur les éventuels besoins en données
d’entrée/investigations complémentaires afin de poursuivre les études a un niveau Projet. Le recueil de ces
données sera établi dans le cadre de la mission complémentaire 1.

3.1.3 Présentation des livrables attendus et critéres d’acceptation
Les études d'avant-projet seront présentées au maitre d'ouvrage, pour approbation de la solution préconisée

en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires
(études géologiques, géotechniques, environnementales).
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Le titulaire présentera ses livrables lors d’'une réunion de présentation des études d’'avant-projet avec le
maitre d’ouvrage.
Une réunion de présentation de la note d’hypothéses pourra également étre nécessaire.

3.14 Livrables de I'avant-projet sommaire

Pour tous les livrables, des itérations entre le titulaire, TAMO techniques et les services du MOA sont a
prévoir pour la définition et I'élaboration du dossier de reprise des études d’AVP

Reprise Avant-Projet Sommaire

Etablissement du PAQ Voir CCAP

|_3Iann|ng actualisé de la mission AVP — liste des Voir CCAP

livrables

Note d'analyse des études, des hypothéses pour | 10 jours ouvrés a compter de la natification de
I'AVP et des besoins des données d’entrée I'OS de démarrage

D0§3|er AVP VO sur la comparaison des Voir CCAP

variantes

Dossier AVP VO Voir CCAP

Dossier AVP modifié (y compris note prise en Voir CCAP

compte des remarques)

Dossier AVP modifié aprés prise en compte des
remarques ministérielles (y compris note prise | Voir CCAP
en compte des remarques)

Dossier AVP Vf (y compris note prise en compte

Voir CCAP
des remarques)

3.2 Mission Projet (PRO)

3.2.1 Dispositions générales

Les études du projet seront mises en ceuvre aprés validation de I'AVP par la maitrise d'ouvrage. Le
programme aura été mis a jour par la maitrise d'ouvrage a lissue de la mission avant-projet et aprés
validation du dossier d’avant-projet qui permettra une validation de la variante retenue.

Les chapitres suivants n'ont pas vocation a décrire exhaustivement le contenu des missions de base prévues
dans la loi MOP, en particulier les articles 21 et suivants de la section Il du décret n°93-1268 du 29 novembre
1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiée par des Moa publics a des prestataires de droit privé et
I'arrété du 22 mars 2019, mais donnent quelques précisions sur le contenu, le rendu des missions que doit
mener le Titulaire ainsi que sur les conditions de leur déroulement.

La mission projet (PRO) aura pour objectif de conduire a un dossier détaillé définissant précisément les
ouvrages a construire pour monter les DCE des entreprises travaux.

Dix jours ouvrés aprés avoir regu l'ordre de service notifiant le démarrage de la phase PRO, le titulaire
remettra au maitre d’ouvrage le planning actualisé prévisionnel des études associées a une pré-liste des
documents a fournir sous la forme d’'un sommaire détaillé du dossier PRO. Le titulaire recense également et
soumet a l'acceptation du maitre d'ouvrage, une note contenant les différentes hypothéses de
dimensionnement des ouvrages et équipements, y compris celles qui ne seraient pas précisées au
programme ou au dossier AVP.

Il est rappelé gu’au regard de la loi MOP, les objectifs du dossier Projet sont :
e Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu’elle implique

e Confirmer les choix technigues, architecturaux et paysager et préciser la nature et la qualité des
matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre
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Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages
de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution

Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est
assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis

Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux
besoins de I'exploitation

Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniqguement homogénes

Permettre au Moa d’arréter le colt prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas échéant, de
chaque tranche de réalisation et d’évaluer les colts d’exploitation et de maintenance

Permettre au Moa de fixer I'échéancier d’exécution et d'arréter, s'il y a lieu, le partage en lots

Le titulaire tracera dans un note spécifique toutes les évolutions par rapport au dossier d’avant-projet
sommaire et les justifiera. Une analyse des conséquences de ces modifications sera réalisée.

3.2.2

Contenu du dossier PRO

Le sommaire du dossier PRO sera soumis a validation de la maitrise d'ouvrage au démarrage de la mission

PRO.

La phase conception doit aboutir & la fourniture d’'un dossier PROJET qui se compose au minimum des
documents suivants :

Mémoire technique : décrivant et justifiant les principales options techniques retenues, notamment en
ce qui concerne les équipements et les modalités de réalisation des travaux. Cette note développera
également les contraintes de construction, les données d’exploitation et d’entretien. Elle rappellera
les hypothéeses de calculs et proposera un planning d’exécution,

Note de calcul de I'ouvrage provisoire pour son implantation (Le CNPS assitera le Moa pour définir le
type d’ouvrage a mettre en place et précisera les modalités techniques de constitution de I'ouvrage
et de sa mise en ceuvre)

Note de calcul pour I'ouvrage d’art justifiant la solution projetée (justification du tablier, et des appuis
futurs (le Titulaire tiendra compte du tableau de synthese géotechnique de la mission G2 PRO)

L'ensemble des éléments graphiques nécessaires a la définition compléte (au niveau PROJET) de la
reconstruction du pont de Grand Laussat (y compris sections routiéres et déviation provisoire)

o Plan d’ensemble de I'existant (sur I'emprise globale du projet, y compris emprise déviation
provisoire) au 1/500 éme

o Plan état futur :

= Vue en plan générale du projet (tablier + rampes) avec report de la voirie projetée au
1/500 eme,

= Plans OA en situation définitive
¢ Vue en plan de 'ouvrage au 1/200 eme,
e Elévation (avec représentation des gabarits hydrauliques) au 1/100 eme,

e Coupe transversale du tablier (& mi travée et sur appuis) avec cotation des
fonctionnalités routiéres, au 1/100 eme,

¢ Plan (élévation, coupes) des culées et fondations

e Plans et coupes de détails au 1/50 eme calepinage, axonométrie,
spécifications techniques matériaux et revétements

= Plan tracé routier : 1vue en plan au 1/500 eme, et 1 profil en long routier (rampes +
franchissement) a I'échelle 1/500 eme en X et 1/250 eme en Y

o un plan de phasage général de I'opération, y compris terrassements, mise en place du pont
provisoire, et mise en ceuvre de la déviation provisoire. Les accés chantiers seront
représentés sur ce plan.
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o un plan décrivant le tracé routier déviation phase provisoire, y compris conception de
I'ouvrage provisoire

o un plan décrivant les emprises chantier envisagées, avec superposition du parcellaire afin de
montrer les impacts fonciers,

e Mise a jour et approfondissement de I'allotissement envisagé

e Plans définissant les travaux de ce projet (déroulement des travaux, cf.§ ci-dessous),

e Plans de phasage des travaux avec les impacts fonciers associés et les accés chantiers,
e Un avant métré,

e Un bordereau de prix,

e Un détail estimatif,

e Un planning prévisionnel de toute I'opération y compris l'intégration des procédures restant & mener
et des éventuelles alertes au MOA associées : une version détaillée et une version synthétique sont
attendues.

¢ Une analyse de risques (planning, colts, techniques...)

e Les études projet comprennent également I'établissement des piéces et notes des dossiers a
déposer pour les autorisations administratives nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

e Toutes les coupes de détail, plans de détail, calepinage, axonométrie, spécifications techniques
matériaux et revétements

Déroulement des travaux

Les études de projet détailleront les emprises de chantier définies en phase AVP pour le mode d'exécution
des travaux.

Les plans d’emprises de chantier établis par le Titulaire au 1/200éme préciseront les emplacements prévus
pour les bases vie, les zones de stockage, les zones de circulation d’engins, les sanitaires et indiqueront la
nature de la cl6ture de chantier.

Le Titulaire établira les plans d’'emprises de chantier et les plans relatifs aux déviations de la circulation
routiere et aménagement des cheminements piétonniers adaptés au phasage des travaux.

Gros ceuvre

Les études de Projet préciseront les sections caractéristiques de I'ouvrage concerné (infrastructure routiere
et ouvrage d'art y compris déviation provisoire, mise en ceuvre du pont provisoire, suppression du plan
provisoire, démolition du pont actuel, démolition de la section de RN1 inutilisée).

Les études de projet devront mettre en évidence toutes les dispositions prises pour déterminer les aléas
susceptibles d'affecter le déroulement du chantier et les mesures éventuelles susceptibles de les limiter. Elles
devront mettre en évidence les dispositions prises pour :

e L’étanchéité du tablier,
e Lacollecte et le traitement des eaux de ruissellement et d’exhaure,
e La protection de I'ouvrage contre les inondations (crues, orages,...) en phase chantier et en phase
définitive,
e Ladétermination précise des emprises chantier
Les études devront préciser pour l'ouvrage :
e Les conditions de fonctionnement dans I'environnement (rejets,...)
e Les caractéristiques dimensionnelles (en plan, élévations, coupes),
e Lesremises en état de la zone d’emprise chantier et des zones d'accés a I'ouvrage.

e Les études de Projet devront définir I'impact des travaux sur I'environnement en phase chantier et en
phase définitive (qualité de I'air, nappes d’eau, environnement sonore). Cette piece constituera le
cahier des contraintes fonctionnelles et environnementales de chantier qui sera joint en phase
consultation;
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Les études de Projet devront définir les conditions d’admission des variantes éventuelles susceptibles d'étre
proposées par les soumissionnaires lors des appels d'offres de travaux (tracé, profil, méthodes autorisées ou
interdites).

Colit prévisionnel des travaux

A ce stade de I'étude, les estimations seront effectuées sur la base d'un quantitatif estimation, suivant
I'allotissement envisagé pour les travaux et suivant le cadre CERTU qui sera précisé par la maitrise
d’'ouvrage au démarrage de la mission.

Le Titulaire apportera des détails quant aux provisions pour risques considérées dans les quantitatifs, ainsi
gue la marge pour aléas et imprévus.

Notices spécifiques

Le Titulaire confirmera dans les notices spécifiques de la phase Projet tous les prédimensionnements établis
en phase AVP concernant les fondations, les structures et I'ensemble des lots techniques.

Le Titulaire établira des notices spécifiques, accompagnées de toutes les notes de calculs nécessaires,
traitant notamment :

¢ Du dimensionnement des ouvrages de souténement, selon les caractéristiques géotechniques des
sols,

¢ Du dimensionnement des fondations et de I'adaptation au sol des ouvrages, avec prise en compte du
modéle géotechnique G2 PRO

¢ Du dimensionnement des chaussées et terrassements
e Du dimensionnement des ouvrages de structure,

e De la présentation des délais de réalisation et leur compatibilité avec le planning général de
I'opération,

e Des évolutions depuis la phase AVP et prise en compte des remarques des différents partenaires

3.2.3 Présentation des livrables attendus et critéres d’acceptation

Le titulaire sera amené a participer a des réunions d’'études intermédiaires, avec le maitre d’'ouvrage afin de
présenter les orientations techniques prises en compte.

Il présentera, en fin de phase et a remise du dossier PRO, l'intégralité de ses livrables lors d'une réunion de
présentation de phase PRO avec le maitre d'ouvrage et particulierement les évolutions par rapport a la
phase AVP.

3.24 Livrables du dossier PRO
Phase PRO
PAQ mis a jour Voir CCAP
Planning actualisé prévisionnel des études )

) ) ) Voir CCAP
Pré-liste des documents a fournir dans le dossier PRO
Dossier PRO VO Voir CCAP
Intégration des remarques et actualisation .

Voir CCAP

Dossier PRO final

Pour tous les livrables, des itérations entre le titulaire, et le maitre d’'ouvrage sont & prévoir pour la définition
et I'élaboration du dossier PRO final.
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3.3 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

3.3.1 Dispositions générales

Le cadre de l'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux est
donné par l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé (annexe I
pour les missions de base et annexe IV pour les missions complémentaires).

A lissue de la validation des études projet par le maitre d'ouvrage et de la validation de la stratégie
d'allotissement, le titulaire propose en amont de la production des Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE) une fiche marché (FM) a valider par le maitre d’ouvrage.Pour chaque besoin, le titulaire produit une
fiche, qui est la déclinaison de la stratégie d’'allotissement. En cas de discordance entre la stratégie globale et
les éléments de la fiche marché, en particulier si le maitre d’'ceuvre propose une procédure de passation
différente et qui lui semble plus pertinente, il expose les motifs de fagon détaillée.

Le titulaire veille a la mise en ceuvre de I'allotissement dont I'objectif est d’obtenir I'offre technico-économique
la plus avantageuse et d'optimiser le planning général du projet qui auront été validés par le maitre d’ouvrage
en phase Projet.

Pour la passation et I'exécution des marchés et lots nécessaires a la réalisation de I'opération, le maitre
d’'ceuvre tient compte des dispositions relatives a la commande publique, et veille a la bonne prise en compte
des modifications de la réglementation.

De maniére générale, la mission du maitre d’ceuvre consiste a :

e La fourniture pour chaque marché d'une fiche marché soumise & validation de la maitrise
d’'ouvrage

e |'assistance pour la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) : AAPC, CCTP,
CCAP, RC, DPGF, programme : rédaction de I'ensemble des piéces des dossiers de consultation
qui seront soumis a validation de la maitrise d’ouvrage

e L'assistance au choix des candidats : rédaction des rapports d'analyse des offres et des
candidatures qui seront soumis a validation de la maitrise d’'ouvrage

e La participation a toutes les séances de négociation éventuelles nécessaires en vue du choix des
candidats et de l'attributaire

e L'assistance durant la mise au point du contrat : y compris vérification des éventuelles variantes
qui seraient proposées par les candidats

Des réunions de travail et d’échanges seront menées par le titulaire lors de la définition des modalités de
consultation, la définition du contenu des missions, I'élaboration des DCE et de I'analyse des candidatures et
des offres, le cas échéant la préparation et conduite des négociations et mise au point. Il actualise autant que
nécessaire la fiche marché, les piéces du marché et support d’analyse.

Les délais d’exécution indiqués au CCAP s’entendent pour chaque consultation.
Le titulaire apporte une assistance au maitre d’ouvrage pour :

e Préparer le dossier complet de consultation des entreprises (DCE) : il prépare I'ensemble des
piéces techniques et administratives, annexes y compris ;

o Préparer la sélection des candidats et des offres ;
e Analyser les plis (candidatures et offres) et s'il y a lieu les variantes ;

e Rédiger l'analyse des plis sur la base d'un rapport d'analyse : suivant le type de procédure, le
titulaire pourra étre amené a rédiger un rapport d’analyse relatif a la candidature et ensuite un
rapport d'analyse complet en incluant I'analyse des offres. Le titulaire apporte un éclairage
particulier sur la vérification des prix et fournit le cas échéant une analyse détaillée en paralléle du
rapport. Il produit le cas échéant, une analyse sous forme de note pour lever les observations du
maitre d’ouvrage. Il produit les supports nécessaires pour rendre compte de son analyse au maitre
d’'ouvrage (tableaux, notes, présentation...etc)

e La préparation des échanges en cours de consultation et en cours d'analyse : les réponses a
apporter aux candidats pendant la période de consultation et les demandes de précisions et/ou de
régularisation pendant I'analyse ;
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o Préparer, le cas échéant, les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’ouvrage.

La liste est non exhaustive : le maitre d’ceuvre apporte son assistance a toutes les étapes de passation :
depuis la préparation et publication jusqu’a I'attribution du marché ou du(es) lot(s).

Les marchés de travaux seront susceptibles de contenir des clauses d'insertion sociale et de prise en
compte des objectifs de développement durable, dés que cela sera pertinent.

Si la procédure ne peut aboutir (déclaration sans suite, infructuosité...etc), le titulaire pourra étre amené a
actualiser la stratégie initiale du marché ou du(es) lot(s). Il tient compte des dispositions relatives a la reprise
des études (détaillées au CCAP et CCTP), et remet lorsque nécessaire une nouvelle fiche marché, reprend
le DCE dans les délais qui lui seront définis par le maitre d’ouvrage.

Il apporte une assistance identique depuis la préparation de la relance du marché ou du(es) lot(s) jusqu’a son
attribution.

3.3.2 Préparation de la consultation des entreprises

Rédaction des Fiches Marchés

Sur la base d'un cadre fourni par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra présenter la stratégie de passation
des marchés et des modalités d’achats a travers la rédaction d'une « Fiche Marché » qui comportera les
éléments suivants :

e L'intitulé du marché/ lot,
e Le mode de dévolution, le type de marché,

Le titulaire proposera au maitre d'ouvrage une dévolution par marchés séparés ainsi que les modalités
d’allotissement et procédures de consultation qui permettront d'obtenir I'offre technico-économique la plus
avantageuse et d’optimiser le planning général du projet, conformément au Code des Marchés Publics.

e Les dates de début de marché/lot et sa durée, accompagnée des délais d’exécution,

e La forme du marché avec des descriptifs sur les tranches, options, variantes éventuelles,
processus de préparation des négociations,

e Les estimations des montants des travaux et le processus de révision et colt objectif du marché,

Pour chaque marché et chaque lot soumis a concurrence, le titulaire joindra au DCE une estimation détaillée
—par lots ou tranches (valeur actualisée au jour de la remise du DCE intégrant le chiffrage en plus ou moins-
values des variantes possibles et/ou des prestations supplémentaires éventuelles). Cette transmission se
fera simultanément a la transmission du DCE.

L'estimation doit étre donnée sous la forme d’'un bordereau détaillé : poste, unités détaillées, estimation par
poste, etc.

¢ Les modalités de passation (candidatures et offres),

Le titulaire transmettra au maitre d'ouvrage, I'ensemble des éléments techniques nécessaires a la rédaction
des avis d’appels publics a concurrence et notamment :

¢ La définition de I'objet du marché et indication sommaire des quantités,

¢ Les souhaits ou exigences en termes de profils d’entreprises, qualifications,

e La définition et mise en forme des références des entreprises,

e Les éléments techniques attendus,

o Les éléments spécifiques du CCAP,

e Le calendrier prévisionnel du marché/lot et planning de réalisation des prestations.

Ces fiches seront soumises a validation du maitre d’ouvrage et de son service juridique, afin de valider les
principes de consultation des marchés/lots de travaux — aprés présentation et itérations avec le titulaire ; et
serviront de base pour la rédaction de 'AAPC.

Le maitre d’ouvrage s'insére dans la nomenclature et les directives d’achat du maitre d’ouvrage. Il fournit des
éléments sur la base des cadre type fournis par le maitre d’ouvrage. En cas de document type inexistant, il
propose un format et structure adapté, tout en intégrant la charte graphique du maitre d’ouvrage.
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Préparation des DCE

Afin que les entreprises puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, le titulaire réalisera
— sur la base du dossier PRO validé — les Dossiers de Consultation des Entreprises complets (ensemble des
piéces administratives et techniques), qui contiendront, notamment :

e L'AAPC

e Le réglement de la consultation (RC) et ses annexes (détail des prix, détail des quantités
estimatives...etc), et, en fonction de la procédure retenue : le choix des criteres de sélection des
candidatures et des critéres hiérarchisés et pondérés de jugement des offres, en fonction de la
nature et de la consistance des prestations demandées. Ces criteéres auront été présentés dans la
fiche marché puis validés par la maitrise d’ouvrage;

e L'acte d'engagement (AE) et ses annexes;

e Le Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP), et ses annexes, accompagné d’'une
part des dispositions relatives a la Sécurité, la Protection et la Santé, rédigées en concertation avec
le Coordonnateur SPS et d'autre part des clauses d'insertion sociale;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et ses annexes comprenant toutes les
pieces techniques nécessaires a sa bonne compréhension,

e Le dossier détudes de projet, éventuellement amendé pour tenir compte des réserves formulées en
annexe a la décision de réception des prestations correspondantes, et des observations du bureau
de contréle et du CSPS,

e Le cadre du détail quantitatif estimatif (DQE) (avec métrés précis) et le cadre de bordereau des prix
unitaires (BPU) ou Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) pour certains marchés ou le
cadre des sous-détail de prix ;

e L'ensemble des données d'entrée, documents, notes, plans, planning et piéces graphiques
regroupés dans un dossier annexe, utiles et nécessaires a la bonne compréhension et a I'évaluation
des prestations demandées ;

e Planning, tranches et phasages préparés dans le cadre de la mission OPC ;
e Le Cahier des contraintes fonctionnelles et environnementales de chantier ;
Cette liste n'est pas exhaustive. Le titulaire proposera les piéces qu'il juge nécessaire a inclure dans le DCE.

Pour les petits achats de montant inférieurs & 25 000€HT, le maitre d'ouvrage indiquera le formalisme, la
composition du dossier devant étre remis aux candidats potentiels et les directives d'achat.

Dans les Dossiers de Consultation des Entreprises, seront également intégrés :
e Le Plan Management de Projet mis a jour (PMP)

e Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (établi par le
CSPS)

Les DCE pourront faire I'objet d'observations de la part de la maitrise d’ouvrage, et de reprises par le titulaire
jusqu’a validation du maitre d’ouvrage. Des itérations sont donc a prévoir pour la validation des DCE par le
maitre d’ouvrage entre le titulaire.

L'accord du maitre d’ouvrage ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité de conception.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'avis défavorable du titulaire sur la prise en compte d'une observation,
il appartient a celui-ci de saisir le maitre d’ouvrage sans délai afin d'arriver a un accord.

Les DCE complets seront associés a chaque lot devront étre remis au maitre d'ouvrage pour la publication
réalisée par le maitre d’ouvrage.

En cas de rejet notamment pour cause de travail de mauvaise qualité (travail inachevé et/ou incomplet), le
MOA dispose, pour donner son accord apres présentation des pieces modifiées, d'un délai validation indiqué
au CCAP.

Le titulaire veillera & ce que I'ensemble des dispositions contenues dans les DCE permettent de garantir
I'existence d'une concurrence et une participation équitable des entreprises aux consultations.
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Questions | réponses pendant la consultation

Le maitre d'ceuvre apporte toute son assistance pendant la période de consultation, aux échanges qui
pourront étre tenus entre le maitre d'ouvrage et les candidats et soumissionnaires. Il produit les éléments de
réponse et compléments aux DCE (ou rectification du DCE), le cas échéant.

Les DCE seront déposés sur la plate-forme PLACE par la MOa sur laquelle les entreprises poseront les
questions nécessaires a la bonne compréhension des dossiers. Les questions seront retransmises au Moe
pour une réponse dans un délai de 2 jours ouvrés.

Les rectifications du DCE ou autres documents additifs a joindre au DCE, qui deviendraient le cas échéant
nécessaires, sont produits par le maitre d’ceuvre dans les meilleurs délais. A défaut d’accord entre le maitre
d'ouvrage et le maitre d’ceuvre, il doit fournir les éléments finalisés dans un délais de 7 jours calendaires au
maximum a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’oeuvre propose a minima les projets de réponses et tout document ou support jugés nécessaires
a la bonne compréhension des candidats et soumissionnaires ;

Au besoin, le maitre d’ceuvre prépare les séances de négociation avec les candidats en fournissant une liste
des questions a poser aux candidats et en participant aux séances de négociation au c6té de la maitrise
d’'ouvrage.

Ouverture des plis

Le Maitre d’'ceuvre n'aura pas besoin de participer a la séance d'ouverture des plis. Les plis lui seront remis
par le maitre d'ouvrage.

Apreés réception et ouverture des plis par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra :

o Vérifier la conformité des plis aux exigences de la consultation exprimées dans les documents de
consultation et notamment la présence de tous les documents requis qu'ils soient techniques ou
administratifs.

Il signifie sans tarder toutes les irrégularités et/ou non-conformité des plis. Il en dresse un tableau synthétique
pour le suivi, ce tableau inclus si nécessaire le traitement des mises au point a traiter au terme de la
procédure.

Le titulaire devra ensuite :

e Rédiger puis transmettre au maitre d’ouvrage le PV d'ouverture établissant la conformité des plis
remis aux exigences de la consultation ;

Sélection des candidatures

Le maitre d’'oeuvre analysera les candidatures obtenues a I'appui des critéres retenus dans le réeglement de
la consultation. Il préparera le rapport d'analyse des candidatures en cas de procédure ou mode de sélection
en deux phases (candidatures puis offres). Dans I'hypothése d’une procédure type appel d’offres, le titulaire
formalisera dans un unique rapport I'analyse des candidatures et des offres.

En cas dappel d'offres restreint ou de procédure négociée, le titulaire pourra - a la demande du maitre
d'ouvrage - participer aux commissions d'appel d'offres d'ouverture et de sélection des candidatures,
éventuellement par visioconférence.

Il produira les rapports de présentation ou d’analyse destinés a la validation de I'acheteur.

Analyse des offres

Aprés éventuelle analyse de la candidature, le maitre d’ceuvre devra fourni un rapport complet d’analyse.

Le rapport complet pourra selon les hypothéses étre scindé en plusieurs étapes de validation du maitre
d'ouvrage suivant le type de procédure et/ou mode de sélection. En cas de négociation, le rapport d’analyse
sera rédigé et transmis avec les analyses avant négociation et aprés chacun des tours de négociations.

Pour le rapport complet, le titulaire devra ainsi :
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e Analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes, en examinant les solutions
techniques proposeées et en vérifiant leur conformité avec le cahier des charges, la réglementation
en vigueur et dans les régles de l'art. En cas de doute, le titulaire devra consulter le Contrdleur
technique ou, le cas échéant, le Coordonnateur SPS ;

o |dentifier si les variantes proposées par les entreprises sont susceptibles d’avoir un impact sur les
délais, le colt, la durée de vie des aménagements, I'entretien, I'exploitation et la maintenance de
l'infrastructure ;

e Analyser les offres, notamment sur les aspects environnementaux ;

e Analyser les méthodes ou les solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes
les justifications et avis techniques en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d'erreurs,
ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art ;

o Comparer les offres, critére par critere, conformément aux critéres de jugement précisées dans le
reglement de la consultation et concluant & une proposition du candidat a retenir

e La comparaison des offres portera également sur les critéres financiers avec une comparaison des
offres entre elles et le colt prévisionnel des travaux

o Justifier les éventuels écarts notamment avec I'estimation prévisionnelle ;

En cas d'écart avec l'estimation que le titulaire aura fourni, il apporte tous les éléments d'analyse qui
permettent d'expliquer et de justifier les écarts et son estimation initiale. Il produit tous les documents, notes
nécessaires a la compréhension du maitre d’ouvrage et sa prise de décision.

A minima, une réunion de restitution des offres est a prévoir avec le maitre d’ouvrage.

Les rapports d’analyse pourront faire I'objet d’observations de la part du maitre d’ouvrage, et de reprises par
le titulaire jusqu’a validation du maitre d’ouvrage.

Négociation

Dans le cas ou la procédure de passation nécessite une négociation, le titulaire, prépare les négociations,
afin d’'améliorer notablement les offres techniques et financiéres. Il fournit les supports et éléments
nécessaires pour assister le maitre d'ouvrage, pour conduire, arbitrer et hiérarchiser les points de
négociation. Il assure sa présence lorsque nécessaire lors des négociations

Le calendrier est arrété d'un commun accord avec le maitre d'ouvrage et avec l'avis du conducteur
d’'opération.

Dans le cas ou, un ou des marchés / lots ne seraient pas attribués a l'issue d'une négociation, le titulaire
devra proposer, au besoin, au maitre d’ouvrage la rédaction d’un nouveau DCE, sans contrepartie financiere
et dans un délai d’'une (1) semaine a compter de la date du choix du maitre d'ouvrage de ne pas attribuer le
marché.En cas de retard, I'application d’une pénalité est prévue au CCAP. Le maitre d’ceuvre veille dans ce
cas, a la bonne articulation entre la reprise des DCE dans les délais convenus, la reprise éventuelle des
études et le colt de référence qui sera pris en compte par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu de participer a 'ensemble des séances de négociation.

Les séances de négociation seront relatées dans les rapports d’analyse des offres.
Mise au point des marchés

A llissue de la procédure, si nécessaire, le titulaire assistera le maitre d’ouvrage pour la mise au point du
marché jusqu’a la notification de celui-ci : il devra alors s’assurer de la conformité de I'ensemble des pieces
du marché a travers la prise en compte des éventuelles modifications apportées au projet en phase de
consultation ou de mise au point. La mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques
substantielles de l'offre. Il fournit un tableau de suivi des points a traiter dans le cadre de la mise au point. A
cet effet, il devra notamment s’assurer de la conformité de I'ensemble des pieces du marché, par rapport aux
modifications éventuelles apportées en phase de consultation ou de mise au point. Les modifications
apportées seront repérées par une couleur et/ou police différente permettant de les identifier.

Cette mise au point permettra, le cas échéant, de définir avec exactitude le détail quantitatif estimatif fourni
dans les pieces marché des entreprises (dans le cas de marchés a prix unitaires), ou le forfait (dans le cas
de marché a prix forfaitaire).
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Le maitre d’ceuvre fournira le projet de marché a faire signer dans le cadre de la mise au point. Le but est
d’'établir la version de référence décrivant sans ambiguité les principes détaillés de I'exécution du projet
permettant ainsi aux entreprises d’'en extraire toutes les données d’'entrées nécessaires a la bonne
réalisation de leurs dossiers.

3.3.3 Livrables de la phase ACT

Phase ACT

Fiches marché Voir CCAP
DCE version initiale et estimation par marché et par lot Voir CCAP
DCE version indicée et estimation par marché et par lot Voir CCAP
Réponse aux questions des entreprises Voir CCAP
Rapport d’analyse des candidatures Voir CCAP
Rapport d’'analyse des offres initiale Voir CCAP

Rapport d’analyse des offres indicé destiné aux membres de la
commission, y compris les réunions de restitution des analyses | Voir CCAP
des plis et séances de négociation

Nouveau DCE en cas de marché non attribué (renouvellement,

Voir CCAP
relance...)

Dossier marché complété en intégrant le cas échéant la ou les
variantes proposées par le ou les entrepreneurs, validées par le | Voir CCAP
MOA

3.4 Examen de la mise en conformité au projet et visa des études d’exécution
réalisées par les entreprises (VISA)

3.4.1 Dispositions générales

Au titre de la mission VISA, conformément a loi MOP (décret 93-1268 du 29 novembre 1993 a la section Il
article 24.11 et arrété du 22 mars 2019 ), le Titulaire doit s’assurer, en préalable au début des travaux, que les
dispositions du projet sont bien respectées puis y apposer son visa, qui comporte principalement la
vérification de tous les plans, notes, études des ouvrages provisoires et définitifs fournis par les
entrepreneurs et/ou leurs bureaux d'études.

Selon les termes de la loi MOP, les études d'exécution permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour
objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

o D’établir tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier en cohérence avec les plans
de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails.

o De réaliser les études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d'études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Tous les plans d’exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages sont a la charge des entreprises.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par les entrepreneurs ainsi
gue leur Visa par le titulaire ont pour objet d'assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Cette mission de VISA intégrera les éventuelles variantes proposées par les entreprises dans le cadre de
leur offre, si ces variantes ont été validées a l'issue de la phase de négociation du marché

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

La réalisation de la mission VISA interdit au titulaire de réaliser les études, notes de calculs, plans
d’exécution pour le compte des entreprises ou de leurs sous-traitants.
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L'organisation du circuit des documents d’exécution est décrite par le titulaire dans la rédaction de son PAQ
qu'il mettra & jour sous 10 jours a compter de la naotification de la phase VISA.

Sur la base de la liste prévisionnelle des documents d’exécution a produire notifiée par le titulaire, I'entreprise
compléte la liste prévisionnelle et établit un planning de fourniture des documents d'exécution (avec
numérotation normalisée au niveau de l'opération) ; le titulaire maitre d’oeuvre s’assure de sa compatibilité et/
ou le rend compatible avec le planning d'exécution des travaux.

La liste des documents a viser est diffusée par le titulaire aux différents intervenants (maitre d'ouvrage,
entreprises, Coordonnateur SPS).

La mission « VISA » comprendra I'établissement de I'état des documents a produire et la délivrance des

visas (bon pour exécution). Le titulaire assure un suivi de la délivrance des VISA qu’il met a jour
régulierement.

3.4.2 Etat des documents a produire a la charge des entreprises

Deés la notification des marchés, le titulaire de chaque marché de travaux fournira rapidement (délais a fixer
par le Moe dans le cadre de la rédaction des marchés de travaux) une liste des livrables-documents exé
avec une date indicative d’envoi de chaque document soumis a son VISA.

Il précisera la nature du document et la date limite de production et sera notifié a I'entreprise par ordre de
service.

Cet état des documents comprend, a titre non exhaustif, mais avec un niveau de détail suffisant pour
s'assurer du respect des fonctionnalités requises et de la surveillance ultérieure des ouvrages :

e Les plans d'exécution des ouvrages et équipements notamment de I'ouvrage provisoire mis en ceuvre
dans le cadre de la déviation provisoire,

e Les spécifications techniques détaillées,
e Les notes de calculs et les notes techniques,

e Les plans de fabrication et de de chantier, de phasage nécessaire a la parfaite réalisation de ses
propres ouvrages,

e Tous documents nécessaires.

Cet état des documents devant et ayant fait I'objet du Visa sera remis au maitre d'ouvrage.
3.4.3 Délivrance du visa

Le titulaire réalisera les actions suivantes :

e S’assurer que les entreprises établissent leurs plans en conformité avec les plans de synthése
approuves ;

e Contrdler la qualité des plans ou notes produits, du point de vue de leur clarté, ou du point de vue
ordre d'envoi: établir la recevabilitt des documents (exemple: 1 plan de ferraillage n'est pas
recevable si la note de calcul justifiant les ferraillages n'a pas été recue au préalable et validée) ;

e S’assurer:

o Pour les notes de calculs :
. Respect des hypothéses
" Utilisation des référentiels en vigueur
. Complétude des vérifications
" Vérification ordres de grandeur résultats

o Pourles plans :
. Respect du programme projet et des fonctionnalités
. Reégles de l'art
" Niveau de détail EXE (exemple : définition précise des ancrages de barrieres sécurité routiere)

= Détection de toute interface
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Controler les documents devant étre approuvés par le maitre d’ouvrage et veiller a tenir en bon ordre
le dossier d’approbation des solutions techniques retenues ou des matériaux et matériels utilisés dans
la construction.

Régler les probléemes architecturaux et techniques, qui n'auraient pas été décelés au cours de
I'élaboration des plans de synthése ;

Examiner tous les plans d’exécution, notes de calculs, spécifications techniques ;

S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du marché en ce qui concerne le
cahier des contraintes fonctionnelles et environnementales de chantier (accés divers, qualité des
cheminements piétons provisoires, etc.) ;

Avant réalisation des essais du pont : contréle du programme d’essais du pont (document a produire
par 'Entrepreneur)

Aprés réalisation des essais du pont : contrdle des résultats des essais :

o Ces résultats auront été ajoutés par I'Entrepreneur en complément au document initial
« programme des essais »,

S'assurer de la bonne prise en compte des objectifs d’exploitation et remettre un dossier mis a jour en
appui de son engagement sur les performances ;

Etablir une fiche de Visa mentionnant la référence des documents, ses observations et la date. Cette
fiche sera remise a l'entreprise concernée ;

Approuver le Schéma Organisationnel de gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED) ;

Viser tous les documents définitifs en apposant la mention « bon pour exécution », son cachet, la
signature du chef de projet et du vérificateur et la date.

Le niveau de VISA sera a adapter par le Moe en fonction du type de pont retenu a 'issue de la

phase Etudes.

Dans le cas ou la solution d’ouvrage d’art serait un pont intégral : il s'agira pour le titulaire de porter un niveau
de VISA renforcé (niveau 3), qui peut étre résumé comme suit :

Notes de calculs :

Vérification complete des notes de calculs (Appréciation qualitative des notes, conformité des
hypothéses et des données figurant dans les notes, contrble systématique des calculs),

Le « Sans observation » est également délivré au vu du RAS formalisé du contréle externe de
I'Entreprise.

Plans de coffrage :

Vérification compléte et détaillée des plans de coffrages : Appréciation qualitative des plans —
conformité géométrique, fonctionnelle et structurelle aux éléments de base figurant dans les piéces
écrites et dessinées du marché (et le cas échéant aux DEX-MOE) — re-calcul de I'implantation, du
calage et du nivellement de I'ouvrage — conformité aux résultats des notes de calculs — vérification
exhaustive et détaillée de la cotation des ouvrages,

Le « Bon pour Visa » est également délivrié au vu du RAS formalisé du contrdle externe de
I'Entreprise.

Plans de précontrainte :

Vérification complete et détaillée des plans de céblage : Appréciation qualitative des plans —
conception d’ensemble du cablage — respect des regles de bonne construction — conformité aux
notes de calculs — contr6le détaillé de la cotation — re-calcul des ordres de mise en tension — re-
calcul du poids d’armatures,

Le « Bon pour Visa » est également délivré au vu du RAS formalisé du contrble externe de
I'Entreprise.

Plans de ferraillages et nomenclatures :

Vérification compléte et détaillée des plans de ferraillage et des nomenclatures (Appréciation
qualitative des plans, conception d'ensemble du ferraillage, respect des régles de bonne
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construction, conformité aux notes de calculs, contréle exhaustif de conformité des armatures et des
fagonnages, re-calcul détaillé du poids d'armatures),

Le « Bon pour Visa » est également délivré au vu du RAS du contrdle externe de I'Entreprise.

3.4.4 Circuit de diffusion et de validation

La procédure de visa des documents d'exécution produits par les entrepreneurs est la suivante :

La fourniture des documents d'exécution (plans, notes de calculs et études de détail) soumis par les
entrepreneurs au visa du titulaire est communiquée au Titulaire, avec copie au maitre d'ouvrage. La date
faisant foi en ce qui concerne le délai d'examen des documents d'exécution est la date la plus tardive entre la
remise des documents au titulaire en version papier et informatique, tant en ce qui concerne leur arrivée que
leur retour avec visa ou observations.

Le titulaire tient a jour un registre indiquant les dates de réception et de renvoi des documents d'exécution,
consultable a tout moment. Il recueille les avis des différents intervenants. Si ces avis ont une influence sur
les codts ou sur les délais, ils sont soumis pour accord au MOA.

Le titulaire retourne a I'entrepreneur un exemplaire visé de chacun des documents d’exécution accompagné
de ses remarques et observations éventuelles qui prennent en compte les observations éventuelles des
différents intervenants ;

Le titulaire s'attache a formuler en une seule fois la totalité des observations qu'il a a faire sur ces documents
d’exécution.

Si le visa comporte des observations, I'entrepreneur doit alors modifier ou rectifier ces documents en
conséquence. Les délais sont fixés dans le cadre du marché concerné de chaque entrepreneur.
L'entrepreneur rappelle sur les cartouches les modifications ayant entrainé le changement d'indice et la date
de visa correspondant. Ces modifications entrainent automatiquement un nouvel envoi des documents
d’exécution pour visa dans les mémes conditions que ci-dessus, le délai de visa devant étre alors réduit.

Toute modification en cours d'étude du fait de l'entrepreneur entraine un nouvel envoi de documents
d’exécution au visa du titulaire. Le délai imparti au titulaire pour ce visa commence a courir dés réception de
cette nouvelle édition des documents.

Quand les plans d’exécution sont visés sans observation, le titulaire en fait parvenir un exemplaire au maitre
d’'ouvrage.

Une procédure visée par le maitre d'ouvrage définissant les régles d'approbation des documents sera a
établir par le titulaire dans le cadre de son PAQ.

2 Livrables de la phase VISA

VISA

Sous 10 jours a compter de la

PAQ notification de la phase VISA

Délivrance des visas a chaque piece produite par I'entreprise | Voir CCAP

Tableau de suivi des dates de réception et renvoi des

documents d’exécution et de la délivrance des VISA Voir CCAP

3.5 Direction d’exécution du ou des contrats de travaux (DET)

Le cadre de cette mission est donné par l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre (annexe | pour les missions de base et annexe |l
pour les missions complémentaires).

A lissue de la notification du ou des entreprises travaux par le maitre d’ouvrage, le titulaire réalisera la
direction de I'exécution du ou des contrats de travaux.
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3.5.1 Supervision, suivi et coordination des chantiers de travaux

Le titulaire assurera toutes les taches techniques et administratives relatives a la direction de I'exécution des
marchés de travaux et industriels.

Ses actions principales sont de :

e S'assurer de l'obtention par lui-méme ou par I'entreprise des différentes autorisations administratives
réglementaires nécessaires au déroulement du chantier (DICT, arrétés de circulation, etc.)

e Donner un avis sur les matériaux et matériels mis en ceuvre sur le plan de la solidité, sécurité, etc.,
signer les fiches d’agrément, contrble les certificats des produits (comme éco certificats)

e Informer les entreprises intéressées sur toutes modifications et/ou adaptations apportées sur un lot
et qui pourraient avoir des répercussions sur d'autres lots et faire engager par les entreprises les
mesures qui s'imposent ;

e Etablir une note d’information détaillant et explicitant toute modification pouvant entrainer une
modification du délai ou avoir une incidence financiere ;

e Organiser et réaliser les travaux qui sont nécessaires a la réalisation de I'opération en conformité
avec les études validées de la phase PRO et les contrats de travaux qui ont été passés

e S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelable par un homme de l'art

e S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris en ce qui concerne l'application effective des prescriptions du contrdle
technique et du Coordinateur Sécurité Protection de la Santé (CSPS)

e Préparer pour le compte du maitre d'ouvrage tous les documents administratifs nécessaires au
pilotage contractuel des entreprises travaux

e Etablir tous les ordres de service nécessaires a I'exécution des contrats de travaux et adresser
copie de ces OS et instructions majeures au maitre d'ouvrage

e Etablir, pour chaque marché et a chaque modification notable, une fiche modificative (FM)
indiquant et justifiant la nature de la modification, I'impact financier et les délais (du lot concerné
ainsi que sur les autres lots ou prestataires). Celle-ci fera I'objet d'un examen entre le titulaire et le
maitre d’ouvrage.

e Instruire et préparer les avenants nécessaires aux contrats des travaux

e Traiter les demandes (y compris la conformité a la réglementation en cours au jour de la
commande le suivi et les conséquences financieres) des entreprises concernant des modifications
des matériaux, produits, composants ou équipements prescrits, en les instruisant, en obtenant la
validation du gestionnaire concerné (assainissement, etc.) si nécessaire et en préparant les
propositions de décisions du maitre d'ouvrage

e Etablir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires

e Organiser et suivre I'avancement du chantier

e Organiser et diriger les réunions de chantier (au moins une réunion de chantier par semaine avec
chaque titulaire), rédiger les comptes rendus de chantier et assurer leur diffusion

e Unique interlocuteur des entrepreneurs : le titulaire est tenu de faire respecter par ceux-cCi
I'ensemble des stipulations des marchés

¢ Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d’'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables

o Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final par I'entrepreneur,
établir le décompte général dans les délais fixés au CCAP

e Tenir un journal hebdomadaire du chantier avec photos et effectifs sur site et viser
guotidiennement le journal de chantier réalisé par I'entreprise (journaux qui seront remis au maitre
d’ouvrage sur simple demande ou fin de chantier dans les dossiers des ouvrages exécutés)
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Assurer le contrdle continu (quotidiennement) du chantier. En cas de constatation d’anomalies
(techniques, sécurité, balisage, etc.) un rapport de visite sera fait et diffusé par mail et dans la
journée a I'entreprise responsable, au maitre d’ouvrage et éventuellement au CSPS

Veérifier la conformité du chantier au regard de la charte du cahier des contraintes fonctionnelles et
environnementales de chantier, des plans semainiers de phasage a établir par les entrepreneurs,
des plans de déviation/branchement des réseaux

Organiser régulierement les visites de chantiers du maitre d’'ouvrage a sa demande

Le titulaire devra notamment/également :

3.5.2

Veiller au suivi du planning et anticiper les points critiques ;

Veiller au respect des délais d'exécution des travaux et proposer l'application des pénalités
éventuelles

S’assurer que les principaux objectifs opérationnels et fonctionnels de I'opération sont respectés ;

Faire l'inventaire des exigences législatives et réglementaires applicables au projet et plus
particulierement aux travaux ;

S'assurer du respect de régles liées au développement durable (social, économique et
environnemental)

Vérifier I'implantation des ouvrages et des équipements de toute nature, tant en planimétrie qu’en
altimétrie ;

Faire les demandes branchements

Suivi de la construction des fournitures industrielles

Le titulaire devra :

3.5.3

o Effectuer le suivi de la réalisation en usine par les industriels fournisseurs des équipements et
fournitures dont il assure la maitrise d’ceuvre (éléments de structure, équipements industriels de
maintenance, mobilier, etc.)

e Etablir pour chaque fourniture un plan de contrdle de fabrication dans lequel il identifiera les
points d’arréts et les points de convocation. Ces documents seront tenus a disposition de la
MOA.

e S’assurer de la constitution par les industriels des programmes d'essais en usine (pour les
fournitures qui le justifient), dont les résultats conditionneront les autorisations de livraison
précédant l'installation sur le site

e S’assurer de la fourniture par les industriels des procés-verbaux d'essais en usine pour les
fournitures visées ci-dessus, qu'il transmettra au MOA.

Prescriptions particuliéres : CSPS et contréle technique

Sécurité, coordination avec le CSPS
Le titulaire devra :
Etre en lien direct avec le CSPS, tout en rendant compte a la maitrise d’ouvrage

Assurer la sécurité, notamment dans son rdle de contrble des qualifications demandées aux
entreprises ;

S'assurer, tout au long du chantier, de lintervention réguliere de I'ensemble des intervenants
(entreprises, sous-traitants, personnels), en collaboration avec le Coordonnateur SPS ;

Proposer pour validation au maitre d'ouvrage la structure de suivi du management de la sécurité qu’il
souhaite mettre en place (revues, contréles ...) ;

Informer le maitre d’ouvrage de toute dérive constatée et mettre en place les mesures correctives ;
Accompagner le Coordonnateur SPS lors des inspections communes qu'il organisera ;

Viser dans le journal du chantier et/ou les comptes-rendus de visite, les observations faites par le
Coordonnateur. En cas de remarques sur ces observations, il devra les faire sur ce registre ou par
retour dans le délai prévu et en informer par écrit le maitre d’ouvrage ;
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e Vérifier sur le site que les demandes du Coordonnateur SPS en matiére de sécurité et de protection
de la santé, ayant une incidence notamment sur les installations de chantier et les délais, sont
effectivement prises en compte ;

e Mettre en ceuvre les constatations contradictoires prévues a l'article 12 du CCAG travaux,
demandées par le Coordonnateur SPS.

Controles et essais

Dés le démarrage de la phase travaux, le titulaire établira une liste exhaustive des contrbles externes et
contrbles extérieurs et essais réglementaires a réaliser, qu'il soumettra au maitre d’'ouvrage pour validation.

Il soumettra dés la phase PRO [l'intégralité des pieces nécessaires au montage du dossier de consultation :
cf.MC 3.

Cette liste sera établie sur la base de criteres ordonnés et classés suivant leur degré d'importance «
critérisée » conformément au Plan d’Assurance Qualité du titulaire, selon que les résultats des controles
conditionnent ou non I'avancement du projet (point de contrdle, point critique, point d’'arrét...).

Lors de la phase travaux, le maitre d'ouvrage pourra demander s'il le juge nécessaire, des contrdles
complémentaires au représentant du Contrdle Extérieur. En cas de résultats positifs, ils seront a la charge de
ce dernier, dans le cas contraire, ces contréles seront a la charge de I'entreprise (ou du titulaire si sa
responsabilité est engagée).

L'organisation et le phasage des essais de contrble extérieur du projet seront pilotés par le maitre d’ouvrage.

En complément le titulaire a la charge de I'ensemble des essais permettant au titulaire de démontrer I'atteinte
des objectifs fixés et au respect des contraintes identifiées dans le programme mis a jour avec la validation
des études par le maitre d’ouvrage que ce soit pour I'ouvrage d’'art ou l'infrastructure routiére.

Les livrables attendus par le titulaire du marché sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Interfaces avec le Contr6leur Technique

Le ftitulaire transmettra au contr6leur technique tous les documents et éléments nécessaires a ce dernier
pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Il s'assurera de la prise en compte par les entreprises des avis formulés par le contréleur technique et
transmis aux entreprises.

Le titulaire informera le maitre d'ouvrage de la suite donnée a chaque avis du contréleur technique par
I'intermédiaire d’'un tableau de suivi.

Au cours de la réalisation des ouvrages, le titulaire facilitera I'accés du chantier au contrdleur technique et
I'informera en temps utile de tout complément ou modification susceptible de remettre en cause ses avis.
L'information du contréleur technique, la prise en compte et le suivi de ses avis fera l'objet d'un chapitre
spécifiqgue du plan d'assurance qualité du titulaire.

3.54 Epreuves de I'ouvrage
Généralités
Le titulaire devra assister a I'ensemble des épreuves.

L'analyse des résultats des épreuves devra étre validée par le maitre d'ceuvre. Le maitre d’ceuvre assure le
contrdle extérieur des prestations de I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre veillera a bien qualifier le role de I'entrepreneur dans les épreuves de l'ouvrage :
établissement des notes de calculs, définition du programme des épreuves.

Un examen préalable de la structure sera réalisé conjointement entre le titulaire et I'entrepreneur et donnera
lieu a I'émission d'un procés verbal.

Le maitre d'ceuvre s’assurera du respect des préconisations du CSPS dans la réalisation des épreuves.

Programme des épreuves

Le programme détaillé des épreuves sera a fournir par I'entrepreneur en tenant compte des caractéristiques
exactes des convois et/ou véhicules qui seront utilisés.
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Il comprendra, sous forme d’'une cinématique et de tableaux préalablement établis, le résultat théorique des
déformations, de maniére a comparer les valeurs mesurées aux valeurs calculées.

La note d’hypothéses sera fournie au maitre d’'ceuvre pour VISA (cf. mission VISA). La note de calculs sera
validée par le maitre d’ceuvre avant réalisation des chargements.

Le titulaire s'assurera que les moyens prévus par l'organisme d'essais de génie civil pour réaliser les
mesures sont bien adaptés a la nature des probléemes posés et permettent de satisfaire aux exigences de
qualité.

Le MOA et son AMOT se réserve le droit de fixer la date des épreuves.

Note de calculs

Le calcul des déformations de tous les cas de charges définis au programme des épreuves sera a la charge
de I'entrepreneur.

Ce dernier calcule les fleches théoriques que I'ouvrage est susceptible de subir au milieu des travées sous
les charges. A cet effet, il établit une note de calculs comportant ces renseignements. Le titulaire valide cette
note de calculs.

Exécution des épreuves - procés verbal

Un représentant qualifié du Titulaire sera tenu d'assister aux épreuves. Leur date sera communiquée
suffisamment tot au Titulaire pour qu'il puisse désigner un responsable et en communiquer le nom au MOA et
son AMOT.

Les mesures de fleches, de déformation des appuis, et I'établissement d’'un procés-verbal d'épreuves sont
assurées par le Titulaire.

Le titulaire s’assurera du poids de chaque camion réellement utilisé dans le cadre des épreuves.

Préalablement aux épreuves, le titulaire vérifie que toutes les autorisations administratives sont bien
obtenues et que les moyens de communication nécessaires entre les différents intervenants sont bien mis a
disposition et fonctionnent correctement.

Nota : ce proces-verbal peut reprendre, en le précisant et le complétant, le programme des épreuves.

3.5.5 Modalités de communication avec le maitre d’ouvrage

En regle générale, le maitre d'ouvrage n'interviendra pas directement auprés des entreprises en ce qui
concerne le contr6le des travaux. Il formulera ses demandes auprés des entreprises, soit par l'intermédiaire
du titulaire maitre d’ceuvre, soit en concertation avec celui-ci.

Le titulaire est tenu d'informer dans les moindres délais le maitre d’ouvrage de tout probléme concernant les
études et les travaux notamment en ce qui concerne : le planning, les co(ts, la sécurité, les relations avec le
public ou les administrations.

Sauf en ce qui concerne des décisions a prendre en urgence pour des raisons de sécurité, le maitre
d'ouvrage n'autorise pas le titulaire a prendre - sans son accord préalable - de décisions qui se traduiraient
par une augmentation du co(t des travaux, un retard dans leur déroulement ou une modification des clauses
contractuelles des marchés des entreprises.

3.5.6 Sous-traitance des marchés de travaux

Dans le cadre de la déclaration des sous-traitants et dans le but de faciliter leur agrément par le maitre
d'ouvrage, le Titulaire établira lors de chaque demande d’agrément une note technique a 'attention du maitre
d’'ouvrage détaillant les capacités du sous-traitant potentiel concerné.

Le titulaire disposera d'un délai de 7 jours pour I'établissement et la transmission de ces notes au maitre
d'ouvrage, a compter de la date de réception de la demande d’agrément du sous-traitant.

Le ftitulaire s’assure tout au long du chantier de lintervention réguliere de I'ensemble des intervenants
(entreprises, sous-traitants, personnels), en collaboration avec le Coordonnateur SPS. Il veillera également a
retranscrire dans les marchés de travaux les prescriptions particulieres des reglementations générales listées
dans le programme de I'opération.
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3.5.7 Reporting /information sur I’'avancement des travaux

En phase Travaux, le titulaire intégrera mensuellement une rubrique dédiée a I'avancement des travaux a
I'occasion de I'actualisation du tableau de bord décrit a I'article 2.8.1

Celle-ci sera mise a jour immédiatement dés qu'une modification ou évolution notable devra étre prise en
compte.

Ce reporting sera structuré comme suit :
e Synthese : les faits marquants, les problémes rencontrés, les actions correctrices envisagées, etc.

e FEtat d'avancement du projet : pour les travaux (en distinguant selon les types de travaux-
préparatoires, infrastructures, essais, déviations réseaux, etc.- en faisant clairement apparaitre ce
qui a été réalisé dans le mois et en donnant les métrés réalisés par ses soins de ces travaux), suivi
des modifications de projet par rapport au programme de I'opération, etc.

e Suivi des délais : extrait des plannings élaborés par le titulaire et les entreprises. Dia diagnostic
circonstancié sur les écarts constatés en termes de délais, les actions correctrices envisagées et
I'impact sur les dates jalons principales de I'opération.

e Ce chapitre comportera en outre un Suivi des colts : ce chapitre présentera les écarts entre
I'estimation du codt final estimé a l'instant T et I'enveloppe prévisionnelle des travaux.

e Suivi du budget : le titulaire devra remettre au Maitre d’ouvrage un accostage des marchés travaux
présentant le marché initial, les avenants, les ajustements de quantités a prévoir sur les DQE, les
travaux supplémentaires ou les économies et le montant final du marché a prévaoir.

e Suivi des dépenses : ce chapitre permettra de comparer, par grands postes, les dépenses encourues
en fin de mois aux prévisions. Cette comparaison s’effectuera sur I'exercice budgétaire de I'année en
cours et en cumulé et sera présentée sous forme de tableaux et de graphiques. Les montants seront
exprimés en euros, monnaie courante HT et TTC.

3.5.8 Instruction des réclamations des entreprises

Le titulaire devra notamment :

e Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entreprise en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général ;

e Fournir un historique du chantier accompagné d'un archivage des données du chantier et d'un
reportage photographique ;

e Estimer et anticiper les potentiels litiges par systéme d’alertes au maitre d’ouvrage ;

e Alerter en cas de litige a venir, tout mettre en ceuvre pour I'éviter, conseiller le maitre d’ouvrage sur la
marche a suivre ;

e Assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises. Cela consistera pour le titulaire du marché
de maitrise d’'ceuvre a rédiger un rapport d'instruction qui devra faire ressortir l'origine de la
réclamation, la chronologie exhaustive des événements liés a cette réclamation, I'analyse technique,
juridique et financiere au regard du marché et enfin une proposition de réponse avec ses

conséquences financieres;

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation des entreprises, par le titulaire, est prévu au CCAP, ainsi
que la pénalité prévue qui sera appliquée en cas de retard.

3.5.9 Présentation des livrables attendus et critéres d’acceptation

Le titulaire présentera ses livrables lors des réunions mensuelles avec le maitre d’'ouvrage.

Le titulaire fournira les documents de tracabilité du déroulement du contrdle d’exécution des contrats tant sur
le plan financier (OLS, contrats, lettres recommandées, dossiers de réglement, BER, DGD) que sur l'aspect
de la qualité de la réalisation des ouvrages (contréle qualité, essais, etc.).
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3.5.10 Livrables de la phase DET

Phase DET

Fiche modificative (yc Prix nouveaux) Voir CCAP
Rapport de visite Voir CCAP
Ordre du jour des réunions de chantier Voir CCAP
Compte rendu de réunion de chantier Voir CCAP
Compte rendu visite de chantier en cas de défaillance Voir CCAP
Mlse‘ a jour du rapport d'avancement et tableau de bord Voir CCAP
aupres de la MOa

Tableau de bord du suivi financier Voir CCAP
Vérification de 'acompte mensuel de travaux Voir CCAP
Décompte(s) général des travaux Voir CCAP
Instruction des mémoires en réclamation des entreprises Voir CCAP
Communication au MOA du projet d'Ordre de service ou Voir CCAP
décision devant étre signée par le MOA et le MOE

Note d’agrément d’un sous-traitant Voir CCAP
Programme détaillé des épreuves Voir CCAP
Note de calcul des déformations Voir CCAP
Procés-verbal Voir CCAP
Programme détaillé des essais Voir CCAP
Résultat des essais (contréle externe) Voir CCAP

3. Assistance au MOA lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement (AORI/IGPA)

Le cadre de cette mission est donné par l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’'ceuvre.

Conformément a la loi MOP, la mission AOR commence a la mise en place des premieres opérations
préalables a la réception et s’achéve un an aprés la derniére opération de réception soit en fin de parfait
achévement.

L'élément de mission AOR est décomposé en deux sous-éléments :

e Réception, comprenant I'organisation des opérations préalables a la réception et la levée des
réserves ;

e Garantie, comprenant la constitution des dossiers des ouvrages exécutés et I'examen des
désordres signalés.



3.5.11 Mission d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

La mission comprend notamment :

e L'organisation des opérations préalables a la réception (préparation de la réception des ouvrages,
rédaction et diffusion des documents qui y sont associés...) ;

e D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée, que le
titulaire ou d'autres organismes auraient constatées, y compris pour celles apparues durant la
période de parfait achévement (ce point comprend leur instruction technique) ;

e De participer a l'organisation des essais et visites reglementaires ;

e D'établir les programmes et cahiers des essais de I'ensemble des éléments du systéme et le suivi de
ces essais ;

e De procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage et assister le maitre
d'ouvrage pour la gestion des garanties, si d'éventuels désordres devaient se révéler
postérieurement a la réception ;

e La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, a partir des plans conformes a I'exécution remis
par les entreprises, des plans de récolement des ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement
et des prescriptions de maintenance des fournisseurs ; leur synthése sur 'ensemble du périmétre,
notamment pour les réseaux ;

e L'organisation dans le courant du neuvieme mois apres la réception d'une visite systématique des
ouvrages. Le titulaire préconisera a cette occasion, si nécessaire, des essais ou des épreuves
spécifiques ;

e Laremise aux contréleurs techniques des documents finaux nécessaires au dossier de réglement de
sécurité de I'exploitation de I'exploitant (épreuve, essais, ...).

Remarque : jusqu’a ces réceptions, suivies de remise aux divers services des exploitants ou gestionnaires, le
titulaire sera responsable du bon fonctionnement et du bon entretien des espaces publics créés.

Opérations Préalables de Réception (OPR)
Le titulaire doit :

e S’assurer que toutes les observations formulées par le Contrdleur Technique ont bien été prises en
compte et ont fait I'objet d’'un « avis Favorable », avant d’organiser les OPR ;

e S’assurer que tous les documents nécessaires a la réception ET a la remise aux services exploitants
sont bien fournis.

Le titulaire fournit les éléments suivants pour l'organisation des opérations préalables a la réception des
ouvrages :

e Le Plan de management des OPR, mentionnant la liste des principaux points de contrdle et essais
nécessaires a garantir la qualité de la construction, la méthode de contr6le et les performances a
atteindre ainsi que I'équipe en charge de I'ensemble des contréles et des essais (interne et externe :
contréleur technique, etc.), ainsi que le programme détaillé des opérations préalables a la réception,
visites de contrdleurs techniques, les opérations préalables a la réception ;

Le titulaire assure le pilotage de la levée du maximum de réserves avant la réception : pour cela,
établissement des la premiere étape des OPR de la liste des réserves avec des dates précises de levée et
des engagements des entreprises concernées ;

Le titulaire assure le pilotage de la bonne obtention des plans de récolement et des notices de
fonctionnement des équipements afin de constituer dés la réception des DOE les plus complets possibles.
Pour cela, il s'assurera de I'établissement des DOE au fur et a mesure de I'avancement du chantier et de la
mise a jour du plan de synthese. Les notes de calcul seront également a fournir dans le cadre du DOE.

Le titulaire aura au préalable contrdlé et validé ces documents. Il ne pourra pas étre réalisé de réception sans
ces documents.

Toute réserve bloquante entrainera un refus de transfert de propriété/gestion et par conséquence la réception
par le maitre d'ouvrage. Le titulaire s’attachera donc d'une part a faire lever les réserves avant toute
réception et d'autre part a transmettre ces documents au moment de la réception.
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Réception des ouvrages

Lorsque I'entreprise demande au titulaire de procéder a la réception des ouvrages terminés ou sur linitiative
du titulaire, ce dernier en informe le maitre d'ouvrage qui détermine avec lui la liste des participants aux
opérations préalables a la réception des ouvrages.

Le titulaire sollicite les participants pour convenir d'une date de réunion sur le site dans les vingt jours a
compter de la date d'achévement des travaux et convoque l'entreprise a cette réunion tandis que le maitre
d'ouvrage convoque de son cOté les autres participants - non parties-prenantes au marché concerné
(contrdleur technique, et/ou service exploitation notamment).

Lors de la réunion sur le site, le titulaire — en charge de la rédaction du compte-rendu — établit la liste des
observations faites a l'entrepreneur, tant de sa part que de celle du maitre d'ouvrage et des autres
intervenants convoqués a la réunion ; ainsi que les réponses et les engagements de I'entrepreneur.

Par la suite, le titulaire dresse le PV des OPR et ses annexes consignant les réserves faites a la réception
ainsi que les engagements de I'entrepreneur a y remédier (moyens, délais, etc., ...)

Le PV des OPR et ses annexes sont soumis au maitre d’ouvrage pour acceptation. La copie de ces
documents diment signés par le maitre d’ouvrage est remise a I'entrepreneur. Enfin, le titulaire fait viser ce
PV et ses annexes par les personnes désignées par le maitre d’ouvrage.

En lui adressant le Procés-Verbal et ses annexes mentionnés ci-dessus, le titulaire propose au maitre
d’'ouvrage de prononcer ou non la réception, avec quelles réserves ou sans réserve.

Le maitre d'ouvrage décide de la suite a donner a la proposition du titulaire et cette décision est transmise
par bordereau de notification a I'entrepreneur.

Outre les opérations normales de réception, dans le cas ou la solution avec mise en ceuvre de poutres
précontraintes préfabriquées est finalement réalisée, le titulaire participera a la réception usine des poutres.
Le maitre d’'ouvrage sera associé aux opérations de réception y compris ceux effectués en usine. Chaque
opération de réception fera I'objet d'un rapport détaillé établi sous la responsabilité du titulaire et transmis au
maitre d’ouvrage. Cette réception sera précédée par une visite de contrbéle par échantillonnage des poutres,
avant coulage du béton (contrdle du nombre, type, et valeur tension des torons mis en ceuvre).

Lors de la réception les fiches attestant du type de béton et tests effectués sur celui-ci seront contrblées,
ainsi que I'état des poutres (absence de fissures, détection éventuelles épaufrures, ...).

Dans le cadre de ces opérations de réception, le titulaire prendra toutes les dispositions pour permettre les
interventions du géometre et/ou du bureau de contrdle spécialisé agréés par le Maitre d'Ouvrage (controle
extérieur).

Il devra procéder aux opérations de réception des ouvrages au fur et a mesure de leur mise a disposition aux
autres entreprises et coordonner les travaux de finition et retouches diverses qui précéderont la mise a
disposition ou la remise des installations au maitre d’ouvrage.

Le titulaire remplira et fera signer par les entreprises les formulaires CERFA des étapes successives a la
réception, il les diffuse au maitre d'ouvrage sous un délai indiqué au CCAP.En cas de retard, une pénalité
sera appliqguée conformément au CCAP.

Le titulaire établira un rapport de fin de chantier qui personnalisera s'il y a lieu, les retards et proposera au
maitre d’ouvrage l'application des pénalités qui en résulteront.

Traitement des réserves

En cas d'anomalies, de non-conformités, de désordres ou de dysfonctionnements, le titulaire devra
notamment :

e Assurer le suivi des réserves consécutives formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur
levée qui fera l'objet d’'une nouvelle opération de réception, comme suit: convocation des
participants, établissement de procés-verbal et annexes, puis proposition de décision
complémentaire du titulaire et/ou du maitre d'ouvrage et notification a I'entrepreneur.

En tout état de cause, cette levée de réserves devra intervenir au plus tard trois mois avant I'expiration du
délai de garantie.

Durant cette phase, le titulaire sera chargé d'établir un document de suivi des réserves — partagé avec le
maitre d’ouvrage — et qui fera I'objet d'un examen régulier de la part de ce dernier sous forme d'un rapport
précisant :

e La nature des désordres identifiés et leurs causes potentielles,
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e L'ouvrage, les équipements et les interfaces éventuellement impliqués,

e Un descriptif des travaux a effectuer, une évaluation des coits de reprise et I'impact en termes de
délais,

e Laou les entreprises pouvant étre mises en cause.

e La nature de la garantie en jeu. En cas de défaillance de I'entreprise, le titulaire proposera au maitre
d’'ouvrage un rapport établissant un projet de mise en demeure, un descriptif précis, I'évaluation des
co(ts de reprise des ouvrages et un ou plusieurs entrepreneurs de substitution le cas échéant.

Pour rappel, si ces réserves empéchent la remise aux gestionnaires, le maitre d’ouvrage ne réceptionnera
pas les travaux.

Mise en service
Le titulaire apportera son concours au maitre d’ouvrage :

e Pour la préparation des dossiers de remise de I'ouvrage a leur gestionnaire/exploitant comprenant
notamment la documentation technique d'exploitation et de maintenance incluant le dossier des
ouvrages exécutés et la documentation technique exploitant ;

e pour la participation a I'lnspection Préalable a la Mise en Service. A ce titre, le titulaire :
o Participera a la visite en présence des inspecteurs du ministére
Etablira un rapport a I'issue de la visite sur site
Pilotera les entreprises en charge de modifications liées a 'lPMS

3.6 Mission de garantie de parfait achévement (GPA)

3.6.1 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

D’'une maniére générale, le titulaire contrélera la conformité, la complétude et la pertinence des éléments
constituant les DOE, conformément a la liste des éléments proposés par le titulaire et validés par le maitre
d'ouvrage. Chaque nom de fichier du support informatique devra permettre d'identifier parfaitement son
contenu sans avoir a I'ouvrir, conformément a la charte préétablie.

Le DOE comprendra des fiches descriptives du matériel installé, avec les préconisations afférentes aux
opérations de maintenance.

Les DOE seront soumis pour validation et approbation au maitre d'ouvrage. lls devront comporter
notamment :

e Les plans de récolement des ouvrages comportant les plans des ouvrages tels que réalisés, aux
échelles appropriées.

e un fichier « répertoire » Excel annexé au DOE devra mentionner I'ensemble des plans, selon la
nomenclature validée par le maitre d’ouvrage, avec un classement par lot ;

e Les plans ainsi que les notices techniques et de maintenance des matériels ;
e Les procés-verbaux d'essais, de classement, etc. ;

e Les attestations de conformité, de garantie ou de souscription d’assurances par les constructeurs et
fournisseurs ;

e Les guides d’exploitation et de maintenance de I'ensemble des équipements ;
e Laliste des matériels et pieces de rechange diiment réceptionnés a remettre a I'exploitant ;

e Les rapports et observations du bureau de contrdle technique ainsi que son rapport final, sans
réserve ;

e Lejournal de chantier de I'entreprise ou du titulaire ;

e Les comptes rendus de chantier et toutes notes réalisées par le titulaire dans le cadre de I'exécution
des travaux ;
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¢ Les DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage) issus des DOE et établis par le CSPS.

Le titulaire transmettra au Coordonnateur S.P.S les documents destinés a constituer le Dossier des
Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire remettra 2 exemplaires papier (reliure, photocopie couleur) et un lien de téléchargement, de ce
dossier au maitre d'ouvrage dans des versions compatibles avec les logiciels utilisés par le MOA (Word,
Excel, Autocad, etc.) dont au moins une version mise en page au format PDF Acrobat.

Examen des désordres et des dysfonctionnements / Visite de controle éventuelles

A lissue des opérations de réception, le titulaire assistera le maitre d’ouvrage durant la période de garantie
de parfait achevement.

Le titulaire effectuera des visites a la demande de la maitrise d'ouvrage. Ces missions s’effectueront sur bon
de commande. A priori, la répartition des missions pourrait étre la suivante :

- Une intervention une fois la mise en service
- Une intervention au bout de 6 mois
- Une intervention en fin de GPA
A chaque intervention, le prestataire effectuera une visite terrain et établira un rapport a la suite.

Lors de la visite, le titulaire procédera a I'examen des désordres ou des dysfonctionnements identifiés et
signalés — entre autres par le maitre d'ouvrage ; et devra, aprés remise d'un rapport détaillé (cf. infra),
prendre les dispositions nécessaires pour le traitement des désordres révélés postérieurement a la réception
ainsi que des dysfonctionnements dans I'exploitation, le fonctionnement, I'entretien et les modalités d’'usage
du dépébt et assurera la maitrise d’ceuvre des travaux correctifs ou mesures complémentaires nécessaires.

En début de phase, le titulaire précisera les moyens nécessaires a la réalisation de ses visites de controle
d’achévement.

Aprés examen, il proposera les solutions de réparations et assurera la direction de I'exécution des travaux de
réparation jusqu'a leur réception. Le cas échéant, il fera modifier le dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et
la documentation technigue exploitant.

A cet effet, il devra maintenir une équipe & méme d'intervenir rapidement sur ce sujet et convoquera les
entreprises concernées et établira la spécification d’'intervention en concertation avec la maitrise d'ouvrage et
le coordonnateur SPS.

Le rapport de suivi des désordres et des dysfonctionnements que le titulaire remettra alors au maitre
d’ouvrage portera sur :

e La nature et désordre identifiés et leur cause probable,
e Les sous-systemes et les interfaces éventuellement impliqués,

e Un descriptif des travaux a réaliser et I'évaluation du co(t de reprise des ouvrages et I'impact sur
les délais,

e Laou les entreprises pouvant étre mises en cause,
e La nature de la garantie mise en jeu,

e Le processus d'appel de la caution ou de la compagnie d’assurance.

Visite d’inspection des ouvrages et des équipements techniques

Avant la fin du neuvieme mois compté a partir de la date d'effet de la réception, le titulaire programmera une
visite d’inspection des ouvrages et des équipements techniques afin de vérifier avec chacune des entreprises
concernées, lI'état de l'ouvrage ainsi que des performances des installations techniques et le traitement
éventuel des dysfonctionnements constatés. La visite fait I'objet d’'un procés-verbal établi par le titulaire.

Il notifie par ordre de service le procés- verbal de la visite de fin de parfait achévement aux entreprises
concernées, assorti d'une décision du représentant légal du maitre d'ouvrage les mettant en demeure de
remédier aux défauts signalés.

Si I'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure du maitre d’ouvrage dans le délai prescrit, le titulaire le
convoque en vue d'une constatation de non-achévement des ouvrages. La constatation de non-achévement
des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ par le titulaire et signé par lui et
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I'entrepreneur ; si ce dernier est absent ou refuse de signer, il en est fait mention. La procédure de
constatation de non-achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 10 jours avant la fin de la
garantie de parfait achevement.

A lissue de cette visite, le titulaire établira un bilan de son opération, en analysant d’'une part les points
négatifs et en indiquant les propositions pour y porter reméde dans le cadre d’opérations ultérieures, d'autre
part les points positifs qu’il conviendra de maintenir ou de valoriser.

3.6.2 Suivi de la garantie
Le titulaire se chargera de faire intervenir la garantie des constructeurs en cas de carence constatée ;
3.6.3 Livrables (AOR et GPA)

Le titulaire présentera ses livrables lors des réunions mensuelles avec le maitre d’ouvrage.

Phase AOR/GPA

Programme détaillé des OPR (ou plan de
management OPR)

Voir CCAP

Rapport de fin de chantier pour chaque entreprise
avec proposition d'application de pénalité s'il y a | Voir CCAP

lieu

Retour d 'Expérience de I'opération Voir CCAP
Contrdle des Dossiers des Ouvrages Exécutés Voir CCAP
Transmission au MOA du PV d'OPR Voir CCAP
Tableau de suivi des réserves (mises a jour) Voir CCAP
PV de levée de réserves Voir CCAP

Rapport de suivi des désordres et des

dysfonctionnements Voir CCAP

Article 4 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

4.1 MC1 : Définition des investigations complémentaires hécessaires pour
compléments en données d’entrée, rédaction des marchés et pilotage des
prestataires

4.1.1 Objectifs

Le titulaire aura a sa charge 'analyse de la pertinence et de la complétude des données d’entrée, la définition
des données d’entrée complémentaires éventuelles, ainsi que la précision sur les besoins techniques pour
chacune des données (programme technique) et pour chaque phase en vue, pour la maitrise d’ouvrage,
d'étre en capacité de passer le marché nécessaire.

Au titre du devoir de conseil et d’alerte de la maitrise d’ceuvre, le cahier des charges établi par la maitrise
d’'ouvrage sera soumis a validation et compléments éventuels du titulaire.
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Cette mission complémentaire s’exerce dés le démarrage des prestations du marché et se poursuit jusqu’en
phase de parfait achévement. Elle porte sur les missions de base mais également pour I'ensemble des
prestations relatives aux études complémentaires (dossiers administratifs et réglementaires
particulierement).

Au titre de sa mission OPC, le titulaire intégrera dans les délais de I'opération la définition des besoins de
données d’entrée complémentaire, ainsi que la période de recueil.

Cette mission s'étend a la préparation et au suivi de I'ensemble des marchés de prestataires de services
nécessaires a I'exécution de cette mission, et pour I'ensemble des marchés de ler rang (marchés de
prestations annexes spécifiques dont la nécessité peut étre révélée a I'avancement).

Le titulaire devra prendre connaissance des données transmises par le maitre d'ouvrage, et préciser les
données d’entrée complémentaires qui lui seront nécessaires pour la bonne réalisation de la mission.

La liste des données existantes, ainsi que les études géotechniques sont jointes en annexe du présent CCTP
et les éventuelles données d’entrée supplémentaires seront communiquées au titulaire a la naotification de
son marché (notamment : les piéces des marchés de recueil de données existantes...).

4.1.2 La mission complémentaire consistera globalement a :
e Analyser I'ensemble des données complémentaires nécessaires afin de réaliser les études AVP,

PRO, les dossiers administratifs et les travaux (y compris suivi du dévoiement des réseaux) ;

e Etablir une liste des besoins en données complémentaires sur la base de I'analyse de I'existant en
détaillant les besoins techniques ;

e Etablir un fiche marché proposant la stratégie d’'achat a la maitrise d’'ouvrage

e Etablir les piéces techniques des marchés correspondant aux besoins en données
complémentaires :

e Etablir 'analyse des offres sur 'ensemble des marchés
e Apporter une assistance en phase consultation : apport aux réponses éventuelles des candidats
e Intégrer les résultats des données complémentaires dans les missions de maitrise d’ceuvre

e Intégrer le recueil des données d’entrée complémentaire dans le planning général de I'opération,
prioriser les recueils et alerter la maitrise d'ouvrage sur les délais de passation de marché pour le
respect du planning global de I'opération

e \Vérifier, relire et commenter le dossier de consultation établi par la maitrise d’'ouvrage

e Suivre, sur place, les recueils de données le nécessitant (vérification des sondages géotechniques
notamment)

e Vérifier les projets de décompte

Le recueil de données s’entend a minima pour I’ensemble des domaines techniques suivants (liste
non exhaustive) :

e Topographie, mise en ceuvre de la polygonale,

¢ Reconnaissance géologique et géotechnique des sols (campagne de reconnaissance, synthése des
résultats),

¢ Diagnostics (sols pollués, ...),
¢ Identification et Géoréférencement de réseaux,
¢ Diagnostic amianté chaussée,

¢ Environnement : pour I'établissement de I'étude d'impact éventuelle ou de la demande de cas par
cas, Etant donné que I'élaboration d'une étude d'impact doit étre vérifiée dans le cadre de I'examen
au cas par cas avec I'AE, le chiffrage de cette prestation est inclus dans la MC4.

4.1.3 Descriptif

Au titre de cette mission, le titulaire devra établir une planification fine du recueil des données entrée en

identifiant en particulier par spécialités techniques les données d'entrée nécessaires a chaque phase
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d’'études puis de travaux, les taches élémentaires ainsi que les interfaces. Le titulaire est responsable de
I'exhaustivité des données a acquérir et ne pourra se prévaloir en cours d'exécution de la mission de
données d’entrée manquantes. Le titulaire précisera pour quel dossier est nécessaire la donnée d’entrée.

Cette planification tiendra compte des délais nécessaires pour les passations des marchés complémentaires
le cas échéant, et pour le recueil de données ; et le titulaire devra alors anticiper ses besoins compte tenu de
ces délais de passation puis des délais de réalisation des prestations.

La(les) campagne(s) de recueil de données estimée(s) inutiles par le maitre d'ouvrage peuvent ainsi étre
refusées par ce dernier. Aprés validation par la Moa de la proposition de programme de recueil de données
d’'entrée, le titulaire sera en charge de fournir ;

- Un fiche marché définissant la stratégie d’achat par marché
- L'intégralité du dossier de consultation des entreprises, ainsi qu’une estimation du marché et 'AAPC

Il assurera le réle de maitre d'ceuvre vis-a-vis des entreprises contractantes, et gérera ainsi le suivi de
'ensemble des prestations techniques : suivi des prestations sur place durant le recueil lorsque cela parait
nécessaire (a minima pour les sondages géotechniques), vérification du service fait, analyse des résultats et
intégration des éléments dans le cadre du projet.

En synthése, la présente mission complémentaire comprend donc notamment :
e L'analyse fine des données d’entrée disponibles,

e La définition des besoins et établissement du programme des prestations spécialisées requises et
vérification des marchés avant consultation,

e L'aide et conseil pour la dévolution des contrats et I'élaboration de la fiche marché,
e Larédaction du dossier marché et estimation et AAPC

e En terme de gestion opérationnelle du marché, une partie sera assurée directement par la maitrise
d’'ouvrage. Le titulaire aura a charge :

o Participer a la réunion de lancement,

o Lafourniture a chaque prestataire et en temps utile des entrants nécessaires,

o Le suivi des prestations sur site lorsque cela est estimé indispensable

o Le visa des projets de décompte pour service faits avant transmission au maitre d’ouvrage,
o Le contrdle, analyse et interprétation des documents produits.

o L'utilisation et incorporation des résultats dans les missions de maitrise d’ceuvre.

4.1.4 Livrables
Le ftitulaire fournira la liste — non exhaustive — de livrables définis ci-dessous en respectant les délais
assocCiés :

e Le programme de recueil de données pour chaque élément de mission (note de définition des
besoins complémentaires, programme technique du recueil de données, planning de recueil en
cohérence avec l'avancement des études, du planning du projet et les délais de dévolution des
marchés du maitre d’ouvrage, plans et éléments cartographiques nécessaires a la définition de la
commande a passer aux prestataires externes, estimation prévisionnelle par type d’investigation). Ce
programme pourra étre élaboré en plusieurs temps, avant le démarrage de la mission AVP, puis
PRO, puis ACT, et pour la mission complémentaire4.

e Etablissement du DCE et estimation du marché et AAPC

e Au besoin rapport de visite sur site lors du recueil de données
e Relecture et validation/demandes de compléments du livrable
e Les décomptes pour service faits,

e Les notes d'intégration des résultats des investigations dans les études et travaux.

MC n°1- Définition des investigations complémentaires de terrains nécessaires pour compléments en
données d’entrée (topographie, polygonale, géotechnique, etc.), rédaction des marchés et pilotage
des prestataires
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Programme de recueil de données Voir CCAP
Fiche marché Voir CCAP
Dossier de consultation Voir CCAP
Rapport d’analyse des offres Voir CCAP
Rapport de visite sur site pendant le recueil de données Voir CCAP
Rapport de vérification des livrables Voir CCAP
Validation du projet de Décomptes Voir CCAP

4.2 MC 2: Identification, recensement des réseaux et pilotage des
déviations/créations de branchements concessionnaires

421 Objectifs

La mission complémentaire MC2 se rapporte a I'ensemble des travaux sur les réseaux concessionnaires
nécessaires pour assurer la réalisation du projet de reconstruction du pont de Grand Laussat qu'il s’agisse de
dévoiement ou de nouvelle alimentation concessionnaire, y compris durant la phase Réa.

Les réseaux désignent généralement tout ouvrage souterrain susceptible d'étre impacté, et notamment :
Réseaux secs (Enedis, Engie, réseaux télécoms,),
Réseaux humides (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, réseau unitaire,)

A priori, seuls les réseaux Enedis et fibre optique sont présents sur le site. Le Moe devra toutefois s'en
assurer lors des réponses aux DT.

4.2.2 Descriptif

Dans le cadre de cette mission, le titulaire doit assurer le pilotage, la coordination, I'animation et la syntheése
des repérages de réseaux existants, des éventuelles négociations techniques et de délais avec les
gestionnaires, concessionnaires ou collectivités pour leurs études et travaux de maintien ou de dévoiement
de réseau.

Il s’assure de la cohérence des études correspondantes avec le projet.

Le titulaire s'assure au fur et a mesure des travaux de dévoiement des réseaux de leur bonne implantation a
partir de relevés réguliers sur site et du plan de récolement des réseaux, et définit les reprises a prévoir au
niveau des réseaux ou, le cas échéant, propose les adaptations nécessaires du projet.

e Le titulaire réalise : le recensement de tous les gestionnaires / concessionnaires de réseaux pouvant
intervenir sur 'emprise du projet ;

¢ L'identification et la communication avec tous les gestionnaires / concessionnaires de réseaux, en
vue du recueil exhaustif de tous les réseaux impactés par le projet ; Les données seront remises soit
sous format informatique, soit sous format papier ; dans ce dernier cas le titulaire transposera les
données papiers sous forme informatique) ;

e Linformation des gestionnaires / concessionnaires de réseaux sur tous les conflits pouvant
apparaitre entre son projet et les réseaux en place ou projetés et ce tout le long du projet ;

e Lintégration des propositions de relocalisation des réseaux de chaque gestionnaire /
concessionnaire dans I'espace (y compris regards, compteurs, chambres) ;
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e Le calendrier général des travaux de réseaux sur la base des informations recueillies aupres des
différents gestionnaires / concessionnaires de réseaux.

Au titre de sa mission OPC, le titulaire prend en compte tous les entrants lui permettant d’organiser dans le
temps et dans l'espace les interventions nécessaires sur les réseaux concessionnaires et devant étre
engagées durant toute la durée de I'opération.

Cette phase doit conduire a établir des conventions précisant les études et les travaux de modifications et/ou
créations de réseaux et de raccordements, la rémunération des travaux a la charge ou non du maitre
d'ouvrage, et les conditions de réalisation des études et travaux de modifications des réseaux.

Le titulaire assure les négociations techniques y compris sur les délais ave I'ensemble des concessionnaires
pour leurs études et travaux de modifications et raccordement des réseaux.

Le titulaire pilote les concessionnaires pour que leurs projets respectifs forment un ensemble cohérent et
travaille pour ce faire en coordination avec les maitres d'ceuvre qui seraient en charge de ces réseaux au
sein des concessionnaires.

4.2.3 Données d’entrée

Le maitre d'ouvrage fournira les déclarations de projets de travaux (DT) dont il dispose, ainsi que les
réponses recues des concessionnaires.

Le titulaire réitérera la saisie des déclarations de projets de travaux (DT) via le guichet unique ou les
organismes agréés. |l suivra les retours des exploitants en effectuant les relances éventuelles. Le cas
échéant, il effectuera des tournées sur site avec les exploitants pour repérer les réseaux. Le titulaire sera
ensuite chargé de transposer sur un plan de synthése AUTOCAD l'ensemble des plans de réseaux (en
général papier ou PDF) transmis par les concessionnaires en réponse aux DT.

Le titulaire assurera également la transmission de ces déclarations de travaux (DT) lors de la constitution des
DCE des entreprises.

Le titulaire définira dans le cadre de sa mission de base en phase Etudes les besoins en modifications et
raccordements et utilisera ces résultats de dimensionnements comme données d’entrée de la présente
mission complémentaire.

Il préconisera en fonction des réponses des concessionnaires, toutes clauses techniques et financiéres
nécessaires pour assurer la sécurité des travaux a proximité des travaux dans les pieces marché des
entreprises.

Au cours de cette mission, le titulaire remettra a la maitrise d’ouvrage :
e L'ensemble des DT saisies et plan d’emprise travaux,
e Les récépissés des DT fournis par les concessionnaires,

e Un tableau de suivi des retours et relance des exploitants de réseaux suite a
I'envoi des DT,

e Un dossier de synthése constituée de plans de synthése établis sur la base
des réponses des concessionnaires, a I'échelle minimum du 1/500éme, dont il
effectuera la mise a jour & chaque nouvelle information,

4.2.4 Investigations complémentaires

Le titulaire a la responsabilité d’établir un plan de périmétre des investigations complémentaires a réaliser
dans le cadre du projet, dans le cas ou les informations recueillies lors des retours des DT ne seraient pas
suffisamment précises (classe B ou C), ou dans I'hypothése de réseaux existants découverts mais non
répertories.

Il prescrira ces investigations en sollicitant un prestataire conformément aux prescriptions de la mission
complémentaire MC 1 ou la définition de telles investigations, est (sont) réputé(s) y étre inclus.

En phase études
De la phase AVP a la phase ACT, le titulaire réalisera les taches suivantes :

e Rédige une note méthodologique globale de la gestion des modifications et raccordements de
réseaux dans le cadre du projet, afin didentifier les actions a mener dans le temps et les
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responsabilités de chacun des intervenants. Cette note sera soumise a la validation du maitre
d'ouvrage ;

S'approprie les DT fournies par le maitre d’'ouvrage et compléte au besoin les DT. Le suivi retours et
relance des exploitants de réseaux suite a I'envoi des DT sera formalisé sous forme de tableau ;

Recense de maniére exhaustive des réseaux concernés par l'opération en identifiant puis en
contactant tous les concessionnaires de réseaux concernés par I'opération ;

Tient la liste & jour des concessionnaires et de leurs coordonnées ;

Numérise (format PDF et Autocad) les plans concessionnaires obtenus au fur et a mesure et fournis
sous quel que support que ce soit ;

Etablit une synthése pour la coordination des projets de déviation de réseaux ;

Organise et anime des réunions avec le/les concessionnaire(s) pour faire aboutir les projets de
modifications et raccordements de réseaux. Le titulaire prépare tous les documents nécessaires aux
réunions : notes, plans... et rédige le compte rendu pour chaque réunion ;

S'assure de la compatibilité des dévoiements envisagés par les concessionnaires par rapport au
projet et éventuellement entre eux et propose sinon des modifications a chague concessionnaire ;

Réalise une série de plans couleur visualisant (au 1/500 sous format filaire, carnet A3 a échelle
1/1000) les réseaux recensés, les plans de principe de modifications, maintien et de raccordements
et le projet sur fond topographique. Les plans devront permettre de voir les interfaces entre les
différents projets de modifications et de raccordements et les impacts sur le projet ;

Propose une liste des conventions envisagées pour les modifications et raccordements et assiste
techniqguement et juridiguement le maitre d'ouvrage dans la rédaction de ces conventions de
déviation. Il récolte et transmet au maitre d'ouvrage les plans et documents nécessaires a la
signature de la (les) conventions(s) ;

En phase travaux

En phase travaux, le titulaire réalisera les taches suivantes :

Renouvelle les DT en fonction des besoins notamment lorsque les entreprises réalisent leurs DICT ;

Vérifie la cohérence spatiale et temporelle des interventions des concessionnaires réseaux en
fonction du planning global de I'opération;

Coordonne les travaux de modifications et de raccordements des réseaux avec les travaux relevant
de sa mission ;

Dresse les autorisations nécessaires pour les dégagements des emprises nécessaires aux
dévoiements/création de branchements (abattage des arbres notamment) cf. MC6

Organise les réunions avec les différents intervenants concernés (si besoin de fermeture du pont
actuel): concessionnaires, exploitant de la RN, communes si besoin, etc. Le titulaire prépare tous les
documents nécessaires aux réunions (notes, plans, carnets de phasages, etc.) et rédige le compte
rendu pour chaque réunion ;

Analyse et vérifie la compatibilité des déviations réalisées avec I'ensemble des ouvrages et des
aménagements par des visites et relevés réguliers sur site ;

S'assure du relevé topographique systématique des réseaux : levé des canalisations, levés des
cables... Si besoin le titulaire fera intervenir un géomeétre aux frais du maitre d’ouvrage. Les levés et
leur synthése devront étre fournis dans les documents de synthése — rapport en fin de chantier ;

S'assure de la bonne implantation des réseaux déviés en procédant a des contrbles systématiques
par sondage sur site ;

Transmet au maitre d'ouvrage tous les éléments nécessaires au suivi financier des rétablissements
de réseaux et vérifie, donne son avis également sur les documents financiers transmis par les
concessionnaires réseaux ;

Regroupe, vérifie et transmet au maitre d'ouvrage les DOE et plans de recollement a lissue des
travaux ;

S’assure que tous les déplacements de réseaux sont terminés et que les déviations, adaptations ou
protections de réseaux ont bien été réalisées.
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MC 2: Idenation, recensement des réseaux et pilotage des déviations/créations de branchements
concessionnairestific

Le plan des réseaux existants avec transcription
informatique

Plan de synthése du dévoiement des réseaux et
identification des interfaces avec le projet

4.3 MC 3: consultation CSPS, controle extérieur

La MOA, acheteur public, est remis au strict respect du code de la commande publique (modifié depuis le ler
avril 2009).

4.3.1 Objectifs
Le Maitre d’ceuvre devra apporter une assistance au maitre d’ouvrage pour I'élaboration des marchés relatifs
au:
« CSPS
* Contréle extérieur
Pour cela, le titulaire sera en charge :
* De rédiger la fiche stratégie achat de chaque marché

+ Délaborer les piéces techniques et administratives du DCE. Les pieces administratives seront
soumises a la validation de la Moa

« D’apporter un appui a la définition des besoins sur Moa, particulierement sur le controle extérieur qui
viendra s’articuler avec le contr6le externe prévu par le titulaire

* De prendre en compte les préconisations et avis du CSPS et du contrdle extérieur

L'analyse des offres sera réalisée par la Moa, ainsi que le pilotage des prestataires.
4.3.2 Descriptif

Fiches de stratégie d’opération

Pour chaque prestation, le titulaire propose la planification et le mode de dévolution, identifie les missions de
chaque intervenant du projet, les modes de dévolution des marchés, lots et propose une nomenclature
adéquate a l'opération. Il remet une premiere estimation de chaque marché/lots et identifie les risques
éventuels.

L'ensemble de ces informations seront soumis a validation du MOA via une fiche de stratégie d'opération
(FSO).

Passation des marchés
Le titulaire assure I'assistance a la passation des marchés de CSPS et de contrdle extérieur.
Pour chague marché, le titulaire a en charge :

* Larédaction du Fiche marché décrivant les caractéristiques générales du marché (Type de marché,
modalités de passation, forme du marché, durée, estimation financiére, planning de dévolution,
éléments spécifiques,...).

* Un appui a la définition du besoin aupres de la Moa (réle d’AMO)
* La rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE)

* Laréponse aux questions des candidats

» L'actualisation du DCE en phase consultation si nécessaire
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L'ensemble des propositions du titulaire devra étre argumentée (techniquement et juridiquement). Le titulaire
s'appuie sur son expertise en marchés publics pour assister la MOA.

Le titulaire devra ensuite prendre en compte dans ses études et le pilotage des travaux les préconisations et
avis du CSPS et du contrdle extérieur.

4.3.3 Livrables

Pour chacun des marchés Délais
Fiche marché Voir CCAP
Dossier de consultation des entreprises Voir C.C.AP.
Réponses aux questions administratives et Voir C.C.AP
techniques des candidats

Pour tous les livrables, des itérations entre le titulaire et les services de la MOA sont a prévoir pour la
rédaction des fiches marchés, I'élaboration des DCE. Des réunions de travail, méme virtuelles, sont a prévoir.

44 MC 4 : Mission OPC

4.4.1 Objectifs
Aux termes de la loi MOP I'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement
pour objet :

e danalyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux et déterminer
leur enchainement ainsi que leur chemin critique par documents graphiques

e d’harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au stade des
travaux

e au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats
de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

La mission a globalement pour objet de définir I'ordonnancement de l'opération et de coordonner les
différentes interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.

Le MOE devra :
e pour 'ordonnancement et la planification :
o analyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux

o déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques

o proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités

e pour la coordination :

o harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au stade
des travaux

e pour le pilotage :

o mettre en application, au stade des travaux et jusqu’'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination
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4.4.2

Missions

Le titulaire aura pour missions :

e Pendant les phases études :

(¢]

(¢]

élaborer I'organigramme fonctionnel et le répertoire de tous les intervenants de la phase.

Procéder au recensement et a I'analyse des contraintes calendaires en phase étude et en
produire un planning détaillé et synthétique

élaborer le schéma de diffusion des informations et de circulation des documents pour la
phase chantier y compris sa préparation.

e Les contraintes a identifier en phase étude dans le planning porteront notamment sur :

(¢]

La durée de réalisation estimée de chaque phase étude, y compris remarques puis
approbation des documents

Les contraintes administratives et techniques

Les contraintes financiéres

Les contraintes liées au foncier

Les études des incidences et emprises du chantier sur le domaine public (voirie, réseaux...)
Les contraintes de phasage

Les négociations éventuelles avec les concessionnaires et autres organismes

e Pendant la phase de préparation des travaux

(0]

(0]

(0]

(0]

de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
de mettre en place l'organisation générale de l'opération,
de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

de planifier les travaux (cf § relatifs aux plannings travaux ci-dessous)

e Pendant la période d’exécution des travaux

(e]

(e]

@)

de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage,

de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retard

d’'apprécier I'origine des retards.

¢ Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception

(¢]

(¢]

d'établir la planification des opérations de réception et de levée des réserves,
d’'établir la planification, en partenariat avec I'entrepreneur, des épreuves de I'ouvrage
de coordonner et piloter ces opérations,

de pointer I'avancement des levées de réserves

établir un rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et
proposant I'application éventuelle de pénalités
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4.4.3 Documents spécifiques a produire en terme de planning

Planning général de I'opération

Il sera réalisé sous la forme de planning a barres et fera apparaitre les phases d'études, de validation, de
procédures et les principales phases de travaux. Le planning relatif aux procédures devra étre détaillé et tenir
compte des modalités d’instruction des dossiers définies dans le cadre de la note du titulaire relative a
I'analyse des procédures administratives et réglementaires.

Chronogramme général des travaux

Il sera réalisé sous la forme d’'un planning chemin de fer (localisation géographique en abscisse, échelle de
temps en ordonnée). Ce planning fera apparaitre par intervention (ouvrage d’art, ouvrage d'art provisoire,
destruction de I'ouvrage d’art actuel...) les différentes phases de travaux (réseaux, travaux préalables, voirie,
génie civil, équipements fixes de tramways, plateforme, couloirs bus, revétements de sol, stations, batiments,
essais, mise en service). Ce planning sera élaboré dés le dossier PRO.

Ce planning fera apparaitre par intervention les différentes phases de travaux (réseaux, travaux préalables,
voirie, génie civil, ouvrage d’art, équipements, signalisation essais, mise en service...). Sa mise a jour sera
mensuelle.

Le chronogramme des travaux fera apparaitre distinctement les phases de déviation provisoire, destruction
du pont actuel, destruction de la RN1 actuelle puis destruction de la déviation provisoire.

Le Titulaire établira au cours de la phase de DET AOR, selon l'allotissement et I'organisation des travaux
retenus (organisation technique et sectorielle) :

- Le planning général des travaux (de type chemin de fer) a I'échelle de la semaine avec indication du
chemin critique,

- Les plannings détaillés des travaux (de type chemin de fer), a I'échelle de la semaine, relatifs a
chaque marché de travaux,

Planning d’exécution par intervention (y compris études et consultation des entreprises)
Ce planning sera réalisé sous la forme d’'un planning a barres par intervention opérationnelle.

La premiére ébauche de ce planning sera réalisée dés la fin de la phase projet. La mise au point aura lieu
lors de la phase « mise au point des marchés » avec les entreprises. La mise & jour de ce planning sera
ensuite mensuelle.

Ce planning fera apparaitre dans le détail toutes les actions de travaux dans une opération (dépose,
terrassements, démolition, assainissement, réseaux, multitubulaires, bordures, revétements, voirie,
équipements fixes de tramways, équipements, mobiliers, plantations, finitions....).

Ce planning fera également apparaitre dans le détail les dates de réalisations des études d’exécution ainsi
gue les validations nécessaires, les dates de remise des DCE ainsi que les différentes durées des
procédures liées a chaque consultation (appel a candidature, ouverture, analyse, négociation, attribution,
etc..) selon l'allotissement retenu en phase PRO et validé par la maitrise d'ouvrage.

Il indiquera également les dates limites de remise des documents a fournir aprés exécution (plans de
recollement, notice de fonctionnement....).

Remarques générales

L'attention du MOE est attirée sur le fait que chaque planning fera I'objet d’'une présentation et d'une diffusion
d’'un planning dit de « référence ».

Ce planning de référence ne sera modifi€, suivant la fréquence indiquée ci-avant, que par indication des
écarts constatés par rapport au planning initial de fagon a pouvoir identifier les « dérives ».

Seul le maitre d’ouvrage pourra décider de la mise a jour générale d’un planning.

Tous les plannings feront apparaitre a la fois le chemin critique de I'opération et les marges disponibles pour
aléas.

Les conséquences de chaque variante sur le planning seront analysées par le responsable OPC et
présentées en compléments au planning de base.
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Le planning sera présenté lors de chaque point d’avancement par le Moe lors de la phase études. La mise a
jour sera bimensuelle en phase chantier. Elle permettra de faire le point sur I'avancement des travaux par
rapport au planning initial. Cette réunion fera I'objet d’'un compte rendu diffusé aux intéressés.

4.5 MC 5 : Identification, pilotage et réalisation des dossiers réglementaires des
procédures administratives nécessaires au projet (Enquéte publique, Autorisation
Environnementale Unique, étude d’impact, etc.) y compris assistance a la passation
des marchés nécessaires

4.5.1 Objectifs

Le titulaire devra réaliser tout rapport administratif, dossier, etc. nécessaires pour les autorisations
administratives du présent projet.

Cette mission complémentaire comprend :

e Analyse des besoins de données dentrée complémentaires pour élaborer les dossiers
réglementaires idoines

e Analyse et liste exhaustive des procédures réglementaires, administratives et environnementales
nécessaires a la réalisation du projet ;

e Elaboration des dossiers reglementaires y compris études techniques associées et assistance au
suivi de leur instruction ;

e Assistance technique au maitre d’ouvrage lors des réunions de présentation ou d’échanges avec les
administrations et tiers concernés jusqu’a I'obtention de la derniére autorisation administrative.

Le titulaire devra identifier de maniére exhaustive et anticiper I'ensemble des procédures administratives
nécessaires a la réalisation du projet et élaborer tout document utile dans les délais compatibles avec ceux
du projet, que ce soit en phases de Conception ou en phase de Réalisation. De méme il prendra tout contact
nécessaire a la bonne réalisation de cette mission.

Au titre de sa mission OPC, le titulaire intégrera dans son planning général les différentes procédures
administratives a lancer, en distinguant délais d'établissement et délais d'instruction. Il participera avec le
maitre d’ouvrage aux différentes réunions avec les services instructeurs (Etat, etc.) pour intégrer leurs
différentes contraintes dans le planning et dans I'établissement des dossiers. En particulier, il devra proposer
au maitre d’ouvrage des réponses écrites argumentées aux questions des instructeurs.

Le titulaire aura I'entiere responsabilité de I'élaboration (rédaction, conception et reprographie) et du suivi de
l'instruction par les services compétents de tous les dossiers administratifs et/ou réglementaires nécessaires
au bon déroulement des études et des travaux du Projet, et ce conformément aux réglementations en
vigueur.

Le titulaire participera aux réunions avec les services instructeurs a la demande de la maitrise d'ouvrage. Il
préparera alors les présentations et élaborera les comptes rendus.

Parmi ces dossiers on peut citer, sans que cette liste soit limitative :
e Les dossiers relatifs aux codes de I'urbanisme et de la construction :

- Concertation L103.2 : si besoin, le titulaire établira le dossier de concertation au titre
de l'article L103-2 du code de l'urbanisme.

- Eventuelle mise en compatibilité des documents d’'urbanisme : si besoin, le titulaire
rédigera le volet mise en compatibilité des documents d'urbanisme au sein du
dossier d’enquéte publique

e Les dossiers relatifs au code de I'environnement :
- Concertation volontaire (article L121-16 code environnement)

- formulaire au cas par cas : la procédure de demande d’examen au cas par cas a été
introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-2019 du 29
décembre 2011 portant réforme des études d’impact

- étude d'impact (application de I'article R122-2 du code de I'environnement et de son
annexe)
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- enquéte publique (application de l'article L123-2 du code de I'environnement et
R123-1 et suivants) et déclaration de projet : au besoin, le titulaire sera en charge de
I'élaboration du dossier d’enquéte

- autorisation environnementale unique : volet loi sur I'eau, volet ICPE, volet CNPN,
volet site classé, défrichement

- archéologie préventive
- bruit de chantier
- etc.

e Les dossiers relatifs au code de I'expropriation : enquéte d'utilité publique, enquéte parcellaire, etc. :
I'analyse devra préciser si des parcelles privées sont susceptibles d'étre impactées par le nouveau
pont, son raccordement, ainsi que la déviation provisoire. Si il n'y a pas d'étude d'impact mais qu’une
expropriation est nécessaire, le titulaire sera en charge de I'élaboration du dossier d'enquéte
préalable a la déclaration d'utilité publique régie par le code de I'expropriation. Si besoin, le titulaire
sera également en charge de I'élaboration du dossier d’enquéte parcellaire.

e Les dossiers relatifs au code du patrimoine : archéologie préventive, sites classés et/ou inscrits,
monuments historiques classés et/ou inscrits, demande d’avis auprés des Architectes et Batiments
de France, etc. : a noter qu’en 2009, la DRAC de Guyane ne signale, en I'état des connaissances de
2009, aucun site ou indice de site archéologique a proximité du pont de Grand Laussat.

Le titulaire sera conduit a réaliser plusieurs versions d'un méme dossier suite a la prise en compte des avis
techniques émanant des diverses parties prenantes. Il devra en effet remettre en version électronique :

¢ Une version VO en vue de la premiere analyse par les parties prenantes,

e Une Version V1 qui integre un ensemble de remarques structurantes et en vue d'une deuxieme

analyse,
e Une version Vf qui integre les derniéres remarques structurantes et de détails en vue d’'une validation
finale.
Le cas échéant, d’'autres versions intermédiaires V2, V3, ..., Vn peuvent étre réalisées. Chaque dossier

administratif devra étre revu autant de fois que nécessaire jusqu’'a obtention de l'autorité administrative
voulue.

Le titulaire assurera également une veille juridique quant aux changements de dispositions Iégislatives et
réglementaires qui pourraient intervenir pendant le déroulement du présent marché, ceci dans I'objectif de
batir les dossiers réglementaires et administratifs en bonne et due forme.

4.5.2 Descriptif

Analyse des procédures administratives

Le titulaire dressera une analyse exhaustive des procédures administratives qui s’appliquent au projet. Il
précisera tous les textes de référence qu’il prendra en compte. Il précisera, pour chaque rubrique, les raisons
pour lesquelles la procédure administrative serait a appliquer au projet ou non, ou les éléments restant a
vérifier afin de s’assurer de I'application de la procédure. Cette note sera soumise a validation de la maitrise
d’ouvrage.

Il précisera les acteurs a rencontrer ainsi que la temporalité afin de préciser les procédures a mettre en
ceuvre. Il détaillera la liste des données d’entrée nécessaires pour I'élaboration de chaque dossier et la phase
d’'étude a laquelle le dossier pourra étre élaboré.

Le titulaire précisera le type d’enquéte a réaliser (enquéte publique relative aux opérations susceptibles
d'affecter I'environnement, enquéte publique préalable a la DUP) ou l'instruction des dossiers s'il n'y a pas de
dossier d’autorisation unique.

Sur la base de cette note, le titulaire mettre a jour le planning détaillé de I'opération au titre de sa mission
OPC.
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Procédures liées a I’environnement
* Formulaire cas par cas

Le titulaire confirmera dans son analyse des procédures administratives que le projet entre dans la catégorie
d’ étude au cas par cas : « ponts d’'une longueur inférieure a 100 métres » de I'annexe a l'article R122-2 du
code de I'environnement.

Le titulaire sera en charge de I'élaboration du formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale (CERFA 14734*02). Le dossier sera déposé par la
maitrise d’ouvrage aupres de l'autorité environnementale identifiée par le titulaire.

Le titulaire apportera toute information a une éventuelle demande de compléments de [autorité
environnementale.

»  Autorisation unique : volets Loi sur 'eau — CNPN — Défrichement — site classé - ICPE

Pour la loi sur I'eau et ICPE, le titulaire fera I'analyse rubrique par rubrique concernée par le projet permettant
de conclure sur le régime d’autorisation ou déclaration (article R214-1 du code de I'environnement).

Le titulaire vérifiera également juridiguement la nécessité d’'un volet CNPN, d’'un volet site classé, d'un volet
défrichement ou de tout autre dossier potentiellement a inclure dans le dossier d’autorisation unique.

En cas d'autorisation unique avérée (régime d’'autorisation au titre de la loi sur I'eau ou au titre de la
réglementation ICPE), le titulaire participera aux cotés de la Moa au cadrage préalable auprés du service
instructeur compétent. Il préparera ainsi les réunions via une présentation adaptée et rédigera les comptes
rendus de ces réunions.

En cas de dossier d’'autorisation unique : le titulaire est en charge de la rédaction de 'ensemble des volets, y
compris volet chapeau. Il est en charge de la reprise du dossier jusqu’a obtention de l'arrété d’autorisation
unique.

Le titulaire aura pour mission d'organiser la structure du dossier avec la réalisation d’un volet « préambule »
présentant : un guide de lecture du dossier, et un sommaire général du dossier. Le titulaire proposera une
charte graphique unique pour chaque volet constituant le dossier. Le Sommaire pour la présentation du
Dossier d'Autorisation Environnemental (DAE) unique sera soumis pour validation a la maitrise d’'ouvrage a
notification du bon de commande associé.

Le titulaire sera en charge de la réalisation du volet de « présentation du dossier de demande d’autorisation
environnementale ».

Le contenu du dossier d’autorisation unique sera conforme au code de I'environnement (articles R181-13,
R181-14 Il et R414-19-1 3). Le titulaire sera en charge d'une vérification de la cohérence entre chaque volet,
d'une aide a la compilation des volets, notamment de I'ensemble des annexes a joindre au dossier.

Hors autorisation unique, le titulaire est en charge de I'élaboration de chaque dossier séparément.

*  Etude d'impact

En fonction du retour de l'autorité environnementale a la demande d’examen au cas par cas, le titulaire sera
en charge de I'élaboration de I'étude d’impact.

Pour cela, dans un premier temps et sur la base d'une analyse des données d’entrée, le titulaire identifiera
I'ensemble des compléments a porter aux données d’entrée afin d'élaborer une étude d'impact.

Le titulaire listera tous les diagnostics et relevés de terrains éventuellement nécessaires a I'établissement
des procédures réglementaires et administratives entrant dans le cadre de sa mission et particulierement
pour I'élaboration de I'étude d’impact. Il dressera une stratégie d’achat pour I'ensemble de ces marchés.
Aprés validation de la liste des besoins en données d'entrée et de la stratégie d’achat par la maitrise
d’'ouvrage, le titulaire sera en charge, pour chaque marché, d'établir :

- Une fiche de stratégie d’achat

Une estimation du marché

L'ensemble du dossier de consultation

Le titulaire sera en charge du pilotage de I'ensemble des prestataires.
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Le titulaire participera aux réunions de coordination nécessaire avec les prestataires en charge du recueil
des données d’entrée supplémentaires.

Sur la base des données qui lui seront alors fournies dans le cadre d'un recueil de données
complémentaires, le titulaire sera en charge de I'élaboration de I'étude d’'impact.

Dans les 15 jours suivants le bon de commande relatif & I'élaboration de I'étude d'impact, le titulaire sera
chargé de fournir un sommaire de I'étude d'impact qui sera soumis a validation du maitre d’ouvrage.

Cette derniére devra étre conforme a la réglementation en vigueur et particulierement a l'article R122-5 du
code de I'environnement.

L'évitement des impacts du projet sur I'environnement sera recherché en priorité. Donc I'élaboration de
I'étude d'impact sera une démarche itérative avec la conception du projet. Le titulaire définira ensuite les
éventuelles mesures de réduction puis de compensation. Le titulaire réalisera une analyse des variantes
envisagées pour le projet dans le cadre de I'étude d'impact.

Le titulaire portera une attention particuliére aux opérations de démolition de la RN actuelle, du pont actuel
puis de la déviation provisoire

Arrétés de circulation

Concernant les arrétés de circulations provisoires, a la charge des entreprises travaux, le titulaire vérifiera la
complétude et I'application des documents sur le chantier. Il fera également les relances nécessaires auprés
des entreprises en fonction des phasages de travaux.

Concernant les arrétés de circulations définitifs, le titulaire assistera le maitre d’ouvrage auprés des instances
pour apporter tous les éléments techniques a la rédaction de ces dossiers.

Procédures liées aux travaux
¢ Dossier bruit de chantier

Le titulaire vérifiera dans son analyse des procédures administratives la nécessité de I'élaboration d'un
dossier bruit de chantier et le justifiera juridiquement.

En cas de validation d’'un dossier bruit de chantier, le titulaire a en charge la constitution du dossier bruit de
chantier, qui doit étre impérativement déposé auprés des Maires et du Préfet au moins 1 mois avant le
démarrage des travaux (y compris travaux préparatoires le cas échéant).

Ce dossier comporte les éléments suivants :
e Présentation du projet et des intervenants,
e Présentation du contexte réglementaire applicable aux bruits de chantier,

e Description du bruit ambiant avant travaux (état initial de I'environnement sonore du chantier sur la
base de mesures acoustiques environnantes ou de recherches bibliographiques, description des
sources de bruit existantes a proximité),

e Evaluation des nuisances sonores a attendre pendant le chantier (nature des travaux, engins
bruyants, ...), phasage des travaux et plages bruyantes (travaux de nuit, en week-end, ...),

e Moyens proposés pour limiter I'impact sonore du chantier (formation du personnel, choix des
engins et techniques, phasage des travaux, actions de communication, ...).

Dans le cadre de I'établissement de ce dossier, le titulaire s’appuiera pleinement sur les dispositions et
engagements des entreprises travaux, qui leur seront exigées dans leurs DCE.

Par ailleurs, le titulaire s’assurera que les titulaires des marchés travaux constituent tous les dossiers
relevant de leur responsabilité, en particulier toutes les autorisations administratives obligatoires en préalable
a la réalisation des chantiers (déclaration d’intention de commencement de travaux, demande d’arrétés de
circulation, etc. ...) ; il en pilotera également le suivi.

Autres dossiers

Le titulaire réalisera également tout dossier administratif reglementaire qui apparaitrait nécessaires au titre de
I'opération. |l préparera et transmettra au maitre d'ouvrage tous les plans nécessaires aux différentes
conventions a monter entre le maitre d’ouvrage et les gestionnaires.
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En cas de remise tardive de dossier, imposant de décaler ou de reporter des études ou travaux, le titulaire se
verra appliquer une pénalité prévue au CCAP.

En cas de refus d'une autorisation, le titulaire adaptera autant que nécessaire le projet quel que soit son
stade d'avancement, et produira un nouveau dossier de demande d’autorisation.

En cas d'obtention d’'une autorisation assortie de réserves ou de prescriptions, le titulaire adaptera autant
gue nécessaire le projet quel que soit son stade d’avancement.

Tous les documents pourront notamment étre complétés suite aux échanges avec les services instructeurs,
et ce pour chacune des procédures décrites ci-dessus.

MC n°4 - Identification et réalisation des dossiers réglementaires des procédures administratives
nécessaires au projet (Autorisation Environnementale Unique, archéologie préventive, etc.), y compris
assistance a la passation de marchés nécessaires a la réalisation des fouilles archéologiques et
pilotage technique

Liste des procédures réglementaires a lancer au vu

de la nature du projet — avec délais et degré .
d’'importance/urgence et insertion dans le planning du Voir CCAP
MOE

Liste des besoins en données complémentaires pour

I'élaboration de l'ensemble  des  dossiers | Voir CCAP
administratifs et réglementaires

Fiche stratégie d’achat de chaque marché Voir C.C.AP
DCE de chaque marchéet estimation Voir CCAP
Dossier de demande de cas par cas Voir CCAP
Dossiers ad hoc A préciser dans chaque bon de commande
Comptes-rendus des réunions avec les services | Voir CCAP
instructeurs

Article 5 ANNEXES

¢ Reconstruction du pont de Grand Laussat — Avant-Projet Sommaire dont Etude
Préliminaire d’Ouvrage d'Art, Cerema,

Revue de projet, Cerema, Janvier 2018

Rapport d’étude géotechnique, LBTPG, mars 2009

Problématique des remblais d'accés, essais de compressibilité oedométriques, mai 2009
Avis géotechniques, Cerema, Avril, Mai, et Juin 2009

Etude d'impact valant document d'incidence au titre de la loi sur I'eau, Hydreco, 2008
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