



MARCHE DE TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UNE CHAUDIERE AU BATIMENT F - CAMPUS 1 CROUS NORMANDIE Site de Caen

Planning prévisionnel

Consultation :	Sem 29 à 34 (Remise des offres Lundi 24 Août 2020)	
Notification :	Sem 37	A confirmer
Préparation de chantier :	Sem 38 à 40	
Travaux :	Sem 41 et Sem 42	
Réception :	Semaine 44	