
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 RENDU PRO-DCE 0 jour Ven 26/06/20 Ven 26/06/20

2 RENDU PRO-DCE ind1 0 jour Lun 20/07/20 Lun 20/07/20

3 VALIDATION PRO-DCE tranche ferme 5 jours Mar 21/07/20 Lun 27/07/20

4 PREPARATION ET LANCEMENT AO 5 jours Lun 03/08/20 Ven 07/08/20

5 DELAIS DE REPONSES 20 jours Lun 10/08/20 Ven 04/09/20

6 ANALYSE DES OFFRES 5 jours Lun 07/09/20 Ven 11/09/20

7 CHOIX DES ENTREPRISES + NEGOCIATION 10 jours Lun 14/09/20 Ven 25/09/20

8

9 TRANCHE FERME/ DESCRIPTION DES TRAVAUX 79 jours Lun 28/09/20 Ven 22/01/21

10 LOT UNIQUE- CLOTURE - ESPACES VERTS 74 jours Lun 28/09/20 Ven 15/01/21

11 Période de préparation 10 jours Lun 28/09/20 Ven 09/10/20

12 Installation de chantier 3 jours Lun 12/10/20 Mer 14/10/20

13 Travaux préparatoires 4 jours Mer 14/10/20Mar 20/10/20

14 Constat d'huissier 0 jour Mer 14/10/20 Mer 14/10/20

15 DICT 1 jour Jeu 15/10/20 Jeu 15/10/20

16 Protection des arbres existants 1 jour Ven 16/10/20 Ven 16/10/20

17 Sécurisation par clôture du site 2 jours Lun 19/10/20 Mar 20/10/20

18 Clôture 62 jours Lun 28/09/20 Mar 22/12/20

19 Etude préparatoire clôture,portails coulissant et manuel 5 jours Lun 28/09/20 Ven 02/10/20

20 Nettoyage muret + traitement 3 jours Mer 21/10/20 Ven 23/10/20

21 Reprise ponctuelle du muret 1 2 jours Lun 26/10/20 Mar 27/10/20

22 Sciage muret d'assise pour portillon + dépose bout de clôture 1 jour Mer 28/10/20 Mer 28/10/20

23 Traitement minéralisant du muret 1 jour Mar 10/11/20 Mar 10/11/20

24 Dépose clôture + descellement montants 5 jours Mer 11/11/20 Mar 17/11/20

25 Dépose vantail portail coulissant et double poteaux 2 jours Mer 18/11/20 Jeu 19/11/20

26 Dépose portail manuel 1 jour Ven 20/11/20 Ven 20/11/20

27 Reprise ponctuelle du muret 2 1 jour Lun 23/11/20 Lun 23/11/20

28 Pose  montants de clôture 5 jours Mar 24/11/20 Lun 30/11/20

29 Pose panneaux de remplissage clôture 8 jours Mar 01/12/20 Jeu 10/12/20

30 Pose portail manuel + réglages 2 jours Ven 11/12/20 Lun 14/12/20

31 Repose double poteaux portail coulissant 3 jours Mar 15/12/20 Jeu 17/12/20

32 Pose portail coulissant automatique + réglages 3 jours Ven 18/12/20 Mar 22/12/20

33 Terrassement 4 jours Mer 21/10/20Lun 26/10/20

34 Purge et terrassement en tranchée 3 jours Mer 21/10/20 Ven 23/10/20

35 Passage de gaine 1 jour Lun 26/10/20 Lun 26/10/20

36 Aménagements extérieurs 8 jours Jeu 29/10/20 Lun 09/11/20

37 Fond de forme cheminement +  couche de base 2 jours Jeu 29/10/20 Ven 30/10/20

38 Décroutage petite partie enrobé 1 jour Lun 02/11/20 Lun 02/11/20

39 Bordures + seuil BA 1 jour Mar 03/11/20 Mar 03/11/20

40 Potelet bouton poussoir 1 jour Mer 04/11/20 Mer 04/11/20

41 Enrobé cheminement + abords 1 jour Jeu 05/11/20 Jeu 05/11/20

42 Massifs pour jambages 2 jours Ven 06/11/20 Lun 09/11/20

43 Espaces verts 2 jours Mer 23/12/20Jeu 24/12/20

44 Plantation d'arbustes + paillage et bâchage + engazonnement 2 jours Mer 23/12/20 Jeu 24/12/20

45 Contrôle d'accès portillon clôture 9 jours Lun 04/01/21 Jeu 14/01/21

46 Nouveau réglage pour portail coulissant 2 jours Lun 04/01/21 Mar 05/01/21

47 Nouveau réglage pour portail manuel 1 jour Mer 06/01/21 Mer 06/01/21

48 Contrôle d'accès digicode portillon + réglages 2 jours Jeu 07/01/21 Ven 08/01/21

49 Pose caméra + réglages 2 jours Lun 11/01/21 Mar 12/01/21

50 Pose spot lumineux + réglages 2 jours Mer 13/01/21 Jeu 14/01/21

51 Nettoyage de mise en service 1 jour Ven 15/01/21 Ven 15/01/21

52 RECEPTION TRANCHE FERME 0 jour Ven 15/01/21 Ven 15/01/21

53 LEVEES DE RESERVES 5 jours Lun 18/01/21 Ven 22/01/21

54 AOR 0 jour Ven 22/01/21 Ven 22/01/21
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19 152 HOTEL DE POLICE DE FORBACH PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX TRANCHE FERME
(HORS CRISE SANITAIRE ET INTEMPERIES)

Lun 27/07/20
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